

威班考前冲刺卷一——答案与解析

1. 答案: D

解析: 第 1 题: 推式沟通是指将信息主动发送给受众, 不管受众是否接收, 例如通过邮件、传真或短信等。拉式沟通则是将信息放置在一个受众可以自行获取的地方, 例如公共网站、云盘或知识库中, 受众根据自己的需求主动访问。互动交流指的是在双方或多方之间进行实时的多向信息交换, 例如视频会议、电话会议或面对面的会议。题目中的网站属于拉式沟通, 因为居民可以自行访问网站获取信息。解题步骤:

① 先定位:

- 敏捷还是预测: 不涉及具体的项目管理方法。
- 人、过程, 还是商业环境: 过程管理。
- 哪个知识领域: 沟通管理。
- 哪个阶段: 执行阶段, 项目正在进行中, 需要通知相关方进展。

② 找关键:

- 关键字眼: “网站”, “通知居民”, “进度”。
- 情景中有不寻常的事情: 居民需要随时了解项目进度, 信息量较大且需频繁更新。

③ 比选项 (排除和选择的详细原因):

- A: 推式沟通不符合居民主动访问的情景。推式沟通适用于信息直接推送, 但不确保接收, 这不适合网站这种让居民主动获取信息的情景, 排除。
- B: 互动交流不符合通过网站这种单向信息获取方式。互动交流需要实时多向信息交换, 而网站只提供单向的信息获取, 排除。
- C: 沟通模式不具体, 无法判断。这只是一个泛指的概念, 不具体描述信息如何共享, 排除。
- D: 拉式沟通符合居民通过网站自行获取信息的情景。拉式沟通放置信息在一个公共平台, 受众根据需求自行获取, 非常符合使用网站通知居民进度的情况, 符合题意。

2. 答案: A

解析: 第 2 题: PMBOK (6) 507, 13.1-识别相关方 (干系人)。相关方 (干系人) 的顾虑刚刚才被得知, 识别相关方 (干系人) 存在疏漏, 所以要避免问题的出现, 应该及早进行相关方 (干系人) 识别分析。选项 B 的做法属于掩耳盗铃, 不可取。选项 C, 问题不在变更是否合理, 而在于变更后没有及时通知到相关方 (干系人)。选项 D, 禁止相关方 (干系人) 发声的做法错误。解题步骤:

① 先定位:

- 敏捷还是预测: 预测。
- 人、过程, 还是商业环境: 人员管理。
- 哪个知识领域: 相关方管理。
- 哪个阶段: 执行阶段。

② 找关键:

- 关键字眼: “变更”, “顾虑”, “资本支出”。
- 情景中有不寻常的事情: 变更未及时通知相关方, 导致资本支出增加。

③ 比选项 (排除和选择的详细原因):

- A: 详细的相关方分析并从一开始就让提供商参与, 确保顾虑解决。这符合 PMBOK 中相关方管理的最佳实践, 避免类似问题发生, 符合题意。
- B: 不邀请提供商参加进展情况审查会议, 这是错误的, 因为提供商作为相关方需要及时了解变更信息, 排除。

- C: 不批准导致资本支出增加的变更, 这忽略了变更管理流程中的相关方沟通和参与问题, 排除。
- D: 禁止供应商在进展会议上提出顾虑, 这是错误的, 因为会议是讨论问题的场合, 应鼓励开放沟通, 排除。

3. 答案: C

解析: 第 3 题: 题目明显是信息传递有问题, 变更的其中一个步骤, 是需要把变更的信息及时通知给相关方, 保证信息的流传。选项 C 正确。选项 AB, 如何处理在变更管理流程的流转, 需要在变更管理计划中明确, 且状态更新报告一般不适合发送给所有相关方(干系人)。选项 D, 风险管理计划针对的是不确定性事件进行管理的方法论, 对变更管理流程的调整需要记录到变更管理计划。解题步骤:

①先定位:

- 敏捷还是预测: 预测。
- 人、过程, 还是商业环境: 过程管理。
- 哪个知识领域: 采购管理。
- 哪个阶段: 执行阶段。

②找关键:

- 关键字眼: “变更请求”, “未及时通知采购部门”, “原来的需求”。
- 情景中有不寻常的事情: 变更信息未传达到采购部门, 导致物品按原需求供应。

③比选项(排除和选择的详细原因):

- A: 状态更新报告虽然有帮助, 但不能确保及时通知到采购部门, 且不适合发送给所有相关方, 排除。
- B: 直接联系供应商通知变更, 不能确保采购部门也同步知晓变更信息, 排除。
- C: 包括变更控制程序和采购过程的登记, 这是确保变更信息在变更控制流程中能够及时通知到采购部门的最佳实践, 符合题意。
- D: 风险管理计划不适合记录变更控制流程调整, 变更管理计划更为合适, 排除。

4. 答案: D

解析: 第 4 题: 知识点出处: “敏捷原则”《敏捷实践指南》第 9 页 题干问的是从预测型方法转变到敏捷方法需要做什么准备。敏捷方法和预测型方法有许多巨大的差异, 例如敏捷方法拥抱变更而传统预测方法更加遵循计划。因此原本使用预测型方法的组织内部存在着不利于敏捷开发的障碍, 若要转型敏捷开发, 就要消除这些障碍。所以, 选项 D 通过解决组织内部对于敏捷开发的障碍来提高组织的准备程度是正确的方式。解题步骤:

①先定位:

- 敏捷还是预测: 敏捷。
- 人、过程, 还是商业环境: 过程管理。
- 哪个知识领域: 敏捷转型。
- 哪个阶段: 转型阶段。

②找关键:

- 关键字眼: “历史上使用预测性方法”, “转变成敏捷方法”, “为变化做好准备”。
- 情景中有不寻常的事情: 组织内部对敏捷的阻碍。

③比选项(排除和选择的详细原因):

- A: 增加多层次的管理人员不符合敏捷强调扁平化和自组织团队的原则, 排除。
- B: 采取大爆炸的方式转型风险高, 不符合逐步迭代改进的敏捷原则, 排除。
- C: 建立特别小组监控敏捷项目, 过度管理不符合敏捷自组织团队的原则, 排除。
- D: 通过解决组织内对敏捷的阻碍来提高组织的准备程度, 这是符合敏捷转型的最佳实践, 确保团队逐步适应敏捷方法, 符合题意。

5. 答案: D

解析: 第 5 题: PMBOK (6) P98, 4.4-管理项目知识。项目实施过程中的文件定期收集整理, 所以只关注结果而忽视经验教训的总结是错误的。至于要记录收集哪些文档, 要根据内部的存档要求来实施。解题步骤:

①先定位:

- 敏捷还是预测: 预测。
- 人、过程, 还是商业环境: 过程管理。
- 哪个知识领域: 项目知识管理。
- 哪个阶段: 执行阶段。

②找关键:

- 关键字眼: “法定要求”, “未来审计”, “项目文件”。
- 情景中有不寻常的事情: 项目文件缺失, 无法满足法定和审计要求。

③比选项 (排除和选择的详细原因):

- A: 要求团队保留大量文档, 但没有具体指导和政策支持, 可能无法有效实施, 排除。
- B: 与使用技术的人员开会确定关键文档, 这虽然有帮助, 但不足以解决整体归档和审计要求的问题, 排除。
- C: 保留风险登记册、问题日志和质量测量指标等文件, 这些文件重要, 但不能覆盖所有需要归档的项目文件, 排除。
- D: 咨询内部归档专家, 明确组织内的归档政策, 并应用于项目, 这是确保项目文件符合法定和审计要求的最佳实践, 符合题意。

6. 答案: A

解析: 第 6 题: PMBOK (6) P222, 6.6-控制进度。当影响进度的问题出现, 首先要分析影响, 必要时提交变更。BD 选项直接实施了变更请求, 错误。C 选项以命令的语气要求客户批准变更的做法不可取。解题步骤:

①先定位:

- 敏捷还是预测: 预测。
- 人、过程, 还是商业环境: 过程管理。
- 哪个知识领域: 进度管理。
- 哪个阶段: 执行阶段。

②找关键:

- 关键字眼: “新的监管制约因素”, “项目的下一阶段发生延迟”。
- 情景中有不寻常的事情: 监管制约因素导致项目进度延迟。

③比选项 (排除和选择的详细原因):

- A: 分析对进度和预算的影响, 并遵循变更请求过程。这是按照变更管理流程处理变更的最佳实践, 符合题意。
- B: 寻求客户批准变更进度计划, 忽略了变更管理流程, 未进行影响分析, 排除。
- C: 分析影响并要求客户批准变更, 同样忽略了变更管理流程, 应先进行变更请求, CCB 审批, 排除。
- D: 直接更新进度计划, 未经过变更管理流程, 排除。

7. 答案: B

解析: 第 7 题: 《PMBOK》第 6 版 492 页, 12.3-控制采购。“供应商为此里程碑的交付将延迟五周”, 对外的采购合作出现了问题, 要研判延迟交付所带来的影响并进行干预, 选项 B 正确。选项 A, 不报告这个问题, 问题已然存在, 做法不可取。选项 C, 项目的进度会受到供应商交付速度的影响, 供应商不能按时交付,

首先要考虑到项目会不会受到影响，而不是款项。选项 D，里程碑尚未到期，还不是“错过”的状态。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：预测。
- 人、过程，还是商业环境：过程管理。
- 哪个知识领域：采购管理。
- 哪个阶段：执行阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“高度可见的项目”，“里程碑”，“交付将延迟五周”。
- 情景中有不寻常的事情：供应商交付延迟影响项目进度，需要干预。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：不报告问题，这种做法不可取，隐瞒问题会导致更严重的后果，排除。
- B：与团队集思广益，制定解决方法，符合解决问题和团队协作的最佳实践，符合题意。
- C：停止向供应商付款，解决问题应以确保项目进度为主，而非直接停止付款，排除。
- D：报告错过的里程碑状态，里程碑尚未到期，不能作为解决问题的方法，排除。

8. 答案: D

解析：第 8 题：PMBOK-13.3.2.5 会议。在敏捷转型的过程中，相关方（干系人）对新的框架感到担忧是正常的，应该通过沟通，了解相关方（干系人）的关切点，然后进行解决和建立信任，选项 D 正确。选项 A、C 都是具体的解决措施，没有了解相关方（干系人）担忧的点以及原因是什么就实施措施不合适；选项 B，项目经理应先自行尝试沟通解决，不宜直接上报。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：敏捷。
- 人、过程，还是商业环境：人员管理。
- 哪个知识领域：相关方管理。
- 哪个阶段：执行阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“迭代工具”，“高级经理”，“担忧”。
- 情景中有不寻常的事情：高级经理对新框架感到担忧，需要建立信任。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：发送文件虽然有帮助，但无法确保高级经理理解和接受，排除。
- B：直接上报问题，未尝试自行解决和沟通，不符合项目管理最佳实践，排除。
- C：外部培训可能有帮助，但需要先了解担忧的具体内容，直接实施不合适，排除。
- D：与相关方个别会议，建立对新框架的认识和信任，这是有效的沟通和建立信任的方式，符合题意。

9. 答案: D

解析：第 9 题：PMBOK (6) 523, 13.3-管理相关方（干系人）参与。管理相关方（干系人）参与是与相关方（干系人）进行沟通和协作以满足其需求与期望、处理问题，并促进相关方（干系人）合理参与的过程。相关方（干系人）不配合项目的实施，要对相关方（干系人）进行管理。选项 A，相关方（干系人）是否不受当前项目的影响，未在情景中阐明，所以直接移除是错误的。选项 B，要首先了解分析相关方（干系人）对于项目的期望。选项 C，对相关方（干系人）的管理是项目经理的责任，如若不能解决再选择上报。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：预测。

- 人、过程，还是商业环境：人员管理。
- 哪个知识领域：相关方管理。
- 哪个阶段：执行阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“项目章程已批准”，“关键相关方”，“不应载入相关方登记册”。
- 情景中有不寻常的事情：关键相关方不愿意参与，需要进行沟通和管理。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：移除相关方但仍记录，不解决参与问题，排除。
- B：说明参与度低，但未进行有效沟通和解决，排除。
- C：直接上报问题，未尝试自行解决和沟通，不符合项目管理最佳实践，排除。
- D：与相关方开会，说明其角色并商定未来的状态更新，这是有效的沟通和管理方式，符合题意。

10. 答案: A

解析：第 10 题：疫情影响要求远程工作，这是事业环境因素的影响，必须实施的方案。虚拟团队是解决这个问题的最好的方案。AB 对比，题目强调过资源管理计划有规定要求集中办公，而现在变了，需要虚拟团队，同时也要考虑到虚拟工具的使用，比如是否需要购买一些远程软件，摄像头等设备，这些都是属于资源管理计划中如何去安排分配实物资源的规定，因此 A 最符合题意。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：混合式。
- 人、过程，还是商业环境：过程管理。
- 哪个知识领域：资源管理。
- 哪个阶段：执行阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“疫情蔓延”，“远程工作”，“资源管理计划要求集中办公”。
- 情景中有不寻常的事情：疫情导致集中办公无法实现，需要调整资源管理计划。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：请求更改资源管理计划，使用虚拟工具替代集中办公，符合解决问题的最佳实践，符合题意。
- B：检查虚拟团队成员的需求，虽然有帮助，但没有直接解决资源管理计划的问题，排除。
- C：将项目管理方法从混合式迁移到预测性，不符合当前项目的实际需求，排除。
- D：将项目暂停，等待疫情结束，无法实现项目目标，不可取，排除。

11. 答案: C

解析：第 11 题：PMBOK (6) P312, 9.1-规划资源管理。既然打印机属于项目所需的资源，就将其纳入资源管理计划，根据资源管理计划对资源进行配备、管理和释放。选项 AB 包含在 C 选项当中，是对资源进行配备管理可能采取的方法。选项 D，组织分解结构是对项目组织的一种层级描述，展示了项目活动与执行这些活动的组织单元之间的关系。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：预测。
- 人、过程，还是商业环境：过程管理。
- 哪个知识领域：资源管理。
- 哪个阶段：规划阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“制定进度计划”，“3D 打印机”，“多项任务”。
- 情景中有不寻常的事情：资源有限，需合理分配和管理。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：按任务准备就绪的顺序使用打印机，未能解决资源的系统性管理问题，排除。
- B：自由浮动时间最多的任务先使用打印机，同样未能解决系统性管理问题，排除。
- C：将 3D 打印机纳入资源管理计划，能够系统性地管理和分配资源，符合题意。
- D：组织分解结构中记录打印机，无法直接解决资源管理和分配问题，排除。

12. 答案: BE

解析：第 12 题：用排除法。A 这种答案是错误的，已经在项目里面的团队成员，管理团队，这是 PM 自己的职责。C 题干“在各种会议上一直公开地争论不休”，这已经是一个长期的问题，这种情况下应该是干预的，而不是一味让团队成员自行解决问题，也排除。E 肯定是对的，用团队章程来约束，D 是找外部提供建议，B 是团队内共同解决，B 更加准确。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：预测。
- 人、过程，还是商业环境：人。
- 哪个知识领域：团队管理。
- 哪个阶段：执行阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“会议上公开争吵”，“单独与发起人对话”，“未通知项目经理”。
- 情景中有不寻常的事情：团队成员行为不当，需要管理和规范。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：将问题转交给其他经理，不符合项目经理直接管理团队的职责，排除。
- B：与团队成员共同解决问题，有助于团队合作和问题解决，符合题意。
- C：要求团队成员自行解决问题，多次发生了，并已经升级到发起人，这种方式不再适用，排除。
- D：与其他项目经理讨论，未能直接解决团队内部问题，排除。
- E：重申基本规则，确保团队成员理解和遵守，有助于管理团队行为，符合题意。

13. 答案: A

解析：第 13 题：PMBOK (6) P348, 9.5.2.1- 人际关系与团队技能-冲突管理。题干只问了如何解决冲突，没有给出常见的一些判断冲突解决策略的关键字，通常这种情况下我们选择 4 个选项中最理想的。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：预测。
- 人、过程，还是商业环境：人。
- 哪个知识领域：团队管理。
- 哪个阶段：执行阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“新团队成员”，“生产效率低”，“不同交付方法”。
- 情景中有不寻常的事情：新成员与团队交付方法不一致，需要解决冲突。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：合作/解决问题，通过协作和沟通解决冲突，符合团队管理的最佳实践，符合题意。
- B：强迫/命令，可能引起抵触情绪和进一步的冲突，不符合最佳实践，排除。
- C：妥协/调解，可能导致双方都不满意的结果，不是最佳选择，排除。
- D：缓和/包容，未能直接解决问题，只是暂时平息冲突，排除。

14. 答案: C

解析: 第 14 题: 这种类型的题目考过很多次, 在验收会议上, 有一个相关方质疑缺失功能, 质疑不太符合验收标准, 质疑某些需求没有实现, 统统都是要先分析分析, 查看相关文件, 看一下是不是如这个相关方说的确实有问题, 然后才是展开下一步行动。C 符合题意。解题步骤:

①先定位:

- 敏捷还是预测: 预测。
- 人、过程, 还是商业环境: 过程管理。
- 哪个知识领域: 范围管理。
- 哪个阶段: 收尾阶段。

②找关键:

- 关键字眼: “产品最终版本获批之前”, “缺失一项重要功能”。
- 情景中有不寻常的事情: 在最终版本获批前发现功能缺失, 需要核实范围。

③比选项 (排除和选择的详细原因):

- A: 直接讨论并说服相关方为时已晚, 未能解决根本问题, 排除。
- B: 估算成本并批准, 未能先核实是否属于项目范围, 排除。
- C: 利用验收标准核实功能是否属于项目范围, 符合项目管理流程, 符合题意。
- D: 直接提交变更请求, 未先核实需求, 排除。

15. 答案: A

解析: 第 15 题: 关键词相关方一再拒绝开会请求, 这种情况下, 项目经理已经多次协调都没法解决的, 是可以找发起人处理。注意, 必须是项目经理经过努力, 多次协调都没办法或者超过项目经理的权限才可以找发起人。正常项目内部问题, 直接找发起人都是错误的答案。解题步骤:

①先定位:

- 敏捷还是预测: 预测。
- 人、过程, 还是商业环境: 相关方管理。
- 哪个知识领域: 相关方管理。
- 哪个阶段: 规划阶段。

②找关键:

- 关键字眼: “相关方一再拒绝开会请求”。
- 情景中有不寻常的事情: 关键相关方一再拒绝参与, 需要解决问题。

③比选项 (排除和选择的详细原因):

- A: 将问题上报给项目发起人, 一再拒绝, 个人努力没用了, 上报符合项目管理流程, 符合题意。
- B: 单独与相关方验证, 未能解决根本问题, 排除。
- C: 更新风险登记册, 非风险, 定位为相关方管理的考点, 排除。
- D: 仅与参会的相关方验证, 未能解决所有相关方的问题, 排除。

16. 答案: D

解析: 第 16 题: A 不符合敏捷实践。B 题目没有提到因为 PO 偷懒才导致的问题。C 直接躺平, 排除。D 符合题意。解题步骤:

①先定位:

- 敏捷还是预测: 敏捷。
- 人、过程, 还是商业环境: 过程管理。
- 哪个知识领域: 风险管理。
- 哪个阶段: 执行阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“发布回顾”，“破坏性风险事件”，“威胁发行日期”。
- 情景中有不寻常的事情：风险在发布前几周发生，影响发行日期。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：加班和增加资源未必能有效解决高风险问题，不符合敏捷实践，排除。
- B：未能说明具体措施和效果，且不完全符合敏捷实践，排除。
- C：认为无法避免问题，未能提出有效解决方案，排除。
- D：提前完成高风险用户故事，可以提前识别和解决风险，符合题意。

17. 答案: D

解析：第 17 题：《敏捷实践指南》P52 知识点：产品待办事项列表；关键词：被客户认为不必要的功能；当需求客户认为没有价值的时候仍然可以放在产品待办事项列表中，但是优先级会比较低，会放到后面。而产品负责人对产品待办事项列表有管理权，所以 D 选项正确。A，这里无需向敏捷团队传递什么信息；B，敏捷中变更可以随时提出，无需等待特定的实践；C，敏捷中不能向冲刺内添加内容。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：敏捷。
- 人、过程，还是商业环境：过程管理。
- 哪个知识领域：需求管理。
- 哪个阶段：执行阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“当前的冲刺”，“客户认为不必要的功能”。
- 情景中有不寻常的事情：客户认为功能没有价值，需要调整优先级。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：不需要项目经理传递信息，产品负责人可以直接处理，排除。
- B：等待下次会议再讨论，未能及时回应相关方需求，排除。
- C：在冲刺中期增加功能，违反敏捷实践，不合适，排除。
- D：解释功能放在待办事项列表的后面，符合敏捷实践和客户需求，符合题意。

18. 答案: C

解析：第 18 题：PMBOK (6) P228-6.6.2.5 控制进度-提前量和滞后量。在网络分析中调整提前量和滞后量，设法使进度滞后的项目活动赶上计划。A：发起人接受里程碑延期，让客户延期不可取。B：不清楚该不确定事件是否提前识别过，是否有应对的储备，不能动用项目的其他储备应对其他威胁，而且增加一位新团队成员不一定就能解决问题。D：该关键资源已存在健康问题还要求他进行加班，这个做法不可取。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：预测。
- 人、过程，还是商业环境：过程管理。
- 哪个知识领域：进度管理。
- 哪个阶段：执行阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“里程碑的期限”，“健康问题”，“项目发起人接受任何里程碑变更”。
- 情景中有不寻常的事情：关键资源无法工作，且不能延期，需要调整进度计划。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：客户延期不可取，因为项目发起人接受变更，排除。

- B: 使用应急储备增加新成员, 未必能有效解决问题, 且有其他优先选项, 排除。
- C: 优化提前量和滞后量, 能够调整进度以应对资源问题, 符合题意。
- D: 要求关键资源加班, 可能导致健康问题加重, 不可取, 排除。

19. 答案: C

解析: 第 19 题: “屡次请求增加预算和延长进度计划, 以应对意外风险事件”, 风险频繁出现, 风险管理不到位, 导致了“经济问题将超过成本预支”的出现, 此监控风险过程进行风险审计评估风险管理过程的有效性。选项 ABD 都是针对单个风险, 而没有回应情景中风险反复出现的这个问题。解题步骤:

①先定位:

- 敏捷还是预测: 预测。
- 人、过程, 还是商业环境: 过程管理。
- 哪个知识领域: 风险管理。
- 哪个阶段: 执行阶段。

②找关键:

- 关键字眼: “屡次请求增加预算和延长进度计划”, “意外风险事件”。
- 情景中有不寻常的事情: 风险频繁出现, 影响预算和进度。

③比选项 (排除和选择的详细原因):

- A: 接受风险, 未能解决根本问题, 排除。
- B: 请求增加应急资金, 只能解决部分问题, 未能根本解决, 排除。
- C: 对当前风险管理过程进行审查, 可以找出并改进管理流程, 符合题意。
- D: 提交变更请求, 未能解决根本问题, 排除。

20. 答案: A

解析: 第 20 题: PMBOK (6) 148, 5.2.3.2-需求跟踪矩阵。需求跟踪矩阵是把产品需求从其来源连接到能满足需求的可交付成果的一种表格。使用需求跟踪矩阵, 把每个需求与业务目标或项目目标联系起来, 有助于确保每个需求都具有商业价值。项目的可交付成果满足要求, 但是不符合业务需要, 通常是在将需求关联到可交付成果时出现了问题。选项 BCD, 项目的实际绩效是符合项目管理计划的, 所以问题没有出在这几项上。解题步骤:

①先定位:

- 敏捷还是预测: 预测。
- 人、过程, 还是商业环境: 过程管理。
- 哪个知识领域: 需求管理。
- 哪个阶段: 收尾阶段。

②找关键:

- 关键字眼: “收尾阶段”, “项目可交付成果均符合要求”, “不再符合业务需要”。
- 情景中有不寻常的事情: 项目交付成果未能满足业务需要。

③比选项 (排除和选择的详细原因):

- A: 审查并更新需求跟踪矩阵, 确保需求与业务目标一致, 符合题意。
- B: 将项目实际绩效与项目管理计划进行比较, 未能解决需求问题, 排除。
- C: 定期检查单个项目风险的状态, 与需求管理无直接关系, 排除。
- D: 监督已获批准变更的实施情况, 未能解决需求与业务需要的不一致问题, 排除。

21. 答案: A

解析: 第 21 题: PMBOK (6) 523, 13.3-管理相关方 (干系人) 参与。注意, 这道题目中有一个陷阱, “询

问项目的目标和开始日期”，看似只是一个沟通问题，但其实是在说明环境组织受到了项目的影响，属于相关方（干系人），应该对新相关方（干系人）展开分析并针对性的制定沟通管理计划。如果不进行相关方（干系人）分析就与之沟通，就落入了陷阱，所以 BCD 错误。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：预测。
- 人、过程，还是商业环境：人。
- 哪个知识领域：相关方管理。
- 哪个阶段：规划阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“新相关方”，“询问项目的目标和开始日期”。
- 情景中有不寻常的事情：新的相关方出现，要求提供项目目标和日期的信息。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：进行相关方分析并沟通，确保所有相关方的信息需求都得到满足，符合题意。
- B：直接回复邮件未进行相关方分析，不能全面了解相关方需求，排除。
- C：头脑风暴会议不直接解决信息沟通问题，排除。
- D：更新沟通管理计划是后续步骤，未直接解决当前需求，排除。

22. 答案: CD

解析：第 22 题：《PMBOK》第 6 版 533 页，13.4.2.1-根本原因分析在相关方（干系人）参与效果没有达到期望要求时，应开展根本原因分析，确定相关方（干系人）参与未达预期效果的根本原因。“五个为什么”是丰田公司创始人丰田章一于 20 世纪 30 年代提出的，后经《丰田生产方式》进入管理学的工具箱。“五个为什么”通过连续的“为什么”来倒逼问题的真相，找出导致问题发生的根本原因，在组织内部形成解决问题的企业文化，因此，选项 D 是可以找出没有达到计划效果的根本原因的。选项 C 因果图是寻找根本原因、核心原因，最常用的工具。因此 CD 两个选项正确。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：预测。
- 人、过程，还是商业环境：过程管理。
- 哪个知识领域：问题管理。
- 哪个阶段：监控阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“多样化的利益相关者”，“参与方面的问题”。
- 情景中有不寻常的事情：多样化的利益相关者参与度低，需要找出根本原因。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：开放空间会议是讨论问题的一种方式，但不是找根本原因的工具，排除。
- B：问题记录用于记录和跟踪问题，不是找根本原因的工具，排除。
- C：石川图用于寻找问题的根本原因，符合题意。
- D：五个为什么用于深入挖掘问题根本原因，符合题意。
- E：沟通管理计划用于规划和管理沟通，不是找根本原因的工具，排除。

23. 答案: A

解析：第 23 题：《敏捷实践指南》P9、P36。敏捷团队是自组织和跨职能的。他们共同合作，提供业务价值。在典型的敏捷项目中，跨职能团队一起工作来管理工作流程及其工作产品。功能团队和技术团队共同努力，在每次迭代中提供增量。敏捷原则之一“业务人员和开发人员在整个项目中每天一起工作”支持跨职能团队的角色。这一原则旨在缩小技术、职能、客户业务团队之间的差距。因此，分开两个团队是不对的，

Scrum 主管应该向高级经理说明 Scrum 框架，并解释跨职能团队的价值，说明这个做法不符合敏捷实践。
解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：敏捷。
- 人、过程，还是商业环境：人。
- 哪个知识领域：团队管理。
- 哪个阶段：规划阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“功能和技术资源分别组建单独的敏捷团队”。
- 情景中有不寻常的事情：建议违反了敏捷团队跨职能和自组织的原则。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：向高级经理传授 Scrum 框架理念，并解释跨职能团队的价值，符合题意。
- B：为项目组建两个独立的团队，违反了跨职能团队的原则，排除。
- C：安排与团队的会面，非团队的职责，排除。
- D：要求产品负责人做出最终决定，非 PO 职责，排除。

24. 答案: D

解析：第 24 题：获取资源-建设团队-管理团队，这是资源管理的执行阶段的 3 个过程。“接到开发新产品的任务”的描述容易让同学们产生误判，认为是项目启动阶段对项目的目标不清楚，会误选 A。情景中的焦点是“无合作共事的经验”，获取资源完成以后，需要进行磨合，所以选项 D 恰当。选项 B，情景中没有提及冲突，所以排除。选项 C，对团队成员的调整要根据团队绩效评估来决策，在选定 D 之后。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：预测。
- 人、过程，还是商业环境：人。
- 哪个知识领域：资源管理。
- 哪个阶段：执行阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“团队成员之间并无合作共事的经历”，“无法就推进项目最有效的方式达成一致”。
- 情景中有不寻常的事情：团队成员缺乏合作经验，需要提升团队协作。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：向团队详细介绍如何开发产品，但未解决团队合作问题，排除。
- B：积极管理产生的任何冲突，但情景中未提到具体冲突，排除。
- C：根据需求重组项目团队，但未提及需要更换成员，排除。
- D：开展团队建设活动，提高团队协作能力，符合题意。

25. 答案: A

解析：第 25 题：PMBOK (6) P498, 12.3.2.2-索赔管理。“台风”通常属于合同中约定的不可抗力条款，所以如果是由于台风造成的进度延误，先查看合同，排除 C 选项。但是这道题目不能选 D，因为“台风破坏了他们的制造工厂”，是供应商的单方面解释，需要经过项目经理的验证，所以选 A。情景中没有提及风险管理存在缺失，所以不选 B。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：预测。
- 人、过程，还是商业环境：过程管理。
- 哪个知识领域：采购管理。

- 哪个阶段：执行阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“台风破坏了他们的制造工厂”，“合同涉及保密条款和不可抗力条款”。
- 情景中有不寻常的事情：供应商因不可抗力无法交付项目组件。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：启动索赔调查，以验证供应商的说法，符合题意。
- B：修订风险管理计划，未直接解决当前问题，排除。
- C：根据合同处罚供应商，但情景中是不可抗力事件，排除。
- D：避免处罚供应商，但需要验证不可抗力事件，排除。

26. 答案: B

解析：第 26 题：这个问题意味着项目经理过于依赖管理项目，而不是领导项目团队。项目经理需要同时运用领导力和管理，并在两者之间取得正确的平衡，才能取得成功。发展项目团队和提供成功的愿景代表了对领导力的强调。所有不正确的选项都是更好的管理而不是领导的例子。因此，在可用的选项中，项目经理本可以花更多的时间发展项目团队，并为项目成功提供愿景。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：预测。
- 人、过程，还是商业环境：人。
- 哪个知识领域：团队管理。
- 哪个阶段：执行阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“过于关注解决问题和操作问题”，“没有有效地激励项目团队”。
- 情景中有不寻常的事情：项目落后于计划和超出预算，需要提升团队的动力。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：关注利润，但不能解决团队激励问题，排除。
- B：花时间发展项目团队，提供愿景，提升团队动力，符合题意。
- C：使用位置权力指挥团队，但不符合现代项目管理的领导力原则，排除。
- D：强调项目的行政方面，但不能解决团队激励问题，排除。

27. 答案: C

解析：第 27 题：PMBOK (6) P75, 4.1-制定项目章程。项目的目标要在项目章程中明确，特别是提到了管理层对项目的期望，要达成共识后列入项目章程。选项 ABD，均在 C 选项之后。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：预测。
- 人、过程，还是商业环境：过程管理。
- 哪个知识领域：整体管理。
- 哪个阶段：启动阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“三个月的时间”，“提升公司在市场上的竞争优势”。
- 情景中有不寻常的事情：需要在短时间内实现项目目标，提升公司竞争力。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：制定项目管理计划是后续步骤，不能直接确保项目目标实现，排除。
- B：使用快速跟进计划压缩技术，但未提及关键成功因素和交付策略，排除。
- C：确定关键成功因素和高层级交付策略，以确保项目目标实现，符合题意。

- D: 制定相关方参与计划是后续步骤，不能直接确保项目目标实现，排除。

28. 答案: A

解析: 第 28 题: 敏捷项目质量问题，要么做好质量规划，定义好 DOD，要么在回顾会议总结经验教训，持续改进。解题步骤:

①先定位:

- 敏捷还是预测: 敏捷。
- 人、过程，还是商业环境: 过程管理。
- 哪个知识领域: 质量管理。
- 哪个阶段: 执行阶段。

②找关键:

- 关键字眼: “质量问题”，“每次发布时”，“生产问题”。
- 情景中有不寻常的事情: 每次发布时都出现质量问题，需要找出根本原因并改进。

③比选项 (排除和选择的详细原因):

- A: 利用回顾性会议找出质量问题的根源，并制定改进计划，符合题意。
- B: 用更有经验的团队成员替换初级团队成员，不符合敏捷实践，排除。
- C: 雇佣外部公司增加测试层，增加成本且未解决根本问题，排除。
- D: 建立奖励制度，但不能根本解决质量问题，排除。

29. 答案: B

解析: 第 29 题: 敏捷题目不存在变更控制管理程序，排除 C。敏捷拥抱变更，即使在项目后期，排除 A。D 项目内部事情，先内部解决，不能随便就马上上报发起人，排除。B 符合题意。解题步骤:

①先定位:

- 敏捷还是预测: 敏捷。
- 人、过程，还是商业环境: 过程管理。
- 哪个知识领域: 范围管理。
- 哪个阶段: 执行阶段。

②找关键:

- 关键字眼: “最后一个冲刺期间”，“请求进行更改”，“影响计划的时间表”。
- 情景中有不寻常的事情: 在最后冲刺阶段请求更改，需分析需求并检查重构选项。

③比选项 (排除和选择的详细原因):

- A: 拒绝更改，但敏捷方法拥抱变更，排除。
- B: 与团队分析新需求并检查重构选项，符合敏捷实践，符合题意。
- C: 发出正式的更改请求，但敏捷项目不采用此方式，排除。
- D: 将情况上报高级管理层，未能体现敏捷团队自组织原则，排除。

30. 答案: B

解析: 第 30 题: 团队章程最好是由团队共同制作，自己提出的建议和制度，共同协商确认，后续执行更加有效。B 符合题意。解题步骤:

①先定位:

- 敏捷还是预测: 预测。
- 人、过程，还是商业环境: 人。
- 哪个知识领域: 团队管理。
- 哪个阶段: 规划阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“项目经理创建了一个团队章程”，“团队冲突已经成为一个问题”。
- 情景中有不寻常的事情：团队冲突威胁到项目的成功完成。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：请人力资源部提供团队章程，但不符合团队自组织原则，排除。
- B：让项目团队共同制定团队章程，增强团队认同感和执行力，符合题意。
- C：进行更频繁的绩效评估，但不能解决根本冲突问题，排除。
- D：创建当月优秀团队成员奖励，但不能解决根本冲突问题，排除。

31. 答案: C

解析：第 31 题：敏捷项目的状态可以通过透明的展示工具信息发射源来展示，每一次冲刺的产品增量的完成情况都需要经过确认和审查，这个会议邀请发起人参加，可以了解到目前已经完成的产品增量的最新的状况，相对最好。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：敏捷。
- 人、过程，还是商业环境：过程。
- 哪个知识领域：沟通管理。
- 哪个阶段：执行阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“担心”，“进展”，“会议”。
- 情景中有不寻常的事情：发起人对项目进展表示担忧，需要看到实际进展。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：冲刺计划会议主要是计划工作，不展示进展，排除。
- B：每日站立会议时间短，不适合展示详细进展，排除。
- C：冲刺审查会议展示产品增量，适合展示进展，符合题意。
- D：冲刺回顾会议总结反思，不展示产品进展，排除。

32. 答案: C

解析：第 32 题： $CPI=0.933$ ， $BAC=100$ ， $EV=70$ ， $AC=75$ ，成本目前是超支了，后续能不能把成本节约回来，不好说，AD 太过武断，不一定按计划，也不一定不按计划，关键是需要有一些措施把成本追回来，因此 C 符合题意，难以按计划完成。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：预测。
- 人、过程，还是商业环境：过程。
- 哪个知识领域：成本管理。
- 哪个阶段：监控阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“成本绩效指数=0.933”，“挣值=70 万美元”，“实际成本=75 万美元”。
- 情景中有不寻常的事情：成本绩效指数低于 1，表示成本超支。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：完全按计划完成不符合当前的成本绩效，排除。
- B：比计划更容易完成不符合当前的成本绩效，排除。
- C：难以按计划完成符合当前成本绩效，选择。
- D：不能按计划完成太过武断，排除。

33. 答案: D

解析: 第 33 题:《敏捷实践指南》P33 知识点: 4.2 仆从式领导为团队赋权 关键字: 敏捷项目经理 作为敏捷项目经理处理问题和解决阻碍的方式应该以仆从式领导的方式, 以指导和支持为主, 所以 D 选项正确。AB 采用强制, 命令的方式不符合仆从式领导, C 选项不采取任何措施太消极。解题步骤:

①先定位:

- 敏捷还是预测: 敏捷。
- 人、过程, 还是商业环境: 人。
- 哪个知识领域: 团队管理。
- 哪个阶段: 执行阶段。

②找关键:

- 关键字眼: “执行时间盒”, “解决问题/缺陷”, “信息发射源”。
- 情景中有不寻常的事情: 团队缺乏纪律性, 问题未解决, 状态不透明。

③比选项 (排除和选择的详细原因):

- A: 强制团队使用信息发射源, 不符合仆从式领导原则, 排除。
- B: 自己解决问题并命令团队, 不符合仆从式领导原则, 排除。
- C: 不采取具体行动, 问题不会自行解决, 排除。
- D: 帮助团队处理问题, 提醒时间盒的价值, 符合仆从式领导原则, 选择。

34. 答案: B

解析: 第 34 题: 该方案最终提供了完成的定义(DOD)的描述。根据参考文献在规定的情况下, 完成的定义(DOD)是一个团队的清单, 列出了所有需要满足的标准, 以便可交付成果可以被认为准备好供客户使用。Scrum 团队要开发的产品增量的 DOD 是由团队成员在每个冲刺开始时创建的。如果团队没有满足这些标准, 他们的工作将不会计入当前冲刺的速度, 并且很可能被拒绝。根据 Scrum 指南当产品待办事项列表项或增量被描述为‘已完成’时, 每个人都必须理解‘已完成’的含义。尽管每个 Scrum 团队的情况各不相同, 但成员必须对完成工作意味着什么有共同的理解, 以确保透明度。这是 Scrum 团队对完成的定义, 用于评估产品增量上的工作何时完成。解题步骤:

①先定位:

- 敏捷还是预测: 敏捷。
- 人、过程, 还是商业环境: 过程。
- 哪个知识领域: 质量管理。
- 哪个阶段: 执行阶段。

②找关键:

- 关键字眼: “没有达到 sprint 开始时指定的标准”, “当前 sprint 的速度”。
- 情景中有不寻常的事情: 产品增量不符合标准, 不计入速度。

③比选项 (排除和选择的详细原因):

- A: 完工尚需估算与当前情景无关, 排除。
- B: 完成的定义符合情景中指定标准的描述, 选择。
- C: 项目退出标准与当前情景无关, 排除。
- D: 质量测量指标与当前情景无关, 排除。

35. 答案: D

解析: 第 35 题: 相关方问题, 最好能直接面对面沟通解决, 而不是直接就搞投诉, 上报, 强制这些错误的手段。解题步骤:

①先定位:

- 敏捷还是预测：预测。
- 人、过程，还是商业环境：人。
- 哪个知识领域：相关方管理。
- 哪个阶段：执行阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“没有被纳入项目组的决策中”，“不参加会议”。
- 情景中有不寻常的事情：职能经理抱怨未参与决策但不参加会议。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：直接与上司讨论问题，直接排除。
- B：强制职能经理参与会议，不合理，排除。
- C：告诉职能经理遵守决策，不解决根本问题，排除。
- D：与职能经理一对一会议，了解原因并解决问题，符合题意，选择。

36. 答案: D

解析：第 36 题：PMBOK (6) P332, 9.3.2.2 人际关系与团队技能-谈判。两位项目经理对同一个资源有同样的需求，这个时候通过谈判来获取。选项 ABC 属于谈判后可能的结果，在 D 之后。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：预测。
- 人、过程，还是商业环境：人。
- 哪个知识领域：资源管理。
- 哪个阶段：执行阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“独立执行项目”，“依赖相同的关键资源”，“获得该资源”。
- 情景中有不寻常的事情：关键资源争夺。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：直接将资源添加到项目 A 的资源管理计划中，没有解决资源冲突的问题，这种做法过于单方面，未考虑到项目经理 B 的需求，排除。
- B：将资源的时间平均分配，这样的解决方式并不一定有效，因为两项目的资源需求量可能不同，不能保证资源的有效利用，排除。
- C：询问关键资源哪个项目优先，这种方法将决定权交给资源本人，忽略了项目经理之间的协调与沟通，可能会导致不公平和不满，排除。
- D：请求与项目经理 B 召开调解会议，通过谈判和协商来达成一致，符合项目管理中解决资源冲突的最佳实践，选择。

37. 答案: C

解析：考点：风险管理 来源：PMBOK 6th, 11.5 规划风险应对, P438 描述：规划风险应对是为处理整体项目风险敞口，以及应对单个项目风险，而制定可选方案、选择应对策略并商定应对行动的过程。这个题目中存在 3 个风险：1.“可能”会推迟交付太阳能电池板的订单；2.由于 12 月的假期，项目将面临时间限制；3.政府已经决定从 1 月 1 日起降低对可再生能源产品的税收。1 和 2 属于威胁，记录风险以及应对措施，3 属于机会，机会需要采取提高和开拓。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：预测。
- 人、过程，还是商业环境：过程。
- 哪个知识领域：风险管理。

- 哪个阶段：规划阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“推迟交付”，“时间限制”，“降低税收”。
- 情景中有不寻常的事情：政府降低税收是一种机会。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：仅仅评审合同条款未必能解决问题，排除。评审合同条款只是了解情况，并不能应对风险，也不能利用政府降低税收的机会。这个选项并没有提供有效的应对措施。
- B：坚持要求供应商按期交货可能无法实现，排除。供应商已经通知可能推迟交货，强行要求供应商按期交货可能会导致更多的问题和冲突，而且项目也面临类似的时间限制，这样做不可行。
- C：更新风险登记册并利用税收降低的机会，符合风险管理策略，选择。更新风险登记册是记录和跟踪风险的基本步骤，并且利用政府降低税收的机会，可以降低项目成本，这是一种积极的风险应对策略。
- D：接受风险未能利用机会，排除。接受风险是被动的风险应对策略，并没有积极采取措施来应对潜在的推迟交货风险，也没有利用政府降低税收的机会，这不是最优的选择。

38. 答案: C

解析：第 38 题：PMBOK (6) P287, 8.1.3.2-质量测量指标。“该系统必须具有可处理 100 万条客户记录的可扩展性”是要达到的指标，在规划质量管理过程制定。选项 A，管理质量是关注质量管理活动是否得以落实。选项 B，持续改进属于管理质量活动。选项 D，控制质量关注质量水平。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：预测。
- 人、过程，还是商业环境：过程。
- 哪个知识领域：质量管理。
- 哪个阶段：规划阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“实施一个新的客户关系管理(CRM)平台”，“处理 100 万条客户记录的可扩展性”。
- 情景中有不寻常的事情：系统扩展性需求。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：管理质量是指在执行过程中，确保项目的质量要求得到满足，并不包括制定具体的质量标准，排除。
- B：持续改进是对已有质量管理活动的改进，不适用于初始标准的制定，排除。
- C：规划质量管理涉及制定项目的质量标准和质量管理要求，明确了系统需要处理 100 万条客户记录的可扩展性，符合题意，选择。
- D：控制质量是在监控项目执行过程中的质量情况，确保满足既定标准，而不是制定初始标准，排除。

39. 答案: D

解析：第 39 题：冲刺回顾会议 retrospective meeting 的目的。A 是评审 review 会议的。B 是冲刺规划会议。C 是每日站会。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：敏捷。
- 人、过程，还是商业环境：过程。
- 哪个知识领域：敏捷实践。
- 哪个阶段：执行阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“反思和调整”。
- 情景中有不寻常的事情：无。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：向客户演示产品增量是冲刺评审会议的内容，不是反思和调整，排除。
- B：为下一个冲刺选择用户故事是冲刺规划会议的内容，不是反思和调整，排除。
- C：讨论正在进行的工作和障碍是每日站会的内容，不是反思和调整，排除。
- D：寻找对团队过程的改进，是冲刺回顾会议的核心内容，符合题意，选择。

40. 答案: D

解析：第 40 题：PMBOK（6）P348，9.5.2.1- 人际关系与团队技能-冲突管理。“不合理的争执”属于冲突，要对冲突进行处理，用合作解决的方式与组件负责人进行会谈，就报告一致性达成一致，D 选项正确。选项 ABC，项目经理担负资源管理的责任，在未尝试解决问题之前就选择上报，错误。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：预测。
- 人、过程，还是商业环境：人。
- 哪个知识领域：沟通管理。
- 哪个阶段：执行阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“未能共享测试详情”，“口头状态更新”，“争执”。
- 情景中有不寻常的事情：状态报告争执。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：直接记录不合规情况，未解决实际问题，排除。
- B：直接指导获取报告指南，未解决根本问题，排除。
- C：直接上报并建议更换负责人，过于激进，未先尝试解决问题，排除。
- D：一对一会谈，达成共识，解决问题，符合题意，选择。

41. 答案: C

解析：第 41 题：这是敏捷和预测非常不一样的一种处理方式之一，注意一下。敏捷默认团队是自组织，自动自发，团队完成用户故事的速率一般也是经过几次冲刺才会稳定下来，如果突然遇到一些比较大的障碍或者问题，确定无法完成目标的时候，一般不会要求加班或者加人来处理，这是敏捷的价值观。通常的做法都是重新调整这一次冲刺的目标，与 PO 确认优先级最高的用户故事优先处理，确保产品完成增量是可用的，符合 DOD 的。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：敏捷。
- 人、过程，还是商业环境：过程。
- 哪个知识领域：进度管理。
- 哪个阶段：执行阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“第 4 个冲刺中间”，“无法实现发布目标”。
- 情景中有不寻常的事情：开发团队意识到无法实现发布目标。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：添加更多开发人员可能会导致团队的磨合时间延长，违背了敏捷实践，排除。
- B：直接建议新的发布日期，并没有解决根本问题，也违背了敏捷拥抱变更和持续交付的原则，排除。
- C：安排与产品负责人的会议，重新确定待办事项的优先级，符合敏捷的原则，通过调整优先级确保最有价值的功能先交付，选择。
- D：提高团队速度需要时间和训练，不是短期内能解决的问题，排除。

42. 答案: C

解析: 第 42 题: PMBOK (6) P523, 13.3-管理相关方(干系人)。职能经理未被识别为相关方(干系人), 在项目的规划阶段, 没有去收集他们对项目的期望, 所以此时仅向他们提供项目的信息不能打消他们的顾虑, 排除 ABD。此时最好的管理实践是重新收集他们的期望, 了解他们的担忧, 选 C。解题步骤:

①先定位:

- 敏捷还是预测: 预测。
- 人、过程, 还是商业环境: 人。
- 哪个知识领域: 相关方管理。
- 哪个阶段: 执行阶段。

②找关键:

- 关键字眼: “未被识别为相关方”, “执行阶段”, “表达对项目进展的担忧”。
- 情景中有不寻常的事情: 未识别相关方导致项目执行中的担忧。

③比选项(排除和选择的详细原因):

- A: 发送电子邮件仅是单向沟通, 无法深入了解职能经理的担忧, 排除。
- B: 分享项目管理计划未能解决职能经理的具体担忧, 排除。
- C: 与职能经理一起举行研讨会, 能够深入沟通, 了解他们的需求和担忧, 从而调整项目计划, 符合题意, 选择。
- D: 要求提出变更请求, 是一种被动的处理方式, 未能积极解决问题, 排除。

43. 答案: C

解析: 第 43 题: 动用应急储备不影响基准, 且变更管理政策中规定了不影响项目基准的变更职能部门经理即可批准, 所以 C 选项正确。选项 A, 成本基准不受影响。选项 B, 无需提交给 CCB。选项 D, 没有超过项目经理的处理范围, 所以无需上报。解题步骤:

①先定位:

- 敏捷还是预测: 预测。
- 人、过程, 还是商业环境: 过程。
- 哪个知识领域: 变更管理。
- 哪个阶段: 执行阶段。

②找关键:

- 关键字眼: “不涉及项目基准的变更”, “应急储备”, “两周后”。
- 情景中有不寻常的事情: CCB 会议两周后, 项目需要立即使用应急储备。

③比选项(排除和选择的详细原因):

- A: 更新成本基准并未涉及题目中“应急储备”的使用, 排除。
- B: 提交变更请求等待 CCB 批准, 时间不允许也不必要, 排除。
- C: 根据变更管理政策, 职能经理有权批准不涉及基准的变更, 符合题意, 选择。
- D: 上报管理层等待解决, 未能立即解决问题, 且不符合变更管理政策, 排除。

44. 答案: B

解析: 第 44 题: PMBOK (6) P388, 10.3-监督沟通。情景中存在制约因素, “不同文化, 生于不同时代”。规划沟通管理时要考虑到制约因素, 只有 B 选项回应了情景中的焦点。选项 ACD, 都没有提及如何去应对“不同文化”和“不同年代”。解题步骤:

①先定位:

- 敏捷还是预测: 预测。
- 人、过程, 还是商业环境: 人。

- 哪个知识领域：沟通管理。
- 哪个阶段：执行阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“不同文化”，“不同年代”，“会议和任务耗时超过预期”。
- 情景中有不寻常的事情：团队文化和年代差异影响效率。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：积极倾听和确认任务理解是有效的沟通策略，但未具体解决文化和年代差异问题，排除。
- B：践行文化意识，确保在文化差异下清晰沟通，能有效解决问题，符合题意，选择。
- C：辅导团队成员在会议中言简意赅，虽然有助于效率提升，但未涉及文化和年代差异，排除。
- D：清晰议程和会议记录是基本沟通管理，题目中有会议和任务两大障碍，同时也未解决根本问题，排除。

45. 答案: D

解析：第 45 题：PMBOK (6) P453, 11.7-监督风险。注意，情景中的风险是由供应商引起的。选项 A 属于上报，且与 PMBOK 所倡导的积极乐观相违背，选项 B 的也不是减轻，选项 C 是规避。只有选项 D 可能减轻风险发生时所造成的影响。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：预测。
- 人、过程，还是商业环境：过程。
- 哪个知识领域：风险管理。
- 哪个阶段：规划阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“尚未充分测试”，“不确定性和风险增加”。
- 情景中有不寻常的事情：供应商产品测试不充分，增加风险。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：告知管理层风险太大而无法整合，但未提出具体解决方案，排除。
- B：延长测试时间和增加成本结算，是应对措施但未解决根本问题，排除。
- C：停止项目规划并等待供应商确认产品，消极处理，影响项目进度，排除。
- D：在合同中包含激励条款，确保供应商交付无缺陷产品，并负责解决缺陷，积极减轻风险，符合题意，选择。

46. 答案: A

解析：第 46 题：敏捷拥抱变更，新的需求需要先放到产品待办事项列表 PB 中进行排序，PO 产品负责人是负责维护这个 PB 的，只有优先级高的用户故事，才可能在下一个冲刺中去完成。A 符合题意。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：敏捷。
- 人、过程，还是商业环境：过程。
- 哪个知识领域：需求管理。
- 哪个阶段：执行阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“关键相关方”，“紧急的变更”，“法规遵从性”。
- 情景中有不寻常的事情：紧急变更需求可能影响法规遵从。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：通知相关方与产品负责人合作，确定变更的优先级，符合敏捷管理的流程，选择。

- B: 团队成员自行通知并实施变更, 未经过产品负责人和团队的讨论, 不符合敏捷流程, 排除。
- C: 通知相关方等待当前冲刺完成, 可能导致法规不遵从, 风险较大, 排除。
- D: 让 scrum 主管沟通变更信息, 但未解决变更优先级问题, 排除。

47. 答案: C

解析: 第 47 题: PMBOK (6) P312, 9.1-规划资源管理。“若要避免”、“事先应该”, 出现类似的关键词, 要向前回溯看缺少了什么。“受过专门培训的资源有限”, 已经指明了问题所在, 所以提前规划所需资源并安排培训, 有助于避免问题的发生。选项 AD, 属于接受了资源短缺的风险, 没有解决问题。选项 B, 情景中没有提及安装团队是高级资源。解题步骤:

①先定位:

- 敏捷还是预测: 预测。
- 人、过程, 还是商业环境: 过程。
- 哪个知识领域: 资源管理。
- 哪个阶段: 规划阶段。

②找关键:

- 关键词眼: “受过专门培训的资源有限”, “所有国家的部署都将推迟”。
- 情景中有不寻常的事情: 资源有限导致部署推迟。

③比选项 (排除和选择的详细原因):

- A: 监控进度并告知相关方, 仅是事后监控, 未能解决资源问题, 排除。
- B: 要求每个国家提供额外预算, 未能提前规划资源和培训, 排除。
- C: 在团队中包含额外资源, 并进行培训, 有助于解决资源短缺问题, 符合题意, 选择。
- D: 重新制定部署计划, 是事后调整, 未能预防问题, 排除。

48. 答案: A

解析: 第 48 题: 关键词: scrum master, 团队成员抱怨他们的工作被拖延了。作为敏捷教练, 一项主要职责就是协助团队成员排除价值交付的阻碍, 并且敏捷教练有组织内协调的职责, 所以 A 相对是最优答案。B, 产品负责人跟客户合作确定产品的方向, 但不负责对外沟通; C, SM 没有控制团队的权利, 只能协助团队, D, 固定的发言人应该就是敏捷教练。解题步骤:

①先定位:

- 敏捷还是预测: 敏捷。
- 人、过程, 还是商业环境: 人。
- 哪个知识领域: 沟通管理。
- 哪个阶段: 执行阶段。

②找关键:

- 关键词眼: “团队成员抱怨”, “发起人每次都在询问细节”。
- 情景中有不寻常的事情: 发起人的频繁询问导致工作被拖延。

③比选项 (排除和选择的详细原因):

- A: 联系发起人, 要求他向 Scrum Master 询问所有问题, 可以减少对团队的干扰, 符合题意, 选择。
- B: 产品负责人主要负责产品方向, 处理发起人的问题不在其职责范围内, 排除。
- C: Scrum Master 不应控制团队的沟通, 而是协助和支持, 排除。
- D: 固定一名成员作为发言人, 会增加单一成员的负担, 不符合敏捷团队自组织原则, 排除。

49. 答案: C

解析: 第 49 题: PMBOK (6) P39-2.3 组织过程资产。“若要防止这种情况再次发生”, 之前迭代所遇到的问

题记录在组织过程资产当中，供以后的项目借鉴。选项 A，在良好的管理实践下，迭代过程中所遇到的问题会收集整理并汇总到组织过程资产，所以联系前任项目经理不妥。选项 B，仅询问团队成员获得的信息不够全面；D，只评估项目周边的条件也不全面。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：敏捷。
- 人、过程，还是商业环境：过程。
- 哪个知识领域：经验教训管理。
- 哪个阶段：执行阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“之前迭代中遇到的问题”，“防止这种情况再次发生”。
- 情景中有不寻常的事情：之前迭代中遇到的问题影响当前进度。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：联系前任项目经理获得经验教训，但前任项目经理已不在公司，且经验教训应记录在组织过程资产中，排除。
- B：仅询问团队成员的信息不够全面，无法全面了解之前的问题，排除。
- C：审查历史数据和经验教训，可以全面了解之前的问题并加以改进，符合题意，选择。
- D：评估项目周边的条件并调整进度计划，但未能解决根本问题，排除。

50. 答案: B

解析：第 50 题：PMBOK (6) P379，10.2-管理沟通。CIO 存在对信息的需求，此时需要对需求进行分析，必要时对沟通管理计划进行更新。选项 A，沟通要依据沟通管理计划进行。选项 C，当前的沟通管理计划中没有对 CIO 所关心的信息的传递约定，所以下一份的状态报告是等不到的。选项 D，状态报告模板要依据 CIO 对信息获取的需求而定，在选项 B 之后。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：预测。
- 人、过程，还是商业环境：过程。
- 哪个知识领域：沟通管理。
- 哪个阶段：执行阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“请求定期状态更新”，“将该请求转发给了项目经理”。
- 情景中有不寻常的事情：CIO 对信息有新的需求，需要更新沟通管理计划。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：让团队成员发送最新报告，但未解决 CIO 的具体需求，排除。
- B：与 CIO 开会讨论请求，并更新沟通管理计划，符合沟通管理原则，选择。
- C：请求 CIO 等待下一份状态更新报告，未解决当前信息需求，排除。
- D：制定新的详细状态报告模板，未与 CIO 沟通其具体需求，排除。

51. 答案: C

解析：第 51 题：已知风险发生了，首先要查看风险登记册里面的应对措施，按照应对措施执行，强调是处理应对风险的步骤。同时发生多个风险的时候，应该根据风险敞口的大小，优先处理优先级高的风险。C 符合题意。D 不如 C，因为风险发生了，更加强调是去应对执行措施的动作。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：预测。
- 人、过程，还是商业环境：过程。

- 哪个知识领域：风险管理。
- 哪个阶段：执行阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“几个风险事件同时发生”，“优先级”。
- 情景中有不寻常的事情：多个风险事件同时发生，需要优先处理。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：重新分配风险责任人，会导致延迟应对，排除。
- B：制定风险减轻计划，但未明确优先级，排除。
- C：优先处理具有最大影响的风险，符合风险管理的原则，选择。
- D：召开风险管理会议，审核风险登记册，但未直接应对风险，排除。

52. 答案: D

解析：第 52 题：PMBOK (6) P75-4.1 制定项目章程。“刚刚启动的大型项目”，需要对项目的可行性进行论证。基于论证的结果与关键相关方达成共识，所以选项 A 只与职能部门经理核实情况是错误的。选项 BC，论证属于对项目可行性的预测，而不是利益的交付，排除。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：预测。
- 人、过程，还是商业环境：过程。
- 哪个知识领域：效益管理。
- 哪个阶段：启动阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“确认是否会取得效益”，“刚刚启动”。
- 情景中有不寻常的事情：项目刚启动，需要确认效益是否可行。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：只与职能经理核实效益情况，信息不全面，排除。
- B：确认所有商业效益已交付，但项目刚启动，未到交付阶段，排除。
- C：取得发起人批准，确认效益，但未与所有关键相关方达成共识，排除。
- D：与所有关键相关方开会，确认稳定的商业效益，确保信息全面，符合题意，选择。

53. 答案: D

解析：第 53 题：敏捷的题目，但是考的是资源可用性问题，应当在资源管理计划中考虑这一块。A 速度是稳定的，不是可以随意加速，排除。B 这个不是风险，是已经提前告知的问题。C 在 D 之后。先考虑资源可用性，后续可以和职能经理进行谈判沟通。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：敏捷。
- 人、过程，还是商业环境：过程。
- 哪个知识领域：资源管理。
- 哪个阶段：规划阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“职能经理之前已经提前表明了团队成员的退出”，“迭代目标的完成造成了威胁”。
- 情景中有不寻常的事情：关键人员被撤出，影响迭代目标。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：监控并加速团队速度，敏捷团队速度应稳定，不能随意加速，排除。
- B：增加迭代缓冲区，但人员撤出不是已知/未知风险，排除。

- C: 提前联系职能经理, 防止意外, 这个问题早已经提出了, 排除。
- D: 在迭代规划时考虑资源的可用性, 提前充分考虑关键资源的措施, 符合题意, 选择。

54. 答案: C

解析: 第 54 题: 迭代演示会上暴露的问题或者新需求, 应该进入产品待办事项列表, 确定优先级, 优先级高的安排进入下一个迭代。待办事项列表由产品负责人来维护管理, 因此项目经理应该与产品负责人一起梳理待办事项列表, 选项 C 正确。题目是敏捷项目场景, 在敏捷项目中, 需求的优先级由产品负责人决定, 因此选项 ABD 中的让产品负责人参阅各类文件或者是其他人来决定需求优先级的做法都不正确。解题步骤:

①先定位:

- 敏捷还是预测: 敏捷。
- 人、过程, 还是商业环境: 过程。
- 哪个知识领域: 需求管理。
- 哪个阶段: 执行阶段。

②找关键:

- 关键字眼: “第一次演示”, “发现了一些问题”, “希望在提供批准之前解决”。
- 情景中有不寻常的事情: 演示中发现问题, 需要在批准前解决。

③比选项 (排除和选择的详细原因):

- A: 参阅已签署的业务需求文件, 但未解决当前问题, 排除。
- B: 推迟解决问题到第二版本, 不符合敏捷快速反馈原则, 排除。
- C: 与产品负责人梳理待办事项列表, 优先解决问题, 符合敏捷实践, 选择。
- D: 参考变更管理计划并上报, 但未直接解决当前问题, 排除。

55. 答案: C

解析: 第 55 题: 获得不同位置相关方一致同意, C 是最优答案。A 单独会议, 无法快速确认需求, 不如 C。解题步骤:

①先定位:

- 敏捷还是预测: 敏捷。
- 人、过程, 还是商业环境: 人。
- 哪个知识领域: 沟通管理。
- 哪个阶段: 规划阶段。

②找关键:

- 关键字眼: “不同地理位置的多个相关方”, “快速确认需求”。
- 情景中有不寻常的事情: 需求需要多个相关方确认且位置分散。

③比选项 (排除和选择的详细原因):

- A: 与每个相关方单独开会, 效率低, 不符合快速确认, 排除。
- B: 在下次迭代评审中批准, 但不够及时, 排除。
- C: 设置虚拟会议, 与所有相关方联系并获得同意, 高效, 符合题意, 选择。
- D: 提出变更请求并更新风险登记簿, 但未直接确认需求, 排除。

56. 答案: D

解析: 第 56 题: 这种类型的题目, 首先我们必须默认, 我们的成本和进度计划都是合理的。大幅度地减少成本或者提前完成, 肯定都是没法达到的, 而且面对这种情况还必须积极处理, 不能消极处理, 比如告知无法完成等。AB 消极策略, 排除。C 和绩效无关, 排除。D 符合题意。解题步骤:

①先定位:

- 敏捷还是预测：敏捷。
- 人、过程，还是商业环境：过程。
- 哪个知识领域：成本管理。
- 哪个阶段：执行阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“减少 30% 的预算”，“小的项目组”，“主要分配给资源”。
- 情景中有不寻常的事情：预算大幅度减少，但需继续提供价值。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：限制项目范围，但无法确保持续提供价值，排除。
- B：减少项目人员，但影响项目交付，不符合敏捷价值观，排除。
- C：平衡团队并提供培训，但与预算减少直接关联不大，排除。
- D：优先排序产品待办事项，确保高商业价值和低工作量，调整预算和人员配置，符合题意，选择。

57. 答案: A

解析：第 57 题：PMBOK (6) P304, 8.3.2.5-数据分析-控制图。对于控制图来说，七个连续的数据点具有相同的倾向性，属于异常，要展开分析，找出原因。选项 B，掩耳盗铃。选项 C，与情景无关。选项 D，发现了问题，并不是不确定性事件，所以不涉及到动用应急储备。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：预测。
- 人、过程，还是商业环境：过程。
- 哪个知识领域：质量管理。
- 哪个阶段：控制阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“控制图中同一侧的七个连续的数据点一直在增加”，“预算有限”。
- 情景中有不寻常的事情：数据点异常，需要确定是否进行破坏性试验。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：调查异常情况，并采取纠正措施，符合质量管理七点规则原则，选择。
- B：调整控制界限，违规的，排除。
- C：修改质量管理计划，排除破坏性试验，但未解决当前问题，排除。
- D：动用应急储备，但问题已发现，不涉及不确定性事件，排除。

58. 答案: B

解析：第 58 题：大复盘营中有专门强调过这块内容，敏捷经理要确保 Scrum 整个团队遵循 Scrum 的理论、实践和规则-对于 PO，确保他能理解 PO 的工作职责，包括如何维护和更新 PB 表。B 符合题意。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：敏捷。
- 人、过程，还是商业环境：人。
- 哪个知识领域：需求管理。
- 哪个阶段：规划阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“Scrum 和 Kanban 的混合方法”，“产品负责人困惑”。
- 情景中有不寻常的事情：产品负责人困惑如何开始交付所需功能。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A: 讨论职责, 但未解决具体问题, 排除。
- B: 指导创建产品待办事项列表, 帮助 PO 理解并开始交付功能, 符合题意, 选择。
- C: 创建 WBS, 但与敏捷方法不符, 排除。
- D: 鼓励任务细分, 但未解决 PO 困惑, 排除。

59. 答案: C

解析: 第 59 题: 敏捷经理要确保 Scrum 整个团队遵循 Scrum 的理论、实践和规则-对于团队外部, 确保他们能理解敏捷实践, 比如需要了解进度可以看信息发射源, 需要了解用户故事优先级可以和 PO 沟通等等。
解题步骤:

①先定位:

- 敏捷还是预测: 敏捷。
- 人、过程, 还是商业环境: 过程。
- 哪个知识领域: 沟通管理。
- 哪个阶段: 执行阶段。

②找关键:

- 关键字眼: “复杂的、高价值的敏捷项目”, “希望更频繁地更新项目状态”。
- 情景中有不寻常的事情: 管理层希望更频繁更新项目状态。

③比选项 (排除和选择的详细原因):

- A: 告知客户了解状态, 但未解决管理层需求, 排除。
- B: 准备周状态报告, 增加团队负担, 排除。
- C: 告知敏捷原则和流程, 帮助管理层理解敏捷实践, 符合敏捷实践, 选择。
- D: 要求团队准备周状态报告, 但未解决根本问题, 排除。

60. 答案: A

解析: 第 60 题: 在完成项目管理计划之后, 进入到执行阶段之前, 要召开开工会议。开工会议的目的: 1 传达项目目标 2 获得团队对项目的承诺 3 阐明每个相关方的角色和职责, 获得主要相关方的一致认可。A 符合题意。解题步骤:

①先定位:

- 敏捷还是预测: 预测。
- 人、过程, 还是商业环境: 过程。
- 哪个知识领域: 项目整合管理。
- 哪个阶段: 执行阶段。

②找关键:

- 关键字眼: “提前完成了规划阶段”, “项目管理计划”, “客户和项目发起人批准”。
- 情景中有不寻常的事情: 进入执行阶段之前, 需召开开工会议。

③比选项 (排除和选择的详细原因):

- A: 安排开工会议, 传达项目目标, 获得团队承诺, 符合题意, 选择。
- B: 通过电子邮件发送计划, 但未能传达项目目标和团队承诺, 排除。
- C: 安排一对一谈话, 范围有限, 未能传达整体项目目标, 排除。
- D: 让发起人联系职能部门经理, 未能传达项目目标和团队承诺, 排除。

61. 答案: B

解析: 第 61 题: 《PMBOK》第 6 版 523 页, 13.3-管理相关方 (干系人) 参与。发起人存在着“担忧”, 但是又不弄明白发起人何为担忧, 与其猜来猜去, 不如直接面谈, 通过对相关方 (干系人) 的观察来了解相

关方（干系人）的真实期望，选项 B 正确。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：预测。
- 人、过程，还是商业环境：人。
- 哪个知识领域：相关方管理。
- 哪个阶段：监控阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“发起人有一些非常严重的担忧”，“上一份状态报告在正轨上”，“不明白为什么”。
- 情景中有不寻常的事情：发起人对项目有严重担忧但状态报告显示正常。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：忽略高级管理人员，不解决发起人的担忧，排除。
- B：与发起人会面，确定发起人的关注点，直接解决问题，选择。
- C：告诉高级管理层项目良好，但不能解决发起人的担忧，排除。
- D：进行挣值分析，当前问题不是绩效表现问题，排除。

62. 答案: D

解析：第 62 题：已经做了范围蔓延的工作，不是直接撤销，还是走变更控制流程。选项 A，直接撤销变更，忽视了变更管理过程，排除。选项 B，拒绝变更，同样忽视了变更管理过程，排除。选项 C，接受变更，但未经过正式的变更控制流程，排除。选项 D，提出变更请求，符合变更管理流程，选择。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：预测。
- 人、过程，还是商业环境：过程。
- 哪个知识领域：范围管理。
- 哪个阶段：执行阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“客户的请求”，“添加一些新功能”，“修改了工作范围”。
- 情景中有不寻常的事情：未经正式变更流程的范围变更。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：撤销变更，未遵循变更管理流程，排除。
- B：拒绝变更，未遵循变更管理流程，排除。
- C：接受变更，未经过正式的变更控制流程，排除。
- D：提出变更请求，符合变更管理流程，选择。

63. 答案: B

解析：第 63 题：PMBOK (6) P379, 10.2-管理沟通。变更批准后，需要向受影响的相关方（干系人）传达变更，以及变更请求的批准、推迟和否决情况。选项 B 正确。选项 A，增加的预算和时间就是为了满足阶段的标准，所以此时再去查看质量管理计划中的要求无意义。选项 C，进度计划已经更新。选项 D，情景中没有提及成功标准，所以不相关。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：预测。
- 人、过程，还是商业环境：过程。
- 哪个知识领域：沟通管理。
- 哪个阶段：执行阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“更新进度计划”，“反映预算和时间增加的情况”，“下一步应该做什么”。
- 情景中有不寻常的事情：变更已经批准，需要向相关方传达。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：查看质量管理计划中的要求，不是当前优先事项，排除。
- B：传达更新的进度计划，符合管理沟通的要求，选择。
- C：添加任务到进度管理计划中，但进度计划已经更新，排除。
- D：更新范围管理计划中的成功标准，不是当前情景的重点，排除。

64. 答案: D

解析：第 64 题：变更请求需要遵循正式的变更管理流程。选项 A，通知团队并确保将变更请求纳入进度计划和预算中，但未提及正式变更流程，排除。选项 B，直接拒绝变更请求，不符合变更管理流程，排除。选项 C，确定 RACI 矩阵中识别的相关方影响，不是当前情景的重点，排除。选项 D，要求业务主管遵循变更管理计划并提交正式变更请求，符合变更管理流程，选择。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：预测。
- 人、过程，还是商业环境：过程。
- 哪个知识领域：范围管理。
- 哪个阶段：执行阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“范围已获得批准”，“新的业务主管”，“要求添加新功能”。
- 情景中有不寻常的事情：新的业务主管要求变更。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：通知团队并确保将变更请求纳入进度计划和预算中，但未提及正式变更流程，排除。
- B：直接拒绝变更请求，不符合变更管理流程，排除。
- C：确定 RACI 矩阵中识别的相关方影响，不是当前情景的重点，排除。
- D：要求业务主管遵循变更管理计划并提交正式变更请求，符合变更管理流程，选择。

65. 答案: A

解析：第 65 题：考点就是收尾阶段要做的工作。结束项目或阶段，客户已经验收，所以此时再对范围变更已经不妥了，排除 BD，导致问题的原因也已找到，“存在误解”，排除 C 选项。在收尾阶段对经验教训进行总结，避免在以后的项目当中再次出现类似的问题。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：预测。
- 人、过程，还是商业环境：过程。
- 哪个知识领域：范围管理。
- 哪个阶段：收尾阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“交付确认会议”，“不必要的功能”，“按计划接收了交付”。
- 情景中有不寻常的事情：不必要的功能已经开发并交付。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：与项目团队一起调查问题并提出预防计划，符合项目收尾阶段的要求，选择。
- B：提交合同变更事项，但客户已经接收交付，排除。
- C：创建因果图，原因已经找到，无需再进行根本原因分析，排除。
- D：向变更控制委员会提出变更请求，项目已交付，进行变更不妥，排除。

66. 答案: C

解析: 第 66 题: 资源角色、职责、能力以及培训的安排等内容在资源管理计划中有规定, 因此需要先更新资源管理计划的内容。选项 A, 与当地招聘公司合作虽然可能解决资源问题, 但没有解决新的政府法规要求的人员需求问题, 排除。选项 B, 发布内部工作申请同样未能直接解决新的政府法规要求, 排除。选项 D, 分析项目的活动顺序和资源需求虽然重要, 但首先需要更新资源管理计划, 排除。选项 C, 更新资源管理计划以反映新需求, 符合 PMBOK 对资源管理的要求, 选择。解题步骤:

①先定位:

- 敏捷还是预测: 预测。
- 人、过程, 还是商业环境: 过程。
- 哪个知识领域: 资源管理。
- 哪个阶段: 执行阶段。

②找关键:

- 关键字眼: “新的政府法规改变了项目的人员要求”, “确保项目资源的可用性”。
- 情景中有不寻常的事情: 政府法规改变了人员要求。

③比选项 (排除和选择的详细原因):

- A: 与当地招聘公司合作, 未能直接解决政府法规要求, 排除。
- B: 发布内部工作申请, 未能直接解决新的人员需求, 排除。
- C: 更新资源管理计划, 以反映新需求, 符合资源管理要求, 选择。
- D: 分析活动顺序和资源需求, 需要在更新资源管理计划之后进行, 排除。

67. 答案: D

解析: 第 67 题: 在自组织团队中, 团队成员需要具备广泛的技能, 以便在没有集中控制的情况下独立工作。选项 A, 从市场获得主题专家不符合自组织团队的原则, 排除。选项 B, 任命技术架构师为项目经理角色, 不符合自组织团队的架构, 排除。选项 C, 确保项目范围详细定义虽然重要, 但不是资源规划的关键, 排除。选项 D, 获得通才型专家, 符合自组织团队的需求, 选择。解题步骤:

①先定位:

- 敏捷还是预测: 敏捷。
- 人、过程, 还是商业环境: 人。
- 哪个知识领域: 资源管理。
- 哪个阶段: 规划阶段。

②找关键:

- 关键字眼: “自组织团队”, “没有任何集中控制”。
- 情景中有不寻常的事情: 自组织团队需要具备广泛技能。

③比选项 (排除和选择的详细原因):

- A: 从市场获得主题专家, 不符合自组织团队原则, 排除。
- B: 任命技术架构师为项目经理, 不符合自组织团队架构, 排除。
- C: 确保项目范围详细定义, 不是资源规划的关键, 排除。
- D: 获得通才型专家, 符合自组织团队的需求, 选择。

68. 答案: B

解析: 第 68 题: 情景中存在两个问题, 第一个问题是内部采购过程拖沓会造成延误, 针对这种情况需要更好的协调采购与项目的其他工作, 包括进度、成本等问题, 这是采购管理计划的范畴, 因此项目经理需要更新采购管理计划。第二个问题是承包商提出了额外的费用诉求, 但是项目经理不同意, 对于这样的争端优先考虑采用谈判的方式加以解决, 因此 B 选项正确。选项 A, 采购策略规定了项目交付的方法, 具有法

律约束力的合同类型以及如何在采购阶段推进采购进展的内容，针对问题的场景，此处更新采购管理计划比采购策略更佳。选项 C，这可能是项目经理谈判的方案之一，但缺少对第一个问题的解决办法。选项 D，先进行采购谈判再确定是否要增加预算。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：预测。
- 人、过程，还是商业环境：过程。
- 哪个知识领域：采购管理。
- 哪个阶段：执行阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“执行阶段”，“内部采购过程会造成延误”，“承包商提交了报价”，“项目经理不同意”。
- 情景中有不寻常的事情：内部采购过程拖沓，承包商提出额外费用诉求。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：更新采购策略，主要是交付方法，合同类型等，不如 A，排除。
- B：更新采购管理计划，并与承包商进行谈判，符合采购管理流程，选择。
- C：要求承包商审查报价并降低费用，双方有分歧，先协商沟通，排除。
- D：要求项目发起人拨出更多预算，但需先解决采购争端，排除。

69. 答案: B

解析：第 69 题：项目团队成员对项目管理实践知之甚少，因此需要有针对性地提供培训。选项 A，培训需要按照资源管理计划进行，而不局限于团队会议的形式，排除。选项 C，激励团队成员获取项目管理知识是必要的，但需要具体的培训安排，排除。选项 D，培训后如果资源仍然达不到项目要求，再向职能经理反馈寻求其他解决办法，而不是一开始就将问题升级，排除。选项 B，对团队成员逐一评估并将培训纳入资源管理计划，符合资源管理要求，选择。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：预测。
- 人、过程，还是商业环境：人。
- 哪个知识领域：资源管理。
- 哪个阶段：规划阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“专家”，“对项目管理实践知之甚少”，“打乱项目进程”。
- 情景中有不寻常的事情：团队成员缺乏项目管理知识。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：培训需要按照资源管理计划进行，不局限于团队会议，排除。
- B：对团队成员逐一评估并将培训纳入资源管理计划，符合要求，选择。
- C：激励团队成员获取知识，但需要具体培训安排，排除。
- D：直接请求更换成员，不符合 PMI 价值观，排除。

70. 答案: B

解析：第 70 题：当团队遇到多个阻碍时，需要首先分析并优先设置阻碍的优先级，以便有效解决问题。选项 A，在会议期间解决问题可能不够系统和全面，排除。选项 C，让团队参与另一个项目，未解决当前问题，排除。选项 D，立即上报项目发起人，未充分利用团队资源解决问题，排除。选项 B，分析并优先设置阻碍的优先级，符合 Scrum 管理的原则，选择。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：敏捷。

- 人、过程，还是商业环境：过程。
- 哪个知识领域：进度管理。
- 哪个阶段：执行阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“日常站会”，“工作已经停滞”，“进度基准处于危险之中”。
- 情景中有不寻常的事情：多个阻碍导致工作停滞。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：在会议期间解决问题可能不够系统和全面，排除。
- B：分析并优先设置阻碍的优先级，有助于有效解决优先级高的问题，选择。
- C：让团队参与另一个项目，未解决当前问题，排除。
- D：立即上报项目发起人，未充分利用团队资源解决问题，排除。

71. 答案: C

解析：第 71 题：采购过程中有任何争议，优先审查合同。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：预测。
- 人、过程，还是商业环境：过程。
- 哪个知识领域：采购管理。
- 哪个阶段：执行阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“交货”，“质量很差”，“供应商接下来将交付更多货物”。
- 情景中有不寻常的事情：物品质量问题。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：让供应商发布质量文件，但未涉及具体质量保证要求，排除。
- B：分配额外时间检查质量，未解决根本问题，排除。
- C：审查合同要求并要求提供质量保证证据，符合采购管理原则，选择。
- D：口头保证不具备法律效力，排除。

72. 答案: A

解析：第 72 题：显性知识是指可以通过文字、图片、图表等形式进行清晰表达和传递的知识。选项 A，显性知识，符合题意。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：敏捷。
- 人、过程，还是商业环境：人。
- 哪个知识领域：知识管理。
- 哪个阶段：执行阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“PPT 演示文稿”，“图像，图形，项目符号单词”，“知识转移”。
- 情景中有不寻常的事情：知识通过清晰的形式传递。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：显性知识，通过文字、图片、图表等形式表达，符合题意，选择。
- B：隐性知识，难以通过文字或语言清晰表达，排除。
- C：有形的知识，通常用于形容实物或具体的东西，排除。
- D：技术知识，指专业技能和技术，未必涵盖知识分享形式，排除。

73. 答案: A

解析: 第 73 题: 在敏捷实践中, 项目经理往往以仆人式领导的角色来服务团队、领导团队, 因此当团队中有成员遇到困难时, 项目经理首先应该引导成员, 帮助团队消除障碍。选项 B, 资源经理负责的是对资源的统筹, 未必了解每个项目的情况, 排除。选项 C, 回顾主要目的是为了让整个团队学习、改进和调整其过程, 新团队成员无法按时完成交付物是个人遇到问题, 项目经理首先应该及时对新成员进行指导。选项 D, 团队内部问题应该由项目经理和团队一起解决, 不应随意上报。选项 A, 通过指导新资源来解决问题, 符合敏捷实践的原则, 选择。解题步骤:

①先定位:

- 敏捷还是预测: 敏捷。
- 人、过程, 还是商业环境: 人。
- 哪个知识领域: 资源管理。
- 哪个阶段: 执行阶段。

②找关键:

- 关键字眼: “新的资源”, “无法按时完成交付物”。
- 情景中有不寻常的事情: 新资源无法按时完成任务。

③比选项 (排除和选择的详细原因):

- A: 通过指导新资源来解决问题, 符合敏捷实践原则, 选择。
- B: 资源经理未必了解具体项目情况, 排除。
- C: 回顾主要目的是团队学习和改进, 新成员遇到问题需及时指导, 排除。
- D: 团队内部问题应由项目经理和团队解决, 不应随意上报, 排除。

74. 答案: D

解析: 第 74 题: 大量缺陷, 必须管理质量管过程; 个别缺陷, 找根本原因解决, 注意这两种情况一般的区分。解题步骤:

①先定位:

- 敏捷还是预测: 预测。
- 人、过程, 还是商业环境: 过程。
- 哪个知识领域: 质量管理。
- 哪个阶段: 执行阶段。

②找关键:

- 关键字眼: “大量缺陷”, “返工、项目延期和预算超支”。
- 情景中有不寻常的事情: 大量缺陷导致项目问题。

③比选项 (排除和选择的详细原因):

- A: 招募质量经理定制更多质量管理计划, 但未解决根本原因, 排除。
- B: 反复更新进度和预算基准是应对措施, 未避免质量问题发生, 排除。
- C: 合同中有供应商质保条款可以减少部分问题, 题目没提到供应商, 排除。
- D: 制定定期审查和审计计划, 确保项目规范符合质量要求, 选择。

75. 答案: B

解析: 第 75 题: 根据题目给出的数据进行计算。原始预算为 200 万美元, 当前支出为 120 万美元, 大约 45% 的工作已完成。进度绩效指数(SPI)计算公式为: $SPI = EV / PV$ 。已完成 45% 的工作, $EV = 0.45 * 200 = 90$ 万美元。项目已至中间点, $PV = 0.5 * 200 = 100$ 万美元。 $SPI = 90 / 100 = 0.9$ 。成本绩效指数(CPI)计算公式为: $CPI = EV / AC$ 。当前支出为 120 万美元, $CPI = 90 / 120 = 0.75$ 。根据 $CPI < 1$, 表示超出预算。选项 A, SPI 为 0.9, 但未提及预算状态, 排除。选项 C, SPI 为 1.2, 与计算结果不符, 排除。选项 D, SPI 为 1.2,

与计算结果不符，排除。选项 B，SPI 为 0.9，超出预算，符合题意，选择。

76. 答案: A

解析：第 76 题：关键词是“WIP 状态”和“站会的目标”。看板是一种可视化管理工具，能够帮助团队直观地看到工作状态和流程中的瓶颈，进而聚焦于当前的工作，并减少浪费。选项 B 鱼骨图用于根本原因分析，不适用于管理 WIP 状态，排除。选项 C 探针是一种用于研究和解决复杂问题的技术，不适用于日常站会，排除。选项 D 五个为什么用于问题根源分析，不适用于管理 WIP 状态，排除。选项 A 看板工具能够帮助团队专注于站会的目标和当前的工作状态，符合题意，选择。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：敏捷。
- 人、过程，还是商业环境：过程。
- 哪个知识领域：进度管理。
- 哪个阶段：执行阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“WIP 状态”，“站会的目标”。
- 情景中有不寻常的事情：团队讨论的重点不在站会目标上。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：看板工具能够帮助团队专注于当前的工作状态，符合题意，选择。
- B：鱼骨图用于根本原因分析，不适用于管理 WIP 状态，排除。
- C：探针用于解决复杂问题，不适用于日常站会，排除。
- D：五个为什么用于问题根源分析，不适用于管理 WIP 状态，排除。

77. 答案: C

解析：第 77 题：每日站立会议作为 Scrum 框架中的一部分，是有固定的 15 分钟时间限制的。这是为了确保会议简洁高效。选项 A，直接接受建议改变会议时间违背了 Scrum 的最佳实践，排除。选项 B，安排与产品负责人和团队开会决定时间，不符合敏捷原则中的自组织团队精神，排除。选项 D，将决定权交给团队也不合适，因为这违反了 Scrum 的时间限制规定，排除。选项 C，与相关方（干系人）安排会议，了解他的担忧，并解释时间限制的重要性，符合 Scrum 的沟通和教育原则，选择。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：敏捷。
- 人、过程，还是商业环境：人。
- 哪个知识领域：沟通管理。
- 哪个阶段：执行阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“每日站立会议”，“15 分钟”，“1 小时”。
- 情景中有不寻常的事情：站会时间被要求增加。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：直接改变会议时间违背 Scrum 的最佳实践，排除。
- B：与团队决定时间同样不符合敏捷实践，排除。
- C：与相关方（干系人）沟通并解释反模式，符合 Scrum 原则，选择。
- D：将决定权交给团队违反时间限制规定，排除。

78. 答案: D

解析：第 78 题：PMBOK (6) P123，4.7 结束项目或阶段。项目结束后，衡量相关方满意度最直接有效的

方法是通过问卷调查获取反馈。选项 D，创建问卷调查并查看回复，能够系统地收集和衡量相关方满意度，符合题意。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：预测。
- 人、过程，还是商业环境：人。
- 哪个知识领域：相关方管理。
- 哪个阶段：收尾阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“衡量相关方满意度”，“各种可能性”。
- 情景中有不寻常的事情：需要系统衡量满意度。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：查看经验教训登记册无法衡量当前满意度，排除。
- B：检查问题日志无法衡量满意度，排除。
- C：非正式会议无法系统收集满意度，排除。
- D：创建问卷调查并查看回复，能够系统衡量满意度，选择。

79. 答案: B

解析：第 79 题：考点：和供应商有争议，首先协商沟通。合同管理的一部分是确保所有各方遵守合同条款。当承包商不履行合同义务时，项目经理首先应尝试通过沟通和协商解决问题。在这种情况下，项目经理应该首先提醒承包商他们的合同承诺，并要求他们继续参加会议并提交报告。选项 A 尽管评估风险是必要的，但不是解决问题的第一步。选项 C 和 D 是更为正式的行动，适用于沟通和协商未能解决问题的情况。因此，选项 B 是正确的。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：预测。
- 人、过程，还是商业环境：过程。
- 哪个知识领域：合同管理。
- 哪个阶段：执行阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“承包商停止参加会议和提交报告”，“合同承诺”。
- 情景中有不寻常的事情：承包商违反合同规定。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：评估风险并上报，不是解决问题的第一步，排除。虽然评估风险重要，但不应该是第一步。
- B：提醒承包商合同承诺，选择。通过沟通和协商解决问题是第一步。
- C：提交索赔并处理争议，过于正式，排除。适用于沟通失败后的情况。
- D：与律师交谈并要求履行承诺，过于正式，排除。适用于沟通失败后的情况。

80. 答案: A

解析：第 80 题：PMBOK (6) P512, 13.1 识别相关方。问卷调查是收集相关方信息的一种有效工具，可以用于确认和更新相关方信息。选项 A，问卷调查可以有效验证和更新相关方信息，符合题意。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：预测。
- 人、过程，还是商业环境：人。
- 哪个知识领域：相关方管理。
- 哪个阶段：规划阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“组织结构变革”，“相关方发生变化”。
- 情景中有不寻常的事情：需要验证相关方变化。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：问卷调查可以有效验证和更新相关方信息，符合题意，选择。
- B：决策矩阵用于多标准决策分析，不适用于验证相关方变化，排除。
- C：鱼骨图用于根本原因分析，不适用于验证相关方变化，排除。
- D：思维导图用于头脑风暴和组织信息，不适用于验证相关方变化，排除。

81. 答案: B

解析：第 81 题：PMBOK (6) P470, 11.6-实施风险应对。当新问题出现或老问题解决时，更新问题日志是必要的。选项 B，更新问题日志并评估新法规的影响，是处理已发生问题的最佳实践，选择。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：预测。
- 人、过程，还是商业环境：过程。
- 哪个知识领域：风险管理。
- 哪个阶段：执行阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“政府修改了安全范围要求”，“不符合安全距离”。
- 情景中有不寻常的事情：新法规影响了项目的安全要求。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：风险登记册针对不确定性事件，不适用于已发生的问题，排除。
- B：更新问题日志并评估新法规影响，符合处理已发生问题的最佳实践，选择。
- C：将问题包含在风险报告中不准确，排除。
- D：帕累托分析用于分析主要原因，不适用于评估法规变化影响，排除。

82. 答案: D

解析：第 82 题：PMBOK (6) P115, 4.6-实施整体变更控制。变更请求未获变更控制委员会（CCB）批准，因此不能接受。选项 D，变更请求未获批准，符合整体变更控制流程，选择。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：预测。
- 人、过程，还是商业环境：过程。
- 哪个知识领域：整合管理。
- 哪个阶段：监控阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“内墙所涂颜色与合同不符”，“变更请求未获 CCB 签署”。
- 情景中有不寻常的事情：变更请求未获批准。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：变更请求未获批准，不能接受，排除。
- B：仅因为颜色不符而拒绝，不考虑变更流程，排除。
- C：未获及时处理并不意味着可以接受变更，排除。
- D：变更请求未获批准，符合整体变更控制流程，选择。

83. 答案: B

解析: 第 83 题: PMBOK (6) P392, 10.3-监督沟通。找到沟通问题的根本原因, 是解决沟通困难的第一步。选项 B, 找出沟通问题的根本原因, 是解决沟通困难的最佳实践, 选择。解题步骤:

①先定位:

- 敏捷还是预测: 预测。
- 人、过程, 还是商业环境: 人。
- 哪个知识领域: 沟通管理。
- 哪个阶段: 执行阶段。

②找关键:

- 关键字眼: “全球虚拟团队”, “沟通困难”, “错过最后期限”。
- 情景中有不寻常的事情: 虚拟团队的沟通问题。

③比选项 (排除和选择的详细原因):

- A: 全球虚拟团队集中办公不现实, 排除。
- B: 找到沟通问题的根本原因, 是解决沟通困难的最佳实践, 选择。
- C: 启动日常沟通未必能解决根本问题, 排除。
- D: 沟通控制委员会会议不适用于解决虚拟团队的沟通问题, 排除。

84. 答案: A

解析: 第 84 题: PMBOK (6) P523, 13.3-管理相关方参与。选项 A, 根据相关方参与计划行事, 符合管理相关方期望的最佳实践, 选择。解题步骤:

①先定位:

- 敏捷还是预测: 预测。
- 人、过程, 还是商业环境: 人。
- 哪个知识领域: 相关方管理。
- 哪个阶段: 执行阶段。

②找关键:

- 关键字眼: “环保组织表示担忧”, “政府将开始与他们协商”。
- 情景中有不寻常的事情: 环保组织的担忧和政府的协商。

③比选项 (排除和选择的详细原因):

- A: 根据相关方参与计划行事, 符合管理相关方期望的最佳实践, 选择。
- B: 专注于管理政府期望忽视了其他相关方, 排除。
- C: 直接将环保人士的要求增列为新需求, 担忧不一定是需求, 排除。
- D: 等待磋商结果被动管理相关方期望, 不符合最佳实践, 排除。

85. 答案: B

解析: 第 85 题: 在敏捷环境中, 团队是自组织和自管理的, 因此让团队确定如何整合计划和组件是最合适的方式。选项 B, 让团队确定整合方式, 符合敏捷环境下的最佳实践。解题步骤:

①先定位:

- 敏捷还是预测: 敏捷。
- 人、过程, 还是商业环境: 过程。
- 哪个知识领域: 整合管理。
- 哪个阶段: 执行阶段。

②找关键:

- 关键字眼: “敏捷项目”, “经验丰富的敏捷实践者”。

- 情景中有不寻常的事情：团队经验丰富，自组织和自我管理。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：项目管理计划由团队共同制定，不是单独由项目经理制定，排除。
- B：让团队确定整合方式，符合敏捷环境下的最佳实践，选择。
- C：敏捷环境强调内部团队协作，不适合聘请外部专家，排除。
- D：项目整合管理在敏捷环境中同样适用，只是方式不同，排除。

86. 答案: A

解析：第 86 题：看板面板是一种可视化工具，能够通过瓶颈和工作量的有形呈现改善工作流。选项 A，看板面板能够帮助团队可视化工作流，改善流程，符合题意。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：敏捷。
- 人、过程，还是商业环境：过程。
- 哪个知识领域：进度管理。
- 哪个阶段：执行阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“频繁干扰”，“冲刺回顾”，“可视化管理”。
- 情景中有不寻常的事情：团队遇到频繁干扰，需要改善流程。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：看板面板能够帮助团队可视化工作流，改善流程，符合题意，选择。
- B：基本规则用于团队行为规范，不适用于流程管理，排除。
- C：质量管理关注产品质量控制，不适用于流程管理，排除。
- D：正式的变更管理流程用于管理变更，不适用于改善工作流，排除。

87. 答案: C

解析：第 87 题：敏捷框架中，产品负责人（PO）负责维护产品待办事项列表（Product Backlog）。当有新的需求时，需要 PO 来决定是否纳入当前冲刺。选项 C，通知 PO 与高级经理协商，符合敏捷最佳实践。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：敏捷。
- 人、过程，还是商业环境：过程。
- 哪个知识领域：范围管理。
- 哪个阶段：执行阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“当前冲刺”，“添加工作项”。
- 情景中有不寻常的事情：高级经理指示添加工作项。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：启动另一个冲刺计划会议违背敏捷框架，排除。
- B：敏捷中没有正式的变更请求流程，排除。
- C：通知 PO 与高级经理协商，符合敏捷框架，选择。
- D：直接添加到冲刺待办事项列表中，未经过 PO 同意，排除。

88. 答案: B

解析：第 88 题：敏捷中，产品负责人（PO）有权决定产品待办事项列表的内容和优先级，包括是否取消当

前冲刺以处理紧急需求。选项 B，与 PO 讨论并让其决定，包括是否取消冲刺，符合敏捷最佳实践。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：敏捷。
- 人、过程，还是商业环境：过程。
- 哪个知识领域：进度管理。
- 哪个阶段：执行阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“紧急需求”，“当前冲刺”，“法规遵循”。
- 情景中有不寻常的事情：需求紧急且复杂，可能影响整个项目。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：要求在冲刺结束后查看需求，不符合紧急需求的处理，排除。
- B：与 PO 讨论并让其决定，包括是否取消冲刺，符合敏捷框架，选择。
- C：敏捷中不使用传统的变更请求流程，排除。
- D：直接添加到当前冲刺待办事项列表，未经过 PO 同意，排除。

89. 答案: AC

解析：第 89 题：PMBOK (6) P379, 10.2-管理沟通。项目状态信息总是很晚，说明沟通管理计划需要更新。相关方对项目进度不满，需要更新相关方参与计划。选项 B，范围管理计划不涉及项目状态信息和会议，排除。选项 D，风险管理计划关注风险，不涉及项目状态信息和会议，排除。选项 E，问题管理计划关注问题，不涉及项目状态信息和会议，排除。选项 A 和 C，更新沟通管理计划和相关方参与计划，解决信息延迟和会议无效问题，符合题意，选择。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：预测。
- 人、过程，还是商业环境：人。
- 哪个知识领域：沟通管理，相关方管理。
- 哪个阶段：执行阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“信息总是很晚”，“会议无济于事”，“项目状态”。
- 情景中有不寻常的事情：项目状态信息延迟，相关方不满。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：沟通管理计划涉及项目状态信息，符合题意，选择。
- B：范围管理计划不涉及项目状态信息和会议，排除。
- C：相关方参与计划涉及相关方管理，符合题意，选择。
- D：风险管理计划关注风险，不涉及项目状态信息和会议，排除。
- E：问题管理计划关注问题，不涉及项目状态信息和会议，排除。

90. 答案: C

解析：第 90 题：燃起图（Burnup Chart）显示了一个项目或迭代到目前为止已经完成的工作，是敏捷项目跟踪进度的有效工具。选项 A，项目范围声明在敏捷项目中不常用，排除。选项 B，燃尽图（Burndown Chart）显示的是剩余工作量，而不是已完成工作，排除。选项 D，安排会议虽然有助于了解情况，但不如燃起图直观和高效，排除。选项 C，燃起图直观显示已完成工作，符合题意，选择。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：敏捷。

- 人、过程，还是商业环境：过程。
- 哪个知识领域：进度管理。
- 哪个阶段：执行阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“执行过程中”，“目前为止完成的工作”。
- 情景中有不寻常的事情：新的 Scrum 主管需要了解已完成工作。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：项目范围声明在敏捷项目中不常用，排除。
- B：燃尽图显示剩余工作量，而不是已完成工作，排除。
- C：燃起图直观显示已完成工作，符合题意，选择。
- D：安排会议有助于了解情况，但不如燃起图直观和高效，排除。

91. 答案: B

解析：第 91 题：变更请求的处理流程通常在项目管理计划中有详细描述。项目管理计划包括了变更控制流程，这样可以帮助项目经理清楚地了解如何处理这些变更。选项 A 请求 SMEs 提供指导虽然可以获得一些帮助，但并不是直接解决项目经理对变更控制流程的不清楚。选项 C 寻求关键相关方的意见虽然有助于了解相关方的需求，但不能解决变更流程的问题。选项 D 参阅项目章程可以了解项目的总体目标和高层次要求，但项目章程中没有详细的变更控制流程。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：预测。
- 人、过程，还是商业环境：过程。
- 哪个知识领域：变更管理。
- 哪个阶段：执行阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“许多变更请求”，“变得不知所措”。
- 情景中有不寻常的事情：项目经理不清楚如何处理变更请求。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：请求 SMEs 提供指导并不能解决项目经理对变更流程的不清楚，排除。
- B：查阅项目管理计划可以帮助项目经理理解变更控制流程，符合题意。
- C：寻求关键相关方的意见并不能解决变更流程的问题，排除。
- D：项目章程中没有详细的变更控制流程，排除。

92. 答案: C

解析：第 92 题：《PMBOK》第 6 版 154 页，5.3.3.1-项目范围说明书。项目范围说明书记录了经过项目相关方认可后的需求，如果在未达成一致意见形成之前就推进项目，项目的可交付成果会难以得到项目相关方的认可。因此，需要与管理层沟通解释在没有项目范围说明的情况下推进项目可能导致的潜在问题。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：预测。
- 人、过程，还是商业环境：过程。
- 哪个知识领域：范围管理。
- 哪个阶段：规划阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“项目范围说明还没有准备”，“没有经过批准”。

- 情景中有不寻常的事情：管理层要求继续推进项目。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：拒绝工作过于激烈，未尝试解决问题，排除。
- B：直接上报发起人，PM 未尝试解决问题，排除。
- C：解释潜在问题并与管理层沟通，合理解决问题，选择。
- D：项目章程是高层级的，不能替代范围说明书，排除。

93. 答案: A

解析：第 93 题：冲刺评审会的主要目的是产品负责人审批和确认产品增量是否完成，符合定义的完成标准（DOD）。如果产品负责人不能参加评审会议，将不清楚团队在冲刺期间开发的产品增量是否被接受。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：敏捷。
- 人、过程，还是商业环境：过程。
- 哪个知识领域：范围管理。
- 哪个阶段：执行阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“产品负责人将不能参加 sprint 评审”，“最可能的结果”。
- 情景中有不寻常的事情：产品负责人无法参加评审。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：缺少产品负责人，无法确认产品增量是否被接受，选择。
- B：评审主要关注产品增量，不是过程改进，排除。
- C：缺少产品负责人参加评审有严重后果，排除。
- D：主要影响的是产品增量的确认，不是价值的增加，排除。

94. 答案: A

解析：第 94 题：滚动式规划是一种分阶段进行详细规划的方法，适用于那些需要在未来才会详细定义的工作内容。对于无法立即分解的工作，可待其接近时再进行详细规划，这种方法符合项目的渐进明细特点。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：预测。
- 人、过程，还是商业环境：过程。
- 哪个知识领域：范围管理。
- 哪个阶段：规划阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“无法分解”，“项目后期发生的某些阶段”。
- 情景中有不寻常的事情：后期的阶段无法详细分解。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：滚动式规划适用于无法详细分解的情况，符合题意。
- B：返回需求收集阶段无法解决当前问题，排除。
- C：预估分解不如滚动式规划有效，排除。
- D：减少项目范围不符合项目目标，排除。

95. 答案: C

解析: 第 95 题: 在弱矩阵组织中, 职能经理控制资源分配, 因此项目经理需要与职能经理沟通, 了解资源的工作安排, 才能将资源分配到项目中。解题步骤:

①先定位:

- 敏捷还是预测: 预测。
- 人、过程, 还是商业环境: 人。
- 哪个知识领域: 资源管理。
- 哪个阶段: 规划阶段。

②找关键:

- 关键字眼: “弱矩阵组织结构”, “技术水平很高的资源”。
- 情景中有不寻常的事情: 资源在弱矩阵组织中分配。

③比选项 (排除和选择的详细原因):

- A: 人力资源经理通常不直接控制具体资源的分配, 排除。
- B: 向项目发起人说明理由并不能解决资源分配的问题, 排除。
- C: 与职能经理沟通, 了解工作安排后分配资源, 符合弱矩阵组织的实际情况, 选择。
- D: 确保资源未负责其他任务后再纳入计划, 实际操作中无法实现, 排除。

96. 答案: B

解析: 第 96 题: 要确保项目管理计划获得批准, 项目经理应该安排相关方会议并提供适当的信息, 确保所有相关方都了解项目计划并表示同意。解题步骤:

①先定位:

- 敏捷还是预测: 预测。
- 人、过程, 还是商业环境: 人。
- 哪个知识领域: 沟通管理。
- 哪个阶段: 规划阶段。

②找关键:

- 关键字眼: “多个职能部门和理解水平”, “高知名度项目”。
- 情景中有不寻常的事情: 确保项目管理计划获得批准。

③比选项 (排除和选择的详细原因):

- A: 仅依赖项目发起人的批准可能不足以获得所有相关方的支持, 排除。
- B: 安排相关方会议并提供信息, 可以确保所有相关方的理解和支持, 选择。
- C: 逐一访谈效率低下, 排除。
- D: 选择最重要的相关方可能会遗漏一些重要意见, 排除。

97. 答案: A

解析: 第 97 题: “前任项目经理离任”, 说明项目已经在实施过程中。“生存环境异常严峻”, 面临风险, “按时完成该项目”, 尽量减轻风险发生后所造成的影响, 所以情景考察的是如何对风险进行管理。选项 B 针对的是范围管理, 排除。选项 C 是在进行经验教训的收集和汇总, 排除。选项 D, 情景中并没有提及要增加活动。解题步骤:

①先定位:

- 敏捷还是预测: 预测。
- 人、过程, 还是商业环境: 过程。
- 哪个知识领域: 风险管理。
- 哪个阶段: 执行阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“企业生存环境异常严峻”，“按时完成项目”。
- 情景中有不寻常的事情：前任项目经理离任后，新项目经理上任。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：审查风险登记册，识别并管理可能导致延迟的风险，符合题意。
- B：更新 WBS 无法直接解决按时完成项目的问题，排除。
- C：经验教训知识库不直接解决当前项目的问题，排除。
- D：增加活动可能会导致项目过度紧张，并未提及具体的措施，排除。

98. 答案: ABC

解析：第 98 题：知识点出处：PMBOK 6th 页码：P104 章节：4.4.3.1 经验教训登记册：在项目早期创建。在整个项目期间，它可以作为很多过程的输入，也可以作为输出而不断更新。在项目或阶段结束时，把相关信息归入经验教训知识库，成为组织过程资产的一部分。选项 D 不存在知识管理计划。选项 E 配置管理计划不存档项目知识。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：敏捷。
- 人、过程，还是商业环境：过程。
- 哪个知识领域：知识管理。
- 哪个阶段：执行阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“确保在这个项目中获得的知识能够用于未来的项目”，“知识转移”。
- 情景中有不寻常的事情：组织第一次进行此类项目，需要积累知识。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：记录经验教训，确保知识积累和传承，符合题意。
- B：将经验教训转移到知识库，确保未来项目可以访问，符合题意。
- C：定期回顾会议，有助于反思和总结，促进知识转移，符合题意。
- D：不存在知识管理计划，排除。
- E：配置管理计划不存档项目知识，排除。

99. 答案: C

解析：第 99 题：验收过程中相关方对可交付成果不认可，既是验收中的争议解决也是对相关方（干系人）期望的管理，所以先了解相关方的顾虑，然后有针对性的去解决。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：预测。
- 人、过程，还是商业环境：人。
- 哪个知识领域：相关方管理。
- 哪个阶段：收尾阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“可交付成果未达到项目范围所述质量标准”，“项目经理接下来应该做什么”。
- 情景中有不寻常的事情：项目相关方对可交付成果质量不满意。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：记录异议并请求批准无法解决实际质量问题，排除。
- B：渐进明细用于需求细化，不适用此情景，排除。
- C：召开会议评估并解决相关方的顾虑，合理，选择。

- D: 停止转移过程并修订进度计划，未提及解决质量问题，排除。

100. 答案: A

解析: 第 100 题: 常考的考点题目。资源获取的问题，要么和职能经理谈判沟通，要么找其他项目的项目经理协调，要么虚拟团队。A 符合题意。解题步骤:

①先定位:

- 敏捷还是预测: 预测。
- 人、过程，还是商业环境: 过程。
- 哪个知识领域: 资源管理。
- 哪个阶段: 规划阶段。

②找关键:

- 关键字眼: “关键资源需要用于另一个项目”，“影响项目的交付”。
- 情景中有不寻常的事情: 资源冲突需要解决。

③比选项 (排除和选择的详细原因):

- A: 与另一项目经理沟通，找到资源优化方案，合理，选择。
- B: 支付加班费可能会增加项目成本，并未解决资源冲突问题，排除。
- C: 推迟项目交付可能影响客户满意度，并未解决资源冲突问题，排除。
- D: 优先级调整可能不切实际，且未解决资源冲突问题，排除。

101. 答案: D

解析: 第 101 题: PMBOK (6) P235, 7.1-规划成本管理。“没有明确的成本管理计划”，缺什么补什么，尽快制定成本管理计划。解题步骤:

①先定位:

- 敏捷还是预测: 预测。
- 人、过程，还是商业环境: 过程。
- 哪个知识领域: 成本管理。
- 哪个阶段: 规划阶段。

②找关键:

- 关键字眼: “没有明确的成本管理计划”，“当前处于规划阶段”。
- 情景中有不寻常的事情: 没有成本管理计划。

③比选项 (排除和选择的详细原因):

- A: 无计划不执行，违反了项目管理的基本原则，排除。
- B: 无可用的成本管理计划，无需修改，排除。
- C: 无成本管理计划，无法估算成本，排除。
- D: 查看项目章程以制定成本管理计划，符合 PMP 知识点，选择。

102. 答案: B

解析: 第 102 题: 敏捷实践指南，5.2.2-待办事项列表编制，P52; PMBOK 7th, 2.6-交付绩效域，P81。选 B，在敏捷项目中，产品待办事项列表提供了项目的需求和优先级的清单，而完成的定义 (DoD) 确保了所有交付物都达到了预定的标准。法规的要求应该被纳入到产品待办事项列表和完成的定义中，以理解合规对这个项目的影响，并被适当地跟踪和记录。解题步骤:

①先定位:

- 敏捷还是预测: 预测。
- 人、过程，还是商业环境: 过程。

- 哪个知识领域：采购管理。
- 哪个阶段：执行阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“供应商尚未开始工作”，“可交付成果要求于下周交付”。
- 情景中有不寻常的事情：供应商状态报告与实际工作不符。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：更新风险登记册并监控供应商的风险，符合 PMP 知识点，选择。
- B：要求供应商包含完成率，未能解决当前问题，只能作为长期措施，排除。
- C：致电供应商审查关注领域，但未能确保问题不再发生，且没有风险管理，排除。
- D：通知供应商延迟交付的处罚条款，但未能解决当前问题，也没有风险管理，排除。

103.答案: D

解析：第 103 题：产品负责人 Product Owner：创建待办列表并排序、确认工作优先顺序、提供反馈、指导开发方向。待办列表的中用户故事没有描述清楚，要找 PO 确认。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：敏捷。
- 人、过程，还是商业环境：过程。
- 哪个知识领域：范围管理。
- 哪个阶段：执行阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“信息不足以开发该功能”，“向 Scrum 主管寻求建议”。
- 情景中有不寻常的事情：信息不足导致无法开发功能。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：根据可用信息开发功能，但信息不足，可能会导致功能不符合需求，排除。
- B：执行体系结构刺探，但这不是解决问题的直接方法，且增加了额外工作，排除。
- C：将事项返回待办列表并选择另一个事项，但这未解决问题，可能会导致功能推迟开发，排除。
- D：咨询产品负责人，符合 PMP 知识点，选择。

104.答案: D

解析：第 104 题：《敏捷实践指南》P105 信息发射源是关键团队信息的全面显示，与所有团队成员和其他相关方公开共享并不断更新。它类似于放置在显眼位置的大型视觉图表。它包括任务板、自动测试计数、团队速度、事件报告、持续集成状态、工作包状态或团队进度等信息。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：敏捷。
- 人、过程，还是商业环境：过程。
- 哪个知识领域：沟通管理。
- 哪个阶段：执行阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“任务关键型项目”，“信息共享”。
- 情景中有不寻常的事情：需要全公司范围的信息共享。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：通过电子邮件共享，但这不符合敏捷的透明性原则，信息可能被遗漏，排除。
- B：邀请其他团队的项目经理参加迭代评审会议，但这不是信息共享的最佳方法，且可能会增加其他团队的负担，排除。

- C: 与人力资源团队分享, 和题目情景不相关, 排除。
- D: 使用信息发射源并将其放置在办公室的显眼位置, 符合 PMP 知识点, 选择。

105. 答案: A

解析: 第 105 题: 敏捷拥抱变更, 高级经理的要求属于干扰项, 新的需求一般先放在产品待办事项列表中进行优先级排序, 再决定是否在下一个冲刺中进行。解题步骤:

①先定位:

- 敏捷还是预测: 敏捷。
- 人、过程, 还是商业环境: 过程。
- 哪个知识领域: 范围管理。
- 哪个阶段: 执行阶段。

②找关键:

- 关键字眼: “第七次冲刺阶段”, “范围蔓延”, “优先级排序”。
- 情景中有不寻常的事情: 高级经理干扰需求变更。

③比选项 (排除和选择的详细原因):

- A: 与客户合作, 在产品待办事项列表中为该功能设优先级, 符合敏捷的变更管理原则, 选择。
- B: 提交变更请求, 但这不符合敏捷的快速响应原则, 排除。
- C: 在当前冲刺中开发该功能, 但这会打乱当前冲刺的计划, 排除。
- D: 拒绝该功能, 不符合敏捷的变更管理原则, 排除。

106. 答案: A

解析: 第 106 题: 交互式沟通是项目经理与相关方之间最有效的沟通方式, 可以确保信息准确传递和反馈, 一般非特殊情景, 都选择交互式沟通。解题步骤:

①先定位:

- 敏捷还是预测: 预测。
- 人、过程, 还是商业环境: 过程。
- 哪个知识领域: 沟通管理。
- 哪个阶段: 规划阶段。

②找关键:

- 关键字眼: “确保施工材料能够准备好并如期运到工地”, “沟通”。
- 情景中有不寻常的事情: 需要确保信息准确传递和反馈。

③比选项 (排除和选择的详细原因):

- A: 交互式沟通是项目经理与相关方之间最有效的沟通方式, 可以确保信息准确传递和反馈, 选择。
- B: 推式沟通单向传递信息, 不能确保信息被接收和理解, 排除。
- C: 拉式沟通是相关方主动获取信息, 不适用于需要确保信息被接收和理解的场景, 排除。
- D: 小组沟通适用于团队内部沟通, 不适用于与外部相关方的沟通, 排除。

107. 答案: A

解析: 第 107 题: PMBOK (6) P113, 4.6-实施整体变更控制。虽然情景的描述给出了压力-影响力很大, 但是对于变更请求的处理仍然要遵循整体变更控制流程。解题步骤:

①先定位:

- 敏捷还是预测: 预测。
- 人、过程, 还是商业环境: 过程。
- 哪个知识领域: 范围管理。

- 哪个阶段：执行阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“影响力很大的相关方”，“请求并非某需求的一部分”，“变更控制过程”。
- 情景中有不寻常的事情：相关方的额外的请求对项目有压力。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：让该相关方遵循变更控制过程，使其请求获批，符合 PMP 知识点，选择。
- B：接洽项目发起人，了解该变更能否列入预算和范围，但项目经理不能自行决定，排除。
- C：动用应急预算将该变更纳入项目范围，未评估直接实施，违反变更控制流程，错误，排除。
- D：将相关方的请求上报给项目发起人，但不应上报，排除。

108.答案: A

解析：第 108 题：PMBOK（6）P523，13.3-管理相关方参与。“副总裁和财务部门的负责人反对”，对项目造成了影响，需要对相关方加以管理，选 A。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：预测。
- 人、过程，还是商业环境：人。
- 哪个知识领域：相关方管理。
- 哪个阶段：启动阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“副总裁和财务部门负责人反对”，“项目章程”。
- 情景中有不寻常的事情：高层相关方的意见分歧。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：与关键相关方沟通，平衡其期望，并将此信息纳入项目章程，符合 PMP 知识点，选择。
- B：将此信息告知项目发起人，但对相关方的管理是项目经理的责任，不应推给项目发起人，排除。
- C：在未获得不认同该方法的相关方的输入的情况下，编写项目章程，忽视了相关方的期望，可能导致项目失败，排除。
- D：将这一情况登记为一种风险，并针对两种方案制定两个不同的项目章程，项目的目标要获得统一，所以两个不同的项目章程错误，排除。

109.答案: C

解析：第 109 题：“项目集发起人”对项目经理的“信心不足”，相关方已经产生了负面的评价，这时要对相关方的期望进行分析并干预。对相关方管理时，要注意到相关方能够说出来的不满意度并不是他的所有期望，所以仅仅针对未收到信息而去调整沟通管理的方式是不足的，排除 ABD。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：预测。
- 人、过程，还是商业环境：人。
- 哪个知识领域：相关方管理。
- 哪个阶段：执行阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“项目集发起人对项目经理信心不足”，“提供准确而及时的信息”。
- 情景中有不寻常的事情：相关方对信息传递不满意。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：找到已根据相关方参与计划分享项目最新情况的证据，但未解决根本问题，排除。
- B：更新相关方参与计划，提高开会频率，但未解决根本问题，排除。

- C: 与项目集发起人开会, 了解期望差距, 并相应地更新相关方参与计划, 符合 PMP 知识点, 选择。
- D: 运用软技能重获信心, 但未具体说明解决方案, 排除。

110. 答案: C

解析: 第 110 题: 题目问的是用敏捷开发, 哪一项会花费较少的时间。敏捷拥抱变更, 即使到了开发后期, 这是敏捷的 12 原则之一, 不存在变更管理计划的说法, C 符合题意。解题步骤:

①先定位:

- 敏捷还是预测: 混合(敏捷和瀑布)。
- 人、过程, 还是商业环境: 过程。
- 哪个知识领域: 整合管理。
- 哪个阶段: 规划和执行阶段。

②找关键:

- 关键字眼: “敏捷框架”, “传统的瀑布式项目管理方法”, “花费较少的时间”。
- 情景中有不寻常的事情: 混合项目管理方法。

③比选项(排除和选择的详细原因):

- A: 项目章程是项目启动的关键文件, 不会减少时间, 排除。
- B: 问题日志是记录和跟踪项目问题的工具, 不会减少时间, 排除。
- C: 敏捷拥抱变更, 不存在变更管理计划的说法, 符合 PMP 知识点, 选择。
- D: 确认范围过程是确保可交付成果符合要求的重要过程, 不会减少时间, 排除。

111. 答案: C

解析: 第 111 题: 沟通管理计划包含了如何管理和传递项目信息的细节, 包括信息的格式、内容、发送频率和接收者。因此, 项目经理应要求团队成员查阅沟通管理计划, 以确保在发送状态报告之前遵循正确的流程。解题步骤:

①先定位:

- 敏捷还是预测: 预测。
- 人、过程, 还是商业环境: 过程。
- 哪个知识领域: 沟通管理。
- 哪个阶段: 执行阶段。

②找关键:

- 关键字眼: “状态报告”, “草稿”, “敏感信息”, “尚未审查”。
- 情景中有不寻常的事情: 客户请求提前获得未审查的状态报告。

③比选项(排除和选择的详细原因):

- A: 审查相关方参与计划无助于解决当前的信息发送问题, 排除。
- B: 确保问题日志中包含所有问题, 这虽然重要, 但与当前问题无直接关联, 排除。
- C: 查阅沟通管理计划, 确保信息发送流程符合规定, 选择。
- D: 查看风险登记册以确保如何减轻延误的影响, 不涉及信息传递问题, 排除。

112. 答案: B

解析: 第 112 题: 在 Scrum 框架中, 问题应尽早提出来并解决。每日站会是团队成员报告进展、计划和障碍的机会, 最适合用于提出新的障碍。选项 A: 冲刺回顾主要是反思和改进流程, 而非解决当前的障碍, 排除。选项 C: 在冲刺审查中展示问题并不解决实际问题, 排除。选项 D: 规划风险应对是项目经理的职责, 但应先在每日站会中提出并讨论, 排除。解题步骤:

①先定位:

- 敏捷还是预测：敏捷。
- 人、过程，还是商业环境：过程。
- 哪个知识领域：风险管理。
- 哪个阶段：执行阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“数据缺少一个强制性参数”，“每日 Scrum 会议”，“障碍”。
- 情景中有不寻常的事情：识别出的问题需要及时解决。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：冲刺回顾主要是反思和改进流程，而非解决当前的障碍，排除。
- B：团队成员应在每日 Scrum 会议上将问题作为障碍提出来，符合敏捷原则，选择。
- C：在冲刺审查中展示问题并不解决实际问题，排除。
- D：规划风险应对是项目经理的职责，但应先在每日站会中提出并讨论，排除。

113.答案: ACD

解析：第 113 题：不一致成本是指由于未达到质量标准而产生的成本，包括返工、废品和保修费用。选项 A：返工是由于质量不达标而需要重新工作，属于不一致成本。选项 B：质量培训是预防成本，属于一致成本，排除。选项 C：废品是由于质量问题导致的浪费，属于不一致成本。选项 D：保修费用是由于产品质量问题而产生的售后服务成本，属于不一致成本。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：预测。
- 人、过程，还是商业环境：过程。
- 哪个知识领域：质量管理。
- 哪个阶段：执行阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“成本优先”，“高质量标准”，“不一致成本”。
- 情景中有不寻常的事情：需要识别不一致成本的例子。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：返工是由于质量不达标而需要重新工作，属于不一致成本，选择。
- B：质量培训是预防成本，属于一致成本，排除。
- C：废品是由于质量问题导致的浪费，属于不一致成本，选择。
- D：保修费用是由于产品质量问题而产生的售后服务成本，属于不一致成本，选择。

114.答案: B

解析：第 114 题：产品负责人负责管理和优先级排序产品待办事项列表（Product Backlog）。当任务无法按时完成时，应与产品负责人会面，重新确定迭代待办事项列表的优先级，以确保不影响其他团队或义务。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：敏捷。
- 人、过程，还是商业环境：过程。
- 哪个知识领域：时间管理。
- 哪个阶段：执行阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“敏捷迭代”，“任务 1 无法按时完成”，“重新确定优先级”。
- 情景中有不寻常的事情：任务无法按时完成，影响其他团队。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：分别与两个团队会面讨论解决方案，未能有效管理待办事项的优先级，排除。
- B：与产品负责人会面，重新确定迭代待办事项列表的优先级，以确保不影响其他团队或义务，选择。
- C：增加团队成员和延长迭代长度，不是敏捷实践中的最佳解决方案，排除。
- D：让团队在困难条件下尽最大努力，并注意经验教训，但未解决当前问题，排除。

115.答案: AE

解析：第 115 题：在敏捷实践中，产品负责人（PO）并不是必须参与每日站会的成员，站会主要是团队成员之间的沟通。因此，与团队成员交谈，确认 PO 不参与并不会对 Sprint 流程产生影响，A 符合题意。关于项目状态，查看信息发射源就可以，E 符合题意。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：敏捷。
- 人、过程，还是商业环境：人。
- 哪个知识领域：沟通管理。
- 哪个阶段：执行阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“每日站会”，“产品负责人总是没有准时参与”，“不能准确地了解项目状态”。
- 情景中有不寻常的事情：PO 不参与站会。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：与团队成员交谈，确认 PO 不参与并不会对 Sprint 流程产生影响，符合敏捷实践，选择。
- B：询问其他团队成员的意见，然后讨论方案来解决问题，但未能直接解决 PO 的时间安排问题，排除。
- C：将每日站会的会议纪要发送给 PO，虽然有帮助，但不能保证 PO 能及时了解所有信息，排除。
- D：与 PO 谈谈他们的时间安排，确保他们能够及时了解项目信息，PO 不一定要参加每日站会了解信息，排除。
- E：向团队介绍信息发射源及敏捷框架，PO 可以通过信息发射源了解进度和相关信息，符合敏捷最佳实践，符合题意。

116.答案: A

解析：第 116 题：访谈是收集信息和澄清相关方反馈的最佳方式，特别是在项目收尾阶段，了解客户满意度至关重要。选项 B：虽然访谈有助于加强关系，但这不是采用访谈的主要原因，排除。选项 C：访谈不仅适用于非敏捷项目，也适用于敏捷项目，排除。选项 D：项目差旅预算允许采用访谈方法，但这不是选择访谈的主要原因，排除。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：预测。
- 人、过程，还是商业环境：人。
- 哪个知识领域：沟通管理。
- 哪个阶段：收尾阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“项目收尾”，“客户满意度”，“面对面的会议”。
- 情景中有不寻常的事情：选择面对面访谈。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：访谈可让项目经理获得收集信息和澄清相关方反馈的最佳机会，选择。
- B：访谈可帮助项目经理加强与相关方的关系，但不是主要原因，排除。
- C：访谈不仅适用于非敏捷项目，也适用于敏捷项目，排除。

- D: 项目差旅预算允许采用访谈方法, 但这不是主要原因, 排除。

117. 答案: B

解析: 第 117 题: 在敏捷项目中, 当识别到新需求时, 应与产品负责人一起更新和确定待办列表的优先顺序, 以确保重要的需求得到优先处理。解题步骤:

①先定位:

- 敏捷还是预测: 敏捷。
- 人、过程, 还是商业环境: 过程。
- 哪个知识领域: 范围管理。
- 哪个阶段: 执行阶段。

②找关键:

- 关键字眼: “新需求”, “延迟交付两个月”, “更新确定优先顺序”。
- 情景中有不寻常的事情: 新需求影响项目进度。

③比选项 (排除和选择的详细原因):

- A: 首先交付已计划的事项, 然后处理新需求, 未能体现敏捷项目中的优先级管理, 排除。
- B: 与产品负责人一起, 更新确定待办列表的优先顺序, 以确保重要的需求得到优先处理, 选择。
- C: 将新需求添加到即将发布的版本中, 添加也需要 PO 进行排序的, 排除。
- D: 通知相关方, 并从新的交付日期倒排进行工作, 不符合敏捷项目的灵活性原则, 排除。

118. 答案: B

解析: 第 118 题: 在项目收尾阶段, 总结和记录经验教训是非常重要的。这有助于团队和组织在未来的项目中避免重复错误和重复成功。选项 A: 历史信息仅记录过去的的数据, 但不包含总结和分析, 排除。选项 C: 假设是项目初期对项目环境的预测, 不涉及项目总结, 排除。选项 D: 约束是项目过程中必须遵守的限制条件, 也不涉及项目总结, 排除。解题步骤:

①先定位:

- 敏捷还是预测: 预测。
- 人、过程, 还是商业环境: 过程。
- 哪个知识领域: 项目整合管理。
- 哪个阶段: 收尾阶段。

②找关键:

- 关键字眼: “项目完成”, “了解哪些方面做得好, 哪些方面做得不好”, “经验和知识”。
- 情景中有不寻常的事情: 总结项目经验教训。

③比选项 (排除和选择的详细原因):

- A: 历史信息仅记录过去的的数据, 但不包含本项目的总结和分析, 排除。
- B: 经验教训总结和记录项目成功和失败, 帮助未来项目, 选择。
- C: 假设是项目初期对项目环境的预测, 不涉及项目总结, 排除。
- D: 约束是项目过程中必须遵守的限制条件, 也不涉及项目总结, 排除。

119. 答案: D

解析: 第 119 题: 团队章程 (Team Charter) 规定了团队成员之间的期望和行为规范, 指导新成员遵循团队章程可以帮助他们更好地融入团队。选项 A: 告诉团队其他成员继续与新成员合作, 未解决新成员的问题, 排除。选项 B: 发送电子邮件概述沟通策略, 但无法确保新成员会遵循, 排除。选项 C: 安排会议审查沟通管理计划, 但未直接解决新成员融入问题, 排除。解题步骤:

①先定位:

- 敏捷还是预测：敏捷。
- 人、过程，还是商业环境：人。
- 哪个知识领域：团队管理。
- 哪个阶段：执行阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“新成员”，“不愿与项目组成员接触”，“团队章程”。
- 情景中有不寻常的事情：新成员需要融入团队。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：告诉团队其他成员继续与新成员合作，未解决新成员的问题，排除。
- B：发送电子邮件概述沟通策略，但无法确保新成员会遵循，排除。
- C：安排会议审查沟通管理计划，但未直接解决新成员融入问题，排除。
- D：指导新成员遵循团队章程，帮助他们更好地融入团队，选择。

120.答案: B

解析：第 120 题：在制定项目章程时，确保项目效益与组织的战略目标保持一致是非常重要的。这有助于确保项目的成功和对组织的贡献。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：预测。
- 人、过程，还是商业环境：商业环境。
- 哪个知识领域：项目整合管理。
- 哪个阶段：启动阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“项目章程”，“项目收益”，“组织的战略目标”。
- 情景中有不寻常的事情：项目收益需要与战略目标对齐。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：更新商业论证以满足组织的战略，和题目无关，题目并没有说商业论证有问题，排除。
- B：建议将项目效益与组织的战略目标保持一致，符合项目管理原则，选择。
- C：继续制定项目章程以纳入项目效益，但未提到战略目标，排除。
- D：重新定义会议方向，未能解决项目效益与战略目标对齐的问题，排除。

121.答案: A

解析：第 121 题：冲突管理的方法，合作/解决：综合考虑不同的观点，合作的态度和开放式对话达成共识，一般题目没有特殊的关键词，选择这种方案。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：预测。
- 人、过程，还是商业环境：过程。
- 哪个知识领域：需求管理。
- 哪个阶段：执行阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“误解导致项目严重延迟”，“重大分歧”。
- 情景中有不寻常的事情：需求分歧导致延迟。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：通过考虑不同观点和与相关方磋商来解决分歧，符合冲突管理的最佳实践，选择。
- B：分析变更影响属于后续步骤，未能直接解决分歧，排除。

- C: 让发起人直接增加需求未能解决分歧, 应该由项目经理主持解决, 而不是甩给发起人, 排除。
- D: 提出变更请求未能解决分歧, 排除。

122. 答案: D

解析: 第 122 题: PMBOK (6) P143, 5.2.2.2-数据收集-问卷调查。注意关键字, “快速从相关方 (干系人) 收集信息”, 只有问卷调查满足此要求。因为相关方 (干系人) 处于不同国家, 所以采取何种会议形式相对问卷调查来说都要慢。解题步骤:

①先定位:

- 敏捷还是预测: 预测。
- 人、过程, 还是商业环境: 过程。
- 哪个知识领域: 需求管理。
- 哪个阶段: 规划阶段。

②找关键:

- 关键字眼: “快速”, “不同国家”。
- 情景中有不寻常的事情: 跨国快速收集信息。

③比选项 (排除和选择的详细原因):

- A: 单独会议耗时长, 未能快速收集, 排除。
- B: Web 会议虽快, 但与问卷调查相比, 覆盖面和效率低, 排除。
- C: 焦点小组会议耗时长, 未能快速收集, 排除。
- D: 问卷调查能够快速、广泛地收集信息, 选择。

123. 答案: CD

解析: 第 123 题: C 马上可以选出来, 会议规则和会议利益在团队章程里面。另外题目还提到团队之间有敌意, 可以开展团建, 增进感情, 提升互相信任的氛围。解题步骤:

①先定位:

- 敏捷还是预测: 不明确。
- 人、过程, 还是商业环境: 人。
- 哪个知识领域: 团队管理。
- 哪个阶段: 执行阶段。

②找关键:

- 关键字眼: “相互之间充满敌意”, “攻击性评论”。
- 情景中有不寻常的事情: 团队内部敌意。

③比选项 (排除和选择的详细原因):

- A: 让团队成员集中办公未必解决敌意问题, 排除。
- B: 人员评估工具无助于解决当前敌意问题, 排除。
- C: 制定团队章程可以明确规则和期望, 减少敌意, 选择。
- D: 团队建设活动可以改善团队关系, 减少敌意, 选择。
- E: 定义绩效指标无助于解决当前敌意问题, 排除。

124. 答案: D

解析: 第 124 题: 必背内容: 形成阶段: 相互认识, 相互独立, 不一定开诚布公。震荡阶段: 不同观点和意见, 有冲突。规范阶段: 开始协同工作, 学习相互信任。成熟阶段: 组织有序, 相互依靠, 平稳高效。解散阶段: 释放人员, 解散团队。题目关键词“团队成员之间不开放, 避免冲突”, D 符合题意。

125.答案: C

解析: 第 125 题: PMBOK (6) P317, 9.1.2.2-规划资源管理-责任分配矩阵。情景容易造成误判, 会被引导至冲突管理题型。注意, 情景中导致问题发生的根源是工作内容上存在重叠, 所以要首先对问题进行分析, 然后根据分析结果做出决策。在导致问题的根源没有弄清楚之前, 对冲突采取强迫、妥协还是缓和都是治标不治本。解题步骤:

①先定位:

- 敏捷还是预测: 预测。
- 人、过程, 还是商业环境: 过程。
- 哪个知识领域: 资源管理。
- 哪个阶段: 执行阶段。

②找关键:

- 关键字眼: “相同的技术设计”, “工作描述”。
- 情景中有不寻常的事情: 工作内容重叠。

③比选项 (排除和选择的详细原因):

- A: 私人会议讨论未能直接解决职责重叠问题, 排除。
- B: 职位描述可能不够详细, 无法解决问题, 排除。
- C: 审查责任分配矩阵可以明确职责, 避免重叠, 选择。
- D: 分配任务未能解决职责重叠问题, 排除。

126.答案: ABE

解析: 第 126 题: 《敏捷实践指南》 4.2.1.2-仆从式领导消除组织障碍 Scrum 主管肩负着消除敏捷实践障碍的职责, 我们一起分析下各个选项。选项 A, 不适合的技术影响了敏捷能力, 显然, 这是 Scrum 主管要处理的。选项 B, Scrum 框架的实施需要对团队授权, 形成自组织团队, 显然当前的状况也属于要解决的障碍。选项 CD, 属于正确实践, 不属于障碍。选项 E, 一个团队成员讨论未列在 Scrum 板上的用户故事, 要么是 PO 未掌握该需求, 要么该需求未及时同步到 Scrum 板上, 无论是哪种情况, 都属于障碍, 要想办法排除。解题步骤:

①先定位:

- 敏捷还是预测: 敏捷。
- 人、过程, 还是商业环境: 过程。
- 哪个知识领域: 团队管理。
- 哪个阶段: 执行阶段。

②找关键:

- 关键字眼: “阻碍”, “缺乏团队授权”, “不在 Scrum 板上的用户故事”。
- 情景中有不寻常的事情: 技术和授权问题。

③比选项 (排除和选择的详细原因):

- A: 阻碍敏捷能力的技术是障碍, 选择。
- B: 缺乏团队授权影响自我组织, 是障碍, 选择。
- C: 日常工作会议审查积压工作是正确实践, 排除。
- D: 讨论 Scrum 板上的用户故事是正确实践, 排除。
- E: 讨论未在 Scrum 板上的用户故事是障碍, 选择。

127.答案: C

解析: 第 127 题: 知识点出处: PMBOK 6th 页码: P504 章节: 13 相关方的观点: 项目经理和团队正确识别并合理引导所有相关方参与的能力, 能决定着项目的成败要尽早地识别关键的相关方, 因此识别相关

方在启动阶段开始。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：预测。
- 人、过程，还是商业环境：人。
- 哪个知识领域：相关方管理。
- 哪个阶段：启动阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“缺乏相关方的支持”，“未能提供信息”，“新项目开始时应该做些什么”。
- 情景中有不寻常的事情：相关方支持不足。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：提供解决方案未能解决支持不足问题，排除。
- B：沟通管理计划在规划阶段，非启动阶段，排除。
- C：在启动阶段识别并优先级排序关键相关方，符合相关方管理最佳实践，选择。
- D：复制之前项目工作未能解决支持不足问题，排除。

128.答案: A

解析：第 128 题：随着项目中使用的新技术，客户预期的许多变化，保持了成本基准在控制之下，以及频繁交付增量价值的需要，选择正确的项目管理方法是至关重要的。这样的项目环境最好结合使用敏捷和预测方法。就项目进度而言，应用迭代进度和待办事项来开发产品是一种常见的敏捷实践。需求被记录在用户故事中，然后在开发之前对用户故事进行优先级划分和细化，并且产品特性是使用限定时间的工作周期（通常称为迭代）构建的。这种方法通常用于频繁地向客户交付增量价值，这是项目发起人在问题中所要求的。适应型方法更适合于经常改变项目需求的项目，例如描述的场景。当使用适应型生命周期时，会指定发布、波动和迭代的时间周期。时限是指团队为完成目标而稳定工作的一段时间。因此，在所提供的选择中，使用时间限制来处理频繁的更改并向客户交付价值将是最有帮助的，使时间限制成为所问问题的最佳答案。注意，敏捷项目通常有一个固定的预算。因此，当功能性产品增量频繁交付时，项目预算被超出的风险很低。原因是，当项目超出预算时，项目可以在任何给定的时刻终止，但客户仍将拥有最新的功能/在最近的迭代中交付的产品增量。这是最有可能的原因，发起人表示，应该严格控制成本基准。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：混合。
- 人、过程，还是商业环境：过程。
- 哪个知识领域：进度管理。
- 哪个阶段：执行阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“频繁的变化”，“交付增量价值”，“控制成本基线”。
- 情景中有不寻常的事情：频繁变更需求。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：时间盒是固定的，用于处理频繁变化，选择。
- B：集成变更控制解决了范围蔓延。尽管如此，这通常是一个漫长的过程，并不总是适应快速变化的项目需求，特别是当频繁地向客户交付增量价值是最优先的时候，正如场景所述。整体变更控制耗时长，未能快速响应变化，排除。
- C：风险登记册是一个项目文档，其中记录了风险管理过程的输出。风险登记册与频繁变化的需求几乎没有关系，风险登记册与频繁变化无直接关系，排除。
- D：质量控制测量是质量控制活动的记录结果。虽然测试变化以满足项目质量标准是必要的，但执行这些活动并没有解决问题的本质，即解决频繁的变化和向客户交付增量价值，质量控制测量未能解决频繁

变化问题，排除。

129.答案: D

解析：第 129 题：《敏捷实践指南》P40 知识点：跨职能团队成员 关键词：谁主要负责整合管理 敏捷团队的属性之一就是自组织的跨职能团队成员为完成任务，整合所有工作活动。所以选择 D 选项。AB 敏捷教练和服务型领导都对整合提供指导和支持，并不进行决定，C 产品负责人主要职责在维护产品待办事项列表和代表客户验收。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：敏捷。
- 人、过程，还是商业环境：过程。
- 哪个知识领域：整合管理。
- 哪个阶段：执行阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“整合管理”，“敏捷项目”。
- 情景中有不寻常的事情：整合工作需要自组织团队完成。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：敏捷教练提供指导，不负责整合管理，排除。
- B：服务型领导提供支持，不负责整合管理，排除。
- C：产品负责人负责需求管理，不负责整合管理，排除。
- D：开发团队负责整合所有工作活动，选择。

130.答案: C

解析：第 130 题：相关方不满，投诉，抱怨都属于相关方管理的问题。C 符合题意。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：预测。
- 人、过程，还是商业环境：人。
- 哪个知识领域：相关方管理。
- 哪个阶段：规划阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“顾虑”，“投诉”。
- 情景中有不寻常的事情：相关方表达不满。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：效益管理计划关注项目效益，与投诉无关，排除。
- B：资源管理计划关注资源分配，与投诉无关，排除。
- C：相关方参与计划定义如何管理相关方参与，解决投诉问题，选择。
- D：沟通管理计划关注沟通，与投诉无关，排除。

131.答案: B

解析：第 131 题：《敏捷实践指南》P36 知识点：仆人式领导情商 关键词：人际关系技能，理解能力 人际关系技能在四个选项中仅包含情商和冲突管理，对于表情等的理解能力属于情商范畴，所以选择 B 选项。A，冲突管理和理解能力不符，CD，是领导方式的类型，和人际关系技能无关。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：敏捷。
- 人、过程，还是商业环境：人。

- 哪个知识领域：团队管理。
- 哪个阶段：执行阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“表情，动态和动机的理解能力”。
- 情景中有不寻常的事情：理解人的表情和动机。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：解决冲突的能力未必需要理解表情和动机，排除。
- B：情商包含理解他人的表情和动机，选择。
- C：服务型领导是一种领导方式，不是具体的人际关系技能，排除。
- D：适应性领导是一种领导方式，不是具体的人际关系技能，排除。

132.答案: D

解析：第 132 题：PMBOK（6）P113，4.6-实施整体变更控制。“不断要求变更”，“预防对项目产生影响”，就要对变更请求进行评估，必要时再根据整体变更控制流程决策实施。选项 A，未经评估即实施是错误的。选项 B，如果变更请求影响到了基准，提交给 CCB 审批。选项 C，直接拒绝违背整体变更控制意识。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：预测。
- 人、过程，还是商业环境：过程。
- 哪个知识领域：整体变更控制。
- 哪个阶段：执行阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“不断要求变更”，“预防对项目产生影响”。
- 情景中有不寻常的事情：频繁变更需求。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：未经评估即实施是错误的，排除。
- B：未首先尝试解决问题，直接升级上报不可取，排除。
- C：直接拒绝违背整体变更控制意识，排除。
- D：与承包商磋商，分析变更影响后再决定，选择。

133.答案: D

解析：第 133 题：管理相关方参与的过程是与相关方沟通和合作的过程满足他们的需求和期望，解决问题，并促进适当的相关方参与。为了有效地管理新的相关方的参与程度，项目经理必须了解相关方的需求和期望。与相关方会面为项目经理提供了一个建立关系的机会，并从相关方那里收集必要的信息，从而有效地吸引他。各选项解读：A 不正确的 相关方参与评估矩阵是一个比较当前和期望的相关方参与程度的矩阵先 C 后 A。B 不正确的 很可能相关方参与计划最终需要更新以参与新的相关方 然而，要做到这一点，项目经理必须首先了解场景中所描述的新的相关方的需求和期望 这一信息可以通过各种方法获得，与相关方会面就是其中之一 C 不正确的 RACI 矩阵是一种责任分配矩阵(RAM)，侧重于团队内部使用的。D 正确的 与相关方会面为项目经理提供了一个从相关方那里收集必要信息的机会，以促进相关方在项目中适当程度的参与。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：预测。
- 人、过程，还是商业环境：人。
- 哪个知识领域：相关方管理。

- 哪个阶段：执行阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“新的有影响力的相关方”，“了解相关方的需求和期望”。
- 情景中有不寻常的事情：新相关方加入。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：未了解需求和期望即评估，不合适，排除。
- B：未了解需求和期望即提交变更请求，不合适，排除。
- C：更新 RACI 矩阵未能解决了解需求和期望的问题，排除。
- D：与新相关方安排会议了解需求和期望，选择。

134.答案: D

解析：第 134 题：PMBOK (6) P489, 12.2.3.2-协议。既然双方存在争议，此时应查阅合同，合同中包含终止条款和替代争议解决方法。ABC 选项默认了是承包商违约，错误。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：预测。
- 人、过程，还是商业环境：过程。
- 哪个知识领域：采购管理。
- 哪个阶段：执行阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“意见不一致”，“拒绝支付”，“要求折扣”。
- 情景中有不寻常的事情：工作质量争议。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：未解决争议，可能增加成本，排除。
- B：未解决争议，可能增加成本，排除。
- C：让一方计算折扣未解决问题，排除。
- D：有争议，按照合同中的争议解决程序处理，选择。

135.答案: A

解析：第 135 题：知识点出处：PMBOK 6th 页码：P33 章节：1.2.6.2 效益管理计划：项目生命周期早期应确定目标效益，并据此制定效益管理计划战略一致性（例如项目效益与组织业务战略的一致程度）项目还没有启动，先看商业文件，商业文件包括商业论证和效益管理计划。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：敏捷。
- 人、过程，还是商业环境：过程。
- 哪个知识领域：效益管理。
- 哪个阶段：启动阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“整体组织战略相适应”。
- 情景中有不寻常的事情：项目与组织战略的匹配。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：效益管理计划包含项目与组织战略的匹配，选择。
- B：假设日志记录项目假设，与战略匹配无关，排除。
- C：工作分解结构关注项目工作，与战略匹配无关，排除。
- D：询问项目发起人未能直接解决战略匹配问题，排除。

136.答案: B

解析: 第 136 题: 敏捷 12 原则之一: 不论团队内外, 传递信息效果最好效率也最高的方式是面对面的交谈。
B 符合题意。解题步骤:

①先定位:

- 敏捷还是预测: 敏捷。
- 人、过程, 还是商业环境: 过程。
- 哪个知识领域: 沟通管理。
- 哪个阶段: 规划阶段。

②找关键:

- 关键字眼: “文化多样性”, “有效沟通和协作”。
- 情景中有不寻常的事情: 团队文化多样性。

③比选项 (排除和选择的详细原因):

- A: 虚拟沟通工具不如面对面交流, 题目强调了可以安排在同一地点工作, 排除。
- B: 作战室提供面对面交流环境, 选择。
- C: 只配置私人办公区域不利于协作, 排除。
- D: Scrum of scrums 会议适用于大规模敏捷分成多个小敏捷团队, 和题目无关, 排除。

137.答案: D

解析: 第 137 题: 项目发起人通常想知道项目什么时候能够完成。一旦团队建立了稳定的速度 (每个迭代的故事或故事点的平均数量) 或平均周期时间, 团队就能够预测项目将花费多长时间。 $292/30=9.7$ 多出来的故事要单独迭代。

138.答案: D

解析: 第 138 题: 知识点出处: 9.4 建设团队 PMBOK6th 第 338 页 团队中替换了两个新成员, 团队将回到形成阶段, 因此项目经理需要引导团队逐步走向成熟阶段, 选项中只有选项 D 是建设团队的工具和技术, 所以是正确选项。 解题步骤:

①先定位:

- 敏捷还是预测: 敏捷。
- 人、过程, 还是商业环境: 人。
- 哪个知识领域: 团队管理。
- 哪个阶段: 执行阶段。

②找关键:

- 关键字眼: “团队成员被替换”, “速度下降”, “业绩开始下滑”。
- 情景中有不寻常的事情: 团队替换导致绩效下降。

③比选项 (排除和选择的详细原因):

- A: 题干描述的是团队内部的问题, 需要项目经理引导团队去解决, 而不是找职能经理和发起人, 排除。
- B: 题干描述的是团队内部的问题, 需要项目经理引导团队去解决, 而不是找职能经理和发起人, 排除。
- C: 回到组建和震荡阶段未能直接提升绩效, 排除。
- D: 当有成员被替换时, 团队会自动回到形成阶段, 项目经理应该引导团队走向成熟阶段, 而不是回到形成和震荡阶段, 选择。

139.答案: A

解析: 第 139 题: PMBOK (6) P317, 9.1.2.2-规划资源管理-责任分配矩阵。注意, 题目问的是事先应该做什么, 而不是正在做什么, 所以选项 B 排除。选项 CD 是针对资源的过度使用的工具, 并不是针对责任重叠

的问题，故排除。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：预测。
- 人、过程，还是商业环境：人。
- 哪个知识领域：资源管理。
- 哪个阶段：规划阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“两名成员在为同一个任务工作”，“事先做什么防止这个问题”。
- 情景中有不寻常的事情：责任分配重叠。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：审查 RACI 图可以明确责任分配，选择。
- B：监督资源管理计划不是事先做的内容，而且监督资源管理计划描述也不准确，排除。
- C：资源平衡工具用于资源过度使用，不适用此情景，排除。
- D：资源平滑工具用于优化资源使用，不适用此情景，排除。

140.答案: A

解析：第 140 题：敏捷题目，仆人式领导为团队赋权，仆人式领导帮助他人成长，当仅有一名成员出现无法配合团队的情况下，团队领导应该对其进行关怀和帮助，助其寻找解决方案，解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：敏捷。
- 人、过程，还是商业环境：人。
- 哪个知识领域：团队管理。
- 哪个阶段：执行阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“绩效水平下降”，“站会迟到”。
- 情景中有不寻常的事情：单个成员的问题。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：密切合作提供支持，符合仆人式领导原则，选择。
- B：这个问题不是团队问题，无需和团队成员一起开会，排除。
- C：仆人式领导不能要求，而且要求可能无效，排除。
- D：在回顾会议上讨论问题过晚，排除。

141.答案: A

解析：第 141 题：题目没有说明敏捷还是预测，答案明显是选择敏捷的答案。敏捷项目，所有新的需求都需要让产品负责人确认优先级，A 符合题意。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：敏捷。
- 人、过程，还是商业环境：过程。
- 哪个知识领域：需求管理。
- 哪个阶段：执行阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“客户请求”，“未咨询项目团队”。
- 情景中有不寻常的事情：开发人员未遵循优先级流程。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A: 确保开发人员理解优先级流程, 符合敏捷原则, 选择。
- B: 直接通知客户未解决内部流程问题, 排除。
- C: 支持开发人员的决定未遵循优先级流程, 排除。
- D: 直接添加到待办事项未考虑优先级, 排除。

142. 答案: B

解析: 第 142 题: 获取资源两个输出之一, 项目团队派工单: 记录了团队成员及其在项目中的角色和职责。考的就是基础的概念题。解题步骤:

①先定位:

- 敏捷还是预测: 预测。
- 人、过程, 还是商业环境: 人。
- 哪个知识领域: 资源管理。
- 哪个阶段: 执行阶段。

②找关键:

- 关键字眼: “新职责”, “记录”。
- 情景中有不寻常的事情: 记录团队成员的新职责。

③比选项 (排除和选择的详细原因):

- A: 资源日历记录资源可用性, 不适合记录职责, 排除。
- B: 项目团队派工单记录团队成员职责, 选择。
- C: 风险登记册记录风险, 不适合记录职责, 排除。
- D: 质量检查报告记录检查结果, 不适合记录职责, 排除。

143. 答案: C

解析: 第 143 题: 确定新的开发方法带来的价值, 应该与相关方 (干系人) 共同确定测量指标, 跟踪记录指标值, 选项 C 正确。选项 A, 题目用的是混合的框架, 直接套用预测性的方法不可取; 选项 B, 报告并不能体现这个框架的价值; D, 重要的不是报告模板, 而是这个框架的价值。解题步骤:

①先定位:

- 敏捷还是预测: 混合。
- 人、过程, 还是商业环境: 过程。
- 哪个知识领域: 效益管理。
- 哪个阶段: 规划阶段。

②找关键:

- 关键字眼: “跟踪框架应用的价值”, “未定义可衡量条目”。
- 情景中有不寻常的事情: 需要定义测量指标。

③比选项 (排除和选择的详细原因):

- A: 使用上一个预测性项目的方法不适用混合框架, 排除。
- B: 创建报告未能定义测量指标, 排除。
- C: 与相关方合作确定测量指标并监测, 选择。
- D: 研究报告模板未能定义测量指标, 排除。

144. 答案: C

解析: 第 144 题: PMI 价值观责任、尊重、公正、诚实, D 排除。B 也先排除。A 即使可行, 也是在 C 之后, 因此, C 是最佳答案。解题步骤:

①先定位:

- 敏捷还是预测：预测。
- 人、过程，还是商业环境：人。
- 哪个知识领域：团队管理。
- 哪个阶段：执行阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“遇到问题延误”，“必须完成”，“加班”。
- 情景中有不寻常的事情：团队成员个人责任和加班困难。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：聘请额外资源可能无法及时解决问题，排除。
- B：直接通知客户未能积极解决问题，排除。
- C：与团队讨论并选择是否加班，符合 PMI 价值观，选择。
- D：强制加班未考虑团队成员的个人情况，排除。

145.答案: C

解析：第 145 题：PMBOK（6）P113，4.6-实施整体变更控制。“要求变更项目范围”是一项变更请求，要遵循整体变更控制流程处理。选项 ABD，未经评估就拒绝、执行变更都是错误的。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：预测。
- 人、过程，还是商业环境：过程。
- 哪个知识领域：变更管理。
- 哪个阶段：执行阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“变更项目范围”，“执行阶段”，“进度延迟”。
- 情景中有不寻常的事情：变更可能导致进度延迟。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：直接拒绝变更未遵循变更流程，排除。
- B：未经评估直接实施变更错误，排除。
- C：提交正式变更请求并通过 CCB 批准，选择。
- D：忽略变更未解决问题，排除。

146.答案: A

解析：第 146 题：PMBOK（6）443，11.5.2.4-威胁应对策略-上报。“与项目集经理联系”，项目集经理做出了决策，所以属于上报的应对策略。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：预测。
- 人、过程，还是商业环境：过程。
- 哪个知识领域：风险管理。
- 哪个阶段：执行阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“全国性事件”，“负面影响”，“项目集经理”。
- 情景中有不寻常的事情：与项目集经理联系并获得支持。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：升级上报给项目集经理符合情景描述，选择。
- B：转移风险不符合情景描述，排除。

- C: 减轻风险不符合情景描述, 排除。
- D: 接受风险不符合情景描述, 排除。

147. 答案: D

解析: 第 147 题: 《敏捷实践指南》P42-通才型专家; 知识点: 最大在制品数量, T 型人才; 关键字: 在进行的工作多, 分析师产量大于建模师产量 敏捷团队中追求所有人为 T 型人才, 当进行中的工作出现堆积的时候, 要求其他人能够协助瓶颈点。从而缓解阻碍。所以 D 选项正确。选项 ABC, 敏捷团队一般固定, 而且事情只有在推进后才能得出这样的结论, 所以增加和减少团队成员都不是合理的选项。解题步骤:

①先定位:

- 敏捷还是预测: 敏捷。
- 人、过程, 还是商业环境: 过程。
- 哪个知识领域: 团队管理。
- 哪个阶段: 执行阶段。

②找关键:

- 关键字眼: “进行中的工作多”, “分析师产量大于建模师”。
- 情景中有不寻常的事情: 工作流程堵塞, 工作量不均衡。

③比选项 (排除和选择的详细原因):

- A: 增加建模师不解决当前问题, 排除。
- B: 增加分析师不解决当前问题, 排除。
- C: 移除分析师未能解决产量问题, 排除。
- D: 分析师帮助建模师符合敏捷原则, 选择。

148. 答案: B

解析: 第 148 题: 看板方法《敏捷实践指南》第 103 页 题干描述的问题是由于信息的缺乏, 在敏捷项目中的工作流程被延迟或障碍打断, 因此要解决的是项目过程中信息不够公开、清楚的问题, 而看板方法能够推动和实现整个系统中工作流的可视化, 让每个人都可以看到信息, 从而确保工作流和价值交付的持续性。所以正确答案是选项 B。选项 A, 精益的范围包括了看板和敏捷方法, 范围太广不具有针对性, 而且“限制团队的工作”描述也不违背激励团队完成任务的原则; 选项 C 和选项 D 都不解决项目信息不够清晰可视的问题。解题步骤:

①先定位:

- 敏捷还是预测: 混合。
- 人、过程, 还是商业环境: 过程。
- 哪个知识领域: 信息管理。
- 哪个阶段: 执行阶段。

②找关键:

- 关键字眼: “信息缺乏”, “工作流程打断”。
- 情景中有不寻常的事情: 信息不公开导致流程中断。

③比选项 (排除和选择的详细原因):

- A: 精益生产限制团队工作不解决信息问题, 排除。
- B: 看板使工作可见, 解决信息问题, 选择。
- C: 小批量工作未解决信息问题, 排除。
- D: 增加回顾会议未解决信息问题, 排除。

149.答案: A

解析: 第 149 题: 排除法, 解题步骤:

①先定位:

- 敏捷还是预测: 预测。
- 人、过程, 还是商业环境: 过程。
- 哪个知识领域: 项目启动。
- 哪个阶段: 启动阶段。

②找关键:

- 关键字眼: “评估可行性”, “没有使用项目管理方法经验”。
- 情景中有不寻常的事情: 需要评估新项目可行性。

③比选项 (排除和选择的详细原因):

- A: 审查经验教训知识库帮助评估新项目可行性, 选择。
- B: 评估项目的可行性而不单单评估项目管理过程, 排除。
- C: 目前在启动阶段, 还没有创建项目管理计划, 排除。
- D: 对投标项目进行财务分析是对的, 但是不能仅限于与财务部门进行分析, 排除。

150.答案: B

解析: 第 150 题: 风险责任人有变化, 先更新风险登记册。整个风险管理过程的输出, 都是在更新和维护风险登记册。解题步骤:

①先定位:

- 敏捷还是预测: 预测。
- 人、过程, 还是商业环境: 过程。
- 哪个知识领域: 风险管理。
- 哪个阶段: 执行阶段。

②找关键:

- 关键字眼: “风险应对策略”, “新的相关方”。
- 情景中有不寻常的事情: 责任人变更。

③比选项 (排除和选择的详细原因):

- A: 风险管理计划是如何管风险, 不适用于风险责任人变更, 排除。
- B: 修订风险登记册记录责任人变更, 选择。
- C: 通知 PMO 未直接解决责任人变更问题, 排除。
- D: 定性风险分析未直接解决责任人变更问题, 排除。

151.答案: D

解析: 第 151 题: PMBOK (6) P377, 10.1.3.1 沟通管理计划。沟通管理计划定义了项目信息如何被传递给相关方。项目经理在邀请外部客户代表参加会议之前, 应该先审查沟通管理计划, 确保沟通的有效性和合适的沟通方式。解题步骤:

①先定位:

- 敏捷还是预测: 预测。
- 人、过程, 还是商业环境: 过程。
- 哪个知识领域: 沟通管理。
- 哪个阶段: 规划阶段。

②找关键:

- 关键字眼: “审查项目管理计划”, “CEO 突然要求结束会议”。

- 情景中有不寻常的事情：无。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：根本原因分析是事后措施，不能预防问题，排除。此选项更多是事后补救，不符合预防原则。
- B：仅仅分发演示幻灯片，未必能解决沟通问题，排除。分发幻灯片只能部分解决信息传递问题，无法确保有效沟通。
- C：审查成本管理计划未必能解决 CEO 中途结束会议的问题，排除。成本管理计划的审查更多是内部过程，未必涉及到会议沟通问题。
- D：审查沟通管理计划可以确保有效沟通，预防问题发生，选择。沟通管理计划能够帮助项目经理提前确定合适的沟通方式和内容，避免类似问题。

152.答案：C

解析：第 152 题：PMBOK (6) P96, 4.3.3.4 变更请求。WBS 遗漏工作包，意味着范围基准要更新了，走变更流程。C 符合题意。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：预测。
- 人、过程，还是商业环境：过程。
- 哪个知识领域：范围管理。
- 哪个阶段：执行阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“WBS 中遗漏一个工作包”，“项目经理应该怎么做”。
- 情景中有不寻常的事情：无。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：范围基准改变，先走变更，后续再考虑其他措施，排除。
- B：更新项目进度计划和人力资源计划是后续步骤，不是立即采取的行动，排除。需要先分析影响并提出变更请求。
- C：分析影响并提出变更请求，使项目回到正轨，选择。通过分析影响可以明确问题的严重性和必要的变更措施。
- D：直接增加工作包未经过变更控制程序，排除。需要通过正式的变更控制程序来增加工作包。

153.答案：D

解析：第 153 题：PMBOK (6) P442, 11.5.2.4 回避风险。回避是指项目团队采取行动来消除威胁，或保护项目免受威胁的影响。在此情景中，将项目迁至新的厂址，是为了避免有毒气体对当地居民的影响，属于回避风险的策略。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：预测。
- 人、过程，还是商业环境：过程。
- 哪个知识领域：风险管理。
- 哪个阶段：规划阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“对当地居民有危害”，“将项目迁至一个新的镇外的厂址”。
- 情景中有不寻常的事情：无。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：被动接受没有采取具体行动，排除。被动接受是默认风险存在，不主动采取行动。
- B：主动接受是承认风险的存在，并制定应对计划，排除。主动接受意味着制定应急计划，而不是避免

风险。

- C: 缓解风险是降低风险的概率或影响, 但没有完全避免风险, 排除。缓解是部分解决风险, 而不是彻底回避。
- D: 回避风险是采取行动消除威胁, 选择。将项目迁至新的厂址, 完全避免了风险的影响。

154. 答案: A

解析: 第 154 题: PMBOK (6) P113, 4.6-实施整体变更控制。在执行过程中识别到额外需求, 项目经理应首先与团队一起分析这些需求对项目的影响, 并与项目发起人讨论解决方案。选项 B 直接更新进度计划, 未经过变更控制流程, 排除。选项 C 拒绝额外需求未考虑需求的合法性和重要性, 排除。选项 D 让法律团队参与是后续步骤, 不是立即采取的行动。解题步骤:

①先定位:

- 敏捷还是预测: 预测。
- 人、过程, 还是商业环境: 过程。
- 哪个知识领域: 整体变更控制。
- 哪个阶段: 执行阶段。

②找关键:

- 关键字眼: “额外需求”, “交付日期延迟”, “讨论方案”。
- 情景中有不寻常的事情: 无。

③比选项 (排除和选择的详细原因):

- A: 与团队一起分析影响, 并与发起人讨论方案, 选择。确保需求变更经过评估和讨论, 有利于做出合理决策。
- B: 直接更新进度计划, 未经过变更控制流程, 排除。需要先分析影响并提出变更请求。
- C: 拒绝额外需求未考虑需求的合法性和重要性, 排除。需求可能具有必要性和合法性, 需评估后再决策。
- D: 让法律团队参与是后续步骤, 不是立即采取的行动, 排除。法律团队参与是应对措施之一, 但需先分析和讨论需求变更。

155. 答案: D

解析: 第 155 题: PMBOK (6) P471, 12.1.1.6 总价加经济价格调整合同。此类合同适用于合同履约期较长且可能受到通货膨胀等经济因素影响的情况。解题步骤:

①先定位:

- 敏捷还是预测: 预测。
- 人、过程, 还是商业环境: 过程。
- 哪个知识领域: 采购管理。
- 哪个阶段: 规划采购管理阶段。

②找关键:

- 关键字眼: “合同期限预计为 3 年”, “通货膨胀应急储备”。
- 情景中有不寻常的事情: 无。

③比选项 (排除和选择的详细原因):

- A: 固定总价合同无法应对通货膨胀风险, 排除。固定总价合同价格固定, 不考虑未来经济变化。
- B: 总价加激励费用合同主要用于激励卖方超额完成目标, 不适用于应对通货膨胀, 排除。激励费用合同重点在于激励, 而非经济调整。
- C: 总价加奖励费用合同与激励费用合同类似, 无法应对通货膨胀, 排除。奖励费用合同也是以激励为主。

- D: 总价加经济价格调整合同能有效应对通货膨胀, 选择。此合同类型允许根据经济变化调整合同价格, 适用于长期项目。

156. 答案: C

解析: 第 156 题: PMBOK (6) P352, 9.6- 控制资源。遇到问题, 首先应查阅资源管理计划, 了解对资源管理的规定和行动步骤。选项 A 查阅进度基准计划是后续步骤。选项 B 查阅成本基准计划属于后续步骤。选项 D 安排知识转移是确保项目平稳过渡的重要措施, 但首先需查阅资源管理计划。解题步骤:

①先定位:

- 敏捷还是预测: 预测。
- 人、过程, 还是商业环境: 过程。
- 哪个知识领域: 资源管理。
- 哪个阶段: 执行阶段。

②找关键:

- 关键字眼: “技术负责人离职”, “首先应该做什么”。
- 情景中有不寻常的事情: 无。

③比选项 (排除和选择的详细原因):

- A: 查阅进度基准计划是后续步骤, 排除。需要先了解资源管理的规定和行动步骤。
- B: 查阅成本基准计划属于后续步骤, 排除。成本评估在资源管理步骤之后进行。
- C: 查阅资源管理计划, 了解对资源管理的规定和行动步骤, 选择。确保有明确的资源管理措施。
- D: 安排知识转移是确保项目平稳过渡的重要措施, 但首先需查阅资源管理计划, 排除。知识转移是具体行动措施之一。

157. 答案: A

解析: 第 157 题: PMBOK (6) P349, 9.5- 管理团队。项目经理应以管家的思维帮助团队达成共识, 通过安排会议, 让每个人有机会表达观点, 然后投票决定。选项 B 对每个想法的优缺点提出意见, 是促进会议的一部分, 但不如让团队成员直接表达和投票有效。选项 C 让产品负责人做决定, 不符合敏捷团队自组织的原则。选项 D 直接提出想法让团队投票, 可能导致成员缺乏参与感。解题步骤:

①先定位:

- 敏捷还是预测: 敏捷。
- 人、过程, 还是商业环境: 人。
- 哪个知识领域: 团队管理。
- 哪个阶段: 执行阶段。

②找关键:

- 关键字眼: “没有达成共识”, “项目经理应该怎么做”。
- 情景中有不寻常的事情: 无。

③比选项 (排除和选择的详细原因):

- A: 安排会议, 让每个人表达观点并投票决定, 选择。能有效促进团队成员的参与和决策。
- B: 项目经理对每个想法的优缺点提出意见, 不如让团队成员直接表达和投票有效, 排除。需让团队成员有更多参与。
- C: 让产品负责人做决定, 不符合敏捷团队自组织的原则, 排除。敏捷团队应自主决策。
- D: PM 直接提出自己的想法让团队投票, 可能导致成员缺乏参与感, 排除。应促进团队成员自主表达和决策。

158.答案: D

解析: 第 158 题: 考点: 原型法 来源: PMBOK6th, 5.2.2.8-原型法, P147 描述: 题目中明确指出由于对客户需求解释不同, 出现返工进而导致进度延迟。项目经理急需明确的是客户的准确需求, 答案 D 中创建原型来展示并和客户确认, 是有效的需求确认方式, 选项正确。解题步骤:

①先定位:

- 敏捷还是预测: 预测。
- 人、过程, 还是商业环境: 过程。
- 哪个知识领域: 范围管理。
- 哪个阶段: 监控阶段。

②找关键:

- 关键字眼: “对客户需求有不同的解释而导致返工”。
- 情景中有不寻常的事情: 解决跨国团队对需求误解的问题。

③比选项 (排除和选择的详细原因):

- A: 不是没有收集需求, 是需求理解有误, 排除。
- B: 项目内部事情 PM 自行先解决, 排除。
- C: 并非进度问题, 答非所问, 排除。
- D: 原型法是让需求理解达到一致的有效方法, 符合题意。

159.答案: D

解析: 第 159 题: PMBOK (6) P34, 3.4.5.2-仆人式领导。在敏捷项目中, 项目经理应采用仆人式领导风格, 指导需要帮助的团队成员并促进团队合作。解题步骤:

①先定位:

- 敏捷还是预测: 敏捷。
- 人、过程, 还是商业环境: 人。
- 哪个知识领域: 领导力。
- 哪个阶段: 执行阶段。

②找关键:

- 关键字眼: “团队没有取得任何成果”, “完成工作的压力”。
- 情景中有不寻常的事情: 无。

③比选项 (排除和选择的详细原因):

- A: 被动领导风格不符合敏捷的主动协作原则, 排除。敏捷团队需要积极的指导和支持。
- B: 指令性风格不利于团队自组织, 也非仆人领导, 排除。敏捷强调团队自组织和自主决策。
- C: 民主风格虽有助于决策, 但不足以解决团队合作和指导的问题, 排除。需要更具体的指导和支持。
- D: 指导需要帮助的团队成员并促进团队合作, 选择。仆人式领导风格符合敏捷项目的需求, 能有效解决团队合作和指导的问题。

160.答案: A

解析: 第 160 题: 项目经理在规划期间已经识别到了关键路径资源不可用的风险, 应该在风险登记册中有对应的风险应对措施。选择 A 意味着项目经理按照预定的风险管理计划行事, 而不是临时调整项目计划 (B) 或移除任务 (C), 也不是仅仅记录问题 (D)。解题步骤:

①先定位:

- 敏捷还是预测: 混合。
- 人、过程, 还是商业环境: 过程。
- 哪个知识领域: 风险管理。

- 哪个阶段：执行阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“关键路径项目”，“技术资源不可用的风险”。
- 情景中有不寻常的事情：技术工程师不得不休假。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：查阅风险登记册并实施计划好的风险应对措施，是风险管理的标准流程，选择。
- B：修改项目管理计划并移动任务时间，可能无法及时解决当前问题，且不符合提前规划好的风险应对策略，排除。
- C：评审业务需求并排除任务，不是解决资源不可用问题的最佳方法，且可能影响项目范围，排除。
- D：更新经验教训报告和风险日志，仅是记录问题，未能采取具体的应对措施，排除。

161.答案：A

解析：第 161 题：《敏捷实践指南》P55，5.2.5 展示/评审。当团队以用户故事的形式完成特定功能时，团队会定期展示工作产品。看过展示后，产品负责人接受或拒绝故事。题目描述的情境中，团队向项目相关方展示当前迭代中的附加功能，以便正式接受增量，符合迭代评审会议的特征。选项 B 是每日站立会议，主要是团队内部的日常同步，不涉及功能演示。选项 C 状态评审会议是预测性项目中的会议，不属于敏捷仪式。选项 D 迭代回顾会议是反思和改进，不涉及演示和接受增量。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：敏捷。
- 人、过程，还是商业环境：过程。
- 哪个知识领域：项目执行。
- 哪个阶段：迭代评审。

②找关键：

- 关键字眼：“演示”，“附加功能”，“正式接受增量”。
- 情景中有不寻常的事情：无。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：迭代评审会议符合描述的演示和接受增量的特征，选择。
- B：每日站立会议是团队内部同步会议，不涉及功能演示，排除。
- C：状态评审会议是预测性项目中的会议，不属于敏捷仪式，排除。
- D：迭代回顾会议是反思和改进，不涉及演示和接受增量，排除。

162.答案：B

解析：第 162 题：《敏捷实践指南》第 56 页，5.2.7 持续集成。持续集成是指频繁地将工作集成到整体中，然后再进行重新测试，以确定整个产品仍然按照预期工作。题目中的问题在于缺乏频繁和持续的整合，导致了最终的集成问题。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：敏捷。
- 人、过程，还是商业环境：过程。
- 哪个知识领域：整合管理。
- 哪个阶段：执行阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“整合问题”，“发布进度下降”，“承诺的内容将无法完成”。
- 情景中有不寻常的事情：各自正常，整合在一起不正常。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A: 单独的质量保证团队无法解决整合问题，排除。问题在于整合过程本身，而非质量保证。
- B: 频繁和持续的整合有助于早期发现问题，符合持续集成的原则，选择。通过持续集成，团队可以在每次迭代中逐步整合工作，及时发现并解决问题。
- C: Scrum of Scrums 有助于跨团队沟通，但不足以解决各个系统整合问题，排除。虽然有助于团队间的协作，但并未解决整合和测试的频率问题。
- D: 在线会议和工具推荐是支持措施，但不如直接实施持续集成有效，排除。培训和工具推荐可以辅助解决问题，但无法替代频繁和持续的实际整合。

163.答案：D

解析：第 163 题：PMBOK (6) P340, 9.3.2.4 虚拟团队。在获取资源过程中，虚拟团队是允许团队成员在不同地理位置远程协作的一种方式。题目中，唯一会法语的成员受伤不能通勤，但可以远程工作，虚拟团队能够确保项目继续进行。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：预测。
- 人、过程，还是商业环境：过程。
- 哪个知识领域：资源管理。
- 哪个阶段：执行阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“唯一能将文件翻译成法语的项目组成员”，“无法通勤上班”，“项目保持正轨”。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A: 延迟法语文档的发布会影响项目进度，排除。这种做法会直接影响项目的按时交付。
- B: 雇用外部公司增加成本，并且没有利用现有资源，排除。这种做法增加了项目成本，并且不符合资源最优化的原则。
- C: 替换团队成员不现实，因为该成员只是暂时无法通勤，排除。替换成员耗时且不必要，因为成员只需远程工作。
- D: 将团队成员组织为虚拟团队，符合现有资源最大化利用，选择。虚拟团队允许受伤成员在家办公，从而保持项目进度。

164.答案：AE

解析：第 164 题：PMBOK (6) P504, 4.7-结束项目或阶段。在项目结束时，收集相关方满意度反馈是重要的一环，向项目参与者发送调查问卷可以系统地收集反馈意见。同时，参考沟通管理计划确保反馈过程的顺利进行和记录。选项 B 总结经验教训是重要的，但不是直接收集用户满意度的方法。选项 C 仅将项目材料交付用户不足以收集系统性反馈。选项 D 虽然重要，但不是收集满意度反馈的直接行动。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：预测。
- 人、过程，还是商业环境：过程。
- 哪个知识领域：项目收尾。
- 哪个阶段：收尾阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“项目完成后”，“询问项目用户是否满意”。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A: 发送调查问卷可以系统地收集用户反馈，选择。这是一种标准化的方法，便于分析和改进。
- B: 总结经验教训是项目收尾的重要步骤，但不是直接收集用户满意度的方法，排除。经验教训总结更关注内部改进，而非直接反馈。

- C: 仅交付材料无法系统地收集反馈, 排除。这种方式缺乏结构性和系统性。
- D: 获得正式批准是必要的, 但不是收集满意度反馈的直接方法, 排除。正式批准通常涉及合规和流程, 而非满意度。
- E: 参考沟通管理计划确保反馈过程顺利进行, 选择。沟通管理计划中包含了如何有效沟通和收集反馈的策略。

165. 答案: D

解析: 第 165 题: PMBOK (6) P471, 12.1.1.6 现在是要降低分包商所面临的财务风险, 成本型合同对分包商比较有利。激励是属于有奖励, 也有惩罚的, 成本如果严重超标, 分包商自己也要承担超标的部分, 风险相对较大。奖励是买方主观意识, 最不济就是 0, 没有奖励, 所以风险最少是成本加奖励费用合同。解题步骤:

①先定位:

- 敏捷还是预测: 预测。
- 人、过程, 还是商业环境: 过程。
- 哪个知识领域: 采购管理。
- 哪个阶段: 规划阶段。

②找关键:

- 关键字眼: “变更”, “降低财务风险”。
- 情景中有不寻常的事情: 分包商需要降低风险。

③比选项 (排除和选择的详细原因):

- A: 固定总价合同不适用于频繁变更的情况, 排除。固定总价合同在面对变更时, 分包商会面临较大的财务风险, 因为合同金额是固定的。
- B: 工料合同没有明确的成本控制机制, 排除。工料合同会导致成本不确定, 增加分包商的风险。
- C: 成本加激励费用合同虽然激励, 但也有惩罚, 排除。这种合同在成本超标时, 分包商需要承担部分费用, 不适合降低风险。
- D: 成本加奖励费用合同减少了分包商的财务风险, 选择。该合同类型下, 分包商的成本可以得到补偿, 并有机会获得额外奖励, 财务风险较低。

166. 答案: D

解析: 第 166 题: 虽然团队成员都有经验, 但由于想法太多导致无法达成一致, 项目经理应帮助团队达成共识, 而不是依赖外部或管理层的决策。解题步骤:

①先定位:

- 敏捷还是预测: 预测。
- 人、过程, 还是商业环境: 人。
- 哪个知识领域: 团队管理。
- 哪个阶段: 执行阶段。

②找关键:

- 关键字眼: “许多想法”, “无法得出结论”。
- 情景中有不寻常的事情: 团队无法达成一致。

③比选项 (排除和选择的详细原因):

- A: 雇佣咨询公司虽可提供解决方案, 但无法利用团队已有的经验和知识, 且成本高, 排除。
- B: 寻求管理层决定未能体现团队的自主性和能力, 且可能导致团队士气下降, 排除。
- C: 授权团队自行决定可能导致持续的分歧, 无法确保高效决策, 排除。
- D: 帮助团队达成共识, 利用团队经验, 增强团队协作, 符合最佳实践, 选择。

167.答案：C

解析：第 167 题：《敏捷实践指南》第 52 页，基于迭代的敏捷团队，待办事项列表的细化选择一个迭代持续时间。这道题目初看的确容易让人摸不着头脑，2、3、4 个迭代都是风牛马不相及的选项，可以想到每次迭代规划会议，我们只考虑这 1 个迭代的用户故事能做多少，因此 C 最佳。

168.答案：A

解析：第 168 题：《敏捷实践指南》第 93 页，敏捷质量管理。敏捷开发是以迭代的方式频繁交付软件增量，2-4 周，因此质量管理也应专注于每个迭代的小批量工作。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：敏捷。
- 人、过程，还是商业环境：过程。
- 哪个知识领域：质量管理。
- 哪个阶段：执行阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“管理质量”，“主要关注”。
- 情景中有不寻常的事情：无。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：专注于小批量工作符合敏捷迭代和增量交付的特点，选择。小批量工作有助于快速反馈和持续改进，提高整体质量。
- B：根本原因分析是问题发生后的改进措施，不是预防性的主要关注点，排除。虽然重要，但不是主要关注点。
- C：确定质量指标是质量管理的一部分，但不如小批量工作直接有效，排除。质量指标是监控工具，而非直接的质量改进措施。
- D：效益分析是项目效益评估的一部分，不是质量管理的主要关注点，排除。效益分析关注的是项目的商业价值，而非直接的质量管理。

169.答案：C

解析：第 169 题：敏捷项目强调频繁和持续的沟通、反馈和改进。选项 C 使用每周会议跟踪项目进展是预测性项目管理的方法，不符合敏捷项目强调的高频次沟通和反馈机制。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：敏捷。
- 人、过程，还是商业环境：过程。
- 哪个知识领域：项目管理方法论。
- 哪个阶段：过渡阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“过渡到敏捷”，“最不可能选择”。
- 情景中有不寻常的事情：无。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：两到四周的迭代周期符合敏捷原则，选择可能性高，排除。敏捷项目通常采用短周期的迭代开发，以快速交付和反馈。
- B：每天的站立会议是敏捷的核心实践之一，有助于团队的同步和协作，选择可能性高，排除。站立会议能及时发现问题并快速解决。
- C：使用每周会议跟踪项目进展属于预测性项目管理的方法，不符合敏捷原则，选择。敏捷项目强调高频次的沟通和反馈机制，而不是每周一次的会议。

- D: 迭代回顾会议帮助团队识别和改进问题，选择可能性高，排除。回顾会议是敏捷项目持续改进的重要手段。

170. 答案: C

解析: 第 170 题:《敏捷实践指南》，图 2.2,《敏捷宣言》十二大原则。简洁，即尽最大可能减少不必要的工作，符合题干中的“最小化范围蔓延”和“消除浪费”的要求。选项 A“可用的软件是衡量进度的首要衡量标准”侧重于进度管理，不直接涉及消除浪费。选项 B“对技术的精益求精以及对设计的不断完善”提高敏捷性，但不直接针对范围蔓延和浪费。选项 D“业务人员与开发人员必须始终通力协作”强调协作，但与消除浪费关系不大。解题步骤:

①先定位:

- 敏捷还是预测: 敏捷。
- 人、过程，还是商业环境: 过程。
- 哪个知识领域: 范围管理。
- 哪个阶段: 执行阶段。

②找关键:

- 关键字眼: “最小化范围蔓延”，“消除浪费”，“产生业务价值”。

③比选项（排除和选择的详细原因）:

- A: 衡量进度的标准，不直接涉及消除浪费，排除。该原则关注的是进度管理。
- B: 提高技术和设计的敏捷性，不直接针对范围蔓延和浪费，排除。该原则更多关注技术能力的提升。
- C: 简洁原则通过减少不必要的工作，直接促进消除浪费，选择。符合题干中的“最小化范围蔓延”和“消除浪费”的要求。
- D: 强调协作，但与消除浪费关系不大，排除。协作能够提高效率，但不是直接针对消除浪费。

171. 答案: A

解析: 第 171 题: PMBOK (6) P504, 13.2-引导相关方参与。为提高项目成功的可能性，应该在项目启动阶段就尽早识别相关方并引导他们参与。通过早期参与，能够充分了解需求并进行详细记录。选项 B 确定项目目标是需求管理的一部分，但不如早期相关方参与有效。选项 C 对需求变化进行实时监控是需求管理的一部分，但属于后续阶段的工作。选项 D 定期召开项目状态评审会议是项目监控的一部分，但不能确保需求记录的详细性。解题步骤:

①先定位:

- 敏捷还是预测: 预测。
- 人、过程，还是商业环境: 过程。
- 哪个知识领域: 相关方管理。
- 哪个阶段: 启动阶段。

②找关键:

- 关键字眼: “启动一个改造项目”，“记录详细的需求”。
- 情景中有不寻常的事情: 无。

③比选项（排除和选择的详细原因）:

- A: 鼓励项目相关方尽早参与，能确保需求记录的详细性，选择。早期相关方参与有助于明确需求和项目目标。
- B: 根据需求确定项目目标是需求管理的一部分，但不如早期相关方参与有效，排除。目标确定需在需求明确后进行。
- C: 对需求变化进行实时监控属于后续阶段的工作，排除。监控需求变化是在需求明确并记录之后进行的。

- D: 定期召开项目状态评审会议是项目监控的一部分, 但不能确保需求记录的详细性, 排除。状态评审会议更多关注项目进度和绩效。

172. 答案: D

解析: 第 172 题: PMBOK (6) P349, 9.5- 管理团队。解决团队内部冲突时, 最有效的方式是通过合作和解决问题的方法。项目经理应鼓励团队研究不同的选项, 提出想法, 并共同制定解决方案, 这样既能解决问题又能保持团队的团结。解题步骤:

①先定位:

- 敏捷还是预测: 预测。
- 人、过程, 还是商业环境: 人。
- 哪个知识领域: 团队管理。
- 哪个阶段: 执行阶段。

②找关键:

- 关键字眼: “团队成员离职”, “团队团结”, “解决冲突”。
- 情景中有不寻常的事情: 观点方案有矛盾。

③比选项 (排除和选择的详细原因):

- A: 威胁采取纪律处分可能导致团队士气低落, 排除。强制手段不利于长期团队合作。
- B: 敦促一方退缩以达成协议可能导致团队内部分裂, 排除。妥协不能解决根本问题。
- C: 妥协方案虽然解决问题, 但不如合作和共同制定解决方案有效, 排除。妥协不能充分利用团队智慧。
- D: 通过合作和共同制定解决方案, 既能解决问题又能保持团队团结, 选择。团队共同研究和制定方案, 有助于达成共识并提升凝聚力。

173. 答案: B

解析: 第 173 题: PMBOK (6) P41, 4.3.2 产品负责人 (PO) 的职责是管理产品待办事项列表, 并与客户协商需求和优先级。与客户讨论相关方的要求并决定是否以及何时实施, 是 PO 的最佳行动方案。解题步骤:

①先定位:

- 敏捷还是预测: 敏捷。
- 人、过程, 还是商业环境: 过程。
- 哪个知识领域: 需求管理。
- 哪个阶段: 需求确认阶段。

②找关键:

- 关键字眼: “冲刺评审会议”, “建议改进”, “产品负责人”。
- 情景中有不寻常的事情: 无。

③比选项 (排除和选择的详细原因):

- A: 直接实施改进请求, 忽略了与客户的沟通, 排除。实施改进前需与客户讨论确认。
- B: 与客户讨论需求, 并决定是否及何时实施, 符合 PO 职责, 选择。确保需求符合客户期望。
- C: 将请求放在待办事项列表底部, 忽略了需求的优先级, 排除。需要与客户确认需求的重要性。
- D: 在每日站会上讨论请求, 不符合每日站会的主要目的, 排除。每日站会主要用于团队同步, 而非讨论新需求。

174. 答案: A

解析: 第 174 题: PMBOK (6) P453, 11.7- 监督风险。持续监测风险并制定适当的解决计划, 是确保项目成功的重要活动。解题步骤:

①先定位:

- 敏捷还是预测：预测。
- 人、过程，还是商业环境：过程。
- 哪个知识领域：风险管理。
- 哪个阶段：监控阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“系统不可用的风险”，“负面影响”。
- 情景中有不寻常的事情：系统不可用的风险影响项目成功。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：持续监测风险并制定解决计划，是主动应对风险的策略，选择。可以及时发现问题并采取措施，确保项目成功。
- B：告知相关方整合可能不完全，属于被动应对，排除。仅告知不能解决实际问题。
- C：授权合作伙伴改变系统设置可能不切实际，排除。合作伙伴未必同意或有能力改变系统设置。
- D：制定替代计划是减轻风险的方法，但不如直接监测和制定解决计划有效，排除。替代计划应作为补充措施。

175.答案：C

解析：第 175 题：PMBOK（6）P55，5.2.7-信息发射源。信息发射源是一种可见的实物展示，其向组织内其他成员提供信息，在不干扰团队的情况下即时实现知识共享。相关方可以通过定期审查信息发射源来了解项目状态。选项 A 邀请相关方参加每日站会等会干扰团队的正常工作，排除。选项 B 解释敏捷项目不鼓励进度监督，不符合实际情况，排除。选项 D 提供绩效测量基准，无法实时反映当前状态，排除。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：敏捷。
- 人、过程，还是商业环境：过程。
- 哪个知识领域：沟通管理。
- 哪个阶段：执行阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“告知她他们正在进行的工作的状态”，“服务领袖应该如何回应”。
- 情景中有不寻常的事情：无。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：邀请相关方参加每日站会等会干扰团队的日常工作，排除。相关方的频繁参与会干扰团队的日常工作。
- B：解释敏捷项目不鼓励进度监督，不符合实际情况，排除。敏捷项目并非不监督进度，而是通过不同方式进行。
- C：信息发射源提供实时、可见的信息，不干扰团队工作，选择。相关方可以通过信息发射源了解项目状态。
- D：提供绩效测量基准无法实时反映当前状态，排除。绩效测量基准是整体评估，不适合实时监控。

176.答案：C

解析：第 176 题：《敏捷实践指南》P37-培训和开发。团队成员可能并不具备在某些角色或功能方面的知识或经验。团队负责人应为团队成员提供提高数据库查询技能的机会，以增强团队整体能力。选项 A 分组并不能解决根本问题，排除。选项 B 更换团队成员不现实且可能影响团队稳定，排除。选项 D 虽然高价值产品功能开发重要，但基础技能不足也会影响整体进度，排除。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：敏捷。
- 人、过程，还是商业环境：人。
- 哪个知识领域：团队培训和开发。
- 哪个阶段：执行阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“没有能够运行数据库查询的开发人员”“测试多次延迟”，。
- 情景中有不寻常的事情：掌握技能的人员不足，影响进度。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：分组并不能解决根本问题，排除。分组后仍需提升技能。
- B：更换团队成员不现实且可能影响团队稳定，排除。更换成员会影响团队士气和稳定性。
- C：提供提高技能的机会，增强团队整体能力，选择。培训和开发有助于提高团队技能和效率。
- D：虽然高价值产品功能开发重要，但基础技能不足也会影响整体进度，排除。基础技能提升是前提条件。

177.答案：B

解析：第 177 题：PMBOK (6) P352, 9.6- 控制资源。遇到问题，首先分析问题，然后根据分析结果做出决策。项目经理应评估完成任务的方法、技术和工具，以找出是否有更有效的解决方案。选项 A 增加额外资源未必能解决实际问题，排除。选项 C 修改项目管理计划和进度计划是应对措施，但应在评估后进行，排除。选项 D 更换资源可能导致更多问题，排除。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：预测。
- 人、过程，还是商业环境：过程。
- 哪个知识领域：资源管理。
- 哪个阶段：执行阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“只有一位特定资源具备该技能”，“疲劳”。
- 情景中有不寻常的事情：只有一个人会，工作量太大，状态跟不上。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：增加额外资源未必能解决实际问题，排除。增加资源需要时间和成本，且可能无法及时解决问题。
- B：评估完成任务的方法、技术和工具，找出更有效的解决方案，选择。通过评估可以找到其他解决方案，比如其他人员会不会掌握部分技能帮忙分担。
- C：修改项目管理计划和进度计划是应对措施，但应在评估后进行，排除。需先评估现有方法、技术和工具的有效性。
- D：更换资源可能导致更多问题，排除。更换资源会影响项目进度和团队稳定性。

178.答案：DE

解析：第 178 题：选项 A，评估一个虚拟团队如何运转的时候，应该是从团队绩效的视角来评估，而不是从项目经理的个人利益，排除。选项 B，确认每个工作包需要的资源是估算活动资源这个过程的工作，排除。选项 C，完成计划好的工作，不一定必须依赖组织中最优秀的资源，而且在项目管理实战中，即便我们列出了高等级的资源要求，也免不了要和职能经理讨价还价，排除。选项 D，对的，资源日历。见 9.3.3.3 节。资源日历记录了每个项目资源在项目中的可用时间段。编制出可靠的进度计划，就需要充分了解各个资源的可用性和时间限制（包括时区、工作时间、休假时间、当地节假日、维护计划和在其他项目的工作时间）。资源日历需要在整个项目过程中渐进明细和更新。选项 E，《PMBOK》第 6 版 333 页，9.3.2.4- 虚拟团队。当团队成员不能处于同一物理位置，又需要协作的时候，可以考虑组建虚拟团队，虚拟团队需要首先考虑

沟通技术，也就是说，既然这些团队成员不能面对面的沟通，再失去了通过远程沟通能力的话，协作也就无从谈起了，所以 E 选项正确。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：预测。
- 人、过程，还是商业环境：人。
- 哪个知识领域：资源管理。
- 哪个阶段：执行阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“新的虚拟团队”，“启动”。
- 情景中有不寻常的事情：虚拟团队的特殊需求。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：从项目经理个人视角评估，未关注团队绩效，排除。
- B：资源需求确认是估算活动资源的过程，排除。
- C：依赖最优秀资源不现实，实际操作中需与职能经理协调，排除。
- D：核实团队成员时间投入，确保团队有效协作，符合题意，选择。
- E：确定监测进展和沟通方式，确保虚拟团队有效沟通，符合题意，选择。

179.答案：BDE

解析：第 178 题：为了确保项目文档和工件的更新和有效管理，项目专家需要识别文档的组成部分（B），确保文档以便于检索的形式存在（D），并在创建时收集文档（E）。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：预测。
- 人、过程，还是商业环境：过程。
- 哪个知识领域：文档管理。
- 哪个阶段：收尾阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“项目文档和工件没有被更新”，“支持 PMO 更新”。
- 情景中有不寻常的事情：确保文档更新和有效管理。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：文档管理没有质量保证计划的说法，排除。
- B：识别项目文件的组成部分是更新和管理文档的第一步，选择。
- C：只存档初始和草稿版本不符合文档管理的最佳实践，排除。
- D：确保文档以容易检索的形式存在，有助于后续的查找和使用，选择。
- E：在创建时收集文档，确保文档及时更新和完整，选择。

180.答案：D

解析：第 180 题：《敏捷实践指南》P50，5.2.1-回顾会议。回顾会议的目的是就团队可以如何提高他们的工作效率，以及就未来的迭代改进计划达成一致。在冲刺回顾中，团队将认识到他们做得好的领域以及有待改进的领域。题目中进度问题从第四个迭代到第七个迭代都一直未能解决，可能出在回顾会议问题，没有通过回顾会议来找出问题以及讨论解决方案。选项 A 每日站立会议虽然重要，但主要用于团队同步，不足以解决长期速率下滑问题。选项 B 看板图未用于组织和跟踪变更工作可能会有影响，但不是主要原因。选项 C 产品负责人未举行待办事项列表梳理会议虽然可能导致需求管理问题，但不如回顾会议影响大。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：敏捷。
- 人、过程，还是商业环境：过程。
- 哪个知识领域：过程改进。
- 哪个阶段：执行阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“速率大幅下滑”，“燃尽图未见好转”，“回顾会议”。
- 情景中有不寻常的事情：进度状态持续恶化。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：每日站立会议用于团队同步，不足以解决长期速率下滑问题，排除。站立会议主要关注每日任务，不进行深度反思。
- B：看板图未用于组织和跟踪变更工作可能会有影响，但不是主要原因，排除。看板图主要用于任务可视化和管理工作。
- C：产品负责人未举行待办事项列表梳理会议可能导致需求管理问题，但不如回顾会议影响大，排除。待办事项梳理主要影响需求管理，不直接影响速率。
- D：回顾会议的缺失或低效是导致长期速率下滑的主要原因，选择。回顾会议能帮助团队识别问题并持续改进。