

威班考前冲刺卷二——答案与解析

1. 答案：AE

解析：第1题：相关方问题，早分析，早识别，A 对的。BD 排除，C 不一定每个相关方都需要状态报告，E 更优。选择 AE。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：预测。
- 人、过程，还是商业环境：人。
- 哪个知识领域：相关方管理。
- 哪个阶段：执行阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“反对项目的成功标准”，“确保项目成功交付”。
- 情景中有不寻常的事情：相关方正在反对项目的成功标准。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：更新相关方分析和方法，可以更好地满足相关方的需求，选择。更新分析可以识别相关方的真正需求并调整项目策略以应对这些需求。
- B：上报不能随便选，内部问题先自己想办法解决，排除。
- C：分发状态报告不一定能有效地让所有相关方参与，排除。状态报告是信息传递的一部分，但不能完全解决反对声音。
- D：只关注支持性相关方，会忽略不支持的相关方，可能会导致更多问题，排除。忽略反对的声音可能会导致更大的反对。
- E：让所有相关方参与，可以更好地管理相关方关系，选择。积极参与能够让相关方感受到他们的意见被重视，从而减少反对。

2. 答案：B

解析：第2题：识别、评估和管理个人情绪、他人情绪及团组群体情绪的能力。情绪和影响力这两个词要额外注意，很可能是正确答案。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：不相关。
- 人、过程，还是商业环境：人。
- 哪个知识领域：人际交往技巧。
- 哪个阶段：执行阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“单独对话”，“轻微听力障碍”，“更改会议的时间和空间”。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：社交强调的是建立关系和互动，但在此情景中更强调的是对情绪和需求的理解，排除。项目经理的行为不仅仅是社交，而是深刻的情感理解。
- B：情商展示了项目经理对团队成员需求和情感的理解，选择。项目经理展示了对团队成员个人情况的深刻理解，并采取措施确保他们的参与。
- C：冲突管理与解决冲突有关，但此情景没有冲突，排除。此情景中没有任何冲突需要管理。
- D：影响力指的是通过说服和引导他人，但此情景中项目经理更强调的是理解和关心，排除。项目经理

的行为更侧重于理解和满足团队成员的需求。

3. 答案：B

解析：第3题：建设团队的工具，认可与奖励，要及时和有效击中需求。CD不及时，排除。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：不相关。
- 人、过程，还是商业环境：人。
- 哪个知识领域：团队建设。
- 哪个阶段：执行阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“不断改进和提升”，“成为榜样和导师”，“如何肯定贡献”。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：安排此人参加会议是对能力的认可，但并非对贡献的公开表扬，排除。参与会议并不能直接反映出对其贡献的认可。
- B：赞赏在整个项目生命周期中的表现，是及时且持续的认可，选择。及时的认可和表扬能够激励团队成员继续努力。
- C：项目完成后提升角色是对未来的奖励，但不能立即激励，排除。需要立即且持续的认可。
- D：将其记录在年终评估中虽然是长期认可，但不够及时，排除。及时的表扬比年终评估更能激励团队成员。

4. 答案：A

解析：第4题：排除法。B是进度展示的，不符合题意。C教育客户，排除。D与客户安排周会，不符合敏捷思想，应尽快澄清。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：敏捷。
- 人、过程，还是商业环境：过程。
- 哪个知识领域：需求管理。
- 哪个阶段：执行阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“需求的技术细节”，“当前迭代”，“澄清需要”。
- 情景中有不寻常的事情：无。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：请客户审查并澄清当前迭代的功能定义，直接解决问题，选择。直接与客户沟通最为有效。
- B：发送燃尽图并不能解决技术细节问题，排除。燃尽图用于跟踪进度，不能澄清需求细节。
- C：教育客户并邀请参加日常会议不够直接，可能延误澄清时间，排除。此方法不够高效。
- D：安排周会虽有助于澄清，但不如直接请客户审查当前迭代的功能定义来得高效，排除。直接沟通更为高效。

5. 答案：A

解析：第5题：能力不行，培训指导。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：混合。
- 人、过程，还是商业环境：人。
- 哪个知识领域：团队培训和发展。

- 哪个阶段：执行阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“采用新方法的速度较慢”，“没有及时更新项目工件”，“提高团队的绩效”。
- 情景中有不寻常的事情：无。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：设立培训课程，系统提升团队技能和知识，选择。培训能够帮助团队更好地理解和应用新方法。
- B：寻求职能经理支持不能直接提高团队绩效，排除。职能经理支持不能解决方法和工件更新的问题。
- C：单独讨论耗时且不系统，排除。单独讨论效率低，不能系统提升团队整体水平。
- D：发送邮件要求一天完成，自己想当然，直接排除。

6. 答案：C

解析：第6题：先找一个试点，可以通过混合型方法作为过渡，成功后再大力推广。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：敏捷。
- 人、过程，还是商业环境：过程。
- 哪个知识领域：变更管理。
- 哪个阶段：启动阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“推广敏捷方法”，“获得认可”，“首先应该做什么”。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：确定敏捷工具虽然重要，但不是推广敏捷方法的第一步，排除。工具的选择应在方法和流程确定之后进行。
- B：选择当前的预测性项目定义方法并提供敏捷培训，不能有效推广敏捷方法，排除。敏捷方法需要在实际项目中进行应用和验证。
- C：从试点项目开始，提供培训，验证敏捷方法的效果，选择。试点项目可以在小范围内验证敏捷方法的可行性，降低风险。
- D：确定如何使用敏捷技术改造组织是后续步骤，排除。推广敏捷方法需要从实际项目开始验证，再进行全面推广。

7. 答案：B

解析：第7题：仪表盘 dashboard 实际就是状态报告的透明化展示，关于状态报告的汇报，属于信息流，也就是沟通流程，因此，需要更新沟通管理计划。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：预测。
- 人、过程，还是商业环境：过程。
- 哪个知识领域：沟通管理。
- 哪个阶段：执行阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“仪表盘”，“项目的整体状态”，“非正式请求”。
- 情景中有不寻常的事情：执行官请求团队成员提供仪表盘。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：更新相关方参与评估矩阵不是解决仪表盘请求的直接方法，排除。相关方参与评估矩阵主要用于分析相关方的参与度。
- B：更新沟通管理计划以包括该非正式请求，可以确保信息的有效传递，选择。沟通管理计划需要包含

所有正式和非正式的沟通渠道。

- C: 直接要求团队成员开发仪表盘，未经过沟通管理计划的更新，流程不完整，排除。需要先更新计划，再执行。

- D: 告诉团队成员通过项目经理发送请求，没有解决实际问题，排除。只是改变了请求路径，未解决仪表盘需求。

8. 答案: C

解析: 第 8 题: 排除法, AB 这种答案毫不犹豫排除。D 不解决真正的问题, 这次要进度表, 下次要其他工件, 每次都发吗, 排除。解题步骤:

①先定位:

- 敏捷还是预测: 混合。
- 人、过程, 还是商业环境: 过程。
- 哪个知识领域: 沟通管理。
- 哪个阶段: 执行阶段。

②找关键:

- 关键字眼: “访问项目工件的存储库”, “无法找到最新的项目进度表”, “项目经理应该怎么做”。
- 情景中有不寻常的事情: 相关方找不到想要的信息。

③比选项 (排除和选择的详细原因):

- A: 告知 PMO 资源缺口并不能解决当前问题, 排除。PMO 的资源管理无法直接解决具体的访问问题。
- B: 将问题上报给指导委员会, 内部问题 PM 自己想办法解决, 排除。
- C: 确保相关方可以访问系统, 并知道在哪里找到工件, 直接有效, 选择。直接解决相关方的访问问题。
- D: 通过邮件发送进度表是临时解决方案, 不能长期解决问题, 排除。邮件发送不能解决所有工件的访问需求。

9. 答案: B

解析: 第 9 题: 敏捷的价值观和原则: 干系人频繁参与和反馈, 团队频繁交付, 小步快走。解题步骤:

①先定位:

- 敏捷还是预测: 敏捷。
- 人、过程, 还是商业环境: 过程。
- 哪个知识领域: 需求管理。
- 哪个阶段: 执行阶段。

②找关键:

- 关键字眼: “几次迭代后相关方反馈”, “没有达到目标”。

③比选项 (排除和选择的详细原因):

- A: 与所有关键涉众建立需求收集会议, 重新评估范围, 不符合敏捷原则, 排除。敏捷强调持续反馈和调整, 不是一开始就定死范围。
- B: 安排足够的 sprint 演示, 收集早期反馈, 并调整计划, 符合敏捷原则, 选择。敏捷强调通过迭代和反馈不断调整产品方向。
- C: 将设计思维实践纳入项目生命周期, 虽然有助于理解需求, 但不如 sprint 演示直接, 排除。设计思维更多用于产品初期的需求分析, 不是迭代过程中主要手段。
- D: 评估团队技能, 寻找具有产品设计经验的人员, 重新设计界面, 不能解决根本问题, 排除。重建界面是结果, 而不是过程。

10. 答案：C

解析：第 10 题：题意从预测转敏捷，多次失败。AB 直接排除，D 这种答案也是常见排除的，比如说不要改，现在时机不对，现在弄这个不合适等等。大家要通过这些最新的新考纲题目找出目前出题的题干和思路。

解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：混合。
- 人、过程，还是商业环境：过程。
- 哪个知识领域：变更管理。
- 哪个阶段：启动阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“实施适应性工具”，“之前失败了”，“应该怎么做”。
- 情景中有不寻常的事情：多次失败。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：编制变更申请，寻求指导委员会批准，并不能解决工具实施的问题，排除。指导委员会的批准不能解决工具的实际应用问题。
- B：与关键利益相关者个别访谈，了解问题，制定沟通管理计划，不是解决实际问题的方法，排除。沟通管理计划不能直接解决适应性工具的实施问题。
- C：引入第三方公司开发和实施混合框架，能够带来外部专业知识，选择。第三方公司可以提供成功实施的经验和技术支持。
- D：建议现在不是实施适应性工具的适当时机，是逃避问题的做法，排除。不解决问题，只是推迟问题的爆发。

11. 答案：B

解析：第 11 题：进度落后，预算结余，花钱买时间，B。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：预测。
- 人、过程，还是商业环境：过程。
- 哪个知识领域：进度管理和成本管理。
- 哪个阶段：执行阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“进度绩效指数(SPI)为 0.75”，“成本绩效指数(CPI)为 1.25”，“证明项目处于控制之下”。
- 情景中有不寻常的事情：进度落后，预算结余，怎么证明。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：详细报告虽然有用，但不能解决进度落后的问题，排除。详细报告无法立即解决进度和资源问题。
- B：报告进度落后，但通过增加资源来保持计划和预算，选择。此方法直接解决了进度落后的问题，并且在预算允许的情况下增加资源。
- C：根本原因分析虽然重要，但不能直接解决当前问题，排除。分析问题虽然重要，但此时需要的是直接的行动方案。
- D：报告项目仍在控制中，但没有解决进度问题，排除。此方法没有提出任何具体的解决方案。

12. 答案：C

解析：第 12 题：敏捷方法，通过产品愿景和产品路线图，定义产品需要通过多少个版本来完成，属于高层级的范围定义。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：敏捷。
- 人、过程，还是商业环境：过程。
- 哪个知识领域：范围管理。
- 哪个阶段：启动阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“敏捷方法”，“范围定义”，“确保项目范围”。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：说服总经理使用预测方法，不符合敏捷的转型方向，回归预测方法无法解决当前的敏捷转型需求，排除。
- B：要求增加预算以实施双重检查流程，不符合敏捷的简化和迭代原则，双重检查增加了复杂性和成本，排除。
- C：帮助发起人和相关方制定产品愿景，明确期望，选择。产品愿景和路线图是敏捷项目中定义范围的核心。
- D：总经理担心定义范围，不是说要去检查项目每一项需求，这和题目不相关，也不可能这样操作，排除。

13. 答案：D

解析：第 13 题：不熟悉项目对他们的期望，就是他们在项目中承担的角色、职责、职权、能力，PM 怎么来帮助他们，培训指导，D 最优答案。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：不相关。
- 人、过程，还是商业环境：人。
- 哪个知识领域：资源管理。
- 哪个阶段：执行阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“困惑”，“不熟悉项目对他们的期望”。
- 情景中有不寻常的事情：解决他们不熟悉对他们期望的困惑。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：建议参加项目管理培训，虽然有帮助，但不够具体，排除。培训可能时间长，不能立即解决当前困惑。
- B：指示他们自己审查 RACI 矩阵，不主动，不符合 PMI 对项目经理的价值观，排除。
- C：建议审查项目章程和相关方参与计划，这些文件不能直接解决角色期望的问题，排除。
- D：审查资源管理计划，提供指导，选择。资源管理计划明确了角色和职责，指导能帮助新成员快速上手。

14. 答案：B

解析：第 14 题：这种题目要考虑敏捷的最佳实践，PO 要根据优先级重新排序，同时考虑到马上结束，因此综合对比 B 最优。选项 A，C 和 D 错误，在没有进行适当的影响分析之前，就直接采取这些行动可能会导致不必要的项目延期或资源浪费。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：敏捷。
- 人、过程，还是商业环境：过程。
- 哪个知识领域：范围管理。
- 哪个阶段：规划阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“最终产品将在接下来的两个冲刺中完成”，“大的需求很有价值”，“马上做”。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：直接通知干系人进度延长，未评估影响，排除。
- B：进行影响分析并分享整体进度影响，再排优先级，符合敏捷实践，选择。
- C：直接拒绝新要求，未评估其价值和影响，排除。
- D：立即优先新要求，未评估影响和重新排优先级，排除。

15. 答案：A

解析：第 15 题：首先这是问题，不是风险了，排除 C。BD 这种答案基本都是直接排除。A 符合题意。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：预测。
- 人、过程，还是商业环境：过程。
- 哪个知识领域：风险管理。
- 哪个阶段：执行阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“实施阶段”，“供应商破产”，“影响项目进度”，“首先应该做什么”。
- 情景中有不寻常的事情：首先做什么解决供应商破产的问题。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：更新问题日志并采取行动，选择。问题日志是记录和跟踪问题的工具，采取行动是解决问题的必要步骤。
- B：更新进度以包括延迟，没有解决根本问题，更新进度只是记录现状，未采取实际行动，排除。
- C：将风险和延迟添加到风险登记册中，已是问题，不再是风险，排除。风险是未发生的事件，问题是已发生的事件。
- D：上报管理团队以获得延期批准，上报延迟相当于直接把问题抛给管理层，排除。

16. 答案：D

解析：第 16 题：外部审计中该项目将受到重罚，这是关键词，说明违规了。ABC 和违规无关。D 符合题意。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：预测。
- 人、过程，还是商业环境：过程。
- 哪个知识领域：质量和合规性。
- 哪个阶段：执行阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“外部审计”，“重罚”。
- 情景中有不寻常的事情：怎么确保最近的实施不会产生任何责任？。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：确保在实施之前解决测试期间发现的所有缺陷，未能解决合规性问题，排除。解决缺陷只是质量管理的一部分。
- B：确保成功完成范围内确定的所有必要任务，未涉及合规性，完成任务并不代表合规，排除。
- C：确保所有文件在项目结束前完成，未能解决合规性问题，文件完成不等于合规，排除。
- D：确保所有所需的批准都符合组织的政策和流程，选择。合规性需要所有批准和流程都符合要求。

17. 答案：D

解析：第 17 题：相关方管理考点。B 前后不一致，相关方包含在名单中应该更新相关方登记册。D 与相关方建立联系，了解他们的期望，分析相关方，符合题意。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：预测。
- 人、过程，还是商业环境：人。
- 哪个知识领域：相关方管理。
- 哪个阶段：执行阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“如何改善与相关方的关系”。
- 情景中有不寻常的事情：相关方感到不安。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：查阅项目范围文件，确保内容在范围内，没有解决相关方关系问题，排除。范围文件不能直接改善关系。
- B：更新相关方参与计划，确保包含在名单中，前后矛盾，名单在相关方登记册中，排除。
- C：启动变更请求，让 CCB 决定，未能直接回应相关方，问非所答，排除。
- D：与相关方建立联系，了解更多信息，选择。直接沟通可以快速了解和解决问题，改善关系。

18. 答案：D

解析：第 18 题：敏捷题目，找敏捷最佳实践，进行回顾改进，D 符合题意。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：敏捷。
- 人、过程，还是商业环境：人。
- 哪个知识领域：团队管理。
- 哪个阶段：执行阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“sprint 过程中遇到问题和冲突”，“缺乏动力”，“提高团队的积极性和参与度”。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：查看 sprint 进度，不能直接解决问题和冲突，排除。进度查看无法解决团队动机问题。
- B：召开一对一会议，虽然有帮助，但不能解决团队整体问题，排除。一对一会议不能解决团队整体动机问题。
- C：审查 sprint 规划程序，不直接解决当前问题，排除。规划程序的审查不能解决已发生的问题和冲突。
- D：进行 sprint 回顾，找出问题并改进，选择。回顾会议是敏捷中用于解决问题和改进的核心实践。

19. 答案：C

解析：第 19 题：感觉有点像敏捷的价值观，工作的软件高于详尽的文档，C 符合题意。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：混合。
- 人、过程，还是商业环境：过程。
- 哪个知识领域：项目管理最佳实践。
- 哪个阶段：执行阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“项目进度落后”，“花费大部分时间编写文档”，“如何确保团队专注于项目任务”。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：指派一名团队成员处理文档活动，无法解决整体问题，排除。单独指派无法解决团队整体的时间分配问题。

- B：指导项目团队完成文档活动，未解决时间分配问题，排除。指导无法改变团队对文档的时间投入。

- C：审查并调整适当的项目文档，选择。通过调整文档要求，可以减少不必要的时间投入。

- D：保存所有文档活动到项目结束，不符合项目管理最佳实践，排除。延迟文档可能导致更多问题。

20. 答案：A

解析：第 20 题：关键词可以判断是项目准备启动，要做什么？商业论证，A 符合题意。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：不相关。

- 人、过程，还是商业环境：商业环境。

- 哪个知识领域：商业论证。

- 哪个阶段：启动阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“刚参加了一个关于人工智能使用的会议，实施这项技术”，“首先应该做什么”。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：开始进行商业论证，选择。商业论证是项目启动前评估项目可行性的必要步骤。

- B：进行 SWOT 分析，没有商业论证全面，排除。

- C：让相关方参与并分配资源，时机不对，排除。资源分配在商业论证之后。

- D：从相关方收集需求，时机不对，排除。需求收集在商业论证之后。

21. 答案：A

解析：第 21 题：不同国家/地区的公司规划，结合 4 个选项，需要先识别相关方和事业环境因素，A 符合题意。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：不相关。

- 人、过程，还是商业环境：商业环境。

- 哪个知识领域：相关方管理。

- 哪个阶段：启动阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“不同国家/地区”，“收集客户需求”，“第一步需要做什么”。

- 情景中有不寻常的事情：需要考虑不同国家/地区的政策和法规 and 不同干系人。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：进行相关方分析，以确定区域政策如何影响需求，选择。不同国家/地区的政策和法规对需求有重要影响。

- B：要求相关方独立进行分析并达成共识，不切实际，独立分析无法保证一致性和全面性，排除。

- C：与相关方一起举办项目范围审查研讨会，不是第一步，范围审查是需求收集后的步骤，排除。

- D：在一个地点与相关方举行项目规划会议，成本高且效率低，不同国家/地区的参与者集中在一个地点不切实际，排除。

22. 答案：BD

解析：第 22 题：相关方抱怨，埋怨，反对，搞事等等，统一归管理相关方。排除法，AC 明显不对，E 不是风险问题，是相关方问题，BD 符合题意。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：混合。
- 人、过程，还是商业环境：人。
- 哪个知识领域：相关方管理。
- 哪个阶段：规划阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“反对”，“法律行动”，“采取行动”。
- 情景中有不寻常的事情：邻居反对并且要采取法律行动。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：讨论将新火车站移至其他位置，成本高且不切实际，排除。项目已定在当前地点，重新选址不现实。
- B：在城市网站上公布新电车站的好处，选择。通过宣传项目的好处可以获得公众支持。
- C：与市长会面，解释项目重要性，不是解决问题的直接方法，市长也不反对，排除。
- D：定期与邻居会面，获得认可，选择。直接与反对者沟通是解决冲突的有效方法。
- E：登记为风险并制定缓解计划，未能直接解决当前冲突，排除。当前问题已实际发生，不是潜在风险。

23. 答案：AB

解析：第 23 题：一般答案有说到直接拒绝客户，或者简单粗暴让客户不要去变，或者项目内部事情一下子就找到发起人处理，这些都是可以直接排除。CDE 都可以直接排除。AB 符合题意。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：混合。
- 人、过程，还是商业环境：过程。
- 哪个知识领域：范围管理。
- 哪个阶段：规划阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“混合型项目”，“前移里程碑”，“不可行”。
- 情景中有不寻常的事情：客户要求提前交付第二个里程碑的需求。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：与开发团队讨论哪些需求可以在第一季度实施，选择。团队可以调整工作优先级以满足客户需求。
- B：了解客户的优先要务，选择。明确客户的优先级有助于调整里程碑需求。
- C：告知客户前移里程碑对成本的影响，虽然有帮助，但不如 A 和 B 直接，排除。只是告知成本影响不能解决需求调整的问题。
- D：上报给上层管理人员，不是直接解决问题的方法，排除。问题可以在团队和客户之间解决。
- E：说服客户不要变更里程碑，不符合客户需求，排除。直接拒绝客户需求不利于客户关系。

24. 答案：B

解析：第 24 题：题目处于实施阶段，看到这个字眼，答案基本就出来了，B 最符合题意。做题一定要会找关键字。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：混合。
- 人、过程，还是商业环境：过程。
- 哪个知识领域：质量管理。
- 哪个阶段：执行阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“实施阶段”，“确保完全符合质量要求”。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：规划质量管理，已在实施阶段，不合适，排除。规划是前期工作，不是执行阶段的首要任务。
- B：持续审查可交付成果的质量，选择。确保质量符合要求需要持续的监控和审查。
- C：分析质量要求，不是执行阶段的主要任务，排除。分析质量要求是前期工作。
- D：制定质量政策和程序，已在实施阶段，排除。政策和程序应在项目早期阶段制定。

25. 答案：A

解析：第 25 题：沟通管理计划，根据相关方偏好的工具、格式、内容进行发送信息。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：不相关。
- 人、过程，还是商业环境：过程。
- 哪个知识领域：沟通管理。
- 哪个阶段：规划阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“沟通渠道”，“产品负责人偏好”，“更新沟通管理计划”。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：根据产品负责人的偏好更新沟通管理计划，选择。沟通计划应反映相关方的需求和偏好。
- B：请求产品负责人使用电子邮件，未能满足相关方需求，排除。强迫使用电子邮件会增加冲突。
- C：建议团队使用产品负责人建议的工具，PO 喜欢其他的工具，但是其他干系人不一定喜欢，这个建议是错误的，排除。
- D：联系发起人请求指示，未能直接解决问题，排除。发起人不应直接干预沟通工具选择。

26. 答案：D

解析：第 26 题：先 D 后 A，先了解清楚具体的情况，有必要就走变更。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：预测。
- 人、过程，还是商业环境：过程。
- 哪个知识领域：范围管理。
- 哪个阶段：收尾阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“项目收尾过程中”，“可交付成果未达到客户期望”。
- 情景中需要解决的问题：项目接近收尾却未达成期望。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：让客户提出变更请求，分析和提供解决方案，这只是后续的一个步骤，不能立即解决当前问题，排除。
- B：联系项目发起人帮助谈判，不是直接解决问题的方法，排除。
- C：与客户商定范围虽好，但仍需明确具体的客户标准和验收要求，排除。
- D：先审视要求和标准，然后根据情况行动，这是最直接有效的方法，选择。

27. 答案：B

解析：第 27 题：商业环境类的题目，“目前尚未涉足的新的国家/地区拓展业务”，在商业论证审查之后，先考虑事业环境因素，包括法律，文化这些必须遵守的，识别高层级的风险和假设。B 是最优答案。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：预测。
- 人、过程，还是商业环境：商业环境。
- 哪个知识领域：环境管理。
- 哪个阶段：启动阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“尚未涉足的新的国家/地区”，“商业论证”，“实施策略”。
- 情景中需要解决的问题：对新市场缺乏经验。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：密切识别并监督风险虽重要，但需要先了解环境和监管因素，排除。
- B：评估环境与监管因素，识别高层级风险和假设，是制定策略的基础，选择。
- C：直接获取资源未解决环境和监管因素带来的不确定性，排除。
- D：确保发起人认同可交付成果和期限，但这是在明确环境因素后的步骤，排除。

28. 答案：A

解析：第 28 题：先 A 后 C，先对交付物的完成质量要求达成一致，建立信心，后续再通过评审会议进行反馈。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：敏捷。
- 人、过程，还是商业环境：过程。
- 哪个知识领域：质量管理。
- 哪个阶段：规划阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“客户是敏捷方法的新手”，“担心产品质量会被牺牲”。
- 情景中需要解决的问题：建立客户对敏捷方法的信心，确保产品质量。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：确保客户和交付团队在项目冲刺开始时就完成的定义(DoD)达成一致，可以直接解决客户对产品质量的担忧，选择。
- B：邀请客户参加每日站会可以增加透明度，但无法直接解决对质量的担忧，排除。
- C：定期演示产品功能能收集反馈，但需要先建立基础的质量标准，排除。
- D：质量团队与客户沟通虽好，但需要具体的执行标准来建立信心，排除。

29. 答案：A

解析：第 29 题：处理本次冲刺的障碍，最优就是在本次冲刺中解决。A 符合题意。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：敏捷。
- 人、过程，还是商业环境：过程。
- 哪个知识领域：问题管理。
- 哪个阶段：执行阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“每日站会”，“技术问题”，“优先处理关键的障碍因素”。
- 情景中需要解决的问题：尽快解决当前冲刺中的技术障碍。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：举行头脑风暴会议，快速找出解决方案，并在当前冲刺中解决，是最直接有效的方法，选择。
- B：项目经理直接解决问题，虽然能解决，但不符合敏捷团队自组织的原则，排除。

- C: 将问题上报给软件供应商，题目没有涉及供应商，排除。
- D: 指导团队提出解决方案并增加到下一个冲刺中，但无法立即解决当前问题，排除。

30. 答案: B

解析: 第 30 题: 内部确认没问题，但是要走变更，CCB 审批。解题步骤:

①先定位:

- 敏捷还是预测: 预测。
- 人、过程，还是商业环境: 过程。
- 哪个知识领域: 变更管理。
- 哪个阶段: 执行阶段。

②找关键:

- 关键字眼: “设计问题”，“设计之前已经获批”，“避免系统缺陷”。
- 情景中需要解决的问题: 确保变更得到正式批准并通知相关方。

③比选项（排除和选择的详细原因）:

- A: CCB 负责审批变更请求，排除。
- B: 将问题告知客户，并遵循变更请求流程，确保所有相关方知晓并同意，是最合适的做法，选择。
- C: 修改设计规格并重新编程，虽然必要，但需先获得变更批准，排除。
- D: 进行概念验证，确保修改后的设计无问题，但这是在变更批准后的步骤，排除。

31. 答案: D

解析: 第 31 题: 不要被题目的故事点多少迷惑了，故事点是相对估算，自己团队设定的基准，不同团队没有比较意义。C 不同用户故事也不好比较。D 相对准确。解题步骤:

①先定位:

- 敏捷还是预测: 敏捷。
- 人、过程，还是商业环境: 过程。
- 哪个知识领域: 绩效管理。
- 哪个阶段: 执行阶段。

②找关键:

- 关键字眼: “敏捷环境”，“故事点”，“绩效”。
- 情景中需要解决的问题: 确定哪支团队的实际绩效更佳。

③比选项（排除和选择的详细原因）:

- A: 故事点数量少并不代表绩效更好，因为不同团队的故事点标准不同，无法横向比较，排除。
- B: 故事点数量多也不代表绩效更好，因为不同团队的故事点标准不同，不具备可比性，排除。
- C: 完成用户故事最多的团队，不一定代表质量最佳，数量多不代表无缺陷，排除。
- D: 可交付成果中缺陷数量最少的团队，代表实际成果质量更高，性能更佳，选择。

32. 答案: B

解析: 第 32 题: 三动一分析，先 B 后 A。解题步骤:

①先定位:

- 敏捷还是预测: 迭代。
- 人、过程，还是商业环境: 过程。
- 哪个知识领域: 绩效管理。
- 哪个阶段: 监控阶段。

②找关键:

- 关键字眼：“实施迭代工具”，“确定这些工具给项目带来的效益”。
- 情景中需要解决的问题：评估新工具对项目的影响和效益。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：确定要监督的数据和目标是必要的，但仅靠数据无法全面评估工具的效益，排除。
- B：与相关方进行审查，讨论潜在效益，可以全面了解新工具对项目的多方面影响，选择。
- C：更新沟通管理计划可以帮助更好地传达信息，但不直接评估工具效益的具体内容，排除。
- D：提交状态报告是报告结果的步骤，但不是评估工具效益的直接方法，排除。

33. 答案: A

解析：第 33 题：认可与奖励，能够有效激励团队，需要注意就是要及时和有效击中奖励人员的真正需求。

解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：敏捷。
- 人、过程，还是商业环境：人。
- 哪个知识领域：人力资源管理。
- 哪个阶段：执行阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“激励机制”，“高绩效”，“运作期间”。
- 情景中需要解决的问题：保持团队在项目期间的高绩效。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：实施奖励制度直接针对激励团队，能够持续保持高绩效，是具体可操作的激励机制，选择。
- B：动用管理储备用于团队建设活动，虽然有帮助，但不是长久的激励机制，且可能影响项目预算，排除。
- C：增加项目估算为团队活动提供资金，可能导致项目预算不准确，并且不一定能有效激励团队，排除。
- D：寻找其它方法提高团队绩效，缺乏具体措施和操作步骤，不具备可行性，排除。

34. 答案: A

解析：第 34 题：“敏捷实践知识的项目团队就需要遵循的过程与高管产生严重分歧”，很明显是高管对敏捷不了解，能力不足就培训，A 符合题意。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：敏捷。
- 人、过程，还是商业环境：人。
- 哪个知识领域：沟通管理。
- 哪个阶段：启动阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“预测型方法到敏捷型方法的转变”，“与高管产生严重分歧”。
- 情景中需要解决的问题：高管对敏捷方法的不了解导致的分歧。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：为高管提供敏捷实践方面的培训，能够直接解决对敏捷方法的不了解，通过知识提升化解分歧，选择。
- B：与高管磋商并商定过程，未能解决高管对敏捷方法的理解问题，可能会导致过程执行中的更多冲突，排除。
- C：让高管参加回顾会议，虽然有助于理解敏捷，但不如系统培训全面有效，且时间较长，无法迅速解决问题，排除。

- D: 请求高管采用敏捷实践，没有提供具体解决方案，且缺乏说服力，无法解决分歧，排除。

35. 答案: D

解析: 第 35 题: 敏捷项目章程，包括以下 4 个方面，1 我们为什么要做这个项目？这是项目愿景。2 谁会从中受益？如何受益？这可能是项目愿景和/或项目目标的一部分。3 对此项目而言，达到哪些条件才意味着项目完成？这些是项目的发布标准。4 我们将怎样合作？这说明预期的工作流。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：敏捷。
- 人、过程，还是商业环境：过程。
- 哪个知识领域：范围管理。
- 哪个阶段：启动阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“缺乏对项目目标和‘定义已完成’的清晰定义”，“发起人不断要求交付更多功能”。
- 情景中需要解决的问题：遇到很多问题都需要解决。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A: 安排会议确保任务包含在项目管理计划中，敏捷没有详细的管理计划，排除。
- B: 说服发起人让质量专家参与测试，有助于质量管理，但不能解决范围和目标不明确的问题，排除。
- C: 说服产品负责人和团队接洽，虽然能找到部分解决方案，但不能全面解决范围和目标的问题，排除。
- D: 安排与关键相关方举行会议，制定敏捷项目章程，设定明确的期望和标准，从根本上解决范围和目标的问题，选择。

36. 答案: B

解析: 第 36 题: 建设团队的工具，B。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：通用。
- 人、过程，还是商业环境：人。
- 哪个知识领域：团队建设。
- 哪个阶段：执行阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“新团队成员”，“不能很好地融入团队”，“关键路径”。
- 情景中需要解决的问题：促进新团队成员融入，提高团队整体效率。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A: 鼓励现有团队成员包容新成员是一个好方法，但可能效果不明显，无法快速解决关键路径工作进展缓慢的问题，排除。
- B: 策划团队建设活动，可以有效增强团队凝聚力和包容度，帮助新成员更快融入团队，改善关键路径上的工作进展，选择。
- C: 重新审视团队沟通策略，虽然有助于沟通，但不能直接解决新成员融入的问题，排除。
- D: 与新成员私下谈话，虽然可以了解情况，但无法全面解决团队整体包容和凝聚力的问题，排除。

37. 答案: B

解析: 第 37 题: “项目经理颇感惊讶，因为这是一条新消息”，信息流传递问题找沟通管理计划。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：通用。

- 人、过程，还是商业环境：过程。
- 哪个知识领域：沟通管理。
- 哪个阶段：执行阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“成本超支 25%的风险”，“项目可能会被取消”，“新消息”。
- 情景中需要解决的问题：确保关键信息及时传递，避免意外。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：提供风险应对方案是必要的，但不能确保信息传递到位，未解决意外的问题，排除。
- B：妥善实施沟通管理计划，确保所有关键相关方及时收到重要信息，避免出现信息滞后和意外，选择。
- C：更新公司的风险承受能力，虽然有助于风险管理，但不是信息传递的核心问题，排除。
- D：实施相关方参与计划，虽然有助于相关方管理，但不能直接解决信息传递的问题，排除。

38. 答案: D

解析：第 38 题：哪个答案是敏捷用的方法，就选择哪个。D 符合题意。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：混合型。
- 人、过程，还是商业环境：过程。
- 哪个知识领域：质量管理。
- 哪个阶段：执行阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“复杂的研究项目”，“衡量可交付成果的质量”，“混合型方法”。
- 情景中需要解决的问题：选择适合混合型方法的质量管理技术。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：结对工作和客户角色法虽为敏捷技术，但与质量测量关系不大，排除。
- B：每日例会和产品负责人质量评估，虽然有助于质量管理，但并非混合型方法的最佳选择，排除。
- C：敏捷专家审查和质量看板方法，与质量测量有一定关联，但不全面，排除。
- D：时间盒迭代和站立审查会议，是敏捷和混合型项目中常用的质量管理技术，能够有效衡量质量，选择。

39. 答案: A

解析：第 39 题：面对面的会议最有效，C 对每位相关方一对一，时间不一定允许，而且也不利于大家达成共识，A 最符合题意。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：混合型。
- 人、过程，还是商业环境：过程。
- 哪个知识领域：沟通管理。
- 哪个阶段：规划阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“敏捷方法完成软件更新”，“预测型方法完成机器采购、安装和集成”，“确保项目按进度计划进行”。
- 情景中需要解决的问题：确保混合型项目中各相关方的有效沟通。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：与有关相关方举行每周集中办公会议，确保所有相关方同步了解项目进展，有助于及时发现和解决问题，选择。

- B: 双周书面状态报告, 虽然有助于传达信息, 但缺乏即时互动和问题解决, 不够及时, 排除。
- C: 每周一对一会议, 虽然能深入沟通, 但时间成本高, 且难以统一意见, 排除。
- D: 双周电话会议, 虽然有互动, 但频率较低, 无法及时解决所有问题, 排除。

40. 答案: C

解析: 第 40 题: 塔克曼模型必须背下来, 属于建设团队的考点。C 符合题意。解题步骤:

①先定位:

- 敏捷还是预测: 通用。
- 人、过程, 还是商业环境: 人。
- 哪个知识领域: 团队建设。
- 哪个阶段: 执行阶段。

②找关键:

- 关键字眼: “不同国家/地区”, “震荡期”, “关系还没有进入下一阶段”, “落后于进度计划”。
- 情景中需要解决的问题: 推动团队从震荡期进入规范阶段, 改善团队合作。

③比选项 (排除和选择的详细原因):

- A: 弄清问题幕后之人并采用惩处方法, 可能会增加团队冲突, 不利于团队合作, 排除。
- B: 向团队说明沟通问题的影响, 并鼓励搁置分歧, 虽然有助于团队合作, 但缺乏具体措施, 排除。
- C: 策划社交活动, 促进更紧密的人际关系, 能够增强团队凝聚力, 帮助团队进入规范阶段, 选择。
- D: 与项目发起人沟通调整团队人员, 可能会打击团队士气, 且无法解决根本问题, 排除。

41. 答案: A

解析: 第 41 题: 项目经理应首先解决根本原因, 只有 A 符合题意。解题步骤:

①先定位:

- 敏捷还是预测: 预测。
- 人、过程, 还是商业环境: 过程。
- 哪个知识领域: 沟通管理。
- 哪个阶段: 启动阶段。

②找关键:

- 关键字眼: “部署新系统”, “意见不一”, “项目目标和方法”。
- 情景中需要解决的问题: 确定分歧的根本原因, 并明确角色和职责。

③比选项 (排除和选择的详细原因):

- A: 分析情况, 找出分歧的根本原因, 并明确各相关方的角色和职责, 有助于从根本上解决问题, 选择。
- B: 根据项目章程创建角色和责任矩阵, 不合理, 章程是高层级的文件, 排除。
- C: 与所有相关方举行全体大会, 审查活动清单, 缺乏具体的角色和职责明确过程, 排除。
- D: 举行范围研讨会并创建 WBS, 虽然有助于任务分配, 但未能解决分歧的根本原因, 排除。

42. 答案: B

解析: 第 42 题: 排除法, A 干等, 排除; C 项目内的工作由项目经理完成, 排除; D 还没到这个阶段, 排除。B 符合题意, 先估算, 为后面做准备。解题步骤:

①先定位:

- 敏捷还是预测: 预测。
- 人、过程, 还是商业环境: 过程。
- 哪个知识领域: 范围管理。
- 哪个阶段: 规划阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“高层级需求”，“优先级不确定”，“依赖于项目集中的其他项目”。
- 情景中需要解决的问题：在不确定优先级的情况下，为项目做好后续准备。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：先等其他项目确定估算，然后再制定进度计划，会导致项目延误，缺乏主动性，排除。
- B：根据历史数据确定高层级需求的优先级，并估算这些需求的里程碑，有助于在不确定的情况下制定合理的计划，选择。
- C：让项目管理办公室估算所有项目的任务，虽然可以获得估算数据，但项目管理是项目经理的责任，排除。
- D：将情况上报管理团队以延长期限，未能主动解决问题，且不符合项目规划阶段的要求，排除。

43. 答案：A

解析：第 43 题：《PMBOK》第 6 版 78 页，4.1.1.3-事业环境因素。“启动这个项目”，说明项目还在启动阶段，“在制定适当的实施策略时”，要考虑制约因素和高层次的风险，因此选项 A 正确。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：预测。
- 人、过程，还是商业环境：商业环境。
- 哪个知识领域：环境管理。
- 哪个阶段：启动阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“扩展到新的国家”，“制定适当的实施策略”，“商业案例”。
- 情景中需要解决的问题：在不熟悉的环境中制定实施策略。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：评估环境和法规因素，确定高层次的风险和假设，有助于了解新环境的制约因素，为策略制定提供依据，选择。
- B：确保项目发起人同意可交付成果和时间，虽然重要，但这是在制定策略后需达成的共识，排除。
- C：从新国家获得项目资源，可以减轻不确定性的风险，但不是制定策略的首要步骤，排除。
- D：识别并监测风险，虽然有助于风险管理，但在环境和法规因素不明确的情况下，风险识别不全面，排除。

44. 答案：BC

解析：第 44 题：相关方没有包括在分发名单，更新沟通管理计划，B 符合题意。A 这个不是风险，排除。题目没有提到识别新的相关方，D 排除。更新问题日志，一般是两种情况，识别新问题，关闭老问题，题目没有提到这两种情况，排除 E。C 符合题意，给相关方发送状态报告。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：通用。
- 人、过程，还是商业环境：过程。
- 哪个知识领域：沟通管理。
- 哪个阶段：执行阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“抱怨”，“根本原因分析”，“没有包含在报告分发名单中”。
- 情景中需要解决的问题：确保所有相关方都包含在沟通计划中，并及时获取信息。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：参考风险登记册，与解决当前沟通问题无直接关系，排除。

- B: 更新沟通管理计划, 确保所有相关方都包含在内, 并能及时获取信息, 解决根本问题, 选择。
- C: 向相关方发送状态报告, 解决当前问题, 确保信息传递, 但需结合沟通管理计划更新, 选择。
- D: 更新相关方登记册, 虽然有助于识别相关方, 但题目没有提到新的相关方, 排除。
- E: 更新问题日志, 通常用于识别新问题或关闭老问题, 与当前沟通问题无直接关系, 排除。

45. 答案: C

解析: 第 45 题: PMBOK-4.7-结束项目或阶段-行政收尾。在结束项目时, 项目经理需要确保所有项目工作都已完成以及项目目标均已实现。A 和 C 都属于收尾流程标准动作, 但是应该先进行知识转移, 最后再释放资源, 因此选项 C 正确。解题步骤:

①先定位:

- 敏捷还是预测: 通用。
- 人、过程, 还是商业环境: 过程。
- 哪个知识领域: 收尾管理。
- 哪个阶段: 收尾阶段。

②找关键:

- 关键字眼: “完成一项为期两年的项目”, “项目的结束活动”, “优先事项”。
- 情景中需要解决的问题: 确保项目结束阶段的关键活动按计划执行。

③比选项 (排除和选择的详细原因):

- A: 释放资源并计划庆祝活动, 虽然是收尾阶段的任务, 但不是优先事项, 应在知识转移后进行, 排除。
- B: 召开指导委员会会议, 通知项目状态, 是收尾阶段的一部分, 但不是最优先的任务, 排除。
- C: 确保知识转移活动按计划执行, 是项目成功交接的关键, 确保项目成果被有效利用和延续, 选择。
- D: 标记产品待办事项的完成状态并更新沟通管理计划, 没涉及沟通管理计划更新, 排除。

46. 答案: BDE

解析: 第 46 题: 排除法可以快速找出正确答案。C 直接排除, 关键项目工件和文档都是受控的, 每一个版本都需要有存档和记录。A PMBOK 中没有关于文档有质量保证计划的说法, 排除。BDE 符合题意, 一开始要识别项目文件的组成, 然后创建文档后就要收集文档, 用来记录和更新内容, 同时要确保文件易于检索查询。解题步骤:

①先定位:

- 敏捷还是预测: 通用。
- 人、过程, 还是商业环境: 过程。
- 哪个知识领域: 文档管理。
- 哪个阶段: 收尾阶段。

②找关键:

- 关键字眼: “项目收尾阶段”, “项目文档和工件尚未更新”, “关键相关方”。
- 情景中需要解决的问题: 确保项目文档和工件及时更新并易于检索。

③比选项 (排除和选择的详细原因):

- A: 为文档创建质量保证计划, 虽然有助于文档质量, 但不是项目收尾阶段的核心任务, 排除。
- B: 识别项目文件的组成部分, 有助于全面更新和管理项目文档, 确保所有必要文件都包含在内, 选择。
- C: 仅存档文件的初始版本和草稿, 不符合文档管理的要求, 所有版本都应记录, 排除。
- D: 确保文件形式易于检索, 有助于相关方快速查找和使用项目文档, 提高工作效率, 选择。
- E: 在创建文档时收集文档, 有助于及时记录和更新项目文档, 确保文档的完整性和准确性, 选择。

47. 答案: C

解析: 第 47 题: PMBOK (6) P113-4.6 实施整体变更控制。质量出现偏差, 并且这个偏差的影响比较大(未来可能会出现重大问题), 在已经使用了应急储备的情况, 需要有额外的资金来采取纠正措施。针对这种情况, 项目经理应该就该偏差对利益相关方产生的影响进行评估分析, 并且启动变更请求程序, 选项 C 正确。解题步骤:

①先定位:

- 敏捷还是预测: 预测。
- 人、过程, 还是商业环境: 过程。
- 哪个知识领域: 变更管理。
- 哪个阶段: 执行阶段。

②找关键:

- 关键字眼: “不影响主要功能的偏差”, “未来可能成为一个问题”, “需要额外的资金”。
- 情景中需要解决的问题: 评估偏差的影响并获取额外资金进行纠正。

③比选项(排除和选择的详细原因):

- A: 询问产品设计师设计阶段的问题, 虽然有助于了解原因, 但不能解决当前资金需求, 排除。
- B: 要求质量团队重新测试样品, 无法解决偏差问题, 且浪费资源和时间, 排除。
- C: 评估偏差对利益相关方的影响, 并启动变更请求程序, 能够正式获取额外资金, 采取纠正措施, 选择。
- D: 向项目发起人报告预算问题, 先内部解决, 不要随便上报, 排除。

48. 答案: D

解析: 第 48 题: 《PMBOK》第 6 版 388 页, 10.3-监督沟通。”绕过项目经理“, 之前制定的沟通管理计划无法得以执行, 因此需要重申沟通管理计划的重要性, 选项 D 正确。解题步骤:

①先定位:

- 敏捷还是预测: 预测。
- 人、过程, 还是商业环境: 过程。
- 哪个知识领域: 沟通管理。
- 哪个阶段: 执行阶段。

②找关键:

- 关键字眼: “绕过项目经理”, “资源管理复杂”, “直接与程序员和系统分析员打交道”。
- 情景中需要解决的问题: 确保沟通管理计划得到执行, 避免绕过项目经理的情况。

③比选项(排除和选择的详细原因):

- A: 将情况升级到高级管理层, 先 PM 内部解决, 排除。
- B: 建议实施新的 PMIS, 虽然能改进信息管理, 但无法直接解决绕过项目经理的问题, 且成本较高, 排除。
- C: 举办团队建设活动, 虽然有助于团队凝聚力和沟通, 但不能解决绕过项目经理的沟通管理问题, 排除。
- D: 与项目团队一起促进沟通管理计划的采用, 确保沟通流程的执行和透明, 解决绕过项目经理的问题, 选择。

49. 答案: B

解析: 第 49 题: 《敏捷实践指南》P35-仆人式领导的促进作用。项目经理成为仆人式领导时, 工作重点就会从“管理协调”转向“促进合作”, 帮助团队创建可接受的解决方案, B 选项正确。解题步骤:

①先定位:

- 敏捷还是预测：敏捷。
- 人、过程，还是商业环境：过程。
- 哪个知识领域：迭代管理。
- 哪个阶段：执行阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“新的竞争对手”，“加快行动”，“确保不错过市场份额”。
- 情景中需要解决的问题：找到有效的方法加快产品推出速度。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：将竞争对手的功能添加到产品待办事项列表，虽然有助于改进产品，但无法迅速推出市场，解决不了紧迫问题，排除。
- B：帮助团队找到新的方法尽快推出产品，符合仆人式领导的角色，有助于快速应对市场变化，解决紧迫问题，选择。
- C：要求团队提高速度，虽然是一个方法，但未提供具体支持措施，可能增加团队压力，不符合敏捷实践，排除。
- D：要求发起人加入更多人手，不符合敏捷实践，增加资源，但不一定能提高速度，且可能增加管理复杂度，排除。

50. 答案: D

解析：第 50 题：《敏捷实践指南》P41-敏捷团队角色-团队促进者。在敏捷团队中，PM 作为一个团队促进者，是一种仆人式领导，应该帮助团队消除障碍。项目组抱怨在组织存在很多障碍，项目经理应该引导、指导和帮助团队消除障碍，D 选项正确。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：敏捷。
- 人、过程，还是商业环境：过程。
- 哪个知识领域：障碍管理。
- 哪个阶段：执行阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“组织中的障碍”，“项目延误和返工”，“敏捷教练”。
- 情景中需要解决的问题：消除组织内部障碍，确保项目进度。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：在每日站会上进行根本原因分析，不符合敏捷实践，排除。
- B：创建一个专门的冲刺，虽然可以集中解决障碍，但会延误正常工作进度，增加项目复杂性，而且不符合敏捷实践，排除。
- C：在每日站会上讨论如何消除障碍，不符合敏捷实践，排除。
- D：促进合作，帮助团队消除障碍，符合敏捷团队促进者的角色，有助于解决组织内部的复杂障碍，选择。

51. 答案: A

解析：第 51 题：《敏捷实践指南》P37-4.2.1.4 考虑这些仆人式领导的职责。在仆人式领导的职责里面其中有一点是教育相关方，使其了解为什么要敏捷以及如何敏捷。因此对于场景当中相关方不了解混合方法的情况，项目经理应该向营销总监提供关于混合方法的指导。选项 B，题目只提到营销总监不了解，所以没有必要通过培训整个团队的方式来让总监了解；选项 C，这是项目经理的责任；选项 D，站会更多的是帮助营销总监了解项目的进度。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：混合方法。
- 人、过程，还是商业环境：人。
- 哪个知识领域：沟通管理。
- 哪个阶段：启动阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“营销总监对混合方法不了解”，“需要总监的支持”，“关键相关方”。
- 情景中需要解决的问题：让关键相关方了解混合方法并获得其支持。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：向营销总监提供关于混合方法的指导，能够直接提升总监对混合方法的理解，获得支持，选择。
- B：培训整个营销团队并让总监了解情况，虽然有助于整体提升，但耗时较长，不如直接指导总监有效，排除。
- C：要求营销团队的成员对总监进行指导，这是项目经理的责任，且团队成员未必有足够的指导能力，排除。
- D：要求营销总监参加日常会议，虽然有助于了解项目进度，但不能系统性地提升对混合方法的理解，排除。

52. 答案: A

解析：第 52 题：《PMBOK》第 6 版 523 页，13.3-管理相关方参与。不是所有的项目相关方都会支持项目。尤其在一个组织来说，变革经常遇到层层阻力，要不也不会抽调资源组成项目组来做变革的破局者。所以项目经理在管理相关方参与的时候，需要在适当的项目阶段引导相关方参与，以便获取、确认或维持他们对项目成功的持续承诺。从情景描述中可以看出，相关方出现了抵制态度，身为项目经理在项目开始时要尽早让相关方参与进来，了解项目的变化，减少来自相关方的阻力，选项 A 正确。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：通用。
- 人、过程，还是商业环境：人。
- 哪个知识领域：变更管理。
- 哪个阶段：启动阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“质疑变更的必要性”，“妨碍当前流程”，“项目开始时”。
- 情景中需要解决的问题：减少变更阻力，确保项目顺利实施。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：让公司各个层面的相关方参与，可以确保所有人了解变化，减少阻力，支持项目成功，选择。
- B：在接受项目之前确保公司文化鼓励变革，不解决问题，如果公司不鼓励那是不是项目变革就不做了，排除。
- C：制定沟通管理计划，虽然重要，但仅靠沟通无法完全消除变更阻力，排除。
- D：鼓励项目发起人与抵制变革的部门讨论，虽然有助于消除部分阻力，但无法全面解决问题，排除。

53. 答案: A

解析：第 53 题：知识点出处：PMBOK 6th 页码：P505 章节：13 相关方管理的核心概念：相关方满意度应作为项目目标加以识别和管理。有效引导相关方参与的关键是重视与所有相关方保持持续沟通，以理解他们的需求和期望、处理所发生的问题、管理利益冲突，并促进相关方参与项目决策和活动。理解相关方的需求和期望，以此制定沟通。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：敏捷。

- 人、过程，还是商业环境：人。
- 哪个知识领域：相关方管理。
- 哪个阶段：执行阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“每日站会”，“审查会议”，“非正式讨论”，“及时更新项目状态”。
- 情景中需要解决的问题：确保相关方参与的频率满足其需求和期望。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：相关方的共同需求和期望，确保沟通频率满足所有相关方的需求，有助于项目成功，选择。
- B：项目经理的判断，虽然重要，但不能完全代表所有相关方的需求和期望，排除。
- C：定期讨论和头脑风暴，虽然有助于沟通，但频率应根据需求和期望来确定，排除。
- D：审查项目状态，虽然有助于了解项目进展，但不能单独作为确定沟通频率的依据，排除。

54. 答案: BC

解析：第 54 题：《PMBOK》第 6 版 523 页，13.3.2-管理相关方参与的工具 相关方对项目不满意，并对项目进行抵制，为了保证项目成功，项目经理需要对相关方进行管理；首先通过问题识别分析相关方不满意的原因；同时要力争能够见面，通过交谈对话来获知相关方的真实意图，所以选项 BC 正确。在未找到根本原因前，只靠发信和命令的方式对相关方进行管理，不会起效，排除 AD。选项 E，属于顾（相关方管理）此失彼（项目的进度承诺），还会招致其他相关方对项目经理能力的质疑。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：通用。
- 人、过程，还是商业环境：商业环境。
- 哪个知识领域：相关方管理。
- 哪个阶段：执行阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“影响它所在的社区”，“邻居们对项目不满意”，“抵制可能会影响项目的最后期限”。
- 情景中需要解决的问题：找到邻居们不满的原因并赢得他们的合作。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：给邻居们发信请求不要干扰项目，虽然是一个尝试，但无法真正解决问题的根本原因，排除。
- B：分析情况，找出导致邻居消极态度的原因，有助于找到解决方案，从根本上解决问题，选择。
- C：安排与邻居代表会面，通过直接沟通赢得合作，有助于建立良好的关系并解决问题，选择。
- D：要求市长使用权力阻止抵抗，虽然可能暂时解决问题，但会引起更大的反感和抵制，排除。
- E：要求客户延长项目期限，虽然可以缓解时间压力，但无法解决邻居们的根本不满，且影响项目进度，排除。

55. 答案: B

解析：第 55 题：敏捷的新需求重新放进 PB 里面排序。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：敏捷。
- 人、过程，还是商业环境：过程。
- 哪个知识领域：需求管理。
- 哪个阶段：执行阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“敏捷试点项目”，“早期的产品演示”，“收集了新的需求”。
- 情景中需要解决的问题：如何在敏捷项目中处理新的需求。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：评估新需求的影响并启动变更请求流程，敏捷项目中通常不需要正式的变更请求流程，排除。
- B：与产品负责人和团队一起更新产品待办事项列表，是敏捷项目中处理新需求的标准做法，直接更新待办事项列表，选择。
- C：评估影响并传达更新后的产品路线图，虽然有助于沟通，但不如直接更新待办事项列表符合敏捷实践，排除。
- D：遵循变更管理计划更新风险登记册，同 A，排除。

56. 答案: ABC

解析：第 56 题：“想要了解情况”，可以通过每日站会暴露出敏捷实践中的障碍，所以选项 A 是正确的。如果障碍确实存在，可以约定团队的运行基本规则，选项 B 也是正确的实践。暴露出的障碍，要尽量避免在下一次冲刺中再次绊住团队脚步，所以在回顾会议上总结经验教训，也是正确的实践，选项 C 正确。选项 D，年度审查对尽快了解情况以及解决问题不利；选项 E，项目经理遇到问题优先主动解决，直接找经理审查不合适。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：敏捷。
- 人、过程，还是商业环境：人。
- 哪个知识领域：团队管理。
- 哪个阶段：执行阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“关键的项目交付工作”，“担心能否在最后期限前完成”，“利益相关方对一些团队成员的表现有抱怨”。
- 情景中需要解决的问题：了解情况并向团队提供反馈，确保项目按时完成。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：实施每日团队会议，可以通过每日站会及时了解项目进展和团队成员的表现，解决问题，选择。
- B：确定团队的基本规则，有助于明确团队成员的职责和行为规范，提升整体表现，选择。
- C：进行回顾性会议，分析项目过程中的问题和经验教训，改进团队表现，确保项目按时完成，选择。
- D：进行一次年度审查，虽然有助于长期改进，但无法解决当前的紧迫问题，排除。
- E：要求进行经理业绩审查，虽然有助于了解个别成员表现，但不是解决当前项目问题的最佳方法，排除。

57. 答案: CD

解析：第 57 题：突然打算取消项目，要影响客户保持项目，C 符合题意，让客户考虑已经投入的成本和产生的效益分析，证明项目有价值。另外，D 是让客户从多个不同标准考虑从而决策，比如风险，价值等等。其他答案不符合题意。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：通用。
- 人、过程，还是商业环境：商业环境。
- 哪个知识领域：决策管理。
- 哪个阶段：执行阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“考虑关闭该项目”，“了解项目为何存在风险”，“影响客户保持项目活动的决定”。
- 情景中需要解决的问题：提供有力的论据影响客户决定继续项目。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：备选方案分析，虽然有助于提供不同的解决方案，但不能直接影响客户的决策，排除。
- B：投票表决，虽然有助于团队内部决策，但不适用于影响客户的商业决策，排除。
- C：成本效益分析，可以向客户展示项目的经济价值和收益，提供继续项目的有力论据，选择。
- D：多标准决策分析，可以帮助客户从多个角度考虑项目的价值和风险，综合评估项目的可行性，选择。

58. 答案: DE

解析：第 58 题：《PMBOK》第 6 版 333 页，9.3.2.4-虚拟团队，《PMBOK》第 6 版 349 页，9.5.2.1 人际关系与团队技能-情商 “所有的团队成员都在不同的国家”，面对面的沟通存在困难，这时候就需要借助沟通技术建立起团队成员可以共同参与的在线社区/工作区，完成信息的交互，选项 D 正确。对于某个团队成员的状态低迷，项目经理要首先采用人际关系技能了解原因，并有针对性的提供帮助。选项 E 正确。在人的状态出现的时候，不要轻易的去找职能部门经理或者发起人，排除 B 选项。选项 A，项目需要全员参与，在未尝试针对人员问题的解决方案之前，不要重新分配任务。选项 C，单方面的推式沟通，并不能激起状态低迷的成员的互动，不解决问题，排除。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：通用。
- 人、过程，还是商业环境：人。
- 哪个知识领域：沟通管理。
- 哪个阶段：执行阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“任务进展”，“不交流很多细节”，“所有的团队成员都在不同的国家”。
- 情景中需要解决的问题：提高远程团队的沟通和协作效率。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：将工作重新分配给参与日常通话的资源，虽然可能提高部分效率，但不利于团队整体协作和任务完成，排除。
- B：向职能经理报告不良表现，无法解决具体的沟通和协作问题，且可能影响团队士气，排除。
- C：要求发送电子邮件，虽然可以增加沟通细节，但缺乏互动性，不如虚拟工作区效果好，排除。
- D：鼓励使用虚拟工作区，有助于远程团队的实时互动和协作，提高整体效率，选择。
- E：与团队成员谈论他们的参与，并采取适当的行动，有助于了解具体问题，提供针对性支持，选择。

59. 答案: BC

解析：第 59 题：知识点出处：PMBOK(第 6 版) 页码：P442 章节：11.5.2.4-威胁应对策略 沙迪对数据做了备份，如果数据出现异常，可以进行手动恢复，减轻了数据丢失的影响。另外沙迪还专门购买了对应的保险，采取了风险转移的策略。因此这道题目的答案是 B 和 C。

60. 答案: D

解析：第 60 题：知识点出处：PMBOK 6th 页码：P340 章节：9.4.2.3 沟通技术：在解决集中办公或虚拟团队的团队建设问题方面，沟通技术至关重要。它有助于为集中办公团队营造一个融洽的环境，促进虚拟团队（尤其是团队成员分散在不同时区的团队）更好地相互理解。虚拟团队的沟通至关重要。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：预测。
- 人、过程，还是商业环境：过程。
- 哪个知识领域：沟通管理。
- 哪个阶段：规划阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“多个虚拟团队”，“报告工作给另一位经理”，“由于技术问题，预期解决方案将延迟”。
- 情景中需要解决的问题：确保项目经理及时了解所有团队的进展和问题，避免意外延迟。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：要求直接管理所有团队，虽然能确保监督，但实际操作困难，且可能导致管理复杂度增加，排除。
- B：在进度计划中添加特定任务，以解决未知延迟，虽然可以提高灵活性，但无法根本解决沟通问题，排除。
- C：确认团队中拥有虚拟团队经验的技术专家，虽然有助于解决技术问题，但无法确保及时了解项目进展，排除。
- D：确保与所有团队定期举行会议，分享关键信息并预测问题，能够及时了解项目进展和潜在问题，避免意外延迟，选择。

61. 答案: A

解析：第 61 题：要解决发起人担心估算超过预期的问题。在完成估算时，还需要编制支持文件，在支持文件中，要说明估算结果是如何得出的以及置信空间，供关键相关方进行决策，选项 A 正确。选项 B，说服要有理有据，并不是只靠软技能就可以的。选项 C，目前存在的问题并不是估算结果偏差较大，而是如何征得关键相关方的认可。选项 D，按照正确的项目管理实践，预算中会包含应急储备。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：预测。
- 人、过程，还是商业环境：过程。
- 哪个知识领域：成本管理。
- 哪个阶段：规划阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“三点估算技术”，“预算超过预期”。
- 情景中需要解决的问题：新项目预算超过预期，项目发起人担心。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：回顾历史信息和经验教训，可以提供可靠的依据证明预算估计的合理性，选择。
- B：仅靠软技能说服，缺乏数据支持，可能效果不佳。单靠软技能不足以解决预算超支的疑虑，必须有数据和历史依据来支持决策，排除。
- C：改变预算编制技术，虽然可能提高精度，但并未解决当前的预算超出问题。此时改变技术只会增加不确定性，而非解决现有预算超出的问题，排除。
- D：审查流程评估，仅涉及应急储备，与当前预算超出问题关联不大。应急储备的审查不足以完全解释预算超支，需要更全面的数据支持，排除。

62. 答案: C

解析：第 62 题：《敏捷实践指南》P35、P105。题干中一位高管希望了解敏捷项目的最新进展，项目负责人作为仆人式领导应该了解相关方的沟通偏好，并制定相关的沟通策略。另外信息发射源它是一种向组织内其他成员提供信息，在不干扰团队的情况下实现信息共享的工具。因此选项 C 是了解相关方沟通偏好并解决相关方需求的较好的方式，所以选择该选项。选项 A，项目情况应由项目经理提供，而并非产品负责人，项目经理应该努力使团队不受阻碍；选项 B，敏捷宣言中注重个体交付及可用的软件，而不是过程和工具，所以该选项不合适。选项 D，在项目管理中不同相关方对项目文档权限不一致，不应共享项目文档。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：敏捷。

- 人、过程，还是商业环境：过程。
- 哪个知识领域：沟通管理。
- 哪个阶段：执行阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“高管希望了解项目的最新进展”。
- 情景中需要解决的问题：如何满足高管的沟通需求。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：项目负责人应主动提供更新，而非依赖他人。项目负责人应承担主要的沟通责任，而非转移给他人，排除。
- B：状态报告模板可能不符合高管的需求。高管需要的是实时和具体的信息，模板可能无法满足，排除。
- C：邀请高管到项目的会议空间，能够直接了解信息发射源，选择。
- D：共享驱动器链接可能无法满足高管的即时需求。提供链接不一定能满足高管的及时和详细的信息需求，排除。

63. 答案: BD

解析：第 63 题：注意关键字“自组织的团队”，“吸引这个新成员”。不宜用强制、命令的方式，所以选项 AC 都是错误的。另外，团队的效率取决于团队成员之间的紧密程度，所以向项目经理报告的这种会降低团队成员信任感的行为不可取，排除 E 选项。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：敏捷。
- 人、过程，还是商业环境：人。
- 哪个知识领域：团队管理。
- 哪个阶段：执行阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“自组织的团队”，“不愿意发言”，“不愿意参与”。
- 情景中需要解决的问题：吸引新成员积极参与团队活动。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：重温团队行为和规范虽然重要，但不足以直接吸引新成员。仅重温行为和规范可能无法直接改变新成员的参与度，排除。
- B：促进公开讨论，有助于新成员表达观点，增加参与感，选择。
- C：迫使参与容易的活动，可能引起新成员反感。强制参与可能导致新成员的反感和抵触情绪，排除。
- D：指导新成员，提高其参与度，有助于融入团队，选择。
- E：向项目经理报告，不利于团队内部问题的解决。报告给项目经理可能会削弱团队内部的信任和合作，排除。

64. 答案: D

解析：第 64 题：知识点出处：13.1 识别相关方 PMBOK6th 第 507-515 页 题干指出该关键利益相关方是刚刚加入客户团队的，所以应该要及时对相关方进行识别和分析；同时，该关键相关方反映迭代的交付我没有提供企业预期的能力，因此项目经理需要再次确认项目的目标以及项目成果是否与目标一致，召开项目目标的审查会议是适当的措施。本题答案是选项 D。选项 A，新识别的相关方应该更新到相关方登记册中，但题中成果已经跟客户审查，新相关方提出成果不会符合预期，不应该直接修正成果。选项 B、C，创建变更请求前需要对变更的影响进行评估，变更后在更新项目文件及管理计划，选项 B、C 在选项 D 之后。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：敏捷。
- 人、过程，还是商业环境：人。
- 哪个知识领域：相关方管理。
- 哪个阶段：执行阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“刚刚加入”，“没有提供预期能力”。
- 情景中需要解决的问题：满足新相关方的期望，确保项目目标与交付物一致。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：直接更新交付物，忽略了识别和分析新相关方的需求。直接修正交付物可能会导致项目偏离目标，排除。
- B：变更请求需要在确认问题后提出，属于后续步骤。变更请求应该基于对相关方期望的全面理解后提出，排除。
- C：更新计划和经验教训，未解决当前问题。更新项目管理计划和经验教训不足以解决当前新相关方的期望问题，排除。
- D：识别新相关方，审查项目目标，确保符合预期。通过识别和审查，可以确保项目目标与新相关方的期望一致，选择。

65. 答案: D

解析：第 65 题：《PMBOK》第 6 版 163 页，5.5-确认范围。“可移交给客户”，这个过程需要进行验收，也就是确认范围，通过验收后，可交付成果获得了客户的认可，才能进行后续的收尾，所以 D 选项正确。选项 A，质量标准和质量活动、质量控制活动均没有提及出现问题，所以无需更新。选项 B，是否结束依据验收的结果，如果在验收过程中发现缺陷或者未满足相关方的期望，还需要进行缺陷补救。选项 C，情景中没有提及该问题严重，所以无需更新。解题步骤：

- 敏捷还是预测：敏捷。
- 人、过程，还是商业环境：人。
- 哪个知识领域：范围管理。
- 哪个阶段：执行阶段。
- 情景中需要解决的问题：可移交给客户。
- 关键字眼：“可移交给客户”。
- 比选项（排除和选择的详细原因）：
- A：直接更新交付物，忽略了识别和分析新相关方的需求。直接修正交付物可能会导致项目偏离目标，排除。
- B：变更请求需要在确认问题后提出，属于后续步骤。变更请求应该基于对相关方期望的全面理解后提出，排除。
- C：更新计划和经验教训，未解决当前问题。更新项目管理计划和经验教训不足以解决当前新相关方的期望问题，排除。
- D：让客户确认并接受已完成的任务。通过客户的确认和验收，确保任务符合要求，选择。

66. 答案: B

解析：第 66 题：《PMBOK》第 6 版 523 页，13.3-管理相关方参与。“必须与训练有素的外部资源订立合同”，所以选项 C 改为动用内部资源是不现实的，排除。选项 A，绕过客户的许可来发起采购，也是不可能。选项 D，只提到“撻挑子”而没有有理有据的说明，并不是一位合格的项目经理应有的行为，因此也排除。唯有选项 B，虽然客户拒绝了项目经理的提议，若要想让其回心转意，就需要向客户有理有据地阐明各影响和后果，来让客户做出理智决策。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：预测。
- 人、过程，还是商业环境：过程。
- 哪个知识领域：采购管理。
- 哪个阶段：执行阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“必须与训练有素的外部资源订立合同”，“客户拒绝了雇用外部资源”。
- 情景中需要解决的问题：客户因成本高昂拒绝雇用必须使用的外部资源。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：未经客户同意直接雇用外部资源，不符合项目管理规范。绕过客户许可，不可能实施，排除。
- B：评估后果并与客户沟通，解释可能出现的情况，有助于客户理解并做出理智决策，选择。
- C：动用内部资源实现目标，不切实际且可能影响其他项目。改用内部资源不现实且影响其他项目，排除。
- D：直接告知不履行任务，不符合项目经理的职责要求。说明任务不履行没有解决问题，排除。

67. 答案: C

解析：第 67 题：《PMBOK》第 6 版 507 页，13.1-识别相关方。既然是与众多相关方进行协作，就需要展开对相关方的分析，并根据对相关方分析的结果来制定适当的参与策略，因此选项 C 正确。对相关方管理是项目经理的责任，根据某些相关方的指示来设计相关方的参与策略，会出现疏漏，排除 ABD。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：敏捷。
- 人、过程，还是商业环境：人。
- 哪个知识领域：相关方管理。
- 哪个阶段：执行阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“矩阵型组织”，“不同部门的关键相关方”。
- 情景中需要解决的问题：协调不同部门的关键相关方的意见。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：遵循所有相关方的指示，可能导致项目失去方向。所有相关方的指示可能互相矛盾，排除。
- B：仅听从主管和职能经理的指示，不符合敏捷项目的协作精神。敏捷项目需要多方协作，而不仅仅是听从上级指示，排除。
- C：进行相关方分析，并根据结果行事，有助于平衡各方需求，选择。
- D：遵循管理层和所有相关方的指示，可能导致项目失去焦点。所有相关方的指示可能会相互冲突，排除。

68. 答案: A

解析：第 68 题：《敏捷实践指南》50 页，5.2.1-回顾。敏捷团队属于自组织团队，团队成员根据需要交替发挥领导作用，所以项目经理或者 Scrum Master 采用命令的方式来解决问题，会导致整个团队失去信任的氛围，因此 BCD 错误。要想避免同样的问题再次出现，需要从导致问题出现的根源入手展开分析。敏捷实践中的回顾会着重分析问题背后的原因，在下一次的冲刺中进行改善，有助于减少甚至规避类似问题在后续冲刺过程中的再现，因此选项 A 正确。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：敏捷。
- 人、过程，还是商业环境：人。

- 哪个知识领域：团队管理。
- 哪个阶段：执行阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“迭代期间”，“同样的问题再次出现”。
- 情景中需要解决的问题：避免问题再次发生。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：让团队自我组织，确定防止问题的最佳方式，符合敏捷原则，选择。
- B：强烈建议团队确定问题原因，但未解决问题的根本。强烈建议，反复强调这种说法一般都是错的，另外，没有达成共识在题目中也没体现，排除。
- C：将共识发布在显眼的地方，可能有效但不解决根本问题。仅发布共识不足以解决问题，排除。
- D：将问题通知高层管理，未必解决实际问题。通知高层可能无法解决根本问题，排除。

69. 答案：D

解析：第 69 题：在启动会议上，确定为达成项目目标而达成的工作执行方式，因此可以在会议上就审批历时过长的达成共识，寻求能够加速审批速度的方式，选项 D 正确。既然问题已经被提出，关注的焦点在于如何进行跟踪解决，如果在解决后，问题存在着复现的可能性，可以将其列为一个风险事件进行跟踪，选项 A 在选项 D 之后。选项 B，增加额外的资源，增加多少也依赖于与客户协商后的结果。选项 C，相关方管理，本质上是管理及相关方之间的关系，因为权限上不隶属，所以采用命令的方式来提示客户，既不合理又起不到效果。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：预测。
- 人、过程，还是商业环境：过程。
- 哪个知识领域：沟通管理。
- 哪个阶段：启动阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“审批的文件处理时间比较长”，“超过约定时间表”。
- 情景中需要解决的问题：在会议上，怎么确保文件审批时间在可接受范围内。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：更新项目风险登记册，是事后跟踪措施，不是预防方案。风险登记是后续跟踪措施，不是初始解决方案，排除。
- B：增加资源并不能解决审批时间长的的问题。额外资源可能并不能解决审批延迟问题，排除。
- C：直接告知客户责任，缺乏建设性。告知客户责任并未提供解决方案，排除。
- D：与客户共同确定可接受的审批时间，有助于达成共识，选择。

70. 答案：C

解析：第 70 题：《PMBOK》第 6 版 161 页，5.4.3.1-范围基准。“分配给团队的工作已分解到最低层级”，说明已经完成了 WBS 的创建，工作已经分解到了工作包的层级。“缺少某些额外的有用信息”，也就是缺少对工作包的详细描述信息，这些信息记录在 WBS 词典中，因此选项 C 正确。选项 A，需求跟踪矩阵用以记录和跟踪需求的状态，以及建立需求和产品功能之间的联系，但并不是所有记入需求跟踪矩阵的需求均被纳入项目范围。选项 B，工作已经分拆，所以项目章程和范围说明书已经完成创建。选项 D，需求文档是对需求的原始记录，对其中的需求进行梳理后才能够创建范围说明书，在情景描述之前。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：预测。
- 人、过程，还是商业环境：过程。

- 哪个知识领域：范围管理。
- 哪个阶段：规划阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“分配给团队的工作已分解到最低层级”，“缺少某些额外的有用信息”。
- 情景中需要解决的问题：获取工作包的详细描述信息。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：需求跟踪矩阵记录需求状态，不包括详细工作描述。需求跟踪矩阵不包括具体的工作包信息，排除。
- B：项目章程和范围说明书在工作已分解时已完成。章程和范围说明书已在分解前完成，排除。
- C：WBS 词典包含工作包详细描述信息，选择。
- D：业务需求文档是需求的原始记录，未提供详细工作描述。需求文档不包含具体的工作包信息，排除。

71. 答案: B

解析：第 71 题：《敏捷实践指南》3.1.3 增量型生命周期的特征。情景中描述的现象是敏捷实践兴起的原因之一。当面对不确定性的需求时，预测型生命周期采用严谨的论证和计划来管理的模式会变得无所适从，毕竟论证和范围的界定都需要依赖于清晰的需求描述，因此 ACD 排除。此时就不如采用敏捷实践，过最小可行产品来逐步确认和快速验证客户需求，进而减少由于需求模糊所导致的风险与返工成本，选项 B 正确。

解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：敏捷。
- 人、过程，还是商业环境：过程。
- 哪个知识领域：范围管理。
- 哪个阶段：启动阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“无法准确描述需求”，“消除障碍因素”。
- 情景中需要解决的问题：解决客户无法描述需求的问题。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：制定明确计划无法解决客户需求不明确的问题。制定计划并不能消除需求不明确的问题，排除。
- B：定义最小可行性产品，有助于逐步验证客户需求，选择。
- C：预测型方法需要清晰的需求描述，无法应对不确定需求。预测型方法对需求不明确的情况效果不佳，排除。
- D：增强谈判和软技能，未解决需求不明确的问题。培训无法直接解决需求不明确的问题，排除。

72. 答案: A

解析：第 72 题：《敏捷实践指南》50 页，5.2.1-回顾。“很多团队成员对日常团队实践感到厌烦”，为什么厌烦，是什么因素导致了目前的障碍，可以在回顾会议上开诚布公地讨论，达成共识后在下一次冲刺中改善，选项 A 正确。选项 BCD，敏捷实践倡导自组织团队，团队成员根据需要来轮流行使领导职责。在自组织团队中如果采用命令的方式进行管理，会破坏信任的氛围，不利于团队凝聚力的形成。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：敏捷。
- 人、过程，还是商业环境：人。
- 哪个知识领域：团队管理。
- 哪个阶段：执行阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“绩效符合期望”，“团队成员感到厌烦”。

- 情景中需要解决的问题：解决团队成员对日常实践的厌烦感。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：允许团队自我组织，在回顾会议上分析并自行纠正问题，选择。
- B：强烈建议团队探索新方法，可能增加压力和抵触情绪。强烈建议这种说法一般都不对，大家注意总结，排除。
- C：个别谈话解决问题效果有限，不能解决整体问题。个别谈话无法解决整体问题，排除。
- D：向高层管理报告，未能解决团队内部问题。高层建议未必能解决团队内部问题，排除。

73. 答案: A

解析：第 73 题：《PMBOK》第 6 版 77 页，4.1.1.1-商业文件-效益管理计划。“增加市场份额、改善客户服务并留住更多客户”，这是期望通过项目实施可以获得的价值，但是这些价值该如何测量以及如何验证符合项目的预期，需要在效益管理计划中提前进行规划。在效益管理计划中记录了项目的目标效益以及效益的测量指标，通过对效益的跟踪，可以判断项目是否获得了应有的价值，以及对如何增加项目所获得的价值做出决策，选项 A 正确。选项 BCD，只考虑财务上的收益过于狭隘了，没有考虑到“增加市场份额、改善客户服务并留住更多客户”才是项目的目标效益。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：预测。
- 人、过程，还是商业环境：过程。
- 哪个知识领域：效益管理。
- 哪个阶段：规划阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“增加市场份额”、“改善客户服务”、“留住更多客户”。
- 情景中需要解决的问题：量化有形和无形效益。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：量化预期效益，有助于评估和验证项目价值，选择。
- B：降低成本和增加财务价值的方法，并未考虑客户服务和市场份额。仅降低成本无法全面增加项目价值，排除。
- C：重新评估风险，未能直接增加项目价值。风险评估与效益管理无直接关联，排除。
- D：鱼骨图查明财务效益低原因，不符合效益管理要求。鱼骨图无法全面分析效益问题，排除。

74. 答案: C

解析：第 74 题：《PMBOK》第 6 版 111 页，4.5.2.2 数据分析-偏差分析。“呈现出超过成本基准的趋势”，趋势是否已经体现在当前的绩效测量值上？趋势未来是什么样的走势？是典型的偏离还是非典型的偏离？这些都需要进行分析和研判，所以 C 正确。选项 A，在未经过评估分析就得出结论且向相关方进行同步，一方面决策无依据，另外还会招致相关方对项目经理能力的质疑。选项 B，做决策需要依据，另外在项目执行阶段，项目发起人不宜涉入到项目的微观（具体事务）管理。选项 D，增加预算需要准确的评估数字，所以如果需要通过变更的方式来对绩效进行干预的话，也是排在 C 选项之后。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：预测。
- 人、过程，还是商业环境：过程。
- 哪个知识领域：成本管理。
- 哪个阶段：监控阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“超过成本基准的趋势”，“管理预算”。

- 情景中需要解决的问题：如何管理成本。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：直接告知超出预算，缺乏分析依据，可能引起质疑。未经分析直接告知可能导致质疑，排除。
- B：向发起人寻求帮助，需先分析原因，方能有效解决。未分析成本偏差前寻求帮助无依据，排除。
- C：与团队分析实际成本，确定偏差原因，有助于制定解决方案，选择。
- D：提出变更请求增加预算，没有采取任何主动方案，排除。

75. 答案: B

解析：第 75 题：《PMBOK》第 6 版 147 页，5.2.2.8-原型法。“竞争激烈的市场”，参与的商家众多，最终用户群体的喜好变化很快，今天某产品可能成为爆款，明天就过气。在这样的商业环境中，采用预测型生命周期进行管理，就非常容易由于商业论证的假设无法覆盖市场的变化莫测而导致项目的失败和投资的损失。因此，最好的办法就是快速反馈、频繁交付。通过原型来检验市场的可接受度，如果不接受，快速调整，能够避免盲目大规模投产所带来的损失。如果可以被市场接受，就可以快速的投放市场，获得更高的价值回报，因此 B 选项正确。选项 A，这是以相关方的期望来指导项目管理工作，对市场的快速响应不足。选项 C，看板方法用于管理生产制造，情景中提到的原型法用以检测市场，收集反馈。选项 D，PDCA 常用于质量管理，当然，这个质量包括了广义上的质量，例如客户满意度。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：敏捷。
- 人、过程，还是商业环境：过程。
- 哪个知识领域：范围管理。
- 哪个阶段：执行阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“竞争激烈的市场”，“增量式构建原型”。
- 情景中需要解决的问题：快速交付商业价值。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：确保发起人知道上市日期，未能解决快速交付问题。仅知晓上市日期无法应对竞争激烈的市场，排除。
- B：尽快交付商业价值，有助于快速验证市场需求，选择。
- C：看板方法不符合当前情景需求，排除。
- D：PDCA 周期适用于质量管理，未能解决快速交付问题。PDCA 周期不符合当前情景需求，排除。

76. 答案: A

解析：第 76 题：《敏捷实践指南》50 页，5.2.1-回顾。“几个用户故事需要更长时间才能交付”，这是一个在冲刺过程中暴露出来的障碍。对于障碍，可以在冲刺过程中召开专门的障碍分析会，也可以在回顾会议上分析研判导致障碍出现的原因、风险和解决方案，进而在随后的新的冲刺过程中加以解决，因此选项 A 正确。选项 B，在下一次冲刺中采用一个探针（Spike）来收集信息和刺探风险是对的，可以加深对障碍所引发的风险的认知，但是情景中并未提到跨部门协作。选项 C，对相关方进行管理时，尤其是涉及到对具有决策权的相关方进行管理时，既要有对问题的分析，最好还要附带解决方案或者建议，开放式的问题（只有描述没有解决方案）汇报对相关方管理来说非常不利。选项 D，沟通管理计划并无问题。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：敏捷。
- 人、过程，还是商业环境：过程。
- 哪个知识领域：迭代管理。
- 哪个阶段：执行阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“用户故事需要更长时间才能交付”。
- 情景中需要解决的问题：确定风险和解决方案。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：在回顾会议上确定风险和解决方法，有助于解决问题，选择。
- B：规划探针收集信息，未必解决当前用户故事延迟问题。探针方法适用但不直接解决当前问题，排除。
- C：告知相关方延误情况，但未提供解决方案。仅告知延误未提供解决方案，排除。
- D：发现并解决沟通管理计划的不足，未能解决用户故事延迟问题。沟通计划不足与当前问题无直接关联，排除。

77. 答案：D

解析：第 77 题：《PMBOK》第 6 版 444 页，11.5.2.5-机会应对策略-上报。“事业环境因素(EEF)最近发生的变化将使实施成本大幅减少”，“还将缩减项目进度计划”，对项目实施来说双重利好，机遇，要抓住。既减少了成本投入又减少时间投入，对于投入资源到项目中的组织来说，可以提升项目的收益，影响太大，所以最好采用上报策略，由组织来决策如何处理节省下来的时间和成本，选项 D 正确。选项 A，违背职业道德，而且影响了项目的收益。选项 B，管理储备不由项目经理所掌握。选项 C，当前项目会提前完成而不是滞后。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：预测。
- 人、过程，还是商业环境：过程。
- 哪个知识领域：成本管理。
- 哪个阶段：执行阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“实施成本减少”，“缩减项目进度计划”。
- 情景中需要解决的问题：如何处理节省的成本和时间。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：与团队决定使用剩余预算，违背职业道德。团队决定使用预算不符合职业道德，排除。
- B：将额外预算留作管理储备，预算非项目经理掌握。管理储备需组织决策，不由项目经理决定，排除。
- C：给予团队额外时间，未能有效利用节省的时间。额外时间无助于提高项目效益，排除。
- D：遵照上报政策和沟通计划，有助于组织决策，选择。

78. 答案：C

解析：第 78 题：《PMBOK》第 6 版 523 页，13.3-管理相关方参与。由于财务团队未参与项目的前期论证，因而导致了财务团队对项目的不认可。此时，最好的办法，就是和财务团队面对面的分析，找到解决问题的办法。尤其是在对相关方进行管理时，推荐采用面对面接触的方式，可以用以挖掘相关方的真实期望是什么，进而找到有效的调动其参与的策略，选项 C 正确。选项 A，财务团队不认可，会影响到项目的交付。选项 B，未出现范围管理上的失当。选项 D，商业论证可来源于组织，也可由项目经理参与编写（但此时项目经理并不是以项目经理的角色参与，而是项目筹备人员），均不在严谨的沟通管理计划范围内，也就是说财务团队未参与，并不是由于项目经理的沟通管理不当所导致的。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：预测。
- 人、过程，还是商业环境：过程。
- 哪个知识领域：相关方管理。
- 哪个阶段：执行阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“未参与项目商业论证”，“不会批准投资回报率”。
- 情景中需要解决的问题：如何调动财务团队参与。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：继续开发，未解决财务团队不认可的问题。开发无法解决财务团队不认可的问题，排除。
- B：重新查阅范围管理计划，未能解决财务团队不参与的问题。范围管理计划未解决财务团队参与问题，排除。
- C：安排与财务团队和产品负责人会议，有助于解决问题，选择。
- D：调整沟通计划，未必能解决财务团队不认可的问题。调整沟通计划不直接解决财务团队参与问题，排除。

79. 答案: A

解析：第 79 题：《PMBOK》第 6 版 523 页，13.3-管理相关方参与。非常不错的情景描述，言简意赅的点出了相关方管理的难点-“期望”。这是我们在日常工作中经常遇到的问题，某位相关方对项目有着诸多不满，如果只针对他所提及的这些不满进行修正后，并不能让相关方满意，甚至情绪变的更为恶劣。为什么会出现这种情况？因为没有理解相关方的期望什么，受制于族群习惯、文化意识、沟通能力，相关方的期望并不能做到清晰无误的表达，所以若要想能够对相关方的期望进行有效管理，就需要对相关方进行分析挖掘，选项 A 正确。选项 BC，这就是只从相关方表达出的不满上去猜测导致问题的原因，而没有从期望挖掘入手。选项 D，相关方表达出了不满，这已经是问题，即使在问题解决后，将其重复出现的可能性视为风险管理，更新的也应该是风险登记册，而不是风险管理计划。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：预测。
- 人、过程，还是商业环境：过程。
- 哪个知识领域：相关方管理。
- 哪个阶段：执行阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“不满意”，“重新达到发起人的期望”。
- 情景中需要解决的问题：了解发起人的期望并对齐。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：进行相关方评估，有助于了解发起人的期望，选择。
- B：查看项目目标图，未能解决发起人期望问题。目标图无法解决期望问题，排除。
- C：确认模板使用，与发起人期望无直接关联。模板使用与发起人期望无关，排除。
- D：审阅风险管理计划，未能直接解决发起人期望问题。风险管理计划不涉及期望管理，排除。

80. 答案: D

解析：第 80 题：知识转移有显性知识和隐性知识，一般显性知识用 PMIS 进行转移，隐性知识通过会议进行转移，B 主要是不太准确，如果是项目团队和 SME 一起开会，这个是没问题，B 是团队自己举行会议，不邀请 SME，不如 D。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：预测。
- 人、过程，还是商业环境：过程。
- 哪个知识领域：知识管理。
- 哪个阶段：收尾阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“知识转移”，“未与项目团队分享”。
- 情景中需要解决的问题：确保知识在团队内转移。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：PMO 提供偏差实时可见性，未能全面解决知识转移问题。PMO 实时可见性仅解决部分问题，排除。
- B：团队自己在收尾阶段举行经验教训会议，不能确保 SME 的知识转移。排除。
- C：团队和客户举行偏差日志审查会议，同 C，排除。
- D：让 SME 将知识转移文档上传至 PMIS，有助于团队全面共享知识，选择。

81. 答案: B

解析：第 81 题：《PMBOK》第 6 版 453 页，11.7-监督风险。风险在项目实施过程中处于动态变化，所以在识别出风险后不能置之不管。因此，需要对项目所可能面对的风险进行持续的跟踪和监督，更新风险所发生的概率和影响，这些变化要在风险登记册上有所体现，B 选项正确。选项 A，对风险等级的调整，要经过正确的评估，而不能凭借主观感受擅自调整。选项 C，根据风险管理计划中的报告方式，可以向关键相关方进行通报，但是未经正确评估既通报，欠妥。选项 D，同 A，错在擅自调整了风险的等级。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：预测。
- 人、过程，还是商业环境：过程。
- 哪个知识领域：风险管理。
- 哪个阶段：执行阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“高层级风险已解决”，“低层级风险”。
- 情景中需要解决的问题：如何处理剩余低层级风险。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：降低风险优先级，未进行重新评估和更新。降低优先级缺乏数据支持，排除。
- B：重新评估和更新风险登记册，确保风险管理的动态性，选择。
- C：通知高层级风险已解决，但未处理剩余风险。仅通知不解决剩余低层级风险，排除。
- D：低层级风险重新归类为高层级风险，不符合实际情况。重新归类未进行评估，不符合风险管理原则，排除。

82. 答案: D

解析：第 82 题：《PMBOK》第 6 版 530 页，13.4-监督相关方参与。当同学们在实际的工作中遇到类似情景，如果没有意识到相关方“对项目开始前未让其参与项目耿耿于怀”，那么可能就会被其“对需求跟踪矩阵新增内容”的举动所迷惑，甚至即便新增了内容也难以获得相关方的满意。也就是说，没有对症下药，很难获得相关方关系的改善，所以做好的解决办法就是先去了解相关方的期望和诉求，然后有针对性的调整相关方参与到项目中的策略，因此 D 选项正确。选项 A，在未了解相关方的诉求前就修改参与计划，很难对相关方进行有效的管理。选项 B，直接将相关方的说出来的话视为了变更请求，既没有遵循整体变更控制流程，又没有去理解相关方的诉求。选项 C，遵循了整体变更控制流程，但是同样没有去理解相关方的期望和诉求。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：预测。
- 人、过程，还是商业环境：人。
- 哪个知识领域：相关方管理。
- 哪个阶段：执行阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“未参与”，“耿耿于怀”，“增进与该相关方的关系”。
- 情景中需要解决的问题：做什么来增进与该相关方的关系。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：直接更新相关方参与计划，未了解诉求。未了解相关方诉求前更新计划无效，排除。
- B：查阅项目范围文档，未解决参与问题。仅查阅范围文档无法解决相关方参与问题，排除。
- C：提出变更请求，未理解相关方的实际诉求。直接提出变更请求无效，排除。
- D：先接洽相关方，了解详细情况后再答复，选择。

83. 答案：C

解析：第 83 题：《PMBOK》第 6 版 79 页，4.1.1.4 组织过程资产。“正在启动一个项目”说明处于启动阶段，“对其现有产品做出改进”，需要知道哪些产品的功能和属性需要进行改进，因此查阅之前的经验教训有助于确定新项目的高层次范围，C 选项正确。选项 A，相关方参与计划在规划阶段制定，选择了 A 选项的同学，要注意相关方登记册和相关方参与计划之间的区别。选项 B，关于项目的经验教训在项目实施期间要定期收集汇总，但是当前项目的经验教训总结无助于理解之前项目交付成果的不足之处。选项 D，在未理解需改进的内容之前，没有解决方案。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：预测。
- 人、过程，还是商业环境：过程。
- 哪个知识领域：知识管理。
- 哪个阶段：启动阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“启动”，“改进现有产品”。
- 情景中需要解决的问题：改进以前产品，如何有效启动项目。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：确保相关方参与计划准确，未解决启动问题。启动阶段未涉及详细的相关方参与计划，排除。
- B：编制启动阶段经验教训文档，优先级不高。当前项目的经验教训总结无助于启动，排除。
- C：回顾先前项目经验教训，有助于确定改进内容，选择。
- D：识别新解决方案风险，未理解改进内容前无法进行。未理解改进内容，无法识别和评估风险，排除。

84. 答案：B

解析：第 84 题：《敏捷实践指南》49 页，5.1-项目章程和团队章程。敏捷实践中是存在团队章程的，章程是团队成员基于共识而不是命令所达成的一套基本规则，具有社会契约的性质。所以从情景中的描述来看，如何避免或者减轻“其他团队的干扰和请求帮助的影响”，需要进行评估分析，找出导致障碍发生的根源，这也就是回顾会议这个仪式的重要所在。在回顾会议上同时明确一套规则，在下一次迭代中改善团队的性能，因此 B 选项正确。选项 A，不去解决问题，反而解决提出问题的人，这个思路是不对的，另外命令的方式会破坏团队内部的信任氛围。选项 C，导致绩效表现不佳的根源不是来自于规划，另外用户故事采用什么规模不是根据敏捷团队的性能表现来确定的。选项 D，同样，不是团队成员对于敏捷工具的使用上存在欠缺而导致的绩效问题。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：敏捷。
- 人、过程，还是商业环境：过程。
- 哪个知识领域：团队管理。
- 哪个阶段：执行阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“干扰和请求帮助”，“未能完成任务”。
- 情景中需要解决的问题：如何减少干扰，提高团队绩效。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：告诉团队不降低产能，未解决根本问题。仅靠不降低产能无助于减少干扰，排除。
- B：确定问题根本原因，定义基本规则，减少干扰因素，选择。
- C：建议改进规划，缩小故事规模，未必能减少干扰。改进规划和缩小故事规模未必有效，排除。
- D：聘请教练，提升解决问题能力，但未解决干扰问题。仅靠提升解决问题能力无法减少干扰，排除。

85. 答案: D

解析：第 85 题：《PMBOK》第 6 版 379 页，10.2-管理沟通。考察的内容略有超纲，在项目管理过程中，有几条重要的信息渠道，但是在 PMBOK 上没有做明确解读。一条是在项目立项时，组织对于项目的期望、目标、已知信息，需要由发起人传递给项目经理，由发起人协助项目经理来组织战略，进而界定与战略目标相匹配的宏观范围和项目目标，避免由于对组织战略意图理解上的偏差导致项目从一开始就留下了巨大的隐患。另外一条信息渠道来自于项目经理如何将外界相关方所获得消息传递给团队成员，让项目团队成员来了解项目实施的背景因素，避免由于误判而导致问题的发生，情景中描述的场景就属于对第二条信息传递渠道的考察，因此选项 D 正确。选项 A，只提及了可交付成果的状态，没有反馈外界相关方对项目的评价。选项 B，会议纪要用于指导后续的行动，且未在会议上讨论就记入会议纪要，属于对会议管理失当。选项 C，相关方未提出提前交付的要求，项目经理的操作属于画蛇添足。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：预测。
- 人、过程，还是商业环境：过程。
- 哪个知识领域：沟通管理。
- 哪个阶段：执行阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“客户赞许”，“项目总能如期进展”。
- 情景中需要解决的问题：如何传递客户的反馈。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：列出后续可交付成果，未传递客户反馈。仅列出可交付成果未传递客户反馈，排除。
- B：记录反馈，但未在会议上讨论。未在会议上讨论直接记录反馈无效，排除。
- C：规划提前实现可交付成果，未回应客户反馈。未提及客户要求提前交付，排除。
- D：向项目团队分享客户反馈，增强团队士气，选择。

86. 答案: A,B

解析：第 86 题：人少了，速率肯定会受影响，先评估一下。同时要确保价值交付，需要重新审查 PB 优先级。选项 A，通过审查更新的冲刺速度，可以让客户了解团队产能的变化，调整其期望。选项 B，通过查看优先级待办事项列表，可以让客户了解哪些工作是最重要的，帮助他们调整对项目进展的期望。选项 C，虽然质量管理重要，但目前首要问题是产能和优先级。选项 D，障碍日志虽然重要，但不能直接调整客户的期望。选项 E，详细的项目管理计划未必能解决当前问题。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：敏捷。
- 人、过程，还是商业环境：过程。
- 哪个知识领域：沟通管理。
- 哪个阶段：执行阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“预算削减”，“团队成员减少”，“客户期望”。
- 情景中需要解决的问题：如何调整客户对项目进展的期望。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：审查更新的冲刺速度，帮助客户了解团队产能变化，选择。
- B：查看优先级待办事项列表，确保重要工作优先进行，选择。
- C：审查和更新质量管理计划，未解决当前期望调整问题。质量管理计划未解决客户期望问题，排除。
- D：查看障碍日志，未直接调整客户期望。障碍日志无法直接调整期望，排除。
- E：发送详细项目管理计划，未必能解决当前问题。详细计划不解决实际期望问题，排除。

87. 答案: B

解析：第 87 题：《PMBOK》第 6 版 318 页，9.1.3.1-资源管理计划。注意审题，职能部门经理转述了团队成员的困惑，即不清楚自己的职责与角色。对于团队成员的困惑，既可以查阅责任分配矩阵，也可以查阅资源管理计划，在后者中以文字的方式记录了团队成员在项目的职责与角色，因此 B 选项正确。选项 A，制定项目章程时，团队成员尚未分配，所以关于成员的职责和角色不会出现在项目章程中。选项 C，RACI 矩阵中（责任分配矩阵中的一种）确实能够解答团队成员的困惑，但是需要项目经理来制定，而不是职能部门经理。选项 D，资源经理负责提供资源，不涉及项目实施细节。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：预测。
- 人、过程，还是商业环境：人。
- 哪个知识领域：资源管理。
- 哪个阶段：执行阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“不清楚角色和职责”。
- 情景中需要解决的问题：团队成员的角色和职责不明确。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：查阅项目章程，未解决角色和职责问题。项目章程不涉及团队成员具体职责，排除。
- B：查阅资源管理计划，明确团队成员职责和角色，选择。
- C：让职能部门经理创建 RACI 图，不符合职责分工。创建 RACI 图应由项目经理负责，排除。
- D：制定工作计划，未解决职责和角色问题。工作计划不涉及具体职责，排除。

88. 答案: C

解析：第 88 题：《PMBOK》第 6 版 318 页，9.1.2.3-组织理论。无论是马斯洛的需求层次理论，还是麦格雷戈的成就动机理论，还是赫茨伯格的双因素理论，都提到了共同的一点，人有自我实现和获得尊重的动力和欲望。所以在无法给予直接的奖励前提下，不妨试试促成团队成员的自我实现，而这种需求得到满足后所带来的效果要远远长于物质激励所产生的效果，选项 C 的激励效果要远强于选项 D。选项 A，更高的职位，已经属于公开的赞扬，与情景中项目经理的困扰冲突。选项 B，不仅没有任何奖励的效果，相反是给予了打压。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：预测。
- 人、过程，还是商业环境：人。
- 哪个知识领域：团队管理。
- 哪个阶段：执行阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“高绩效团队成员”，“不愿公开赞扬”。

- 情景中需要解决的问题：如何激励高绩效团队成员。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：晋升到更高职位，公开赞扬不符合情景。公开晋升可能引发团队不满，排除。
- B：提醒聚焦于普奖，无法满足个人需求。忽视个人成就和需求，可能引发不满，排除。
- C：请高绩效团队成员指导他人，实现自我实现和尊重，选择。
- D：私下奖励，激励效果不强，且无法满足团队公开认可的需求。私下奖励激励效果有限，排除。

89. 答案: C

解析：第 89 题：《敏捷实践指南》16 页，2.4-不确定性、风险和生命周期选择。情景中的描述正是敏捷兴起的原因之一。在过去的商业环境中，为了保证项目的成功，会经过严格的论证启动项目，编制详细的项目实施方案（项目管理计划），按照实施方案执行，最后交付，获得项目的价值。但是在日益激烈和高速变革的当代社会，再严格的论证也会误判市场，越严谨的实施方案更难以应对市场的变化，进而导致项目的失败。所以，为了应对这种变革和快速变化的市场环境，一些企业的管理者提出了以快速交付、快速验证的方式来对风险进行刺探和实施项目，所以有了敏捷，选项 C 正确。选项 A，敏捷的转型在组织内部是一场变革，中间存在着各种障碍，需要参与其中的人亲身实践，而不是简单的告知。选项 B，冲刺的目标在当前的冲刺中是清晰的，因为产品待办事项列表处于动态维护中，所以不存在针对整个项目全生命周期的详细冲刺计划。选项 D，高风险的项目实施背景环境，商业论证也非常容易误判，进而带来组织效益的损失。

解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：敏捷。
- 人、过程，还是商业环境：过程。
- 哪个知识领域：项目管理方法论。
- 哪个阶段：执行阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“高风险”，“必须成功”，“改革产品开发和市场发布方式”。
- 情景中需要解决的问题：如何有效实施高风险改革项目。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：制定沟通管理计划，仅告知员工，未解决高风险问题。仅告知员工不足以应对高风险，排除。
- B：制定详细冲刺计划，难以适应快速变化。详细冲刺计划无法适应快速变化，排除。
- C：采用迭代型推出方法，早期交付商业价值，选择。
- D：开发商业论证，可能误判市场需求。高风险项目背景下商业论证易误判，排除。

90. 答案: B

解析：第 90 题：《PMBOK》第 6 版 148 页，5.2.3.2-需求跟踪矩阵。要理解相关方的顾虑（甚至可以说是焦虑），相关方看不到自己所提出的需求在可交付成果中的体现，此时最好的解决办法就是查阅需求跟踪矩阵，从需求由何时提出、概述，关联至可交付成果中的对应部分，来打消相关方的顾虑，选项 B 正确。选项 A，目前正在审查的是“可交付成果清单”，所以相关方的顾虑并不是是否能够满足其期望，而是可交付成果中是否包含了他所提出的需求。如果相关方关注的是满足需求的程度，应该查阅的是质量报告。选项 C，此时相关方担心的是需求缺失，而不是提出新增需求。选项 D，获批的需求列表属于项目的范围基准，从检索的方便程度上来说，需求跟踪矩阵更快更实用，尤其在需求跟踪矩阵中还记录了需求的状态和实现时间。

解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：预测。
- 人、过程，还是商业环境：过程。

- 哪个知识领域：需求管理。
- 哪个阶段：执行阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“可交付成果清单”，“需求未满足”。
- 情景中需要解决的问题：如何确认需求是否包含在可交付成果中。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：改进需求验收标准，未解决需求是否包含问题。验收标准未解决需求是否包含，排除。
- B：审视需求跟踪矩阵，确认需求关联可交付成果，选择。
- C：讨论新增需求，未解决当前需求是否包含问题。讨论新增需求与当前需求未满足无关，排除。
- D：检查获批需求列表，需求跟踪矩阵更快速有效。需求跟踪矩阵更快速有效，排除。

91. 答案: B

解析：《PMBOK》第 6 版 498 页，12.3.2.5-采购审计。此次采购的过程是较为理想的，成本不仅没有超支甚至出现了结余，那么在此次采购过程中，哪些环节有所改善进而影响了采购的绩效，就可以通过针对采购的结构化审查来总结经验教训，既采购审计，注意采购审计是针对甲方自己的审计，所以 B 正确。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：预测。
- 人、过程，还是商业环境：过程。
- 哪个知识领域：采购管理。
- 哪个阶段：收尾阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“众多供应商”，“项目结束”，“意外发现财务结余”。
- 情景中需要解决的关键问题：如何理解为何会出现财务结余。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：经验教训提供了项目过程中学到的经验，但未必直接解释财务结余的原因，排除。
- B：采购审计能够深入分析采购过程，找到影响成本的关键环节，从而解释财务结余的原因，选择。
- C：组织过程资产包括经验教训和过程改进，但不直接解释财务结余，排除。
- D：项目审计评估整体项目，但不专注于采购过程，因此无法明确解释财务结余，排除。

92. 答案: D

解析：第 92 题：《PMBOK》第 6 版 222 页，6.6-控制进度。要找到关键词，很多同学会选 C，认真看一下题目，有没有说到范围蔓延导致进度落后，如果没有千万不要选，情景题必须回归情景，看关键词，不能想当然。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：预测。
- 人、过程，还是商业环境：过程。
- 哪个知识领域：进度管理。
- 哪个阶段：执行阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“每个模块预计持续 35 天”，“编程用了 45 天”。
- 情景中需要解决的关键问题：如何应对项目进度的滞后。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A: 让团队加班完成任务可能会导致疲劳和更多错误, 且并不解决根本问题, 排除。
- B: 提交变更请求改变进度计划是最后的手段, 应该首先评估情况并找出问题根源, 排除。
- C: 检查范围蔓延可能是必要的, 但在未确定是否存在范围蔓延时直接采取行动是不合适的, 排除。
- D: 评估情况并确定压缩进度的方法是应对滞后的最佳方法, 因为这可以在不影响基准的前提下进行调整, 选择。

93. 答案: A

解析: 第 93 题: 《PMBOK》第 6 版 342 页, 9.4.2.6-培训。团队负责人的能力不足, 非常典型的考察培训的场景, 选项 A 正确。解题步骤:

①先定位:

- 敏捷还是预测: 预测。
- 人、过程, 还是商业环境: 人。
- 哪个知识领域: 资源管理。
- 哪个阶段: 执行阶段。

②找关键:

- 关键字眼: “新指派的团队负责人”, “缺乏管理经验”, “项目延误”。
- 情景中需要解决的关键问题: 如何提升团队负责人的管理能力。

③比选项 (排除和选择的详细原因):

- A: 通过提供辅导可以提升新任团队负责人的管理能力, 从而减少项目延误的风险, 选择。
- B: 替换团队负责人可能会带来适应期, 无法迅速解决当前问题, 关键这种做法不符合 PMI 的价值观, 排除。
- C: 将问题告知项目发起人只是汇报情况, 并不能直接解决团队负责人的管理问题, 上报一般都是不对的, 排除。
- D: 项目经理直接管理团队会增加其工作负担, 不符合项目经理的整合职责, 且无法解决根本问题, 排除。

94. 答案: D

解析: 第 94 题: 《PMBOK》第 6 版 377 页, 10.1.3.1-沟通管理计划。“处于规划阶段”, “包含很多跨职能部门的相关方”, 已经奋斗到了冲刺阶段的同学, 应该能凭直觉猜出出题者的意图可能会是沟通领域。毕竟很多相关方, 会增加沟通方面的压力, 不仅要考虑增加很多沟通渠道, 还要兼顾这些相关方对沟通的要求, 所以选项 D 正确。解题步骤:

①先定位:

- 敏捷还是预测: 预测。
- 人、过程, 还是商业环境: 过程。
- 哪个知识领域: 沟通管理。
- 哪个阶段: 规划阶段。

②找关键:

- 关键字眼: “规划阶段”, “很多跨职能部门的相关方”。
- 情景中需要解决的关键问题: 如何满足跨职能团队的沟通需求。

③比选项 (排除和选择的详细原因):

- A: 商业论证在项目启动阶段已经完成, 不是规划阶段的首要任务, 排除。
- B: 产品待办事项列表适用于敏捷项目管理, 不适用于本情景中的预测型项目, 排除。
- C: 风险管理计划重要, 但不是首先需要的文件, 排除。
- D: 沟通管理计划能够确保多个跨职能相关方的有效沟通, 解决情景中的关键问题, 选择。

95. 答案: C

解析: 第 95 题: 《PMBOK》第 6 版 388 页, 10.3-监督沟通。“多个时区”、“使用不同的语言进行沟通”、避免“沟通失误”, 已经明确的指出了出题者的意图。可以猜到出题者是考察如何管理沟通, 所以选项 C 正确。选项 A, 在规划合适的信息传递渠道和传递信息的格式时, 确实需要注意文化意识差异, 但对文化差异的理解最终还是要体现在沟通管理计划当中。选项 B, 同 A, 选了这个选项的同学可能意识到了在日常的讲解中, 我们提到虚拟会议是基于沟通技术的远程协作, 但是要注意这个选项讲述的是通过虚拟会议来分析政治意识, 并没有提及如何将政治意识的分析结果转化为正确的沟通。选项 D, 代际差异, 是指的参与项目的资源存在年龄差距且差距较大, 这点在情景中未提及。解题步骤:

①先定位:

- 敏捷还是预测: 预测。
- 人、过程, 还是商业环境: 过程。
- 哪个知识领域: 沟通管理。
- 哪个阶段: 执行阶段。

②找关键:

- 关键字眼: “多个时区”, “不同语言”, “沟通失误”。
- 情景中需要解决的关键问题: 如何减少因时区和语言差异引起的沟通失误。

③比选项 (排除和选择的详细原因):

- A: 举办文化意识研讨会会有助于理解文化差异, 但并不一定能解决具体的沟通问题, 排除。
- B: 讨论政治环境与减少沟通失误无直接关系, 不能解决当前问题, 排除。
- C: 优化沟通管理计划可以直接应对区域差异, 减少沟通失误, 选择。
- D: 跨代际管理培训课程并未提及与当前沟通问题相关的内容, 排除。

96. 答案: B

解析: 第 96 题: 《PMBOK》第 6 版 112 页, 4.5.3.1-工作绩效报告。项目经理处理问题必须主动, 积极, 因此, 对比 4 个选项, 哪个是积极主动, 并且方案相对完善。很明显是 B。CD 很被动, 等待, 排除。A 督促发起人, 发起人是企业高管, 也不是发起人应对风险, 这种描述也排除。

97. 答案: D

解析: 第 97 题: 《PMBOK》第 6 版 523 页, 13.3-管理相关方参与和《PMBOK》第 6 版 105 页, 4.5-监控项目工作。进度绩效指数(SPI)为 1.8, 成本绩效指数(CPI)为 0.1, 进度超前, 成本严重落后。项目经理一方面要找到改善项目绩效的解决方案, 一方面又要对相关方进行管理, 争取到项目发起人对项目的支持与信心 (至少要争取到解决问题的时间), 选项 D 正确。解题步骤:

①先定位:

- 敏捷还是预测: 预测。
- 人、过程, 还是商业环境: 过程。
- 哪个知识领域: 绩效管理。
- 哪个阶段: 设计阶段。

②找关键:

- 关键字眼: “SPI 为 1.8”, “CPI 为 0.1”, “提前关闭项目”。
- 情景中需要解决的关键问题: 如何改善项目绩效并获得项目发起人的支持。

③比选项 (排除和选择的详细原因):

- A: 情景中没有提到 CPI 为 0.1 是由于赶工所造成的, 而且忽视了对相关方的管理, 排除。
- B: 支出增加是否正常, 要做有理有据的说明, 单纯理解支出增加正常, 无法缓解发起人的担忧, 排除。

- C: 资源平衡技术主要用于解决资源分配问题，不直接改善绩效指标，排除。
- D: 密切管理项目发起人，并通过修改资源管理计划来改善绩效指标，是解决问题的有效方法，选择。

98. 答案: C

解析: 第 98 题: 《PMBOK》第 6 版 156 页, 5.4-创建 WBS。不要被“一种迭代型交付方法已由所有相关方商定”所唬到, 查看选项就可以看到这道题目仍然是考察预测型项目, 完成了范围说明书的编写后, 下一步要做什么? 将范围说明书进行拆解, 创建 WBS, 所以 C 正确。选项 A, 详细的进度计划和团队成员的任务安排依赖于工作包的进一步分解——将工作包拆解成活动。选项 B, 排定团队成员的任务通常以活动为基础, 另外创建 WBS 的过程应该是团队成员参与而不是相关方。选项 D, 创建需求管理计划是 5.1-规划范围管理的产出, 在情景描述之前。解题步骤:

①先定位:

- 敏捷还是预测: 混合。
- 人、过程, 还是商业环境: 过程。
- 哪个知识领域: 范围管理。
- 哪个阶段: 规划阶段。

②找关键:

- 关键字眼: “范围说明书已经拟定”。
- 情景中需要解决的关键问题: 如何帮助团队了解需要完成的工作。

③比选项 (排除和选择的详细原因):

- A: 项目管理计划和详细进度安排依赖于 WBS 的创建, 不能在此之前进行, 排除。
- B: WBS 的创建应该是团队的协作过程, 不应由项目经理单独与相关方完成, 排除。
- C: 将范围分解为 WBS 和工作包, 以便创建所需的可交付成果和时间表, 能够有效帮助团队了解需要完成的工作, 选择。
- D: 需求管理计划的创建在范围管理之前, 不能解决当前问题, 排除。

99. 答案: BDE

解析: 第 99 题: 《PMBOK》第 6 版 523 页, 13.3-管理相关方参与。对于相关方之间的分歧, 要对其分析来理解他们的分歧, 考虑文化差异, 积极倾听主动管理, 因此选项 BDE 正确。。解题步骤:

①先定位:

- 敏捷还是预测: 预测。
- 人、过程, 还是商业环境: 人。
- 哪个知识领域: 相关方管理。
- 哪个阶段: 执行阶段。

②找关键:

- 关键字眼: “多个国家/地区”, “相关方意见不一”。
- 情景中需要解决的关键问题: 如何解决相关方之间的分歧。

③比选项 (排除和选择的详细原因):

- A: 分歧出现在相关方之间, 而不是团队成员之间, 所以通过设定团队章程无法解决分歧, 排除。
- B: 积极倾听有助于理解不同相关方的意见和需求, 从而找到解决分歧的方法, 选择。
- C: 沟通信息来根据干系人的沟通需求, 不是 PM 自己设计, 排除。
- D: 进行相关方映射分析可以明确相关方的利益和影响, 有助于解决分歧, 选择。
- E: 鼓励文化意识可以减少由于文化差异引起的误解和冲突, 有助于解决分歧, 选择。

100.答案: A

解析: 第 100 题:《PMBOK》第 6 版 277 页, 8.1-规划质量管理。“任务很简单,不需要进行质量控制”是团队成员提出的主张,是否接受该主张,要进行评估。在评估后,即便认为在不进行控制质量的情况下,发生质量问题的概率处于可接受的界限内,也要将对质量管理形成的共识记入质量管理计划,并获得关键相关方的许可,选项 A 正确。选项 B,只是提到不进行质量控制,即减少测试,并不意味着不编写质量管理计划。选项 C,管理层对于质量控制程序的认可,要依赖于书面呈批的质量管理计划。选项 D,客户接受可交付成果的条件中通常要求提供质量审计报告,不会在接受可交付成果后再安排审计。解题步骤:

①先定位:

- 敏捷还是预测:预测。
- 人、过程,还是商业环境:过程。
- 哪个知识领域:质量管理。
- 哪个阶段:规划阶段。

②找关键:

- 关键字眼:“简单任务”,“质量控制”,“省钱”。
- 情景中需要解决的关键问题:是否需要制定质量管理计划。

③比选项(排除和选择的详细原因):

- A:质量管理与成本和进度同等重要,制定质量管理计划可以确保项目质量,选择。
- B:将项目无质量管理计划作为风险登记并不解决问题,且无法确保项目质量,排除。
- C:即便团队经验丰富,也需要有书面的质量管理计划来确保项目质量,排除。
- D:外部质量审计在项目结束后进行,不能代替项目过程中的质量控制,排除。

101.答案: A

解析: 第 101 题:“18 个月的发布计划是不可接受的,产品应在 6 个月内推出”,关键相关方迫切需要尽早提供产品来赢得市场竞争,所以在 18 个月后才能提供产品,会失去推广窗口期,进而导致竞争失利。要能够尽快的推出所需产品,就需要对产品功能进行梳理,梳理出哪些功能和需求具有高优先级,在 6 个月推出的首款产品中要具备这些必备的功能,从而能够以最小的成本、最快的速度来获得用户反馈和市场验证,尽早获取价值。这种具备了主要功能及特色的产品被称为 MVP (Minimum Viable Product, MVP),所以 A 选项正确。选项 B,对于项目经理来说,项目的成果是为了满足商业需要,所以即便通过解释说服相关方接受了 18 个月工期的进度安排,从项目的最终目标来看,项目也处于失败的边缘。选项 C,最小可行性产品(MVP)不仅仅是考虑快,还要兼顾最小的成本投入,所以为了快而增加资源投入,违背了 MVP 的管理原则。选项 D,与 C 同理。解题步骤:

①先定位:

- 敏捷还是预测:敏捷。
- 人、过程,还是商业环境:过程。
- 哪个知识领域:进度管理。
- 哪个阶段:规划阶段。

②找关键:

- 关键字眼:“18 个月的发布计划”,“产品应在 6 个月内推出”。
- 情景中需要解决的关键问题:如何在短时间内推出产品。

③比选项(排除和选择的详细原因):

- A:通过审查项目待办事项并确定最小可行性产品,可以在短时间内推出具备关键功能的产品,选择。
- B:需要提供行动方案,而不是简单解释,排除。
- C:增加 3 倍预算和人员不一定速度快 3 倍,人多手脚乱,考虑沟通,培训等因素,排除。
- D:赶工和快速跟进可能会导致项目质量问题和失败风险增加,不是最佳选择,排除。

102.答案: B

解析: 第 102 题:《PMBOK》第 6 版 405 页, 11.1.3.1-风险管理计划。“可能会错过一个即将到来的截止期限”, 处于冲刺阶段的各位同学, 看到“可能”这个关键词, 已经意识到了这与风险管理相关, 会在 4 个选项中寻找与风险登记册有关的信息, 但是很遗憾, 均没有。那么该如何选择? 在识别到风险后, 需要对风险展开分析评估加深理解, 根据对风险的认知, 结合在风险管理计划中列出的常见风险的应对策略(例如财务风险通常采用转移的策略等), 编制具体的风险应对计划。因此, 符合这一管理路径的唯有 B 选项。选项 ACD, 均属于在编制风险应对计划中考虑到的方法, 这种极具场景化的描述通常都是干扰项, 因为相互之间可以否定。

103.答案: B

解析: 第 103 题:《敏捷实践指南》16 页, 2.4-不确定性、风险和生命周期选择。注意审题, “根据对去年交付的一个类似项目所作的预测开始工作”, 并不是根据预测型生命周期工作, 也就是说对于新项目所产出的产品范围以去年类似项目的预测为基础, 排除选项 ACD。保持“范围的灵活性”, 即随时要根据市场的反馈来调整产品范围, 所以适合采用适应型生命周期进行管理。适应型周期兼具了增量型生命周期的“频繁交付”与迭代型生命周期的“循环”, 适合对产品进行持续调优, 因此选项 B 正确。解题步骤:

①先定位:

- 敏捷还是预测: 敏捷。
- 人、过程, 还是商业环境: 过程。
- 哪个知识领域: 生命周期选择。
- 哪个阶段: 初期阶段。

②找关键:

- 关键字眼: “需求还在不断发展变化”, “范围的灵活性”。
- 情景中需要解决的关键问题: 选择适应变化的项目方法。

③比选项(排除和选择的详细原因):

- A: 多个阶段关口的项目适用于确定性高的项目, 不适应快速变化的需求, 排除。
- B: Scrum 项目方法能够适应不断变化的需求和范围灵活性, 选择。
- C: 参考类似项目的方法不一定适应当前项目的变化需求, 排除。
- D: 预测型项目方法不适应快速变化的需求和范围灵活性, 排除。

104.答案: B

解析: 第 104 题: 新考纲内容, 人员方面的任务 7, 解决和消除团队面临的障碍、妨碍和阻碍 1 确定团队面临的障碍 2 确定团队面临的障碍的优先级 3 实施解决方案, 以消除团队面临的障碍 4 持续进行重新评估, 以确保团队面临的障碍正在得到解决。解题步骤:

①先定位:

- 敏捷还是预测: 预测。
- 人、过程, 还是商业环境: 人。
- 哪个知识领域: 团队管理。
- 哪个阶段: 执行阶段。

②找关键:

- 关键字眼: “多个障碍”, “难以向前推进”。
- 情景中需要解决的关键问题: 如何有效消除项目中的障碍。

③比选项(排除和选择的详细原因):

- A: 将情况上报给项目指导委员会可能需要时间, 不能迅速解决问题, 排除。
- B: 确定障碍的优先级有助于项目经理集中精力先解决最重要的障碍, 选择。
- C: 实施计划需要在优先级确定后进行, 直接实施可能效率低下, 排除。
- D: 让团队开展其他活动不能解决当前的障碍, 反而可能导致进度进一步延迟, 排除。

105. 答案: D

解析: 第 105 题: 商业环境的题目, 战略相关的文件, 一是商业论证和效益管理计划, 二是项目章程。解题步骤:

①先定位:

- 敏捷还是预测: 预测。
- 人、过程, 还是商业环境: 人。
- 哪个知识领域: 战略管理。
- 哪个阶段: 规划阶段。

②找关键:

- 关键字眼: “矩阵式的组织”, “不确定新项目是否与公司的长期战略目标相符合”。
- 情景中需要解决的关键问题: 如何提升团队对项目战略方向的理解。

③比选项 (排除和选择的详细原因):

- A: 忽略团队的问题会导致团队士气低落, 无法提升对项目的认同感, 排除。
- B: 让团队成员咨询职能经理不能直接解决战略方向的问题, 排除。
- C: 通过与发起人沟通虽然可以明确战略方向, 但无法直接提升团队对项目的理解, 排除。
- D: 分享商业文件与项目章程可以帮助团队理解项目与公司战略目标的关系, 提升认同感, 选择。

106. 答案: C

解析: 第 106 题: “迭代中”的一项活动变得越发复杂, 需要短时间完成, 自组织团队先 C 内部协同工作完成, 再 DB。解题步骤:

①先定位:

- 敏捷还是预测: 敏捷。
- 人、过程, 还是商业环境: 过程。
- 哪个知识领域: 团队管理。
- 哪个阶段: 执行阶段。

②找关键:

- 关键字眼: “当前迭代的活动变得越发复杂”, “最短时间内交付”。
- 情景中需要解决的关键问题: 如何在本迭代中高效完成复杂活动。

③比选项 (排除和选择的详细原因):

- A: 将活动载入产品待办事项列表不能解决当前的复杂问题, 排除。
- B: 引入专业人士虽然可以提供帮助, 但需要时间协调, 未必能及时解决问题, 排除。
- C: 跨职能团队协同工作可以利用团队内部多样化的技能和经验, 高效完成复杂活动, 选择。
- D: 团队指导者从外部获得支持也需要时间协调, 未必能立即解决问题, 排除。

107. 答案: A

解析: 第 107 题: 《PMBOK》第 6 版 388 页, 10.3-监督沟通。审计人员发现了文档未做到及时的更新, 要针对审计的结果尽快做出响应, 将文档上传至具有文件文档存储能力的项目信息管理系统, 即 PMIS。同时, 在控制文档的查阅权限时, 要根据沟通管理计划进行对应的设置, A 选项正确。选项 B, 场景描述中没有提及文档未及时更新之前被识别为一项风险, 所以现在它属于问题, 记录在问题日志, 进行后续的跟踪解决。

选项 C，项目的进度计划不仅仅是更新的问题，还涉及向关键的相关方进行同步，且在项目经理手里的进度计划已经是最新版。选项 D，分享给所有的相关方就错了，对于信息的获取存在着权限差异。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：预测。
- 人、过程，还是商业环境：过程。
- 哪个知识领域：沟通管理。
- 哪个阶段：执行阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“文档审计”，“项目进度计划还是一个月前的版本”。
- 情景中需要解决的关键问题：如何确保项目文档的及时更新和共享。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：将文档存入 PMIS 并与适当的相关方分享，可以确保文档的及时更新和安全共享，选择。
- B：审计发现的问题可以在问题日志中记录，并不直接涉及风险登记册，排除。
- C：指派团队成员更新文档虽有帮助，但未解决文档共享的问题，排除。
- D：定期更新并分享文档需要控制访问权限，不应共享给所有相关方，排除。

108.答案: AE

解析：第 108 题：《敏捷实践指南》50 页，5.2.1-回顾。延误可能影响到项目目标的达成，为了解决障碍，需要对导致延误的问题进行分析，找到问题的根源。同时，针对问题的分析结果，要在回顾上达成共识，形成行动方案，尽量避免在未来的冲刺中再次出现类似的问题和障碍，因此选项 AE 正确。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：敏捷。
- 人、过程，还是商业环境：过程。
- 哪个知识领域：风险管理。
- 哪个阶段：执行阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“任务延误”，“更加复杂”，“影响迭代目标”。
- 情景中需要解决的关键问题：如何有效解决任务延误问题。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：进行根本原因分析有助于找出延误的真实原因，制定有效的解决方案，选择。
- B：导致延误的表面原因是“任务比预估的更为复杂”，并不是任务之间的依赖关系，排除。
- C：在敏捷实践中，对于风险的管理会采用在团队中形成风险管理的意识，不会采用正式编订的风险管理计划（敏捷价值观之一：可用的软件而不是完整的文档），排除。
- D：上报问题给项目发起人会增加不必要的干预，应该首先由团队解决，排除。
- E：举行回顾会议可以总结经验教训，防止类似问题再次发生，选择。

109.答案: B

解析：第 109 题：《PMBOK》第 6 版 113 页，4.6-实施整体变更控制。“新的解决方案”能够解决“关键资源将长期休假”的问题，如果需要实施该解决方案，需要通过整体变更控制流程。至于解决方案所产生的额外成本是否可以被接受，是在对变更请求评估的过程中需要决策的内容，选项 B 正确。选项 A，在对变更请求评估的过程中，不能只考虑成本效益分析。选择这个选项的同学回顾一下第一次模考的第一题是不是犯了同样的错误。选项 C，在情景中没有提及关键资源休假之前被识别为风险。即便是将其视为未知-未知风险，权变措施（解决方案）同样也是采用变更的方式来实施。选项 D，情景中已经找到了对应解决方案。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：预测。
- 人、过程，还是商业环境：过程。
- 哪个知识领域：变更控制。
- 哪个阶段：执行阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“关键资源将长时间休假”，“替代解决方案”，“额外成本”。
- 情景中需要解决的关键问题：如何实施解决方案以确保项目按计划进行。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：进行成本效益分析只是评估变更的一个方面，不能作为独立行动，排除。
- B：实施整体变更控制可以全面评估和批准替代解决方案，确保项目按计划进行，选择。
- C：实施风险应对不直接解决当前的问题，且未提及该风险，排除。
- D：直接请求安排替代资源和题目情景无关，排除。

110. 答案: A

解析：第 110 题：《PMBOK》第 6 版 113 页，4.6-实施整体变更控制。虽然在做规划阶段我们编制了详细的行动路线图-项目管理计划，并要求按照项目管理计划实施，但是在执行阶段，总会有成员有意或者无意的不按照计划实施。遇到这种情况，首先需要后补变更控制流程，提出纠正方案，所以下选项 A 正确。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：预测。
- 人、过程，还是商业环境：过程。
- 哪个知识领域：变更控制。
- 哪个阶段：执行阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“活动迟延”，“扩大范围”，“未获得任何批准”。
- 情景中需要解决的关键问题：如何应对未批准的范围变更。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：评估变更的影响是识别范围变更对项目的影响并采取适当措施的第一步，选择。
- B：直接更新项目文档未经过变更控制流程，不符合规范，排除。
- C：删除变更可能会浪费已经完成的工作，需要先评估再决策，排除。
- D：增加团队成员不能解决擅自变更的问题，应强调变更管理的重要性，排除。

111. 答案: C

解析：第 111 题：《PMBOK》第 6 版 523 页，13.3-管理相关方参与《PMBOK》第 6 版 386 页，10.2.2.6-人际关系与团队技能-会议管理。“光靠标准的相关方参与方法是不够的”，说明要对相关方进行有效管理要因人而异。因此，针对这位会对项目造成障碍的相关方，要分析其对项目的期望是什么，为什么会对项目持有抵制态度，进而找到合适的调动其参与到项目中的策略。因此 C 选项正确。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：预测。
- 人、过程，还是商业环境：人。
- 哪个知识领域：相关方管理。
- 哪个阶段：规划阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“非关键决策者”，“表现出很高的权威感”。
- 情景中需要解决的关键问题：如何管理这个特定相关方的参与。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：更新进度计划迎合该相关方，问非所答，排除。
- B：将其影响列入风险登记册有助于风险管理，但不是直接的解决办法，相关方有问题，必须盘他，排除。
- C：在关键决策会议前争取该相关方的认同，能够减少会议上的冲突，选择。
- D：限制会议参与者可能导致相关方的不满和抵制，不利于项目推进，排除。

112. 答案: A

解析：第 112 题：《PMBOK》第 6 版 96 页，4.3.3.3-问题日志。“一个核心组件无法按时发货”，是一个明确发生了的问题，对于问题，可以记录到问题日志，避免遗漏，便于跟踪解决。然后，展开对问题的分析，编制针对问题的解决方案，如果可行，通过变更的方式实施，选项 A 正确。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：预测。
- 人、过程，还是商业环境：过程。
- 哪个知识领域：问题管理。
- 哪个阶段：执行阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“核心组件无法按时发货”，“影响进度”。
- 情景中需要解决的关键问题：如何减轻核心组件延迟对项目的影响。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：更新问题日志并寻找备选方案有助于积极应对问题，减轻对项目的影响，选择。
- B：未经评估就告知相关方，会招致相关方对项目经理管理能力的质疑，立即要求延长项目期限会影响项目的可信度和相关方的信心，排除。
- C：更换供应商需要时间和资源，未必能解决紧急问题，排除。
- D：仅在状态评估中提及问题无助于解决实际问题，排除。

113. 答案: B

解析：第 113 题：《PMBOK》第 6 版 113 页，4.6-实施整体变更控制。项目实施所采用的开发方法（预测型、增量型、迭代型、适应型、混合型）在项目管理计划中做了预先定义。因此，在项目实施期间，如果对开发方法进行调整，需要通过实施整体变更控制流程，不能擅自变更，选项 B 正确。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：预测。
- 人、过程，还是商业环境：过程。
- 哪个知识领域：变更控制。
- 哪个阶段：执行阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“预测型方法”，“监管要求会定期变更”，“请求运用敏捷方法”。
- 情景中需要解决的关键问题：如何处理变更请求以适应新的方法。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：上报财务资源请求是变更的结果之一，但需先分析需求，排除。
- B：分析所需方法下需要解决的需求，有助于制定合理的变更方案，选择。
- C：直接转交 PMO 未经过评估，且需 CCB 决策，排除。

- D: 请求发起人批准前需进行详细分析和评估, 同 C, 错误, 排除。

114. 答案: C

解析: 第 114 题: 《PMBOK》第 6 版 507 页, 13.1-识别相关方。项目是独特的, 涉及到其中的相关方不相同, 所以在编制相关方登记册时, 不能照搬上一个项目的相关方登记册, 而是将上一个项目中对相关方进行管理的经验教训作为编制当前项目相关方登记册的参考依据, 因此选 C 而不选 A。解题步骤:

①先定位:

- 敏捷还是预测: 预测。
- 人、过程, 还是商业环境: 人。
- 哪个知识领域: 相关方管理。
- 哪个阶段: 早期阶段。

②找关键:

- 关键字眼: “很相似”, “一年前结束的项目”。
- 情景中需要解决的关键问题: 如何有效分析当前项目的相关方。

③比选项 (排除和选择的详细原因):

- A: 使用前一个项目的相关方登记册可能遗漏当前项目的特定相关方, 排除。
- B: 降低相关方参与优先级可能导致关键利益相关方的遗漏, 排除。
- C: 将前一个项目的经验教训作为指南, 有助于准确识别和管理当前项目相关方, 选择。
- D: 记录风险可能有帮助, 但不能直接分析相关方, 排除。

115. 答案: D

解析: 第 115 题: 《敏捷实践指南》8 页, 2.2-《敏捷宣言》及思维模式和《敏捷实践指南》53 页, 5.2.4-每日站会。关于敏捷的学习, 同学们学习的难点在于如何去实施敏捷, 无法理解和分辨哪些实践是正确的哪些是错误的。这就需要从敏捷的价值观开始谈起, 敏捷是在预测型生命周期的痛点上进行的改进, 将预测型生命周期的可交付成果在交付后才能获得市场的检验的反馈环路进行压缩, 快速反馈、快速验证。因此为了实现这样的管理改进, 在 Scrum 框架中, 将需要通过项目状态会议和绩效信息获得反馈的环路压缩至每天都要进行同步, 这就是每日站会。但是现在情景中提到说, 站会由于事业环境因素的制约无法进行, 但是快速的反馈和检验不能缺省, 鼓励相关团队成员就需要反馈核对的事项召开专门的会议, 符合敏捷的价值观, 选项 D 正确。选项 A, 编写每日报告, 需要对工作的绩效数据梳理、编码、传输、解码, 反馈回路过长, 因此与敏捷的价值观相冲突。选项 B, 虽然敏捷团队鼓励团队的自我组织和管理, 但这种模式并不代表着项目经理彻底不管了。为保证能够达成项目的目标, 项目经理要保留有最终的决策权, 避免团队成员因为某些原因违背了敏捷管理的原则。例如, 如果员工因为嫌麻烦等原因刻意躲避需要同步信息而召开的会议, 项目经理要及时进行干预。选项 C, 情景已经提到召开每日站会存在困难。解题步骤:

①先定位:

- 敏捷还是预测: 敏捷。
- 人、过程, 还是商业环境: 人。
- 哪个知识领域: 沟通管理。
- 哪个阶段: 执行阶段。

②找关键:

- 关键字眼: “三个不同的时区”, “每日站会”。
- 情景中需要解决的关键问题: 如何确保团队的有效沟通。

③比选项 (排除和选择的详细原因):

- A: 放弃每日站会会影响团队的快速反馈和沟通, 违背敏捷原则, 排除。
- B: 让团队成员自行决定是否参加会议可能导致信息不对称和沟通不畅, 排除。

- C: 强制要求所有团队成员参加每日站会可能增加负担, 且未必有效, 排除。
- D: 鼓励小规模会议可以更灵活地解决时区问题, 确保有效沟通, 选择。

116. 答案: C

解析: 第 116 题: 《敏捷实践指南》53 页, 5.2.4 每日站会。在每日站会上, Scrum 团队的成员要轮流介绍: 1. 我昨天做了什么, 2. 我今天计划做什么, 3. 我目前遇到了哪些障碍。参加站会的成员借机可以了解到其他团队成员的进展。因此, 若“有些团队成员与其他团队成员步调不一致”, 很有可能是未能利用好每日站会这个仪式, 甚至压根就没有参加, 选项 C 正确。选项 A, 在敏捷实践中, 采用信息发射源来代替预先制定的沟通管理计划。选项 B, 项目状态仪表板是对项目执行状态(绩效)的图表化展示形式, 很少会涉及到具体的团队成员的步调。选项 D, 某些团队成员的步调不一致, 并非所有成员的步调都出现了问题, 所以信息发射源出现错误的概率不大。解题步骤:

①先定位:

- 敏捷还是预测: 敏捷。
- 人、过程, 还是商业环境: 过程。
- 哪个知识领域: 沟通管理。
- 哪个阶段: 执行阶段。

②找关键:

- 关键字眼: “Scrum”, “沟通问题”, “步调不一致”。
- 情景中需要解决的关键问题: 识别导致团队沟通问题的原因。

③比选项(排除和选择的详细原因):

- A: 沟通管理计划在敏捷环境中由每日站会等机制替代, 排除。
- B: 项目状态仪表盘的更新与团队成员步调不一致无直接关系, 排除。
- C: 每日站会是确保团队同步的重要机制, 未举行会导致沟通问题, 选择。
- D: 项目冲刺板未更新可能导致信息不全, 但不足以导致沟通问题, 排除。

117. 答案: A

解析: 第 117 题: 《PMBOK》第 6 版 530 页, 13.4-监督相关方参与。“客户在项目最终阶段发生了变动”, 也需要展开对相关方的变动展开分析, 进而调整调动相关方参与到项目中的策略, 避免由于管理不当导致的相关方给项目施加, 不利影响工期, 因此 A 选项正确。选项 B, 对相关方管理是项目经理的责任。选项 C, 适当的沟通是调动相关方参与到项目中的策略之一, 因此需要首先完成对相关方的分析。选项 D, 何时提交发票申请付款要查看合同中的约定。解题步骤:

①先定位:

- 敏捷还是预测: 预测。
- 人、过程, 还是商业环境: 人。
- 哪个知识领域: 相关方管理。
- 哪个阶段: 收尾阶段。

②找关键:

- 关键字眼: “项目最终阶段”, “项目经理变动”。
- 情景中需要解决的关键问题: 如何避免项目因关键相关方变动而延迟。

③比选项(排除和选择的详细原因):

- A: 更新相关方参与计划可以确保新任项目经理及时了解项目情况, 减少变动影响, 选择。
- B: 客户领导换人了, 不需要告知客户, 他自己很清楚, 排除。
- C: 和状态报告无关, 排除。
- D: 提前签发发票不涉及相关方参与管理, 且可能违反合同规定, 排除。

118. 答案: A

解析: 第 118 题:《敏捷实践指南》34 页, 4.2.1-仆从式领导的职责。障碍已经暴露出来了, “两名开发人员希望在冲刺的后半程调整工作重心”, 针对障碍展开分析讨论研判, 尽量减少障碍对冲刺目标的影响, 选项 A 正确。解题步骤:

①先定位:

- 敏捷还是预测: 敏捷。
- 人、过程, 还是商业环境: 过程。
- 哪个知识领域: 进度管理。
- 哪个阶段: 执行阶段。

②找关键:

- 关键字眼: “冲刺未完项”, “优先级最高”, “调整工作重心”。
- 情景中需要解决的关键问题: 确保团队不要分心, 要专注于冲刺目标。

③比选项 (排除和选择的详细原因):

- A: 重申专注于冲刺目标的重要性, 有助于确保团队按优先级完成任务, 选择。
- B: 虽然开发人员的积极性值得鼓励, 但应首先确保完成本冲刺的任务, 排除。
- C: 在冲刺过程中进行不必要的重构工作会分散团队注意力, 影响优先级任务完成, 排除。
- D: 将问题上报给职能部门经理可能导致问题复杂化, 且不利于及时解决, 排除。

119. 答案: C

解析: 第 119 题:《PMBOK》第 6 版 379 页, 10.2-管理沟通和《PMBOK》第 6 版 98 页, 4.4-管理项目知识。各个团队均遇到了类似的问题, 但是却各自为战, 重复的投入资源解决同一个问题, 将严重影响项目所能获得的价值。因此, 要想解决信息的孤岛, 就需要建立起各个团队之间就相同问题的沟通渠道, 互通有无, 积累知识, 减少无谓的投入, 选项 C 正确。解题步骤:

①先定位:

- 敏捷还是预测: 预测。
- 人、过程, 还是商业环境: 过程。
- 哪个知识领域: 沟通管理。
- 哪个阶段: 执行阶段。

②找关键:

- 关键字眼: “遇到类似的问题”, “各自为战”, “加强协作”。
- 情景中需要解决的关键问题: 如何促进各部署团队之间的协作。

③比选项 (排除和选择的详细原因):

- A: 详细的计划和行动方案并不能直接促进团队之间的协作和信息共享, 排除。
- B: 委派新经理并不能解决当前的问题, 且可能导致管理层的混乱, 排除。
- C: 安排例会可以促进各团队之间的信息共享和协作, 解决类似问题, 选择。
- D: 推迟部署工作会影响项目进度, 并不能解决协作问题, 排除。

120. 答案: A

解析: 第 120 题:《敏捷实践指南》55 页, 5.2.5-展示/评审。相关方不理解冲刺任务完成后的审查会, 甚至认为浪费了他们的时间。因此需要向相关方说明审查/评审的重要性, 审查会/评审并不仅仅是简单的演示。这个会议的目的是通过演示来让相关方判断冲刺的产出是否满足其期望, 如果满足, 这次冲刺的目标达成, 如果不满足, 在随后的冲刺中, 对其纠正。因此, 相关方要理解在审查会上表态所代表的含义, 选项 A 正

确。 解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：混合型。
- 人、过程，还是商业环境：过程。
- 哪个知识领域：沟通管理。
- 哪个阶段：执行阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“频繁举行审查会议”，“相关方非常忙”。
- 情景中需要解决的关键问题：如何让相关方理解并接受频繁审查会议的必要性。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：向相关方解释频繁审查会议的好处，有助于他们理解并支持这种做法，选择。
- B：减少审查会议的参加频率会影响项目的及时反馈和改进，不建议采纳，排除。
- C：解释相关方参与计划规定并不能解决相关方对会议频率的疑虑，排除。
- D：将问题上报给发起人不符合问题的实际重要性，随便上报都是错误，排除。

121. 答案: AC

解析：第 121 题：题目有 2 个问题，选择 2 个答案，要分别解决。针对进度领域，要评估团队成员被抽调后的绩效表现，进行偏差分析和预测分析，来了解问题的严重程度，进而可以制定有效的解决方案，A 选项正确。针对资源领域，团队成员被抽调，需要和团队成员所归属的职能部门负责人展开协商，来保障项目实施期间资源的可用性，C 选项正确。选项 B，项目经理承担整合管理责任，即需要综合各种资源、工具和技术来实现目标，所以针对目前的状况，项目经理要牵头制定有效方案，而不是放任自流。选项 D，问题并不在于团队成员之间未协调步调和进展。选项 E，向相关方传递的信息应以项目状态为主。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：预测。
- 人、过程，还是商业环境：过程。
- 哪个知识领域：进度管理和资源管理。
- 哪个阶段：执行阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“开发阶段”，“任务落后于进度计划”，“团队成员被抽调”。
- 情景中需要解决的关键问题：如何解决团队成员被抽调导致的进度落后。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：与团队一起确定可加速交付方案，是直接的解决措施，可以帮助团队迅速回到正轨，选择。
- B：允许团队成员按自己的节奏赶上进度，没有主动解决团队成员被抽调的问题，无法确保项目按时完成，排除。
- C：与职能部门经理讨论项目延误的风险和优先级，确保关键资源的可用性，是必需的协调措施，选择。
- D：每日站会虽然可以跟踪进展，但不能解决根本问题，即团队成员被抽调，不能直接帮助团队回到正轨，排除。
- E：提醒业务相关方关于进度延误的重要性，但不是直接解决进度延误的方法，不是最佳选择，排除。

122. 答案: B

解析：第 122 题：MVP 并不是全功能产品，它只具备了用以用户体验、检测市场反馈的基础功能、核心功能。所以相关方会提出相关的质疑，这是可以理解的。作为项目经理要认可产品负责人采用 MVP 来获得快速反馈的尝试，同时也要向相关方说明这种敏捷实践的意义，尽可能的争取相关方的支持，例如听取他对产品的期望和诉求，联系 PO 将相关方对产品的需求列入产品待办事项列表等，因此选项 B 正确。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：敏捷。
- 人、过程，还是商业环境：过程。
- 哪个知识领域：项目发布和相关方管理。
- 哪个阶段：执行阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“最小可行性产品缺少一些功能”，“关键相关方不满意”。
- 情景中需要解决的关键问题：如何处理关键相关方对 MVP 发布的不满意。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：指导团队决策过程虽然重要，但情景中并未说明决策过程有问题，且风险规避策略不一定适用，排除。
- B：支持产品负责人的决定，同时争取相关方的支持，可以帮助项目未来避免类似问题，符合敏捷实践的原则，选择。
- C：将产品发布职责转移给团队，不解决情景的问题，也不符合敏捷实践，排除。
- D：将问题上报给发起人，会引发更大的冲突，不利于问题解决，也违背敏捷实践中团队自主的原则，排除。

123.答案：D

解析：第 123 题：《PMBOK》第 6 版 33 页，1.2.6.2-项目效益管理计划。市场主管联系项目经理，确保“推出产品所需的必要措施”，也就是市场主管从他的专业角度来阐述了要想赢得市场的认可，必须具备的产品能力。因此，从项目管理的视角，要将市场侧的需求转变成项目必须实现的价值，并且为了验证项目成功的赢取价值，要设定一系列的监测点和监测指标。通过监测获取的数据来判断项目的目标是否出现偏离，尽最大的可能保障项目的成功实施，选项 D 正确。选项 A，范围管理计划中记录了如何定义范围、创建 WBS、确认范围和控制范围，与范围相关的目标记录在范围基准中而不是范围管理计划。选项 B，如果能够在开始就理解了项目所需要获得的价值是什么，将减少一些不必要的变更。选项 C，关键可交付成果尚不清楚是什么时候，无法进行更新。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：预测。
- 人、过程，还是商业环境：商业环境。
- 哪个知识领域：项目效益管理。
- 哪个阶段：规划阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“确保成功推出产品所需的必要措施”，“评估产品成功交付的绩效指标”。
- 情景中需要解决的关键问题：如何确保产品成功交付。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：确保制定范围管理计划，虽然重要，但与确保成功推出产品所需的措施不直接相关，排除。
- B：变更管理计划虽然重要，但情景中未提到项目需求频繁变化，不是当前首要关注点，排除。
- C：规划常规项目更新，有助于跟踪进展，但不能直接确保成功交付产品，排除。
- D：确定和调整绩效指标，可以帮助评估产品成功交付，确保项目实现预期价值，选择。

124.答案：C

解析：第 124 题：《敏捷实践指南》34 页，4.2.1-仆人式领导的职责。“将这些法规包含进 MVP 中团队尚未达成共识”，对这些法规该如何应对还存在困惑。因此，需要首先完成对法规的相关培训，充分理解后方能更新产品待办事项列表，选项 C 正确。选项 A，自组织团队，多数情况下要团队自己做出决策，所以逼迫团

队做出承诺是一种错误的管理行为。选项 B，如果首先就忽略了法律法规的影响，可能会导致产出成果无法上市销售，造成重大损失。选项 D，是否需要更多的时间来应对，依赖于对法规的了解和认知。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：敏捷。
- 人、过程，还是商业环境：过程。
- 哪个知识领域：法规遵循和团队培训。
- 哪个阶段：定义 MVP 阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“强制性法规”，“团队尚未达成共识”，“项目持续时间延长”。
- 情景中需要解决的关键问题：如何让团队理解并遵循强制性法规。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：让团队承诺将所有法规包含进来，没有解决团队对法规的理解共识问题，排除。
- B：仅聚焦于产品功能，会忽略重要的法规要求，可能导致产品无法上市，排除。
- C：向团队提供法规方面的培训，确保团队理解法规的重要性，并能正确实施，选择。
- D：增加项目时间虽然有助于解决时间问题，但不是解决团队共识的根本方法，排除。

125.答案：C

解析：第 125 题：《PMBOK》第 6 版 33 页，1.2.6.2-项目效益管理计划。效益管理计划在近几期的考试出现的频次较高，所以建议同学们再翻看一下 PMBOK 上对效益管理计划的解读。项目是组织战略落地的途径，那么如何知晓组织的战略目标是否在项目中得以实现？就需要明确项目所能获得的价值是什么，这些价值在什么时间得以体现，如何来验证价值，这些内容都需要在效益管理计划中明确。根据效益管理计划所获得的监测值，结合商业论证中终止退出的条款，来判断项目是否符合了组织的战略，必要时可能会启动终止条款来保障组织的利益，选项 C 正确。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：预测。
- 人、过程，还是商业环境：过程。
- 哪个知识领域：效益管理。
- 哪个阶段：执行阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“项目目的”，“与组织的战略一致”。
- 情景中需要解决的关键问题：如何向关键资源解释项目与组织战略的一致性。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：项目管理计划描述了项目的实施方案，但未必能直接说明项目的战略一致性，排除。
- B：沟通管理计划主要关注信息传递，与项目目的和战略一致性关系不大，排除。
- C：效益管理计划明确了项目的预期价值及其实现方式，能够直接说明项目与组织战略的一致性，选择。
- D：范围管理计划虽然重要，但主要关注项目的范围定义和控制，不能全面说明项目与战略的一致性，排除。

126.答案：B

解析：第 126 题：《敏捷实践指南》61 页，5.4.1 敏捷团队的衡量结果。当前敏捷团队的进度是基于团队的执行效率（吞吐量）来界定一个冲刺中包含的工作量。敏捷提倡可持续开发，以计划来要求团队成员必须在一个冲刺内完成超出团队执行能力的工作量，对于团队来说，只会有两种结果，一种结果是团队成员加班加点，疲惫不堪，另外一种结果是工作量无法达成，受到指责。对于前者，团队成员的疲惫感会在后续

的冲刺过程中愈加强烈，绩效表现下滑，后者会导致团队成员失去信心士气低落。无论是哪一种结果都是不理想的。因此，对于情景中所暴露出的问题，项目经理要首先根据最近几次冲刺的效果，测算出团队的冲刺速度（吞吐量），选项 B 正确。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：敏捷。
- 人、过程，还是商业环境：过程。
- 哪个知识领域：团队绩效和速度管理。
- 哪个阶段：冲刺规划阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“保持计划的速度”，“冲刺失败”，“避免将来发生”。
- 情景中需要解决的关键问题：如何调整团队速度以避免冲刺失败。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：让项目发起人批准加班，不符合敏捷提倡的可持续发展原则，且可能导致团队疲惫，排除。
- B：审查团队过去的速度，调整计划以匹配实际能力，能够帮助团队设定合理的目标，避免冲刺失败，选择。
- C：用经验丰富的成员替代初级成员，虽然可能提高效率，但会导致团队重新磨合，增加成本，排除。
- D：转向看板方法，情景中并未提到需要变更方法，而是调整速度，排除。

127. 答案: D

解析：第 127 题：《PMBOK》第 6 版 113 页，4.6-实施整体变更控制。“要求提前交付一个工作包”，该变更请求是否受理，会对当前项目造成什么样的影响，供应商要求增加预算的主张是否合理，都需要在整体变更控制流程中确定，选项 D 正确。选项 A，并未提及该变更请求之前已被识别为一个风险事件，另外“严格管理预算”事实上已经直接否决了供应商的主张，过于武断。选项 B，是否需要增加预算，增加多少，这些都要经过正确的评估。选项 C，未经变更控制流程的决策既受理，错误。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：预测。
- 人、过程，还是商业环境：过程。
- 哪个知识领域：变更管理。
- 哪个阶段：实施阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“提前交付一个工作包”，“增加预算”，“首先应该做”。
- 情景中需要解决的关键问题：如何处理提前交付请求和预算增加请求。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：更新风险登记册和项目日志，并严格管理预算，没有解决变更请求的评估和决策问题，排除。
- B：请求上一级管理层增拨资金，并更新预算，需在变更请求通过后进行，未解决当前问题，排除。
- C：修订项目范围应在变更请求通过后进行，未经变更控制流程直接修改范围错误，排除。
- D：提交变更请求，评估提前交付请求和预算增加请求，对项目进行正式变更控制，选择。

128. 答案: C

解析：第 128 题：《敏捷实践指南》34 页，4.2.1-仆人式领导的职责。“职能部门经理已将任务分配给团队成员”，以命令的方式分配任务，团队成员当然不会觉的自己拥有自主权。正确的敏捷实践应当是 PO 在介绍了冲刺的任务后，由团队成员根据自己的能力、偏好来认领任务，同时自主决策完成任务的方案，选项 C 正确。选项 A，采用了分配方式，不利于信任氛围的建立。选项 B，鼓励团队是正确的，但是同 A 选项一样采用分配的方式。选项 D，只提到了如何通过授权选择解决方案来提升团队的自主权，没有提及如何选择任

务。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：敏捷。
- 人、过程，还是商业环境：人。
- 哪个知识领域：团队自主和赋权。
- 哪个阶段：团队组建阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“敏捷团队没有自主权”，“感觉拥有自主权并充满主人翁精神”。
- 情景中需要解决的关键问题：如何提升团队的自主权和主人翁精神。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：根据角色分配任务，虽然能确保专业知识，但限制了团队的自主权和灵活性，排除。
- B：鼓励团队进行演示，虽然能提升成就感，但仍然是任务分配，不能提升自主权，排除。
- C：赋予团队自主权，让团队自行决策任务的开展方式，有助于提升团队的主人翁精神和责任感，选择。
- D：让产品负责人参与解决方案选择，只是提升了一部分自主权，但未解决任务分配的问题，排除。

129.答案: B

解析：第 129 题：《PMBOK》第 6 版 3 页，1.1.3-道德与专业行为规范和《PMBOK》第 6 版 523 页，13.3-管理相关方参与。“必须为其他不相关的项目提供财务支持”，涉及利益输送，违背了职业道德，这种行为是不能够支持的。但是项目经理未对相关方的诉求及时反馈，将会导致更严重的问题。因为项目经理的沉默会导致相关方认为项目经理已经认可了他的要求，比直言相告所引发的麻烦还要严重。所以，一方面，项目经理要遵守职业道德避免招致更严重的风险，例如法律风险，另外一方面，也要寻求发起人的协助对相关方不合理的诉求进行干预，选项 B 正确。选项 A，项目已经因为相关方的阻挠无法推进。选项 C，项目经理无权启动和取消项目。选项 D，直接接受了相关方的诉求，错误。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：预测。
- 人、过程，还是商业环境：人。
- 哪个知识领域：相关方管理。
- 哪个阶段：启动阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“必须为其他不相关的项目提供财务支持”，“文化敏感性”，“项目无法继续开展”。
- 情景中需要解决的关键问题：如何处理关键相关方的不合理财务支持请求。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：不允许范围蔓延是正确的，但项目在未获关键相关方支持的情况下无法继续开展，无法解决当前问题，排除。
- B：将情况告知发起人，并在相关方参与计划中记录请求，有助于正式处理问题并寻求支持，选择。
- C：项目经理无权单方面取消项目，且需先尝试解决问题再考虑取消，排除。
- D：动用应急资金支持不相关项目，违反职业道德和利益输送原则，不可取，排除。

130.答案: B

解析：第 130 题：《PMBOK》第 6 版 86 页，4.2.2.4-开工会议。在编制项目章程之后，一方面要向关键相关方同步有关项目的信息，做到知会知晓，另外一方面，也要获得相关方的反馈与承诺。这些工作通常是在开工会议上实施，但是现在由于种种原因，未能举行开工会议，就需要采用其他方式来完成信息的同步和收集反馈，选项 B 正确。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：预测。
- 人、过程，还是商业环境：过程。
- 哪个知识领域：项目启动和需求收集。
- 哪个阶段：项目章程批准后。

②找关键：

- 关键字眼：“并非所有相关方都能参会”，“收集所需信息”。
- 情景中需要解决的关键问题：如何在相关方无法参会的情况下收集详细的项目要求、制约因素和假设。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：上报项目发起人并非解决当前问题的方法，且可能被视为推卸责任，排除。
- B：通过电子邮件、电话或单独会面收集各相关方的意见，灵活应对无法参会的情况，有助于全面了解需求，选择。
- C：与能够参会的相关方共同制定项目管理计划，可能导致遗漏未参会相关方的需求，影响计划的完整性，排除。
- D：先制定计划再咨询相关方，可能导致计划无法全面反映所有相关方的需求和期望，影响项目成功，排除。

131.答案: A

解析：第 131 题：由于之前未必识别到，所以这个问题属于一个新风险，要对新风险展开分析、评估和研判，进而制定有效的干预方案，也就是应对计划，选项 A 正确。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：预测。
- 人、过程，还是商业环境：过程。
- 哪个知识领域：风险管理。
- 哪个阶段：执行阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“未被登记为风险”，“重大影响”。
- 情景中需要解决的关键问题：如何管理新出现的问题。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：与项目团队和相关方举行会议，讨论并确定管理新问题的方法，能够有效处理该问题，选择。
- B：告知发起人问题的出现和项目成功的不确定性，没有提出具体解决方案，未能直接解决问题，排除。
- C：推迟项目直到问题解决，会导致项目延误，且未评估问题的实际影响，排除。
- D：对问题不予理睬，可能导致问题进一步恶化，且不符合风险管理的原则，排除。

132.答案: B

解析：第 132 题：《PMBOK》第 6 版 395 页，第 11 章-项目风险管理。发动机在 1,400rpm 时，就需要引起警觉，所以 1,400rpm 是会触发应对策略的事件。当发动机转速达到 1,500rpm 时，达到风险临界值，如果不进行干预，会造成损失，所以发动机转速 1,500rpm 是风险。当发动机转速达到 1,600rpm 时，发动机停转、系统崩溃，之前不确定的事件（发动机损坏）成真了，所以发动机转速 1,600rpm 是问题，选项 B 正确。解题步骤：

133.答案: B

解析：第 133 题：“可能没有任何可用的资源”，因此要确认是不是真的没有了。矩阵型组织，职能经理掌握资源，只能和他协商沟通。矩阵型组织中，职能经理负责资源的分配和管理，因此项目经理需要与职能经理讨论详细信息，以获得所需的资源支持，选项 B 正确。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：预测。
- 人、过程，还是商业环境：人。
- 哪个知识领域：资源管理。
- 哪个阶段：执行阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“矩阵型组织”，“可能没有可用的资源”。
- 情景中需要解决的关键问题：如何获得软件测试所需的资源支持。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：直接联系采购专家外包测试工作，未与职能经理沟通，可能导致项目成本增加，排除。
- B：与职能经理讨论详细信息，争取获得所需资源支持，符合矩阵型组织的资源管理流程，选择。
- C：在每周会议上讨论测试需求，可能无法及时解决当前资源短缺的问题，排除。
- D：直接提交变更请求，并未解决资源分配问题，且未经职能经理同意，排除。

134.答案：C

解析：第 134 题：与另外一道题很类似，重要考点重复出现，1 解决和消除团队面临的障碍、妨碍和阻碍，2 确定团队面临的各种障碍，3 确定团队面临的各种障碍的优先级，4 实施解决方案，以消除团队面临的各种障碍，5 持续进行重新评估，以确保团队面临的各种障碍正在得到解决。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：敏捷。
- 人、过程，还是商业环境：过程。
- 哪个知识领域：障碍管理。
- 哪个阶段：待办事项列表提供后。

②找关键：

- 关键字眼：“各种障碍因素”，“实施某些功能提出顾虑”。
- 情景中需要解决的关键问题：如何管理和解决团队面临的障碍因素。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：估算障碍因素的财务影响并请求额外拨款，虽然有助于解决部分问题，但未优先考虑功能价值，排除。
- B：记录障碍因素并告知管理层，未提到优先级和具体解决方法，而且不必上报，排除。
- C：记录障碍因素，并根据价值最高的功能确定优先级，有助于合理分配资源和时间，优先解决最重要的问题，选择。
- D：先处理最容易的障碍，虽然能培养团队成就感，但未必能解决最重要的问题，排除。

135.答案：C

解析：第 135 题：《PMBOK》第 6 版 348 页，9.5.2.1-冲突管理。在我们以往接触过的考察冲突管理的题目中，项目经理通常需要处理的两位团队成员之间的冲突，但是在当前的场景中，项目经理也成为了冲突中的一员，又该如何处理？该怎么处理就怎么处理，大胆选择。4 个选项中唯有选项 C 是冲突解决办法，所以 C 选项正确。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：预测。
- 人、过程，还是商业环境：人。
- 哪个知识领域：冲突管理。
- 哪个阶段：执行阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“持续不断的冲突”，“妨碍各项任务和可交付成果”。
- 情景中需要解决的关键问题：如何有效处理项目经理与团队成员之间的冲突。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：查阅人员技能文档，虽然有助于了解团队成员的能力，但不能解决当前的冲突，排除。
- B：查看团队成员的职责，虽然有助于明确责任分工，但不能解决当前的冲突，排除。
- C：回避冲突团队成员，可以有效避免进一步的冲突，暂时解决问题，选择。
- D：将情况上报发起人，经典的错误选项，不能随便上报，排除。

136.答案：B

解析：第 136 题：《敏捷实践指南》61 页，5.4.1 敏捷团队的衡量结果。冲刺团队的绩效。“提供某中型项目剩余时间的说明”，在敏捷实践中，会选择可视化的信息发射源来同步信息，而能够反应相关方所需信息的正是燃尽图。在燃尽图上，标识出所有任务随着日期的变化而逐渐递减的状态，因此选项 B 正确。选项 A，业务需求文档中缺少当前任务的实施状态。选项 C，剩余用户故事的故事点只有工作量的维度，缺少了时间维度，而相关方关注的就是“剩余时间”。选定 D，替代性指标是指例如完成百分比、红蓝绿灯等衡量项目绩效的指标，相对来说，不如燃尽图实用。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：敏捷。
- 人、过程，还是商业环境：过程。
- 哪个知识领域：进度管理。
- 哪个阶段：执行阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“运用敏捷方法”，“项目剩余时间的说明”。
- 情景中需要解决的关键问题：如何准确估算和展示项目的剩余时间。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：业务需求文档分析，虽然重要，但无法提供剩余时间的具体信息，排除。
- B：发布燃尽图，可以直观展示项目剩余工作量和时间，是敏捷项目管理中常用的工具，选择。
- C：剩余用户故事的故事点，虽然有助于了解剩余工作量，但缺少时间维度，不足以全面展示剩余时间，排除。
- D：替代指标，如完成百分比等，虽然有助于衡量项目进展，但不如燃尽图直观实用，排除。

137.答案：A

解析：第 137 题：《PMBOK》第 6 版 98 页，4.4-管理项目知识在项目实施期间，要对项目实施过程中的经验教训进行管理。情景中提及的经验教训并不是在这位主题专家经手时产出的，所以就不涉及到项目经理指导主题专家记录。在没有说明具体是谁产出了这些经验教训的时候，只好找知识管理的责任人-项目经理，由他负责完成经验教训的收集和记录，所以这道题目选 A 而不选 BD。选项 C，对于经验教训的总结和汇总要在项目实施期间定期举行，在项目收尾时汇总至组织过程资产。选项 C 的描述弄混了定期收集和最终的汇入。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：预测。
- 人、过程，还是商业环境：过程。
- 哪个知识领域：知识管理。
- 哪个阶段：项目执行阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“记录为项目的经验教训”，“项目经理应该做什么”。
- 情景中需要解决的关键问题：如何确保经验教训被正确记录和管理。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：项目经理主动负责记录信息，确保经验教训被正确记录和管理，有助于项目知识积累，选择。
- B：让主题专家记录事件，虽然合理，但最终责任在项目经理，且专家未必了解记录格式，排除。
- C：请求主题专家耐心等待到项目结束，可能导致信息遗忘或遗漏，不利于及时记录经验教训，排除。
- D：将记录任务分配给团队成员，虽然可以分担工作，但最终责任在项目经理，且可能不够准确，排除。

138.答案：A

解析：第 138 题：4 个功能模块的单位价值=总价值/开发周数，可以得到 4 个功能模块在单位时间内获得的价值，分别为 $6/2=3$ 、 $10/4=2.5$ 、 $4/4=1$ 、 $8/8=1$ ，所以从追求快速交付价值的维度来分析，首先开发功能 A 较为理想。

139.答案：B

解析：第 139 题：“公司非常倚重预测型方法交付项目”，但“项目范围包含很多不清晰的需求”，这就与预测型生命周期强调以严谨的计划来指导实施相互冲突。遇到这种场景，优先考虑采用迭代型生命周期进行管理，通过动态的待办事项列表来维持灵活的响应能力，采用频繁交付来满足相关方对可交付成果的期望。巧合的是，新项目经理擅长混合型生命周期的管理，选项 B 正确。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：混合型。
- 人、过程，还是商业环境：过程。
- 哪个知识领域：需求管理。
- 哪个阶段：规划阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“预测型方法”，“不清晰的需求”，“混合型方法”。
- 情景中需要解决的关键问题：如何在模糊需求的情况下进行项目规划。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：将不清晰需求上报给管理团队，等待授权，会导致项目延误，且未解决需求问题，排除。
- B：将需求分解成迭代型工作包，并确定优先级，能够灵活应对需求变化，适合混合型方法，选择。
- C：忽略不清晰的需求，可能导致项目未能满足需求，范围管理出现问题，排除。
- D：等待需求清晰再行动，会导致项目延误，且无法利用混合型方法的优势，排除。

140.答案：B

解析：第 140 题：《PMBOK》第 6 版 348 页，9.5.2.1-冲突管理。在项目实施过程中，冲突是无法避免的。因为资源占用、进度安排、个人风格等均会导致冲突的发生。对于冲突，项目经理不应抱有畏惧心理，管理得当的冲突有助于团队成员间思维的碰撞，进而找出更加有效的解决方案。对于冲突，要将其分为建设性冲突（积极的）和破坏性冲突（消极的），对于建设性冲突，项目经理要设法推动和促进，而对于破坏性冲突，要在破坏团队稳定关系前进行主动干预，因此选项 B 正确。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：混合型。
- 人、过程，还是商业环境：人。
- 哪个知识领域：冲突管理。
- 哪个阶段：执行阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“敏捷专家”，“团队成员之间的冲突”。
- 情景中需要解决的关键问题：如何有效处理团队成员之间的冲突。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：没有冲突列表，排除。
- B：将冲突分为积极和消极两类，有助于识别和管理不同类型的冲突，推动建设性冲突，选择。
- C：将冲突分为结构和人际关系方面，分类方法不准确，且未能识别冲突的性质，排除。
- D：在每日 Scrum 会议期间审查冲突，只能暴露问题，不能深入解决，且耗时较多，排除。

141. 答案: A

解析：第 141 题：《PMBOK》第 6 版 205 页，6.5 制定进度计划。注意，进度计划在未经关键相关方批准前，不能成为进度基准。所以，在关键相关方审阅期间，进度计划还只是呈批的一份实施方案。此时，若相关方存有异议，可以提出修改意见，经过协商后达成共识，再次提交审批。在这个过程中，要深入了解相关方的期望和诉求，利用引导技术来弥合相关方的分歧，最终达成可接受的时间表，选项 A 正确。选项 B，相关方通常来说最难以接受的调整就是缩减范围。选项 C，是否能够加快进度要先进行评估分析。选项 D，同 C，是否能够以赶工的形式来压缩进度也需要经过分析评估。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：预测。
- 人、过程，还是商业环境：过程。
- 哪个知识领域：进度管理。
- 哪个阶段：计划阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“提早两个月完成项目”，“项目经理应该做什么”。
- 情景中需要解决的关键问题：如何在不影响项目目标的前提下调整进度。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：召开相关方会议，使他们对项目期限和范围达成一致，确保项目调整符合所有相关方的期望，选择。
- B：通过缩减项目范围来缩短时间，可能导致项目未能满足所有需求，影响交付质量，排除。
- C：加快进度计划，虽然可以缩短时间，但需要评估其可行性和对资源的影响，要管理干系人的期望，不是任何期望都要满足，这种选项一般都不选，排除。
- D：更新成本管理计划，分配更多资源，虽然有助于加快进度，但需评估资源的可用性和成本增加，未必可行，排除。

142. 答案: B

解析：第 142 题：《敏捷实践指南》50 页，5.2 常见敏捷实践。“项目范围经常变化不定，不断有新情况”，在这种情况下，优先考虑敏捷开发方式，所以选项 B 正确。选项 A，多次批准-变更-批准的循环之后，相关方和团队成员会对项目成功失去信心。选项 C，站会是暴露障碍和同步进展，但并不审查团队成员绩效。选项 D，面对频繁变化的需求，参加了启动会之后的相关方将不久就会收到范围变更的通知。久而久之，相关方将很难相信在启动会上介绍的关于项目的目标和高层次范围。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：敏捷。
- 人、过程，还是商业环境：过程。
- 哪个知识领域：需求管理。
- 哪个阶段：执行阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“项目范围经常变化”，“不符合业务目标”。

- 情景中需要解决的关键问题：如何确保项目范围和业务目标一致。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：创建详细的 WBS 和里程碑进度计划，频繁变更会导致管理成本增加，影响团队士气，排除。
- B：创建优先级已确定的待办事项列表，并与相关方定义迭代审查会议，有助于动态管理需求和范围，选择。
- C：安排每日例会，虽然有助于审查绩效和障碍，但不能解决范围和业务目标的不一致问题，排除。
- D：每个项目阶段的启动会，虽然有助于分享计划，但频繁变更会影响相关方的信任，排除。

143. 答案: A

解析：第 143 题：无法获取 1200 万美元的资金，超过 PM 权限，只能上报。由于项目经理无法单独解决资金问题，必须将其上报给项目指导委员会寻求支持和解决方案，选项 A 正确。选项 B，邀请财务部门参加项目演示，虽然有助于提供信息，但不能直接解决资金问题，排除。选项 C，审查项目需求，虽然重要，但不能解决当前的资金问题，排除。选项 D，使用当前可用资源，虽然能暂时缓解问题，但不足以解决资金短缺的根本问题，排除。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：预测。
- 人、过程，还是商业环境：商业环境。
- 哪个知识领域：采购管理和资金管理。
- 哪个阶段：启动阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“无法获得 1200 万美元资金”，“成本高昂的延迟”。
- 情景中需要解决的关键问题：如何解决资金短缺问题。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：上报给项目指导委员会，寻求支持和解决方案，符合项目管理的流程和权限，选择。
- B：邀请财务部门参加项目演示，虽然能提供信息，但不能直接解决资金问题，排除。
- C：审查项目需求，虽然重要，但不能解决当前的资金短缺问题，排除。
- D：使用当前可用资源，虽然能暂时缓解问题，但不足以解决资金短缺的根本问题，排除。

144. 答案: B

解析：第 144 题：《PMBOK》第 6 版 352 页，9.6-控制资源。团队陷入了长期争论，士气低落，进而影响到了项目的绩效。项目经理需要展开问题的评估，找到有效的策略来进行干预，例如对冲突进行管理，组织团队建设活动等，选项 B 正确。选项 A，项目将会发生延误，延误多少？需要经过评估后才能得出结论，而且将责任归咎于前任项目经理，违背职业道德。身为相关方，更想听到的是可实施方案，而不是抱怨。选项 C，同 A，直接接受了当前团队的混乱局面，且变更需要依据，直接以当前团队的绩效表现认为项目进度会出现延迟并不足以支持对变更请求的决策。选项 D，团队成员的表现和紧密程度影响了项目的实施，所以要想解决问题要从资源管理入手。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：预测。
- 人、过程，还是商业环境：人。
- 哪个知识领域：团队管理。
- 哪个阶段：执行阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“冲突，团队士气低落”，“偏离进度计划”。
- 情景中需要解决的关键问题：如何提高团队士气并解决争执问题。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：告知相关方项目将延误，虽然透明，但未提出解决方案，且可能影响项目经理的信任度，排除。
- B：与项目团队开会讨论并解决争执起因，有助于提高团队士气和解决问题，选择。
- C：提交变更请求延长进度计划，可能是后续的步骤，但需先解决团队争执问题，排除。
- D：赶工压缩时间表，虽然能暂时解决进度问题，但未解决团队争执和士气低落的根本问题，排除。

145.答案: C

解析：第 145 题：《PMBOK》第 6 版 527 页，13.3.2.3-人际关系与团队技能-冲突管理。两位相关方的需求之间产生了冲突，要寻求合适的解决办法，考察大家对冲突管理办法的掌握，所以选项 C 正确。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：预测。
- 人、过程，还是商业环境：人。
- 哪个知识领域：冲突管理。
- 哪个阶段：规划阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“需求相互抵触”，“不想会面”，“解决冲突”。
- 情景中需要解决的关键问题：如何有效解决职能经理之间的需求冲突。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：说明只能执行其中一项需求并提交变更请求，未考虑双方的实际需求和项目整体利益，排除。
- B：让职能经理解释需求并考虑成本效益做决定，虽然有助于决策，但未考虑需求的整体满足，排除。
- C：确保职能经理理解需求，并寻求最佳解决方案，有助于综合考虑各方需求和项目目标，属于合作解决，双赢，选择。
- D：解释考虑实施相互抵触的需求，未解决冲突，可能导致项目实施困难，排除。

146.答案: A

解析：第 146 题：《PMBOK》第 6 版 75 页，4.1-制定项目章程。再小的项目也要有项目章程，制定项目章程有且不限于以下作用：1.明确项目经理的权力，特别是项目经理需要组织动用资源来实现项目的目标。权力不明确，很难从职能部门获取资源上的支持。2.明确项目的目标，项目的相关方的期望和需求在项目实施期间会发生变化，明确的目标有助于判定项目是否得以成功实施。3.凝聚共识，讨论项目的高层次范围的过程，也是一个相关方的诉求和期望相互冲突、碰撞、迸发创意的过程。这些分歧在项目立项的过程中进行充分的讨论，要好过在项目实施期间因为意见相悖阻挠项目的推进，因此选项 A 正确。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：预测。
- 人、过程，还是商业环境：过程。
- 哪个知识领域：项目整合管理。
- 哪个阶段：启动阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“项目章程”，“项目太小和简单”。
- 情景中需要解决的关键问题：是否需要制定项目章程。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：解释项目章程的重要性，有助于确保范围和可交付成果的共识，并明确项目经理的职责，选择。
- B：同意无需制定项目章程，可能导致别人质疑项目经理的权力，还有项目范围和目标的不明确，影响项目成功，排除。
- C：与同事讨论是否需要项目章程，虽然可以收集意见，但未解决当前问题，排除。

- D: 直接制定项目章程并发送审批, 未考虑发起人的意见, 可能导致不必要的冲突, 排除。

147. 答案: A

解析: 第 147 题: 《PMBOK》第 6 版 349 页, 9.5.2.1-情商。情商是对自己和他人情绪管理的能力, 这位相关方的易怒和攻击性已经影响到了其他团队成员, 因此应对其进行情商相关的培训, 选项 A 正确。解题步骤:

①先定位:

- 敏捷还是预测: 预测。
- 人、过程, 还是商业环境: 人。
- 哪个知识领域: 情绪管理。
- 哪个阶段: 执行阶段。

②找关键:

- 关键字眼: “易怒”, “对项目横加挑剔”, “降低影响”。
- 情景中需要解决的关键问题: 如何降低相关方行为对团队的负面影响。

③比选项 (排除和选择的详细原因):

- A: 情商培训有助于团队成员管理自己的情绪, 并有效应对相关方的易怒行为, 选择。
- B: 沟通培训主要提升信息传递能力, 不能解决情绪管理问题, 排除。
- C: 敏捷培训主要提升敏捷理念和工具技术, 不能解决情绪管理问题, 排除。
- D: 谈判培训主要提升协商能力, 不能直接解决相关方易怒行为对团队的影响, 排除。

148. 答案: B

解析: 第 148 题: 《PMBOK》第 6 版 86 页, 4.2.2.4-开工会议。项目管理计划虽然获得了批准, 但是相关方仍然存在异议, 缺少了一个确认反馈的程序。这个程序适合在开工会议上完成。在开工会议上, 项目经理向与会人员介绍此次项目的实施方案, 接受与会人员的质询, 对与会人员的困惑、疑虑进行澄清, 获得与会人员的任何和承诺, 因此选项 B 正确。为了能够在开工会议上进行有效讨论, 在开会之前建议将相关文件提前发送给相关方, 供其提前进行查阅。解题步骤:

①先定位:

- 敏捷还是预测: 预测。
- 人、过程, 还是商业环境: 过程。
- 哪个知识领域: 整合管理。
- 哪个阶段: 项目启动阶段。

②找关键:

- 关键字眼: “全球项目”, “不同程度的理解”, “本来应采取什么措施”。
- 情景中需要解决的关键问题: 本应该做什么让相关方对项目计划的一致理解。

③比选项 (排除和选择的详细原因):

- A: 分别召开启动会议, 虽然可以照顾文化和时区差异, 但不便于充分讨论和暴露问题, 让大家达成一致, 排除。
- B: 在启动会议上确认各相关方的理解, 有助于确保所有相关方对项目计划的一致理解, 选择。
- C: 在启动会议后发会议纪要, 虽然有助于记录, 但不能确保所有相关方的理解一致, 排除。
- D: 在启动会议结束后审查批准, 虽然重要, 但未能确保相关方在批准前的一致理解, 排除。

149. 答案: D

解析: 第 149 题: 敏捷是小步快走, 较少的增量, 快速迭代。因此, 业务相关方要求不能多批量交付, 违背敏捷实践, 选择给相关方灌输敏捷最佳实践的答案就可以。解题步骤:

①先定位：

- 敏捷还是预测：敏捷。
- 人、过程，还是商业环境：过程。
- 哪个知识领域：相关方管理。
- 哪个阶段：项目规划阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“必须交付多数功能”，“不同意敏捷的多批增量交付”。
- 情景中需要解决的关键问题：如何解决高级业务相关方对交付方式的顾虑。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：与敏捷团队制定增量交付时间表，符合敏捷原则，但未解决相关方顾虑，排除。
- B：安排与客户开会，确定其支持能力，虽然重要，但未直接解决相关方顾虑，排除。
- C：调整目标和发布计划以遵守相关方要求，不符合敏捷最佳实践，排除。
- D：与相关方沟通，了解顾虑并解释增量交付的好处，有助于解决顾虑和优化交付方式，选择。

150.答案: C

解析：第 150 题：《敏捷实践指南》50 页，5.2.1-回顾。混合型方法，既有预测型周期管理的框架，约定了明确的工期、成本、范围要求，是某些可交付成果的实施上，又保留有一定的灵活性。所以在这种项目中，既有严谨的管理计划又有弹性的待办事项列表。在开发迭代中的员工面临的风险，要在回顾上进行讨论分析，加深认知，在后续的迭代计划中进行干预，例如安排了一次针对了解风险信息刺探。同时，员工的培训需求也需要排上日程，相关的培训方案、计划要在资源管理计划中得以体现，选项 C 正确。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：混合型。
- 人、过程，还是商业环境：过程和环境。
- 哪个知识领域：风险管理和资源管理。
- 哪个阶段：执行阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“危险地点”，“高等级风险”，“健康因素培训”。
- 情景中需要解决的关键问题：如何确保员工在危险地点的安全和健康。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：分配应急储备用于培训，虽然有助于解决部分问题，但未明确风险是否已知，排除。
- B：仅雇佣当地资源，虽然能减少部分风险，但不能解决所有培训需求，排除。
- C：举行回顾会议，更新风险登记册和资源管理计划，有助于全面识别和解决风险及培训需求，选择。
- D：与当地主管机关建立合作，虽然有助于医疗和安全支持，但未全面解决培训需求，排除。

151.答案: B

解析：第 151 题：《PMBOK》第 6 版 545 页，项目管理标准-1.3 关键词“启动阶段”，法规变更，因此一开始就要考虑项目整体风险，基准还没制定，也不存在变更请求，另外合规是优先考虑的问题。同时要考虑组织治理与项目治理之间的联系，新颁布的数据保护条例对当前的项目产生了合规性的要求，从组织治理和项目治理的原则上都需要具体的行动来满足合规性要求，因此选项 B 正确。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：预测。
- 人、过程，还是商业环境：商业环境。
- 哪个知识领域：治理管理。
- 哪个阶段：启动阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“启动阶段”，“数据保护条例”。
- 情景中需要解决的关键问题：如何确保项目符合新的数据保护条例。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：纳入这一变更，将之视为相关方需求的一个变更，这句话描述有问题，法规要求不是相关方需求的变更，这是两个不一样的概念。排除。
- B：调整项目以链接组织治理和项目治理，确保合规性和一致性，这个方法能确保项目和组织的合规要求一致。选择。
- C：告知网络安全主任这是范围蔓延，未解决合规问题，将条例作为范围蔓延忽视了其强制性要求。排除。
- D：将变更视为变更请求，基准还没制定，也不存在变更请求。排除。

152.答案: B

解析：第 152 题：《PMBOK》第 6 版 388 页，10.3-监督沟通。项目团队所使用的风险登记册的版本不一致，无论是风险登记册模板不统一，还是风险登记册上记录的信息存在着差异，都属于沟通管理存在缺失，选项 B 正确。选解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：预测。
- 人、过程，还是商业环境：过程。
- 哪个知识领域：沟通管理。
- 哪个阶段：实施阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“风险登记册版本不同”，“沟通管理”。
- 情景中需要解决的关键问题：如何避免团队使用不同版本的风险登记册。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：专家判断有助于识别问题，但未能解决沟通管理中的实际问题。依赖专家判断未能确保风险登记册的一致性。排除。
- B：参照沟通管理计划可以确保所有团队成员使用一致的信息和工件，沟通管理计划确保信息和工件的一致性。选择。
- C：验证问题日志与风险登记册版本问题无关，未能解决版本不一致问题。排除。
- D：验证项目工件虽然有助于确保信息一致，但未能解决沟通管理中的根本问题。排除。

153.答案: A

解析：第 153 题：《PMBOK》第 6 版 444 页，11.5.2.5-机会应对策略-上报。“项目团队一致认同该机会不在项目范围之内”，采用上报的策略，一旦上报后，项目团队就无需再对机会进行监督，但是仍可以在风险登记册里面进行展示供做参考，选项 A 正确。选项 B，采用了分享的策略。选项 C，采用了接受的策略。选项 D，采用上报的策略以后，可以不再进行跟踪。

154.答案: B

解析：第 154 题：《PMBOK》第 6 版 530 页，13.4-监督相关方参与。在对相关方管理的时候，要想相关方参与到项目里面，需要根据调动其参与的需要与之进行沟通，互通有无，对他的期望和需求进行干预，所以很多同学选了 D 选项。但是要注意的是，这位相关方的角色比较特殊，他是发起人，一位角色已经被明确但是没有参与到项目中的发起人，所以对他进行管理就不能仅限于传递信息和管理期望了，而是要他发挥其他应起的作用参与决策，因此选项 B 正确。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：预测。
- 人、过程，还是商业环境：人。
- 哪个知识领域：相关方管理。
- 哪个阶段：执行阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“重要的项目发起人”，“没有参与到项目活动”。
- 情景中需要解决的关键问题：如何促使发起人参与项目。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：协商增加兴趣度不足以调动重要相关方参与决策。未能调动起发起人的积极性。排除。
- B：让相关方参与治理和决策过程，能有效调动其积极性和责任感。选择。
- C：仅仅了解项目进展，不能有效促使重要相关方的深度参与。未能真正调动其参与。排除。
- D：仅信息沟通不足以让其参与关键决策。未能充分调动其参与项目的重要性。排除。

155.答案: C

解析：第 155 题：《敏捷实践指南》53 页，5.2.4 每日站会。在回顾会议期间指出了问题，而且认为这些问题应该可以提前被干预和解决。那么往前回溯，在敏捷实践中，可以通过冲刺中的每日站会来暴露障碍（例如一些风险的征兆），并且会后要更新信息发射源（包括燃尽图、问题看板等等），所以选项 C 最准确。

解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：敏捷。
- 人、过程，还是商业环境：过程。
- 哪个知识领域：敏捷项目管理。
- 哪个阶段：执行阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“回顾会议”，“问题日益增多”，“可以防止”。
- 情景中需要解决的关键问题：如何防止问题重复发生。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：创建任务板只解决问题，不能提前预防。未能在问题发生前进行管理，不如 C。排除。
- B：定期审查风险与敏捷的快速反馈不符。频率不够高，不能实时解决问题。排除。
- C：每日站会能实时发现风险和问题，提前干预。有效预防问题的发生。选择。
- D：实施解决方案虽可防问题，但缺乏持续监控。未能有效管理每日问题。排除。

156.答案: A

解析：第 156 题：发现另一家公司已申请类似工具专利，属于已识别的风险变成了实际问题。应与相关方召开会议，审查问题并决定下一步行动，确保项目利益和决策的一致性。选项 A 正确。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：敏捷。
- 人、过程，还是商业环境：过程。
- 哪个知识领域：风险管理。
- 哪个阶段：执行阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“敏捷方法”，“类似工具专利”，“已识别的风险”。
- 情景中需要解决的关键问题：如何处理已转化为问题的风险。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：安排会议审查问题，确保项目利益和决策一致。有效解决问题。选择。
- B：暂停项目并释放资源，会导致项目中断和资源浪费。不能及时解决问题。排除。
- C：仅通知产品负责人和记录问题，缺乏全面的应对措施。处理不够全面。排除。
- D：联系专利公司比较差异，可能是后续的步骤之一，不如 A。排除。

157. 答案: A

解析：第 157 题：关键词“可能的法规变化”，这意味着法规变化尚未确定，会影响项目进展，因此应视为风险。更新风险登记册是处理潜在风险的最佳做法。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：预测。
- 人、过程，还是商业环境：过程。
- 哪个知识领域：风险管理。
- 哪个阶段：执行阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“可能的法规变化”，“阻碍项目”。
- 情景中需要解决的关键问题：如何应对可能的法规变化。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：更新风险登记册，有助于记录和管理潜在的法规变化风险。选择。
- B：法规变化尚未确定，实施变更为时过早，实施变更缺乏实际依据。排除。
- C：审查目标收益未直接应对法规变化的风险。排除。
- D：提高团队速度与法规变化无关，未能解决潜在风险。排除。

158. 答案: A

解析：第 158 题：敏捷团队应优先选择能快速交付价值的方法。技术复杂度最低的国家有助于降低风险，确保顺利发布和早期反馈。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：敏捷。
- 人、过程，还是商业环境：过程。
- 哪个知识领域：发布管理。
- 哪个阶段：规划阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“技术复杂度最低”，“产品感知价值最大化”。
- 情景中需要解决的关键问题：如何选择发布策略以降低风险和增加价值。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：技术复杂度最低的国家发布有助于降低风险，确保早期成功。选择。
- B：基于迭代的策略和产品完成后才发布前后矛盾。排除。
- C：基于质量的策略虽有助于长期成功，但初期风险未必最低。未能确保早期发布成功。排除。
- D：财务策略虽然降低成本，但未考虑技术复杂度和早期反馈。无法有效降低早期发布风险。排除。

159. 答案: D

解析：第 159 题：为初级经济学家提供指导和支持，通过结对工作能增强其信心，提高工作效率，并减轻其恐惧感。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：预测。
- 人、过程，还是商业环境：人。
- 哪个知识领域：团队管理。
- 哪个阶段：执行阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“初级经济学家”，“感到害怕”，“任务落后”。
- 情景中需要解决的关键问题：如何帮助初级经济学家提高绩效并减轻其恐惧感。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：评估未来表现无法及时解决当前问题。无法立即解决初级经济学家的困境。排除。
- B：重新分配任务不能解决初级经济学家的根本问题。未能解决其恐惧感和能力提升问题。排除。
- C：直接替换初级经济学家可能会打击其信心。未能提供必要的指导和支持。排除。
- D：通过结对工作提供指导和支持，能有效提升初级经济学家的信心和能力。选择。

160.答案: D

解析：第 160 题：与发起人讨论项目的市场信息和影响，并建议重新评估项目的商业价值，以确定是否继续。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：预测。
- 人、过程，还是商业环境：商业环境。
- 哪个知识领域：成本效益分析。
- 哪个阶段：执行阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“商业价值降低”，“应停止该项目”。
- 情景中需要解决的关键问题：如何应对项目商业价值的变化。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：删除待办事项并不能解决商业价值降低的问题。未能全面应对市场变化。排除。
- B：继续工作可能导致资源浪费，未能考虑商业价值的变化。无视商业价值变化。排除。
- C：项目经理无权直接取消项目，发起人才有权力，应先与发起人讨论。缺乏全面评估。排除。
- D：与发起人讨论并重新评估商业价值，以便做出更明智的决策。选择。

161.答案: A

解析：第 161 题：敏捷教练的角色定位，仆人管理，服务型领导，消除障碍。A 最符合，项目经理应表达对团队能力的信任，以激励团队士气并增强团队自信心。这有助于团队更好地完成项目目标。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：敏捷。
- 人、过程，还是商业环境：人。
- 哪个知识领域：团队管理。
- 哪个阶段：执行阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“有经验的敏捷团队”，“影响团队”。
- 情景中需要解决的关键问题：敏捷教练如何激励和影响敏捷团队。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：表达对团队能力的信任，能激励团队士气和自信心。选择。
- B：对团队进行判断可能导致团队士气低落。可能引起团队不满和抵触。排除。

- C: 使用计划驱动的方法违背敏捷原则, 可能导致团队反感。敏捷团队需要灵活和自组织。排除。
- D: 增加主题专家未必能解决当前问题, 且可能导致团队结构复杂。未必能提高团队效率。排除。

162. 答案: C

解析: 第 162 题: 当项目的发起人被大型 PMO 取代时, 意味这干系人发生重大变化, 根据选项的内容, 判断题目问题是如何调整沟通信息的问题。沟通管理必须根据干系人的沟通需求去更新, 不是团队自己闭门造车, 想当然, 当一名合格的“舔狗”, C 相对最优。解题步骤:

①先定位:

- 敏捷还是预测: 预测。
- 人、过程, 还是商业环境: 过程。
- 哪个知识领域: 沟通管理。
- 哪个阶段: 执行阶段。

②找关键:

- 关键字眼: “发起人被大型 PMO 取代”, “沟通管理计划”。
- 情景中需要解决的关键问题: 如何调整沟通以适应新相关方。

③比选项 (排除和选择的详细原因):

- A: 继续遵循最初的沟通管理计划, 无法满足新相关方的需求。未能适应新相关方。排除。
- B: 仅提供当前状态报告, 未能全面调整沟通策略。未能全面适应新相关方需求。排除。
- C: 修改沟通管理计划, 以确保信息传递符合 PMO 的要求, 更准确的应该是与干系人会议, 根据他们的沟通需求去更改。选择。
- D: 虽然安排会议有助于沟通, 但未调整沟通管理计划, 可能导致信息传递不畅。未能充分适应新环境。排除。

163. 答案: B

解析: 第 163 题: 项目经理应使用更加灵活的方法, 先从不需要机器学习技能的模块开始开发, 确保项目进展不受影响, 这样可以有效利用现有资源, 等待机器学习专家的可用。解题步骤:

①先定位:

- 敏捷还是预测: 混合。
- 人、过程, 还是商业环境: 过程。
- 哪个知识领域: 资源管理。
- 哪个阶段: 规划阶段。

②找关键:

- 关键字眼: “混合方法”, “机器学习技能”, “项目 B 即将结束”。
- 情景中需要解决的关键问题: 如何在机器学习专家可用前, 去推进项目 A。

③比选项 (排除和选择的详细原因):

- A: 优先考虑项目 A 可能影响项目 B 的完成, 题目没有提到哪个项目重要, 也不符合 PMI 价值观, 这种做法必错。排除。
- B: 先开发不需要机器学习技能的模块, 有效利用现有资源, 等待机器学习专家。选择。
- C: 雇用新专家成本高且时间长, 不一定能及时解决问题。增加成本和时间。排除。
- D: 推迟项目 A 的开始时间可能导致项目延误, 影响客户满意度。可能导致项目延误。排除。

164. 答案: B

解析: 第 164 题: 关于敏捷的质量管理领域的一些常见做法, 观看敏捷冲刺课程, 有专门的讲解。B 是最优答案。A 是事后补救, 也不能避免下次拒绝。C 和产品待办事项列表优先级无关, D 这种说法也不是敏捷的

思想。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：敏捷。
- 人、过程，还是商业环境：过程。
- 哪个知识领域：质量管理。
- 哪个阶段：执行阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“交付物不符合质量规格”，“缓解交付物被拒绝”。
- 情景中需要解决的关键问题：如何确保下一次迭代的交付物符合质量要求。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：提交变更请求是事后补救措施，未能从根本上解决问题，排除。
- B：加强对“已完成”定义的理解，有助于团队统一期望和标准，避免质量问题，是最优选项。
- C：优先级正确不一定能避免质量问题，排除。
- D：创建专门冲刺阶段不符合敏捷思想，排除。

165.答案: C

解析：第 165 题：能力不足，培训指导，但是培训也有流程，先了解需求，再针对需求开展培训，C 最准确。

解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：敏捷。
- 人、过程，还是商业环境：人。
- 哪个知识领域：资源管理。
- 哪个阶段：执行阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“敏捷项目”，“承包商没有敏捷经验”。
- 情景中需要解决的关键问题：如何处理承包商没有敏捷经验的问题。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：直接更换承包商可能影响项目进度，不合理，排除。
- B：要求敏捷认证过于严苛且不切实际，排除。
- C：先了解培训需求，有助于针对性培训，最优选项。
- D：直接指示培训不考虑实际需求，可能不必要，排除。

166.答案: AB

解析：第 166 题：转型敏捷，找敏捷最佳实践。选项分 2 类，AC 一类，BDE 一类，从这 2 类分别选一个答案。C 准确来说是产品负责人和客户确认，D 不符合敏捷自组织团队思想，E 也不符合，排除法，可以优先选择 AB。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：敏捷。
- 人、过程，还是商业环境：过程。
- 哪个知识领域：范围管理。
- 哪个阶段：规划阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“更快地输出可交付成果”，“确保更快地交付”。
- 情景中需要解决的关键问题：如何在敏捷环境中更快地交付项目。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：与客户合作优先考虑产品待办事项，有助于更快交付，是有效的方法，选择。
- B：团队相互委派工作，自组织团队的实践，选择。
- C：团队与客户一起确定优先级，不如 A 准确，排除。
- D：将工作委派给团队违背了敏捷自组织的原则，排除。
- E：产品负责人决定谁分配工作，不符合敏捷团队自组织的思想，排除。

167. 答案: C

解析：第 167 题：选项 C 最佳，关键词就是解决干系人的冲突，干系人管理问题。只有 C 是对的，通过审视干系人参与计划，项目经理可以了解谁是关键干系人，他们对项目的需求和期望是什么，以及他们的期望是否得到了满足，以避免与其产生矛盾。其他三个 ABD 选项都和干系人管理没有太大的联系，直接排除。

解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：预测。
- 人、过程，还是商业环境：人。
- 哪个知识领域：干系人管理。
- 哪个阶段：执行阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“干系人之间的冲突”，“交付物和产出批准的延迟”。
- 情景中需要解决的关键问题：如何解决干系人之间的冲突，避免项目延迟。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：重新审视项目管理计划，虽然重要但未能直接解决干系人冲突问题，排除。
- B：增加项目更新会议的频率，虽然有助于沟通但未能直接解决冲突，排除。
- C：重新审视干系人参与计划，能识别和关注被忽视的干系人，解决冲突，符合题意，因此选择。
- D：审查商业论证并确定范围内的差距，未能直接解决干系人冲突问题，排除。

168. 答案: B

解析：第 168 题：解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：预测。
- 人、过程，还是商业环境：过程。
- 哪个知识领域：沟通管理。
- 哪个阶段：执行阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“客户审核不通过部分产品”，“客户没有参加电话会议”。
- 情景中需要解决的关键问题：客户未参与沟通，影响后续进展。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：修改合同不解决客户未参与的问题，排除。
- B：找到根本原因并讨论客户参与情况，能有效解决问题，是最优选项。
- C：通知客户不能生产，未能主动解决问题，排除。
- D：要求延长交货日期，只是延缓问题，未解决根本原因，排除。

169. 答案: A

解析：第 169 题：实时方式，只能是即时通讯软件。B wiki 是协同写作系统，非实时。C 相当于服务器，需

要上传下载。D 电话是其中一种实时方式，但是不如 A。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：预测。
- 人、过程，还是商业环境：人。
- 哪个知识领域：沟通管理。
- 哪个阶段：执行阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“虚拟团队”，“实时的方式”，“开放合作”。
- 情景中需要解决的关键问题：如何在虚拟团队中实时促进开放合作。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：即时通讯软件能实现实时沟通和开放合作，是最优选项。
- B：协作 wiki 记录信息，但不能实现实时互动，排除。
- C：远程站点联合使用，主要是文件共享，非实时沟通，排除。
- D：电话会议虽能实时沟通，但不如即时通讯方便，排除。

170. 答案: B

解析：第 170 题：问题是怎么做去避免这种挫败感？是一种预防的措施。A 直接排除，B 是更加透明的让团队理解这个绩效目标以及如何计算这个绩效，要知道过程。C 是审查团队的 KPI，告知这个成员如何制定 KPI，团队成员不关心如何制定，只关心究竟为什么自己分数不高，排除。D 查看和跟踪绩效，只是查结果，不了解过程。B 是最优答案。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：预测。
- 人、过程，还是商业环境：人。
- 哪个知识领域：绩效管理。
- 哪个阶段：执行阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“绩效考核”，“反馈”，“挫折感”。
- 情景中需要解决的关键问题：如何预防团队成员对绩效评估不满。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：要求 HR 提供 KPI，没有直接解决透明度问题，排除。
- B：设定透明的绩效目标，解释评分标准，有助于团队理解和认可，是最优选项。
- C：审查 KPI 和提醒指标来源，未能直接解决透明度和沟通问题，排除。
- D：提供速度跟踪工具，虽然有帮助，但未能解决绩效评估的透明度问题，排除。

171. 答案: C

解析：第 171 题：题意要弄清楚。包装产品的法规政策的改变，包装初创公司能够推出符合政策的新产品，相当于这是一个全公司重大的机会，采用上报的应对策略，从公司的层面进行处理符合题意。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：预测。
- 人、过程，还是商业环境：商业环境。
- 哪个知识领域：风险管理。
- 哪个阶段：规划阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“法规政策”，“扩大市场份额”。

- 情景中需要解决的关键问题：如何在新法规背景下抓住市场机会。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：继续生产并推迟讨论，未能积极应对法规变化，排除。
- B：立即开始营销活动，可能过早且未与管理层沟通，排除。
- C：告知管理层并讨论市场机会，能全面评估和规划行动，是最优选项。
- D：审查相关方参与计划，未能直接应对法规变化和市场机会，排除。

172.答案: AB

解析：第 172 题：敏捷题目，在评审会议之后，客户或者相关方新的需求，PO 先放进 PB 产品待办事项列表排优先级，在下次迭代规划会议上，PO 把优先级最高的用户故事给开发团队进行分析讲解就可以，因此 AB 符合题意，C 在这个情景中不如 AB 准确。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：敏捷。
- 人、过程，还是商业环境：过程。
- 哪个知识领域：范围管理。
- 哪个阶段：规划阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“迭代评审”，“反馈”，“产品的变化”。
- 情景中需要解决的关键问题：如何处理和优先化相关方的反馈和变化。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：询问相关方的优先顺序，确保反馈和变更按优先级处理，是合理步骤。
- B：产品负责人审查待办事项，保证变更得到正确管理和优先化，是必要措施。
- C：团队成员分析影响和题目这个情景无关，排除。
- D：变更请求需要先确定优先级和详细分析，再寻求批准，排除。
- E：直接包含在下一代中，未进行优先级排序和分析，不合理，排除。

173.答案: BC

解析：第 173 题：排除法。A 直接排除，题意是意外休假，未知风险。D 题目没有提到这个技能其他人不掌握，培训不一定需要。E 项目内部事情 PM 自己解决，找发起人直接排除。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：预测。
- 人、过程，还是商业环境：人。
- 哪个知识领域：资源管理。
- 哪个阶段：执行阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“意外的长时间休假”，“关键项目团队成员”。
- 情景中需要解决的关键问题：如何应对关键成员的意外缺席。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：风险登记册主要用于已识别风险的应对策略，此为意外事件，不适用，排除。
- B：确保活动有足够文件记录，便于其他成员接手工作，合理，是有效的应对措施。
- C：责任分配矩阵有助于识别受影响的活动，安排替代资源，合理，是必要的步骤。
- D：题目没有提到这个技能其他人不掌握，培训不一定需要，排除。
- E：项目内部事情 PM 先自己解决，现在超前并且预算在内，直接找发起人，排除。

174.答案: AD

解析: 第 174 题: 一直有变更, 用迭代增量等方法, D 符合题意。还有相关方不断提变更, 先分析一下相关方, A 符合题意。BD 都是提到团队, 题意和团队无关。解题步骤:

①先定位:

- 敏捷还是预测: 预测。
- 人、过程, 还是商业环境: 过程。
- 哪个知识领域: 整合管理和相关方管理。
- 哪个阶段: 规划阶段。

②找关键:

- 关键字眼: “不同相关方”, “不同阶段提大量变更”。
- 情景中需要解决的关键问题: 如何应对不同相关方的频繁变更, 提升成本效益。

③比选项 (排除和选择的详细原因):

- A: 进行相关方分析, 能有效识别变更来源和优先级, 减少无效变更, 提高效率, 是有效措施。
- B: 加强团队沟通, 有助于内部协调, 但无法直接解决频繁变更带来的成本问题, 排除。
- C: 使用新时间表更新计划, 虽然能调整进度, 但未解决变更的根本问题, 排除。
- D: 采用增量方法, 能灵活应对变更, 减少对整体计划的冲击, 提高成本效益, 是有效措施。
- E: 影响团队成员之间的工作, 不直接针对变更问题, 排除。

175.答案: AD

解析: 第 175 题: 未知-未知风险, 走变更, 用管理储备。解题步骤:

①先定位:

- 敏捷还是预测: 预测。
- 人、过程, 还是商业环境: 过程。
- 哪个知识领域: 成本管理。
- 哪个阶段: 规划阶段。

②找关键:

- 关键字眼: “多个没有预见的风险因素”。
- 情景中需要解决的关键问题: 如何处理规划阶段未预见的风险带来的预算问题。

③比选项 (排除和选择的详细原因):

- A: 管理储备用于应对未预见的风险, 是直接解决预算问题的有效方法, 选择。
- B: 项目缓解控制通常用于已识别风险的应对, 不适用于未预见风险, 排除。
- C: 项目效益管理控制关注项目效益, 不直接解决预算问题, 排除。
- D: 使用管理储备, 需要走变更控制流程, 是必要措施, 选择。
- E: 货币兑换率可能影响预算, 但不是解决风险带来预算问题的主要手段, 排除。

176.答案: BD

解析: 第 176 题: 题意是团队成员把项目内部不该说的告诉给自己的职能经理。做题技巧: 如果一开始看题目没看懂, 先看看选项, 可以迅速把题意揣摩出来。BD 符合题意, ACE 排除。解题步骤:

①先定位:

- 敏捷还是预测: 通用。
- 人、过程, 还是商业环境: 人。
- 哪个知识领域: 沟通管理。
- 哪个阶段: 执行阶段。

②找关键:

- 关键字眼：“与自己部门的职能经理分享回项目的其他团队成员的绩效”。
- 情景中需要解决的关键问题：如何处理团队成员泄露敏感信息的问题。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：邀请职能经理参加回顾，可能破坏团队信任，不利于解决问题，排除。
- B：与整个团队会面，审查安全环境的基本规则，有助于团队理解保密重要性，是有效措施。
- C：与产品负责人会面，讨论情况，未能直接解决信息泄露的问题，排除。
- D：联系团队成员，解释信息共享规则，直接解决问题，有助于避免类似事件，是必要措施。
- E：与发起人会面审查情况，不直接针对团队内部问题，排除。

177.答案: DE

解析：第 177 题：和前面有一题类似。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：预测。
- 人、过程，还是商业环境：过程。
- 哪个知识领域：范围和进度管理。
- 哪个阶段：执行阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“推进里程碑”，“展示切实的成果”。
- 情景中需要解决的关键问题：如何调整计划以满足客户加快进度的需求。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：告知客户成本影响，虽然必要，但不能直接解决需求加速的问题，排除。
- B：上报管理层强加解决方案，未能积极沟通客户需求，不利于客户关系，排除。
- C：说服客户不变更需求，未能满足客户加快进度的要求，排除。
- D：审查客户关于里程碑预期的优先级，有助于合理调整计划，是必要步骤。
- E：与团队讨论哪些需求可以更快交付，直接应对客户要求，确保计划可行，是有效措施。

178.答案: ABC

解析：第 178 题：ABC 都属于组织过程资产，在项目启动阶段都可以直接参考。DE 是规划阶段的事情了，排除。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：预测。
- 人、过程，还是商业环境：过程。
- 哪个知识领域：整体管理。
- 哪个阶段：启动阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“确保项目成功”，“培训”。
- 情景中需要解决的关键问题：新项目经理如何利用已有资源确保项目成功。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：组织过程资产包含多种有用资源，有助于指导项目成功，合理，是必要参考。
- B：过去项目的经验教训记录，提供宝贵的历史教训和成功经验，是重要资源。
- C：历史问题日志，帮助识别和规避潜在问题，确保项目顺利推进，是有用工具。
- D：项目范围声明用于具体项目规划，不直接作为启动阶段的指导资源，排除。
- E：项目管理计划详细描述项目执行，适用于规划和执行阶段，不是初期参考，排除。

179.答案: AC E

解析: 第 179 题: 敏捷题目找敏捷最佳实践, ACE 都是敏捷相关的词。

180.答案: CDE

解析: 第 180 题: AB 错误非常明显, 可以快速排除。解题步骤:

①先定位:

- 敏捷还是预测: 预测。
- 人、过程, 还是商业环境: 人。
- 哪个知识领域: 沟通管理。
- 哪个阶段: 规划阶段。

②找关键:

- 关键字眼: “全球范围内”, “不同的时区”, “有效协作”。
- 情景中需要解决的关键问题: 如何在全球分布的团队中实现有效协作。

③比选项 (排除和选择的详细原因):

- A: 强制性每日会议, 增加团队负担, 不考虑时区差异, 不合理, 排除。
- B: 所有沟通都用正式书面文件, 过于繁琐, 降低沟通效率, 不适用于快速协作, 排除。
- C: 定期审查沟通策略, 确保持续改进和适应团队需求, 是有效措施。
- D: 发送调查审查首选沟通方法和时间, 确保沟通方式符合团队偏好, 有助于有效协作。
- E: 沟通管理计划包含所有相关方意见, 确保所有人对沟通流程达成一致, 是必要措施。