

威班考前冲刺卷三——答案解析

1. 答案: A

解析: 第 1 题: 题目的情景比较清晰, 现在的项目进度是按照计划完成的, 因此项目的绩效没问题。敏捷项目的一个特点就是先交付价值最高的用户故事, 只有 A 符合题意。解题步骤:

①先定位:

- 敏捷还是预测: 敏捷。
- 人、过程, 还是商业环境: 过程。
- 哪个知识领域: 范围管理。
- 哪个阶段: 执行阶段。

②找关键:

- 关键字眼: “迭代项目”, “增量价值”, “按计划完成”。
- 情景中需要解决的关键问题: 如何解释交付价值减少的问题。

③比选项 (排除和选择的详细原因):

- A: 说明项目优先处理高价值项目, 解释价值减少的原因, 符合敏捷原则, 选择。
- B: 审查进度计划和实施解决方案, 虽然能稳定交付, 但未解释当前价值减少问题, 排除。
- C: 解释资源投入和收益变化, 不直接回应价值交付减少的质疑, 未能解释敏捷项目先交付高价值内容的特点, 排除。
- D: 解释进度跟踪, 未能直接回应价值减少的质疑, 进度完成与价值交付减少无直接关联, 排除。

2. 答案: C

解析: 第 2 题: 题目的关键字眼“所有冲刺中都会提出非常具体和频繁的请求”, 这是一道敏捷题目。C 符合敏捷的实践原则。解题步骤:

①先定位:

- 敏捷还是预测: 敏捷。
- 人、过程, 还是商业环境: 过程。
- 哪个知识领域: 沟通管理。
- 哪个阶段: 规划阶段。

②找关键:

- 关键字眼: “具体和频繁的请求”, “协调”。
- 情景中需要解决的关键问题: 如何管理客户和合作伙伴的期望。

③比选项 (排除和选择的详细原因):

- A: 专注于 SaaS 解决方案, 无法解决具体和频繁请求及协调的问题, 不能应对客户不断变化的需求, 排除。
- B: 明确合同范围和功能, 虽然重要, 但不能灵活应对客户频繁的请求, 敏捷项目需要更高的灵活性, 排除。
- C: 密切合作, 能灵活应对客户和第三方的具体和频繁请求, 符合敏捷项目管理的实践原则, 能够有效管理期望, 选择。
- D: 更改营销和产品管理定义, 虽然可以帮助部分调整, 但不能直接解决频繁请求的问题, 不符合题意, 排除。

3. 答案: B

解析: 第 3 题: 敏捷实践中, 团队是自组织的, 敏捷教练需要营造信任的合作的氛围, B 符合题意。解题步骤:

①先定位:

- 敏捷还是预测: 敏捷。
- 人、过程, 还是商业环境: 人。
- 哪个知识领域: 团队管理。
- 哪个阶段: 执行阶段。

②找关键:

- 关键字眼: “高度参与”, “敏捷项目”。
- 情景中需要解决的关键问题: 如何实现团队高度参与。

③比选项 (排除和选择的详细原因):

- A: 明确方向和任务虽然有助于专注, 但未能体现团队整体的高度参与和协作, 排除。
- B: 营造每个人都了解自己贡献的环境, 有助于团队成员理解自己的价值, 促进整体参与, 是敏捷团队建设的有效方法, 选择。
- C: 奖励系统激励个人贡献, 但敏捷强调团队协作, 过分强调个人贡献可能影响团队合作氛围, 排除。
- D: 角色轮换虽然能保持新鲜感, 但不一定适合所有团队成员, 可能导致角色不熟悉, 影响项目进展, 排除。

4. 答案: A

解析: 第 4 题: 选 A, 假期绩效下滑很正常, 不是什么问题, 获取资源的输出资源日历里面也是有这种什么时候上班什么时候放假的规定, 排除了 cd。b 也不是风险, 已经发生了, 排除。只有 a 正确, 资源管理计划对如何建设团队和管理团队有规定。解题步骤:

①先定位:

- 敏捷还是预测: 预测。
- 人、过程, 还是商业环境: 过程。
- 哪个知识领域: 资源管理。
- 哪个阶段: 执行阶段。

②找关键:

- 关键字眼: “跨国合作项目”, “绩效水平下滑”, “传统节日放假”。
- 情景中需要解决的关键问题: 如何管理跨国团队因假期影响导致的绩效下滑。

③比选项 (排除和选择的详细原因):

- A: 利用资源管理计划管理冲突, 合理安排资源和时间, 符合项目管理实践, 是最佳解决方案, 选择。
- B: 评估延误的可能性和影响属于风险管理, 假期绩效下滑很正常, 不适用, 排除。
- C: 快速跟进压缩进度, 未考虑到假期影响的根本问题, 可能导致进一步冲突和问题, 排除。
- D: 赶工压缩进度, 同样未解决根本问题, 且增加成本和压力, 排除。

5. 答案: B

解析: 第 5 题: 问题发生了, 先评估延迟交付关键组件的影响。题干遇到问题时, 如果有先评估或者先分析的选项要特别注意。A 已经延迟了, 不是风险, 排除。C 一个组件延迟, 每个组件都分析, 不必要, 排除。D 题目中没有涉及到内部外部组件问题, 而且内部组件也不一定能做出来, 排除。解题步骤:

①先定位:

- 敏捷还是预测: 预测。
- 人、过程, 还是商业环境: 过程。
- 哪个知识领域: 范围管理。
- 哪个阶段: 执行阶段。

②找关键:

- 关键字眼: “第三方供应商”, “延迟交付关键组件”, “影响项目进度”。
- 情景中需要解决的关键问题: 如何应对供应商延迟交付的影响。

③比选项 (排除和选择的详细原因):

- A: 要求加快交付组件, 不一定可行, 这种选项基本排除, 发生了问题, 然后项目经理要求解决问题, 相当于什么都没做, 排除。
- B: 确保识别相关方和他们的期望, 评估组件延迟的影响, 便于制定应对措施, 是有效步骤, 选择。
- C: 详细分析每个组件的发布内容, 一个组件发生问题, 去评估全部的没必要, 过于繁琐, 排除。
- D: 提出新的解决方案设计, 改变组件来源, 未必可行且可能导致更多延误, 排除。

6. 答案: D

解析: 第 6 题: 关键字: 该供应商在另一个项目上的进度落后。这是一个风险, 不代表目前自己项目也落后了, 更新风险登记册。解题步骤:

①先定位:

- 敏捷还是预测: 预测。
- 人、过程, 还是商业环境: 过程。
- 哪个知识领域: 风险管理。
- 哪个阶段: 执行阶段。

②找关键:

- 关键字眼: “外部供应商”, “进度落后”, “另一个项目”。
- 情景中需要解决的关键问题: 如何应对供应商在其他项目上的进度落后可能带来的风险。

③比选项 (排除和选择的详细原因):

- A: 问题日志用于记录已发生的问题, 此情况尚未对当前项目造成影响, 排除。
- B: 经验教训登记用于总结项目经验, 不适用于当前风险的处理, 排除。
- C: 相关方参与计划与当前具体风险无直接关系, 不能有效解决供应商进度问题, 排除。
- D: 风险登记册用于记录和管理项目中的潜在风险, 供应商进度落后属于潜在风险, 需更新, 选择。

7. 答案: A

解析: 第 7 题: 关键字: 收集需求阶段, 相关方提供的额外信息都与他们之前提供的不同。需求收集过程有问题, 如何分析, 记录和管理需求, 是需求管理计划内容。B 题意中没有体现相关方不参与需求收集, 排除。C 和变更无关, 还是初步的收集需求阶段排除。D 需求收集用需求管理计划, 范围管理计划不太准确, 排除。解题步骤:

①先定位:

- 敏捷还是预测: 预测。
- 人、过程, 还是商业环境: 过程。
- 哪个知识领域: 范围管理。
- 哪个阶段: 规划阶段。

②找关键:

- 关键字眼: “需求收集”, “信息不同”, “规划阶段”。
- 情景中需要解决的关键问题: 如何管理需求收集过程中的信息不一致和变化。

③比选项 (排除和选择的详细原因):

- A: 需求管理计划能够系统地分析、记录和管理需求, 避免信息不一致, 有效解决问题, 选择。
- B: 需求征询虽然保持相关方参与, 但未能解决信息不一致的问题, 排除。
- C: 变更请求程序适用于项目变更管理, 不适用于需求收集阶段的管理, 排除。
- D: 渐进式阐述用于逐步细化项目范围, 不能解决需求收集阶段的信息不一致, 排除。

8. 答案: C

解析: 第 8 题: 只有 C 是走变更流程, 其他都不对。解题步骤:

①先定位:

- 敏捷还是预测: 预测。
- 人、过程, 还是商业环境: 过程。
- 哪个知识领域: 范围管理。
- 哪个阶段: 执行阶段。

②找关键:

- 关键字眼: “解决方案涉及三国部署”, “变更请求”。
- 情景中需要解决的关键问题: 如何处理 A 国提出的变更请求。

③比选项 (排除和选择的详细原因):

- A: 直接接受变更请求并重新安排部署, 未进行变更评估和审批, 不符合项目管理流程, 排除。
- B: 仅通知其他国家, 没有评估变更的影响, 缺乏变更管理流程, 排除。
- C: 要求提交变更请求并与相关国家共同分析, 符合变更管理流程, 能够全面评估变更影响, 选择。
- D: 直接拒绝变更请求, 忽视了 A 国的市场需求, 且未走变更流程, 排除。

9. 答案: D

解析: 第 9 题: AC 直接排除, 情况不明贸然行动。B 和 ROI 无关, 排除。D 符合题意。解题步骤:

①先定位:

- 敏捷还是预测: 预测。
- 人、过程, 还是商业环境: 人。
- 哪个知识领域: 沟通管理。
- 哪个阶段: 启动阶段。

②找关键:

- 关键字眼: “公司合并”, “流程不明确”, “冲突”。
- 情景中需要解决的关键问题: 如何解决因流程不明确导致的团队冲突。

③比选项 (排除和选择的详细原因):

- A: 避免冲突不解决根本问题, 题目没提到客户满意, 排除。
- B: 回顾历史信息 and ROI 决策与当前团队冲突无关, 未解决流程不明确的问题,

排除。

- C: 要求使用 B 公司的流程, 可能引发更多冲突, 忽视 A 公司团队成员的熟悉程度, 排除。
- D: 与团队共同分析适用流程, 并在基本规则中定义, 确保团队一致性和合作, 有效解决冲突, 选择。

10. 答案: C

解析: 第 10 题: MVP 或者原型法进行试错, 快速获得反馈。C 符合题意。A 完全不符合题意, 完全开发, 万一不被接收, 投入成本太高, 排除。B 公众接收, 不单单是向内部和政府演示, 排除。D 和 B 也是类似的错误, 排除。解题步骤:

①先定位:

- 敏捷还是预测: 混合型。
- 人、过程, 还是商业环境: 过程。
- 哪个知识领域: 范围管理。
- 哪个阶段: 规划阶段。

②找关键:

- 关键字眼: “新技术”, “公众接受”, “健康和安全批准”。
- 情景中需要解决的关键问题: 如何在创新项目中快速试错并获得反馈。

③比选项 (排除和选择的详细原因):

- A: 在完美状态下完成所有功能, 成本高且风险大, 若公众不接受则浪费大量资源, 排除。
- B: 仅向内部和政府演示, 忽略了外部相关方的重要反馈, 可能导致产品无法被市场接受, 排除。
- C: 完成必备功能, 快速试错获取反馈, MVP 符合敏捷和混合项目的试验精神, 有助于及时调整和优化, 选择。
- D: 只向焦点小组展示, 未能在开发过程中获取政府意见, 可能导致后期审批问题, 排除。

11. 答案: A

解析: 第 11 题: 文件版本不对, 要么是沟通信息传递问题, 要么是配置管理 (PMIS 系统的使用) 有问题。解题步骤:

①先定位:

- 敏捷还是预测: 预测。
- 人、过程, 还是商业环境: 过程。
- 哪个知识领域: 沟通管理。
- 哪个阶段: 执行阶段。

②找关键:

- 关键字眼: “重要的设计文件”, “草稿版本不同”, “确保不再发生”。
- 情景中需要解决的关键问题: 如何防止文件版本混乱导致的沟通问题。

③比选项 (排除和选择的详细原因):

- A: 重新审视沟通过程的控制, 确保信息传递准确和一致, 是有效防止文件版本混乱的措施, 选择。
- B: 仅共享批准版本, 未解决草稿版本混乱的问题, 未能预防根本原因, 排除。
- C: 调查草稿版本的共享方式, 也是合理的, 但是不如 A 准确, 文件版本版本的管理是属于信息流的管理, 要查看沟通流程, 谁可以传递这些文件, 是否受控, 是否通过 PMIS 系统传递, 谁有权限查看等, 因此 A 更加全面, 没有 A 可以选择 C, 排除。
- D: 仅共享最新正式版本, 同样未能解决草稿版本混乱的问题, 排除。

12. 答案: C

解析: 第 12 题: 关键词是缺乏透明度, A 排除了, 项目管理计划不是敏捷项目的。D 排除, 和透明度没有关系。B 只参加一次的评审不太准确, 不如 C。解题步骤:

①先定位:

- 敏捷还是预测: 敏捷。
- 人、过程, 还是商业环境: 人。
- 哪个知识领域: 沟通管理。
- 哪个阶段: 执行阶段。

②找关键:

- 关键字眼: “缺乏透明度”, “拒绝会议邀请”, “敏捷项目”。
- 情景中需要解决的关键问题: 如何增加透明度并吸引关键相关方参与。

③比选项 (排除和选择的详细原因):

- A: 提交项目管理计划, 敏捷项目不使用详细管理计划, 且不能有效提高透明度, 排除。
- B: 介绍给团队并邀请参加评审会议, 仅一次性行动, 不能持续提高透明度, 排除。
- C: 通过保持项目承诺和使用演示会议, 持续建立信任和收集反馈, 有助于长期参与, 是有效措施, 选择。
- D: 使用相关方映射记录兴趣级别, 未能直接提高透明度和解决相关方沮丧的问题, 排除。

13. 答案: B

解析：第 13 题：AC 可以直接排除。D 处理风险太迟了。每日站会本身就有识别障碍和风险的环节，及时处理，防止风险变成问题，B 最优。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：敏捷。
- 人、过程，还是商业环境：过程。
- 哪个知识领域：风险管理。
- 哪个阶段：执行阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“障碍”，“团队进步”，“每日站会”。
- 情景中需要解决的关键问题：如何及时识别和处理障碍以避免进度延误。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：报告给职能经理，未能及时解决问题，敏捷团队应在内部解决障碍，排除。
- B：在每日站会识别障碍和相关风险，及时处理，防止风险变成问题，是敏捷实践中的最佳方法，选择。
- C：上报业务发起人，未能及时解决问题，且应由团队内部处理，排除。
- D：回顾过程中识别障碍，时间点太晚，可能错失解决问题的最佳时机，排除。

14. 答案: D

解析：第 14 题：双方对问题的理解有冲突，引导达成一致。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：预测。
- 人、过程，还是商业环境：人。
- 哪个知识领域：范围管理。
- 哪个阶段：执行阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“范围没有被正确实现”，“理解方式不同”，“项目发起人”。
- 情景中需要解决的关键问题：如何解决团队和项目发起人对范围理解的差异。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：更改任务交付成果以反映发起人的要求，没有解决根本的理解差异问题，排除。
- B：建立每日站会并邀请发起人参与，虽然有助于沟通，但不如专门的协调会议有效，排除。
- C：编制项目范围文件并获得批准，虽然可以澄清范围，但未能直接解决当前的理解差异问题，排除。
- D：促进相关方协调会议，使团队和发起人就可交付成果达成一致，有助于解决理解差异，选择。

15. 答案: A

解析：第 15 题：产品代办事项列表，判断为敏捷题目。敏捷团队是自组织，跨职能团队。直接排除 BD，不符合敏捷实践。C 电子邮件沟通和知识转移没直接联系，排除。A 相对符合题意的。

16. 答案: A

解析: 第 16 题: 三动一分析的题目。员工能力缺乏, 安排培训。A 和 B 答案备选, 注意题干提到“注意到某些团队成员仅了解预测型方法”, 也就是说有些也了解预测或者混合, 不管怎样, 先分析评估他们个人哪方面的能力缺乏, 再针对安排培训。A 是最佳答案, 其他答案直接行动, 排除。解题步骤:

①先定位:

- 敏捷还是预测: 混合型。
- 人、过程, 还是商业环境: 人。
- 哪个知识领域: 资源管理。
- 哪个阶段: 规划阶段。

②找关键:

- 关键字眼: “混合型方法”, “仅了解预测型方法”, “项目绩效”。
- 情景中需要解决的关键问题: 如何提高团队成员对混合型方法的理解和应用。

③比选项(排除和选择的详细原因):

- A: 评估每名团队成员的培训需求, 有针对性地安排培训, 确保团队具备必要的技能和知识, 是最佳措施, 选择。
- B: 向所有团队成员提供培训, 可能导致资源浪费, 且不如针对性培训有效, 排除。
- C: 在工作中学习, 虽然可以提高实际操作能力, 但进度慢且不系统, 排除。
- D: 重组团队引入专家, 成本高且时间长, 不如内部培训更实际, 排除。

17. 答案: D

解析: 第 17 题: 项目还在规划阶段, 发现没有范围变更的程序, 也就是说没有范围的变更管理流程, 只有 D 是对应题意。解题步骤:

①先定位:

- 敏捷还是预测: 预测。
- 人、过程, 还是商业环境: 过程。
- 哪个知识领域: 范围管理。
- 哪个阶段: 规划阶段。

②找关键:

- 关键字眼: “规划研讨会后”, “没有范围变更的参考”。
- 情景中需要解决的关键问题: 如何在项目规划阶段建立有效的范围变更管理流程。

③比选项(排除和选择的详细原因):

- A: 要求项目发起人更新范围, 未能解决范围变更管理流程缺失的问题, 排除。
- B: 确保范围变更得到批准, 没有先建立变更管理流程, 逻辑上有误, 排除。
- C: 继续执行项目并讨论范围变更, 缺乏正式的变更管理流程, 不能保证变更的系统性, 排除。
- D: 讨论范围变更程序的遗漏, 并制定范围变更流程, 确保未来范围变更有章可循, 是合理的措施, 选择。

18. 答案: C

解析: 第 18 题: 开会的频率也是属于信息流传递问题, 属于沟通问题, 首先审查沟通管理计划。ABD 都是站在其中一方的角度来处理这个问题, 排除。解题步骤:

①先定位:

- 敏捷还是预测: 预测。
- 人、过程, 还是商业环境: 过程。
- 哪个知识领域: 沟通管理。
- 哪个阶段: 执行阶段。

②找关键:

- 关键字眼: “原来每周会议”, “发起人要求每日检查”, “团队不同意”。
- 情景中需要解决的关键问题: 如何在保证有效沟通的同时, 平衡发起人和团队成员的需求。

③比选项 (排除和选择的详细原因):

- A: 协商发送每日报告和告知成本增加, 可能增加团队负担, 未能解决根本沟通问题, 排除。
- B: 建议每周审查项目绩效, 不符合发起人的要求, 可能引发不满, 排除。
- C: 审查沟通管理计划, 确保沟通需求和计划一致, 必要时提交变更请求, 合理且符合程序, 选择。
- D: 评估会议参与方式和减少时间, 虽然有助于减轻负担, 但未能解决沟通计划和需求的根本冲突, 排除。

19. 答案: A

解析: 第 19 题: 敏捷项目, 项目进展使用信息发射源展示, 更加透明更加及时, 选择 A。解题步骤:

①先定位:

- 敏捷还是预测: 敏捷。
- 人、过程, 还是商业环境: 过程。
- 哪个知识领域: 沟通管理。
- 哪个阶段: 执行阶段。

②找关键:

- 关键字眼: “敏捷项目”, “高管了解项目进展”。
- 情景中需要解决的关键问题: 如何有效向高管展示敏捷项目的进展情况。

③比选项 (排除和选择的详细原因):

- A: 邀请高管查看信息发射源, 符合敏捷项目的透明度和实时沟通原则, 能直接满足高管的需求, 选择。
- B: 使用状态报告模板, 格式化的报告不符合敏捷项目的实时沟通特点, 可能延迟信息传递, 排除。
- C: 让发起人或产品负责人提供更新, 可能增加他们的负担, 未能直接展示项目进展, 排除。
- D: 提供共享驱动器链接, 虽然可以访问工件, 但不如直接查看信息发射源更直观和及时, 排除。

20. 答案: A

解析: 第 20 题: PMBOK(6)P530-1 ③4 监督相关方参与。范围说明书是基准之一, 必须获得相关方批准, 相关方没空批准, 要想办法让他批准, A 相对最优。其他选项: 因为不是相关方抵制批准, 所以审查相关方参与计划意义不大, B 不正确。CD 都明显不对。解题步骤:

①先定位:

- 敏捷还是预测: 预测。
- 人、过程, 还是商业环境: 过程。
- 哪个知识领域: 范围管理。
- 哪个阶段: 规划阶段。

②找关键:

- 关键字眼: “关键相关方”, “批准”, “项目范围说明书”。
- 情景中需要解决的关键问题: 如何在关键相关方暂时没空批准的情况下继续项目。

③比选项 (排除和选择的详细原因):

- A: 持续跟进相关方以获得批准, 确保项目范围说明书得到正式确认, 是合理且符合程序的措施, 选择。
- B: 审查相关方参与计划, 虽然有助于了解相关方, 但未能直接解决当前审批问题, 排除。
- C: 暂停所有项目活动, 过于极端, 可能导致项目延误, 缺乏必要性, 排除。
- D: 更新批准过程删除相关方要求, 未经过正式程序, 不符合项目管理规范, 排除。

21. 答案: B

解析: 第 21 题: 在敏捷项目管理中, 将大型活动分解成更小、更易管理的部分有助于更准确地估算工作量, 提高估算的准确性, 使任务更易于跟踪和完成。特别是在有些活动被估算为高达 100 个故事点时, 这表明这些活动可能过于庞大和复杂, 需要进一步细化以便更有效地管理和执行。解题步骤:

①先定位:

- 敏捷还是预测: 敏捷。
- 人、过程, 还是商业环境: 过程。
- 哪个知识领域: 敏捷项目管理。
- 哪个阶段: 计划阶段。

②找关键:

- 关键字眼: “故事点”, “较大活动”, “更小的部分”。
- 情景中需要解决的关键问题: 如何处理估算为大量故事点的活动。

③比选项 (排除和选择的详细原因):

- A: 协商估算, 使其变得更小, 未必能解决问题, 因为根本问题在于活动过于庞大和复杂。
- B: 将较大的活动分解成更小的部分, 有助于提高估算的准确性和任务的可管理性, 是最佳选择。
- C: 重新调整故事点的大小, 也不合理, 本质是故事太复杂, 不如直接分解活动来得有效。
- D: 执行估算较小的活动, 虽然可行, 但未解决较大活动的问题。

22. 答案: B

解析: 第 22 题: 燃尽图是表明剩余任务的信息发射源。解题步骤:

①先定位:

- 敏捷还是预测: 敏捷。
- 人、过程, 还是商业环境: 过程。
- 哪个知识领域: 进度管理。
- 哪个阶段: 执行阶段。

②找关键:

- 关键字眼: “敏捷方法”, “剩余任务”, “工具”。
- 情景中需要解决的关键问题: 如何在敏捷项目中有效展示剩余任务。

③比选项(排除和选择的详细原因):

- A: 业务需求文档分析, 适用于需求管理, 不适用于敏捷项目中的任务展示, 排除。
- B: 发布燃尽图, 直观展示项目剩余任务, 是敏捷项目管理中常用工具, 选择。
- C: 剩余用户故事的故事点, 虽然有用, 但不如燃尽图直观和全面, 排除。
- D: 替代指标, 缺乏具体性和直观性, 不如燃尽图有效, 排除。

23. 答案: B

解析: 第 23 题: 原型的主要目的是提供一个早期的、低成本的产品版本, 以便验证假设、收集用户反馈并指明未来的方向。因此, 向干系人解释原型将提供足够的证据来指明未来方向, 这样可以更好地说服他们接受这种方法。解题步骤:

①先定位:

- 敏捷还是预测: 敏捷。
- 人、过程, 还是商业环境: 过程。
- 哪个知识领域: 敏捷项目管理。
- 哪个阶段: 定义阶段。

②找关键:

- 关键字眼: “原型”, “说服干系人”, “指明未来的方向”。
- 情景中需要解决的关键问题: 如何说服干系人接受创建原型的做法。

③比选项(排除和选择的详细原因):

- A: 描述完整用户体验, 这并不是原型的主要目标, 原型更多是验证和反馈。
- B: 解释原型提供足够的证据指明未来方向, 符合原型的主要目的, 是最佳选择。
- C: 加快产品构建, 虽然重要, 但并不是原型的主要目的。
- D: 强调不需要大量时间和精力, 虽然是一个优点, 但不是最能打动干系人的理由。

24. 答案: D

解析: 第 24 题: A 和 D 都比较纠结的两个答案。题意提到一是让项目团队了解任何变更, 第二是避免出现任何误解或抗拒情绪。D 比 A 更优。PMBOK9.5.②1 人际关系与团队技能影响力主要体现在如下各方面: 说服他人; 清晰表达观点和立场; 积极且有效地倾听; 在任何

情况下都能了解并综合考虑各种观点；收集相关信息，在维护相互信任的同时，解决问题并达成一致意见。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：预测。
- 人、过程，还是商业环境：人。
- 哪个知识领域：沟通管理。
- 哪个阶段：执行阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“变更管理团队”，“避免误解或抗拒”，“支持变更”。
- 情景中需要解决的关键问题：如何有效沟通变更并减少团队的抵触情绪。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：定期与团队开会，虽然能传达变更信息，但未必能有效减少误解或抗拒，排除。
- B：核实变更意愿，虽然有助于了解团队态度，但不足以主动推动变更实施，排除。
- C：与抗拒成员开会，仅针对个别成员，不能全面解决问题，排除。
- D：对团队发挥影响力，有效传达变更信息，减少误解和抗拒，确保团队支持，是合理措施，选择。

25. 答案: D

解析：第 25 题：看到题目马上想到事业环境因素制约或者风险，事先要做什么？那个答案是事先要做的，D 符合题意。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：预测。
- 人、过程，还是商业环境：过程。
- 哪个知识领域：风险管理。
- 哪个阶段：规划阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“法律要求”，“环境影响研究”，“进度延误和成本超支”。
- 情景中需要解决的关键问题：如何在项目开始前预防环境影响研究导致的延误和超支。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：纳入变更控制过程活动的结果，事后措施，未能提前预防风险，排除。
- B：将风险纳入风险登记册，并在发生时重定进度基准，应对方法是重定基准，那也是需要走变更的，而且进度和成本基准都要变。排除。
- C：请求作为例外情况实施项目，不符合法律要求，且不具备预防性，排除。
- D：执行风险分析，识别可能性并记录应对措施，能够在项目开始前预防并管理风险，选择。

26. 答案: A

解析：第 26 题：敏捷实践指南，4.②2-仆从式领导的职责，P34。选 A，在敏捷项目管理中，当团队面临完成任务的困难时，项目经理可以协助团队解决问题，通过会议，团队可以一起评估当前的情况，确定完成任务所面临的挑战，并共同制定切实可行的解决方案。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：敏捷。
- 人、过程，还是商业环境：过程。
- 哪个知识领域：敏捷项目管理。
- 哪个阶段：执行阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“迭代即将结束”，“团队正在努力完成需要更多时间的故事”。
- 情景中需要解决的关键问题：如何帮助团队在迭代结束前完成任务。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：与项目团队会面，制定解决问题的适当方案。这是敏捷实践中的仆人式领导角色，应优先帮助团队找到解决方案。
- B：向项目发起人请求批准增加更多资源。增加资源虽然可能有用，但这是在没有尝试其他解决方案前的过早步骤。
- C：准备文档以解释问题，并相应地进行沟通。虽然沟通很重要，但在解决问题之前，这不是优先任务。
- D：更新项目文档，以反映报告的新截止日期。更新文档是事后工作，不能直接帮助解决当前问题。

27. 答案: A

解析：第 27 题：地理位置分散，人员多，拉式沟通，A 符合题意。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：预测。
- 人、过程，还是商业环境：过程。
- 哪个知识领域：沟通管理。
- 哪个阶段：执行阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“不同国家”，“大量信息”，“沟通方法”。
- 情景中需要解决的关键问题：如何在跨国团队中有效管理和审查大量信息。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：使用内部网站、知识库和经验教训数据库，拉式沟通，能够集中管理和访问大量信息，适合地理位置分散的团队，选择。
- B：即时通讯和会议，交互式沟通，不适合管理和审查大量信息，排除。
- C：视频会议和电话会议，交互式沟通，但无法有效处理大量信息，排除。
- D：电子邮件、信件和备忘录，推式沟通，虽能传递信息，但效率低且不适合大量信息管理，排除。

28. 答案: B

解析：第 28 题：冲突管理，合理的冲突对于团队成长是有利的，直接排除 AC。建设团队是提高工作能力，促进团队成员互动、改善团队整体氛围，以提高项目绩效的过程。B 是最优答案。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：预测。
- 人、过程，还是商业环境：人。
- 哪个知识领域：团队管理。
- 哪个阶段：启动阶段。

② 找关键：

- 关键字眼：“新组建的团队”，“意见分歧”，“鼓励进展”。
- 情景中需要解决的关键问题：如何在团队建设初期管理分歧并促进团队进展。

③ 比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：要求团队成员专注于完成任务，忽视了团队建设和互动，不利于长期合作，排除。
- B：营造反馈和肯定的环境，能够促进积极沟通，增强团队凝聚力和支持习惯，是有效措施，选择。
- C：强调达成共识以减少冲突，虽然重要，但忽略了分歧管理的过程，可能压制团队意见，排除。
- D：经常审查和评估团队绩效，虽然有助于了解进展，但未能直接解决分歧问题，排除。

29. 答案: A

解析：第 29 题：系统已经是运维阶段，客户抱怨支持团队无法使用系统，但是支持团队的能力不足，因为没有被培训，因此项目团队需要给他们安排相应的培训。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：预测。
- 人、过程，还是商业环境：人。
- 哪个知识领域：资源管理。
- 哪个阶段：收尾阶段。

② 找关键：

- 关键字眼：“系统升级”，“无法使用”，“培训”。
- 情景中需要解决的关键问题：如何通过培训提升支持团队的能力以解决客户问题。

③ 比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：查看支持团队的培训计划并安排培训，直接解决能力不足的问题，有助于长期支持，选择。
- B：将问题上报并建议项目团队接管，未能解决根本问题且增加项目团队已经解散，排除。
- C：遵循变更管理计划采取纠正措施，未能直接解决支持团队培训问题，排除。
- D：与部署团队合作修复问题，题目没有提到系统有问题，排除。

30. 答案: A

解析：第 30 题：敏捷方面考虑质量，一个是 DOD，一个是评审和回顾会议，一个是关注小批量，短期快速交付。选择 A。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：敏捷。
- 人、过程，还是商业环境：过程。

- 哪个知识领域：质量管理。
- 哪个阶段：执行阶段。

② 找关键：

- 关键字眼：“敏捷转型”，“迭代开发”，“考虑质量”。
- 情景中需要解决的关键问题：如何在敏捷转型过程中确保每次迭代的质量。

③ 比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：与相关方和团队合作，在规划会议中就确保有清晰的“完成定义”，有助于在每次迭代中考虑质量，是有效措施，选择。
- B：将测试和验证活动分配给具有功能背景的团队成员，未必能系统考虑质量，且忽视了团队协作，排除。
- C：将所有测试活动安排在最后一次迭代，不符合敏捷迭代测试的原则，可能导致质量问题积压，排除。
- D：分配专门的软件测试人员，虽然有助于测试，但不如全团队参与质量管理有效，未体现敏捷团队自组织特性，排除。

31. 答案: D

解析：第 31 题：固定总价合同适用于范围确定且无大变更的项目。出现多个变更时，应查阅变更管理计划。A 是后续可能的措施，在 D 之后执行，B 也是在 D 之后进行，C 无关，排除。解题步骤：

① 先定位：

- 敏捷还是预测：预测。
- 人、过程，还是商业环境：过程。
- 哪个知识领域：变更管理。
- 哪个阶段：执行阶段。

② 找关键：

- 关键字眼：“固定总价合同”，“小变更”，“相关方要求”。
- 情景中需要解决的关键问题：如何在固定总价合同中处理多项小变更。

③ 比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：直接修改合同，需要先了解变更管理计划的规定。需在 D 之后执行，排除。
- B：添加到变更日志是后续步骤，需要先查变更管理计划。需在 D 之后进行，排除。
- C：查阅沟通管理计划，无法直接解决变更管理问题。与变更管理无关，排除。
- D：查阅变更管理计划，了解变更处理流程，是合理的第一步。符合题意，选择。

32. 答案: C

解析：第 32 题：混合生命周期项目，团队经验丰富且愿意承担决策，可以理解为自组织团队，项目经理应支持并转移决策职责。A 与自组织团队不符，B 虽有讨论但不如直接支持团队决策，D 过于复杂而且没必要。解题步骤：

① 先定位：

- 敏捷还是预测：混合型。
- 人、过程，还是商业环境：人。

- 哪个知识领域：团队管理。
- 哪个阶段：执行阶段。
- ② 找关键：
 - 关键字眼：“渐进移交”，“经验丰富”，“愿意做决定”。
 - 情景中需要解决的关键问题：如何在混合型环境中支持经验丰富的团队。

③ 比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：项目经理全权决策，违背自组织团队原则，不利于团队自主性。排除。
- B：与产品负责人讨论，不如直接支持团队决策高效。讨论过程不必要，排除。
- C：支持团队决策并转移职责，符合自组织和经验丰富团队特点。符合题意，选择。
- D：召开指导委员会会议，过于复杂且时间长，不利于高效决策。流程复杂，排除。

33. 答案: D

解析：第 33 题：机会应对策略中，分享策略是指与第三方共享机会及其收益。此题中涉及让避难所及其发起人参与宣传活动，符合风险分享策略。解题步骤：

① 先定位：

- 敏捷还是预测：预测。
- 人、过程，还是商业环境：过程。
- 哪个知识领域：风险管理。
- 哪个阶段：执行阶段。

② 找关键：

- 关键字眼：“善意的宣传活动”，“避难所及其发起人参与”。
- 情景中需要解决的关键问题：如何利用第三方资源共享机会。

③ 比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：风险分析是识别和评估风险，不是应对策略。缺乏具体应对措施，排除。
- B：风险提高是增加机会的发生概率和影响，与共享无关，不涉及共享，排除。
- C：风险接受是采取不主动应对的策略，与题意不符。排除。
- D：风险分享与第三方共同利用机会和收益，符合题意。符合共享策略，选择。

34. 答案: B

解析：第 34 题：冲刺评审会议的作用是确保相关方了解项目增量和每个冲刺交付物的商业价值。C 虽然重要，但是要注意，题目中认为没有任何价值，仅仅确认优先要务就可以确认价值了吗，在敏捷项目中，冲刺评审更直接，每轮冲刺交付的东西有没有价值就在评审会议中决定。解题步骤：

① 先定位：

- 敏捷还是预测：敏捷。
- 人、过程，还是商业环境：过程。
- 哪个知识领域：沟通管理。
- 哪个阶段：执行阶段。

② 找关键：

- 关键字眼：“冲刺评审会议”，“商业价值”，“成功交付”。

- 情景中需要解决的关键问题：如何确保业务相关方对项目价值的认可。

③ 比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：沟通管理计划虽然重要，但不能确保业务相关方了解具体商业价值。排除。
- B：让业务相关方参加冲刺评审会议。这可以让相关方了解项目的增量价值，确保他们的反馈能够及时被采纳和调整，确保每个迭代都有价值交付。选择。
- C：优先级管理很重要，但需要结合持续反馈以确保商业价值的实现，不如 B。排除。
- D：开展收尾调研虽然有助于总结项目，但不能在项目进行中确保价值交付。排除。

35. 答案: D

解析：第 35 题：启动阶段，项目章程是高层级的需求，有需求变化可以提出，项目章程最终的批准人是发起人，D 符合题意。解题步骤：

① 先定位：

- 敏捷还是预测：预测。
- 人、过程，还是商业环境：人。
- 哪个知识领域：整合管理。
- 哪个阶段：启动阶段。

② 找关键：

- 关键字眼：“项目章程”，“新需求”，“关键项目相关方”。
- 情景中需要解决的关键问题：如何处理项目章程制定过程中的需求变化。

③ 比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：直接要求增加资金，不考虑需求变化的具体影响。缺乏全面评估，排除。
- B：重新分类项目相关方，更新章程，不如直接讨论需求变化影响。流程不合理，排除。
- C：重新定义项目意图，增加新需求，需先与相关方讨论。未经过讨论，排除。
- D：与相关方和发起人讨论新需求影响，达成一致，是合理的第一步。符合题意，选择。

36. 答案: A

解析：第 36 题：能力缺失时，最直接有效的方法是提供培训和指导，特别是对关键相关方。解题步骤：

① 先定位：

- 敏捷还是预测：混合型。
- 人、过程，还是商业环境：人。
- 哪个知识领域：相关方管理。
- 哪个阶段：启动阶段。

② 找关键：

- 关键字眼：“市场主管”，“混合型方法”，“支持”。
- 情景中需要解决的关键问题：如何获得对混合型方法不了解的关键相关方的支持。

③ 比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：提供混合型方法的指导，直接提升市场主管的理解和支持。符合题意，选择。
- B：让市场主管参加每日例会，不一定能有效提升对混合型方法的理解。缺乏针对性，排除。

- C: 让市场团队成员给市场主管提供指导，完全不合理，排除。
- D: 培训市场团队，虽然有帮助，但不如直接培训市场主管。缺乏直接性，排除。

37. 答案: D

解析: 第 37 题: 排除法, A 是规避不是减轻, B 项目是独特的, 要针对目前项目遇到的风险制定措施, 可以参考, 但不是遵循, C 是接受的措施, 主动接受, 排除。D 符合题意。解题步骤:

①先定位:

- 敏捷还是预测: 预测。
- 人、过程, 还是商业环境: 过程。
- 哪个知识领域: 风险管理。
- 哪个阶段: 规划阶段。

②找关键:

- 关键字眼: “多个风险”, “减轻”, “规划期间”。
- 情景中需要解决的关键问题: 如何在规划阶段制定风险应对措施以减轻风险影响。

③比选项(排除和选择的详细原因):

- A: 规避是消除风险, 不是减轻风险的策略。与减轻策略不符, 排除。
- B: 遵循先前项目的风险管理计划, 不能保证针对当前项目的独特风险。缺乏针对性, 排除。
- C: 储备分析是接受风险的措施, 不是减轻风险的策略。与减轻策略不符, 排除。
- D: 决策树分析是定量分析和让相关方参与, 制定有效的风险应对措施以减轻风险。符合题意, 选择。

38. 答案: D

解析: 第 38 题: 注意问题是在启动会上怎么处理? 提前与客户明确审批时间, 可以有效避免后续延误问题。解题步骤:

①先定位:

- 敏捷还是预测: 预测。
- 人、过程, 还是商业环境: 人。
- 哪个知识领域: 沟通管理。
- 哪个阶段: 启动阶段。

②找关键:

- 关键字眼: “审批的文件”, “处理时间长”, “启动会”。
- 情景中需要解决的关键问题: 如何在项目开始前与客户明确文件审批时间。

③比选项(排除和选择的详细原因):

- A: 更新风险登记册, 在会上记录不太符合逻辑, 也缺乏主动措施, 排除。
- B: 告知客户需增加资源, 不切实际, 且可能引起客户反感。无法有效实施, 排除。
- C: 告知客户其责任, 不够具体, 未明确解决方案。缺乏协商精神, 排除。
- D: 与客户共同确定审批期限, 提前明确期望, 有助于避免延误。符合题意, 选择。

39. 答案: B

解析: 第 39 题: 散点图用于识别变量间的相关性, 帮助项目经理了解质量趋势和相关变量。

解题步骤:

① 先定位:

- 敏捷还是预测: 预测。
- 人、过程, 还是商业环境: 过程。
- 哪个知识领域: 质量管理。
- 哪个阶段: 监控阶段。

② 找关键:

- 关键字眼: “质量评估”, “质量趋势”, “相关变量”。
- 情景中需要解决的关键问题: 如何分析质量趋势和变量间的关系。

③ 比选项 (排除和选择的详细原因):

- A: 石川图用于寻找问题根因, 不用于分析变量间关系。排除。
- B: 散点图用于识别变量间的相关性, 适合分析质量趋势和相关变量。符合题意, 选择。
- C: 帕累托图用于识别主要问题, 不用于分析变量间关系。排除。
- D: 统计分析范围广, 不如散点图直观展示变量关系。缺乏具体性, 排除。

40. 答案: C

解析: 第 40 题: 关键词“项目经理发现个人差异和工作风格对项目产生了负面影响”, 对于冲突需要沟通和解决。项目经理应该促进讨论, 让团队有机会表达他们的想法, 从而双方达成共识, C 符合题意。解题步骤:

① 先定位:

- 敏捷还是预测: 综合。
- 人、过程, 还是商业环境: 人员管理。
- 哪个知识领域: 资源管理。
- 哪个阶段: 执行阶段。

② 找关键:

- 关键字眼: “个人差异和工作风格对项目产生了负面影响”。
- 情景中需要解决的关键问题: 如何处理团队内部的个人差异和工作风格问题以减少对项目的负面影响。

③ 比选项 (排除和选择的详细原因):

- A: 制定一个时间表, 确保有个人差异的人分开工作。这种方法可能会导致团队合作减少, 不利于项目整体目标的实现。排除。
- B: 使用不涉及共同办公的方法来进行项目, 共同办公 (colocation) 通常有助于提高团队协作和沟通效率, 放弃共同办公可能会减少这些益处。排除。
- C: 与团队会面, 并就团队成员的期望达成一致。这是最好的选择, 通过促进沟通和讨论, 可以达成共识, 解决个人差异和工作风格的问题, 促进团队合作。选择。
- D: 邀请不同单位的职能经理解决他们的个人差异。将问题上报给职能经理可能会增加管理层的复杂性, 而不是直接解决问题。排除。

41. 答案: B

解析: 第 41 题: 情商是识别、评估和管理自己和他人的情绪的能力。提高情商有助于项目经理更好地控制情绪, 改善团队环境。解题步骤:

① 先定位:

- 敏捷还是预测: 通用。
- 人、过程, 还是商业环境: 人。
- 哪个知识领域: 团队管理。
- 哪个阶段: 执行阶段。

② 找关键:

- 关键字眼: “反复争执”, “难以控制自己的脾气”, “有毒环境”。
- 情景中需要解决的关键问题: 如何帮助项目经理改善情绪管理以改善团队环境。

③ 比选项 (排除和选择的详细原因):

- A: 提高领导能力不能直接解决情绪管理问题, 需先控制情绪。排除。
- B: 发展情商有助于项目经理更好地控制情绪, 改善团队环境。符合题意, 选择。
- C: 学习冲突管理重要, 但需先提高情商, 才能有效管理冲突。排除。
- D: 引入认可和奖励不能直接解决情绪管理问题, 应先改善情绪。排除。

42. 答案: C

解析: 第 42 题: 控制成本, 先进行挣值管理, 再确定下一步措施。AB 直接排除, 项目内部问题先自行解决。D 也不太正确, 这是一个趋势, 想先办法解决, 确实超出基准后才可能走变更申请, 排除。解题步骤:

① 先定位:

- 敏捷还是预测: 预测。
- 人、过程, 还是商业环境: 过程。
- 哪个知识领域: 成本管理。
- 哪个阶段: 监控阶段。

② 找关键:

- 关键字眼: “超过成本基准”, “管理预算”, “确定偏差”。
- 情景中需要解决的关键问题: 如何控制超出成本基准的趋势。

③ 比选项 (排除和选择的详细原因):

- A: 告知相关方预算超支, 未能采取任何纠正措施。无效, 排除。
- B: 向发起人寻求帮助, 不如先与团队分析问题并采取措施。排除。
- C: 与团队分析实际成本和偏差, 找出超支原因并采取措施。符合题意, 选择。
- D: 直接提交变更请求增加预算, 未先分析问题原因。缺乏分析, 排除。

43. 答案: D

解析: 第 43 题: 供应商的提议到底要不要采用, 题目没有具体交代, 不能选择采用或者不采用的选项。涉及技术问题, 可以咨询专家意见, 确保替换部件的可接受性。其他选项未充

分评估变更影响。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：预测。
- 人、过程，还是商业环境：过程。
- 哪个知识领域：采购管理。
- 哪个阶段：执行阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“次级供应商”，“技术问题”，“类似部件”。
- 情景中需要解决的关键问题：如何处理供应商提议的部件替换以保证项目质量。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：坚持原部件并空运，成本高且未评估替换可行性。缺乏灵活性，排除。
- B：直接接受替换提议，可能导致质量问题，需先评估可行性。缺乏评估，排除。
- C：要求使用原规格部件并更新进度，未考虑替换部件的可行性。缺乏评估，排除。
- D：咨询专家意见，确保替换部件的可行性和项目质量。符合题意，选择。

44. 答案: D

解析：第 44 题：文化差异需要项目经理进行调解和沟通，确保团队成员理解文化背景，防止误会升级。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：通用。
- 人、过程，还是商业环境：人。
- 哪个知识领域：沟通管理。
- 哪个阶段：执行阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“文化差异”，“冒犯”，“调解讨论”。
- 情景中需要解决的关键问题：如何处理团队成员之间的文化差异引发的冲突。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：让团队成员自行解决，文化冲突不要用团队成员自己沟通，可能无法有效解决文化差异问题，甚至加大冲突。排除。
- B：直接纪律处分，未考虑文化差异的误解可能性，处理过于严厉。缺乏灵活性，排除。
- C：提醒积极关系，忽略问题，可能导致问题恶化，不利于团队和谐。缺乏处理，排除。
- D：单独谈话指出文化差异，然后调解，确保团队成员理解并解决问题。符合题意，选择。

45. 答案: A

解析：第 45 题：通过审查角色与职责，使用相关方映射分析情况，可以更好地理解领导缺席的原因，并采取适当措施。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：通用。
- 人、过程，还是商业环境：人。
- 哪个知识领域：相关方管理。

- 哪个阶段：执行阶段。

② 找关键：

- 关键字眼：“错过会议”，“迟到”，“不愿参与”。

- 情景中需要解决的关键问题：如何理解并解决公司领导缺席项目会议的问题。

③ 比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：通过审查角色与职责并使用相关方映射，有助于全面了解领导缺席的原因。符合题意，选择。

- B：直接与领导交谈，给领导重申角色和职责，不太合理，排除。

- C：倾听顾虑并调整会议计划，未能全面理解领导缺席的原因，也不能因为一个人不参加，就调整会议时间，缺乏全面分析，排除。

- D：遵循治理结果并指示参加会议，过于强制，可能引起反感。缺乏灵活性，排除。

46. 答案: D

解析：第 46 题：项目经理应主动分享项目文件，邀请相关方讨论顾虑，避免强制会议，确保沟通顺畅。解题步骤：

① 先定位：

- 敏捷还是预测：预测。

- 人、过程，还是商业环境：人。

- 哪个知识领域：沟通管理。

- 哪个阶段：启动阶段。

② 找关键：

- 关键字眼：“项目管理策略未界定清楚”，“不想举行会议”，“关键相关方”。

- 情景中需要解决的关键问题：如何解决相关方兴风作浪的问题。

③ 比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：继续与其他团队会议，无法解决关键相关方的问题。缺乏针对性，排除。

- B：让发起人施压，可能导致关键相关方反感，不利于项目推进。缺乏灵活性，排除。

- C：邀请加入变更控制委员会，和题目情景完全不相关，会议都不想参加，还想加入 CCB 吗，排除。

- D：分享项目文件并邀请讨论顾虑，有助于理解关键相关方的需求并调整策略。符合题意，选择。

47. 答案: D

解析：第 47 题：项目经理应考虑使用额外的应急时间来优化进度计划，确保项目按时完成。解题步骤：

① 先定位：

- 敏捷还是预测：预测。

- 人、过程，还是商业环境：过程。

- 哪个知识领域：时间管理。

- 哪个阶段：规划阶段。

② 找关键：

- 关键字眼：“八个月内完成”，“材料交付延迟”，“进度计划”。
- 情景中需要解决的关键问题：如何在考虑材料交付延迟的情况下优化进度计划。
- ③ 比选项（排除和选择的详细原因）：
 - A：提交变更请求更新进度计划，还在制定进度计划，没有确认基准，不需要走变更流程。排除。
 - B：发布进度计划草案，未解决材料交付延迟问题。缺乏针对性，排除。
 - C：与发起人审查进度计划，未能直接解决延迟问题。缺乏实际措施，排除。
 - D：应对已经识别的风险，可以使用额外应急时间优化进度计划，确保项目按时完成。符合题意，选择。

48. 答案: C

解析：第 48 题：敏捷性，选择一个比较符合敏捷实践的选项。只有 C 定期审查项目计划、目标和可交付成果，确保数据完整，有助于灵活调整以适应市场变化。解题步骤：

- ① 先定位：
 - 敏捷还是预测：混合型。
 - 人、过程，还是商业环境：过程。
 - 哪个知识领域：整合管理。
 - 哪个阶段：执行阶段。
- ② 找关键：
 - 关键字眼：“敏捷性”，“市场适应能力”，“快速响应能力”。
 - 情景中需要解决的关键问题：如何确保项目能灵活适应市场变化并快速响应。
- ③ 比选项（排除和选择的详细原因）：
 - A：与发起人审查目标，不如定期审查项目计划和数据，灵活调整。缺乏持续性，排除。
 - B：请求增拨资金，不一定解决市场适应和响应问题。缺乏灵活性，排除。
 - C：定期审查计划、目标和数据，确保项目灵活调整以适应市场变化。符合题意，选择。
 - D：创建商业论证后再提交，没涉及灵活性，排除。

49. 答案: A

解析：第 49 题：没有参加会议，了解章程相关信息，属于信息流问题，找沟通管理计划符合题意，A 相对最优。项目经理应参考沟通管理计划，确保项目章程正确分发给缺席的相关方，确保所有相关方信息一致。解题步骤：

- ① 先定位：
 - 敏捷还是预测：预测。
 - 人、过程，还是商业环境：过程。
 - 哪个知识领域：沟通管理。
 - 哪个阶段：启动阶段。
- ② 找关键：
 - 关键字眼：“项目章程”，“相关方会议”，“缺席”。
 - 情景中需要解决的关键问题：如何确保缺席的相关方了解项目章程。
- ③ 比选项（排除和选择的详细原因）：

- A: 参考沟通管理计划，确保缺席相关方正确接收项目章程。符合题意，选择。
- B: 谁分享章程是信息流问题，不是相关方登记册内容，排除。
- C: 如何分享章程是信息流问题，不是相关方参与计划内容，排除。
- D: 要交互式沟通，章程发送是一方面，还要考虑交互式沟通，了解他们的顾虑，排除。

50. 答案: D

解析：第 50 题：新需求影响基准，走变更，是基础考点。项目经理应启动变更管理程序，评估和处理新的需求，确保所有变更经过正式流程。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：预测。
- 人、过程，还是商业环境：过程。
- 哪个知识领域：变更管理。
- 哪个阶段：执行阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“最终产品”，“新的需求”，“变更管理”。
- 情景中需要解决的关键问题：如何正式处理产品测试期间提出的新的需求。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A: 与客户进行成本效益分析，不如直接启动变更管理程序。缺乏正式流程，排除。
- B: 询问制造商情况，未能正式评估和处理需求变更。缺乏全面评估，排除。
- C: 说服客户避免变更，未能解决客户提出的重要需求。缺乏灵活性，排除。
- D: 启动变更管理程序，评估并处理新的需求，确保所有变更经过正式流程。符合题意，选择。

51. 答案: B

解析：第 51 题：质量审计是审查过程是否符合组织的政策、过程和程序的，需要出席名单的目的就是为了体现项目已经按照组织的政策、过程和程序的要求，召开了风险审查会议。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：预测。
- 人、过程，还是商业环境：过程。
- 哪个知识领域：质量管理。
- 哪个阶段：执行阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“质量审计”，“风险审查会议”，“出席名单”。
- 情景中需要解决的关键问题：为什么需要记录风险审查会议的出席名单。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A: 项目标准做法虽然包括召开会议，但题目重点是出席情况的记录。部分正确，排除。
- B: 出席名单证明会议举行且合适成员参与，确保符合政策和程序。符合题意，选择。
- C: 仅记录人数，不如证明会议合适成员参与重要。缺乏关键性，排除。
- D: 列入经验教训登记册，不能证明当前会议的合规性。缺乏直接性，排除。

52. 答案: C

解析: 第 52 题: 地理位置分散, 受众多, 调查问卷能快速、广泛收集反馈。解题步骤:

①先定位:

- 敏捷还是预测: 通用。
- 人、过程, 还是商业环境: 过程。
- 哪个知识领域: 沟通管理。
- 哪个阶段: 收尾阶段。

②找关键:

- 关键字眼: “地理位置分散”, “快速收集反馈”, “大量”。
- 情景中需要解决的关键问题: 如何快速收集地理位置分散团队的大量反馈。

③比选项 (排除和选择的详细原因):

- A: 视频会议适用于实时沟通, 不如问卷高效收集大量反馈。效率较低, 排除。
- B: 焦点小组会议适合深入讨论, 不如问卷高效收集广泛反馈。范围有限, 排除。
- C: 调查问卷能快速、广泛收集地理分散团队的反馈。符合题意, 选择。
- D: 电子邮件适用于一对一沟通, 不如问卷高效收集大量反馈。效率较低, 排除。

53. 答案: D

解析: 第 53 题: “对是否遵守法规表示关注”, 只有 D 相对合适, 差中选优吧。识别出新风险, 先更新风险登记册, 选择 D。A 解题步骤:

①先定位:

- 敏捷还是预测: 预测。
- 人、过程, 还是商业环境: 过程。
- 哪个知识领域: 风险管理。
- 哪个阶段: 执行阶段。

②找关键:

- 关键字眼: “新的监管经理”, “环境法”, “风险”。
- 情景中需要解决的关键问题: 如何解决新监管经理的关注点。

③比选项 (排除和选择的详细原因):

- A: 直接修改可交付成果, 题目只是强调关注是否遵守, 排除。
- B: 提交变更请求删除可交付成果, 不考虑项目整体目标。缺乏合理性, 排除。
- C: 签发变更请求纳入监管经理, 题目只是强调关注是否遵守, 同 A 错误, 排除。
- D: 记录风险并制定减轻计划, 符合风险管理流程。符合题意, 选择。

54. 答案: C

解析: 第 54 题: 团队成员有项目管理知识能力方面的问题找到项目经理, 首先, PM 必须主动处理, 绝不能消极, 另外能力不足培训指导。AD 直接排除, 踢皮球。B 不对的, 风险减轻措施这些也是属于项目内的工作, 不符合 PMI 的价值观, 责任, 尊重。解题步骤:

①先定位：

- 敏捷还是预测：通用。
- 人、过程，还是商业环境：人。
- 哪个知识领域：风险管理。
- 哪个阶段：执行阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“初级团队成员”，“风险减轻”，“指导”。
- 情景中需要解决的关键问题：如何为初级团队成员提供有效的风险减轻指导。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：让初级成员请教高级成员，被动处理。排除。
- B：告知风险减轻不属其工作，不符合项目管理知识传递。缺乏指导，排除。
- C：提供指导并跟进开发活动，有助于初级成员学习和实践。符合题意，选择。
- D：告知从经验教训中找信息，被动处理不如直接指导具体。排除。

55. 答案: D

解析：第 55 题：没特殊情景，交互式沟通是最优的沟通方式，多向实时的互动和反馈。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：通用。
- 人、过程，还是商业环境：过程。
- 哪个知识领域：沟通管理。
- 哪个阶段：执行阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“非集中办公团队”，“期望和指示的理解”，“返工”。
- 情景中需要解决的关键问题：如何确保非集中办公团队理解项目期望和指示。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：推式沟通信息单向传递，不利于实时互动和反馈。缺乏互动，排除。
- B：集中沟通未必能解决理解问题，需实时互动。缺乏互动，排除。
- C：拉式沟通信息主动获取，未必能确保团队理解。缺乏及时性，排除。
- D：交互式沟通实时互动和反馈，确保团队理解项目期望和指示。符合题意，选择。

56. 答案: B

解析：第 56 题：规避。风险规避是指项目团队采取行动来消除威胁，或保护项目免受威胁的影响。它可能适用于发生概率较高，且具有严重负面影响的高优先级威胁。规避措施可能包括消除威胁的原因、延长进度计划、改变项目策略，或缩小范围。

57. 答案: D

解析：第 57 题：结束项目或阶段，题目已经强调“该项目不符合新政府的目标”，项目中止

了，是按照收尾流程来走。B 也是 D 的一部分工作，要移交完成和未完成的可交付成果。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：预测。
- 人、过程，还是商业环境：过程。
- 哪个知识领域：整合管理。
- 哪个阶段：收尾阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“选举后政府变化”，“不符合新政府目标”，“未被验收”。
- 情景中需要解决的关键问题：如何处理项目因政府变化导致未验收的问题。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：召开新需求会议，未考虑项目已完成及当前变化。缺乏现实性，排除。
- B：审查工作说明书和可交付成果，是 D 工作的一部分。排除。
- C：寻求法律顾问建议，不如先按收尾程序处理当前情况。过于复杂，排除。
- D：继续收尾程序，记录经验教训，确保项目正式结束。符合题意，选择。

58. 答案: D

解析：第 58 题：信息流问题，也就是沟通问题，D。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：通用。
- 人、过程，还是商业环境：过程。
- 哪个知识领域：沟通管理。
- 哪个阶段：规划阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“抱怨收到太多信息”，“抱怨收到的信息太少”，“沟通需求”。
- 情景中需要解决的关键问题：如何满足不同相关方的沟通需求。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：标记报告部分，未能系统解决不同信息需求问题。缺乏全面性，排除。
- B：制定 RACI 表，重点在职责分配，不如直接分析沟通需求。缺乏针对性，排除。
- C：召开妥协会议，不一定能全面解决信息需求差异。缺乏系统性，排除。
- D：进行沟通需求分析，制定沟通管理计划，确保满足所有相关方需求。符合题意，选择。

59. 答案: A

解析：第 59 题：怎么决定方法，题目没有明确的线索，三动一分析的思路吧。A 最优。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：混合型。
- 人、过程，还是商业环境：过程。
- 哪个知识领域：整合管理。
- 哪个阶段：启动阶段。

② 找关键：

- 关键字眼：“新型软件技术服务”，“重组业务流程”，“决定项目管理方法”。
- 情景中需要解决的关键问题：如何决定新项目的项目管理方法。

③ 比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：与相关方讨论，基于项目目标和结果决定方法，最全面。符合题意，选择。
- B：仅在软件实施项目中使用敏捷，范围太窄。缺乏灵活性，排除。
- C：直接选用混合方法，不如先与相关方讨论和分析。缺乏全面性，排除。
- D：根据团队培训情况决定方法，不考虑项目具体需求。缺乏针对性，排除。

60. 答案: A

解析：第 60 题：几次迭代的时间开发一个产品，客户不满意，从敏捷的角度来说，应该每次迭代都让客户参与评审会议，有任何问题可以快速反馈进行修正，A 符合题意的。解题步骤：

① 先定位：

- 敏捷还是预测：敏捷。
- 人、过程，还是商业环境：过程。
- 哪个知识领域：沟通管理。
- 哪个阶段：执行阶段。

② 找关键：

- 关键字眼：“几次迭代”，“产品愿景和需求”，“大幅度的改动”。
- 情景中需要解决的关键问题：如何在开发过程中避免产品与客户期望偏离。

③ 比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：提高工作的透明度，让客户持续参与，每次迭代反馈修正。符合题意，选择。
- B：遵循更严格的变更控制，不符合敏捷实践，排除。
- C：协调团队与相关方，未能解决需求和愿景偏差问题。缺乏针对性，排除。
- D：管理客户和团队冲突，不如提高透明度确保持续反馈。缺乏直接性，排除。

61. 答案: B

解析：第 61 题：可能会检测潜在问题指的是风险，监督风险，通过定期会议，评估监控风险管理的有效性。解题步骤：

① 先定位：

- 敏捷还是预测：预测。
- 人、过程，还是商业环境：过程。
- 哪个知识领域：风险管理。
- 哪个阶段：执行阶段。

② 找关键：

- 关键字眼：“潜在问题”，“测试期间”，“管理风险”。
- 情景中需要解决的关键问题：如何管理测试期间可能出现的问题。

③ 比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：风险管理就可以，不需要直接延迟进度，排除。

- B: 组织定期团队会议，可以及时评估和管理风险。此选项符合风险监控和管理的最佳实践，选择。
- C: 评估合同延迟影响虽然重要，但不直接解决潜在问题。此选项关注点不在风险管理，排除。
- D: 添加更多资源不一定能解决问题，且可能导致成本增加。此选项不是最有效的风险应对措施，排除。

62. 答案: C

解析：第 62 题：项目收尾阶段，项目经理需要将所有项目文件和成果存档，包括确认符合监管要求的结果。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：预测。
- 人、过程，还是商业环境：过程。
- 哪个知识领域：整合管理。
- 哪个阶段：收尾阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“项目收尾”，“监管要求相符合”，“存档”。
- 情景中需要解决的关键问题：如何处理收尾阶段的文件和结果。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A: 告知相关方结果是必要的，但并不是收尾的首要任务。仅通知相关方无法确保文件的长期保存，排除。
- B: 在状态会议上提交结果是项目过程的一部分，但不等于存档。会议上的报告可能只是临时性记录，排除。
- C: 将结果存档在项目管理信息系统上，确保所有项目文件得到正式保存和记录。符合题意，选择。
- D: 请求变更控制委员会的批准通常用于变更管理，不适用于项目收尾阶段的文件存档。变更控制更多是针对项目进行中的调整，排除。

63. 答案: D

解析：第 63 题：三动一分析，别人提到的信息，先了解评估，D 符合题意。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：敏捷。
- 人、过程，还是商业环境：过程。
- 哪个知识领域：整合管理。
- 哪个阶段：执行阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“敏捷实践”，“效益管理计划”，“文档存储库”。
- 情景中需要解决的关键问题：如何处理文档存储库中未更新的效益。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A: 更新风险登记册不能直接解决当前文档存储库问题。此选项不针对实际问题，排除。

- B: 查看问题日志有助于了解历史问题，但不能解决当前不一致性。此选项缺乏针对性，排除。
- C: 修订效益管理计划虽重要，但应先评估现有文档存储库的不一致性。此选项顺序不当，排除。
- D: 评估文档存储库，检查不一致性，有助于识别和解决问题。符合题意，选择。

64. 答案: C

解析: 第 64 题: 虚拟团队，要考虑虚拟沟通需要的资源，比如摄像头，视频会议设备等，更新资源管理计划即可。解题步骤:

①先定位:

- 敏捷还是预测: 预测。
- 人、过程，还是商业环境: 人。
- 哪个知识领域: 资源管理。
- 哪个阶段: 执行阶段。

②找关键:

- 关键字眼: “里程碑交付日期”，“在家里工作”，“生产力保持不变”。
- 情景中需要解决的关键问题: 如何调整资源管理以适应新的工作条件。

③比选项（排除和选择的详细原因）:

- A: 评估任务重新分配不必要，因为工作布置未受影响。此选项缺乏必要性，排除。
- B: 通知发起人虽有助于沟通，但不能解决实际资源管理问题，在 C 之后，排除。
- C: 更新资源管理计划，确保新工作条件得到正式记录和管理。符合题意，选择。
- D: 修改里程碑交付日期不必要，因为生产力未受影响。此选项不合逻辑，排除。

65. 答案: D

解析: 第 65 题: 识别新的相关方，先更新相关方登记册，D 最完善。解题步骤:

①先定位:

- 敏捷还是预测: 预测。
- 人、过程，还是商业环境: 人。
- 哪个知识领域: 相关方管理。
- 哪个阶段: 执行阶段。

②找关键:

- 关键字眼: “未能识别相关方”，“不了解项目范围”，“首先应该做”。
- 情景中需要解决的关键问题: 如何处理未识别的相关方并确保其了解项目范围。

③比选项（排除和选择的详细原因）:

- A: 仅向新相关方介绍范围，不如 D 完善，排除。
- B: 维持原始相关方登记册，未能解决当前问题和更新需要。此选项不适用，排除。
- C: 告知指导委员会，无法直接解决识别和沟通问题。此选项不具操作性，排除。
- D: 更新相关方登记册，介绍项目范围，确保新相关方理解并支持项目。符合题意，选择。

66. 答案: B

解析: 第 66 题: 管理相关方, 澄清和解决问题。解题步骤:

①先定位:

- 敏捷还是预测: 预测。
- 人、过程, 还是商业环境: 过程。
- 哪个知识领域: 采购管理。
- 哪个阶段: 执行阶段。

②找关键:

- 关键字眼: “月度发票”, “质疑”, “延误支付”。
- 情景中需要解决的关键问题: 如何解决客户质疑发票导致的延误支付问题。

③比选项 (排除和选择的详细原因):

- A: 记录问题并跟踪支付状态, 但未能解决客户质疑。此选项缺乏直接性, 排除。
- B: 与客户会议, 直接沟通并解决质疑, 确保顺利支付。符合题意, 选择。
- C: 审查过往项目虽有助于学习, 但不能立即解决当前问题。此选项缺乏及时性, 排除。
- D: 更新采购管理计划, 不能直接解决客户质疑和支付问题。此选项缺乏针对性, 排除。

67. 答案: A

解析: 第 67 题: 大复盘营有讲过, 10 大知识领域看敏捷“迭代规划的时候, 应该考虑风险, 在迭代期间应该识别、分析和管理风险, 应该根据对当前风险敞口的理解的加深, 定期更新需求文件, 并随项目进展重新排列工作优先级。”解题步骤:

①先定位:

- 敏捷还是预测: 敏捷。
- 人、过程, 还是商业环境: 过程。
- 哪个知识领域: 风险管理。
- 哪个阶段: 执行阶段。

②找关键:

- 关键字眼: “每次迭代”, “收集需求和识别风险”, “确保即将到来的迭代”。
- 情景中需要解决的关键问题: 如何在每次迭代中考虑新需求和风险。

③比选项 (排除和选择的详细原因):

- A: 在风险调整后的产品待办事项列表中重新划分优先级, 确保新需求和风险被考虑。符合题意, 选择。
- B: 迭代回顾会议是反思和改进, 不直接解决新需求和风险。此选项缺乏针对性, 排除。
- C: 更新需求风险存储库, 没这个名词, 一般不选择, 排除。
- D: 分发风险报告有助于信息传递, 但不调整迭代计划。此选项不解决核心问题, 排除。

68. 答案: B

解析: 第 68 题: 走变更流程, 确保变更得到批准和记录。解题步骤:

①先定位:

- 敏捷还是预测: 预测。

- 人、过程，还是商业环境：过程。
- 哪个知识领域：整体管理。
- 哪个阶段：执行阶段。

② 找关键：

- 关键字眼：“历史文物”，“项目被推迟”。
- 情景中需要解决的关键问题：如何处理文物发现导致的项目延期。

③ 比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：调整进度计划虽重要，但未能正式记录变更。此选项缺乏变更管理流程，排除。
- B：通知管理层并提交紧急变更请求，确保变更得到正式批准和记录。符合题意，选择。
- C：更新相关方参与计划不解决进度延期问题。此选项不具直接性，排除。
- D：修订资源管理计划不直接解决项目延期问题。此选项缺乏针对性，排除。

69. 答案: D

解析：第 69 题：确保产品待办事项和冲刺待办事项列表的可见性和文档清晰度，帮助团队理解变更需求。解题步骤：

① 先定位：

- 敏捷还是预测：敏捷。
- 人、过程，还是商业环境：过程。
- 哪个知识领域：需求管理。
- 哪个阶段：执行阶段。

② 找关键：

- 关键字眼：“过渡到敏捷”，“产品负责人要求变更”，“不确定需要做什么”。
- 情景中需要解决的关键问题：如何处理敏捷项目中的变更请求。

③ 比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：在风险管理计划中创建新条目，不能直接解决团队的困惑。此选项缺乏针对性，排除。
- B：审查类似项目的待办事项列表，不解决当前项目的具体问题。此选项不具实操性，排除。
- C：遵循变更请求流程，敏捷更注重灵活调整，此选项不符合敏捷原则，排除。
- D：确保产品和冲刺待办事项列表的文档清晰，并让团队了解变更需求。符合题意，选择。

70. 答案: A

解析：第 70 题：关键词是避免未来项目中类似问题，更新经验教训知识库，记录和分享教训。解题步骤：

① 先定位：

- 敏捷还是预测：预测。
- 人、过程，还是商业环境：过程。
- 哪个知识领域：整合管理。
- 哪个阶段：执行阶段。

② 找关键：

- 关键字眼：“预算超支”，“分包商变更”，“将来避免”。

- 情景中需要解决的关键问题：如何避免未来项目中重复出现的预算超支问题。

③ 比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：更新经验教训知识库，记录问题和解决方案，帮助未来项目避免类似问题。符合题意，选择。

- B：确保记录变更请求虽重要，但不能完全避免未来问题。此选项不具全面性，排除。

- C：进行项目审计有助于识别问题，但不能直接防止未来问题。此选项不具预防性，排除。

- D：排除分包商可能不是最佳解决方案，且不具建设性。此选项过于极端，排除。

71. 答案: A

解析：第 71 题：大量缺陷，一定是过程问题，实施管理质量或者做质量审计。

解题步骤：

① 先定位：

- 敏捷还是预测：预测。

- 人、过程，还是商业环境：过程。

- 哪个知识领域：质量管理。

- 哪个阶段：执行阶段。

② 找关键：

- 关键字眼：“很高的失败率”，“许多缺陷”。

- 情景中需要解决的关键问题：如何减少这么多的缺陷，提高质量。

③ 比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：实施管理质量过程可以在项目过程中监控和改进质量，符合题意，选择。

- B：仅要求遵循质量改进要求不足以解决根本问题，且缺乏具体措施，排除。

- C：仅在测试阶段进行质量控制无法避免早期的缺陷，且不能根本上解决问题，排除。

- D：六西格玛程序是具体方法，不如全面的质量管理过程，且未必适用于所有任务，排除。

72. 答案: B

解析：第 72 题：敏捷十二原则的第六条规定：“不论团队内外，传递信息效果最好效率也是最高的方式是面对面交谈。”在一个开发团队中，我们需要面对面地交谈，这是最好的方式。

B 是最佳答案。然而，由于经济或其他原因，亲自出席并不总是可能的。在这些情况下，视频会议是一种可接受的选择。没有 B 的话，可以考虑 A。

解题步骤：

① 先定位：

- 敏捷还是预测：敏捷。

- 人、过程，还是商业环境：人。

- 哪个知识领域：沟通管理。

- 哪个阶段：启动阶段。

② 找关键：

- 关键字眼：“虚拟环境”，“开幕会”，“最佳方案”。

- 情景中需要解决的关键问题：如何最佳地进行开幕会。

③ 比选项（排除和选择的详细原因）：

- A: 视频会议是可接受的选择, 但不如面对面沟通有效, 排除。
- B: 面对面沟通效果最好, 符合敏捷原则, 选择。
- C: 录制会议无法互动, 不利于及时沟通, 排除。
- D: 敏捷团队有权决策, 但此处应优先考虑沟通效果, 排除。

73. 答案: C

解析: 第 73 题: 管理相关方, 通过交互式沟通-会议的形式引导参与, 澄清和解决问题。

解题步骤:

①先定位:

- 敏捷还是预测: 预测。
- 人、过程, 还是商业环境: 过程。
- 哪个知识领域: 沟通管理。
- 哪个阶段: 规划阶段。

②找关键:

- 关键字眼: “规划阶段”, “管理层变更”, “对项目进展的方式感到混淆”。
- 情景中需要解决的关键问题: 如何澄清项目进展方式。

③比选项 (排除和选择的详细原因):

- A: 增加报告频率无法解决根本问题, 且可能增加工作负担, 排除。
- B: 聘请外部顾问成本高且不必要, 公司内部沟通问题应内部解决, 排除。
- C: 通过沟通会议澄清问题, 有助于相关方理解和参与, 符合有效沟通的要求, 选择。
- D: 确保高层参与重要, 但应首先解决沟通问题, 确保项目团队和新经理对项目进展有清晰理解, 排除。

74. 答案: A

解析: 第 74 题: 题意强调了敏捷实践, 在答案找敏捷实践相关答案, 只有 A 符合题意。

解题步骤:

①先定位:

- 敏捷还是预测: 敏捷。
- 人、过程, 还是商业环境: 过程。
- 哪个知识领域: 范围管理。
- 哪个阶段: 执行阶段。

②找关键:

- 关键字眼: “敏捷创新项目”, “预测方法”, “增量价值”。
- 情景中需要解决的关键问题: 如何更好地实施敏捷实践。

③比选项 (排除和选择的详细原因):

- A: 与团队审查待办事项列表, 创建小迭代, 符合敏捷实践, 且能持续提供增量价值, 选择。
- B: 继续使用预测方法不符合敏捷项目的要求, 且与敏捷原则相悖, 排除。
- C: 混合方法不符合题意强调的敏捷实践, 且无法确保及时交付增量价值, 排除。
- D: 调整交付日期不解决根本问题, 且仍然是预测方法, 不符合敏捷实践, 排除。

75. 答案: B

解析: 第 75 题: 题意 2 层意思, 一个是低优先级风险, 一个是直接躺平的应对措施, 实际就是接受, 而且还是被动接受, 被动接受是怎么处理, 该来就来, 监控即可, 选择 B。解题步骤:

①先定位:

- 敏捷还是预测: 预测。
- 人、过程, 还是商业环境: 过程。
- 哪个知识领域: 风险管理。
- 哪个阶段: 规划阶段。

②找关键:

- 关键字眼: “潜在故障”, “概率很低”, “没有包含备用组件的预算”。
- 情景中需要解决的关键问题: 如何躺平应对低概率的风险。

③比选项 (排除和选择的详细原因):

- A: 寻找机械代替可能延长项目进度, 不是最佳解决方案, 排除。
- B: 定期监控风险概率, 可以及时了解风险变化, 采取措施, 符合被动接受策略, 选择。
- C: 建立应急储备增加了项目预算, 与题意不符, 且未必必要, 排除。
- D: 由于概率低直接删除风险不符合风险管理的基本原则, 排除。

76. 答案: B

解析: 第 76 题: $EV=AC+CV=1200+500=1700$, 成本绩效 $CPI=1700/1200=1.42$ 。

77. 答案: C

解析: 第 77 题: 资源使用冲突问题, 找职能经理谈判协商。

解题步骤:

①先定位:

- 敏捷还是预测: 预测。
- 人、过程, 还是商业环境: 人。
- 哪个知识领域: 资源管理。
- 哪个阶段: 执行阶段。

②找关键:

- 关键字眼: “与其他工作冲突”, “拒绝在项目工作”
- 情景中需要解决的关键问题: 如何解决资源冲突。

③比选项 (排除和选择的详细原因):

- A: 请项目发起人介入谈判是最后的手段, 不应首先考虑, 排除。
- B: 签发变更请求会延误时间, 且应先尝试解决冲突, 排除。
- C: 与职能经理讨论并解决任务冲突是直接有效的解决方案, 符合项目管理流程, 选择。
- D: 查看沟通管理计划并通知相关方不能直接解决问题, 只是信息传递, 排除。

78. 答案: A

解析: 第 78 题: 新团队成员以前用敏捷方法, 但现有团队不是, 因此感到沮丧, 想办法让他适应融入到团队当中。和沟通这块没关系, 不是信息流的问题, 排除 BC。A 更加直接, 项目经理提供辅导。

解题步骤:

① 先定位:

- 敏捷还是预测: 敏捷。
- 人、过程, 还是商业环境: 人。
- 哪个知识领域: 团队管理。
- 哪个阶段: 执行阶段。

② 找关键:

- 关键字眼: “新团队成员”, “敏捷环境”, “感到沮丧”, “参加每日站立会”。
- 情景中需要解决的关键问题: 如何让新成员更好地融入团队。

③ 比选项 (排除和选择的详细原因):

- A: 项目经理提供辅导, 帮助新成员理解并适应团队的方法, 直接有效, 选择。
- B: 安排会议查阅沟通管理计划无法解决新成员融入问题, 且不针对具体问题, 排除。
- C: 发送电子邮件无法提供及时反馈和指导, 且缺乏互动, 排除。
- D: 让团队其他成员继续讨论无法系统地帮助新成员理解团队方法, 且可能增加团队负担, 排除。

79. 答案: A

解析: 第 79 题: 有变更需要走变更流程, 预测型项目最佳管理实践。

解题步骤:

① 先定位:

- 敏捷还是预测: 预测。
- 人、过程, 还是商业环境: 过程。
- 哪个知识领域: 变更管理。
- 哪个阶段: 执行阶段。

② 找关键:

- 关键字眼: “未经正式批准”, “进行变更”, “新项目经理”。
- 情景中需要解决的关键问题: 如何规范变更管理。

③ 比选项 (排除和选择的详细原因):

- A: 确保团队成员遵循变更管理计划是规范变更管理的直接措施, 符合项目管理最佳实践, 选择。
- B: 咨询前任项目经理虽可了解原因, 但无法立即规范变更行为, 排除。
- C: 创建配置管理计划需时间和题目无关, 排除。
- D: 要求替换团队成员过于极端, 且未必解决根本问题, 排除。

80. 答案: A

解析: 第 80 题: 因果图将问题陈述的原因分解为离散的分支, 有助于识别问题的主要原因或根本原因, 要解决项目 A 的问题, 最佳选择是选项 A 因果图。

解题步骤:

① 先定位:

- 敏捷还是预测: 预测。
- 人、过程, 还是商业环境: 过程。
- 哪个知识领域: 质量管理。
- 哪个阶段: 执行阶段。

② 找关键:

- 关键字眼: “项目 A 存在一些问题”, “项目 B 的完成取决于项目 A”, “处理这些问题”。
- 情景中需要解决的关键问题: 如何识别并解决项目 A 的问题。

③ 比选项 (排除和选择的详细原因):

- A: 因果图有助于系统性地识别问题根本原因, 找到解决方案, 选择。
- B: 分配质量管理专家虽有帮助, 但不如因果图系统性强, 排除。
- C: 亲和图用于归类, 不直接用于识别根本原因, 排除。
- D: 散点图用于分析变量间关系, 不适用于识别项目问题根本原因, 排除。

81. 答案: B

解析: 第 81 题: 项目要获得成功, 一是可交付成果符合验收标准, 二是关键的决策相关方要满意, 而且二更加重要, B 符合题意。

解题步骤:

① 先定位:

- 敏捷还是预测: 混合。
- 人、过程, 还是商业环境: 过程。
- 哪个知识领域: 沟通管理。
- 哪个阶段: 规划阶段。

② 找关键:

- 关键字眼: “新的和优化的信用体系”, “混合方法”, “新工具”。
- 情景中需要解决的关键问题: 如何确保新方法和工具的有效传达和接受。

③ 比选项 (排除和选择的详细原因):

- A: PMO 只是相关方其中之一, 并且可能还不是项目关键相关方, 排除。
- B: 关键决策相关方对新方法的理解和接受是项目成功的关键, 选择。
- C: 制定详细进度计划不准确, 题目用混合方法, 不一定需要制定详细进度, 排除。
- D: 与其他项目经理沟通有助于经验分享, 但无法直接影响项目成功, 排除。

82. 答案: D

解析: 第 82 题: 文化冲突, PM 必须积极主动想办法介入解决, 也可用排除法排除 ABC, D 是最佳答案。

解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：预测。
- 人、过程，还是商业环境：人。
- 哪个知识领域：沟通管理。
- 哪个阶段：执行阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“不熟悉文化”，“攻击性评论”，“项目经理应该做什么”。
- 情景中需要解决的关键问题：如何处理文化差异导致的沟通问题。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：直接替换技术主管可能影响项目进度和团队士气，且过于极端，排除。
- B：要求技术主管不发表评论只是治标不治本，无法解决根本问题，排除。
- C：重新分配技术主管不解决当前项目的实际问题，且涉及重新安排人员，排除。
- D：分配本地资源作为中间人，有助于解决文化差异问题，确保沟通顺畅，选择。

83. 答案: B

解析：第 83 题：混合生命周期，测试用敏捷方法，现在的时间节点是迭代已经结束。新的需求可以放在产品待办事项进行评估优先级，优先级高的将在下一个迭代规划会议中讨论并放在迭代待办事项列表中进行冲刺，B 符合题意。

解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：混合。
- 人、过程，还是商业环境：过程。
- 哪个知识领域：法规遵从。
- 哪个阶段：执行阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“测试阶段”，“迭代方法”，“新法规”。
- 情景中需要解决的关键问题：如何在迭代过程中遵守新法规。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：重新测试费时费力，且无法确保在下一迭代中遵守新法规，排除。
- B：评估新法规在下一个迭代中的遵从情况，确保逐步调整和符合，选择。
- C：迭代审查会议评估本轮冲刺的结果，已经结束了，不符合题意，排除。
- D：变更请求非敏捷实践，排除。

84. 答案: D

解析：第 84 题：排除法，A 不是发起人提供的，C 不是获得风险，D 比 B 更加准确，有差距，不一定是遗漏了。

解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：预测。

- 人、过程，还是商业环境：过程。
- 哪个知识领域：范围管理。
- 哪个阶段：执行阶段。
- ② 找关键：
 - 关键字眼：“项目需求存在差距”，“项目经理下一步应该做什么”。
 - 情景中需要解决的关键问题：如何完善项目需求。

③ 比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：项目发起人不负责提供所有需求，需求应由相关方和团队共同确认，排除。
- B：直接与项目团队合作收集需求，可能缺乏全面性，未必能解决所有需求差距，排除。
- C：解决问题不是解决风险，排除。
- D：与关键相关方沟通，确认需求差距并补充，是系统解决问题的有效方法，选择。

85. 答案: D

解析：第 85 题：经典变更题目，题目情景要变更，选项有遵守变更控制流程，基本是首选。题目情景是要变更附加功能，也就是修改范围基准，修改基准就是要遵循变更管理程序，不用管相关方他说不会有什么影响，有没有影响要全面评估。

解题步骤：

① 先定位：

- 敏捷还是预测：预测。
- 人、过程，还是商业环境：过程。
- 哪个知识领域：变更管理。
- 哪个阶段：执行阶段。

② 找关键：

- 关键字眼：“相关方冲突”，“附加功能”，“项目经理下一步要做什么”。
- 情景中需要解决的关键问题：如何处理附加功能需求。

③ 比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：与 CIO 开会并寻求同意可以解决部分问题，但不符合标准变更流程，排除。
- B：了解附加功能及其影响是必要步骤，但不解决实际变更实施问题，排除。
- C：告知 CIO 相关方 A 的需求是信息传递，不解决变更管理问题，排除。
- D：遵循变更管理程序确保附加功能的正式评估和实施，符合项目管理最佳实践，选择。

86. 答案: D

解析：第 86 题：PMP 题目默认弱矩阵或者平衡矩阵，资源获取需要和职能经理协商，常考的考点。

解题步骤：

① 先定位：

- 敏捷还是预测：预测。
- 人、过程，还是商业环境：人。
- 哪个知识领域：资源管理。
- 哪个阶段：执行阶段。

② 找关键：

- 关键字眼：“进度基准”，“团队成员被分配给其他任务”，“项目落后”。
- 情景中需要解决的关键问题：如何重新分配资源以使项目回到正轨。

③ 比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：告知团队成员只能分配到一个项目上工作不切实际，且不解决资源冲突问题，排除。
- B：提醒团队成员将功能性任务视为第二优先事项无法解决资源分配问题，排除。
- C：遵循资源管理计划虽重要，但当前需重新协商资源分配，排除。
- D：与职能经理协商资源分配，达成共识，这肯定是第一步措施，确保团队成员专注于项目，选择。

87. 答案: D

解析：第 87 题：启动阶段，正在做项目章程，里程碑没有定义，只有 D 是和里程碑相关的。A 是规划阶段，B 和题意无关，C 也和题意无关。

解题步骤：

① 先定位：

- 敏捷还是预测：预测。
- 人、过程，还是商业环境：过程。
- 哪个知识领域：时间管理。
- 哪个阶段：启动阶段。

② 找关键：

- 关键字眼：“项目章程”，“中间的里程碑”，“客户的主要优先事项”。
- 情景中需要解决的关键问题：如何确保项目章程中定义里程碑。

③ 比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：在风险登记册中包含里程碑成就属于风险管理，未直接解决里程碑定义问题，排除。
- B：讨论监控和报告方法虽有助于项目管理，但不能直接解决里程碑定义问题，排除。
- C：分析客户的组织实践无法直接解决里程碑定义和进度管理问题，排除。
- D：与发起人审查商业论证，确保高层级进度风险评估，明确里程碑要求，选择。

88. 答案: A

解析：第 88 题：差中选优。B 相当于什么都没干，不管你们支不支持，我发出邀请。D 让发起人命令每个相关方，直接排除。C 把工作丢给发起人，管理相关方是 PM 的工作和责任。

A 是 PM 亲自下场解决问题，是最优答案。解题步骤：

① 先定位：

- 敏捷还是预测：预测。
- 人、过程，还是商业环境：人。
- 哪个知识领域：相关方管理。
- 哪个阶段：启动阶段。

② 找关键：

- 关键字眼：“节约成本的项目”，“不受欢迎”，“高度优先事项”，“抵制开工会议”。
- 情景中需要解决的关键问题：如何获得关键相关方的支持。

③ 比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：一对一会谈能有效建立信任和获得支持，符合管理相关方的最佳实践，选择。
- B：仅邀请相关方参加会议无法确保他们的支持和参与，排除。
- C：将任务交给发起人不符合项目经理的职责，且无法确保效果，排除。
- D：要求发起人命令相关方出席会议可能引发更多抵触情绪，排除。

89. 答案: A

解析：第 89 题：PMBOK6 版 p216。产品愿景和产品路线图，需要多少个版本实现最终的产品，提供高层级的范围和高度概括的发布进度时间轴。发布计划，1 个版本确定了发布的迭代或冲刺次数。

解题步骤：

① 先定位：

- 敏捷还是预测：敏捷。
- 人、过程，还是商业环境：过程。
- 哪个知识领域：范围管理。
- 哪个阶段：规划阶段。

② 找关键：

- 关键字眼：“敏捷转型”，“迭代开发”，“操作系统升级”，“迭代次数”。
- 情景中需要解决的关键问题：如何在迭代开发中确定迭代次数。

③ 比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：发布规划包括确定版本发布的迭代次数，直接影响项目进度，选择。
- B：产品路线图提供高层次视图，但不涉及具体迭代次数，排除。
- C：迭代待办事项列表是具体任务，是 1 次迭代的用户故事，排除。
- D：项目章程定义项目范围和目标，不涉及具体迭代计划，排除。

90. 答案: A

解析：第 90 题：变更流程，先 A 后 B。1 记录变更或者要求相关方把变更请求提交给到项目经理这边，2 与团队和相关方分析影响，3 项目经理提交变更请求和影响内容给到 CCB，4 更新变更日志，统治过还要更新项目基准和文件等，5 通知受影响的相关方。

解题步骤：

① 先定位：

- 敏捷还是预测：预测。
- 人、过程，还是商业环境：过程。
- 哪个知识领域：范围管理。
- 哪个阶段：规划阶段。

② 找关键：

- 关键字眼：“范围说明书”，“工作分解结构”，“新需求”。
- 情景中需要解决的关键问题：如何处理新需求。

③ 比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：首先应分析新需求对项目的影响，以便做出合理决策，选择。

- B: 直接提交变更请求可能缺乏充分分析, 不符合变更管理流程, 排除。
- C: 将请求升级上报给发起人未必必要, 应先进行初步分析, 排除。
- D: 直接接受新需求可能导致项目偏离原定范围和目标, 排除。

91. 答案: A

解析: 第 91 题: 早期反馈快速调整, 试错, 原型法或者 MVP, 常考考点。

解题步骤:

①先定位:

- 敏捷还是预测: 敏捷。
- 人、过程, 还是商业环境: 过程。
- 哪个知识领域: 范围管理。
- 哪个阶段: 规划阶段。

②找关键:

- 关键字眼: “早期反馈”, “调整设计”, “确保”。
- 情景中需要解决的关键问题: 如何在项目初期获得反馈并调整。

③比选项 (排除和选择的详细原因):

- A: 原型设计可以快速构建和测试模型, 获取早期反馈并调整, 符合敏捷理念, 选择。
- B: 设计审查通常在设计完成后进行, 不适用于早期反馈和快速调整, 排除。
- C: 核对单用于检查完成情况, 不适合获取需求反馈和调整设计, 排除。
- D: 商业论证用于项目可行性分析, 不用于需求反馈和设计调整, 排除。

92. 答案: D

解析: 第 92 题: “团队与客户紧密合作”, 指向了敏捷宣言中重视客户协作和响应变化的价值观。

解题步骤:

①先定位:

- 敏捷还是预测: 敏捷。
- 人、过程, 还是商业环境: 过程。
- 哪个知识领域: 相关方管理。
- 哪个阶段: 规划阶段。

②找关键:

- 关键字眼: “紧密合作”, “增加项目成功的机会”, “支持发起人的要求”。
- 情景中需要解决的关键问题: 如何促进与客户的紧密合作。

③比选项 (排除和选择的详细原因):

- A: 制定全面的项目协议可能导致僵化, 不利于响应变化, 排除。
- B: 分配工作和信任团队虽重要, 但不能直接促进客户合作, 排除。
- C: 保持恒定的速度是敏捷原则, 但与客户紧密合作关系不大, 排除。
- D: 欢迎客户需求变化, 促进团队与客户的持续互动, 符合敏捷原则, 选择。

93. 答案: D

解析: 第 93 题: 非关键路径上的成员被调走, 先分析影响, 再制定方案。

解题步骤:

①先定位:

- 敏捷还是预测: 预测。
- 人、过程, 还是商业环境: 人。
- 哪个知识领域: 资源管理。
- 哪个阶段: 执行阶段。

②找关键:

- 关键字眼: “管理优先级”, “重新分配”, “非关键路径”。
- 情景中需要解决的关键问题: 如何评估和应对非关键路径的资源重新分配的影响。

③比选项 (排除和选择的详细原因):

- A: 与其他项目经理开会虽有助于资源共享, 但不能直接解决当前问题, 排除。
- B: 通知项目发起人, 快速排除。
- C: 延迟非关键路径活动可能导致整体进度影响, 需先评估再决策, 排除。
- D: 评估资源重新分配的影响, 并制定解决方案, 确保项目顺利进行, 选择。

94. 答案: B

解析: 第 94 题: 敏捷实践的题目找最符合敏捷实践的做法, 团队用于承担并不是专长的工作, 支持他们成长, B 符合题意。

解题步骤:

①先定位:

- 敏捷还是预测: 敏捷。
- 人、过程, 还是商业环境: 人。
- 哪个知识领域: 资源管理。
- 哪个阶段: 执行阶段。

②找关键:

- 关键字眼: “高优先级工作”, “不专长”, “效率水平”。
- 情景中需要解决的关键问题: 如何在支持团队成长。

③比选项 (排除和选择的详细原因):

- A: 临时增加专业技能成员需时间和成本, 也不符合题意, 排除。
- B: 评估延迟影响并鼓励团队进行, 符合敏捷实践中的迭代和改进精神, 选择。
- C: 外包工作可能导致整合问题和沟通成本, 且不符合敏捷团队自组织原则, 排除。
- D: 拒绝团队的任务并重新分配会打击团队士气, 且增加协调复杂性, 排除。

95. 答案: B

解析: 第 95 题: 问题解决流程, 先定义确定问题, 再分析原因, 找解决方案。

解题步骤:

①先定位:

- 敏捷还是预测：预测。
- 人、过程，还是商业环境：过程。
- 哪个知识领域：成本管理。
- 哪个阶段：规划阶段。

② 找关键：

- 关键字眼：“成本预计比预算高 50%”，“专家判断和类比估算”。
- 情景中需要解决的关键问题：如何确认和调整项目成本估算。

③ 比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：直接要求增加预算不切实际，且未确认成本估算准确性，排除。
- B：与相关方确认成本估算，确保所有输入和假设正确，合理且必要，选择。
- C：优化范围和交付日期需基于准确的成本估算，应在确认后进行，排除。
- D：修改成本基准需基于确认后的估算，同 A，排除。

96. 答案: A

解析：第 96 题：A 比 B 更加全面，重新确定沟通需求，再更新沟通管理计划。

解题步骤：

① 先定位：

- 敏捷还是预测：预测。
- 人、过程，还是商业环境：过程。
- 哪个知识领域：沟通管理。
- 哪个阶段：执行阶段。

② 找关键：

- 关键字眼：“执行阶段”，“海外团队”，“任务进度更新”，“直接向客户发送”。
- 情景中需要解决的关键问题：如何规范沟通流程。

③ 比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：与海外团队和客户重新达成沟通计划，确保一致性和透明度，选择。
- B：仅发送沟通管理计划无法确保理解和执行，，缺乏互动环节，而且沟通管理计划涉及各种沟通的要求，随便就发给其他外部团队也不合适，排除。
- C：解释相关方参与计划虽有助于理解，但未直接解决沟通问题，排除。
- D：升级问题应在尝试解决失败后进行，作为第一步过于激进，排除。

97. 答案: C

解析：第 97 题：敏捷需要适当的文档，文档也可以作为 DoD 定义，每次冲刺规划会议充分定义好。

解题步骤：

① 先定位：

- 敏捷还是预测：敏捷。
- 人、过程，还是商业环境：过程。
- 哪个知识领域：范围管理。
- 哪个阶段：执行阶段。

② 找关键：

- 关键字眼：“冲刺”，“增值功能”，“文档方面有缺失”。
- 情景中需要解决的关键问题：如何确保文档与增值功能同步完成。

③ 比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：创建单独的冲刺处理文档会导致功能和文档脱节，不符合敏捷实践，排除。
- B：专用资源处理文档可能导致团队责任分散，且不符合团队协作原则，排除。
- C：将文档纳入 DoD，确保每次增值功能交付时文档同步完成，符合敏捷原则，选择。
- D：在功能交付后再处理文档会导致延迟和遗漏，无法确保文档及时更新，排除。

98. 答案: B

解析：第 98 题：仆人式领导通过管理关系，在团队内和组织中建立沟通与协作。这些关系可以帮助领导在组织中得心应手地为团队提供支持。仆人式领导促进协作沟通，ACD 都是在避免、强迫团队。解题步骤：

① 先定位：

- 敏捷还是预测：敏捷。
- 人、过程，还是商业环境：人。
- 哪个知识领域：团队管理。
- 哪个阶段：规划阶段。

② 找关键：

- 关键字眼：“理想的迭代长度”，“激烈争论”，“Scrum master”。
- 情景中需要解决的关键问题：如何在团队内部达成一致意见。

③ 比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：避免参与无法有效解决冲突，且可能导致争论升级，排除。
- B：评估每个迭代长度的优缺点，有助于理性决策和达成共识，符合敏捷原则，选择。
- C：以纪律处分威胁团队违背敏捷团队自组织原则，且可能破坏团队关系，排除。
- D：由 Scrum master 直接做决定可能打破僵局，不利于团队自主性和长期合作，不符合敏捷原则排除。

99. 答案: A

解析：第 99 题：能力不足，培训辅导。BD 这种答案都是可以直接排除的，项目内部事情 PM 自己处理，C 解释变更影响不解决问题，A 是更好的解决方案。

解题步骤：

① 先定位：

- 敏捷还是预测：预测。
- 人、过程，还是商业环境：人。
- 哪个知识领域：资源管理。
- 哪个阶段：执行阶段。

② 找关键：

- 关键字眼：“关键资源退出”，“较少主题经验的替代资源”，“执行阶段中途”。
- 情景中需要解决的关键问题：如何弥补资源经验不足的问题。

③ 比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：派送经验较少的资源参加培训课程，提高其能力，符合项目长期利益，选择。
- B：要求发起人保留资源可能不现实，排除。
- C：向职能经理解释变更影响虽必要，但不解决实际问题，需采取进一步行动，排除。
- D：聘请外部资源增加成本，且需时间融入团队，不利于当前项目进度，排除。

100. 答案: D

解析：第 100 题：敏捷实践中解决质量问题，要么 DOD 定义，要么评审会议检查，要么回顾会议找根本原因持续改进。

解题步骤：

① 先定位：

- 敏捷还是预测：敏捷。
- 人、过程，还是商业环境：过程。
- 哪个知识领域：质量管理。
- 哪个阶段：执行阶段。

② 找关键：

- 关键字眼：“可交付成果质量的挑战”，“功能推广”，“许多缺陷”。
- 情景中需要解决的关键问题：如何在未来避免类似质量问题。

③ 比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：加班寻找缺陷治标不治本，可能导致团队疲惫和效率下降，也不符合敏捷原则，排除。
- B：缩短发布周期并非解决质量问题的根本方法，可能增加压力，排除。
- C：聘请质量保证专家和整合二次测试增加成本和时间，可能无法及时解决当前问题，排除。
- D：利用回顾会议分析质量问题根本原因，制定改进计划，符合敏捷原则，选择。

101. 答案: A

解析：第 101 题：规划阶段，根据过去的经验登记册，项目经理决定和相关方更好互动，A 就是最不可能的结果，范围管理是做且只做所需的全部工作，不能蔓延，也不能少做。

解题步骤：

① 先定位：

- 敏捷还是预测：预测。
- 人、过程，还是商业环境：过程。
- 哪个知识领域：范围管理。
- 哪个阶段：规划阶段。

② 找关键：

- 关键字眼：“过去的项目”，“范围蔓延”，“无效的变更控制”，“低相关方满意度”。
- 情景中需要解决的关键问题：如何通过与相关方互动改善项目管理。

③ 比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：与相关方定期互动可以更好地管理期望，但不能直接减少项目范围，选择。
- B：通过定期互动，可以及早识别和减轻风险，符合项目管理实践，排除。

- C: 与相关方互动有助于更有效地利用资源和降低成本，排除。
- D: 定期与相关方互动可以建立更大的信任，符合项目管理的最佳实践，排除。

102. 答案: D

解析: 第 102 题: 省略质量检查是违背项目管理最佳实践的, 因此很明显哪个选项是去解决这个错误的要求就是正确答案。只有 D 符合这个做法。解题步骤:

①先定位:

- 敏捷还是预测: 预测。
- 人、过程, 还是商业环境: 过程。
- 哪个知识领域: 质量管理。
- 哪个阶段: 执行阶段。

②找关键:

- 关键字眼: “产品开发截止时间”, “省略质量检查”, “项目发起人指示”。
- 情景中需要解决的关键问题: 如何在保证质量的前提下满足截止时间。

③比选项(排除和选择的详细原因):

- A: 删除质量检查违反项目管理原则, 可能导致更大风险, 排除。
- B: 取消质量检查虽然能快速跟进, 但会导致潜在质量问题, 排除。
- C: 使用管理储备解决质量问题不能替代质量检查的必要性, 排除。
- D: 告知发起人取消质量检查的风险, 有助于做出更合理的决策, 选择。

103. 答案: B

解析: 第 103 题: 关键的相关方天天转工地, 应该是有什么担心, 还是管理相关方的题目, 澄清和解决问题, B 符合题意。解题步骤:

①先定位:

- 敏捷还是预测: 预测。
- 人、过程, 还是商业环境: 人。
- 哪个知识领域: 相关方管理。
- 哪个阶段: 执行阶段。

②找关键:

- 关键字眼: “关键相关方”, “干扰团队工作”, “项目经理该做什么”。
- 情景中需要解决的关键问题: 如何处理关键相关方的干扰。

③比选项(排除和选择的详细原因):

- A: 项目经理自己去理解顾虑, 闭门造车, 不如 B, 排除。
- B: 安排会议解决顾虑, 有助于澄清问题, 减少干扰, 符合项目管理实践, 选择。
- C: 上报发起人可能过于激烈, 且未先尝试解决问题, 排除。
- D: 仅强调进度未解决干扰问题, 且可能增加紧张关系, 排除。

104. 答案: C

解析：第 104 题：管理冲突，题意很明显，是有误会了，合作解决问题，达成一致是最优的方案。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：预测。
- 人、过程，还是商业环境：人。
- 哪个知识领域：资源管理。
- 哪个阶段：执行阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“本地资源认为海外资源的工作时间少”，“项目经理确定没这个问题”。
- 情景中需要解决的关键问题：如何解决团队间的误会和冲突。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：咨询人力资源专家虽有帮助，但不直接解决团队内部误会，排除。
- B：为海外团队分配更多工作不解决误会，且可能增加不满，排除。
- C：开展团队建设活动，增进理解和信任，解决误会，符合项目管理最佳实践，选择。
- D：添加更多资源未必能解决误会，且增加成本，排除。

105. 答案: A

解析：第 105 题：信息流传递有问题找沟通。沟通管理计划，谁用什么渠道在什么时候发送什么信息给什么人。需要把沟通管理计划内容记下来。

解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：预测。
- 人、过程，还是商业环境：过程。
- 哪个知识领域：沟通管理。
- 哪个阶段：执行阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“项目落后于进度”，“与项目无关的个人工作”，“项目经理首先应该做什么”。
- 情景中需要解决的关键问题：如何确保沟通的准确性和有效性。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：与主题专家和职能经理会面，确保沟通遵循计划，有助于解决误会，选择。
- B：指示专家不沟通此类问题可能导致更多误会，且未解决根本问题，排除。
- C：上报发起人过于激烈，应先尝试解决问题，排除。
- D：指示职能经理不分享此类信息这个描述就不太合理，另外是否分享也要应先明确沟通计划，排除。

106. 答案: D

解析：第 106 题：缺陷补救，纠正预防措施都要走变更流程。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：预测。
- 人、过程，还是商业环境：过程。

- 哪个知识领域：质量管理。
- 哪个阶段：执行阶段。

② 找关键：

- 关键字眼：“原型审视”，“质量团队”，“偏差”，“未来可能成为问题”。
- 情景中需要解决的关键问题：如何在预算紧张的情况下处理质量偏差。

③ 比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：仅报告预算紧张未解决偏差问题，也未采取纠正措施，排除。
- B：弃用样品并测试新样品增加成本，不符合预算限制，也不解决问题，排除。
- C：询问设计师未直接解决当前问题，且无助于立即采取行动，排除。
- D：与相关方评估和启动变更请求流程，确保偏差得到处理，符合项目管理实践，选择。

107. 答案: C

解析：第 107 题：监督风险，风险已经过时，进行风险再评估，关闭过时风险，识别新风险，更新风险登记册。解题步骤：

① 先定位：

- 敏捷还是预测：预测。
- 人、过程，还是商业环境：过程。
- 哪个知识领域：风险管理。
- 哪个阶段：执行阶段。

② 找关键：

- 关键字眼：“风险管理计划”，“机器运行顺畅”，“未能正常运营”，“错过维护计划日期”。
- 情景中需要解决的关键问题：如何处理未能遵循维护计划的风险。

③ 比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：直接接受操作员建议可能忽视潜在风险，不符合风险管理原则，排除。
- B：变更风险管理计划需基于评估结果，直接变更不合适，排除。
- C：执行风险评估，识别新风险并更新风险登记册，确保计划有效性，选择。
- D：遵循当前风险管理计划未考虑到实际情况的变化，需重新评估，排除。

108. 答案: D

解析：第 108 题：制定项目章程，属于启动阶段，前期的商业论证已经完成，发现不一致，需要通过项目发起人进行建议，确定后再去更新和修改商业论证，并需要获取发起人重新批准。考察发起人的角色。解题步骤：

① 先定位：

- 敏捷还是预测：预测。
- 人、过程，还是商业环境：过程。
- 哪个知识领域：整合管理。
- 哪个阶段：启动阶段。

② 找关键：

- 关键字眼：“项目章程”，“未识别商业需求”，“未执行成本数据分析”。
- 情景中需要解决的关键问题：如何在项目章程制定过程中处理商业论证的信息缺失。

③ 比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：更新商业论证在 D 之后，排除。
- B：在未识别商业需求和成本数据的情况下继续制定项目章程不合理，排除。
- C：立即拒绝项目过于激进，需先与发起人沟通，排除。
- D：向项目发起人提出建议，确保商业需求和成本数据的准确性，符合项目管理实践，选择。

109. 答案: D

解析：第 109 题：排除法，可以排除 ABC 答案。D 答案是我们讲过的敏捷的 SOS 会议，大敏捷团队分解为小敏捷，小敏捷团队每日站会，大敏捷每周沟通。解题步骤：

① 先定位：

- 敏捷还是预测：敏捷。
- 人、过程，还是商业环境：过程。
- 哪个知识领域：沟通管理。
- 哪个阶段：执行阶段。

② 找关键：

- 关键字眼：“每日站会”，“电话会议”，“不同的国家”，“语言障碍”，“误解”。
- 情景中需要解决的关键问题：如何在不同国家和语言障碍下高效沟通。

③ 比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：转移待办事项未解决语言障碍和误解问题，且影响项目进度，排除。
- B：延长会议时间可能增加疲劳感，且未解决语言障碍问题，排除。
- C：仅讨论障碍未解决误解问题，且可能遗漏其他重要信息，排除。
- D：培训团队领导召开本地会议，然后总体会议，SOS 会议，选择。

110. 答案: B

解析：第 110 题：管理相关方参与。CD 所有相关方和题意无关，B 符合题意。解题步骤：

① 先定位：

- 敏捷还是预测：预测。
- 人、过程，还是商业环境：人。
- 哪个知识领域：沟通管理。
- 哪个阶段：执行阶段。

② 找关键：

- 关键字眼：“执行阶段”，“高级管理人员”，“挑衅，要求严格”，“富有成效的项目沟通”。
- 情景中需要解决的关键问题：如何与挑衅且要求严格的发起人进行有效沟通。

③ 比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：将沟通过识别为风险未解决实际沟通问题，且可能增加紧张关系，排除。
- B：定期状态会议确保沟通顺畅，及时解决问题，交互沟通，符合项目管理实践，选择。
- C：所有相关方和题目无关，而且这个做法也错的，沟通要根据干系人需求，排除。
- D：所有相关方和题目无关，而且这个做法也错的，沟通要根据干系人需求，不是所有人都一样，同 C，排除。

111. 答案: C

解析: 第 111 题: “一位相关方对所花费的时间、精力和金钱提出质疑”, 项目管理计划里面有成本基准, 进度基准, 范围基准, 都是经过审批, 关键相关方一致同意的。解题步骤:

① 先定位:

- 敏捷还是预测: 预测。
- 人、过程, 还是商业环境: 过程。
- 哪个知识领域: 整合管理。
- 哪个阶段: 收尾阶段。

② 找关键:

- 关键字眼: “项目结束时”, “时间、精力和金钱提出质疑”, “沟通失败”。
- 情景中需要解决的关键问题: 如何提前防止沟通失败和质疑。

③ 比选项 (排除和选择的详细原因):

- A: 项目进度计划虽重要, 但不能单独解决成本和范围的质疑, 排除。
- B: 批准的预算涉及成本, 但未包含时间和精力详细信息, 排除。
- C: 项目管理计划包含成本、进度和范围基准, 确保相关方一致同意, 选择。
- D: 效益分析关注项目效益, 不涉及具体的时间、精力和金钱管理, 排除。

112. 答案: D

解析: 第 112 题: 敏捷题目, 项目经理作为仆人式服务, 支持团队成员的成长, 帮助团队成员消除障碍。怎么帮助想接受挑战任务的成员, D 符合题意, 积极主动支持成长。解题步骤:

① 先定位:

- 敏捷还是预测: 敏捷。
- 人、过程, 还是商业环境: 人。
- 哪个知识领域: 团队管理。
- 哪个阶段: 执行阶段。

② 找关键:

- 关键字眼: “选择具有挑战性的任务”, “项目负责人如何帮助”。
- 情景中需要解决的关键问题: 如何帮助团队成员接受和完成挑战性任务。

③ 比选项 (排除和选择的详细原因):

- A: 直接分配任务可能发团队成员无法升任, 排除。
- B: 由产品负责人分配任务不符合敏捷团队自组织原则, 排除。
- C: 重新安排任务优先级虽有帮助, 但不解决团队成员的成长需求, 排除。
- D: 指导团队成员接受挑战性任务, 有助于提升其能力和自信, 符合敏捷实践, 选择。

113. 答案: D

解析: 第 113 题: 管理相关方参与, 尤其是抵制项目的相关方。这类题目很常见, 管理相关方基本就是这几个方法, 引导参与, 谈判和沟通管理期望, 预测风险, 澄清和解决问题, 对

照这个思路来找答案。

解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：预测。
- 人、过程，还是商业环境：人。
- 哪个知识领域：相关方管理。
- 哪个阶段：启动阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“间接相关方”，“意见领袖”，“强烈反对”。
- 情景中需要解决的关键问题：如何处理关键间接相关方的反对意见。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：电子沟通缺乏互动，可能无法有效解决反对意见，排除。
- B：组织所有相关方会议可能导致讨论失焦，无法专注解决反对意见，排除。
- C：直接上报发起人未必能解决问题，应先尝试与相关方沟通，排除。
- D：与间接相关方一对一会议，有助于理解其反对原因，澄清问题，选择。

114. 答案: B

解析：第 114 题：知识点出处：PMBOK 6th 页码：P86 章节：4.②②4 Kick-off 开工会议：项目开工会议通常意味着规划阶段结束和执行阶段开始，旨在传达项目目标、获得团队对项目的承诺，以及阐明每个相关方的角色和职责。开工会议，完成自上而下的传达与自下而上的承诺。

解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：预测。
- 人、过程，还是商业环境：人。
- 哪个知识领域：整合管理。
- 哪个阶段：启动阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“项目目标”，“团队承诺”，“每个相关方的角色与职责”。
- 情景中需要解决的关键问题：如何有效传达项目目标和角色职责。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：团队建设活动有助于团队凝聚力，但不专注于传达项目目标和角色职责，排除。
- B：开工大会旨在传达项目目标，获得团队承诺，明确角色职责，符合项目管理实践，选择。
- C：制定基本规则有助于团队了解期望，但未明确传达项目目标，排除。
- D：查阅项目管理计划虽重要，但未必能全面传达项目目标和角色职责，排除。

115. 答案: B

解析：第 115 题：PMBOK 第六版 4.③③4 变更请求包括纠正措施，预防措施，缺陷补救，更新（对正式受控的项目文件或计划等进行的变更，以反映修改或增加的意见或内容）。C

后半句更新变更日志和进度计划，是需要走变更控制流程，因此不准确，排除。

解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：预测。
- 人、过程，还是商业环境：过程。
- 哪个知识领域：变更管理。
- 哪个阶段：执行阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“多阶段项目”，“第二阶段”，“立即解决的问题”。
- 情景中需要解决的关键问题：如何在多阶段项目中处理紧急问题。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：请求更多时间可能延误问题解决，未直接采取行动，排除。
- B：确定纠正措施，评估影响并应用变更控制流程，确保问题解决，符合项目管理实践，选择。
- C：快速调动专家有帮助，但更新变更日志要走变更控制流程，排除。
- D：回到第二阶段交付并更新进度计划未解决紧急问题，排除。

116. 答案: A

解析：第 116 题：情景是按照变更流程进行变更，符合最佳实践的，要确保所有人要遵循变更管理计划，这道题目差中选优吧，相对 A 最好。

解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：预测。
- 人、过程，还是商业环境：过程。
- 哪个知识领域：变更管理。
- 哪个阶段：执行阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“重要变更的请求”，“遵循并记录变更控制程序”，“关键团队成员不安”。
- 情景中需要解决的关键问题：如何确保变更请求的有效实施。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：通知团队成员遵守变更管理计划，确保变更按照既定程序实施，选择。
- B：要求团队成员审查范围变更虽有帮助，但未解决不安问题，排除。
- C：建议团队成员审查项目管理计划中的程序未必能解决不安问题，排除。
- D：要求职能经理帮助理解变更虽有帮助，但应先确保变更管理计划的遵循，排除。

117. 答案: A

解析：第 117 题：CD 快速排除。B 选项的 MVP，和题目关系不大，不解决题目的问题，排除。A 符合题意。

解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：敏捷。
- 人、过程，还是商业环境：过程。
- 哪个知识领域：范围管理。
- 哪个阶段：执行阶段。
- ② 找关键：
 - 关键字眼：“敏捷项目”，“团队速度下降”，“新技术”。
 - 情景中需要解决的关键问题：如何在新技术引入后恢复团队速度。

③ 比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：使用回顾了解新技术对进度的影响，识别技能差距并调整团队，符合敏捷实践，选择。
- B：重新评估待办事项列表，MVP 也不能解决新技术带来的技能差距问题，排除。
- C：寻求额外资金增加团队能力虽有帮助，但需要先内部想办法，不是最佳解决方案，排除。
- D：替换团队成员可能影响团队士气和稳定性，不符合敏捷实践，排除。

118. 答案: C

解析：第 118 题：质量够用就好，规划质量过程中要分析质量成本和成本效益分析。知识点出处：PMBOK 6th 页码：P282 章节：8.1.②3 成本效益分析：成本效益分析可帮助项目经理确定规划的质量活动是否有效利用了成本。达到质量要求的主要效益包括减少返工、提高生产率、降低成本、提升相关方满意度及提升赢利能力。对每个质量活动进行成本效益分析，就是要比较其可能成本与预期效益。项目经理通过成本效益分析告诉质量经理，这么做增加质量成本是否是划算的。解题步骤：

① 先定位：

- 敏捷还是预测：预测。
- 人、过程，还是商业环境：过程。
- 哪个知识领域：质量管理。
- 哪个阶段：规划阶段。

② 找关键：

- 关键字眼：“三重测试环境”，“增加成本”，“现在开发和认证环境足以保证质量”。
- 情景中需要解决的关键问题：如何影响质量经理。

③ 比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：质量成本分析虽有帮助，但未必能直接影响质量保证经理的建议，排除。
- B：实施设计用于实验设计，不适用于当前场景，排除。
- C：成本效益分析比较成本和预期效益，帮助确定质量活动的合理性，符合项目管理实践，选择。
- D：质量标杆对照用于比较行业最佳实践，不直接解决当前问题，排除。

119. 答案: D

解析：第 119 题：常考知识点：争夺资源，首先谈判沟通。

解题步骤：

① 先定位：

- 敏捷还是预测：预测。
- 人、过程，还是商业环境：过程。
- 哪个知识领域：资源管理。
- 哪个阶段：执行阶段。

② 找关键：

- 关键字眼：“独立执行项目”，“相同关键资源”，“获得该资源”。
- 情景中需要解决的关键问题：如何解决关键资源的争夺。

③ 比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：将关键资源添加到项目 A 资源管理计划中，独断专行，未解决资源争夺问题，排除。
- B：平均分配资源时间不一定有效，且未解决争夺问题，排除。
- C：询问资源优先级无助于解决争夺，且可能引发更多争议，排除。
- D：请求与项目经理 B 召开调解会议，协商解决资源争夺问题，符合项目管理实践，选择。

120. 答案: A

解析：第 120 题：推动塔克曼模型的阶段前进，找建设团队工具，A 符合题意。

解题步骤：

① 先定位：

- 敏捷还是预测：预测。
- 人、过程，还是商业环境：人。
- 哪个知识领域：团队管理。
- 哪个阶段：执行阶段。

② 找关键：

- 关键字眼：“不同国家的成员”，“震荡阶段”，“尚未进入下一阶段”，“落后于计划”。
- 情景中需要解决的关键问题：如何将团队从震荡阶段转移到规范阶段。

③ 比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：计划社交活动，建立更强的人际关系和共同目标，有助于团队发展，选择。
- B：更改团队组成可能导致更多问题，应先尝试解决当前困难，排除。
- C：惩戒措施可能破坏团队氛围，不利于团队发展，排除。
- D：展示沟通问题虽有帮助，但未必能有效解决团队发展的根本问题，排除。

121. 答案: A

解析：第 121 题：变更控制流程。记录，评估，提交，更新，通知。生成变更请求单是记录。这个流程需要背下来。

解题步骤：

① 先定位：

- 敏捷还是预测：预测。
- 人、过程，还是商业环境：过程。
- 哪个知识领域：变更管理。
- 哪个阶段：执行阶段。

② 找关键：

- 关键字眼：“执行阶段”，“客户请求变更”，“无影响项目进度计划或时间表”。
- 情景中需要解决的关键问题：如何处理客户的变更请求。

③ 比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：生成变更请求单，记录变更请求并启动变更控制流程，变更第一步，选择。
- B：评估影响需在变更请求记录后进行，作为第二步，排除。
- C：更新项目管理计划需在变更批准后进行，作为第三步，排除。
- D：组建变更控制委员会不是项目经理的职责，且不符合变更控制流程，排除。

122. 答案: B

解析：第 122 题：项目经理应通知项目团队并创建一个探针以研究和解决新的法规如何影响项目。“探针”是在敏捷开发中使用的一个术语，它代表一个短期的、集中的研究活动。在这个例子中，探针将用于研究新的隐私法对项目的具体影响以及需要进行的任何调整。解题步骤：

① 先定位：

- 敏捷还是预测：敏捷。
- 人、过程，还是商业环境：过程。
- 哪个知识领域：法规遵从。
- 哪个阶段：规划阶段。

② 找关键：

- 关键字眼：“新的隐私法”，“项目需要符合新的法律”，“创建一个探针”。
- 情景中需要解决的关键问题：如何确保项目符合即将生效的隐私法。

③ 比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：通知项目指导委员会这一限制，但未提出具体的行动方案，不能解决实际问题。
- B：通知项目团队并在下一个迭代中创建一个探针，以研究和解决新的法律对项目的影响，是一种积极且具体的行动。
- C：通知法务部门项目范围将会更新，这一行动过于片面，未能解决如何研究新法律对项目的影响。
- D：通知产品负责人项目将按计划继续进行，这忽视了新法律的影响，显然不合适。

123. 答案: B

解析：第 123 题：问题出现了，先解决问题，先 B 后 C。题目是“供应商与项目经理之间沟通失误”，出现这个问题的责任题目没有界定，AD 是以后秋后算账的意思了。

解题步骤：

① 先定位：

- 敏捷还是预测：预测。
- 人、过程，还是商业环境：过程。
- 哪个知识领域：采购管理。
- 哪个阶段：执行阶段。

② 找关键：

- 关键字眼：“沟通失误”，“主要输入内容缺失”，“关键路径延长”。

- 情景中需要解决的关键问题：如何解决供应商沟通失误导致的问题。

③ 比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：审计供应商流程和程序需在解决当前问题后进行，作为后续改进措施，排除。
- B：执行应对计划，与供应商共同解决问题，确保项目进展，符合项目管理实践，选择。
- C：审视经验教训虽有帮助，但需在当前问题解决后进行，作为后续改进措施，排除。
- D：详细分析供应商问题需在当前问题解决后进行，作为后续改进措施，排除。

124. 答案: C

解析：第 124 题：经验丰富的团队成员忙不过来，PM 应该和他沟通和提供支持。C 符合题意。 解题步骤：

① 先定位：

- 敏捷还是预测：预测。
- 人、过程，还是商业环境：人。
- 哪个知识领域：团队管理。
- 哪个阶段：执行阶段。

② 找关键：

- 关键字眼：“新组建的项目团队”，“复杂的任务”，“经验丰富的团队成员”，“不满意”。
- 情景中需要解决的关键问题：如何支持和帮助经验丰富的团队成员完成任务。

③ 比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：将潜在进度延迟输入风险登记册虽有帮助，但未解决团队成员的不满，排除。
- B：解释任务不可避免并要求团队成员找到解决方案可能增加压力，未提供实际支持，排除。
- C：积极听取意见并提供支持，有助于解决问题，提升团队满意度，符合项目管理实践，选择。
- D：团队建设活动虽有助于减少紧张，但未直接解决团队成员的具体问题，排除。

125. 答案: A

解析：第 125 题：A 资源日历是一个日历，标识每个特定资源的工作日和班次帮助确定项目团队成员可以参与团队开发活动的时间。资源日历可以提供关于其他所需资源的可用性的信息，例如会议室、视听设备等。

解题步骤：

① 先定位：

- 敏捷还是预测：预测。
- 人、过程，还是商业环境：过程。
- 哪个知识领域：资源管理。
- 哪个阶段：规划阶段。

② 找关键：

- 关键字眼：“团队建设活动”，“团队成员可用性”，“最小影响”。
- 情景中需要解决的关键问题：如何找到团队成员的详细可用性信息。

③ 比选项（排除和选择的详细原因）：

- A: 资源日历标识每个资源的工作日和班次, 提供详细可用性信息, 符合项目管理实践, 选择。
- B: 回顾项目团队的分配未必能提供详细可用性信息, 且可能不够准确, 排除。
- C: 与团队成员确认虽有帮助, 但不够系统和全面, 排除。
- D: 查阅项目进度计划未必能提供详细可用性信息, 且可能不够准确, 排除。

126. 答案: A

解析: 第 126 题: 这道题目容易选错 B, 要细心读答案, 进度紧张情况下安排外部培训, 这句话不太准确, 而且外部培训的话, 也是先 A 后 B。A 是最优答案。

解题步骤:

①先定位:

- 敏捷还是预测: 敏捷。
- 人、过程, 还是商业环境: 人。
- 哪个知识领域: 团队管理。
- 哪个阶段: 执行阶段。

②找关键:

- 关键字眼: “工作项数量减少 10%”, “部分成员缺乏了解”。
- 情景中需要解决的关键问题: 如何解决部分团队成员对框架缺乏了解的问题。

③比选项 (排除和选择的详细原因):

- A: 促进知识共享和辅导, 有助于提升团队成员的能力, 解决生产力问题, 选择。
- B: 外部培训虽有帮助, 但在进度紧张情况下不够现实, 且未必能立即解决问题, 排除。
- C: 添加新成员可能影响团队稳定性和效率, 也不符合敏捷实践, 排除。
- D: 寻求外部专家审查框架未必能直接解决团队成员的知识缺乏问题, 排除。

127. 答案: C

解析: 第 127 题: BD 不实际解决问题, 以前合同上肯定上都有规定索赔的措施的, 排除。C 优先于 A, 如果推荐行动要求用新的分包商, 重新走招投标流程再 A。

解题步骤:

①先定位:

- 敏捷还是预测: 预测。
- 人、过程, 还是商业环境: 过程。
- 哪个知识领域: 采购管理。
- 哪个阶段: 规划阶段。

②找关键:

- 关键字眼: “管理层制定特定的分包商”, “之前未达到制定的标准”。
- 情景中需要解决的关键问题: 如何确保分包商达到项目要求。

③比选项 (排除和选择的详细原因):

- A: 直接更换分包商可能导致项目延误和额外成本, 需先考虑其他方案, 排除。
- B: 修改合同虽有帮助, 但未必能立即解决分包商能力问题, 排除。
- C: 使用记录的建议和推荐行动, 有助于改进分包商工作质量, 符合项目管理实践, 选择。

- D: 与分包商协商虽有帮助, 但需基于经验教训和推荐行动, 作为后续步骤, 排除。

128. 答案: A

解析: 第 128 题: 由团队制定或参与制定的团队章程可发挥最佳效果。所有项目团队成员都分担责任, 确保遵守团队章程中规定的规则。可定期审查和更新团队章程, 确保团队始终了解团队基本规则, 并指导新成员融入团队。A 符合题意。

解题步骤:

①先定位:

- 敏捷还是预测: 预测。
- 人、过程, 还是商业环境: 人。
- 哪个知识领域: 团队管理。
- 哪个阶段: 执行阶段。

②找关键:

- 关键字眼: “未经批准就错过项目会议”, “基本规则中规定的处罚”, “团队章程”。
- 情景中需要解决的关键问题: 如何避免团队成员不了解基本规则。

③比选项 (排除和选择的详细原因):

- A: 确保团队成员制定团队章程, 有助于团队共同制定和了解规则, 符合项目管理实践, 选择。
- B: 确保团队成员完全支持所有决策不一定能解决规则不明确的问题, 排除。
- C: 分发项目章程虽有帮助, 但未必能明确基本规则和处罚条款, 排除。
- D: 使用魅力型领导风格虽有助于团队凝聚力, 但未解决规则不明确的问题, 排除。

129. 答案: A

解析: 第 129 题: 题目考的比较细, PMBOK 规定的正式和非正式沟通。

正式: 报告、正式会议 (定期及临时)、会议议程和记录、相关方简报和演示。

非正式: 采用电子邮件、社交媒体、网站, 以及非正式临时讨论的一般沟通活动。

解题步骤:

①先定位:

- 敏捷还是预测: 预测。
- 人、过程, 还是商业环境: 过程。
- 哪个知识领域: 沟通管理。
- 哪个阶段: 执行阶段。

②找关键:

- 关键字眼: “项目中途”, “项目将被取消”, “团队将被解散”, “流言”。
- 情景中需要解决的关键问题: 如何在流言影响团队前制止其传播。

③比选项 (排除和选择的详细原因):

- A: 召开正式会议, 与团队和发起人共同澄清流言, 确保信息准确, 交互式沟通, 选择。
- B: 发送电子邮件虽有帮助, 但未必能充分澄清流言, 且不符合高层级正式沟通方式, 排除。
- C: 单独会面耗时长, 且未必能有效澄清流言, 排除。

-D: 打电话虽有助于快速沟通,但未必能充分澄清流言,且不符合正式沟通方式,排除。

130. 答案: D

解析: 第 130 题: 产品负责人的期望,考虑是否冲刺目标没达到,产品增量没完成,D 符合题意。

解题步骤:

①先定位:

- 敏捷还是预测: 敏捷。
- 人、过程,还是商业环境: 过程。
- 哪个知识领域: 范围管理。
- 哪个阶段: 启动阶段。

②找关键:

- 关键字眼: “回顾会议”,“产品负责人的期望”,“没有得到满足”。
- 情景中需要解决的关键问题: 如何在项目开始时确保产品负责人的期望得到满足。

③比选项(排除和选择的详细原因):

- A: 定义待办事项中的团队贡献虽有帮助,但未必能充分满足产品负责人的期望,排除。
- B: 评估团队能力和计划培训虽有帮助,但未必能直接满足产品负责人的期望,排除。
- C: 定义基本规则和共享项目愿景虽有助于团队协作,但未必能明确传达期望,排除。
- D: 明确传达项目愿景和冲刺目标,有助于团队理解和满足产品负责人的期望,选择。

131. 答案: D

解析: 第 131 题: 开工会议就是把让关键相关方对项目管理计划达成一致,传到项目目标等。项目管理计划包含的内容,10 个子管理计划,3 大基准,2 个变更管理计划+配置管理计划,开发生命周期和开发方法,绩效测量基准和管理审查,一共 19 个。解题步骤:

①先定位:

- 敏捷还是预测: 预测。
- 人、过程,还是商业环境: 过程。
- 哪个知识领域: 整合管理。
- 哪个阶段: 启动阶段。

②找关键:

- 关键字眼: “验收过程”,“误解和延误”,“开工会议”。
- 情景中需要解决的关键问题: 避免验收过程中的误解和延误。

③比选项(排除和选择的详细原因):

- A: 风险管理计划和变更管理计划重要,但组织流程资产无法解决误解和延误问题,排除。
- B: 工作绩效数据不适用于启动阶段,排除。
- C: 质量指标和责任分配矩阵重要,但不能直接解决验收问题,排除。
- D: 范围管理计划、质量管理计划和需求管理计划属于项目管理计划内容,能明确项目范围、质量和需求,避免验收误解,选择。

132. 答案: C

解析: 第 132 题: “政治敏感项目的章程”文件的敏感性, 不适合直接分发给相关方, 会议上沟通和展示更加有效, 选择 C。解题步骤:

①先定位:

- 敏捷还是预测: 预测。
- 人、过程, 还是商业环境: 人。
- 哪个知识领域: 沟通管理。
- 哪个阶段: 启动阶段。

②找关键:

- 关键字眼: “政治敏感项目”, “章程”, “沟通”。
- 情景中需要解决的关键问题: 如何有效沟通政治敏感项目的章程。

③比选项 (排除和选择的详细原因):

- A: 将章程纳入项目管理计划有助于管理, 但未直接解决当前的沟通需求, 也不符合政治敏感性, 排除。
- B: 直接发送章程并请求反馈, 也不符合政治敏感性, 排除。
- C: 召开会议介绍章程, 有助于面对面沟通和解释, 确保理解一致, 选择。
- D: 分发章程和执行计划虽有帮助, 但未必能有效解决沟通问题, 也不符合政治敏感性, 排除。

133. 答案: A

解析: 第 133 题: 能力缺乏, 培训指导。解题步骤:

①先定位:

- 敏捷还是预测: 预测。
- 人、过程, 还是商业环境: 人。
- 哪个知识领域: 团队管理。
- 哪个阶段: 执行阶段。

②找关键:

- 关键字眼: “新指派的团队负责人”, “缺乏管理经验”, “可能会造成项目延误”。
- 情景中需要解决的关键问题: 如何支持新指派的团队负责人, 避免项目延误。

③比选项 (排除和选择的详细原因):

- A: 提供辅导有助于提升团队负责人的管理能力, 避免项目延误, 选择。
- B: 更换团队负责人可能影响团队稳定性, 未必能立即解决问题, 排除。
- C: 直接告知发起人未解决问题, 内部问题内部先想办法解决, 排除。
- D: 项目经理直接管理团队可能导致职责混淆, 应培养团队负责人能力, 排除。

134. 答案: C

解析: 第 134 题: 开工会议, 面对面或者虚拟会议都可以的。解题步骤:

①先定位:

- 敏捷还是预测: 预测。

- 人、过程，还是商业环境：人。
- 哪个知识领域：沟通管理。
- 哪个阶段：启动阶段。

② 找关键：

- 关键字眼：“冻结了年底之前的差旅”，“开工会议”。
- 情景中需要解决的关键问题：如何在差旅冻结的情况下召开开工会议。

③ 比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：取消会议并进行强制审查可能导致相关方不参与，排除。
- B：请求预算例外情况不一定可行，公司全面冻结了预算，排除。
- C：将面对面会议更改为虚拟会议，有助于确保相关方参与并节约成本，选择。
- D：与相关方的面对面会议是强制性的，错误的说法，排除。

135. 答案: C

解析：第 135 题：要构建详细的范围描述，定义范围，创建范围说明书，先 C 后 A。解题步骤：

① 先定位：

- 敏捷还是预测：预测。
- 人、过程，还是商业环境：过程。
- 哪个知识领域：范围管理。
- 哪个阶段：规划阶段。

② 找关键：

- 关键字眼：“启动过程”，“项目管理计划”，“高层级视图”。
- 情景中需要解决的关键问题：接下来如何构建详细的范围描述。

③ 比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：创建 WBS 需基于详细的范围说明书，作为后续步骤，排除。
- B：实施规划和管理过程虽重要，但未直接解决范围描述的问题，排除。
- C：考虑相关方的意见，有助于制定详细的范围说明书，确保项目需求，选择。
- D：列出相关方顾虑虽有帮助，但未直接解决范围描述的问题，排除。

136. 答案: A

解析：第 136 题：“客户提出一项新的合规需求”，这种题目，基本解题思路就是，产品负责人会把这个新需求放在产品待办事项列表进行排优先级，然后在下一个冲刺规划会议中确定这个高优先级的合规需求放在冲刺待办事项列表里面，在这个冲刺去做。当前冲刺一般都不延期，不会中途添加故事。这道题目关键词是合规要求，必须由于其他需求交付，AD 都是可以作为候选答案，但是 A 比 D 更加符合题意，遇到问题，先分析了解，分解用户故事，这个用户故事的规模有多大，需要几个冲刺完成等等。这种解题思路屡见不鲜。另外，有些同学可能纠结题目怎么没有产品负责人的角色，无须考虑这一块，只选择最符合题意的答案即可。解题步骤：

① 先定位：

- 敏捷还是预测：混合型。

- 人、过程，还是商业环境：过程。
- 哪个知识领域：范围管理。
- 哪个阶段：执行阶段。

② 找关键：

- 关键字眼：“新的合规需求”，“优先交付”。
- 情景中需要解决的关键问题：如何优先处理新的合规需求。

③ 比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：与合规团队成员协作，审查并优先交付需求，符合混合型框架的实践，选择。
- B：等待下一次状态会议可能延误需求处理，排除。
- C：直接添加到待办事项列表未必能及时处理需求，排除。
- D：直接纳入当前冲刺并交付，不如 A 准确，也有可能剩下的冲刺时间无法完成这个合规需求对应的用户故事，排除。

137. 答案: C

解析：第 137 题：如何管虚拟团队，资源管理计划包含了如何获得资源，利用资源，管理资源，选择 C 答案。有同学可能会误选 A，虚拟团队的确需要考虑沟通问题，但是团队如何管理，如何协作是资源管理计划的内容，A 肯定不如 C 准确的。解题步骤：

① 先定位：

- 敏捷还是预测：预测。
- 人、过程，还是商业环境：人。
- 哪个知识领域：资源管理。
- 哪个阶段：启动阶段。

② 找关键：

- 关键字眼：“全球的团队”，“合作和团队协作”，“多元文化团队”。
- 情景中需要解决的关键问题：如何确保多元文化团队的成功。

③ 比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：沟通管理计划考虑文化差异和团队建设虽重要，但未直接解决资源管理问题，排除。
- B：风险管理计划关注风险，但未直接解决团队合作问题，排除。
- C：资源管理计划考虑文化差异和团队建设，冲刺管理等，有助于团队合作和成功，选择。
- D：相关方参与计划虽有帮助，但未直接解决团队合作问题，排除。

138. 答案: A

解析：第 138 题：同样的问题多次发生，可能是过程或者程序出问题了。题目考察质量管理计划的问题，题意已经明确安全审计作为每次部署后的质量检查，质量管理计划中包含如何控制质量，如何管理质量。解题步骤：

① 先定位：

- 敏捷还是预测：预测。
- 人、过程，还是商业环境：过程。
- 哪个知识领域：质量管理。
- 哪个阶段：执行阶段。

② 找关键：

- 关键字眼：“安全审计”，“违反安全行为”，“不合规问题”。
- 情景中需要解决的关键问题：如何避免多次部署中重复出现的安全和合规问题。

③ 比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：审查质量管理计划，确保包含安全要求，有助于避免问题重复发生，选择。
- B：降低问题重要性不解决实际问题，且可能影响安全合规性，排除。
- C：验证质量要素和更新质量管理计划需在发现问题后进行，未事先避免问题，排除。
- D：制定质量保证计划虽有帮助，但应在第一次部署前考虑安全要求，排除。

139. 答案: A

解析：第 139 题：变更控制管理流程。B 团队没有权限批准是否做这些变更，排除。D 提交给 CCB 审核，不是委员会。A 相对最优。解题步骤：

① 先定位：

- 敏捷还是预测：预测。
- 人、过程，还是商业环境：过程。
- 哪个知识领域：范围管理。
- 哪个阶段：执行阶段。

② 找关键：

- 关键字眼：“范围变更”，“关键任务交付延误”，“执行期间”。
- 情景中需要解决的关键问题：如何应对范围变更和关键任务交付延误。

③ 比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：提交变更请求，以修改范围并调整时间表，符合变更控制流程，选择。
- B：团队会议无权决定是否作出变更，排除。
- C：在每周项目报告中告知 PMO 未必能及时解决问题，排除。
- D：提交给指导委员会审批应在变更请求后进行，作为后续步骤，排除。

140. 答案: B

解析：第 140 题：这也是一类经典的题型：敏捷题目中，相关方或者客户跳出来说不符合他们的期望。要么规划阶段就必须确认 DOD 完成的定义，要么让他们频繁参与评审会议，及时反馈。。解题步骤：

① 先定位：

- 敏捷还是预测：敏捷。
- 人、过程，还是商业环境：过程。
- 哪个知识领域：范围管理。
- 哪个阶段：执行阶段。

② 找关键：

- 关键字眼：“迭代演示”，“产品功能未按要求交付”，“回顾会议”。
- 情景中需要解决的关键问题：如何确保始终按照要求交付产品功能。

③ 比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：在日常站立会议中包括相关方可能影响团队效率，且未必能解决问题，排除。

- B: 在完成待办事项之前,与相关方确认 DOD 验收标准,确保产品功能按要求交付,选择。
- C: 避免在迭代评审中包括相关方可能导致沟通不畅,排除。
- D: 创建需求跟踪矩阵不是敏捷时间的选项,排除。

141. 答案: C

解析: 第 141 题: 先和发起人对项目章程达成共识,项目章程是必须要制定并批准的,否则 PM 的权力没有被授予, C 符合题意。解题步骤:

①先定位:

- 敏捷还是预测: 预测。
- 人、过程,还是商业环境: 人。
- 哪个知识领域: 整合管理。
- 哪个阶段: 启动阶段。

②找关键:

- 关键字眼: “项目章程”, “规模小且简单”, “项目管理计划”。
- 情景中需要解决的关键问题: 如何确保项目经理的权力和职责。

③比选项(排除和选择的详细原因):

- A: 讨论项目章程的必要性虽有帮助,但未直接解决问题,排除。
- B: 自行制定项目章程未必能获得发起人认可,应先沟通,排除。
- C: 解释项目章程的重要性,有助于确保项目经理的权力和职责,选择。
- D: 同意不需要项目章程可能导致职责不明确,排除。

142. 答案: B

解析: 第 142 题: SM 是仆人式管理,确保符合敏捷实践,而不是自己去当 PO 的角色。B 符合题意。解题步骤:

①先定位:

- 敏捷还是预测: 敏捷。
- 人、过程,还是商业环境: 人。
- 哪个知识领域: 团队管理。
- 哪个阶段: 执行阶段。

②找关键:

- 关键字眼: “新产品负责人”, “缺乏知识”, “依靠项目经理的意见”。
- 情景中需要解决的关键问题: 如何解决新产品负责人知识问题,获得团队的信任。

③比选项(排除和选择的详细原因):

- A: 项目经理代替产品负责人角色不符合敏捷实践,且可能导致职责混淆,排除。
- B: 与新产品负责人分享产品和项目信息,有助于提升其知识和信任,选择。
- C: 与 PMO 经理合作制定入职计划虽有帮助,但未必能立即解决当前问题,排除。
- D: 组织团队建设活动虽有助于团队合作,但未直接解决产品负责人的知识问题,排除。

143. 答案: A

解析: 第 143 题: 已经识别风险发生, 直接查阅风险登记册的应对措施, 按照要求执行就可以。解题步骤:

①先定位:

- 敏捷还是预测: 预测。
- 人、过程, 还是商业环境: 过程。
- 哪个知识领域: 风险管理。
- 哪个阶段: 执行阶段。

②找关键:

- 关键字眼: “已识别到的风险发生”, “触发另一个已识别的风险”。
- 情景中需要解决的关键问题: 如何应对已识别风险的发生和触发的另一个风险。

③比选项 (排除和选择的详细原因):

- A: 审查风险登记册, 了解已识别风险的应对措施, 有助于采取正确行动, 选择。
- B: 进行风险审计虽有帮助, 但未必能立即解决当前风险问题, 排除。
- C: 提交变更请求和题意无关, 排除。
- D: 执行风险减轻措施需在审查风险登记册后进行, 作为后续步骤, 并且可能不是减轻的措施, 所以不如 A 准确, 排除。

144. 答案: D

解析: 第 144 题: 信息流的问题, 按沟通管理计划处理。解题步骤:

①先定位:

- 敏捷还是预测: 预测。
- 人、过程, 还是商业环境: 过程。
- 哪个知识领域: 沟通管理。
- 哪个阶段: 执行阶段。

②找关键:

- 关键字眼: “相关方提出许多问题”, “要求提供其他国家的项目文件”, “访问受限”。
- 情景中需要解决的关键问题: 如何管理信息流和访问权限。

③比选项 (排除和选择的详细原因):

- A: 安排特别会议提供所有信息不合理, 题目强调访问受限的信息, 排除。
- B: 提供完全访问权限可能违反公司政策和安全规定, 排除。
- C: 指示团队成员通知项目经理未解决信息请求问题, 排除。
- D: 参考沟通管理计划, 了解信息可提供的范围和权限, 符合项目管理实践, 选择。

145. 答案: B

解析: 第 145 题: 总结经验教训, 对未来的工作有帮助。解题步骤:

①先定位:

- 敏捷还是预测: 敏捷。
- 人、过程, 还是商业环境: 过程。
- 哪个知识领域: 质量管理。

- 哪个阶段：执行阶段。

② 找关键：

- 关键字眼：“引入回顾总结方法”，“收集经验教训”，“项目执行过程”。

- 情景中需要解决的关键问题：引入回顾总结方法对项目的影响。

③ 比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：回顾会议不是为了责备，回顾应侧重改进，排除。

- B：通过回顾总结经验教训，有助于改进剩余工作，提高项目质量，选择。

- C：回顾总结不排除领导意见，应侧重团队协作，排除。

- D：信息收集效率虽有帮助，但非主要影响，排除。

146. 答案: B

解析：第 146 题：每日站会是敏捷最佳实践的工具，必须举行，无法面对面沟通，可以虚拟会议沟通。解题步骤：

① 先定位：

- 敏捷还是预测：混合型。

- 人、过程，还是商业环境：过程。

- 哪个知识领域：沟通管理。

- 哪个阶段：执行阶段。

② 找关键：

- 关键字眼：“混合方法”，“每日站会”，“团队不得不在家工作”，“信息共享”。

- 情景中需要解决的关键问题：如何在远程工作情况下确保信息共享和团队协作。

③ 比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：推迟每日站会可能影响团队协作和项目进展，排除。

- B：虚拟每日站会和协作工具，有助于信息共享和团队协作，符合敏捷实践，选择。

- C：每周状态报告不符合敏捷每日站会的频率，排除。

- D：每周团队会议不符合敏捷每日站会的频率，排除。

147. 答案: C

解析：第 147 题：“没有足够的时间来同时实施质量标准并满足进度计划”，首先要核实质量管理计划规定的如何控制质量，如何管理质量的活动是否有过度或者合不合理，然后再去制定纠正措施。D 是 C 之后可能执行的措施之一。AB 都是直接更新质量管理计划，是有问题的，任何管理计划的更新，都是需要先评估其合理性，然后才能走变更更新的。解题步骤：

① 先定位：

- 敏捷还是预测：预测。

- 人、过程，还是商业环境：过程。

- 哪个知识领域：质量管理。

- 哪个阶段：执行阶段。

② 找关键：

- 关键字眼：“严重的质量合规缺陷”，“没有足够的时间满足质量标准和进度计划”。

- 情景中需要解决的关键问题：如何在时间有限的情况下确保质量合规。

③ 比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：直接更新项目管理计划未必能解决当前质量问题，排除。
- B：指示继续工作并请求变更未解决实际质量问题，排除。
- C：审查质量管理计划并应用纠正措施，有助于解决质量合规缺陷，选择。
- D：雇佣新资源可能需时间，且未必能立即解决问题，作为后续措施，排除。

148. 答案: A

解析：第 148 题：CD 可以直接排除，要清楚理解 PM 和发起人的职责，只要超过 PM 的权限，才去找发起人帮助。A 和 B 对比，更经常开会，并不一定能解决问题，并且会浪费团队完成任务的时间。应该是通过问题日志，记录问题，制定对应措施，有对应的负责人和问题解决的期限，可以通过会议的方式来跟进和监控问题的解决情况，A 是更优的答案。解题步骤：

① 先定位：

- 敏捷还是预测：预测。
- 人、过程，还是商业环境：过程。
- 哪个知识领域：整合管理。
- 哪个阶段：执行阶段。

② 找关键：

- 关键字眼：“新项目经理”，“错过最后期限”，“提供什么提醒”。
- 情景中需要解决的关键问题：如何帮助新项目经理改善项目管理，避免错过最后期限。

③ 比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：记录项目问题并持续监控，有助于识别和解决问题，改善项目管理，选择。
- B：频繁会议未必能解决问题，影响团队成员专注，应通过问题日志跟踪和监控，排除。
- C：修订进度计划虽有帮助，但未必能解决根本问题，排除。
- D：频繁与发起人会议未必能解决实际问题，排除。

149. 答案: B

解析：第 149 题：团队建设，能力有缺失，给他培训，提升团队和个人绩效。解题步骤：

① 先定位：

- 敏捷还是预测：敏捷。
- 人、过程，还是商业环境：人。
- 哪个知识领域：团队管理。
- 哪个阶段：执行阶段。

② 找关键：

- 关键字眼：“能力错配”，“总是超过最后期限”，“交付预期价值”。
- 情景中需要解决的关键问题：如何解决团队成员的能力错配问题，确保项目按时交付。

③ 比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：接受能力错配导致的风险未解决实际问题，排除。
- B：提供适当培训，有助于弥补能力错配，提升团队绩效，选择。
- C：更新项目进度计划虽有帮助，但未解决根本问题，排除。

- D: 强调最后期限的重要性未解决能力错配问题, 排除。

150. 答案: A

解析: 第 150 题: 考的是收集需求, 收集需求是为实现目标而确定、记录并管理相关方的需要和需求的过程, 收集需求有工具头脑风暴, 访谈, 问卷调查等等, 根据这个原则, BCD 都是可以直接排除的, 选择 A, 先尽可能收集大家的需求, 然后通过各种工具达成一致, 完成需求文件和需求跟踪矩阵。解题步骤:

①先定位:

- 敏捷还是预测: 预测。
- 人、过程, 还是商业环境: 人。
- 哪个知识领域: 范围管理。
- 哪个阶段: 规划阶段。

②找关键:

- 关键字眼: “刚刚完成启动阶段”, “确定项目目标”, “最高级别相关方要求批准所有项目需求”。
- 情景中需要解决的关键问题: 如何在满足高级相关方要求的同时, 确保其他相关方的意见和需求。

③比选项 (排除和选择的详细原因):

- A: 收集目标并向所有相关方发送更新, 有助于平衡高级相关方的要求和其他相关方的意见, 选择。
- B: 允许高级相关方批准所有需求未必能获得其他相关方同意, 排除。
- C: 开除高级相关方不现实, 且可能导致项目风险, 排除。
- D: 记录风险虽有帮助, 但未解决实际问题, 排除。

151. 答案: B

解析: 第 151 题: 规划和管理相关方参与的题目。相关方参与度评估矩阵, 需要定期分析回顾, 以做出正确的对应措施。D 沟通管理是信息问题, 比如信息的多发, 少发, 迟发, 看不懂这些才是沟通问题, 可以排除。解题步骤:

①先定位:

- 敏捷还是预测: 敏捷。
- 人、过程, 还是商业环境: 人。
- 哪个知识领域: 相关方管理。
- 哪个阶段: 执行阶段。

②找关键:

- 关键字眼: “关键的项目相关方”, “参与度下降”, “拒绝可交付成果”。
- 情景中需要解决的关键问题: 如何确保关键相关方持续参与, 避免可交付成果被拒绝。

③比选项 (排除和选择的详细原因):

- A: 记录项目愿景和目标虽重要, 但未直接解决相关方参与问题, 排除。
- B: 分析相关方属性变化, 有助于识别和应对相关方参与度的变化, 选择。
- C: 让关键相关方参与决策过程虽有帮助, 但未必能解决参与度下降的问题, 排除。

- D: 根据相关方需要定制沟通虽有帮助,但未必能解决参与度下降的问题,排除。

152. 答案: D

解析: 第 152 题: 出现过多次的考点,不管是敏捷还是预测型题目,团队章程最好是员工自行制定, D 符合题意。解题步骤:

①先定位:

- 敏捷还是预测: 敏捷。
- 人、过程,还是商业环境: 人。
- 哪个知识领域: 团队管理。
- 哪个阶段: 执行阶段。

②找关键:

- 关键字眼: “授权团队”, “自组织”, “积极的环境”。
- 情景中需要解决的关键问题: 如何创建积极的环境,支持团队授权和自组织。

③比选项(排除和选择的详细原因):

- A: 严格遵守规则可能限制团队自组织,未必能创建积极环境,排除。
- B: 复制其他项目的规则未必适用于当前团队,排除。
- C: 定制组织政策和流程有帮助,但未必能充分支持团队自组织,排除。
- D: 帮助团队建立并定期重新审视基本规则,有助于创建积极环境,支持自组织,选择。

153. 答案: B

解析: 第 153 题: 先 B, 然后 ACD, 先团内内部分析讨论这个变更的影响,然后再决定下一步,比如找职能经理,重新协商新的人员,如果可能影响到基准,还需要走变更流程,更新基准和一些子管理计划。解题步骤:

①先定位:

- 敏捷还是预测: 预测。
- 人、过程,还是商业环境: 人。
- 哪个知识领域: 团队管理。
- 哪个阶段: 执行阶段。

②找关键:

- 关键字眼: “团队成员辞职”, “设计可交付成果中期”, “存在依赖关系”。
- 情景中需要解决的关键问题: 如何应对团队成员辞职对项目的影响。

③比选项(排除和选择的详细原因):

- A: 修订资源管理计划需在评估变更影响后进行,作为后续步骤,排除。
- B: 安排团队会议,沟通变更,有助于评估影响并制定应对措施,选择。
- C: 通知职能经理需在评估变更影响后进行,作为后续步骤,排除。
- D: 更新项目进度计划需在评估变更影响后进行,作为后续步骤,排除。

154. 答案: D

解析：第 154 题：识别到新的相关方，更新相关方登记册。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：预测。
- 人、过程，还是商业环境：人。
- 哪个知识领域：相关方管理。
- 哪个阶段：启动阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“重要的相关方”，“被排除在当前项目之外”。
- 情景中需要解决的关键问题：如何确保所有重要相关方的参与。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：咨询管理层虽有帮助，但未直接解决相关方排除问题，排除。
- B：评估排除相关方的风险有帮助，但未解决实际问题，排除。
- C：直接请求发起人未必能充分识别所有相关方，应先进行分析，排除。
- D：执行相关方分析并更新相关方登记册，有助于确保所有重要相关方的参与，选择。

155. 答案: A

解析：第 155 题：这种题目也是经典的考题，题目中没有特别多的细节，具体要怎么行动不好判断，也就是我们经常说的“三动一分析”的题目，三个选项马上行动，一个选项分析分析，通常都是选择分析的选项。题意是出于制定项目管理计划阶段，先确定项目的生命周期，是一些需求确定，用预测？一些需求不确定，用敏捷还是混合？。题意需求不明确，排除 C。一个软件平台是一个项目，因为存在内部的依赖关系，直接拆成两个项目没意义的。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：混合型。
- 人、过程，还是商业环境：过程。
- 哪个知识领域：整合管理。
- 哪个阶段：规划阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“一些需求很明确”，“一些需求需要更多细节”。
- 情景中需要解决的关键问题：如何决定项目的管理方法。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：确定最适合的生命周期方法，有助于有效管理项目需求和进展，选择。
- B：将所有需求记录进待办事项列表虽有帮助，但未直接解决管理方法问题，排除。
- C：选择预测型生命周期未必适用于所有需求不明确的情况，排除。
- D：将需求拆分为单独项目可能导致管理复杂性增加，排除。

156. 答案: C

解析：第 156 题：采购管理计划包括了如何协调采购工作和项目的其他工作，采购中的风险管理事项，影响采购的制约因素和假设条件，还有重要采购活动的时间表。C 最符合题意。D 是描述如何识别风险和实施风险管理活动，是一份指南，与采购中发生的风险关系不大。

解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：预测。
- 人、过程，还是商业环境：过程。
- 哪个知识领域：采购管理。
- 哪个阶段：规划阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“取决于设备的安装”，“无法找到运输方法”。
- 情景中需要解决的关键问题：如何确保设备按时运输和安装。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：缓冲时间有助于应对延迟，但未解决运输问题的根本原因，排除。
- B：自制或外购计划虽有帮助，但未解决具体的运输问题，排除。
- C：详细的采购管理计划包括如何协调采购工作和项目的其他工作，包括分析采购的制约因素和假设条件，有助于避免此类问题，选择。
- D：风险管理计划有帮助，但主要针对识别和应对风险，不直接解决运输问题，排除。

157. 答案: A

解析：第 157 题：“重新组织一个之前的管理的项目”，这个项目之前被中断，现在重新执行，先参考之前项目的经验教训知识库。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：预测。
- 人、过程，还是商业环境：过程。
- 哪个知识领域：整合管理。
- 哪个阶段：规划阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“重新组织一个管理的项目”，“项目团队均已解散”。
- 情景中需要解决的关键问题：如何重新制定项目管理计划。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：经验教训知识库包含之前项目的成功和失败经验，有助于重新制定计划，选择。
- B：项目发起人的意见虽有帮助，但未必全面，排除。
- C：商业论证主要用于项目初期决策，不直接涉及详细管理计划，排除。
- D：可行性研究主要用于项目初期评估，不直接涉及详细管理计划，排除。

158. 答案: B

解析：第 158 题：敏捷最重要的原则就是要交付价值，只有 B 是和价值相关。解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：敏捷。
- 人、过程，还是商业环境：过程。
- 哪个知识领域：资源管理。
- 哪个阶段：规划阶段。

② 找关键：

- 关键字眼：“数字化转型”，“敏捷方法”，“更新员工绩效衡量体系”。
- 情景中需要解决的关键问题：如何在敏捷环境下衡量员工绩效。

③ 比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：保持不变未能反映敏捷方法的特点和价值导向，排除。
- B：基于价值衡量的方法符合敏捷实践，强调目标和关键结果，选择。
- C：仅关注成本指标未全面反映敏捷绩效，排除。
- D：沟通管理计划虽重要，但与绩效衡量体系无直接关系，排除。

159. 答案: A

解析：第 159 题：现在人员资源不够，要确定进度，怎么解决这个问题，根据目前的情况让团队去估算，A 最准确。解题步骤：

① 先定位：

- 敏捷还是预测：混合方法。
- 人、过程，还是商业环境：过程。
- 哪个知识领域：项目时间管理。
- 哪个阶段：规划阶段。

② 找关键：

- 关键字眼：“开发团队的规模已经定下来”，“还没有得到充分的资源”，“确定项目的时间表”。
- 情景中需要解决的关键问题：如何在资源不足的情况下确定项目时间表。

③ 比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：与开发团队组织一次计划会议，根据他们的估计来完成时间表。这是积极的行动，直接解决问题，通过团队估算来制定切实可行的时间表。
- B：询问资源经理新的承包商何时可以开始，并改变项目进度的交付日期。虽然可以获取新的资源，但更改交付日期并不能立即解决当前的资源不足问题。
- C：提供项目活动的预完成日期，并完成时间表。这种方法缺乏实际的基础，因为没有考虑到当前的资源限制。
- D：使用专家的判断来估计所有任务，并在分配的时间内完成时间表。虽然专家判断可以提供帮助，但直接与开发团队讨论并估算是更实际和准确的方法。

160. 答案: C

解析：第 160 题：这道题目用排除法。A 是否处罚，要根据合同的规定，早期阶段，无法论证这就是要处罚，排除。B 采购管理计划中也没有产品的交付日期，合同中肯定也是定了日期了，不然也不会有延迟的说法，排除。D 变更管理计划没有包含问题的说法，如果有变更就提变更，排除。C 是问题解决的流程，是最优答案。解题步骤：

① 先定位：

- 敏捷还是预测：预测。
- 人、过程，还是商业环境：过程。
- 哪个知识领域：采购管理。
- 哪个阶段：执行阶段。

② 找关键：

- 关键字眼：“供应商未按时交货”，“之前发生过”。
- 情景中需要解决的关键问题：如何防止供应商再次延迟交货。

③ 比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：处罚条款未必能解决根本问题，应先分析原因，排除。
- B：交付日期定义虽重要，但未必能防止延迟，排除。
- C：因果分析有助于找出问题根本原因，并采取纠正措施，选择。
- D：变更管理计划主要用于变更控制，未直接解决供应商问题，排除。

161. 答案: D

解析：第 161 题：题意和答案很明确告诉我们 CFO 要当产品负责人，但是没有经验，不熟悉敏捷实践，怎么办？敏捷教练仆人式领导，给他贯彻敏捷实践。D 符合题意。解题步骤：

① 先定位：

- 敏捷还是预测：敏捷。
- 人、过程，还是商业环境：人。
- 哪个知识领域：相关方管理。
- 哪个阶段：启动阶段。

② 找关键：

- 关键字眼：“敏捷交付方法”，“CFO 没有产品负责人的经验”。
- 情景中需要解决的关键问题：如何支持 CFO 作为产品负责人。

③ 比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：与开发团队合作虽有帮助，但应重点支持产品负责人职责，排除。
- B：项目经理担任产品负责人不符合敏捷最佳实践，PO 必须是独立的全职人员，敏捷教练不能兼任，排除。
- C：延迟系统构建影响项目进度，排除。
- D：与 CFO 合作，帮助其建立和优先排序产品待办事项，有助于支持其产品负责人职责，选择。

162. 答案: B

解析：第 162 题：相关方抱怨他的需求没满足，因为他没有参与需求收集，相关方参与计划的问题。相关方参与计划是项目管理计划的组成部分。它确定用于促进相关方有效参与决策和执行的策略和行动。基于项目的需要和相关方的期望，相关方参与计划可以是正式或非正式的，非常详细或高度概括的。解题步骤：

① 先定位：

- 敏捷还是预测：预测。
- 人、过程，还是商业环境：人。
- 哪个知识领域：相关方管理。
- 哪个阶段：规划阶段。

② 找关键：

- 关键字眼：“相关方未参与需求收集过程”，“他需求没有得到满足”。

- 情景中需要解决的关键问题：如何确保该相关方的需求得到满足并获得批准。

③ 比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：定期更新相关方登记册虽有帮助，但未直接解决需求未满足问题，排除。
- B：制定相关方参与计划，有助于确保所有相关方有效参与决策和执行，选择。
- C：定期修订需求登记册虽有帮助，但未直接解决相关方参与问题，排除。
- D：沟通管理计划虽重要，但主要涉及信息传递，不直接解决需求未满足问题，排除。

163. 答案: C

解析：第 163 题：结束项目或阶段，总结经验教训，更新组织过程资产，C。B 在 C 之后，而且也不如 C 重要。解题步骤：

① 先定位：

- 敏捷还是预测：预测。
- 人、过程，还是商业环境：过程。
- 哪个知识领域：整合管理。
- 哪个阶段：收尾阶段。

② 找关键：

- 关键字眼：“项目收尾活动”，“为期两年的计划”。
- 情景中需要解决的关键问题：如何确保项目收尾工作顺利进行。

③ 比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：标记完成状态和更新沟通计划虽重要，但非首要任务，排除。
- B：释放资源和庆祝活动在知识转移后进行，排除。
- C：知识转移活动确保团队和相关方了解项目成果和经验教训，是首要任务，选择。
- D：召开指导委员会会议在知识转移后进行，排除。

164. 答案: A

解析：第 164 题：商业论证是证明项目是否值得投资，最关键的是必须符合公司战略，A 符合题意。BD 都是考虑某一个相关方需求，排除。C 闭门造车也排除。解题步骤：

① 先定位：

- 敏捷还是预测：预测。
- 人、过程，还是商业环境：商业环境。
- 哪个知识领域：商业论证。
- 哪个阶段：启动阶段之前。

② 找关键：

- 关键字眼：“评估商业论证”，“运营主管，财务主管，工程主管都有不同的需求”。
- 情景中需要解决的关键问题：如何评估平衡不同相关方的要求。

③ 比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：评估方案与公司战略的一致性，有助于确保选择最符合公司长期利益的方案，选择。
- B：确认产量合格性虽有帮助，只解决某一个相关方需求，排除。
- C：团队自己头脑风暴有助于收集意见，但未直接相关方需求不一致的问题，排除。
- D：验证机器的额定产量虽有帮助，只解决某一个相关方需求，同 B，排除。

165. 答案: B

解析: 第 165 题: 敏捷 4 大宣言和 12 原则是敏捷最核心的内容, 所有的敏捷流派都是以这些作为基础的, 不同的敏捷方法可以根据项目的实际情况, 相互补充, 裁剪整合使用。比如 scrum 和看板经常结合使用, 因此 A 这种说法不太准确, 不如 B。解题步骤:

① 先定位:

- 敏捷还是预测: 敏捷。
- 人、过程, 还是商业环境: 人。
- 哪个知识领域: 团队管理。
- 哪个阶段: 规划阶段。

② 找关键:

- 关键字眼: “团队成员和相关方”, “不同的敏捷方法”。
- 情景中需要解决的关键问题: 如何统一团队的敏捷实践。

③ 比选项 (排除和选择的详细原因):

- A: 单一方法指导未必适用于所有团队成员的经验背景, 排除。
- B: 确保团队对敏捷形成共识, 有助于统一实践, 提高团队协作, 选择。
- C: 了解所有敏捷技术虽有帮助, 但可能导致混乱, 排除。
- D: 不组织培训未必能解决团队不同经验背景的问题, 排除。

166. 答案: AB

解析: 第 166 题: “项目必须遵守的法规”, 首先题目并没有说这是一个新的法规, 也没有说现在的项目已经违规了。因此, 先咨询合规部门相关的法律信息, 他们才是专业的, A 是对的。如果评估出来因为法规问题产生新的用户故事, 需要通知产品负责人放在产品待办事项进行排序, 甚至有可能在本轮冲刺中就要进行这个用户故事, B 符合题意。解题步骤:

① 先定位:

- 敏捷还是预测: 敏捷。
- 人、过程, 还是商业环境: 过程。
- 哪个知识领域: 质量管理。
- 哪个阶段: 执行阶段。

② 找关键:

- 关键字眼: “第 8 个迭代”, “必须遵守的法规”, “安全部门的反馈”。
- 情景中需要解决的关键问题: 如何确保项目符合法规要求。

③ 比选项 (排除和选择的详细原因):

- A: 询问详细信息, 有助于明确法规具体要求, 选择。
- B: 将需求纳入产品待办事项, 有助于规划和执行法规要求, 选择。
- C: 分析影响虽有帮助, 但未直接解决法规纳入问题, 排除。
- D: 询问优先级未必能确保法规要求得到及时处理, 排除。
- E: 直接纳入下一个迭代未必合理, 应先评估需求, 排除。

167. 答案: CD

解析: 第 167 题: 团队章程是为团队创建团队价值观、共识和工作指南的文件。解题步骤:

①先定位:

- 敏捷还是预测: 敏捷。
- 人、过程, 还是商业环境: 人。
- 哪个知识领域: 团队管理。
- 哪个阶段: 启动阶段。

②找关键:

- 关键字眼: “建立一个新的项目团队”, “团队章程”。
- 情景中需要解决的关键问题: 团队章程的定义。

③比选项(排除和选择的详细原因):

- A: 团队职责与角色定义虽重要, 但主要在资源管理计划中体现, 排除。
- B: 团队沟通角色虽重要, 但主要在沟通管理计划中体现, 排除。
- C: 团队价值观有助于建立团队文化和共识, 选择。
- D: 团队行为准则与决策标准有助于规范团队行为和决策过程, 选择。
- E: 项目目标主要在项目章程和项目管理计划中体现, 排除。

168. 答案: AC

解析: 第 168 题: DE 直接排除了。员工流失的而风险, 怎么减轻? 降低风险发生的概率或者影响, 比如备胎后备, 更多测试方法, 更加简单的流程。按这个角度来选择。A 奖励计划, 激励团队, 让他的价值得到体现, C 培养后备资源, 即使离职了, 也有人不上。为什么不选 B, 提供员工的能力, 并不是直接能够减轻离职的风险的, 没有直接的关联, 甚至有可能反过来说, 如果能力都很强, 公司没有合适的升迁渠道, 可能加剧离职。解题步骤:

①先定位:

- 敏捷还是预测: 预测。
- 人、过程, 还是商业环境: 人。
- 哪个知识领域: 资源管理。
- 哪个阶段: 规划阶段。

②找关键:

- 关键字眼: “多年的大型项目”, “高技能员工”, “员工流动的风险”。
- 情景中需要解决的关键问题: 如何减轻员工流动风险对项目的影响。

③比选项(排除和选择的详细原因):

- A: 奖励计划有助于激励员工, 降低流动风险, 选择。
- B: 培训、辅导虽有助于提升能力, 但未直接解决流动风险, 排除。
- C: 增加训练有素的员工, 有助于培养后备资源, 应对流动风险, 选择。
- D: 雇佣第三方员工未必能有效解决核心员工流动问题, 排除。
- E: 将项目分解成较小项目未必能解决员工流动风险, 排除。

169. 答案: BD

解析：第 169 题：能力不足，培训，D 先选中。AB 可能考生会有纠结。选择最优，整个团队都要学习整个技能，有没有必要性。B 结对的概念是敏捷远程结队的思路，就是两个人一起处理一个工作，一个看，一个做，相互监督，在过程中学习和提升。B 优于 A 的，不一定是每一个人都要学习的，题目没有说到这一块，可以评估选择适当的员工进行培训就可以。

解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：敏捷。
- 人、过程，还是商业环境：人。
- 哪个知识领域：人力资源管理。
- 哪个阶段：执行阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“只有一名团队成员掌握技能”，“至少需要 3 名掌握技能”。
- 情景中需要解决的关键问题：如何确保团队有足够的技能成员。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：将新技能教给整个团队，虽然可以提高团队整体技能，但未必每个成员都需要，资源浪费，排除。
- B：结对工作和知识共享，有助于在实际工作中传递技能，提高团队整体能力，是最佳选择之一。
- C：增加预计所需时间，虽然可以缓解压力，但并未解决根本问题，排除。
- D：与外部培训师开展培训活动，有助于快速提升团队技能，是最佳选择之一。
- E：剔除相关活动，虽然可以避免短期问题，但未必能长期解决，排除。

170. 答案: BE

解析：第 170 题：更加交付价值，进行进度分析，E 是进度分析的工具，确认关键路径，项目的工期，并进行进度压缩更快交付价值。BE 符合题意。

解题步骤：

①先定位：

- 敏捷还是预测：预测。
- 人、过程，还是商业环境：过程。
- 哪个知识领域：进度管理。
- 哪个阶段：规划和控制阶段。

②找关键：

- 关键字眼：“整合数据中心和 IT 服务过渡”，“确保更快速交付价值”，“评估综合的项目进度”。
- 情景中需要解决的关键问题：如何优化项目进度以更快交付价值。

③比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：虽然主题专家的贡献很重要，但并未直接提到加快交付价值，排除。
- B：评估主进度计划并进行快速跟进和进度压缩，可以更快交付价值，是最佳选择之一。
- C：查看进度计划中的差距，虽然重要，但未必能直接加快交付价值，排除。
- D：审查项目进度计划以确保任务满足里程碑，虽然重要，但并未直接提到加快交付价值，排除。
- E：评估进度计划的依赖关系以建立关键路径，有助于明确项目工期和优化进度，是最佳选

择之一。

171. 答案: AC

解析: 第 171 题: 减少准备时间, 导致 A, 减少讨论时间, 导致 C。BDE 都和题目无关。

解题步骤:

①先定位:

- 敏捷还是预测: 敏捷。
- 人、过程, 还是商业环境: 过程。
- 哪个知识领域: 敏捷项目管理, 回顾会议。
- 哪个阶段: 执行和控制阶段。

②找关键:

- 关键字眼: “减少准备和讨论的时间”, “保留回顾会议”, “可能导致的问题”。
- 情景中需要解决的关键问题: 减少准备和讨论时间可能导致的问题。

③比选项 (排除和选择的详细原因):

- A: 减少准备时间会导致团队缺乏方向和积极性, 是一个明显的问题。
- B: 聚焦在负面情况并非由准备时间减少引起, 排除。
- C: 减少讨论时间会导致讨论时间不够, 最后解决是无果或结果过多, 符合题意。
- D: 不考虑其他团队经验教训, 与题意不符, 排除。
- E: 时间管理计划不更新, 与减少准备和讨论时间无直接关系, 也不是敏捷的实践, 排除。

172. 答案: AD

解析: 第 172 题: 冲刺规划会议是要做什么? 要把产品待办事项列表的优先故事转到冲刺待办事项列表, 把冲刺目标定下来, 并且进行细化用户故事。

解题步骤:

①先定位:

- 敏捷还是预测: 敏捷。
- 人、过程, 还是商业环境: 过程。
- 哪个知识领域: 敏捷项目管理, 冲刺规划。
- 哪个阶段: 规划阶段。

②找关键:

- 关键字眼: “冲刺规划会”, “讨论接下来开展哪些功能方面的工作”, “富有成效且产生预期结果”。
- 情景中需要解决的关键问题: 确保冲刺规划会的有效性和目标实现。

③比选项 (排除和选择的详细原因):

- A: 产品待办事项列表是冲刺规划会的核心输入, 决定了接下来的工作内容, 必须有。
- B: 冲刺章程并非敏捷项目中的标准文件, 排除。
- C: 公司使命和愿景虽然重要, 但与具体冲刺规划无直接关系, 排除。
- D: 冲刺目标明确了当前冲刺的主要任务和方向, 必须有。
- E: 燃尽图虽然有助于进度跟踪, 但并非冲刺规划会的核心信息, 排除。

173. 答案: AB

解析: 第 173 题: CD 直接排除。用户故事比较复杂, 可以再拆分成更小的用户故事, 比如我们常说的史诗级的用户故事拆分为详细的用户故事, B 是对的。针对这个问题, 解决问题的流程就是定义问题, 分析根本原因, 制定可能方案, 选择方案, 比 E 更加直接, 不一定是通过回顾会议的方式来找根本原因, 而且回顾会议通常是冲刺结束后才进行的。没有 A 的话勉强也可以选择 E。AB 是最优答案。

解题步骤:

①先定位:

- 敏捷还是预测: 敏捷。
- 人、过程, 还是商业环境: 过程。
- 哪个知识领域: 敏捷项目管理, 迭代管理。
- 哪个阶段: 执行和控制阶段。

②找关键:

- 关键字眼: “任务比预估的更加复杂”, “非常重要”, “对迭代目标造成影响”。
- 情景中需要解决的关键问题: 如何解决复杂任务导致的延误问题。

③比选项 (排除和选择的详细原因):

- A: 进行根本原因分析, 找出问题的本质, 有助于制定有效的解决方案, 是最佳选择之一。
- B: 进一步拆分任务并重新估算, 可以更好地管理复杂性, 避免再次出现类似问题, 是最佳选择之一。
- C: 创建风险管理计划, 虽然重要, 但未必能直接解决当前任务复杂性的问题, 排除。
- D: 上报问题, 内部问题先自行解决, 排除。
- E: 回顾会议, 虽然重要, 但未必能直接解决当前任务复杂性的问题, 排除。

174. 答案: BE

解析: 第 174 题: 题目的意思是高层管理人员对公司转型敏捷的担心, 因为他们觉得敏捷团队项目预算进行自我管理的准备不足。因此要让他了解敏捷团队对于开支这一块的管理方法和理念, 并不是他要准确知道开支的细节数据。ACD 都是实际开支的情况, 这个对高层没有帮助。E 是一种敏捷的管理方法, B 是针对开支这个问题的沟通流程, 更有效地沟通开支的管理方法。

解题步骤:

①先定位:

- 敏捷还是预测: 敏捷。
- 人、过程, 还是商业环境: 过程。
- 哪个知识领域: 成本管理, 沟通管理。
- 哪个阶段: 执行和控制阶段。

②找关键:

- 关键字眼: “预算意外超支”, “对预算进行自我管理的准备”, “高层管理人员的担心”。
- 情景中需要解决的关键问题: 如何让高层管理人员了解敏捷团队的预算管理。

③比选项 (排除和选择的详细原因):

- A: 邀请高层参加站会, 虽然透明但未必能解决预算管理的根本问题, 高层参加每日站会

也不现实，排除。

- B: 确定开支问题的上报层级，有助于明确责任和流程，是最佳选择之一。
- C: 由敏捷教练提供周报，虽然透明但未必能解决预算管理的根本问题，排除。
- D: 邀请高层参加回顾会议，虽然透明但未必能解决预算管理的根本问题，排除。
- E: 创建信息发射源，使开支可视化，有助于高层管理人员实时了解预算情况，是最佳选择之一。

175. 答案: ABC

解析: 第 175 题: 识别相关方-规划相关方参与-管理相关方参与-监督相关方，这是相关方管理章节的 4 个过程，从这 4 个过程找答案。D 同等水平沟通，排除。E 并不是按组织中的地位排序，权力利益风格是最简单的二维评估表格，组织地位高，但是和项目相关性不大，那也不代表排序高。

解题步骤:

①先定位:

- 敏捷还是预测: 预测。
- 人、过程，还是商业环境: 人。
- 哪个知识领域: 相关方管理。
- 哪个阶段: 启动和规划阶段。

②找关键:

- 关键字眼: “相关方”，“适当参与”，“收集需求”。
- 情景中需要解决的关键问题: 如何确保相关方的适当参与和需求收集。

③比选项(排除和选择的详细原因):

- A: 根据项目阶段和需求对相关方进行优先排序，有助于集中资源和注意力，是最佳选择之一。
- B: 制定相关方参与度评估矩阵，有助于明确各相关方的参与程度，是最佳选择之一。
- C: 执行相关方评估，确保与项目目标保持一致，是最佳选择之一。
- D: 提供同等水平的沟通，沟通规划是根据每个相关方的需求制定的，排除。
- E: 按组织地位排序，未必能准确反映相关方的实际影响和需求，排除。

176. 答案: BE

解析: 第 176 题: 题目提到 2 个问题，一个是风险成为现实，项目工期不得不延长 2 个月，这个需要走变更流程，选择 B。一个是风险变成现实，执行应对计划。选择 E。A 直接排除。C 增加预算要先走变更，排除。D 更新进度基准，也要走变更，同 C，排除。

解题步骤:

①先定位:

- 敏捷还是预测: 预测。
- 人、过程，还是商业环境: 过程。
- 哪个知识领域: 风险管理，变更管理。
- 哪个阶段: 控制阶段。

②找关键:

- 关键字眼：“全国范围停电”，“风险成为现实”，“工期延长”。
- 情景中需要解决的关键问题：如何应对已实现的风险和延长的工期。

③ 比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：要求团队加班，虽然可以弥补时间，但并非长久之计，排除。
- B：分析影响并提交变更请求，以更新项目进度计划，是最佳选择之一。
- C：通知项目发起人并要求增加预算，虽然必要，但未必能直接解决当前问题，排除。
- D：延长截止日期并更新进度计划，虽然合理，但未涉及具体风险管理，排除。
- E：已识别风险变成现实，实施应对计划，是最佳选择之一。

177. 答案: DE

解析：第 177 题：A 管理方式这个描述不准确，排除。B 担心受罚，是不是讨论一些敏感违规等问题，也不太准确。C 排除。D 相当于专家判断，协助决策，符合题意。E 是指导提供一些经验，符合题意。

解题步骤：

① 先定位：

- 敏捷还是预测：预测。
- 人、过程，还是商业环境：人。
- 哪个知识领域：人力资源管理。
- 哪个阶段：启动和规划阶段。

② 找关键：

- 关键字眼：“初级项目经理”，“复杂项目”，“导师”。
- 情景中需要解决的关键问题：如何利用导师的经验和支持，确保项目成功。

③ 比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：管理方式回答人力资源的问题，与题意不符，排除。
- B：讨论问题不担心受罚，虽然有帮助，但未必是主要好处，排除。
- C：导师立即接管项目，虽然可能，但并非最佳解决方案，排除。
- D：导师协助决策过程，有助于初级项目经理更好地管理项目，是最佳选择之一。
- E：导师提供过去项目文档和早期预警指示，有助于识别和解决潜在问题，是最佳选择之一。

178. 答案: AD

解析：第 178 题：多选题用排除法往往都快速找出正确答案。B 缺乏方向感和减轻计划无关，排除。C 题意和项目进度和无关，排除。E 邀请外部经理这种答案一般都是直接排除。再看 A 符合题意，D 清晰愿景，也是项目方向感的一个方面，都符合题意。

解题步骤：

① 先定位：

- 敏捷还是预测：预测。
- 人、过程，还是商业环境：人。
- 哪个知识领域：项目整体管理，团队管理。
- 哪个阶段：执行阶段。

② 找关键：

- 关键字眼：“缺乏方向感”，“保持方向感”。
- 情景中需要解决的关键问题：如何确保团队在项目中保持方向感。
- ③ 比选项（排除和选择的详细原因）：
 - A：保持团队参与并专注于项目方向，有助于解决缺乏方向感的问题，是最佳选择之一。
 - B：头脑风暴会议和减轻计划，与解决方向感问题无关，排除。
 - C：关注资源管理计划和进度，虽然重要，但未直接解决方向感问题，排除。
 - D：设定清晰愿景，确保相关方了解，有助于保持项目方向，是最佳选择之一。
 - E：团队凝聚力活动和外部经理对话，虽然有助于团队建设，但未必能解决方向感问题，排除。

179. 答案: AE

解析：第 179 题：实习生差距，先找原因，A 符合题意的。E 比 C 更优，结对学习，也是多次出现的考点。BD 这种答案直接排除。

解题步骤：

① 先定位：

- 敏捷还是预测：预测。
- 人、过程，还是商业环境：人。
- 哪个知识领域：人力资源管理。
- 哪个阶段：执行阶段。

② 找关键：

- 关键字眼：“知识差距”，“培训预算已用完”，“准时交付”。
- 情景中需要解决的关键问题：如何弥补知识差距，确保准时交付。

③ 比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：确定知识差距的根源和细节，有助于找出问题所在，是最佳选择之一。
- B：解雇表现不佳的实习生和新员工，违反 PMI 价值观，排除。
- C：增加预算来培训，虽然有帮助，但预算已用完，非最佳选择，排除。
- D：忽略问题并尝试成功交付，虽然可能，但未解决根本问题，排除。
- E：将实习生和新员工分组并指派导师，有助于弥补知识差距，是最佳选择之一。

180. 答案: AD

解析：第 180 题：这道题目，管理障碍和提高团队的速度，2 个选项对应这 2 个问题。A 是可以先选出来，符合题意。C 和 D 对比，题目提到了按时完成非常重要，SM 应该是起到仆从式领导，帮助团队消除障碍。因此，D 比 C 更加符合题意。B 自组织团队，工作分配是团队自我进行，排除。

解题步骤：

① 先定位：

- 敏捷还是预测：敏捷。
- 人、过程，还是商业环境：过程。
- 哪个知识领域：敏捷项目管理，迭代管理。
- 哪个阶段：执行和控制阶段。

② 找关键：

- 关键字眼：“落后于进度计划”，“管理障碍和提高速度”。
- 情景中需要解决的关键问题：如何来管理障碍和提高团队的速度。

③ 比选项（排除和选择的详细原因）：

- A：识别瓶颈和降低敏捷性的流程，有助于消除障碍，是最佳选择之一。
- B：将复杂工作项分配给资深开发人员，虽然可能有效，但未必是最佳选择，排除。
- C：授权团队决策，虽然有帮助，但未必能快速消除障碍，排除。
- D：与团队合作快速消除障碍，有助于提高团队速度，是最佳选择之一。
- E：将复杂工作项移到最后，虽然可能有助于短期解决问题，但未必是最佳选择，排除。