

# 希赛8月份PMP®模拟题（1）



**扫码查看更多PMP  
备考资料**

## 希赛PMP®模拟题 (1)

1、

在项目执行过程中，一位关键干系人向项目经理投诉最近的沟通。该关键干系人解释说，项目团队的相关信息不完整且不及时。因此，关键干系人开始脱离项目。项目经理应该怎么做？

- A、向主要干系人解释项目团队沟通信息的方式
- B、要求项目发起人与关键干系人举行会议，以确保相关方参与项目
- C、同时向所有主要干系人发送相关信息，以确保沟通一致
- D、更新沟通管理计划，以满足主要干系人对相关信息的期望

试题答案：

D

试题解析：

关键干系人投诉沟通问题，并指出项目团队的相关信息不完整且不及时，说明干系人可能由于各种原因没有接收到信息，或者他不认可这种沟通方式。所以最好的方法是与该干系人讨论其需求，为其更新沟通管理计划以准备合适的沟通渠道和沟通方式。所以本题最佳实践为D选项。

A选项，向干系人解释团队的沟通方式，并不能解决干系人的问题。

B选项，相关方因为沟通问题不想参与项目，解决沟通问题即可，没有必要去让发起人干预。

C选项，一位干系人对于沟通有问题，需解决该干系人的问题，向所有主要干系人发送信息不合适。

2、

一个项目经理在管理一个移动应用程序开发项目时，一个有经验的团队成员开始错过最后期限。这种延误会影响项目的实施。项目经理下一步该怎么做？

- A、与团队成员会面，了解他们的担忧或问题
- B、召开团队会议，鼓励和激励整个团队

C、分配额外的资源来帮助团队成员完成任务

D、询问团队成员的职能经理是否有任何已知的问题

试题答案：

A

试题解析：

一名团队成员出现了问题，可能会影响到项目，问项目经理下一步该怎么做。  
选项 A，项目经理可以与这名团队成员面对面沟通，了解情况，再决定后续行动，是可选项。

选项 B，一名团队成员出现问题，首先应与该成员沟通了解情况，召开整个团队会议不太合适。

选项 C，分配额外的资源，可能是一个解决方案，但在做出决定之前，首先要了解问题的根本原因。

选项 D，询问团队成员的职能经理，可以提供更多信息，但这不应该是项目经理采取的第一步。

综合来看，A 为最佳实践。

3、

项目团队正在远程研究解决方案。客户希望尽快得到解决方案，并且因为团队成员没有被安排在一起而感到不舒服。此外，客户还表达了对项目背景和团队决策过程的理解的担忧。项目经理应该怎么做？

A、鼓励客户与项目协作平台互动

B、更新沟通管理计划，以满足客户要求

C、要求客户参加与项目组的日常会议

D、要求产品负责人经常与干系人沟通

试题答案：

A

试题解析：

本题考查：管理相关方参与

题干表明，客户现在“感到不舒服”、“表达了担忧”，即本题核心在于如何解决相关方困惑，属于相关方管理的范畴，而不是在于沟通方面，因此可

以排除 B 选项。

A、C、D 三个选项都是相关方管理策略，因此应该择优选择。A 选项，鼓励客户参与到项目的协作平台中来，和项目团队能够有更多的互动，能够更好地明白项目的背景（为何选择远程研究解决方案），参与进来之后更好地了解决策过程，并且能够更好的参与决策过程。选项 C 和 D，客户参与项目的程度，相对没有选项 A 的做法深入、彻底。因此本题优选 A 选项。

4、

一个项目被分配给两个不同的项目团队来开发产品功能。一个团队使用预测方法，另一个团队使用敏捷方法来完成工作。高级管理层担心项目的成功。项目经理应该做什么？

- A、建议团队遵循公司现有的项目管理方法
- B、允许团队继续使用他们的方法并逐渐适应混合模型
- C、让资深团队成员选择合适的方法
- D、坚持团队都遵循预测或敏捷方法

试题答案：

B

试题解析：

本题考查：组织转型

组织内部的两个团队采用不同的开发方式，公司高层管理担心项目的成功，项目经理应该怎么做。

A 选项，项目经理应该根据项目的特质来选择项目管理办法，公司现有的方法不一定适用于当前的项目。

B 选项，允许两个团队继续使用各自的管理方式，并通过引导让团队适应混合的开发方式，避免转型带来的矛盾和冲突，以一种相对柔和的方式缓慢转型。

C 选项，仅仅依靠资深团队成员的判断，而不考虑组织实际情况，忽视其他团队成员的需求，不可选。

D 选项，无视团队差异，单一的选择预测或者敏捷都有可能是另一方团队不适应，反而导致项目失败。

综上所述，本题最佳实践为 B。

5、

项目经理领导着一个由不同知识和经验水平的成员组成的项目团队。有些人是专家，有些人经验不足一年。项目进度得到了指导委员会的批准。项目经理应该做什么？

- A、要求经验较少的成员完全按照经验丰富的成员的指示执行任务
- B、要求每个有经验的成员成为一个经验较少的成员的导师
- C、要求经验丰富的成员审查所有由经验较少的成员完成的任务
- D、要求资源经理用更有经验的团队成员替换经验较少的成员

试题答案：

B

试题解析：

团队由专家、经验欠缺者等不同知识和经验水平的成员组成，为了让项目及时顺利地开展，据此：

A 选项，虽然部分成员经验少，不意味着没有自我思维，经验丰富的成员更多是提供指导，完全按照经验丰富的成员的指示执行任务不太合适。

B 选项，“老带新”的方式，由经验丰富的成员带着经验少的成员一同工作，给其提供经验指导，可选。

C 选项，审查工作不一定是由经验丰富的成员进行，而且等任务完成再去审查，不如在过程中指导更好。

D 选项，成员经验不足，我们应该去引导和提供帮助，直接就替换的做法不太合适。

综上，本题的最佳选项为 B 选项。

6、

项目经理在领导一个项目时，一个关键的相关方要求额外的不在范围内的工作。相关方还担心项目发起人可能不会批准和资助范围的额外变更。项目经理首先应该做什么？

- A、评估额外请求工作的成本
- B、提交变更请求并评估影响
- C、与发起人讨论要求的变更
- D、与团队讨论请求的更改



扫码查看更多PMP  
备考资料

试题答案：

B

试题解析：

本题考查：实施整体变更控制

根据整体变更控制流程，想要进行变更，第一步便是：提出变更请求。因此本题的最佳实践为选项 B。

选项 A 和 D，是“提交变更请求”之后的动作，并不是“首先”要做的事。

选项 C：不涉及基准的由项目经理审批；涉及基准的变更由 CCB 审批。

7、

在一个复杂项目的执行过程中，项目经理会遇到来自不同团队的大量变更请求。这些变更可能导致项目不能达到其目标。项目经理应该如何确保这些变更得到有效的管理？

A、与产品负责人一起对待办事项和优先级进行修改

B、使用风险登记册记录变更并持续监测

C、拒绝变更请求，并继续按计划交付项目

D、与主要干系人评审项目和沟通管理计划

试题答案：

A

试题解析：

本题考查：产品待办事项列表

题干问变更管理，在预测型项目中通过整体变更控制流程来管理变更，在敏捷型项目中通过把变更请求放入产品待办事项列表，再对产品待办事项列表中的事项进行优先级排序来管理。

A 选项，是敏捷型项目中管理变更的方法，可以让变更得到有效管理，是可选项。

B 选项，变更记录在变更日志而不是风险登记册，不合适。

C 选项，直接拒绝变更请求，不合适。

D 选项，评审项目和沟通管理计划不能确保变更得到有效管理，不太合适。

所以 A 选项是最佳实践。

8、

在一家金融公司，已经计划了一个战略项目，使用预测方法。在项目规划期间，产品领导者要求提交里程碑以供审查。有一个明确的范围和确定的最后期限来完成项目。

为了满足产品领导者的期望，项目经理首先应该做什么？

- A、通知产品领导者他们必须等到项目结束
- B、更改项目章程，以表明方法将有所不同
- C、修改项目管理计划，使用敏捷框架来纳入里程碑
- D、与软件团队会面，审查每月里程碑审查的可能性

试题答案：

D

试题解析：

预测项目中，在规划项目的期间，产品领导者要求提交里程碑，来确定项目的最终完成期限，直接看到四个选项：

A 选项，项目结束再给出里程碑信息，已经没有意义了，不能满足产品领导者的期望。

B 选项，项目章程一般不能随意更改，要通过发起人的审批。

C 选项，题干强调项目使用的预测方法，使用敏捷框架与题干给出的背景不相符。

D 选项，项目经理可以和团队一起讨论，确定是否可以为项目建立具体的里程碑，每月审查里程碑，可以满足遵守范围和期限的要求，满足产品领导者的期望。

综上，本题的最佳实践是 D 选项。

9、

知识共享已成为团队成员众多的复杂技术项目的关键优先事项。在项目执行阶段，项目经理会收到来自所有团队成员的大量抱怨，他们被大量知识共享电子邮件淹没，这些电子邮件包含了有用的信息，但由于数量过大而无法管理。项目经理应该如何解决这个问题呢？

- A、为团队建立非正式沟通方法，以分享知识和经验教训
- B、在干系人之间建立互动沟通方法，以分享知识和经验教训

C、建立拉式交流方法，以获取知识储存库和经验教训

D、为团队建立推式沟通方法，以分享知识和经验教训

试题答案：

C

试题解析：

本题考查：沟通管理

本题关键：团队成员收到了很多知识共享的电子邮件，但是无法管理。

选项 A，目前存在的问题是信息量过大而无法进行管理，和沟通方法是否正式的关系不大。

选项 B，建立互动沟通的方法本身没错，但是无法很好地解决信息量过大无法管理的问题。

选项 C，在知识库中获取信息是可行的，团队成员可以使用拉式沟通方法访问知识库和经验教训，而不是被电子邮件轰炸。这种方法允许团队成员在需要时检索信息，而不必筛选大量电子邮件，可以实现有效的知识管理。

选项 D，团队当前收到大量邮件的情况本身就属于推式沟通，再次建立推式沟通方法的作用不大。

综上所述，本题的最佳实践为 C 选项。

10、

一个组织正在采用敏捷思维模式。在第一个敏捷项目中，项目经理面临一个问题，因为团队无法及时做出决策。项目经理应该做些什么来解决这个问题？

A、明确在新的组织政策下应该如何做出决策的指导方针，并在每个场合与团队强调这些指导方针

B、邀请高级领导参加团队建设研讨会，并重申责任和领导在新公司方向下的重要性

C、评估情况，了解组织文化如何影响决策过程，并指导团队迈向新模式

D、采用专制的领导风格，命令所有的决定，以加快团队的速度

试题答案：

C

试题解析：



在敏捷中，开发团队是自组织团队，他们自主决策，自主担责。而题干中的“团队无法及时做出决策”是与自组织原则相悖的，因此项目经理需要转变成仆从式领导，帮助团队扫清障碍，重回正轨。本题的最佳实践为选项 C。

A 选项，项目经理指导团队如何做出决策是可以的，但应该先分析了解具体的情况，再做出具体的指导方法，相比之下 C 选项能考虑到团队的实际情况，会更合适。

B 选项，高级领导作为外部相关方，对团队的情况不如项目经理了解，项目经理应该自己积极解决问题，不能直接把问题抛给高级领导。

D 选项，专制的领导风格与项目经理的角色不符合。

11、

一位项目经理刚刚被分配到一个正在开发一种新的设计产品的团队。工作分解结构（WBS）已经创建，活动已经分配给了团队成员。项目经理发现，有一些活动可以由其他团队成员更快地完成。如果目前的任务分配还是这样，项目可能会推迟 2 周。在这种情况下，项目经理应该怎么做？

A、审查工作分配，重新分配部分工作，缩短关键路径

B、按计划维持任务分配，压缩其他任务以保持项目按期进行

C、要求团队成员加班，按照计划按时完成任务

D、项目管理计划已批准，保持任务分配不变

试题答案：

A

试题解析：

本题考查：进度计划与进度基准

“有一些活动可以由其他团队成员更快地完成”，出现了机会，项目经理应积极主动抓住机会，以便于更好地推进项目。本题可以采取排除法。

A 选项，积极主动地抓住机会，处理方向没问题，但是本题没有体现出目前项目处于何种阶段，是基准已经确定——需要走变更流程，还是正处在规划阶段——无需走变更流程。因此本选项为待定可选项。

B 选项，对机会视而不见，继续按原计划形式，不够积极，因此本选项不合适。

C 选项，在有更好的解决办法的前提下，还选择要求团队成员加班，不符合“圣人”原则，本选项不合适。

D 选项，本题无法判断出项目管理计划是否已经被批准，基准是否已经形成。其次，即使基准已经形成，发现了有机会，也应该是走变更流程去抓住机会，

而不是视而不见，因此本选项不合适。  
综上所述，本题最佳实践为 A 选项。

12、

干系人告知项目经理一些与合规相关的差距和问题。然后，干系人向项目经理提出一些建议来解决这些问题。项目经理应该怎么做？

- A、利用合规问题确定指导和指导机会
- B、在经验教训登记册中记录合规差距的反馈
- C、与项目发起人一起审查，以避免合规差距和问题
- D、与负责合规问题的工作人员讨论建议

试题答案：

D

试题解析：

干系人提出了一些关于合规方面的问题以及建议，项目经理应该要去审查这些问题和建议，而最了解合规方面信息的应该是合规工作人员，所以有关问题可以与合规工作人员一起确定问题原因所在，以及确定最佳的行动方案。因此本题的最佳实践为 D 选项。

A 选项，这里是项目经理直接根据干系人提出的问题去确定后续的指导方案，应该与专业人员一起核实一下合规问题且对于干系人的建议作出回应。相比之下，D 选项的做法会更稳妥一点。

B 选项，经验教训登记册是用于记录项目中出现的经验教训，仅仅记录合规差距的反馈，没有有效地去针对合规问题作出行动，此时仅记录并不能解决题干的问题。

C 选项，与专业负责合规问题的工作人员进行审查会更好一点，才能有效确定合规问题所在，D 选项会更合适一点。

13、

一个项目正在进行六次迭代中的第四次迭代。在迭代规划期间，一名团队成员告诉项目经理他们的计算机不能工作。项目经理下一步该怎么办？

- A、更新问题日志，并将问题上报给产品负责人



扫码查看更多PMP  
备考资料

- B、建议团队成员联系 IT 部门
- C、协助 IT 部门优先解决该问题
- D、让其他团队成员介入并完成这项工作

试题答案：

C

试题解析：

在迭代规划会议期间，团队成员提出了计算机不能工作，问项目经理应该怎么做，在敏捷项目中，项目经理是仆人式领导，看到四个选项：

A 选项，更新问题日志是预测项目中比较常见的做法，但敏捷中一般更注重实践，而且非需求性问题，一般不需要“上报”PO。

B 选项，为团队成员给出解决这个问题的建议，是可行的。

C 选项，协助 IT 部门解决这个问题，也是可行的，而且仆人式领导有消除障碍的职责，计算机不能工作属于非技术类问题，是外部障碍，比起建议，直接协助“优先”解决该问题，更有利于团队接下来工作的顺利开展，比起 B 选项，C 选项的行动会更直接。

D 选项，团队成员一般优先完成项目相关的工作，计算机出问题交给专业的人来完成会更合适。

综上，本题的最佳选项是 C 选项。

14、

一个项目团队成员生病了，几周内不能回到项目中来。在每日站会上，团队分享了他们的担忧，因为生病的团队成员是他们正在开发的组件中唯一熟练的人。项目经理应该做些什么来防止这种情况发生呢？

- A、要求为组件的构建提供可靠的文档
- B、将特定组件的开发外包给另一个团队
- C、在每个组件部分获得一个以上的熟练资源
- D、促进项目期间跨职能知识转移

试题答案：

D

试题解析：

题干中提到了生病的团队是他们正在开发的组件中唯一熟练的人，一旦生病项目就缺乏熟练开发当前组件的资源，不能把希望寄托在一个人身上，应该让多几个人熟悉开发所需的技能。

A 选项，本题中是属于敏捷项目，在敏捷中更注重可用的软件而非文档，且要求该成员自己提供一个文档，无法保证其他成员掌握相应的技术，相比起来，D 选项的知识转移促进了团队之间的交流，更有利于其他成员掌握相应的技能。

B 选项，要首先考虑在团队内部培养能熟练完成的团队成员，不一定能找到合适的外包团队。

C 选项，应该优先考虑让团队成员不断地学习和适应，每个组成部分都安排一个以上的熟练资源会形成庞大的项目团队，也很难找到能熟练完成多个组件的资源，更会付出大量的资源成本。

D 选项，促进项目期间跨职能知识转移，有助于其他团队成员学习和了解所需的技能，避免因一人离开导致项目停滞不前的情况发生。

综上所述，本题的最佳选项为 D 选项。

15、

一个典型的高绩效团队成员开始表现出绩效下降以及在会议上对其他团队成员的一些攻击性行为（some aggressive behaviors 挑衅行为）。项目经理已经和这个人在这个项目上共事好几个月了，以前从未见过这种类型的行为。项目经理应该怎么做？

A、与个人讨论项目经理的观察，以确定他为什么这样做

B、与其他团队成员讨论个人的行为，以确定他们是否注意到并知道正在发生什么

C、参加更多的团队会议，更密切地观察团队，以确定根本原因

D、与团队成员的职能经理以及人力资源 (HR) 讨论他们的表现，并讨论下一步

试题答案：

A

试题解析：

本题考查：管理团队

一个典型的高绩效团队成员最近表现反常，并且绩效下降了；项目经理应该与其沟通，积极解决问题。本题最佳实践为 A 选项。

B 选项，可以作为辅助手段，旁敲侧击的了解其他的信息，但核心还是要和当事人沟通。相比较之下，A 选项更重要、更直接，因此优选 A 选项。

C 选项，目前不仅是绩效下降的问题，更是团队成员有挑衅、攻击行为，不利于团队和谐稳定，需要及时介入，避免事态进一步恶化。

D 选项，是项目经理深入了解之后，无力解决该问题时，可能会采用的后续手段。

16、

项目小组已签订了采购车辆和建筑服务的合同。在项目执行过程中，项目团队得知车辆供应商无法交付车辆。没有足够的时间在不耽误项目的情况下找到新的供应商。项目经理应该采取什么行动来采购车辆？

- A、要求技术团队修改需求，即使这需要额外的预算
- B、安排与客户的会议，要求额外的时间寻找新的供应商
- C、审查现有的服务合约，寻找协助采购车辆的方案
- D、从其他供应商采购车辆，并将变更报告给变更控制委员会

试题答案：

C

试题解析：

本题考查：采购管理

本题中，现有供应商无法及时提供车辆，且题干表明当前已经没有足够的时间寻找可代替的供应商了。

选项 A，需求和预算涉及到了范围和成本，项目经理直接修改需求（还是在会增加预算的情况下）并不是合适的做法。

选项 B，目前已经没有足够的时间寻找新的供应商了，直接让客户给予额外的时间不合适。

选项 C，项目经理应审查现有服务合同，以找到帮助采购车辆的选项，这将有助于避免项目延误。如果现有合同中有允许替代采购或应急措施的条款，项目经理应探讨这些选项。

选项 D，题干已经说明没有足够的时间找新的供应商，而且首选做法也是先审查现有的采购合同。

综上所述，本题的最佳实践为 C 选项。

17、

一些开发人员在每日站会上列出了一份障碍因素清单，并要求项目负责人帮助确定它们的优先次序。待办事项列表中有一些复杂的事项，一个新的初级测试人员已经发现了一些合规性缺陷。产品负责人和几个开发人员将离开项目团队，与测试和生产支持合作伙伴的合同将不再续签。项目负责人应该首先关注哪一个问题？

- A、开发新的生产支持合同
- B、找到一个新的产品负责人来确定产品待办事项列表的优先级
- C、会议讨论监管合规问题
- D、招聘、入职和培训新的开发人员

试题答案：

C

试题解析：

站会中发现许多问题，项目经理需要就问题的重要程度来进行一个排序，具体来看选项：

选项 A，开发新的生产支持合同，旧的合同不再续签，我们是需要开发新的合同的，但是优先级不会那么高，因为我们现在还在完成旧合同的工作，新合同的开发可以放到后面再说，不是首先要考虑的因素。

选项 B，产品负责人负责待办事项列表的整理维护及优先级排序，是团队中不可或缺的一环，是优先级较高的障碍，在这里属于备选项。

选项 C，合规问题如果不及时解决，可能会造成严重后果，甚至影响到项目本身的存亡，所以在这里是属于最优先应该考虑的部分。

选项 D，题干中虽然提及有几名开发人员要离开项目团队，但并没有体现招聘的紧迫性，项目面临的更紧急的问题是要解决合规性缺陷，在以上问题中开发人员的招募优先级并不高，不太合适。

综上所述，本题最佳实践是 C。

18、

在新项目的早期阶段，更换了一名项目经理。新项目经理发现业务团队不支持这个项目。在与团队讨论了这些担忧后，确定该项目没有得到高级管理层的全力支持。新上任的项目经理下一步该怎么做呢？

- A、 向干系人发出一份现况报告，说明情况，并请求常规协助
- B、 要求业务团队对迄今为止完成的项目工作明确定义他们的问题

- C、 进行干系人分析，了解哪些干系人拥有最大的影响力，并寻求他们的帮助
- D、 要求高级管理人员更多地参与项目，并提供他们的全力支持

试题答案：

C

试题解析：

本题考查：相关方分析

项目经理发现业务团队不支持该项目，也没有得到高级管理层等关键干系人的全力支持。

A 选项，先要了解干系人对于项目的态度，如果没有得到干系人的全力支持，发送项目状态报告也是无效的，干系人可能不会同意常规协助，A 选项不合适。

B 选项，题干说业务团队和高级管理层不支持项目，B 是说让业务团队去找他们遇到的问题，与题干提到的问题没有关系。

C 选项，进行干系人分析，了解哪些干系人拥有较大的影响力，并寻求他们的帮助。通过让关键干系人参与并解决他们的问题，项目经理可以获得他们的支持，并可以帮助解决高级管理层和业务团队缺乏支持的问题。

D 选项，不能简单直接地要求高级管理层参与项目，高层不支持项目没办法用言语来说服干系人突然转变方向，要通过干系人分析了解他们在项目中的利益所在，满足他们的需求才能让他们转变方向。

综上所述，本题的最佳选项为 C 选项。

19、

一个团队在一个正在进行的项目中存在行为问题，这导致了冲突。因此，团队正在失去动力，在冲刺中落后。项目经理应该如何处理这种情况？

- A、聘请顾问协调受影响的团队成员之间的情况
- B、控制待办事项列表任务分配，减少团队成员之间的直接沟通
- C、重新审视基本规则和团队沟通协议，并讨论正在发生的事情
- D、要求经历冲突的团队成员请一天假

试题答案：

C

试题解析：



扫码查看更多PMP  
备考资料

当团队遇到冲突时，项目经理应该与团队进行沟通，了解具体的情况，共同寻找解决方案。看到四个选项：

A 选项，项目经理应该自己积极解决团队遇到的问题，而不是直接聘请他人来解决，A 选项不太合适。

B 选项，题干并没有指出具体的冲突是任务分配的问题，而且团队成员之间应该加强沟通，以促进协作，而不是减少他们的沟通，B 选项不合适。

C 选项，审视团队规则和沟通协议，通过讨论以了解团队成员的期望，确保每个人的意见都达成一致，避免类似的问题，是可行的。

D 选项，团队成员请假并不能解决题干问题，D 选项的做法不合适。

综上 C 选项是最佳实践。

20、

在每日站会上，开发人员指出一个待办事项将不会交付，因为他们需要在接下来的几天里意外休假。待办事项是用户在下一个冲刺评审中所期望的功能的先决条件。项目负责人应该怎么做？

A、要求开发人员推迟休假，直到待办事项列表事项交付完毕

B、要求开发经理提供几天的替代人员

C、与产品负责人合作，变更冲刺代办事项列表中的优先级

D、与产品负责人合作，通知用户功能延迟

试题答案：

C

试题解析：

由于开发人员接下来几天的休假，某一个待办事项将交付不了，而这个待办事项非常重要。对此：

A 选项，直接要求开发人员推迟休假，等事项交付之后才能休假，这不合乎人文关怀，PMP 中不会强迫成员不准休假，不合适。

B 选项，替代成员不太熟悉本项目情况，熟悉项目也需要时间，同时因为成员休假，就直接安排了替代成员的做法也不太合适。

C 选项，和 PO 合作，根据目前情况对迭代待办事项列表进行重新排序，尽量保证冲刺评审中所期望的功能不受影响，可选。

D 选项，应该先想办法解决，直接通知客户功能延迟不够积极，不合适。

综上，本题最佳实践为 C 选项。



21、

项目经理要与在多个国家运营的团队成员和客户合作。团队正致力于实现一项新技术, 该技术包括技术方面和最终用户对该解决方案的期望方面的模糊性、不确定性和未知数。项目经理应该做些什么来保持干系人的参与?

- A、使用电子邮件作为沟通渠道
- B、使用反馈和决策工具
- C、将会议作为沟通渠道
- D、使用共享协作平台

试题答案:

D

试题解析:

本题考查: 沟通需求分析

本题中的项目是一个跨国项目, 为了保证干系人适当地参与进项目, 需要保证顺畅的沟通, 以便与不同国家干系人进行沟通和协作。

选项 A, 电子邮件属于推式沟通, 无法实现交互式协作, 并不是较合适的沟通方法, 不能很好地实现干系人的参与。

选项 B, 相关方的沟通和参与并不仅仅涉及反馈和决策。

选项 C, 该项目为跨国项目, 进行会议时需要考虑时差、地理位置等因素, 没有 D 选项合适。

选项 D, 共享协作平台可以实现实时沟通, 并提高信息透明度, 这有助于在整个项目中保持干系人的参与和知情。此外, 无论干系人处于何处, 共享协作平台都可以允许干系人轻松访问项目信息。

综上所述, 本题的最佳实践为 D 选项。

22、

一个建筑项目的项目经理计划在项目执行阶段中途去度假。项目经理应该首先做什么来确保团队得到足够的授权以满足最后的期限?

- A、允许团队做出决定以保持进度
- B、将假期推迟到另一个时间
- C、要求项目发起人做出任何必要的决定

D、分析影响并为团队决策制定计划

试题答案：

D

试题解析：

本题考查：管理团队

关键句：首先做什么来确保团队得到足够的授权以满足最后的期限。

选项 A，“允许团队做出决定以保持进度”也是一种好方法，但项目经理必须首先分析他们缺席的影响，并制定团队决策计划，概述角色、职责和决策指南。这将有助于确保团队获得充分的授权和能力以应对项目经理不在时出现的任何挑战或决策。

选项 B，本题的关键在于团队要得到足够的授权，而该选项的做法是项目经理本人直接留在项目中继续做决策，且项目经理要去休假是既定的客观条件，即使需要推迟假期时间也应该和团队商讨确认后再执行。

选项 C，不合适的做法，项目经理是发起人任命的，用于管理项目、落实项目的人员；此举无疑为“把责任又还回去了”，于程序不符。

选项 D，“分析影响并为团队决策制定计划”，是项目经理在这种情况下采取的最合适的行动。如果没有进行适当的规划，在项目执行阶段中期休假可能会给项目的成功带来潜在风险。项目经理应分析他缺席的潜在影响，并为团队决策制定计划，以确保项目能够按计划进行，并在最后期限内完成。该计划应包括明确的沟通渠道、决策过程以及将责任委托给特定团队成员。这将使团队能够做出决定并采取行动，而无需等待项目经理的输入，确保项目即使在项目经理缺席期间也能如期进行。一旦计划到位，项目经理仍然可以休假，以确保项目继续按计划进行。

综上所述，本题的最佳实践为 D。

23、

在启动会议（kick-off meeting）上，项目经理注意到负责向团队提供关键信息的一个干系人的参与度很低。该干系人认为实施项目不会带来任何好处。项目经理意识到这对项目来说可能是一个高风险。项目经理应该采取什么行动？

A、促进该干系人的支持性参与水平

B、向项目发起人征求意见，因为有可能与另一个干系人合作

C、使用概率和影响矩阵进行定性风险分析

D、确保关键信息准确，并随着项目进展监督情况

试题答案：

A

试题解析：

本题考查：管理相关方参与

为项目提供关键信息的干系人参与度很低，这对项目来说可能是一个高风险，为了解决这个问题，规避风险，项目经理需要采取措施提升干系人的参与。

A 选项，提升干系人的参与度，让他以支持的态度参与项目，从而避免风险的发生，可选。

B 选项，项目经理应该首先解决问题，直接替换干系人不能体现项目经理积极解决问题，而且不一定能找到替补的干系人。

CD 选项，也是应该要做的，但是优先级程度不如 A 高，仅仅进行风险分析或者监控情况，任由风险发展；不如 A 选项从源头解决了问题，避免了风险的发生；因此 CD 选项不选。

综上所述，本题最佳实践是 A。

24、

新聘的团队成员刚刚加入项目团队，直接向项目经理汇报工作。在第一周，这个新成员告诉项目经理在关键路径上有一个任务优先级与硬任务冲突。项目经理该如何处理这种冲突？

A、指导团队成员如何解决冲突

B、分析项目进度，寻找替代方案

C、进行赶工和或快速跟进

D、与团队成员见面，并尝试一起计划一个行动方案

试题答案：

D

试题解析：

新加入团队的成员，告诉项目经理，在关键路径上有一个任务优先级与硬任务冲突，据此：

A 选项，直接指导成员去解决冲突，不如 D 选项和成员一同沟通协商会更加合适。

BC 选项，是 D 选项的可能做法。

D 选项，和团队共同沟通协助，计划出合适的方案，积极主动，可选。

综上，本题的最佳实践为 D 选项。

25、

项目经理在层级组织中工作，项目团队成员习惯于被告知要做什么。绩效评估包括完成分配任务的百分比。在与发起人交谈之后，项目经理意识到他们需要重新分配一些任务来满足下一个里程碑。这种变化可能被当前的任务分配者视为表现不佳。项目经理应该怎么做？

- A、组织一次团队会议，并通知团队成员，作为负责交付的人，他们决定变更任务分配
- B、私下要求经验不足的团队成员停止工作，并通知另一名团队成员工作已经重新分配
- C、私下要求更有经验的团队成员接受任务，并通知其他团队成员工作已经重新分配
- D、组织团队会议，告知团队成员方向的变更，并与他们一起变更任务分配

试题答案：

D

试题解析：

本题考查：管理团队

题干表示，因为项目变化，现在需要重新分配任务，而成员可能会认为这个变更是由于当前的表现问题引起的，对此，项目经理应该透明公开，让成员了解到，并不是因为他做得不好，才重新分配任务的。据此：

A 选项，只是告知成员，项目经理这一方变更任务分配的决定，不太合适。

BC 选项，私下让更有经验的成员接受任务或者私下让经验不足的成员的直接停止工作，然后通知其他成员变更任务分配的决定，不够公开透明，也不能以此打消成员顾虑，不合适。

D 选项，告知成员方向性的变更，并让成员一起参与变更分配，是透明公开，让成员可以了解具体变更的过程和意义，可选。

综上，本题的最佳实践为 D 选项。

26、

一个项目需要采购大量的设备，在其他活动开始之前，这些设备需要到现场。采购部门有一个漫长的审批程序。项目经理应该怎么做？

- A、要求项目发起人加快供应商选择过程



扫码查看更多PMP  
备考资料

B、联系为上一个项目提供类似设备的供应商

C、使用现有设备，以后用新设备代替

D、与采购小组合作，寻找替代办法

试题答案：

D

试题解析：

本题考查：先分析后行动

项目需要采购大量的设备，但是采购部门的审批过程太长，项目经理应该怎么做，这道题适合排除法。

A 选项，在项目经理权限范围之内的工作，应该优先尝试解决，而不首先上报给发起人。

BC 选项，是 D 选项之后可能的选择。

D 选项，目前的采购出现了问题，我们优先要跟采购小组进行分析，针对当前的问题提出解决措施。

本题最佳实践为 D。

27、

项目经理被分配到一个多年项目。在项目执行期间，客户委派一名新的代表，该代表直接与项目经理联系，讨论他们是否参加状态会议。该代表希望直接与团队成员联系。项目经理下一步该怎么做？

A、将批准的项目管理和沟通管理计划发送给新代表

B、直接联系客户寻求协助，将新代表纳入项目管理计划

C、与项目发起人会面，讨论如何将新代表纳入项目

D、会见新代表，确定他们对项目的理解并处理他们的关切

试题答案：

D

试题解析：

在项目进行期间，客户委派了一名新的代表，客户代表直接与项目经理联系，讨论他们是否参加状态会议，同时，他希望可以直接与团队成员进行联系，对

此：

A 选择，直接将计划发给新代表，是推式沟通，现在新代表表达了他的需求，应该与新代表进一步交互沟通了解。

B 选项，目前是新代表表达了沟通需求，应该直接与当事人也就是新代表联系，这里直接和客户联系，不合适。

C 选项，未超出项目经理职责范围，直接联系发起人不合适。

D 选项，与新代表面对面沟通，了解他的期望和想法，可选。

综上，本题最佳实践为 D 选项。

28、

一位热情的新聘用副总裁被任命为数字转型项目的产品负责人。项目经理告知产品负责人，一些功能需求与首席信息技术官（CTO）的战略不一致。产品负责人告诉项目经理，CTO 不是项目的一部分，现在不应该参与进来。项目经理该怎么做？

A、就项目可能造成的影响向首席技术官提出建议

B、审查来自类似项目的组织过程资产（OPAs）的历史信息

C、继续构建待办事项列表工作，因为它们是功能需求

D、影响产品负责人审查其他干系人所需的参与

试题答案：

D

试题解析：

一些功能需求和相关方的战略不一致，PO 说该相关方现在不应该参与到项目中来，看到四个选项：

A 选项，目前对相关方的参与情况不确定，应该先确认具体情况，再据此判断。

B 选项，每个项目都具有其独特性，审查类似项目的信息不一定能帮助解决题干问题，与题目关联性不大。

C 选项，现在是功能需求和相关方的战略不一致，继续构建待办事项列表的工作，不能确定这些功能需求要不要修改。

D 选项，敏捷项目中，相关方的参与至关重要，但 PO 说现在首席技术官不应该参与进来，那项目经理可以影响产品负责人审查其他干系人(包括首席技术官)所需的参与，确认相关方的参与情况，以确保项目的功能需求与首席技术官的战略一致。

综上，本题的最佳实践是 D 选项。

29、

项目经理负责一个有 100 多个干系人的跨国项目。项目经理关心的是成功交付项目所需的适当的干系人参与和参与水平。项目经理应该做什么？

- A、与干系人沟通，寻找解决方案
- B、与项目干系人一起审查问题日志
- C、评估干系人参与评估矩阵
- D、进行相关方假设条件和约束分析

试题答案：

C

试题解析：

本题考查：相关方参与评估矩阵

由题干可知，项目理想知道干系人的参与水平，因此可以借助相关方（干系人）参与评估矩阵来进行分析，因此本题 C 选项契合题意。

选项 A 和 B，因为题干中并没有提及到任何有关“问题”的概念，即这两个选项皆为答非所问。

选项 D，题干问的是参与程度，而非分析相关方对项目产生的假设条件和制约因素，因此不选。

30、

项目团队外部的主题专家(SME)提出了节省项目交付时间的建议。该 SME 有时间支持该项目，但没有计划参与当前的敏捷迭代。项目经理应该怎么做？

- A、立即让 SME 参与，随后再讨论有关影响
- B、要求现有的团队成员与 SME 合作，完成活动
- C、要求 SME 完成所有必要的变更，这将节省时间
- D、指示团队成员忽略 SME 的变更，因为它们不是计划的

试题答案：

A

试题解析：

本题考查：解决问题

本题中，主题专家具有专业知识，可以潜在地使项目受益，项目经理应该利用这个机会，让主题专家参与进来，这有利于项目团队取得进展，并按时交付项目。

选项 A，我们需要让主题专家参与到项目中，同时也需要分析该举措的影响，这是合适的举措，可选。

选项 BC，既需要让主题专家参与到项目，也需要分析其影响。

选项 D，直接忽略主题专家的建议是不明智的，因为他的建议可能会给项目带来好处。

综上所述，本题的最佳实践为 A 选项。

31、

在第一个冲刺结束时，项目负责人注意到一个团队成员的表现不是很好。项目负责人应该使用哪种沟通方式来处理这种情况呢？

- A、 非正式的书面交流，如友好的提醒
- B、 正式的书面沟通，如发电子邮件，并向经理发送一份副本
- C、 非正式的口头沟通，如对话
- D、 正式的口头沟通，例如冲刺回顾会议结束时的对话

试题答案：

C

试题解析：

在敏捷中强调面对面沟通，发现团队成员表现不好，最好是能够面对面地进行沟通了解原因以便解决问题，书面沟通可能不利于了解成员的真实情况。

而面对面沟通又分为正式和非正式，正式沟通可能会导致团队成员在整个团队面前感到尴尬或压力这会对他们的士气和表现产生负面影响。所以最好在私人环境中，通过一对一的，非正式口头沟通方式来处理这种情况。

因此本题的最佳实践为 C 选项。

32、



团队已经开发并测试了新的软件，该软件的目的是控制飞行中的飞机。必须满足几项监管要求。项目经理应该怎么做？

- A、 确定与遵守法规有关的潜在威胁
- B、 要求人力资源(HR)为团队指派一名合规专家
- C、 衡量项目符合法规的程度
- D、 验证软件符合标准和法规

试题答案：

D

试题解析：

本题关键：团队开发并测试了新软件，当前的关键点在于需要满足监管要求。已经进行了测试，说明软件的开发工作已经完成了，项目此时应该已经接近尾声了。

注意：这里需要满足的监管要求，其实是在开发软件的过程中一直都是需要遵循的，而不是在软件测试完之后才出现的要求。

选项 A，确定与遵守法规有关的潜在威胁是需要去做的动作，这个举措本身没错，但是这个动作是需要在整个项目期间持续去进行的。因为通常情况下，这些要求在软件开发的初期就会存在了，而不是在后期才突然出现的。项目此时已经接近尾声，该举措不够聚焦。

选项 B，专家的判断也可能是满足和验证软件合规性的一个环节，但是题干并没有说项目经理以及团队目前缺乏满足和验证软件合规性的能力，所以该举措不是当下的最优选。

选项 C，符合法律是基本必备要求，是底线，而当下不仅需要符合法律法规，也需要符合项目标准，C 选项不如 D 选项合适。

选项 D，软件开发和测试目前已经完成，当下需要做的举措其实就是确定最终产出的软件符合法律法规，同时也要确保符合项目标准，D 选项可选。

综上所述，本题的最佳实践为 D 选项。

33、

项目经理为项目安排虚拟每日站会，但一半的团队成员经常迟到或错过会议。项目经理应该怎么做？

- A、 与团队讨论基本规则，包括每日会议
- B、 使用一对一的虚拟会议，因为它们更有效率



扫码查看更多PMP  
备考资料

- C、就这种情况向高级管理层寻求指导
- D、商定一个新的时间并重新安排每日站会

试题答案：

A

试题解析：

关键词：团队成员经常迟到或错过会议。

选项 A，团队讨论基本规则，如果不合适，可以进行修改，如果合适，那大家就要遵守。可选项。

选项 B，每日站会的作用是大家同步进度风险，一对一的会议会失去原本每日站会的意义，不合适。

选项 C，这种属于项目经理职责范围内的事情不要上报解决，会显得很消极，不合适。

选项 D，题干描述的情况并非是不合适而是成员不遵守规则，即使换个时间还是会出现类似情况不能解决问题，故不合适。

综上所述，本题最佳实践是 A。

34、

如果初级团队成员向项目经理寻求一些关于降低风险的指导和建议，项目经理应该如何回应？

- A、告诉初级团队成员，这些信息可以在经验教训中找到
- B、为初级团队成员提供指导并跟进一些发展活动
- C、告知初级团队成员，风险缓解不是他们工作的一部分
- D、将初级团队成员介绍给制定风险减轻策略的高级团队成员

试题答案：

B

试题解析：

成员向项目经理寻求一些关于降低风险的指导和建议，据此：

A 选项，告诉初级团队成员这些信息可以在经验教训中找到，这些信息可能不足以解决具体的风险问题，也就无法为其解惑。

B 选项，项目经理可以为团队成员提供相应地培训、课程、指导和支持，以帮

助他们了解如何识别和评估风险，制定相应的风险应对策略。同时跟进团队成员的进展，可以观察指导成果，以进一步确保成员能够在项目中有效地管理风险，可选。

C 选项，直接告知初级团队成员，风险缓解不是他们工作的一部分，不是很恰当。项目经理应该鼓励团队成员积极参与风险管理和缓解工作，为完成项目目标共同努力。

D 选项，将初级团队成员介绍给制定风险减轻策略的高级团队成员，对于某些复杂的风险问题可能是必要的。但一般来说，项目经理应该首先提供指导和支持，然后再考虑将团队成员引入高级团队成员，同时项目经理的指导内容也可能包括 D 选项做法。

综上所述，B 选项为本题最佳实践

35、

一位项目经理最近被派去拯救一个奥林匹克设施的高优先级项目。这个项目已经落后于计划，合同上有重罚。前项目经理与项目团队成员和一些干系人有许多冲突。项目经理首先应该做什么？

A、审查项目进度，并申请应急储备，以终止项目

B、与项目团队和干系人会面，确定问题的根本原因，并制定解决方案

C、与前项目经理在非公开会议上审查经验教训登记册

D、与项目团队会面，确认职权并重新分配项目任务，以便及时交付

试题答案：

B

试题解析：

本题中，高优先级的项目处于进度落后的状态，且存在人员冲突的情况。

选项 A，直接终止项目是不合适的举措，不能因为进度落后就终止项目。

选项 B，与项目团队和干系人会面，可以深入了解问题，以便于制定出有效措施使项目重回正轨。是可选项。

选项 C，在私人会议上与前项目经理一起审查经验教训记录可能有用，但这不是第一步要采取的行动。

选项 D，目前还没有找出问题发生的根本原因，无法确定职权和任务分配存在问题。

综上所述，本题的最佳实践为 B 选项。

36、

一家医疗保健公司正在全球部署创新的医疗保健解决方案。项目团队完成了有限制的发布。干系人对全球医疗方案和风险提出了担忧。项目经理接下来应该做什么？

- A、在部署前评估从类似项目中吸取的经验教训
- B、对已识别的项目风险进行定性风险分析
- C、与干系人审查合规和监管要求
- D、进行全球部署解决方案的可行性分析

试题答案：

C

试题解析：

团队完成了有限制的发布，准备全球部署创新的医疗保健解决方案，干系人对于方案和其风险感到担忧，对此：

只有 C 选项，体现出与干系人密切合作，以了解他们的担忧，并审查在不同地区部署解决方案的合规性和监管要求，这将有助于识别部署的任何潜在风险，以此减轻干系人的顾虑。在此前提基础上，再进行 A、B 等方面的评估和分析，而 D 选项意思是进行项目可行性分析，应该在项目启动之前就应该进行该操作，不是说干系人担忧再来进行可行性分析，不太合适。

综上，本题优选 C。

37、

项目团队正在从预测方法向敏捷方法过渡。项目经理正试图将产品在生产过程中遇到的维护问题最小化。一个特别的痛点是向运营的过渡，问题通常会在这个阶段出现。项目经理应该做些什么来改善这种情况？

- A、增加对涵盖维护要求以及产品手册和操作指南的待办事项列表中事项的关注
- B、要求支持运营团队参加每日站会会议，为项目进展做出贡献
- C、让运营团队参与回顾和演示会议，并纳入他们对项目活动的反馈
- D、促进干系人参与，尽早让他们参与待办事项列表问题的讨论

试题答案：

C

试题解析：

一个过渡项目，维护问题都通常出现在向运营过渡的阶段中，项目经理目前要改善这种情况。

A 选项，可能有助于记录和沟通维护需求，但只是增加要求和关注没有解决向运营过渡的根本问题，更重要的是让运营团队更熟悉更了解产品，让其更好地参与到项目中来，并及时反馈。

B 选项，每日站会是交流进度和遇到的障碍的，不会对遇到的风险或问题作出反馈和讨论。

C 选项，通过运营团队参与回顾和演示会议可以得到运营团队的反馈，并且能和运营团队沟通讨论如何确定并解决问题。还可以改善项目团队和运营团队之间的协作和沟通，这有助于更快地发现和解决问题。

D 选项，问题不在于待办事项列表，而在于如何发现或确定问题，更重要的是让相关方更了解项目、更好地参与项目、熟悉产品。

综上所述，本题的最佳选项为 C 选项。

38、

项目经理正在领导一个处于执行阶段的项目。由于公司重组，一些关键的项目团队成员可能会离开项目。接下来项目经理应该怎么做？

A、与受影响的团队成员讨论这个问题，并在过渡期间支持他们

B、尽快开始寻找替代者，以防止任何进度延误

C、与项目发起人接触，确保该变更不影响项目执行

D、确定对项目的影响，并根据项目管理计划实施缓解措施

试题答案：

D

试题解析：

本题考查：先评估后行动

本题中，处于执行阶段的项目存在关键资源离开项目的可能，且题干的提问方式为接下来应该怎么做，我们需要着重考虑动作的实施步骤。

选项 A，项目经理可以与受影响的团队成员讨论该问题。然而，它没有解决对项目的影响以及缓解措施的需要，这并不是首先需要做的事情。

选项 B，首先应该该问题确定对项目影响，寻找替代者是后续的可能措施。

选项 C，对于资源的离开，项目经理首先应该主动地去分析影响，首选措施不

是直接联系发起人。

选项 D，项目经理首先应评估团队成员离职的影响，以此确定潜在风险，并采取缓解措施，以防止对项目产生负面影响。

综上所述，本题的最佳实践为 D 选项。

39、

团队意识到无法访问项目完成当前迭代所依赖的数据，然而，该团队不确定消除这一障碍的可用选项。项目经理接下来应该做什么？

- A、指导团队确定替代方案
- B、将依赖任务移动到下一次迭代
- C、将问题升级到公司的 IT 经理
- D、将问题升级到项目发起人

试题答案：

A

试题解析：

团队发现了一个问题，但不确定解决这个问题的方法，问项目经理怎么做，看到四个选项：

A 选项，项目经理是仆人式领导的角色，团队遇到障碍，项目经理可以指导团队找出解决方案，是可行的。

B 选项，这个问题与当前迭代工作相依赖，应该尽量本次迭代解决，解决不了可以放到产品待办事项列表，排列优先级，而不是直接放到下一次迭代完成，B 不太合适。

CD 选项，项目经理应该自己主动解决问题，直接把问题抛给其他人，不够积极，不太合适。

综上，本题最佳实践为 A。

40、

项目经理所领导的全球团队是他们过去曾经合作过的，并且与他们有着高度的信任。该团队位于不同的国家和时区，需要及时做出决定。为了确保项目在整个团队中顺利进行，项目经理应该如何处理委派？

- A、授权大多数权力并通过隐瞒重要资料控制职权



扫码查看更多PMP  
备考资料

- B、授权某些权力并通过隐瞒重要资料控制职权
- C、授予某些权力并分享信息，以便公平决策
- D、下放大部分权力并分享信息，以便公平决策

试题答案：

D

试题解析：

题干表明项目经理与所领导的团队存在高度信任，且需要能够及时做出决定，符合自组织团队的特点。最适合该类团队的管理方式就是授权式，将权力大部分下放给团队，这种方法最大化了项目经理和团队之间的信任，并确保团队拥有及时做出明智决策所需的信息。因此本题的最佳实践为D选项。

A、B选项，隐瞒重要信息可能会导致混乱，降低授权的效力，与团队之间高度信任的背景不相符。

C选项，这里虽然也是授予权力，但是只是授予部分权力，没有对团队采取最高的信任度，决策的及时度也不如D选项。

41、

一个项目团队正在使用一种可视化管理工具来识别依赖关系。确定了一个团队的领域知识需要与另一个团队共享，以确保可交付物的连续性。项目经理应该怎么做？

- A、将两个团队合并成一个团队，这样知识就可以普遍获得
- B、消除依赖，以消除对知识共享的需要
- C、重新分配团队成员，使两个团队都能获得知识
- D、请各工作团队规划知识分享会议

试题答案：

D

试题解析：

本题考查：管理项目知识

现需要在两个团队间进行知识共享，分别分析四个选项。

A选项：首先题干并没有表明两个团队是为同一个项目服务，如果不是为同一

个项目服务，也不能直接就说合并。其次将两个团队融合为一个团队，一个团队人数过多，管理成本和管理难度可能上升，需要慎重考虑，待定选项。

B 选项：项目经理应该积极主动的处理问题，而不是回避问题，本选项不符合“圣人”原则，不可选。

C 选项：不能因为有依赖关系就重新分配团队成员，这样可能会对两个团队都造成不良影响。不合适。

D 选项，通过知识共享会议，能够使难度、成本更低地达成目标，相对更好，可选，为四个选项中的最优解。

因此本题的最佳实践为 D 选项。

42、

一个项目团队正在进行冲刺计划。根据估计的人力投入，冲刺中只有 95%的事项可能被交付。产品负责人向项目经理询问如何确定待办事项列表中事项的优先级。应该用什么来确定待办事项列表中事项的优先级？

A、 交付风险

B、 技术复杂性

C、 商业价值

D、 估计准确度

试题答案：

C

试题解析：

本题考查：优先级排序

在敏捷项目中，价值驱动交付，我们要根据商业价值来排列待办事项列表中的用户故事的优先级。本题的最佳选项为 C 选项。

ABD 选项在排列用户故事的优先级的时候会考虑，但都不是排列优先级会考虑的最关键的因素。

43、

项目经理正在管理一个需要专门架构服务的项目。该项目被认定为该组织的高风险项目。项目经理与高度专业化的外部架构师一起工作。然而，架构师很快就会辞职，因为他们接受了一份来自另一家公司的邀请。

项目经理下一步该怎么做？



- A、与项目团队讨论，评估影响，并决定适当的后续行动
- B、询问架构师他们新雇主的联系方式，并打电话给他们的客户经理
- C、打电话给客户经理，给他们提供奖励，让他们留住专家
- D、将问题升级到采购部门，并要求他们与供应商公司讨论

试题答案：

A

试题解析：

项目中的架构师要从项目中离职，先分析，再行动，项目经理应该先分析评估离职会对项目产生什么影响，然后制定解决方案，因此本题的最佳答案是 A 选项，和团队成员一起讨论这个情况的影响，并一起商定后续行动方案。

B 选项，B 有向对方公司经理告状的意思，这种做法不妥当。

C 选项，成员要离职，应该先内部想办法解决，直接让客户加钱留住团队成员，这种做法不太合适。

D 选项，成员要离职，应该先确定影响，再确定具体的行动方案，让采购部门重新找人，是 A 之后的做法，不是下一步首先要做的。

44、

一家公司正在帮助他们的客户推出一款创新产品。在冲刺评审期间，产品负责人确定，当下的产品不包括之前作为产品待办事项列表的一部分需要被优先考虑的关键特性。项目经理接下来应该做什么？

- A、延长冲刺的时间线，这样团队就可以处理缺失的特性
- B、通知产品负责人，这个问题需要升级到行政级别
- C、与产品负责人和团队合作，计划接下来的冲刺
- D、启动变更请求过程，以包括这些缺失的特性

试题答案：

C

试题解析：

本题考查：迭代规划会议

既然当下产品不包含关键特性，那可以在下一次冲刺(迭代)中添加，进行补救，本题最佳实践为选项 C。

选项 A，每一个冲刺（迭代）的时间盒都是固定的，不能轻易改变。

选项 B，对问题进行分析，找到导致问题的根本原因，进而找到解决办法；而不是盲目的将问题升级到行政级别。

选项 D，敏捷是拥抱变化的，没有严格的变更流程。

45、

项目经理决定停止那些不能给项目增加价值的活动，这些活动有超出预算的风险。职能经理不同意这一决定，特别是当团队正在为高度敏感的最终用户执行产品测试时。职能经理将问题升级到项目发起人，以便团队能够恢复活动。项目经理应该如何处理这种情况？

A、与职能经理合作，确定预算可以容纳哪些关键活动

B、与项目发起人合作，确保支持项目经理的决定

C、与职能经理进行会议，解释为什么需要停止活动

D、说服职能经理停止超出预算的活动

试题答案：

A

试题解析：

本题考查：冲突管理的五种解决方法

在五种冲突解决办法中，最优选的是：合作/解决问题。看到四个选项：

AC 选项，都有和职能经理进行沟通的过程，但 C 选项仅仅是项目经理自己陈述了理由，而 A 选项中确定预算可以容纳哪些具体的活动，是解释的具体内容，而且 A 选项还强调了双方合作，这种方式相对来说会更合适。

B 选项，没有考虑职能经理的需求，直接让发起人支持自己的决定不合适。

D 选项，职能经理不同意停止这些活动，项目经理应该积极沟通，了解他的情况，不能一味地坚持自己的做法，相比 AC 选项，态度过于强硬，不合适。

46、

一位项目经理被指派领导一个重要金融机构的软件项目，以节省开支。最初，项目的持续时间为 13 个月，但由于执行过程中的各种问题，项目延长至 16 个

月。到第 11 个月，预期的节省额已超过，但该日期计划的所有功能并未实现。项目经理应如何告知干系人项目的进度？

- A、报告该项目没有履行所有预期的功能
- B、在将项目进展通知发起人之前完成未完成的功能
- C、就待处理功能的预期效益和行动计划进行沟通
- D、向所有相关干系人发送包含每月项目进度的电子邮件

试题答案：

C

试题解析：

项目经理做的软件项目旨在为金融机构节省开支，到第 11 个月，预期的节省额已超过，但该日期计划的所有功能并未实现。针对这种情况，应该如何告知干系人，与干系人沟通。首先我们看到选项：

- A 选项，这里是直接向干系人说明没有完成预期的功能，也没有跟干系人沟通后续会如何处理，也没有告知项目已超出其节约目标的信息。
- B 选项，暗示需要完成未完成的功能之后才能告知发起人进展，这可能会导致项目进度延误，并且无法及时通知干系人项目的进展情况。
- C 选项，针对还未完成功能的预期效益和可能的行动方案与干系人进行沟通，可以让干系人清晰地了解目前项目的成本以及进度，还包含了后续如何完成所剩功能的解决方案。是一个可行的做法。
- D 选项，这里同 A 一样，只告知了部分信息，且还是使用的推式沟通，不利于干系人更详细地了解项目状态。
- 因此，综上所述，本题的最佳实践为 C 选项。

47、

一个项目经理被选来交付一个组织的关键解决方案。关键的成功因素包括灵活性、市场适应性和对市场产品的快速反应。为确保公司的成功，项目经理应开展的关键活动之一是什么？

- A、与项目发起人一起审查项目目标，就更现实、更可实现的项目计划和可交付成果达成一致
- B、向项目发起人申请更多的资金，以雇用更多的技术资源，并在项目交付方式和结果中加入更多的质量



扫码查看更多PMP  
备考资料

C、对项目计划、目标和交付成果进行定期审查，以确保所有相关的数据都被采集，从而继续做出明智的项目决策

D、在进行市场审查后，创建一个商业实例，然后提交给发起人，以修改项目的交付成果，满足新定义的目标

试题答案：

C

试题解析：

该项目关键的成功因素包括灵活性、市场适应性和对市场产品的快速反应。据此：

A 选项，与灵活性、快速反应等关键词关联不大，并且只是说与发起人一起审查目标，没有针对性的数据作为反馈，相对不合适。

B 选项，灵活性、市场适应性和对市场产品的快速反应等特性，并不一定就要求更多的资金、更多的资源等，不合适。

C 选项，定期审查反馈，符合题干快速响应、灵活等特性，可选。

D 选项，只是说参考市场情况去创建商业实例，然后去修改可交付成果，使得其满足新目标而已，未进一步体现出灵活性特性。

综上，本题最佳实践为 C 选项。

48、

一位项目经理正在参加与客户的进度会议。客户请求一个设计变更，这可能会增加项目的价值。项目经理应该采取什么行动？

A、满足变更请求，以满足客户的需求

B、与团队成员协商，并允许他们做出决定

C、说服客户不要对项目进行变更

D、围绕项目目标做出交易性决策

试题答案：

B

试题解析：

客户请求一个可能会增加项目价值的变更。识别出一个机会，下一步应该分析评估，作出应对的方案或策略。本题适用排除法，看到四个选项：

A 选项，是否满足变更请求要对变更进行讨论，同意变更才能满足客户的需求。

C 选项，如果是经过讨论不同意变更才需要说服客户。

D 选项，考虑是否要变更时，不仅仅要考虑项目目标，还要考虑是否会对项目进度、成本造成影响，应该先分析评估变更的影响，再考虑 D 选项的行动。

B 选项，前半句与团队讨论一般是可行的，后半句允许团队做出决定，一般是自组织团队做的，虽然题干没有明确是敏捷或混合项目，但团队可以作为项目成员，可以在项目经理授权的情况下，做出是否变更的决定，综上，本题的最佳实践是 B 选项。

49、

一个经验丰富的项目经理领导着一个充满热情的团队，但意识到团队缺乏成功完成工作的经验。项目经理应该做些什么来降低项目失败的风险？

A、要求发起人为团队增加有经验的专业人员

B、分配一个专门的资源来检查每个可交付物的质量

C、批准团队成员的适当培训计划

D、为团队成员提供必要的指导

试题答案：

D

试题解析：

项目经理经验丰富，团队充满热情，但是缺乏成功经验，所以项目经理的解决办法主要就是传授经验知识。

选项 A，向上去要求配置更有经验的资源属于消极做法，不合适。

选项 B，每个资源都有自己的工作内容，且项目经理并非职能经理，不能够决定资源的工作范围，不合适。

选项 C，培训一般是培训技术，不培训经验，经验属于隐性知识，应该在实践中去指导获得，C 不太合适。

选项 D，项目经理应为团队成员提供必要的指导和指导，以提高他们的技能和知识，从而降低项目失败的风险，是可选项。

综上所述，本题最佳实践是 D。

50、

一个大型矩阵组织正在采用一种新的沟通方法。这是必要的，因为他们的项目通常需要来自不同部门的专家的专业知识资源。项目经理应该做些什么来建立有效的沟通？

- A、计划以易于理解的方式传递信息
- B、注重收件人的需要，而不是信息本身
- C、尽量使用技术语言，避免使用隐喻
- D、确保发送给收件人的消息得到传递

试题答案：

B

试题解析：

该项目需要与不同部门的专家资源沟通专业知识，尤其注重有效的沟通，据此：

A 选项，传递信息的方式固然是需要清晰的，但是并不意味着一定是越易理解越好，还是要基于当事人的沟通需求来。

B 选项，沟通主要是基于当事人的沟通需求，通过了解其需求，进一步共识沟通方式，包括沟通时间、沟通渠道等等，可选。

C 选项，根据沟通需求进行协商沟通，直接就默认某种语言不太合适。

D 选项，需要确保传递，更需要确保通过正确的方式传递，不如 B 合适。

综上，本题最佳实践为 B 选项。

51、

一个项目发起人想要包括一个新的可交付物。发起人联系项目经理，以寻求在未来 2 个月内完成可交付物的最有效方法的建议。项目经理应该怎么做？

- A、更改项目方法论，以在 2 个月内完成可交付物
- B、告知发起人评估项目不是项目经理的工作
- C、建议发起人进行成本效益分析，以确定可行性
- D、使用管理储备，以加快 2 个月内完成可交付物

试题答案：

C

试题解析：

本题考查：成本效益分析

项目发起人想要知道新的可交付物如何在两个月以内完成，项目经理需要给发起人建议，帮助发起人找 2 个月内完成可交付物的最有效方法。

A 选项，此处不是项目开发方法的问题，首先要确定发起人的需求是否可行，A 是之后可能的做法。

B 选项，直接告诉发起人不是项目经理的职责，未免有“甩锅”之嫌，无法体现项目经理的主观能动性。

C 选项，成本效益分析是用来比较项目成本与其带来的收益的财务分析工具，以确定可以创造最佳效益的方案，符合题干，可选。

D 选项，此处并不属于风险，不应该使用管理储备。

综上所述，本题的最佳实践为 C。

52、

项目经理同意了一个团队成员的要求，要求他们有一个替代的工作时间表，即他们每天中午 12 点开始工作。这个安排对这个项目很有效，但最近受到了其他项目团队成员的审查，因为公司的核心工作时间是上午 9 点开始。为了防止这种情况，项目经理应该做些什么？

A、对情况进行分解以确定根本原因

B、确定沟通方法和渠道

C、分析协议谈判的边界

D、管理和纠正违反基本规则的行为

试题答案：

C

试题解析：

本题考查：指导与管理项目工作

题干的意思是，公司基础工作时间是上午 9 点开始，但一个团队成员要求中午 12 点才开始工作，项目经理同意并实行了这个工作时间，结果对项目工作的效果很好。最近其他项目团队发现此团队工作时间和公司普遍的工作时间不一致，可能会被判断为违反公司制度，项目经理要做的，就是防止被审查出违反公司制度。

A 选项，题目问的是怎么防止这种情况，就是问事先行动，A 选项的分解情况和确定原因是事后行动，确定了原因也无法防止情况发生，不太合适。

B 选项，确定沟通方法和渠道，无法防止被审查时判断为违反公司制度的可能

性，不合适。

C 选项，分析协议谈判的边界的意思，就是跟团队谈判新工作时间表时，要分析一下公司能接受的范围在哪儿，确定一个更改工作时间的边界，制定协议的时候不能超出这个边界，从源头上确保不要违反公司制度，是可选项。

D 选项，新工作时间表实践后效果很好，可能公司规定是这样，但是可以通过谈判，给项目团队特殊规定。因为这是对项目团队有利的，不能直接不争取就去纠正它，不太合适。

综上所述，C 选项是最佳实践。

53、

一个组织即将启动一个分阶段的项目。由于严格的法规，有些阶段必须事先完全计划好。然而，其他阶段允许在范围和时间表上有更多的灵活性和实验。发起人希望按计划实现项目目标，但也希望随着项目的进展适应新的信息和变更。项目经理应该为这个项目选择哪种项目管理方法？

A、混合

B、增量式

C、敏捷

D、分阶段

试题答案：

A

试题解析：

题干表明项目需要有部分内容是明确规划好的，而有些部分内容需要保留更高的灵活性，且是分阶段，也就是可能需要多次交付。对于此类项目更适用混合型生命周期方法。

混合项目管理方法结合了传统项目管理方法和敏捷项目管理方法的元素，允许灵活和适应性的方法，同时考虑到严格的法规和适应项目进展变化的能力。这种方法允许在规划和灵活性之间取得平衡。

因此本题的最佳实践为 A 选项。

B 选项，增量型生命周期是多次交付，但范围的确定性较高，灵活性不如混合型生命周期方法。

C 选项，敏捷型生命周期是变更频率高，交付频次快，不合适事先确定好交付的内容。

D 选项，分阶段不是一种生命周期方法，属于一种项目实施方法，将项目分为多个阶段实施工作。与题干不相符。



扫码查看更多PMP  
备考资料



54、

数据库迁移的敏捷项目几乎影响公司的所有业务部门。为了在数据库平台的支持结束日期之前完成迁移，已经尽了一切努力。新的障碍意味着现在需要以更高的价格继续使用旧平台一年。对于这种情况，产品负责人应该怎么做？

- A、根据延迟的价值和成本除以持续时间，重新排列待办事项的优先级
- B、从待办事项中删除低价值的事项，以弥补较高的成本
- C、切换到预测方法，以防止任何进一步的延迟完成
- D、根据故事规模和能力可用性重新排列待办事项的优先级

试题答案：

B

试题解析：

题干表明新的障碍出现会导致公司需要以更高的价格继续使用旧平台一年，也就是说在项目进行中，整个公司花费的成本会超过之前的预算。对于这种情况，产品负责人应该怎么做，看到选项：

AD 选项，描述都有错误，产品待办事项列表中的事项优先级是根据事项的价值来确定的。

B 选项，敏捷项目中一般成本和进度都会是比较固定的，但是目前成本已有超支现象，可以通过缩减范围或者增加预算的情况来满足进度。目前增加预算的可能性不高，可以考虑删除低价值的内容。可选项。

C 选项，题干已经明确是敏捷方法了，直接切换到预测方法不太现实，并且不能保证切换到预测方法后就可以避免延迟了。相对来说，B 选项更能解决题干的问题。

因此，综上所述，本题的最佳实践为 B 选项。

55、

所有项目团队成员都向项目经理咨询各种决策，这会导致一些任务的延迟，因为项目经理通常整天都在忙于会议。项目经理应该做些什么来防止这些延迟？

- A、 回顾帕累托图以确定延迟的来源
- B、 在 2 周内与团队会面，对所有开放的任务做出回应

- C、 将决策权保留在项目经理手中
- D、 将部分任务的决策权下放给团队

试题答案：

D

试题解析：

项目经理忙于开会，不能及时决策，导致团队任务的延迟，直接看到四个选项：

A 选项，题干已经指出了延迟的来源，是因为项目经理忙于会议，找到了原因，应该针对原因去解决问题，A 并不能直接解决延迟问题。

B 选项，有些问题可能需要马上决策，两周内与团队会面，时间跨度比较长，可能还是会影响到一些任务的完成。

C 选项，这种做法和原来的做法保持一致，不能解决问题。

D 选项，部分任务的决策权授权给团队成员，团队不需要再等待项目经理来决策，可以避免一些任务因为决策的延误而耽误完成时间，是可行的措施。

综上，本题的最佳答案是 D 选项。

56、

一家公司正在启动一个有严格截止日期的关键项目。在第一次计划会议期间，团队意识到需求清单中的条目太多，无法按时交付。项目经理应该首先做什么？

- A、 建议客户减少待办事项，以满足日期要求
- B、 更新风险登记册，并提出应急计划，以在截止日期前完成
- C、 要求团队提出符合日期要求的最小可行产品 (MVP)
- D、 提高团队按时完成项目的能力

试题答案：

C

试题解析：

题干表明该项目具有严格截止日期，但在第一次计划会议期间，发现由于需求清单内容太多，无法按时交付。现在问首先应该做什么，看到选项：

A 选项，减少待办事项是一个可行的做法，但是也要考虑优先级，这里没有体

现。待定。

B 选项，现在需要提前确定问题的解决方案，更新风险登记册是将其当做风险来看待，有点消极，不太合适。

C 选项，确定最小可行产品是在需求内容上进行了删减，但同时也保证了产品运行的可能性。相对于 A 选项来说更合适一点。可选项。

D 选项，题干中并未提及团队能力不足，而是由于需求过多，相对来说 C 选项更符合题干要求。

因此，综上所述，本题最佳实践为 C 选项。

57、

项目团队成员，在系统开发工作中缺乏经验，表现不佳。目前，没有其他合适的工作人员可以完成这项工作。项目经理该怎么做呢？

A、评估团队成员的发展需求，安排团队成员接受培训

B、寻求项目发起人批准使用项目预算储备的一部分来雇用新资源

C、与职能经理合作，确定激励团队成员完成项目的激励措施

D、请求一个在系统开发工作中更熟练的新资源替代团队成员

试题答案：

A

试题解析：

本题考查：培训

项目团队成员因缺乏工作经验导致工作表现不佳，可以采取合理的措施弥补他经验上的不足，从而解决问题。

A 选项，通过评估团队成员的发展需求，确认他所缺乏的技能或者经验，再有针对性的提供培训，帮助团队成员自我提升，可选。

B 选项，一般来说，在有内部可用资源的时候，项目经理优先考虑使用内部资源，然后再考虑外聘，并且也不一定有预算用来外聘资源。

C 选项，团队成员并不是失去了动力导致工作没有完成，而是缺乏工作经验，即使采用激励也无法弥补经验技能上的差距。

D 选项，是可选项，但是新的团队成员会使团队重新进入震荡阶段，可能会对项目进度产生影响，如果团队成员无法通过培训弥补差距，D 是之后可能的选择。

综上所述，本题最佳实践为 A。

58、

在项目执行过程中，一名经验丰富的团队成员通知项目经理，由于运营计划冲突，他们不能参加所有预定的项目活动。项目经理该怎么做？

- A、用团队中其他可用的资源替换团队成员
- B、与团队成员的职能经理讨论情况，看看是否可以调整时间表
- C、与项目管理办公室 (PMO) 核对完成活动所需的可用资源
- D、鼓励团队成员优先安排计划的项目活动

试题答案：

B

试题解析：

由于运营计划冲突，不能参加所有的项目活动，那我们就需要做出调整使资源能够参加活动。

选项 A，直接替换团队成员，不合适。

选项 B，与团队职能经理商量调整时间，因为成员的职能经理有权限去调整计划，这里能够确保更多成员能参与活动，是可选项。

选项 C，核对所需资源并不能解决计划冲突而导致的成员无法参加活动，故不合适。

选项 D，鼓励团队成员优先安排计划，但是团队成员可能没有能够自行修改计划的权利，故不合适。

综上所述，本题最佳实践是 B。

59、

在迭代项目的执行阶段引入了会影响项目软件的强制性合规要求。团队意识到合规需求。项目经理下一步应该做什么？

- A、根据这个新要求更新产品待办事项列表项
- B、更新相关方登记册，以包括需求所有者
- C、将项目影响的问题升级到项目发起人
- D、将项目影响的问题升级到产品负责人

试题答案：

D

试题解析：

本题考查：产品负责人

本题关键：迭代项目的执行阶段引入了强制合规要求。且题干问的是下一步应该做什么，需要着重考虑动作的实施步骤。

选项 A，目前还不确定该合规要求的具体影响，有产品负责人的情况下，优先考虑产品负责人更新产品待办事项列表，待定。

选项 B，合规要求是项目需要遵守的事业环境因素，并不是某一个相关方提出了这个合规要求，目前无需更新相关方登记册。

选项 C，项目经理在遇到问题时，首先需要自己积极主动地去解决问题，涉及到了项目的可行性、超过了项目经理的权限等才考虑联系发起人。

选项 D，在迭代项目的执行阶段引入强制性合规要求，因此产品待办事项需要更新以反映新的需求。而产品负责人负责管理产品待办事项列表、是负责产品开发方向的人，产品负责人需要确保待办事项符合所有必要的要求，包括新的合规性要求。项目经理下一步应该将该问题上报给产品负责人，以便他们可以评估对产品待办事项的影响，并相应地确定工作的优先级，D 选项比 A 选项更合适。

综上所述，本题的最佳实践为 D 选项。

60、

一位项目经理正在领导一个为一家贸易公司开发会计软件的项目。在交付成果的同时，政府将在未来 6 个月内更改间接税法规，从而确定了新的风险。这一风险将对项目成果产生重大影响。项目经理下一步应该怎么做？

A、确定风险的影响，并确定不影响税务模块的结果的优先次序

B、将间接税模块的开发推迟到税收法规生效后

C、与专家一起评估风险的影响，并与客户一起确定进一步结果的优先次序

D、分析风险的影响，与团队讨论，确定如何分离税务模块

试题答案：

C

试题解析：



扫码查看更多PMP  
备考资料

本题考查：风险管理

本题中，会计软件项目已经确定了一个新的风险，该风险会在交付成果的同时发生。

选项 A，因为风险涉及到了税法，所以和该领域的专家一起评估风险影响会更稳妥，产品功能的优先次序和客户的需求息息相关，让客户参与进来会更好。且 A 选项仅仅考虑了不影响税务模块的结果的优先次序，全盘考虑优先次序会更好。

选项 B，题干已经明确表明风险会在交付成果的同时发生，所以推迟间接税模块的开发会导致交付延迟，这涉及到了进度基准，项目经理无权直接更改。

选项 C，确定了新的风险之后，就需要进行风险的评估分析，该风险涉及到了税法，和税法方面的专家一起评估风险的影响会更加稳妥。且该风险会直接影响会计软件的税务模块，就需要与客户一起沟通税务模块开发的优先次序，这充分考虑了客户的需求，能确保在合规和满足进度的情况下，交付让客户满意的产品。故 C 选项可选。

选项 D，间接税法是项目需要遵守的合规条款，且本项目是一个会计软件项目，会计领域的项目和税法是密不可分的，脱离税务模块不是合适的举措。综上所述，本题的最佳实践为 C 选项。

61、

项目经理与在世界各地工作的团队成员一起管理项目。项目经理注意到每个团队成员的可交付物都不满足需求。项目经理首先应该做什么？

A、通过电话会议召集项目团队，告诉他们如果再提交任何不合规的可交付物，将采取纪律行动

B、与项目团队讨论创建不合规可交付物的过程，以确定是否存在潜在的误解

C、与项目发起人约定时间，告知他们由于返工可交付物所需的时间，项目进度有所延迟

D、与项目团队会面，解释不合规的可交付物必须重新制作并立即提交，以避免项目延误

试题答案：

B

试题解析：

本题考查：管理团队

异地团队出现了可交付物不满足需求的情况，项目经理首先应该分析问题原因，然后提出解决方案。

A 选项，团队目前并不知道原因所在，所以通过警告威胁的方式也不能避免再次出现问题，无法解决问题。

B 选项，项目经理与团队成员讨论出现问题的原因，寻找项目过程中可能出现的问题，或者是团队成员对信息可能存在的误解，再针对性去解决。

C 选项，出现了问题，项目经理应该积极解决问题，仅仅告知发起人延迟的信息无法体现项目经理的主观能动性。

D 选项，不解决问题，即使重新制作可交付物可能也会导致问题再次出现，不仅无法按时提交，并且增加了项目成本。

综上所述，本题最佳实践为 B。

62、

一位项目经理正在与非常多样化的团队成员一起开始一个新项目。项目经理选择了建立共识的方法，以便团队能够就项目的执行方式达成一致并参与其中。项目经理应该如何进行？

A、创建一个多数人投票达成协议的环境

B、创建一个通过讨论达成协议的环境

C、建立反复的头脑风暴会议来讨论项目问题

D、允许团队成员以意识流的方式提供想法

试题答案：

B

试题解析：

项目经理期望与多样化的团队成员协助共识，以便团队能够就项目的执行方式达成一致并参与其中，据此：

A 选项，应该尽量让所有成员参与，聆听大家的意见，多数票达成协议的做法相对欠妥。

B 选项，成员共同参与讨论，通过讨论以达成共识，可选。

C 选项，头脑风暴用于在短时间内获得大量创意，现在是问如何具体建立共识，不合适。

D 选项，意识流指以自我意识为主体，及时表达大脑内的想法，想法需要及时表达，但是此选项未表示出各位成员共同参与的过程，不合适。

综上，本题最佳实践为 B 选项。

63、

一个敏捷促进者为一个新项目召集了一个团队。这个团队和促进者还没有一起在一个项目上工作过。促进者应该如何进行？

- A、安排一次发布规划会议
- B、举办类似项目的经验教训会议
- C、与团队进行产品路线图会议
- D、举行团队章程讨论

试题答案：

D

试题解析：

一个新的敏捷团队，并且促进者还没有与团队进行磨合过。

选项 A，B，C 都是具体的项目工作会议，在团队还未建立起协作关系的前提下可以先不考虑。

选项 D，团队章程的讨论，可以建立起团队成员对团队宗旨、价值观和原则的共同理解，有助于在团队成员之间建立信任和协作，并为项目的成功奠定坚实的基础。

综上所述，本题最佳实践是 D。

64、

项目经理在不断变化的商业环境中从事敏捷项目。项目发起人担心利益的实现，并要求项目经理关注可能影响项目的变更。项目经理应该采取什么行动来识别可能影响产品的变更？

- A、在团队和产品负责人之间进行面对面的沟通，根据需要变更迭代目标
- B、尽快停止迭代，以防出现使产品公开的外部变更
- C、在每次迭代之后采取行动重新确定待办事项列表的优先级，以评估用户故事对业务是否仍然有价值
- D、应用结对编程技术来立即对变更做出反应，即使是在交互过程中

试题答案：

C



试题解析：

本题考查：优先级排序

项目发起人担心在不断变化商业环境的项目的利益实现，要求项目经理关注项目的变更。综合考虑四个选项：

A 选项，题干要求的是识别可能影响到项目或产品的变更，而不是变更迭代目标。

B 选项，停止迭代可能会打乱正常的项目进度并影响团队士气，这违背了敏捷可持续交付的原则。

C 选项，通过在每次迭代后评估待办事项中的用户故事重新确定优先级，可以适应业务环境不断变化的需求，项目经理可以确定可能影响产品的变更，并进行调整，以确保项目仍然符合项目发起人的期望。

D 选项，结对编程是一种项目开发技术，与识别变更无关。

综上所述，本题的最佳选项为 C 选项。

65、

项目经理决定使用高度适应型方法来管理大型项目。在这个项目中，有许多迭代的任务需要高度专业化的专家。项目经理希望在团队成员的高度认同下制定切实可行的计划。项目经理下一步应该做什么？

A、分配关键任务给经验最丰富的团队成员

B、与团队一起审查所需资源的预算

C、与团队一起回顾类似项目的经验教训

D、向团队解释要分配的高层次目标

试题答案：

D

试题解析：

题干说项目进行时会需要高度专业化的专家，说明该团队的自组织能力会比较高。目前项目经理希望在团队成员的高度认同下制定切实可行的计划。可以从两个方面考虑，一个是计划本身要符合项目要求，一个是这个计划团队成员可以做到。现在问下一步怎么做，我们看到选项：

A 选项，这里是直接分配任务给经验丰富的成员，没有考虑到所有团队成员的意见，可能导致经验不充足的成员不认可计划安排。

B 选项，题干并未提及资源预算相关事项，该做法与题干问题关联不大。

C 选项，这个可以帮助团队避免以前的错误，提高项目成功的机会，但是没有体现如何创建具有成员高度认可的计划。

D 选项，这里向团队解释高层级目标，可以让团队更清晰地了解项目的情况，让双方形成一个共识，在制定计划时，可以让团队自己提供建议，团队的认可度也可以更高。可选项。  
因此，综上所述，本题的最佳实践为 D 选项。

66、

项目经理必须安排额外的计划会议，以增加来自国际干系人的需求。干系人表示担心产品不能满足客户的需求。项目经理在开发产品时应该考虑哪些因素？

- A、干系人的位置
- B、责任矩阵
- C、干系人的需求
- D、资源的可用性

试题答案：

C

试题解析：

本题考查：收集需求

本题的关键句为：相关方表示担心产品不能满足客户的需求。

选项 A，干系人的位置是在进行干系人分析时需要考虑的因素之一，而题干的关键问题是如何保证产品满足客户的需求，重点在于收集需求，所以仅仅是考虑干系人的地理位置是比较片面的。

选项 BD，团队执行大部分的项目工作时，都要考虑责任分配矩阵以及资源可用性，虽然这是项目团队顺利开展工作的前提，但并不能直接解决客户需求的问题。

选项 C，在开发项目时，应了解并考虑所有干系人的需求和要求，这样才能确保最终产品满足他们的期望，可选。

综上所述，本题的最佳实践为 C 选项。

67、

一个项目团队正在为干系人准备一份报告。该团队收集并整理了大量数据，准备将其纳入状态报告中。项目经理接下来应该做什么？

- A、确保团队按照标准操作程序(SOP)创建干系人报告



扫码查看更多PMP  
备考资料

- B、指示团队在完成报告之前与干系人举行会议
- C、指示团队对报告中的所有数据作图形表示
- D、指示团队在将数据纳入报告之前分析和解释数据

试题答案：

A

试题解析：

团队为干系人准备一份报告，目前收集整理了数据，准备将其纳入状态报告中，问接下来应该怎么做：

A 选项，在于保证按流程去创建报告，目前是处于将整理好的数据准备纳入报告的阶段，应该按照合适的流程去创建报告，以输出给到干系人，可选。

B 选项，可能是 A 中的一个步骤，具体在什么步骤后沟通可以在流程中体现，A 选项更全面。

C 选项，并非所有数据都需要用图形进行表示，不合适。

D 选项，是纳入报告之前的流程，可包括在 A 选项的 SOP 内，A 选项相对更加全面。

综上，本题最佳实践为 A 选项。

68、

敏捷项目处于第七个迭代阶段，项目从开始就需要适应多个变更，比如法规变更、技术创新、市场竞争和其他变更。项目经理应该做些什么来管理这些持续进入项目的变更？

- A、要求产品负责人停止适应范围的进一步变更
- B、利用产品负责人监督外部环境
- C、适应当前迭代中关键和紧急的变更
- D、建议产品负责人在单独的项目中执行变更

试题答案：

B

试题解析：

项目执行过程中，需要适应多个变更，问应该怎么管理这些变更，看到四个选项：

A 选项，敏捷是拥抱变化的，要求 PO 停止适应范围的变更不符合敏捷的原则。

B 选项，监督外部环境，可以随时监控外部变化对项目带来的影响，这样有变更也能及时响应，是可行的。

C 选项，适应当前迭代中关键和紧急的变更，是迭代过程中要做的，但它仅针对当前迭代中紧急的变更，对于持续进入项目的其他普通变更如何管理没有做出说明，没有 B 选项合适。

D 选项，敏捷项目需要适应变更，而不是有变更则另外开启一个新项目。

综上，本题的最佳实践是 B 选项。

69、

一个项目是由不致力于项目成功的团队成员组成的。项目经理应该做些什么来解决这种情况？

A、接受这种情况，知道有时间表可宽延，可以在必要时增量发布

B、打电话给每个团队成员，了解他们对这个问题的看法，然后把整个团队聚在一起讨论解决方案

C、给每个团队成员发一封直接的电子邮件，表明如果他们不变更态度，可能会受到纪律处分

D、联系项目发起人，请求批准释放当前的团队并雇用替代人员

试题答案：

B

试题解析：

本题考查：管理团队

作为一名项目经理，解决团队成员参与度和承诺相关的任何问题都很重要。最好的方法是与团队成员沟通，了解他们的观点和缺乏参与的原因，才能更好的进行合作并找到有助于提高团队成员参与度和承诺的解决方案。

选项 A，并没有积极的解决问题，也就是俗称的“躺平”。

选项 C，强制性手段可能适得其反，应优先考虑“合作/解决问题”的方式。

选项 D，管理团队，打造高绩效团队本身就是项目经理的本职工作，该种方式过于消极，不是最佳解决方案。

综上所述，本题的最佳实践为 B 选项。

70、

一位项目经理正在领导一个混合项目，为一家旅游业初创公司开发应用程序。由于不可预见的事件，因为新的旅行限制，许多客户将无法使用功能和整体解决方案。项目经理首先应该做什么？

- A、释放团队，帮助他们在新项目中发挥潜力
- B、向组织的管理层询问关于项目方向的建议
- C、评估环境变更，并建议项目的重点
- D、如果无法达到商业价值，则暂停项目，并收集经验教训

试题答案：

C

试题解析：

由于不可预计的事情发生，导致客户无法使用产品功能，项目经理应该先分析一下这个情况，然后寻找解决方案，看到四个选项：

A 选项，题干并没有说这个项目要终止了，要开启新项目了，所以不能直接释放团队，应该积极想办法解决问题。

B 选项，未超过项目经理权限范围内的工作，项目经理应该自己积极解决，而不是直接询问管理层的建议。

C 选项，评估环境变化带来的影响，并确定项目是否有新的方向或重点，是可行的行动。

D 选项，应该先分析评估这件事的影响，如果确定后续没有任何办法解决，可以再考虑 D 选项，但应该先 C 后 D，D 不是首先应该做的。

综上本题的最佳实践是 C 选项。

71、

项目经理在项目范围已经确定之后收到了向项目添加特性和功能的请求。项目经理该怎么做？

- A、 遵循需求管理流程
- B、 遵循干系人参与程序
- C、 遵循风险管理程序
- D、 遵循变更管理流程

试题答案：

D

试题解析：

本题考查：实施整体变更控制

在已经确定了项目范围后又收到了添加特性和功能的变更请求，那么遵循变更管理流程处理变更请求即可。本题的最佳选项为 D 选项。

A 选项，一般不会说需求管理流程。项目中的变更要遵循变更流程。

B 选项，任何干系人提交的变更都应该按照变更流程处理，与干系人是谁无关。

C 选项，新的变更请求不是风险，不用遵循风险管理程序。

72、

一位项目经理刚刚收到一位运营职能经理的通知，要求他完成一个几周前正式关闭的项目的额外范围事项。这个范围看起来相对较小，作为日常运营活动的一部分很容易处理。项目经理应该如何处理这个要求呢？

A、提交变更请求并分配执行所需的预算和资源

B、确认预算和资源可用于执行工作请求

C、查核有关申请的组织内可用的其他资源

D、评估请求的性质，并相应地计划沟通

试题答案：

D

试题解析：

本题考查：先分析后行动

本题中，运营经理要求项目经理完成已经关闭项目的额外范围项目。从题干信息可以得出，项目已经关闭，所以无法确定项目经理目前还是该项目的直接责任人。

选项 ABC，项目已经关闭了，即使是一个容易非常处理的部分，也需要先进行分析和协商，ABC 选项中的这些举措，其目的都是直接去满足职能经理的要求，这不是合适的做法。

选项 D，评估当前的请求是合适的做法，与运营经理进行沟通也能充分了解该请求的背景，明确责任的分配，以协商出有效的后续措施。

综上所述，本题的最佳选项为 D 选项。

73、

一个项目管理者处于一个敏捷项目的中间，该项目由 100 个用户故事组成，分成 5 个迭代。每个用户故事值 50 美元。实际支出为 2000 美元，已经交付了 50 个用户故事。哪个说法是正确的？

- A、项目超出预算，进度落后
- B、项目低于预算（under budget）且按计划进行
- C、项目在预算之内，进度落后
- D、该项目在预算内（on budget）并按计划进行

试题答案：

B

试题解析：

本题考查：挣值法中的计算和判断

题中已交付 50 个用户故事，所以挣值为 50 个用户故事，也相当于  $50 \times 50 = 2500$  美元。

正处于项目的中间，所以计划价值  $= 100 \div 2 = 50$  个用户故事，和挣值相等，进度正常。

实际支出为 2000 美元，挣值 2500 美元  $>$  实际支出 2000 美元，所以项目低于预算。

综上所述，项目低于预算，并进度正常，按时完成，选择 B 选项。

74、

在过去一年中，一家公司为一个正在进行的项目向外部分包商支付了 7 万美元。项目经理被要求评估今年是否可以通过使用内部资源更有效地交付项目。项目经理使用了乐观期限 5 个月，悲观期限 7 个月，最可能期限 6 个月，并得出结论，可以使用以下资源交付服务：

\*2 名工程师(每人月薪 650 美元)

\*项目经理 1 名(月薪 1700 美元)

\*估计每月额外开支为 2000 美元

项目经理使用项目计划评审技术(PERT) 来计算使用内部资源交付项目时节省的费用。项目经理估算公司可以节省多少钱？

- A、20000 美元



扫码查看更多PMP  
备考资料

B、40000 美元

C、35000 美元

D、30000 美元

试题答案：

B

试题解析：

注意：计划评审技术就是三点估算法。

三点估算的公式为：活动持续时间 =  $(OD + 4 \times MD + PD) / 6$ 。

本题中，最乐观持续时间（OD）=5 个月；

最可能持续时间（MD）=6 个月；

最悲观持续时间（PD）=7 个月。

首先，计算需要花费的时间：根据公式可得  $(5 + 4 \times 6 + 7) / 6 = 6$  个月；

其次，计算每个月花费的费用： $2 \times 650 + 1700 + 2000 = 5000$  美元；

然后，计算共需多少费用： $6 \times 5000 = 30000$  美元；

最后，计算可以节省多少钱： $70000 - 30000 = 40000$  美元。

因此本题的正确答案为 B 选项。

75、

某公司推出了最新的零售管理系统，项目已移交运营。运营团队发现，系统中没有涵盖许多日常需求，并且对项目的支持时间有限，项目团队已解散，合同资源不再在项目上工作。因此，运营团队一直面临着许多客户问题。项目负责人最初应该做些什么来避免这种情况？

A、为操作时间增加支持时间

B、规划过程中涉及运营相关方

C、评审项目管理计划

D、创建详细的操作手册

试题答案：

B

试题解析：



题干问题是项目成果移交后不满足运营团队的操作需求，导致面临客户的各种问题，现在问在最开始要做什么来避免这个情况，我们看到选项：

A 选项，虽然题干中提及对项目的支持时间有限，但重点是一开始未包含运营团队的操作需求，仅仅为操作时间增加支持时间没有完全解决题干问题。

B 选项，提前在规划阶段将运营团队的需求包含在内，可以有效制作符合运营团队操作需求的可交付物。可选项。

C 选项，评审项目管理计划也是在计划完成之后才去进行的，这个时效性不如 B 选项。

D 选项，仅仅依靠操作手册可能无法完全解决所有的问题，特别是在系统中存在较大的缺陷或未满足运营团队的需求时，没有 B 合适。

因此，综上所述，本题的最佳实践为 B 选项。

76、

当项目经理试图为项目建立第一个基准时，一个变更请求正在从一个职能经理那里发出。项目经理应该怎么做？

A、与职能经理和干系人讨论

B、立即拒绝职能经理的变更请求

C、分析变更请求对项目的影响

D、申请正式变更控制委员会(CCB) 批准

试题答案：

C

试题解析：

一个来自项目团队外部的变更请求已经提出，接下来就是要对变更进行分析，因此本题最佳实践为选项 C。

选项 A，是分析影响后可能的动作。

选项 B，应当先进行分析，不应立即拒绝。

选项 D，目前还在建立基准的阶段；当基准确定后，改变若涉及基准，则再交由 CCB 审批。

77、

一个高绩效的团队参与一个新领域的项目。该团队无法按预期交付。项目经理应该怎么做？

- A、支持团队确定发展领域并解决差距
- B、解散团队，并将团队成员纳入其他现有团队
- C、找出有困难的团队成员，并将他们移出团队
- D、建立一个明确的期望即团队要像在以前的项目中那样交付

试题答案：

A

试题解析：

高绩效团队在新领域项目中无法按期交付陷入困境。

A 选项，项目经理与团队合作，支持团队确定发展领域并解决差距，可以帮助团队摆脱目前的困境，可选。

B、C 选项，当团队无法按期交付时，解散团队或移出成员都不能解决问题的根本原因，而且会损害团队士气进一步影响项目交付。

D 选项，建立明确的期望在不解决问题根本原因的情况下也不太可能有效并且保持像以前一样的交付。

综上所述，本题的最佳选项为 A 选项。

78、

项目经理领导着一个技术复杂的项目。该项目是战略工作计划的一部分，也是第一个使用敏捷方法的项目。一位董事会成员有兴趣参加一个会议，看看项目范围的交付进展如何。

项目负责人应该怎么做？

- A、邀请董事会成员参加下一次每日站会
- B、邀请董事会成员参加下一次冲刺回顾会议
- C、邀请董事会成员参加单独的演示
- D、邀请董事会成员参加下一次冲刺评审

试题答案：

D

试题解析：

相关方想通过某个会议了解项目范围的交付进展如何，敏捷的四个会议中，评审会议会演示“完成”的工作，并回答所交付增量的问题，相关方可以通过展示的内容，了解项目的交付情况和进度，因此本题的最佳答案是 D 选项。

A 选项，每日站会主要回答三个问题，做了什么，要做什么，有什么问题或障碍，这三个问题虽然也可以在一定程度上了解团队的工作进展，但这是团队内部的会议，董事会成员不一定每天有空参加，因此 A 选项没有 D 选项合适。

B 选项，回顾会议主要是检视自身，回顾措施有效性，找出原因、提出改进计划的，不能审查进度情况。

C 选项，评审会议会邀请多个相关方一起来审查可交付成果的完成情况，单独演示，会比较浪费资源，没有 D 选项合适。

79、

项目经理被分配到一个重大的建设项目。这个项目对城市居民来说至关重要，尤其是对当地政府官员来说，因为他曾在竞选时承诺按时完成这个项目。一个新的项目发起人已经被指派，并希望项目范围包括以前的项目发起人不支持的方面。项目经理下一步应该做什么？

A、与新的项目发起人会面，审查当前项目范围和要求的变更

B、重新确定项目基准，因为现在有了一个新的项目发起人，这提供了审查和重新调整项目目标的机会

C、邀请项目发起人与项目团队一起参加简报会，展示进展情况，并寻求进一步的支持，以满足项目承诺的可交付物

D、通知新项目发起人，新方面将不包括在本项目中

试题答案：

A

试题解析：

本题考查：控制范围

新的发起人 希望项目范围包括以前的项目发起人不支持的方面，意思是说，项目新发起人希望调整范围，增加新的需求，有变更，走流程。

A 选项，项目经理要跟新的发起人沟通，确定变更的具体事宜，可选。

B 选项，范围变更涉及基准，不能够直接更改，需要实施整体变更控制流程。

C 选项，与题干问题没多少关系。

D 选项，相关方有新的需求，项目经理不应置之不理。

综上所述，本题的最佳实践为 A。

80、

供应商项目经理和团队正在整个组织中实施软件解决方案。在销售过程中不在场的客户相关方要求团队实现超出范围的需求，而不给项目增加额外的成本。项目经理下一步应该做什么？

- A、 将额外要求的问题升级到行政领导小组
- B、 让相关方参考工作说明书(SOW)中的供应条款
- C、 实施顾客要求的所有要求
- D、 相应调整范围基准和进度基准

试题答案：

B

试题解析：

本题考查：采购管理

关键信息“在销售过程中不在场的客户相关方要求团队实现超出范围的需求”，应该首先跟相关方确认是否详细了解过项目范围，若了解之后仍然坚持变更则实施整体变更流程，本题最佳实践为 B 选项。

A 选项，先核实情况，积极的解决问题。

C、D 选项，不能够直接进行更改，应该走变更控制流程。

81、

项目领导正在敏捷项目中工作，以建立团队的愿景，包括决策过程。决定团队将对项目进行投票，如果 90% 的团队成员同意一个决定，那么该决定将被继续执行。在第一次技术设计会议上，团队做出了一个项目领导强烈反对的决定。项目领导应该如何进行？

- A、把技术团队的领导拉到一边，试图说服他们变更他们的投票
- B、拒绝让团队根据他们的决定继续工作
- C、与项目负责人召开会议，请他们介入
- D、记录分歧的原因，让团队继续进行

试题答案：



扫码查看更多PMP  
备考资料

D

试题解析：

题干表明是敏捷项目，现在正在进行项目决策，由团队来进行投票，超过 90% 的成员认可决定则会执行该决策。目前的问题是会议上团队做出了与领导相反的决定，非常不认可该决策。现在该如何进行会议，看到选项：

A 选项，这个做法就是项目领导不管团队的决定，想要求团队按照他自己的想法继续工作，但题干已经明确了只有超过 90% 的团队成员同意决定才会被执行，不太妥当。

B 选项，这个是直接拒绝团队的决定，强迫团队按照项目领导的想法继续工作，违背了敏捷团队自组织的原则。

C 选项，这相当于找第三方介入，以权势压迫团队以便达到自己的目的，不太符合敏捷原则。

D 选项，虽然团队存在不同的意见，但是也要尊重团队的选择，可以先记录分歧的原因，让会议继续进行下去，后续再沟通。可选项。

因此，综上所述，本题的最佳实践为 D 选项。

82、

一个非常关键的项目由于缺乏专业资源而处于危险之中。新任命的项目经理首先应该做什么？

A、在组织内寻找可用的专业人员来填补空白

B、拨出资金，物色外部专业人员以填补空缺

C、确定团队成员拆解所需任务以致完成的可能性

D、为缺少专业知识的团队培训申请额外预算

试题答案：

A

试题解析：

本题考查：获取资源-谈判

当一个关键项目由于缺少专业资源而处于危险之中时。

选项 A，当前项目处于危险中，先从内部寻找“专业人员”，是可选项。

选项 B，当缺乏资源的时候，优先内部寻找，如果找不到，再考虑外部招聘。

选项 C，题干明确告知需要“专业资源”，而非简简单单的“缺乏资源”。如果仅是“缺乏资源”的这类描述，可以考虑 C 选项。

选项 D，如果只是缺乏某项简单的技能，能通过培训获得，可以考虑培训。但

是题干中是缺乏“专业资源”且因此使项目处于危险之中，此时培训就不合适，首先“专业”资源不一定能立马培训出来，而且培训的时间不确定，所以D没有A做法合适。

综上所述，本题最佳实践为A。

83、

分布式项目团队由于他们的协作工具而存在沟通问题。团队觉得可以通过改变协作平台来提高效率。项目经理应该怎么做？

- A、与项目团队讨论并选择适当的工具
- B、通知项目团队继续使用当前的工具
- C、实施其他项目团队使用的沟通工具
- D、将问题升级到发起人，并请他们做出决定

试题答案：

A

试题解析：

团队对沟通问题提出了一个建议，既通过改变协作平台来提高沟通效率，问项目经理应该怎么做，看到四个选项：

A选项，与团队讨论，可以讨论这个建议的预期效果，实施难度等情况，从而做出决定，A选项是可以考虑的。

B选项，当前的协作工具会导致团队存在沟通问题，继续使用当前的工具，无法解决团队的沟通问题。

C选项，其他项目团队的工具不一定适用本项目团队，直接用其他团队的工具或方法不一定能解决本团队的沟通问题。

D选项，在项目经理权限范围内的工作不需要上报发起人，项目经理应该自己解决。

综上，四个选项中A选项是最佳实践。

84、

项目经理被供应商告知，由于监管变更，即将出现原材料短缺。项目经理应该怎么做？

- A、告诉供应商他们有义务提供原材料

B、寻找能够按时交付相同材料的新供应商

C、征求法律部的意见并执行处罚

D、评估原材料短缺对项目的可能影响

试题答案：

D

试题解析：

供应商即将出现原材料短缺的问题，一般先分析再行动，应该先分析这个情况对项目可能造成的影响，并制定后续的解决方案，看到四个选项：

A 选项，告诉供应商必须提供原材料并不能很好的解决这个问题，应该先分析对项目的影响，再考虑后续处理方法。

B 选项，这是后续可能考虑的解决方案之一，但不应该直接在什么情况都不了解的时候直接去找其他供应商，B 选项的做法不太合适。

C 选项，先要分析评估这个情况的影响，后续和供应商怎么解决，可以一起协商，而不是直接执行处罚。

D 选项，先分析再行动，先评估原材料短缺对项目的可能影响，可以方便制定后续的行动方案，是可选项。

综上本题的最佳答案是 D 选项。

85、

某公司已选择一个跨职能团队开发创新数字产品，以推动该业务的数字转型项目。项目经理应该做什么来确保商业价值尽早交付？

A、制定详细的项目计划，并向职能经理通报延误情况

B、快速跟进项目并密切监督任务，确保及时交付

C、为团队成员创造强有力的激励，以鼓励快速交付

D、将可交付物分解为冲刺，并增量地交付价值

试题答案：

D

试题解析：

本题考查：尽早和持续交付

关键词“跨职能团队”、“商业价值尽早交付”。

A 选项，制定详细的项目计划太费时间，不符合尽早交付的需求，不太合适。

B 选项，快速跟进可能造成返工和风险增加，而且一味压缩进度，并不能保证能尽早交付，没有 D 选项从根本上保证尽早交付合适。

C 选项，激励团队成员可以一定程度提高工作效率，是可选项。

D 选项，采用敏捷方法的增量交付，适合跨职能团队，可以更快交付价值，可满足需求，是可选项。

C、D 两个可选项中，C 的激励效果无法保证，强有力的激励也难以持久，不如采用敏捷方法增量交付的效果好。所以 D 选项是最佳实践。

86、

项目经理领导一个移动聊天应用程序的开发项目。其中一个有经验的开发人员经常与其他团队成员产生冲突。结果其他团队成员拒绝与该开发人员合作。由于该开发人员是高绩效人员，如果离开团队，项目目标可能会受到负面影响。在这种情况下，项目经理应该怎么做？

A、 安排团队建设培训课程，并要求所有团队成员参加

B、 收集团队的反馈意见，反馈给人力资源 (HR) 以解决冲突

C、 与开发人员见面，并要求他尊重其他团队成员，并作为一个团队一起工作

D、 与团队成员和开发人员单独会面，了解情况，并据此制定行动计划

试题答案：

D

试题解析：

本题考查：冲突管理

开发人员因为经常与其他团队成员产生冲突从而让其他团队成员拒绝与他合作，要解决这个问题，首先要了解具体情况和冲突原因，再选择最合适的冲突解决策略。

A 选项，团队建设可以暂时缓解团队成员之间的矛盾，营造可以相互合作的环境，但是根本问题没有得到解决，开发人员以后还是会因为相同的原因和其他团队成员产生冲突。

B 选项，项目经理应该首先尝试自己解决问题，如果选项中没有项目经理主动解决的选项时，可以考虑选它。

C 选项，先要找到冲突的原因才能更好的解决问题，在可能不是开发人员单方面有问题的情况下要求开发人员单方面让步不是一个很恰当的方法。



D 选项，先和团队成员与开发人员分别面对面沟通，了解情况，再制定行动计划，符合解决冲突的步骤。  
综上所述，本题的最佳选项为 D 选项。

87、

一个项目团队成员表示担心，由于他们的工作日程，某些远程团队成员无法与较大的项目团队合作。项目经理感到困惑，因为整个团队都位于同一时区，并且认为还有其他因素在起作用。项目经理接下来应该做什么？

- A、纠正违反基本规则的行为
- B、正式审查业绩
- C、检查团队的虚拟需求
- D、实施新的选择方案

试题答案：

C

试题解析：

本题考查：管理团队

某成员担心一些远程团队成员无法与较大的项目团队合作，项目经理感到困惑，因为整个团队都是处于同一时区，认为有某些其他原因的存在导致成员的担忧，据此：

- A 选项，题目中并未表现出有成员出现不合规则的行为，不合适。
  - B 选项，未出现业绩相关的情况。
  - C 选项，现在正是表现出对远程成员办公的忧虑，对此可以去了解团队虚拟办公的需求情况，进一步了解以解决担忧，可选。
  - D 选项，可能是 C 之后的动作。
- 综上，本题最佳实践为 C 选项。

88、

项目已经准备好开工，资源已经配置好。开发经理随后通知项目经理，由于家庭紧急情况，关键资源不再可用。开发经理表示，所有其他开发人员都被分配到其他项目，任何开发人员都没有能力承担额外的工作。接下来项目经理应该做些什么来满足这种资源需求呢？



扫码查看更多PMP  
备考资料

- A、根据项目优先级确定资源分配选项
- B、对现有资源分配进行更改，并通知开发经理
- C、与发起人会面，以确定如何调整时间表的基线
- D、将情况告知发起人，并要求延长目标完成日期

试题答案：

A

试题解析：

关键资源不可再用，则项目经理需要采取措施来填补资源空缺。

选项 A，审查项目的优先级，来决定怎么分配资源，目前资源有限，通过根据项目优先级进行资源分配，可以使团队优先专注于关键任务，提高项目的成功率和效率。

选项 B，没有进行分析就直接修改了资源的分配，不合适。

选项 C，D 并不能解决资源缺失的问题，故不考虑。

综上所述，本题最佳实践是 A。

89、

敏捷团队已经为这个版本确定了所有功能的大小。根据表格，如果团队希望每个冲刺有 10 个故事点的速度，那么完成这个版本需要多少个冲刺？

| 功能1    | 功能2   | 功能3   | 功能4    | 功能5    | 功能6   |
|--------|-------|-------|--------|--------|-------|
| 10个故事点 | 5个故事点 | 5个故事点 | 10个故事点 | 10个故事点 | 5个故事点 |

- A、 1
- B、 5
- C、 6
- D、 4

试题答案：

B

试题解析：

本题考查：敏捷过程中的速度

题干中说，团队的速度是每个冲刺 10 个故事点，根据表格内容计算总故事点数： $10+5+5+10+10+5=45$ ，则冲刺数=总故事点数 $\div$ 速度，即  $45\div10=4.5$ ，4.5 个冲刺向上取整，需要 5 个冲刺来完成所有故事点。

选择 B 选项。

90、

一个项目经理被任命为同时向位于不同国家的分支机构部署一个新的解决方案，每个国家的部署团队将整合和部署该解决方案，项目经理发现每个部署团队都会遇到类似的问题。但是，每个团队都在单独解决这些问题，项目经理应该做什么来帮助确保团队之间的合作？

- A、与所有的部署团队组织定期会议，分享问题和解决方案
- B、提议一些团队推迟在其国家的部署工作
- C、要求项目发起人为部署团队任命新的管理人员
- D、要求每个部署团队提供一个非常详细的时间表和行动计划

试题答案：

A

试题解析：

本题考查：管理项目知识

题中分布在不同国家的团队工作中会遇到类似问题，却没有合作解决，而是各自单独解决，造成了资源和时间的浪费，题目问的是对于这些类似问题，怎样达成团队间的合作。

A 选项，组织定期会议，可以将遇到的问题和解决方案进行互通分享，这样其他的团队如果再遇到类似问题，就可以参考这些解决方案，更有效率地解决问题，可选。

B 选项，推迟工作会延迟项目进度，对达成团队间的合作也没有帮助，不合适。

C 选项，为团队任命新管理人员，也只是注重团队自身的管理，对团队间的合作没有帮助，不合适。

D 选项，团队时间表和行动计划与题目的问题无关，不合适。

所以，A 选项是最佳实践。

91、

一位项目经理正在从事一个大型 IT 项目。在对其中一个可交付物的评审过程中，干系人提出了对最终产品的担忧。项目经理首先应该做什么？

- A、 与团队讨论这个问题，并将干系人的担忧放在问题日志中
- B、 与团队讨论并审查项目需求文件
- C、 与发起人安排一次会议， 讨论可交付物的细节
- D、 与产品负责人召开会议，讨论干系人关注的问题

试题答案：

D

试题解析：

在对可交付物的评审过程中，干系人提出了对最终产品的担忧，但没有提到具体的担忧内容，题目问首先应该做什么。看到四个选项：

A 选项，可以与团队讨论这个问题，但题干并没有指出具体担忧的问题是什么，直接将担忧当做问题放到问题日志中不太合适。

B 选项，现在并不确定干系人担忧的具体问题，不一定与项目需求相关，如果确定与项目需求相关，再来审查需求文件比较合适，这不是首先要做的。

C 选项，尚在项目经理的权限范围内，不需要找发起人。

D 选项，干系人提出了担忧，但我们不确定干系人担忧的具体问题，首先应该了解干系人担忧的具体内容和问题，以便决定下一步应该怎么做，与产品负责人开会讨论干系人关注的问题是可以的。

综上所述，本题的最佳选项为 D 选项。

92、

正在进行紧密部署的团队等待从客户那里收到关键信息。客户一直推迟发送信息，这就延迟了部署。项目经理应该做些什么来防止延迟？

- A、提前获得所有关键信息
- B、让高层管理人员参与该过程
- C、使客户参与部署过程
- D、使用已经到位的样本数据

试题答案：

A

试题解析：

团队需要从客户那里获得关键信息，但客户一直推迟不提供，导致延迟了部署，题目问应该怎么做来防止出现这种情况，那么通过提前获得所有关键信息，项目经理可以避免因客户拖延而造成的延误，因此 A 是可选项。选项 B 和 C，题目问应该做什么来防止延迟，无论是让高层管理人员参与该过程还是让客户参与部署过程，都不能保证能及时收到关键信息，不耽误部署。选项 D，只使用已经到位的样本数据来进行部署，可能会缺失一些重要的数据，导致结果不准确，因此不利于整个的部署，所以不合适。综上所述，本题最佳实践为 A。

93、

一家公司要推出一种新产品，必须在夏季开始前准备好。在发现过程之后，团队意识到需求是非常不确定的。项目经理应该怎么做？

- A、邀请干系人讨论项目需求的优先次序
- B、登记风险并制定紧急情况计划，以按时完成项目
- C、要求在团队中包括一些业务主题专家（SME）
- D、协助团队提出最小可行产品（MVP）

试题答案：

D

试题解析：

选项 A，讨论需求优先级的前提一般是需求相对确定的情况下，题干已经表明需求是非常不确定的，那么讨论需求的优先次序意义也不大。选项 B，登记风险并制定紧急情况计划也没有解决需求不确定的问题。选项 C，业务主题专家确实可以帮助团队处理某一领域或方面的问题，比如技术、质量等方面。但本题重点是要解决需求不确定的问题，需求需要与干系人共同沟通协调确定，即使团队中包含了主题专家，也无法使需求确定。选项 D，MVP 是具有满足早期客户并为未来开发提供反馈所需的最小功能集的产品。MVP 方法可以帮助解决需求的不确定性，通过与团队一起提出 MVP，项目经理可以帮助团队专注于在发布之前需要交付的最基本的功能。这种方法允许团

队管理不确定性,并通过早期客户的反馈获得更清晰的需求。所以 D 为最佳实践。

94、

产品开发团队成员分布在四个不同的国家。一个高级经理被分配招募一个项目经理来管理这个项目和虚拟团队的任务。项目经理要成功管理这个团队,需要具备什么技能?

- A、说几种语言,在不同的国家生活过
- B、拥有强大的人际关系技能,以推动高性能的虚拟团队
- C、计划和控制团队可交付物的各个方面,以避免意外
- D、执行组织的项目标准和流程

试题答案:

B

试题解析:

来自不同地点和文化的团队,成员之间的沟通和协作是项目成功的关键因素。选项 A,说几种语言并在不同的国家生活过确实是一个加分项,但要成功管理这个团队并不是一个需要必备的技能。

选项 B,人际关系技能包括:积极倾听、文化意识、文化意识、领导力、人际交往、政治意识、政治意识等。项目经理可以使用人际关系技能来影响团队成员相互协调配合工作。具有较强人际关系技能的项目经理可以建立有效的沟通渠道,在团队成员之间建立信任和促进协作,促进项目成功。是可选项。

选项 C 和 D,成功管理团队不能只关注可交付物或者执行组织的标准流程,其他因素也是需要考虑的,并且计划和控制可交付物的各个方面,更侧重于是项目经理的一种工作方式。为项目执行标准流程,也是项目经理需要遵守的制度或原则。

综上所述,本题最佳实践为 B。

95、

项目经理是跨职能敏捷团队中的一员。项目经理被分配了一个具有多个功能的软件项目,该项目将花费团队大约一年的时间来完成。首席执行官坚持认为,解决方案需要满足年底的业务目标,也就是 6 个月后的目标。项目经理应该做什么来使干系人的需求和期望一致?



扫码查看更多PMP  
备考资料

- A、与干系人合作，创建优先待办事项列表并发布路线图
- B、将要求修改为可在 6 个月内完成的要求
- C、实施快速跟进和赶工活动，在 6 个月内完成项目
- D、在日常 scrum 会议中包括所有干系人，让他们了解情况

试题答案：

A

试题解析：

项目被要求从一年的时间缩减 6 个月。

选项 A，与干系人合作，并了解干系人的需求和期望，并创建优先待办事项列表。在有限时间内进行最大化价值交付，是可选项。

B 选项，未与干系人沟通协调，直接修改需求不合适。

C 选项，进程缩短一半，直接用进度压缩技术不一定能达到要求。

D 选项，仅让干系人了解情况，也不能解决干系人的需求和期望一致的问题。

综上所述，本题最佳实践为 A。

96、

一位高度参与项目的关键干系人声称，项目团队发送的报告不充分。项目经理首先应该做什么？

- A、要求项目团队审查和修改所有这些报告
- B、请发起人与干系人会面，通过报告来传播情况
- C、向干系人解释这些是经批准的报告模板
- D、确保报告符合沟通管理计划

试题答案：

D

试题解析：

关键干系人指出项目团队发送的报告不充分，说明没有满足干系人的沟通需求。

A 选项，是 D 之后可能的措施，目前干系人说报告不充分，需要先看看是否有

按照规定去发送报告，可能是漏发了，也可能是内容本身存在问题，所以要先审查下，如果内容本身有问题，才需要进行修改。所以 A 不是首先要做的。  
B 选项，出现沟通问题项目经理需要积极地去解决，这本就在项目经理的职责和权限范围内，不需要找发起人。  
C 选项，重要的是解决干系人的问题，而不是向干系人说明这些报告是模板。  
选项 D，首先看看干系人收到的报告不充分问题是不是因为没有按照沟通管理计划去执行导致的，是可选项。  
综上所述，本题最佳实践为 D。

97、

一个项目团队正在对一个产品进行发布后评估，需要七个干系人的详细反馈。六名干系人迅速提供了反馈。其中一人没有提供任何反馈，尽管团队多次提出要求。在这种情况下，项目经理应该怎么做？

- A、与不情愿的项目干系人安排一次会议，以获得他们的反馈
- B、与所有七名项目干系人会面，并要求他们提供所有反馈
- C、向发起人解释为什么不情愿的干系人需要提供反馈
- D、主持与不情愿的干系人和项目团队的会议，以解决任何冲突

试题答案：

A

试题解析：

干系人不配合可以直接与其沟通，了解原因并解决这个问题，因此 A 为最佳实践。

选项 B，不需要与所有干系人会面，因为只有一个干系人没有提供反馈。

选项 C，向发起人解释，没有解决问题。

选项 D，题干中的问题是干系人没有提供反馈，且在团队多次要求下也没有进行反馈，重点在于得到反馈，D 选项只能解决冲突但是没有解决需要得到反馈的问题，相比起来，A 选项会更直接一点，既能得到反馈也能了解其不愿意给团队提供反馈的原因。

98、



一位项目经理刚刚被指派到一个有两个主要可交付物的项目。两个可交付物具有相同的优先级，并将同时交付。团队中的许多人都在抱怨缺乏关于哪一个可交付物需要首先完成的信息。项目经理应该怎么做？

- A、由于难以同时执行两个可交付物，要求关键干系人取消项目
- B、要求团队首先开始处理最容易的可交付物，这样他们就可以获得执行第二个可交付物的经验
- C、与项目发起人和主要干系人会面，评估每个可交付物对组织的价值，并设定执行优先级
- D、要求项目团队同时执行两个可交付物，因为这是项目章程要求和批准的

试题答案：

C

试题解析：

本题的问题是不知道两个可交付物的优先级，那么需要解决可交付物优先级的问题。

选项 A，不能因为有问题就直接取消项目。

选项 B，可交付物的执行应该主要基于价值的优先级，仅根据交付物的难易程度来决定首先开始哪一个交付物不是一个全面的决策过程，可能会对项目的结果产生负面影响。

选项 C，可以解决优先级的问题，项目经理可以与发起人和主要干系人协调沟通，了解每个可交付成果的商业价值，并设定执行优先级，以确保项目符合组织的目标，帮助项目团队首先处理最重要的可交付成果。是可选项。

选项 D，并没有解决团队缺乏关于哪一个可交付物需要首先完成的信息这个问题。

综上所述，本题最佳实践为 C。

99、

一个使用增量方法的项目将团队成员集中在一起，并使用看板来可视化正在进行的工作（WIP）。一个关键的外部干系人要求暂停所有项目活动，直到发布状态报告。项目经理应该做些什么来避免这种情况？

- A、将项目文档存储在共享文件夹中
- B、组织每月与外部干系人的会议

- C、邀请所有干系人参加每日站立会议
- D、向所有干系人发送每周状态更新报告

试题答案：

B

试题解析：

本题考查：频繁沟通

项目进行过程中，关键干系人要求暂停所有的活动，直到发布状态报告，很有可能是因为干系人对项目当前的状态不了解，为了避免这种情况，项目经理应该确保相关方及时了解项目的状态。

C 选项，题干中一名关键干系人要求了解项目的状态信息，该选项是邀请所有的外部干系人，然而并不是所有的干系人都提出获取项目状态信息的要求，应该先分析相关方的需求再做决定，且每日站会是属于团队内部会议，不适合所有干系人都参与，不是最优解。

ABD 选项，这三个选项都能够在一定程度上解决题干的问题，但是对比三个选项，AD 选项以书面报告的形式传递信息，无法确保干系人需要的信息被完整记录，也无法保证干系人正确理解，可能导致信息的误解，而 B 选项采用面对面沟通的形式，能够让干系人直观地提出自己的需求和问题，并获得及时反馈。综上所述，本题最佳实践为 B。

100、

一个项目的日程安排有延迟，这使得团队不得不加班以达到关键里程碑。这导致了团队成员之间的一些误解。项目发起人已分配了一笔奖金。项目经理应该如何利用奖励？

- A、 与团队成员见面，询问他们如何使用奖励
- B、为所有团队成员安排午餐，并包括团队建设课程
- C、 起草一项积分制度， 为每项资源拨出一部分资金
- D、 将奖励分配给团队领导人，让他们在他们认为合适的情况下花在团队上

试题答案：

A

试题解析：

本题考查：项目资源管理

题干中表明了团队成员有存在误解，且现在发起人为团队加班的行为提供了奖励。针对奖励如何使用，项目经理应该要听取团队的意见，最好是与团队面对面沟通，讨论之后如何使用这笔奖励，尽量减少团队成员之间的误解。因此本题的最佳实践为 A 选项。

B、C 选项都是直接决定如何使用奖金，没有 A 选项合适。

D 选项，直接分配给团队领导人，让团队领导人直接去分配可能会加深团队成员之间的误解，不利于团队之间的协作，最好是大家一起讨论奖励的使用。相比之下，A 选项会更合适。

101、

一位高级项目经理正在为一家尚未盈利的公司工作。然而，该公司有许多创新项目正在开发中。大多数项目的时间线都已推迟，工作人员不堪重负。项目经理应该做些什么来帮助公司实现他们的财务目标？

A、确定项目的优先次序，对能够增加利润的项目给予较高的优先次序

B、确保项目是快速跟进的，以便恢复时间线

C、要求高层管理雇用额外的工作人员来支持项目

D、确保所有项目都是高质量的，并按时交付

试题答案：

A

试题解析：

该公司有许多创新项目正在开发中，但是大部分的项目时间上又推迟了，即短时间内可能无法同时完成这么多的项目。对此：

A 选项，进行项目的优先级排序，考虑先做优先级高的项目，用较低的时间成本去实现较高利益的项目，可选。

B 选项，此时工作人员已经不堪重负，再去并行跟进，不合适。

C 选项，目前还尚未盈利，雇用额外的人意味着更高的成本，不如 A 合适。

D 选项，现在人员、时间、成本都十分有限，兼顾所有的项目比较难。

综上，本题的最佳实践为 A 选项。

102、



扫码查看更多PMP  
备考资料

公司的关键产品正在发展，需要使用一种新技术。团队里没有人熟悉这项技术，但是，团队中有经验丰富的开发人员自愿研究概念和应用，并相信他们能够完全承担这项新技术的责任。项目经理该怎么做？

- A、因为开发人员有更重要的任务，所以应该减少这一需求的范围
- B、支持开发人员学习新技术的意图
- C、聘请外部人员，因为内部开发人员已经分配了工作
- D、将技术工作外包给第三方，以免耽误工作

试题答案：

B

试题解析：

本题考查：管理团队

项目团队需要一种新技术，虽然团队里面没有人熟悉这项技术，但是团队成员自愿承担这部分责任，项目经理应该如何选择：

A 选项，过于消极，不能因为团队做不到，就对需求进行裁减，不可选。

B 选项，团队成员自愿研究概念和技术，且该技术是项目所必须的，项目经理应该予以支持，可选。

CD 选项，团队内部有可用资源时，一般不会考虑聘请外部资源，不仅会有增加预算的压力，并且可能由于外部相关方对项目不熟悉，导致花费更多时间等结果，不是最优解。

综上所述，本题最佳实践为 B。

103、

某供应商制造了一种复杂的产品。在一次工厂验收测试中，发现了几个缺陷。产品交付处于关键路径上，任何延迟都会影响项目的完成。项目经理应该怎么做？

- A、启动与供应商的定期电话会议，以更新状态，以保持项目的重点
- B、在供应商工厂完成返工之前暂不发货，以减少现场额外工作
- C、评估进度影响，并评估最可行的解决方案，以保持项目按计划进行
- D、按原样发货，现场完成结转工作，并向供应商收取返工费用

试题答案：

C

试题解析：

本题考查：先分析后行动

位于关键路径上的产品出现缺陷，要返工，在这种情况下怎么做才能不影响项目的进度。

A 选项，跟供应商加强沟通，只能了解供应商解决缺陷的进度，没有主动去解决供应商修复缺陷带来的进度影响。

B 选项，等供应商完成返工只能解决产品缺陷的问题，无法解决对进度的影响，不选。

C 选项，项目经理先分析问题，评估影响再找到合适的解决措施，能够确保项目的进度按照计划进行，可选。

D 选项，交付有缺陷的产品不符合项目经理的“圣人”原则。

综上所述，本题最佳实践为 C。

104、

一个项目的发起人想要开发一款拥有 30 个功能并能在 10 个不同国家使用的软件，要完成的工作量让团队感到不堪重负。项目经理应该怎么做？

A、通过项目激励措施来支持和激发团队

B、对团队进行细分，以处理项目的不同方面

C、支持团队寻找并实施最小可行产品（MVP）

D、组织项目实施以满足项目发起人的要求

试题答案：

C

试题解析：

本题考查：最小可用产品 MVP

要满足项目发起人目标的软件的工作量让团队感到不堪重负。

A 选项，激励措施解决不了团队成员已经因为工作量巨大不堪重负的现实情况。

B 选项，对团队进行细分不能从根本上解决工作量的问题。

C 选项，实施最小可行产品有助于团队把当前工作量缩小到一个合适的范围内，让团队能够尽早交付，减轻交付压力。

D 选项，工作量让团队感到不堪重负说明团队是难以完成项目的，组织项目实

施很难满足发起人的要求。  
综上所述，本题的最佳选项为 C 选项。

105、

有新项目需要紧急提交资金审批。该项目将使用一项新技术，对该组织至关重要。整个 Scrum 团队已经在多个项目上合作了 3 年多，并在批准的预算下交付了上一个项目。在这种情况下，项目经理应该采用哪种估算技术？

- A、 预算级估算
- B、 确定性估算
- C、 故事点
- D、 数量级

试题答案：

C

试题解析：

本题考查：故事点故事

Scrum 团队说明是一个敏捷团队，而且该项目使用的新技术对组织至关重要。在这种情况下应该使用敏捷项目管理中的故事点评估技术，来申请资金预算。本题的最佳选项为 C 选项。

ABD 选项，预算级估算、确定性估算和数量级估算都是对于项目的估算等级，不是一种估算技术。

106、

一名项目经理正在领导一个软件开发项目，该项目将协助电厂的维护管理。项目经理正在分析项目绩效数据，并试图预测项目未来是否会出现任何延误。项目经理应该做什么？

- A、 进行质量控制分析
- B、 进行进度分析
- C、 进行趋势分析

D、执行根本原因分析（RCA）

试题答案：

C

试题解析：

本题考查：趋势分析

项目经理分析项目绩效数据，来预测未来项目是否会有延误，此时是在进行趋势分析，本题最佳实践为 C。

A 选项，控制质量是把可交付成果跟质量标准去比对，变成核实的可交付成果，是在检查结果，此处与题干不符。

B 选项，进度分析是指，利用当前的进度对比计划，可知道目前项目的进度是否符合预期，但是无法预测未来，与题干不符。

C 选项，趋势分析是基于当前绩效信息来确定未来项目阶段所需的资源，趋势分析检查项目绩效随时间的变化情况，可用于确定当前项目的进度绩效是在改善还是在恶化，并且预测项目未来是否会发生延误，可选。

D 选项，根本原因分析是关注识别问题的主要原因，它可用于识别出现偏差的原因，与题干不符。

107、

一个项目经理正在领导一个由工料合同资助的混合项目。项目完成，客户接受了产品的交付。一周后，客户要求项目经理修复他们在产品中发现的两个缺陷。项目经理给出了时间和金钱的估算，并要求客户确认，这一点客户不同意，坚持认为这项工作应该免费完成，因为这是产品的缺陷。项目经理应该做些什么来防止这种情况发生呢？

A、对客户工程师进行产品交付后的支持培训

B、建议以固定成本为基础，并包括 1 个月的免费 bug 修复

C、规划交付产品后将如何得到支持

D、与客户审核项目质量管理计划

试题答案：

C

试题解析：

项目已经完成并通过客户的验收，但是在一周之后，客户要求修复他们在产品中发现的缺陷，项目经理据此进行了时间和成本的估算，与客户进行确认，但是客户坚持认为这项工作应该免费完成，就是说客户和项目经理就已验收但是发现缺陷问题的处理上出现了分歧，问应该事先怎么做来避免该问题：

AB 选项，是规划时候可能明确的内容，可能是 C 的一种做法。

C 选项，提前规定好在产品交付后具体要如何得到认可和支持，不至于事后各执一词，可选。

D 选项，质量管理计划与产品交付后怎么处理关系不大。

综上，本题最佳实践为 C 选项。

108、

在一个项目中工作的两个项目团队成员之间经常发生冲突，这对项目造成了负面影响。项目经理应该如何处理这种情况？

A、向两名团队成员提出建议，并向他们发出最后警告

B、在出现更大的问题之前，将问题上报给人力资源 (HR) 经理

C、通过情商 (E1) 帮助培养两名团队成员之间的自我意识

D、将两个项目团队成员重新安置到不同的项目团队中

试题答案：

C

试题解析：

本题考查：冲突管理

这道题其实考的是冲突的解决方法，一般来说解决冲突最好的方式是通过合作的态度和对话引导双方达成共识，双赢。对比四个选项。

A 选项，发出警告相当于命令/强迫，可以解决问题，但是强迫的方式可能会导致负面的效果，不是最优解。

BD 选项，不管是将冲突丢给别人，或者把两个人安置在不同的项目团队，都属于撤退/回避，并没有解决问题，不能体现项目经理的主观能动性，不是最优解。

C 选项，通过情商的培养，帮助两位成员了解他们的情绪和行为，通过有效的沟通，解决双方之间问题，可选。

综上所述，本题最佳实践为 C。



扫码查看更多PMP  
备考资料



109、

某公司参与采矿项目，有一些外部干系人对采矿业一无所知。项目经理应该如何向这些干系人传达组织文化和项目目标？

- A、聘请一家公司通过媒体渠道为项目和公司做广告
- B、准备一份报告，概述组织结构和项目参数
- C、非正式地、口头地向干系人介绍组织和项目
- D、请团队成员直接解决干系人的信息需求

试题答案：

B

试题解析：

本题考查：沟通需求分析

一些外部干系人对项目知识一无所知，项目经理应该采取最恰当的方式来向这些外部干系人传达组织文化和项目目标。

A 选项，广告是一种沟通或宣传的方式，但内容不够全面、细致，很容易导致干系人对组织文化和项目目标没有清晰理解。

B 选项，通过报告的方式概述组织结构和项目参数，可以提供项目将如何执行和预期结果的详细信息和对项目目标的清晰理解，较为全面，而且还能重复看，内容方面也会详细。

C 选项，口头非正式地向干系人介绍虽然可以起到良好的沟通和互动的作用，但可能会遗漏信息，且不能重复看，沟通完可能就忘记了，很难取得良好的效果，而且传达组织文化和项目目标在正式的情况下进行会更合适。

D 选项，题干问的是向干系人传达组织文化和项目目标，不是解决他们的信息需求，答非所问。

综上所述，本题的最佳选项为 B 选项。

110、

敏捷团队发布了他们产品的第二个版本，但反馈是该软件有许多影响用户体验的 bug。项目经理该怎么做？

- A、促进下一次回顾会议，让团队专注于分析根本原因并提出解决方案
- B、密切评估团队的技能，寻找需要填补的技术空白，以提高质量

C、聘请外部咨询公司专注于检测和质量控制，以避免未来出现问题

D、提出一个内部计划，为发现和修复 bug 的团队成员提供激励

试题答案：

A

试题解析：

本题考查：回顾会议

关键句：敏捷团队发布的版本中存在 bug。

选项 A，回顾会议是敏捷团队检视自身并创建下一个迭代改进计划的机会，会中可确定改进流程和产品的办法。通过专注于分析根本原因并提出解决方案，团队可以解决导致软件错误的问题，并制定计划以防止未来出现类似问题。

选项 B，目前并没有确定产生 bug 的原因是团队的技术问题，需要先进行原因分析。

选项 C，聘请外部公司需要增加成本，且目前不仅仅是要避免未来产生问题，也要解决当下的问题。

选项 D，我们需要防止 bug 的出现，预防问题胜于发现问题，而且还需要解决当下的 bug 问题。另外，把控好产品质量是团队的本职工作，因为做好本职工作就提供激励的做法不合适。

综上所述，本题的最佳实践为 A 选项。

111、

项目经理是分布式团队的一员。项目团队正在使用产品待办事项列表，但是由于工作量过大，待办事项列表中事项不是很详细。在回顾会议中，一些新的团队成员提出了团队内部知识转移的问题。项目经理该怎么做？

A、请团队概述他们的期望，并同他们确认识识转移的方法

B、组织知识分享研讨会，并要求一名高级团队成员为他们提供指导

C、当需要更多信息来了解所做的工作时，确保使用正式的电子邮件沟通

D、雇佣一名技术写手来记录到目前为止所完成的工作，并制定一份移交文件

试题答案：

A

试题解析：

本题考查：先分析再行动

先针对问题进行分析，更具体了解团队的需要，才能更好地制定解决方案。选项 B、C、D 都是在选项 A 之后可能的措施。

112、

项目经理领导的创新项目由于高度的不确定性而面临很多风险。项目经理应该采用什么策略来使用敏捷方法管理这些风险？

- A、开发敏捷风险矩阵来跟踪、估算和评估项目的不确定性
- B、实施 Scrum 风险回顾会议，在项目结束时分析风险
- C、指派一个敏捷风险经理来更好地理解 and 跟踪项目风险
- D、不断评估风险，并随着项目进展重新确定工作的优先次序

试题答案：

D

试题解析：

本题考查：优先级排序

创新项目由于高度的不确定性面临很多风险，题干问的是应该使用什么策略来管理这些风险。

A 选项，通过敏捷风险矩阵来跟踪、估算和评估项目的风险是可行的，但是没有体现做出适当的决策来应对风险，相对来说，D 选项会更符合题干一些。

B 选项，在项目结束时才分析风险太晚，需要在整个项目周期中持续管理风险以确保成功。

C 选项，敏捷是整个团队共同承担工作和责任，指派一个敏捷风险经理可行但相对而言没有 D 选项合适。

D 选项，可行，不断评估风险并随项目进展重新确定工作的优先级可以有效地应对创新项目高度的不确定性。

综上所述，本题的最佳选项为 D 选项。

113、

当客户到达项目现场时，他们发现他们的一个需求没有得到满足。项目客户怒不可遏。项目经理该怎么做？

- A、参考需求跟踪矩阵，分析需求

B、分析效益管理计划并实施所需的变更

C、与客户咨询范围管理计划，了解差距

D、与客户讨论并同意实施缺失的需求

试题答案：

A

试题解析：

关键句：客户发现他们的一个需求没有得到满足。

当客户表明需求未得到满足时，需要先核实需求是否没有满足，然后再分析需求未得到满足的原因，以便确定最佳行动。

而需求跟踪矩阵会将产品需求从其来源连接到能满足需求的可交付成果，并在整个项目生命周期中跟踪需求，审查它可以有效帮助团队确认需求定义是否准确以及是否遗漏该需求，能够与客户进行澄清确定后续行动。因此本题的最佳实践为 A 选项。

B 选项，效益管理计划关注的是实现项目效益的方式，其中不包含客户的具体需求，分析该计划不能有效解决题干的问题。

C 选项，范围管理计划是指导如何管理和控制项目的范围的指南性文件，里面没有具体的需求内容，无法确认客户的需求是否定义准确且已按照标准完成。

D 选项，项目经理应首先了解需求的差距，然后对需求进行评估分析，再制定计划解决。

114、

一位项目经理正在领导一项产品功能的推出，该产品将为视频流应用程序赢得更多订阅。在待办事项列表的梳理阶段，业务干系人无法理解产品的功能集成，并提出了担忧。项目经理可以做些什么来演示功能集成？

A、让业务干系人参与迭代回顾会议

B、在迭代评审会议中包括业务干系人

C、与业务干系人详细审查待办事项列表事项

D、为迭代评审会议创建一个任务，并将其添加到待办事项列表中

试题答案：

B

试题解析：

本题考查：迭代评审会议

本题中，干系人无法理解产品的功能集成，且题干的提问方式为如何演示功能集成。

选项 A，迭代回顾是敏捷团队检视自身并创建下一个迭代改进计划的机会，是团队内部的会议，不用来演示产品功能集成。

选项 B，迭代评审会议可以用来展示产品功能集成，因为在迭代评审会议中，敏捷团队和干系人会协同讨论在这次迭代中所完成的工作，参会者为团队与 PO、以及干系人，会议核心在于交付、讨论“价值”。故而将干系人包括进迭代评审会议是解决干系人担忧的有效措施。

选项 C，待办事项列表中展示各个待办事项，当前的重点在于演示功能集成，而仅仅审查待办事项列表这个举措无法达成演示功能集成的目的，并不切合题意。

选项 D，迭代评审会议是迭代中的固定流程，不需要作为一个单独的待办事项划入待办事项列表中。

综上所述，本题的最佳实践为 B 选项。

115、

项目经理正在启动一个新项目，项目团队分布在不同的国家。这个团队打算用一个特定的工具来召开虚拟会议，然而，该工具在某个团队成员的国家是不可用的。项目经理应该如何处理这种情况？

- A、联系项目发起人，将该团队成员从项目中移除
- B、要求团队成员移到另一个工具可用的地方
- C、启动项目，使用电子邮件与团队成员沟通，直到工具可用
- D、研究可供所有团队成员使用的虚拟会议替代工具

试题答案：

D

试题解析：

本题考查：沟通需求分析

打算用的虚拟会议工具对某个团队成员不可用，题干问的是怎么解决沟通问题。

A 选项，因为沟通工具不可用就移除团队成员，不合适。

B 选项，对该团队成员来说整个国家都不可以用那个沟通工具，只是为了用那个工具就要求他出国，不合适。



扫码查看更多PMP  
备考资料

C 选项，本来是找虚拟会议的工具，为了等这个工具可用，就不开会，只用电子邮件沟通，不合适，而且工具什么时候能用也是未知数。

D 选项，这个工具不可用，就研究换一个别的工具，确保所有团队成员都能使用，解决沟通问题，可选。

综上所述，D 选项是最佳实践。

116、

一名项目经理收到一名职能经理关于团队成员的严重投诉。项目经理应该怎么做？

A、立即更换团队成员，与职能经理保持良好关系

B、与职能经理讨论问题，了解投诉的原因

C、支持团队成员，并向职能经理提供证明其绩效的文件

D、保护团队成员，并要求项目发起人尽量减少任何外部干扰

试题答案：

B

试题解析：

项目经理收到来自职能经理对团队成员的投诉，据此：

A 选项，不问前因后果，直接就更换成员，不合适。

B 选项，进一步了解投诉原因，以便针对性处理，可选。

C 选项，没有先了解情况，直接偏袒对待，不合适。

D 选项，题干并未表现出干扰情况，需要进一步了解原因和情况。

综上，本题最佳实践为 B 选项。

117、

项目团队成员识别了采购风险，并向项目发起人发送了一封强调风险的电子邮件。发起人将邮件转发给项目经理，询问进一步的细节。在与发起人交谈后，项目经理决定采取预防措施。项目经理应该和他们的团队一起审阅哪一份文件？

A、风险管理计划

B、质量管理计划

C、沟通管理计划

D、采购管理计划

试题答案：

A

试题解析：

团队识别了风险，项目经理决定采取预防措施。风险管理计划是一份指导文件，它规定了项目如何识别、评估、规划、监控和控制风险，它确定了团队在项目中使用的风险管理方法、工具和技术，以及分配给特定角色的责任和权限。因此确定了采取风险预防措施后，项目经理和团队应该审查风险管理计划去处理接下来与风险有关的事项，本题的最佳答案是 A 选项。

B 选项，质量管理计划描述了如何实施适用的政策、程序和指南以实现质量目标，与题干内容不符。

C 选项，沟通管理计划描述了将如何对项目沟通进行规划、管理和监控，与题干内容不符。

D 选项，采购管理计划包含了要在采购过程中开展的各种活动，题干主要是项目风险问题，A 选项更对应题干的風險，A 选项比 D 选项更合适。

118、

在经常变化的项目中，项目经理在每日会议上发现客户需求变更。项目经理应该怎么做？

A、在重新定义范围之前，与产品负责人和开发团队确认需求变更

B、告诉客户，如果管理层批准，需求变更将进入下一个项目阶段

C、由于变更未包括在最初的需求中，因此升级到管理层以获得批准

D、将变更交给 Scrum 主管，以调查该变更需要多少额外的人力投入

试题答案：

A

试题解析：

在敏捷项目中，产品负责人是负责对产品待办事项做出决策的人。项目经理应与产品负责人和开发团队一起验证需求变更，以确保变更符合总体项目目标，并确保开发团队可以按照要求实施，有助于确保项目保持正轨并满足客户的期

望。

因此本题的最佳实践为 A 选项。

B、C 选项，敏捷中对接客户需求变更的人一般是产品负责人，然后由产品负责人对事项进行优先级排序，不用升级到管理层去批准，且变更在什么时候实施需要经过优先级排序后确定，不会直接放入下一阶段。

D 选项，这里应该要和产品负责人一起确认变更的影响，而不是仅靠敏捷教练去调查变更的影响。相对来说，A 选项会更合适一点。

119、

项目团队正在优先考虑项目工件的创建，并严格执行。而他们面临着交付延迟的问题。项目经理应如何应对？

A、促进团队管理项目工件的自动化工具的实现

B、实施更严格的控制，以便项目工件的创建被赋予最大的重要性

C、认可团队为记录工件所做的努力，并通过激励机制激励他们

D、建议团队仅仅关注工件将不会产生成功的项目可交付物

试题答案：

D

试题解析：

本题考查：指导与管理项目工作

题干表明，项目可交付物延迟，项目团队依然在紧抓项目工件的创建，把项目工件的优先级列得很高，项目经理此时应指导如何应对可交付物延迟的问题。

A 选项，继续注重项目工件没法解决可交付物的延迟问题，且实现自动化工具会耗费更多时间资源，不是目前该优先做的事情，不太合适。

B 选项，同样继续强调项目工件的创建，不是目前重要性最大的事，不合适。

C 选项，项目团队在工件上的努力可以认可，但在这一点上激励团队不一定能解决可交付物延迟问题，不太合适。

D 选项，向团队点明了当前的关键问题，即可交付物的成功交付。虽然项目工件对于有效的项目管理很重要，但重点不应该仅仅是创建这些工件，本题中可交付物已经延迟，依然紧抓项目工件的创建意义不大，此时工件的优先级应该在可交付物之下，项目经理可以建议团队重新思考优先级，在创建项目工件和交付项目结果之间找到平衡，是可选项。

综上所述，D 选项是最佳实践。



120、

已经批准了一项新规定，该规定将影响项目第四阶段的可交付物。交付遵循迭代方法，目前正在第二阶段。项目经理下一步应该做什么？

- A、与项目发起人协商，讨论增加费用的问题
- B、获得对实施新规定的例外的批准
- C、获得指导委员会对额外预算的批准
- D、与主题专家会面，评估对目标的影响

试题答案：

D

试题解析：

本题考查：解决问题-先分析再行动

先进行分析，了解具体影响，再采取行动，选项 A、选项 B、选项 C 皆是分析之后可能会采取的行动。

因此本题的最佳实践为 D 选项。

121、

在项目会议上，业务分析师需要市场顾问的投入来继续完成任务。业务分析师试图联系顾问，但被告知顾问没有时间讨论这个项目。项目经理应该做些什么来推进项目？

- A、将有关顾问的问题升级到职能经理，以便顾问将必要的时间用于项目
- B、将一个新的项目风险纳入风险登记册，并将顾问分配为风险所有人，因为他们有责任提供投入
- C、与顾问讨论该要求，并与业务分析师和顾问确定讨论项目需求的时间
- D、敦促业务分析师继续联系顾问讨论项目，因为这是业务分析师的责任

试题答案：

C

试题解析：

本题考查：管理相关方参与之沟通技能

本题中，项目顾问表示自己并没有时间来讨论这个项目。

选项 A，直接将目前的情况升级至顾问的职能经理处，不太妥当。

选项 B，只是将该情况当做风险处理，并不能有效推进项目的进行。

选项 C，项目经理和顾问进行沟通可以尽快跟进问题，协调顾问和业务分析师来规划沟通的具体时间，可以得出一个大家都合适的时间，也有助于他们后续协商出合适的解决方案，以便于推动项目的顺利进行。

选项 D，仅仅敦促业务分析师继续联系顾问并没有积极主动地去解决顾问没有时间讨论项目的问题。

综上所述，本题的最佳实践为 C 选项。

122、

项目经理被分配到一个建筑工程项目。项目经理已经上过敏捷课程，并希望在项目中使用敏捷实践。项目经理应该怎么做？

A、聘请顾问就敏捷是否可以应用于建筑项目提供第二意见

B、选择可以在这种类型的建筑项目中实施的敏捷实践并应用它们

C、审查项目的各个阶段，为敏捷资源分配额外的预算

D、为项目指派一名 Scrum Master，在项目中实施敏捷实践

试题答案：

B

试题解析：

本题考查：敏捷项目管理阶段框架

题干问的是，项目经理怎么在项目中使用敏捷实践。

A 选项，题干说项目经理已经上过敏捷课程，具备敏捷知识，应该可以自己考虑敏捷是否适用于本项目的问题，而且题干已经说项目经理希望使用敏捷实践了，问的是怎么使用，再回头来考虑是否可用，不太符合题干要求。

B 选项，根据项目类型选择适用的敏捷实践，并应用，是可选项。

C 选项，应该先分析如何在建筑项目中融合进敏捷实践之后，再就可能引发的资源变化情况去做应对，而非直接为敏捷资源增加预算，不太合适。

D 选项，具备敏捷知识的项目经理自身就可以担任 Scrum Master 的工作，不需要额外地再指派一位 Scrum Master，而更应该在于项目经理学会仆人式领导的管理方式并实践，不太合适。

综上所述，B 选项是最佳实践。



扫码查看更多PMP  
备考资料

123、

高级项目经理包括初级项目经理作为项目团队的一部分。在一次辅导课程中，初级项目经理向高级项目经理询问如何提高效率，减少返工。高级项目经理应该如何回应？

- A、使用工作分解结构（WBS）来根据项目和资源需求创建项目时间表
- B、监控资源分配，确保团队成员每天工作 8 小时
- C、分配项目任务给团队，不管他们的技能如何，以完成项目时间表
- D、安排与主要干系人的每日会议，以评估项目管理计划的有效性

试题答案：

A

试题解析：

本题考查：指导与管理项目工作

题干问提高效率，减少返工的方法。

A 选项，工作分解结构（WBS）是一个可以将项目工作分解为更易于管理的组件，便于有效分配资源的工具。使用 WBS 来根据具体要做的事情创建项目时间表、安排资源和进度，可以让计划更精准，提高效率，减少返工，符合初级项目经理的需求，是可选项。

B 选项，监控资源分配可以确保团队成员工作饱和、监控分工合理性，对提高效率有帮助，是可选项。

C 选项，不管团队的技能直接分配任务，可能会将成员分配去做不擅长甚至不会做的工作，反而导致项目工作的质量差，效率低，增大返工概率，不合适。

D 选项，安排与主要干系人的会议，评估项目管理计划有效性，对减少返工可能也会有帮助，但每日会议的频率太高，主要干系人不一定有时间参与，不太合适。

两个可选项中，相比 B 选项的事后监控资源分配，A 选项是更先一步去更好地分配资源，更具主动性，效果更好，所以 A 选项是最佳实践。

124、

项目经理编制项目效益管理计划。下列哪一项应包括在本文件中？

- A、项目需求、目标效益、问题日志、测量指标
- B、目标效益、战略一致性、实现效益的时限

C、战略一致性、效益责任人、风险登记册

D、目标效益、效益责任人、经验教训

试题答案：

B

试题解析：

本题考查：效益管理计划

效益管理计划可能包括目标效益、战略一致性、实现效益的时限、效益责任人、测量指标、风险。本题也可使用排除法。

A 选项，项目需求和问题日志不对，项目需求记录在需求文件，它和问题日志都属于项目文件的一部分，不在效益管理计划中。

B 选项，都是包含在效益管理计划中的，可选。

C 选项，风险登记册是项目文件的一部分，不在效益管理计划中。

D 选项，经验教训记录在经验教训登记册，也是项目文件的一部分，不在效益管理计划中。

所以，B 选项正确。

125、

一位项目干系人抱怨说，他们没有收到进度中规定的重要交付。负责可交付物的团队成员解释说，他们给干系人发了一封电子邮件，通知他们可交付物不能按时交付。项目经理应该做些什么来避免这种情况？

A、确保团队成员没有直接与项目干系人沟通

B、确认干系人已知晓交货延迟

C、告诉团队成员将未完成的可交付物发送给干系人，并在稍后完成

D、直接与干系人沟通交货延迟问题

试题答案：

B

试题解析：

本题考查：管理沟通

本题中，团队给干系人发送了延迟交付的邮件，但是相关方并没有得知这一消息。题干的问题是如何避免这种情况，这种情况指的是相关方没有知晓信息的

情况，也就是这种情况发生之前，需要采取措施防止该情况的发生。

选项 A，和是否直接沟通的关系不大，无法避免问题的发生，因为不管采取何种沟通方式，都要确认相关方已知悉信息。

选项 B，项目经理需要确保与干系人进行有效沟通，以避免误解。在这种情况下，项目经理应该确认干系人已经知道交付延迟，如果没有，则应采取适当的行动将此信息再次告知干系人。

选项 C，让成员将未完成的交付物直接发送给干系人是不合适的做法。

选项 D，团队成员传达信息时出现问题，项目经理应该从源头来避免这个问题，而传达这一消息可能是成员的既定责任，项目经理本人直接代替成员去完成这个事项并不合适。而且为了避免出现干系人不知悉邮件信息的情况，即使是项目经理本人去传达信息，也需要保证干系人已知晓交货延迟。

综上所述，本题的最佳实践为 B 选项。

126、

一个项目团队正在努力达到里程碑目标日期，以获得项目发起人承诺的奖金。不可预见的挑战和团队成员之间沟通不畅导致了错误和延误。紧张程度很高，发起人也很担心。项目经理应该怎么做？

A、与团队讨论如何达到项目的目标

B、要求发起人增加高绩效人员的奖金

C、安排一个团队建设活动，以提高团队的士气

D、组织一次团队会议，提醒团队注意基本规则

试题答案：

A

试题解析：

团队成员间因为沟通不畅导致了错误与延误，且紧张程度较高，作为项目经理我们是需要去解决这个问题的。

选项 A，项目经理先与团队讨论，了解根本原因，确定解决方法，是可选项。

选项 B，题干描述是因为沟通不畅导致的问题发生，增加奖金未必能解决矛盾，且项目经理直接要求发起人增加奖金，不合适。

选项 C，团队建设活动可以增加团队凝聚力，提高环境氛围，在这里属于备选项，但是因为题目描述了两个问题，一个是目前项目中出现的错误和延误，一个是团队气氛很紧张，气氛紧张可以使用团建来解决，但是针对于项目出现的错误和延误没有解决，没有 A 选项合适。

选项 D，并不一定没有遵守基本规则导致的问题，做法不合适。  
综上所述，本题最佳实践是 A。

127、

经过一个大量且具有竞争性的采购过程，一家咨询公司最终被选定并承包了一个项目。项目执行几个月后，客户问项目经理，为什么咨询公司只签了 18 个月的合同，而不是 32 个月的完整项目。项目经理将需要进行计划外的第二次招标过程，以确保服务到位，直到项目结束。项目经理应该做些什么来防止这种情况的发生？

- A、拟订一项详细的分阶段采购管理计划，包括所需的所有活动，并经客户核准
- B、将客户纳入与咨询公司的所有谈判阶段，以便在签署合同之前获得他们的提前批准
- C、在第一个合同签署后的其余 14 个月内，与咨询公司拟订和谈判第二份合同
- D、事先与客户商定报告项目内采购活动现况的频率

试题答案：

A

试题解析：

本题考查：采购管理计划

题目的意思是，客户要求的是 32 个月的项目，但是目前客户只看到 18 个月的合同。客户在项目执行前，对采购的合同签订情况并不知情，未给予批准，导致产生了计划上的出入和疑问，而项目经理需要进行“计划外”的招标过程，说明之前的采购管理计划不够完善，未覆盖所有工作。项目经理要事先做的，一是需要客户批准，二是需要完善采购管理计划。

A 选项，在采购之前，如果能制定出一份详细的采购管理计划，并且让客户知悉，获得客户的批准，就可能不会出现不满足客户需求的情况，是可选项。

B 选项，需要获得客户批准，但没必要让客户参与到采购的所有谈判阶段，不太合适。

C 选项，第一个合同签署后才拟订第二份合同，与题干中的情况没有什么区别，无法防止题干说的这种情况，更偏向事后行为。而且直接判断第二阶段也与这家咨询公司合作也不太合适。

D 选项，事先商定采购频率和题干提出的问题没什么关系。

综上所述，A 选项是最佳实践。

128、

一个项目团队正在执行一个大型项目，已经确定了几个合同要求。在规划阶段，项目团队同意需要在项目完成日期前 3 个月签订合同。在项目执行过程中，已确定需要立即签订合同。项目经理应该做什么？

- A、提前寻求管理层批准执行合同
- B、请求团队发起变更请求来执行合同
- C、支持团队的要求，并允许提前执行合同
- D、要求项目团队找出提前执行合同的原因

试题答案：

B

试题解析：

题干明确了在规划阶段是确定在项目完成日期前 3 个月再签订合同，但是在进入执行阶段后，确定了需要立即签订合同而非完成前 3 个月。了解这个信息后，我们看到选项：

A 选项，一般来说，合同会在项目规划时就签订好，在这之前签订的合同可能会直接经过管理层的批准。但是目前已经进入项目执行阶段，对于任何不同于原计划的行动，最好是经过变更控制流程会更好一点，而不是直接寻求管理层批准。

B 选项，合同需要提前签订，这对于项目的规划来说，是一项变更，可以提交变更请求以便相关部门进行审批。可选项。

C 选项，这是直接批准团队提前签订合同的做，对于不同原计划的行为，最好分析影响后再去确定是否提前签订。此做法不如 B 选项稳妥。

D 选项，提前执行合同的原因是需要的，但是题干已经明确是已确定需要立即签订合同的，说明对于该项变动已经分析过了，确认是需要变更的，那么可以去提交变更请求方便审批。

因此，综上所述，本题的最佳实践为 B 选项。

129、

项目干系人正在讨论如何在设计新应用程序时获得最佳的用户体验。敏捷团队在方法上产生了分歧。这场冲突与其说是一场彻底的冲突，不如说是一种集体分歧。项目经理下一步该怎么做？

- A、应用适当的冲突解决技术来解决问题



扫码查看更多PMP  
备考资料

- B、与每个团队成员进行单独的对话
- C、召开团队会议，正式讨论这个问题
- D、允许团队自己解决问题，除非需要帮助

试题答案：

A

试题解析：

本题考查：敏捷冲突管理

敏捷团队在方法上产生了分歧，还是上升到了集体分歧的层面，集体分歧是一种很严重的冲突，就类似分帮派，不是为了解决问题，而是要争“输赢”。这种就不能自组织解决，需要项目经理的介入，进行协调。D选项不合适。而针对集体分歧，可以采取包括 B、C 在内的适当地冲突解决方法去进行处理，据此，本题更切合地为 A 选项。

130、

一个建筑项目的关键干系人在现场花了很多时间，干扰了团队的工作。在这种情况下，项目经理应该怎么做？

- A、 努力了解关键干系人的关切，并在定期的项目状态报告中提供反馈
- B、 安排一次特别会议，与团队成员一起解决关键干系人的问题
- C、 向关键干系人强调，项目正在按计划进行
- D、 将情况上报给项目发起人，因为关键干系人的行为影响了项目的进展

试题答案：

A

试题解析：

本题考查：管理相关方参与

关键干系人在现场花了很多时间并且已经干扰团队的工作了。

A 选项，可以和干系人积极主动的沟通，了解他的顾虑，解决他的问题，及时提供反馈，为团队解决干扰。是可选项。

B 选项，要先和干系人沟通，了解到干系人的顾虑才能更好的解决干系人的问题。不和干系人沟通就不能准确的了解干系人的想法，和团队成员讨论是不一



定能猜到干系人的想法解决干系人的问题的。

C 选项，项目按计划进行不一定满足了干系人的需求，还是要主动和干系人沟通。

D 选项，还在项目经理的权限范围之内，直接上报发起人不能体现项目经理的主观能动性。

综上所述，本题的最佳选项为 A 选项。

131、

一名团队成员因为没有完成昨天的任务而在每日站会上被其他人公开批评。敏捷教练首先应该做什么来应对这种情况？

A、强调基本规则，然后集中注意今天的活动和障碍因素

B、让讨论继续下去，因为团队清楚当天的优先事项是很重要的

C、在下一次冲刺回顾会议中向团队成员发表演讲

D、通过参照团队章程避免讨论

试题答案：

A

试题解析：

本题考查：每日站会

每日站会是用来沟通当前的工作进度和遇到的障碍的，不应该用于公开批评没有完成任务的团队成员。敏捷教练应该阻止这种行为，并帮助转回到每日站会要做的事情上来。

A 选项，在每日站会上公开批评其他团队成员显然不合适的行为，是违背团队的基本规则的，所以敏捷教练需要强调基本规则，以此规范团队成员的行为，关注每日站会的重点，可选。

B 选项，继续讨论与每日站会的原则不符。

C 选项，冲刺回顾会议是一个迭代的结束，在冲刺回顾会议上来解决可能过晚。

D 选项，做法问题不大，但是没有 A 的落脚点清晰，A 更合适。

综上所述，本题的最佳选项为 A 选项。

132、

某公司正在进行结构变更。几个人将离开公司，因为他们的职位被裁减了。团队成员不高兴，因为他们不理解为什么在项目处于正轨时要进行变更。项目经理应该怎么做？

- A、建议团队按计划继续工作，因为时间表不能更改
- B、组织团队会议，讨论变更及其对公司的重要性
- C、告诉团队，变更是由首席执行官决定的，必须实施
- D、将团队的不愉快告知项目发起人，并要求加班费

试题答案：

B

试题解析：

本题考查：变更管理

因为公司的结构变更，有几位员工被裁离开公司，对此部分团队成员抱有意见，表示不理解为啥要在项目处于正轨时进行变更。对此：

A 选项，直接忽视成员的不满和意见，不合适。

B 选项，与团队沟通，让其了解和意识到变更的重要性，促进工作协作，可选。

C 选项，只是告知变更是首席执行官决定的，并要求团队实现，没有去了解和沟通不满情绪，不合适。

D 选项，上报发起人，不够积极。

综上，本题最佳实践为 B 选项。

133、

已经批准了项目范围说明书，项目经理和核心团队已经分配到这个项目。突然，项目经理因突发医疗事故暂时请假。在项目经理休假期间，团队制定了项目进度计划。当项目经理回来的时候，一份详细的进度计划基本完成了。项目经理应该做什么？

- A、确保进度计划与愿景和目标一致
- B、将合规问题升级到项目管理办公室 (PMO)
- C、祝贺团队并进入执行阶段
- D、与团队和项目发起人制定新的详细进度计划

试题答案：

A

试题解析：

项目经理休假期间，团队制定了项目进度计划，那项目经理回来的时候，应该先确定一下进度计划完成的怎么样，是否符合要求，看到四个选项：

A 选项，愿景和目标中反映了项目的需求，确保进度计划与愿景和目标一致，就是在看这个计划完成的是否符合要求，因此 A 选项是合适的。

B 选项，一般情况下，项目经理权限范围内能解决的问题，不会直接考虑上报，B 选项的做法不太合适。

C 选项，现在还在制定项目进度计划的阶段，应该先确认计划的完成情况，所有项目管理计划得到大家的认可，召开开工会议之后，一般项目才会进入执行阶段，因此 C 选项不太合适。

D 选项，发起人不负责项目进度计划的制定，而且团队已经制定好了，应该先确定做的怎么样，如果做的不理想，再修改或重新制定。

综上所述，本题的最佳答案是 A 选项。

134、

项目经理是组织中评估项目是否采用敏捷方式的成员之一。一位项目管理办公室（PMO）的新经理曾有过使用 Scrum 方法的糟糕经历，他建议项目委员会用预测型方法取代 Scrum，项目经理应该怎么做？

A、为新方法制定风险管理计划

B、审查效益管理计划，以包括变更的成本

C、根据需要，为新方法制定项目管理计划

D、审查沟通管理计划，以确定新的干系人

试题答案：

B

试题解析：

本题考查：效益管理计划

PMO 经理建议将 Scrum 方法改为预测性方法，当下最好的行动方案是进行分析，审查两种方法的优劣势，包括更改的成本，以便对使用哪种方法做出明智的决定。

选项 B，现在新经理建议用预测，不是所有项目都适合预测，可以先从收益

（实现价值）方面，以及变更成本等方面进行分析，看项目到底是不是合适用预测。是可选项。

选项 A 和 C 是错误的，因为重点应该是理解和评估 PMO 经理建议从 Scrum 转向预测方法的原因，而不是立即为新方法定义风险管理计划或项目管理计划。

选项 D，答非所问，本题不涉及沟通相关的问题。

综上所述，本题的最佳实践为 B。

135、

一个项目团队已经完成了 6 次迭代中的第一次。迭代的交付性能（速度）为 50%。在迭代回顾会议期间，团队意识到工作的复杂性被低估了。项目经理应该怎么做？

A、 更新问题日志，并将其升级到项目发起人

B、 与团队会面，审查解决问题的内部措施

C、 请技术经理帮助团队解决这个问题

D、 要求用更有经验的人代替一些团队成员

试题答案：

B

试题解析：

在迭代回顾会议期间，团队意识到工作的复杂性被低估了。

选项 A，更新问题日志并升级到发起人，并没有积极地去解决问题。

选项 B，项目经理可以与团队一起确定具体的情况，寻找问题的根本原因，并找到解决问题的方法。是可选项。

选项 C，出现问题需要先内部寻找原因并解决，如果实在无法解决可能会去需求外部帮助，并且题干中并没有说明是技术出现问题，也有可能是其他方面的问题，所以直接请技术经理帮忙也不合适。

选项 D，项目经理应该积极想办法与团队一起解决这个问题，而不是直接考虑更换团队成员，这种做法不太合适。

综上所述，最佳实践是 B 选项。

136、



扫码查看更多PMP  
备考资料

一个敏捷团队正在头脑风暴，并根据严重程度对所有风险进行优先级排序。团队应如何处理已识别的风险？

- A、减轻适用于当前和后续迭代的风险
- B、关注项目可交付物，而不是记录在案的风险
- C、同意任何情况在成为问题时都再去处理
- D、确认风险将在相应的迭代中处理

试题答案：

A

试题解析：

根据风险严重程度的优先级排序，应采取适当的措施来减轻、避免、转移或接受每个已识别的风险，具体来看选项：

选项 A，减轻适用于当前的和后续迭代的风险。可以避免成本超支或质量问题，是可选项。

选项 B，不能仅关注交付物，风险的记录监控也是项目过程中重要的一环，不合适。

选项 C，等问题发生再去处理可能会错过最佳解决时机，故不合适。

选项 D，不是所有风险都能在对应该迭代中处理完毕，一些风险可能需要历经多次迭代才能解决，故不合适。

综上所述，本题最佳实践是 A。

137、

项目经理在一个具有职能结构的组织中领导一个项目。项目经理已经被团队告知，与购买服务相关的任务花费了太长时间，因为采购部门有其他优先事项。项目经理应该怎么做？

- A、修改项目进度计划，以适应购买服务的延误
- B、要求通过现有的采购供应商将采购任务外包
- C、与采购经理会面，找出延误的原因，并商定采购时间表
- D、要求项目团队继续开发其他不依赖于购买服务的任务

试题答案：

C

试题解析：

采购部门有其他优先事项，导致本项目的任务花费时间太长，遇到问题，应该先分析问题产生的原因，然后找到解决方案，本题的最佳选项是 C 选项，先和采购经理会面，找到延误的原因，再一起商量如何解决时间表的问题。

A 选项，修改项目进度计划要走变更流程，A 选项不太合适。

B 选项，先要确定具体的原因，才能制定下一步的行动方案，直接将采购任务外包不太合适。

D 选项，开发不依赖购买服务的任务，并不能解决与购买服务相关任务的延迟问题，不能解决题干问题。

138、

正在计划下一次冲刺评审，项目负责人收到一封来自高级经理的电子邮件，要求使用比发送给项目管理办公室（PMO）的月度报告更详细的模板来了解项目状态。团队使用电子产品待办事项列表清单和看板来跟踪进度。项目经理下一步应该做什么？

A、修改 PMO 模板，使其包含这些信息

B、与高级经理联系，讨论他们的需求

C、允许高级经理访问产品待办事项列表

D、与高级经理对看板进行评审

试题答案：

B

试题解析：

相关方要求一份更详细的月度报告来了解项目状态，具体应该使用哪种模板应该根据客户的需求来判断。

选项 A，先了解需求之后再行动比直接修改会更合适。

选项 B，首先和高级经理进行沟通，讨论他的沟通需求，才能协商出合适的报告模板，可选项。

选项 C、D，题干的问题在于相关方使用的模板与 PMO 规定的模板不一致，与是否允许高级经理访问产品待办事项列表以及评审看板的关系不大。

综上所述，本题最佳实践是 B。

139、

在偏远农村地区正在建设的一个项目即将竣工。项目经理希望与干系人分享这个好消息。项目经理应该如何与当地社区沟通？

- A、社交媒体
- B、电子邮件
- C、会议
- D、报纸

试题答案：

C

试题解析：

本题考查：管理相关方参与

偏远农村地区的项目要与当地社区沟通分享消息，一般来说偏远农村地区都比较闭塞，人口也不会很多。现代的网络传媒和社交媒体当地很多人可能使用得不是很熟练，报纸等传播媒体使用的频率也不会很高，效率偏低。相比之下，召开一次会议可以让项目经理与和干系人面对面交流，这种方式更加直接、有效，可以帮助建立良好的沟通和合作关系，促进项目的可持续发展。本题的最佳选项为 C 选项。

140、

项目团队成员希望在随后的迭代中选择特定的具有挑战性的任务。项目负责人如何在下一次迭代中帮助团队成员？

- A、 将具有挑战性的任务分配给团队成员
- B、 要求产品负责人分配具有挑战性的任务
- C、 为未来的冲刺重新安排挑战任务的优先级

D、 指导团队成员接受具有挑战性的任务

试题答案：

D

试题解析：

本题考查：自组织

在敏捷中，是由团队决定任务分配而不是由项目负责人或项目经理把任务分配给团队成员。项目团队内成员希望选择特定的有挑战性的任务，作为仆人式领导，应该支持团队成员并给予帮助和指导。

A、B 选项，在敏捷中应该由团队决定任务分配，而不是由项目负责人或产品负责人分配。

C 选项，重新安排特定任务的优先级与项目团队成员选择特定任务没有直接关系。

D 选项，指导团队成员接受任务，可选。

综上所述，本题的最佳选项为 D 选项。

141、

一位项目经理正在领导一个处于早期阶段的公司内部项目。目前的这个项目与一年前结束的另一个项目类似。项目经理应该如何分析参与的干系人？

A、参考前一个项目的干系人登记册，因为它与当前的项目相似

B、降低干系人参与的优先级，因为干系人已经了解这类项目

C、用前一个项目的经验教训来指导当前项目的干系人登记册

D、在风险登记册中记录当前项目的干系人可能与以前的项目不同

试题答案：

C

试题解析：

题干着重提到了目前进行的项目与之前结束的一个项目类似，且是公司内部项目，说明牵扯到的干系人相差不会特别大。现在问要如何分析干系人，我们看到选项：

A 选项，即使是类似项目，关于文件的内容和信息也可能有所不同，且相同的干系人在不同的项目所处的位置也可能不一致，需要结合更多的信息去判断，这里考虑的可能没有那么全面。暂定。



B 选项，干系人参与的优先级要根据项目特点，结合干系人个人信息以及需求进行判断，不能直接降低优先级。

C 选项，题干已经表明有类似项目，那么之前的经验教训是可以作为输入以供参考，去确定相应的干系人登记册以便分析，会更全面一点。可选项。

D 选项，在风险登记册中记录该类风险没有直接体现要如何去分析干系人，没有 C 选项合适。

因此，综上所述，本题的最佳实践为 C 选项。

142、

最近，一个大型项目的人力资源采购流程发生了变化。一个主要的流程变更包括财务经理和招聘经理的批准。这个过程的变化意味着更长的处理时间。这个项目急需新的资源。项目经理应该怎么做？

A、调整资源管理计划，并在发送给客户之前申请财务批准

B、评估变更的影响，并审查下一步的项目管理计划

C、请财务经理由于可能的项目延误和处罚而推迟执行

D、审查项目进度，以确定哪种技术将减少对项目工期的影响

试题答案：

B

试题解析：

本题考查：变更

获取资源流程发生了变化，新流程需要更长的处理时间，同时该项目非常迫切地需要新资源，据此：

A 选项，意思是根据变更后的资源采购流程直接去调整资源管理计划，并且在通过财务的审批之后发给客户，首先，财务经理和招聘经理是批准资源采购的，而非批准资源管理计划的，其次，该选项只考虑了资源相关的影响，未综合考虑其他方面，不太合适。

B 选项，进行分析评估，以了解和确定应对更长流程对时间造成的影响的方法，或者考虑其他方法来获取资源，可选。

C 选项，相应地流程已经发生改变，应该遵守。

D 选项，只审查进度，可能包含在 B 选项中，没有 B 选项全面。

据此，本题更切合地为 B 选项。

143、



扫码查看更多PMP  
备考资料

一个实施新的线上登录平台的项目已经启动。在第一次冲刺之后，项目发起人要求变更。接下来项目经理该怎么做？

- A、将变更请求上报给发起人
- B、验证完成的工作
- C、将变更通知相关方
- D、协助更新产品待办事项列表

试题答案：

D

试题解析：

项目的第一代迭代之后，发起人要求变更，敏捷的变更是将其加入待办事项列表，相应地排列优先级等。据此：

A 选项，敏捷中变更请求不是上报给发起人，一般是联系产品负责人。

B 选项，响应变更与验证已完成的工作关系不大。

C 选项，目前只是提出变更，并不需要将变更就共识给相关方。

D 选项，敏捷中遇到变更，一般是相应地更新产品待办事项列表，进行优先级排序，可选。

综上，本题的最佳实践为 D 选项。

144、

公司必须执行一项新的法规。政府已经规定了该法规的执行日期，但只提供了有关该法规要求的高层信息。因此，由于不确定性，预计定义会发生变化。项目经理应该在这个项目中使用哪个生命周期？

- A、预测
- B、混合
- C、迭代
- D、敏捷

试题答案：

D

试题解析：

本题考查：项目生命周期类型

因为政府规定的必须执行新法规只提供了高层信息，对项目的后续影响不能确定，这种情况下项目随时可能发生重大变动，使用拥抱变化的敏捷生命周期来适应这种变动是最合适的。本题的最佳选项为 D 选项。

A、B 选项，预测生命周期适合高度确定的项目，因为题干已经明确了不确定性，定义会发生变化，所以这种情况不适合使用预测方法，也不用使用包含预测方法的混合型生命周期。

C 选项，迭代生命周期也是一个可选项，但相比之下，敏捷生命周期更加注重团队的灵活性和适应性，能够更好地应对不确定性。同时，敏捷方法也更具有实践性，能够在项目实施过程中不断地进行迭代和改进，没有 D 选项合适。

145、

某城镇想要建立一个社区中心，并任命了一名项目经理。找到了一个站点，所有必要的审批和管理都已完成。当项目启动时，人们发现当地的一个农民团体没有得到咨询，他们利用这个场地每月举办一次集市。项目经理应该做什么来推进项目？

- A、继续建设中心，不需要征求农民团体的意见
- B、记录农民团体可能给项目带来的影响有关的风险
- C、要求项目发起人与农民团体讨论赔偿损失的业务
- D、与包括农民团体在内的所有干系人讨论项目目标，并审查他们的要求

试题答案：

D

试题解析：

已经完成必要的审批和管理，准备正式启动项目，发现没有咨询当地的农民群体，该群体需要利用项目相关场地定期举行集市，说明农民群体是该项目干系人，但是此前未识别和与其进行过沟通，据此：

A 选项，直接忽视干系人，不合适。

B 选项，目前识别到此前未曾识别到干系人，应与其先沟通了解情况，如果能够通过其他措施来消除不确定的因素，不建议把它当风险来处理。B 不是一个比较合适的做法。

C 选项，目前干系人并未提出赔偿损失的需求，应与其先沟通了解情况，而且该选项还是要求发起人与其进行讨论，不合适。

D 选项，与干系人进行沟通讨论，了解其需求，以便进行相关方管理，引导相

关方参与，促进项目顺利进行，可选。  
综上，本题最佳实践为 D 选项。

146、

项目经理最近完成了一个项目，并开始与其他主管管理新项目。作为早期项目活动的一部分，来自原始项目的主管作为非主管资源被分配到团队，并立即开始质疑当前主管所做的所有决定。项目经理应如何解决此冲突？

- A、给项目团队与新主管解决问题的时间
- B、确保新主管在面临质疑时发挥带头作用
- C、立即从项目团队中移除该资源
- D、与资源部门就项目的角色和职责进行沟通

试题答案：

A

试题解析：

题干表明，原始主管质疑新主管的所有决定。

选项 A，主管跟团队成员有冲突，可以让他们先自己解决，是可选项。

选项 B，确保新主管面临挑战发挥带头作用相当于默许并激化了组内的矛盾氛围，新主管可以有自己的管理风格去协调关系并不需要强行出头面对挑战，所以不合适。

选项 C，直接移除成员的方式不合适。

选项 D，与资源部门一起沟通相当于升级了事件，会促进矛盾的激化，故不合适。

综上所述，本题最佳实践是 A。

147、

一个团队一直在持续交付成果。然而，根据他们目前的表现，发现他们的速度已经下降了 30%。项目经理应该做什么来确保速度在控制之中？

- A、要求产品负责人至少看四到八个迭代，并根据团队目前的表现，重新规划下一个迭代的速度

B、要求 scrum master 通过增加一个团队成员来弥补团队绩效的差距，以弥补速度的下降

C、要求团队改善他们的循环时间以弥补速度的下降

D、要求团队单独改善交付时间、循环时间和个人响应时间，并跟踪结束

试题答案：

A

试题解析：

本题考查：敏捷过程

本题中，团队一直在交付成果，但是速度下降了。在敏捷中，速度的定义是本次迭代中实际完成功能的故事点大小的总和。

选项 A，与产品负责人合作，以审查团队在过去多次迭代中的表现，并根据团队的当前表现重新规划下一次迭代的速度，这能更准确地评估团队的当前速度，并有助于确定当前的潜在问题或需要改进的领域，进而确保速度在控制之中。

选项 B，目前并不能确定速度下降是因为缺少资源导致的，添加团队成员可能不一定能解决速度下降的问题。

选项 CD，选项 C 和 D 的问题同样在于目前还尚未确定速度下降的根本原因。降低速度的原因可能包括各种因素，如缺乏技能、工具或资源、沟通问题、进度延误等等。让团队在不改变原有情况的情况下仅仅改进循环时间、交付时间等等可能并不能解决速度下降的问题。

综上所述，本题的最佳实践为 A 选项。

148、

一个中型资本项目共享了公司合同部的资源。在执行阶段，项目团队观察到合同的延迟。在与合同部门沟通后，项目经理发现合同团队正在优先处理其他承包工作，因为他们不是项目团队的一部分。在这种情况下，项目经理首先应该做什么？

A、将问题报告给更高的管理层，并寻求他们的直接参与，以完成合同部门的工作

B、安排与合同部门的会议，确认他们对项目的重要支持，以建立信任和承诺

C、安排与合同部门的几次会议，并要求他们承包项目，因为这对项目的成功至关重要

D、与合同经理沟通，提交项目执行所需资源的预算

试题答案：

B

试题解析：

本题考查：管理干系人参与

题干表明，项目团队发现合同延迟的原因是合同部门优先处理了其他的承包工作。

A 选项，项目经理应该积极主动地解决问题，而不是优先选择让高层去处理，不合适。

B 选项，积极主动地去沟通，并且得到他们的支持和承诺，有助于解决题干的问题，是可选项。

C 选项，不能因为该项目重要，就能说服别人帮助完成项目，没有选项 B 合适。

D 选项，题干中并没有提及是资源的预算问题，导致合同团队没有优先处理本项目的合同工作。

综上所述，本题最佳实践为 B。

149、

项目经理和项目团队正在制定战略方法，使内部和外部干系人参与进来。应该遵循哪一种方法？

A、安排与所有干系人的状态会议，使他们能够参与所有项目讨论和报告

B、分析内部和外部干系人，并为每个干系人制定定制的参与策略

C、仅让内部干系人参与，因为外部干系人不应获得机密信息

D、对所有高风险干系人进行分类，并要求项目发起人直接与他们沟通

试题答案：

B

试题解析：

本题考查：管理相关方参与

题干需要使内部和外部干系人都参与到项目中来，我们应该怎么做。

A 选项，干系人的期望跟需求各有差异，首先要分析他们的需求，再采用合适的方法管理干系人，并不是所有的干系人都需要参加所有的讨论跟报告。

B 选项，项目经理分析干系人，根据干系人的需求、期望、利益和对项目的潜在影响，制定项目相关方参与项目的方法，可选。



扫码查看更多PMP  
备考资料

C 选项，干系人能否获取机密信息要根据干系人的需求和职位等判断，不能依据内外部干系人区分。

D 选项，跟干系人沟通是项目经理的职责，让发起人直接与之沟通无法体现项目经理的主观能动性。

综上所述，B 为最佳实践。

150、

在一个正在进行的项目中，相关方一直在找团队成员要状态报告和变更的信息，而没有咨询项目经理。项目经理应该做些什么来确保项目的成功？

A、将项目章程发送给所有相关方以获取信息

B、向所有相关方发送电子邮件，指示他们直接与项目经理联系

C、审查相关方参与计划，并告知相关方

D、审查变更管理计划，并要求变更控制委员会 (CCB) 参与

试题答案：

C

试题解析：

“相关方一直在找团队成员要状态报告和变更的信息，而没有咨询项目经理”，说明相关方没有按照合适的方式参与到项目中来，而相关方的管理策略记录在相关方参与计划中，因此本题最佳实践为 C 选项。

A 选项，项目的状态报告和变更相关的信息并不记录在项目章程上，因此 A 选项错误。

B 选项，先分析再行动。并不是所有的相关方都一定适合采取电子邮件的方式进行沟通，应该根据他们的需求，选择合适的沟通方式。

D 选项，本题并不涉及到变更流程的具体执行层面，属于答非所问。

151、

新任命一名项目经理来领导一个远程工作的项目团队。项目经理决定使用一套在以前的项目中很有效的工具。然而，一些团队成员对这个计划并不满意。项目经理应该做些什么来避免这种情况呢？

A、允许团队成员在项目中使用最适合他们的工具

- B、批准购买市场上最新的协作工具
- C、将选择协作工具的责任委托给项目的技术负责人
- D、与项目团队会面，确定他们的协作需求，并确定最有效的工具

试题答案：

D

试题解析：

项目经理领导一个远程工作团队，他决定直接使用一套在以前的项目中很有效的工具，某些团队成员对此感到不满意，据此：

- A 选项，只是说允许成员使用合适的工具，还是需要根据成员的需求、项目要求等确定具体的工具，需要达成共识，比较合适。
  - B 选项，最新的协助工具并不意味着就是合适本项目以及团队成员的。
  - C 选项，应该与成员共同讨论，直接委托给技术负责人不合适。
  - D 选项，与成员共同讨论达成共识，确定适合有效的工具，可选。
- 综上，本题最佳实践为 D 选项。

152、

产品负责人为团队提供了新产品初始发布的优先级待办事项列表。在分析之后，团队得出结论，缺少一些工作来支持最初的发布，并将这些信息提供给产品负责人。产品负责人承认遗漏的工作，并将其添加到待办事项列表的底部。团队对遗漏工作的优先级排序并不满意。在这种情况下，项目经理应该怎么做？

- A、 让项目团队将推荐的工作从待办事项列表列表的底部拉出来，以最大限度地创造价值
- B、 分析并重新安排待办事项列表的优先级，并向产品负责人和团队提供决策
- C、 建议产品负责人优先考虑遗漏的工作，因为最小可行产品 (MVP) 需要这些工作
- D、 通过支持决策并指示团队遵循所提供的优先顺序，授权产品负责人

试题答案：

C

试题解析：



本题考查：产品负责人

题干中，产品负责人在确定产品待办事项列表内容时遗漏了必要的工作内容，且该内容的优先排列存在问题。

A、B 选项，待办事项列表优先级排序是产品负责人的工作，即使产品负责人的工作出现了问题，项目经理也应该先提供指导，帮助产品负责人改正错误，而非越俎代庖或者让项目团队代替产品负责人。

C 选项，因为遗漏的工作需要用来支持最初的发布，所以 MVP 需要完成这些遗漏的工作，而且先通过建议的方式来处理也体现了仆人式领导的原则。

D 选项，在产品负责人排列优先级顺序有问题的情况下，不应该盲目的支持产品负责人。

综上所述，本题的最佳选项为 C 选项。

153、

项目经理正在使用敏捷方法。在冲刺计划会议期间，产品负责人将一个待办事项标记为高业务价值且易于实施。然而，其他团队成员发现该事项与另一个标记为低业务价值和高复杂性的事项之间存在高度依赖性。项目经理应该做什么来支持待办事项列表的优先级排序？

A、对标记为高业务价值和低复杂性的事项进行优先排序

B、支持团队将这两个事项转移到下一个冲刺，届时团队将知道更多

C、促进讨论，直到团队就这两个事项达成一致

D、对标记为商业价值低、复杂性高的依赖项进行优先排序

试题答案：

C

试题解析：

本题考查：先分析后行动

团队成员发现一个优先级较高的待办事项跟优先级较低的待办事项有高度的依赖关系，待办事项优先级出现冲突，项目团队应该如何解决。

AD 选项，题干中说了两种事项。AD 分别对其中一个进行排序，不全面。

B 选项，现在在规划会议上，当前有一个故事的业务价值高的，高价值的应该要根据其优先级顺序来考虑是否当前就要做，而不是直接就把他放到下一次冲刺再去考虑。

C 选项，待办事项优先级出现冲突，要重新进行优先级排序，但是如何排序还是要通过讨论以确定最合适的解决办法，可选。

综上所述，本题的最佳实践为 C。

154、

项目经理正在处理一个与组织的项目性质不同的独特项目。项目经理正在为这个新项目裁剪工件。谁应该决定项目中应该使用哪些工件？

- A、项目发起人应该选择项目经理和项目管理团队应该在项目中使用的项目工件
- B、项目经理和项目管理团队应该使用数据库中的标准项目工件
- C、项目干系人应开会并确定项目经理和项目管理团队使用的项目工件
- D、项目经理和项目管理团队应该选择适当的工件用于特定的项目

试题答案：

D

试题解析：

本题考查：项目经理的角色

这道题适用于排除法。

AC 选项，发起人跟项目的干系人并不一定具备管理项目的专业知识，且对项目的了解也不如项目经理和团队成员，所以他们给出的建议也不一定是最为合适的，不是最优选择。

B 选项，每个项目都具有独特性，不能够照搬数据库中的标准项目工件，项目团队仍然应该对数据库中的信息进行筛选。

D 选项，项目经理跟项目团队可以根据自己的专业判断，最终选择出最为合适本项目的工件，可选。

裁剪最终谁来做决定，应该是团队来做，而不是干系人或者发起人，或者直接按标准来。综上所述，D 为最佳实践。

155、

在某战略项目的服务采购过程中，只有一个投标人投标。报价非常大，项目发起人不相信可以获得投资回报率（ROI）。项目经理应该如何解决这个问题？

- A、重新查阅项目章程，并寻求其他替代办法
- B、继续并发布采购订单，因为这个项目很重要
- C、与首席执行官交谈，请求他们的支持以批准报价

#### D、分析项目协议谈判的范围

试题答案：

D

试题解析：

发起人不相信可以获得 ROI，那么我们作为项目经理就应该去确定具体事项，保证项目能在章程要求的范围内运行。

选项 A，当前的的问题主要是发起人不相信 ROI，我们可以先去尝试谈判以满足项目要求，若还是不合适再去重新审视项目章程进行调整。

选项 B，不能因为项目重要就不管发起人的意见，直接签下订单，不合适。

选项 C，与首席执行官交谈也不能当前存在的问题，并且在项目经理权限范围内的事情去上报是消极的表现，故不考虑。

选项 D，分析项目协议范围，确定可以谈判的空间，之后可以通过谈判来达成更有利的协议以满足发起人的要求，是可选项。

综上所述，本题最佳实践是 D。

156、

一位项目经理正在为一家政府公司做一个财务系统实施项目。其中一个使用预测方法的关键干系人不喜欢聊天、任务跟踪器等虚拟工具。他们更喜欢电子邮件、电话和面对面的会议。项目经理应该如何处理这种情况呢？

A、利用定期的屏幕分享会议向相关方展示进展情况

B、与干系人就沟通方法保持一致并达成一致

C、要求经理使用虚拟通信工具和在线仪表盘

D、创建一个数字仪表盘，以满足经理的信息需求

试题答案：

B

试题解析：

本题考查：沟通需求分析

本题中，关键干系人表达了自己的沟通方式偏好。

选项 B，项目经理应尊重干系人首选的沟通方式，并与他们协调最佳沟通方式。通过商定沟通方法，项目经理可以建立信任，减少误解或沟通失误的风险，从而导致延误和其他问题。



扫码查看更多PMP  
备考资料

选项 ACD，均是项目经理单方面决定了某种沟通方法，合适做法是和干系人沟通最合适的沟通方法。

综上所述，本题的最佳实践为 B 选项。

157、

项目经理发现所需的项目状态报告没有被大多数团队成员填写。这些状态报告是迫切需要的，以便为项目发起人编写一份全面的状态报告。项目经理应该如何应对这种情况？

- A、 训斥没有填写状态报告的团队成员
- B、 向项目发起人解释团队成员的行为
- C、 迅速编写一份使项目发起人满意的报告
- D、 与有过失的团队成员讨论问题

试题答案：

D

试题解析：

迫切需要的项目状态报告大多数团队成员没有填写。

A 选项，训斥不太恰当，项目经理应该先提醒和指导团队成员完成更紧急、更迫切的工作。

B 选项，尚在项目经理的权限范围内，题干也没有表示向发起人编写的状态报告已经超时，没有必要向项目发起人解释团队成员的行为。

C 选项，在大多数团队成员还没有填写项目状态报告的情况下信息是不足的，迅速编写报告可能会造成很多问题。

D 选项，与没有填写报告的团队成员讨论问题，和他沟通了解，告诉他没有填写报告的后果和严重性，然后再针对性的进行解决。

综上所述，本题的最佳选项为 D 选项。

158、

新法律公布了关于电信塔分区许可证的规定。这可能会导致新网络部署的成本和进度超支。项目经理应该怎么做？

- A、 评估新法律对项目计划的影响并确定其优先次序

- B、 更新项目计划，因为法律是项目的义务
- C、 尽量缩小范围，以赶上成本和进度基准
- D、 与发起人会面，要求增加额外的时间和预算

试题答案：

A

试题解析：

本题考查：项目风险管理

关键句：可能会导致新网络部署的成本和进度超支。

题干中新法律的公布可能会对项目造成影响，这是识别到的风险，需要记录该风险，并对其进行评估分析，以便确定最佳应对方案。因此本题的最佳实践为A选项。

B选项，法律法规需要执行，但是针对其对项目的影响需要先分析，再确定具体措施，然后才好更新项目计划。直接更新计划不太合适。

C选项，项目经理不能随便缩减范围，需要根据具体情况评估影响后，确定可行方案去应对成本、进度的变化。此做法不太妥当。

D选项，是直接找发起人要求增加预算和时间，目前还未经过分析，不确定是否需要直接增加预算和时间，最好是先分析再行动。

159、

在每天的团队站立会议上，团队成员经常问他们首先应该关注哪些任务。项目经理应该如何确保团队充分高效地工作？

- A、 在团队站立会议上审查项目待办事项列表
- B、 鼓励项目团队成员优先考虑产品待办事项列表
- C、 确保团队成员按照项目计划工作
- D、 与产品负责人合作，确定项目待办事项的优先级

试题答案：

D

试题解析：

本题考查：用户故事的优先级排序

题干中，团队成员问首先应该关注哪些任务，就是在问任务的优先级。

A 选项，审查项目待办事项列表不应该在团队站立会议上进行，每日站会只同步信息，提出问题，不解决问题，解决问题应在会后进行，不太合适。

B 选项，团队成员经常不知道任务的优先级，就说明他们对待办事项列表的排序有所疑虑，而且在迭代期间的每日站会中，团队成员应该优先考虑的是迭代待办事项列表，而不是整体的产品待办事项列表，所以 B 选项不太合适。

C 选项，仅仅说确保成员按计划工作，没有针对性地解决题干提出的，团队成员不知道任务优先级的问题，不太合适。

D 选项，项目经理与产品负责人合作，确定待办事项的优先级，就可以回答团队成员首先应该关注哪些任务，确保团队充分高效地工作。所以 D 选项是最佳实践。

160、

项目目前处于执行阶段。由于项目的复杂性和涉及的大量监管要求，项目经理决定与高级行政人员举行管理评审，以确保项目可交付物的成功实施。在管理评审过程中，项目经理应该评审哪些内容，以确保会议的有效性？

A、表现良好的可交付物和需要更多工作的成果

B、客观反映可交付物状况的度量标准和关键绩效指标（kpi）

C、项目战略的潜在变更和高级行政人员的反馈

D、根据项目发起人的指示专门为会议编写的专门报告

试题答案：

B

试题解析：

在评审过程中，关注的重点有两个，一个是可交付成果本身（可交付的质量和进展情况等等），另一个就是项目整体状态（项目的绩效状态—成本、进度等方面；以及风险管理、相关方管理、团队建设等方面）。题干问在评审中要关注哪些内容以保持会议的有效性，可以从这两个角度出发。看到选项：

A 选项，不仅仅要关注表现良好的可交付物和需要更多工作的成果；而更应该对于之前的经验教训，做的好的、做的不好的部分进行全面客观评审。并且能只局限于可交付物的状态，也应关注项目管理的水平。

B 选项，客观反应可交付状况的度量标准可以清晰地看到可交付物目前的状态，不论好坏都能一目了然，而关键绩效指标可以清楚地反映整个项目目前的状态。可选项。

C 选项，这是可能在评审会议上接收到的反馈信息，但不是题干所问的：“在管理评审过程中，项目经理应该评审哪些内容，以确保会议的有效性”，不符合题干。

D 选项，报告是需要编写的，但是要重点体现评审会议关注的焦点。且题干问的是应该评审哪些内容，应该客观全面、真实清晰的进行评审，而不是仅仅根据发起人的指示去编制报告。相对来说，B 选项会更贴合题干。

因此，综上所述，本题的最佳实践为 B 选项。

161、

一位最近加入公司的项目经理被指派给一个主要的老客户管理软件项目。项目经理应该做些什么来增强项目预算的估算能力？

A、在每日站会期间与团队讨论预算，以确保预算在控制范围内

B、审查从类似项目中获得的与预算有关的经验教训

C、邀请客户参加开工会议，并在会议期间创建项目预算

D、采用敏捷方法以避免使用固定预算

试题答案：

B

试题解析：

本题考查：经验教训

题干关键：如何增强项目预算的估算能力。

选项 A，每日站会期间是不会展开讨论问题的。

选项 B，这是增强预算估计能力的一个有价值的策略，因为它使项目经理能够识别并从过去的成功经验并从失败中吸取教训，以此增强项目预算估算的能力。

选项 C，开工大会期间一般不会进行预算估算，开工大会的主要目的是传达项目目标，阐明每个相关方的角色和职责，获得团队对项目的承诺并树立团队信心。

选项 D，题干并没有提到需要避免固定预算，且不能因为避免使用固定预算就直接采取敏捷方法，项目生命周期的选择需要考虑多个方面的因素。

综上所述，本题的最佳实践为 B 选项。

162、

一家公司正在进行一个项目来开发他们现有系统的集成。生产中存在一些已知的问题。项目经理应该怎么做？

- A、确定和消除障碍因素并减轻风险
- B、确保产品负责人与团队一起评审需求
- C、在完成的定义 (DoD) 中纳入验收标准
- D、审查质量控制过程和程序

试题答案：

A

试题解析：

本题考查：解决问题

在项目生产过程中，遇到了一些问题，项目经理需要去解决问题，并还可能需要考虑这些问题带来的后续风险。

A 选项，出现问题，首先要分析问题产生的原因，并解决问题，由于问题可能会导致风险，所以还要识别风险规划风险应对，可选。

BCD 选项，题干并未明确提及问题产生的原因，所以无法确定收集需求阶段、验收阶段出现了问题，或者是产品质量问题，不选。

综上所述，本题最佳实践为 A。

163、

在一次迭代过程中，一个正在开发新产品的敏捷团队接到通知，一个重要的团队成员由于一些紧急的个人问题将离开项目几周。对于这个团队成员负责的活动，项目经理应该做些什么呢？

- A、与团队就如何处理这种情况达成协议
- B、与采购团队联系，雇佣一名替代该团队成员的人
- C、允许高级管理人员决定如何进行项目
- D、说服团队成员在项目完成之前不要离开

试题答案：

A



扫码查看更多PMP  
备考资料



试题解析：

迭代过程中，某位重要的成员因为紧急的个人原因，将离开项目几周，在这段时间内，对于该团队成员负责的活动该如何处理，据此：

A 选项，敏捷团队是自组织团队，与自组织团队沟通达成共识，尊重团队的自主性，可选。

B 选项，项目经理直接联系新资源去进行替代，不太合适。

C 选项，自组织主要是自我管理，先内部共识解决，暂未上升到高层层面，不合适。

D 选项，该成员是因为紧急的个人原因需要暂时离开，直接一味挽留，不太合适。

综上，本题最佳实践为 A 选项。

164、

在分布式团队中，开发人员继续推迟编码活动。该活动处于关键路径上。项目经理发现，延迟是因为开发人员不了解场外团队共享的客户需求。项目经理该怎么做呢？

A、用熟练资源替换开发人员

B、与团队成员一起进行根本原因分析

C、促进沟通，确保澄清需求

D、经常进行绩效审查

试题答案：

C

试题解析：

本题考查：管理沟通

本题中，项目团队是分布式团队，也就是说团队分布在不同区域，项目发生延迟的原因是和场外团队的信息交流没有顺畅进行。

选项 A，沟通存在障碍不完全等同于资源不熟练，直接替换资源并不是积极的举措。

选项 B，进度延迟的根本原因在题干中已经给出，就是因为场内和场外团队的信息交流没有顺畅进行，导致对客户的需求理解不足。

选项 C，促进场内和场外人员的沟通并澄清需求问题是合适的做法，确保清晰的沟通将有助于解决此问题。

选项 D，经常性的检查绩效只能发现问题，现在问题已经产生，我们需要采取

长远的方案，而不是等待问题继续发生，再来采取绩效审查方案。  
综上所述，本题的最佳实践为 C 选项。

165、

项目经理正准备启动一个新项目，其中的团队成员分布在不同的国家。项目经理正在使用沟通管理计划来与团队成员建立密切关系，并找到适合每个人的沟通方法。项目经理应该如何持续评估虚拟团队参与的有效性？

- A、收集团队的反馈意见，讨论改善沟通的方案
- B、单独举行个人会议，与团队成员创造信任的环境
- C、定期召开面对面会议，讨论沟通议题
- D、根据团队成员的偏好和可用性举行会议

试题答案：

A

试题解析：

本题考查：沟通需求分析

异国分布的项目，项目经理想找到适合每个人的沟通方法，问应该如何持续评估虚拟团队参与的有效性。

A 选项，考虑和团队成员进行沟通，了解他们的沟通需求和建议，进一步讨论，可选。

B 选项，单独举行个人会议，效率相对较低，也有可能是 A 的一种做法，不如 A 合适。

C、D 选项，一定程度上限制了沟通方式，根据团队成员的偏好和可用性等最终共识的沟通方式不一定是面对面沟通、会议等，可能是 A 选项的一种做法。

综上，本题最佳实践为 A。

166、

一位指导委员会成员在抱怨周报。他们说周报太长，有不必要的细节。结果，他们无法领会主要信息并采取行动。项目经理应该做些什么来避免类似的抱怨？

- A、在与指导委员会的每周会议上介绍
- B、核实指导委员会成员所需的信息

C、向指导委员会成员发送一份较短的每日报告

D、向指导委员会成员演示每周报告

试题答案：

B

试题解析：

本题考查：沟通需求分析

相关方抱怨周报太长同时存在不必要的细节，说明现在他收到的周报与他期望收到的周报之间存在差距，所以，咱们应该事先与其沟通，了解其需求，来避免差距问题。

A、C、D 选项，均是单方面决定与指导委员会的沟通形式，而 B 选项是与当事人进行沟通，核实其真实需求，是更加合适的选择。

167、

一家公司正在将项目从预测方法转变为敏捷方法。首席财务官担心，其中一个敏捷项目对财务部门来说有一个重要的功能，该功能被推迟到以后的迭代中。项目经理应该做些什么来缓和这种情况？

A、创建一个执行委员会来审查产品待办事项列表，并重新计划下一个迭代

B、向首席财务官澄清优先排序过程是基于商业价值的

C、请求首席执行官支持如何处理这种情况

D、增加团队规模，以符合首席财务官先前的任何期望

试题答案：

B

试题解析：

题干中首席财务官对于项目中的一个功能优先级存在担忧，问应该怎么缓和这种情况。看到选项：

A 选项，本题背景是敏捷转型中，那么对于下一个迭代的规划，需要经过产品负责人的排序再由团队确认功能在哪一个迭代进行开发。此做法不太符合敏捷实践。

B 选项，功能的优先级是由产品负责人基于价值进行排序的，现在相关方对功能的优先级存在担忧，那么可以将排序过程向相关方解释，以便相关方了解相

应的功能价值以及为什么会在后面进行开发。可选项。

C 选项，项目中遇到的关于相关方的担忧，优先是项目团队自己去解决，直接请求首席执行官支持，更像上报，不够积极。

D 选项，敏捷团队的规模不会随意改变，并且题干并未表露是由于人手不足导致该功能延后开发。

因此，综上所述，本题的最佳实践为 B 选项。

168、

一个项目正在进行六次迭代中的第五次。团队中有一个成员意外离开了公司。项目经理下一步该怎么做？

A、在状态报告中详细说明项目延迟的原因

B、邀请干系人讨论缓解计划

C、承担一些必要的工作，以尽量减少影响

D、登记为一个问题，并将其升级到项目发起人

试题答案：

B

试题解析：

遇到问题应该先记录，然后分析它，找到根本原因，再和团队或其他相关方一起协商制定解决方案，以保证项目能继续往前推进，直接看到四个选项：

A 选项，可以先分析原因，但汇报原因这是后面项目实际发生延期后，汇报项目状态时可以做的，不是目前要做的，现在的重点应该是先分析影响，然后找到减轻影响的方法。

B 选项，缓解计划就是缓解问题带来的影响的方法，与相关方一起讨论问题的影响，讨论解决方案是可行的。

C 选项，让团队成员承担一些工作，是可能的解决方案之一，但应该先 B 后 C，而不是项目经理直接承担团队成员的工作。

D 选项，前半句没错，但题干问题在项目经理的权责范围之内，项目经理可以自己处理，无需升级上报给项目发起人。

综上，本题的最佳答案是 B 选项。

169、

项目团队为客户安装软件，将知识传递给运营，发送最终报告并庆祝。一周后，客户发来一份尚未满足的要求清单。客户要求最初的预算范围内迅速解决问题。项目经理应该做些什么来防止这种情况发生？

- A、审阅验收标准并获得客户批准
- B、为发布后的任何改进分配风险预算
- C、进行试点，以了解客户的性能参数
- D、在整个项目阶段与客户建立会议

试题答案：

A

试题解析：

题干中团队已经移交可交付物了，但是一周后客户却发来一份尚未满足的清单要求团队完成。针对这个情况，事先应该做什么来防止这个问题出现。我们看到选项：

A 选项，可交付物移交后客户又发来其他的要求清单，很有可能是验收时未与客户未确认所要求是否都已完成，是否符合验收标准，或者说验收标准中是否包含客户的要求。那么事先确实可以与客户确认好验收标准，以便交付时获得客户批准，避免题干中的情况。可选。

B 选项，这个做法就相当于接受该问题的出现，等到题干中问题出现时有足够的预算去应对，并非事先避免的措施。

C 选项，题干的侧重点在于要提前避免客户验收不一致的情况，而该选项的做法还是在获取客户的需求，没有针对验收标准达成共识，还是有可能在交付后出现客户不验收的情况。

D 选项，在项目阶段与客户开会确实是可以将项目状态共识给客户，但是这里没有表明该会议的目的，而且最终的目标还是要与客户针对验收标准达成一致，避免双方对于可交付认知不一致的情况。相对来说，A 选项是更针对题干问题的预防方案。

因此，综上所述，本题的最佳实践为 A 选项。

170、

一个项目经理被分配到一个由分散团队成员组成的全球项目。此前，当与远程团队合作时，项目经理发现团队成员倾向于不提供高质量的工作。为确保项目按时保质完成，项目经理应该怎么做？

- A、鼓励团队在项目结束时参加同行评估活动



扫码查看更多PMP  
备考资料

- B、引入时间表的使用，并要求团队成员定期审查和提交时间表
- C、安排定期的团队会议，以便团队成员更新彼此分配任务的进度
- D、与团队进行集体和一对一的会议，以制定明确的共同目标

试题答案：

D

试题解析：

关键词：团队成员倾向于不提供高质量的工作。

选项 A，参加同行评估活动让团队看到自己工作状态的差距，是可以的，但是治标不治本，并且项目结束才参加对过程没有起到作用，故不合适。

选项 B，通过时间表来促使团队完成工作更多是提升效率而不能保证质量的提升，故不合适。

选项 C，题干并未描述团队成员间的分享不透明，解决办法与问题无关，故不考虑。

选项 D，通过集体和单人会议来沟通，制定共同目标也是激发成员动力的有效手段，可选项。

综上所述，本题最佳实践是 D。

171、

在月度评审会议上，一个高绩效的团队成员提出了一个关于质量反馈机制的问题。该团队成员表示，他们无法提供高质量的输出。项目经理首先应该做什么？

- A、根据团队成员的技能组合分配工作
- B、请求干系人对质量交付的反馈
- C、与职能经理协商分配工作
- D、与团队讨论并审查质量过程

试题答案：

D

试题解析：

本题考查：管理质量

高绩效团队成员表示无法提供高质量输出。

A、C 选项，目前还不知道是什么原因导致的，直接提出分配工作的解决方案，不能针对性的解决问题。

B 选项，干系人对于项目的理解没有团队深入，相比之下干系人的反馈没有团队成员认识的准确。

D 选项，与团队讨论通过审查质量过程等各种方式来找出问题的根本原因，是可选项。

本题的最佳选项为 D 选项。

172、

一家公司即将开始一项复杂的研究项目。由于不确定性的程度，项目经理建议使用混合型方法。然而，该组织只有预测项目的经验。项目经理如何制定对组织使用混合型方法的策略？

A、向主要干系人介绍混合型方法的好处，以获得他们的支持

B、创建一个项目变更请求，以使用混合型方法来执行项目

C、致函项目管理办公室 (PMO)，要求使用混合型方法

D、向项目团队提交通知，确认他们将在项目中使用混合型方法

试题答案：

A

试题解析：

本题考察：管理相关方参与

本题中，复杂项目需要使用混合方法，而项目所在组织只有预测方法的经验。

选项 A，如果想要顺利执行该项目并获得干系人的支持的话，可以积极和组织内的干系人沟通，让他们了解混合方法在管理复杂研究项目方面的好处。介绍混合方法的好处能够解释在该方法下，如何利用预测和适应型方法的优势来优化项目结果。在他们的参与和支持下，项目经理才能顺利开展项目工作。

选项 BCD，在没有获得干系人的必要参与和支持的情况下，创建项目变更请求、向 PMO 发送信函或向项目团队提交通知可能会导致项目的进展受阻，并阻碍混合方法的成功实施。

综上所述，本题的最佳实践为 A 选项。

173、

项目经理领导一个在整个组织中实施新过程的项目。项目实施是分阶段进行的，项目经理为试点业务部门计划了一个演示。一位业务部门的经理被安排在晚些时候参加冲刺评审。

项目经理应该怎么做？

- A、 将冲刺审查请求提交给项目发起人
- B、 要求该经理获得产品负责人的批准
- C、 邀请该经理参加计划的冲刺评审
- D、 仅为该经理组织一次特别演示

试题答案：

C

试题解析：

敏捷项目中，冲刺评审是一项关键活动，团队向干系人展示已完成的工作，接收反馈。项目经理邀请业务部门的经理参加计划的冲刺评审，这可以让他们看到取得的进展，并提供反馈意见，以便改进后续的工作，直接看到四个选项：

A 选项，冲刺审查是正常的项目活动，不在项目范围之外，不需要提交请求给项目发起人。

B 选项，项目经理有权邀请干系人参加冲刺评审会议，不需要再额外获得 PO 的批准。

C 选项，项目经理需要保证干系人按计划参加冲刺评审会议，C 选项是可选项。

D 选项，冲刺评审一般是团队和项目干系人一起召开，单独的演示效率不高，会需要额外的时间和付出，不太合适。

综上本题的最佳答案是 C 选项。

174、

一家大公司的项目经理被指派监督一个客户体验项目。在项目中，客户满意度是一个大问题，每天都有许多的客户疑问没能得到响应。项目经理已经被告知，客户服务团队被这些未解决的疑问淹没了。项目经理应该采取哪两种行动来纠正这个问题?(选择两个)

- A、 分批联系客户，告知客户问题目前正在处理中
- B、 通过调查和其他可能发现真正问题的分析，确认问题确实存在
- C、 部署能够尽快跟踪、优先处理和解决疑问的解决方案



D、要求高级管理人员用更合格的人取代客户服务经理

E、要求客户服务团队优先处理本周收到的提问

试题答案：

B;C

试题解析：

本题考查：解决问题

选项 B，通过进行调查和其他分析来确认问题确实存在，这是确定未解决客户问题的根本原因的重要步骤。通过进行调查，项目经理可以收集客户的反馈，以了解他们的痛点和可以改善客户体验的领域。然后，这些信息可用于开发解决方案，以解决潜在问题。

选项 C，部署解决方案，以便尽快跟踪、区分优先级和解决查询，这是解决问题的主动步骤。通过部署解决方案(如客户服务系统)，项目经理可以确保所有查询都根据其严重程度进行跟踪和优先级排序。这将使客户服务团队能够更高效地响应疑问，减少未解决的疑问数量。

选项 A，分批联系客户并告知他们目前正在处理的问题可能会给客户带来一些安慰，但这不能解决问题的根本原因。

选项 D，不一定是客户服务经理的导致的，换一个客户服务经理也不一定能解决这种情况，不是首选的纠正行动。

选项 E，要求客户服务团队优先处理本周收到的问题可能会有所帮助，但这并不能提供解决问题的长期解决方案。

综合所述，本题最佳实践为 BC。

175、

项目经理被安排与客户会面，参加他们的每周风险管理会议。项目经理注意到一项有外部依赖关系的任务被推迟了一周。项目经理知道这会产生影响，但不知道确切的细节。项目经理应该做哪两件事？(选择两个)

A、 与外部供应商主管部门讨论该问题

B、 回顾过去类似项目的经验教训

C、 收集更多信息并估算影响

D、 更新风险登记册，并在与客户的会议上提出

E、 等待客户提出问题，收集更多信息

试题答案：

C;D

试题解析：

本题考查：风险登记册及更新

项目经理在客户的每周风险管理会议上注意到一项有外部依赖关系的任务被推迟一周，项目经理知道会有影响但不知道确切的细节，会有影响说明存在风险。

A 选项，外部依赖关系不一定只涉及到外部供应商，而且是在客户的风险管理会议上识别的风险，不应该只与外部供应商讨论问题。

B 选项，首先要知道风险的具体细节，才能准确的找出相关的经验教训，而且过去的经验教训只能参考，不能照搬。

C 选项，收集更多信息，理清更多细节，估算具体影响，能对应题干，可选。

D 选项，本来就是在客户的风险管理会议上识别风险更新风险登记册，并在客户的会议上提出与客户讨论，可选。

E 选项，过于被动，项目经理应该主动向客户提出问题。

综上所述，本题的最佳实践为 CD。

176、

在项目执行阶段，两个团队成员在技术和人际关系层面与团队内的其他团队成员发生冲突。项目经理应该首先采取哪两项行动来解决这个冲突？（选择两个）

A、要求人力资源(HR)在其升级并影响团队绩效之前进行干预

B、安排与无法有效合作的团队成员单独会面

C、在团队会议上解决冲突，让整个团队参与并找到解决方案

D、在受影响的团队成员之间使用直接、协作的方法尽早讨论冲突

E、计划在冲刺后解决团队成员的冲突，专注于实现目标

试题答案：

B;D

试题解析：

本题考查：冲突管理

本题关键：执行阶段，两名团队成员与其他团队成员发生了冲突。

选项 A，项目经理最好是先了解冲突的原因，再主动去进行协调，直接让 HR 介入并不合适。



扫码查看更多PMP  
备考资料

选项 B，与无法有效合作的团队成员单独会面，排除外部压力干扰，有利于找出冲突的根本原因，更有利于冲突的有效解决，可选。

选项 C，在公开的团队会议上解决冲突很可能造成冲突的继续升级，且题干并没有提到整个团队都存在发生冲突的情况，协调受冲突影响的团队成员进行合作会更加聚焦、更有利于解决问题。

选项 D，协调受影响的团队成员讨论冲突能使问题更加聚焦，也有利于找出解决方案，可选。

选项 E，目前冲突已经存在，如果在冲刺之后才来解决冲突的话，很可能会影响冲刺期间的任务执行。

综上所述，本题的最佳实践为 BD。

177、

一个项目团队正在进行一个数字软件开发项目。项目经理担心虚拟团队可能不像总部的同地团队那样有效。项目经理应该采取哪两种行动来确保团队达到有效预期？（选择两个）

A、每天举行虚拟会议，审查进展情况

B、为团队成员实施计时软件

C、让职能经理推动问责制

D、利用基于网络的看板

E、要求每月提交个人状态报告

试题答案：

A;D

试题解析：

本题考查：管理团队

本题关键：项目经理担心虚拟团队不能像同地团队那样有效执行工作，为了确保团队达到有效预期，需要着重考虑信息同步的问题。

选项 A，每日虚拟会议有助于实现信息同步，提醒成员保持正轨，并确保每个人都知道需要做什么。也有利于找出可能阻碍进展的障碍，并合作寻找解决方案，可选。

选项 B，计时软件能展示执行任务花费的时间，对关注工作有一定帮助，但是无论是虚拟团队还是同地团队，都需要保持工作专注，虚拟团队更需要注意的是信息同步的问题，实施计时软件本身没有错，但是并没有很好地切题。

选项 C，题干表明项目经理目前只是担心虚拟团队的工作情况，并没有提到虚拟团队工作执行不佳，直接推动问责制度可能会造成团队成员的消极情绪。

选项 D，网络看板可以可视化工作流程，确保每个人都知道需要做什么。这有利于消除信息差，有利于虚拟团队顺利执行工作，可选。

选项 E，月度状态报告在确保虚拟团队达到绩效预期方面没有那么有效，因为它们可能无法提供足够频繁的更新，也可能无法捕获实时进度。

综上所述，本题的最佳实践为 AD。

178、

一个专案小组正在为一个复杂的专案设计解决方案。由于不清楚客户的要求，团队和客户约定每天开会。项目中有少数外部承包商不同意这个想法，因为他们觉得这是浪费时间。项目经理应该怎么做呢？

- A、欢迎并邀请承包商参与项目团队
- B、要求承包商独自与客户会面
- C、要求客户开发一份包含这些要求的文件
- D、警告及处罚不出席会议的承办商

试题答案：

A

试题解析：

本题考查：管理相关方

由于无法明确客户的要求，团队要与相关方每天开会以明确需求，但是承包商认为浪费时间，项目经理应该怎么做，这道题可以采用排除法。

A 选项，题干说承包商不参与进来是因为觉得浪费时间。那我们让他参与进来，让他知道为什么需要每天开会。是可选项。

B 选项，承包商不参加会议是因为觉得浪费时间，我们目前需要帮助承包商改变观念，要求承包商独自与客户会面也无法解决题干的问题，还有可能因为信息不对称造成其他问题，不可选。

C 选项，题干已经点明是一个复杂的项目，要求客户开发一份文档不如面对面沟通直接，也能避免信息的遗漏。

D 选项，不符合项目经理“圣人”的原则。

综上所述，本题的最佳实践为 A。

179、

一个项目经理正在开发一个敏捷项目，该项目属于最近宣布的公司审计的范围。项目经理被任命参加定于下周举行的与审计员的第一次会议。项目经理应该为审计做些什么准备？

- A、如果需要，为下一次迭代保留故事点
- B、审查项目信息
- C、要求开发团队提供合规信息
- D、在审计期间申请豁免

试题答案：

B

试题解析：

审计是用于确定项目活动是否遵循了组织和项目的政策、过程与程序的一种结构化且独立的过程。在进行审计前，需要确认好各类项目活动的信息，以供审查。因此本题的最佳实践为 B 选项。

A 选项，保留故事点与审计准备没有太大关联，这是团队具体开发工作的内容。

C 选项，项目经理不应该仅依赖开发团队提供合规信息，还应该审查和理解项目信息，以便为审计做好准备。

D 选项，应该为即将到来的审计做好准备，而不是直接申请豁免，避免审计；此做法不符合“圣人”原则。

180、

一个团队刚刚采用了敏捷方法。在每日站会会议上，团队表达了对任务延迟的担忧。项目负责人与产品负责人合作，以明确特性。项目负责人要求团队快速跟进所有产品特性，以确保交付。冲刺正在完成，但要么特性较少，要么质量较低。项目负责人应该做些什么来确保成功？

- A、指导团队找到有助于消除障碍并及时解决问题的可能方案
- B、建议团队在产品待办事项列表中添加障碍作为工作项，以便在下一个冲刺中修复
- C、要求团队创建一个障碍日志，并不断更新，以便在下一次冲刺计划中使用
- D、授权团队改进其流程、工具和互动，以更有效地交付和消除障碍

试题答案：

A

试题解析：

本题考查：问题解决

项目采用快速跟进的方式解决面临任务延迟的问题，而又因此产生了交付的产品功能较少且质量低下的问题。项目经理应该指导团队寻找既能消除产品功能较少且质量低下的障碍又能及时交付产品的解决方案。本题的最佳选项为 A 选项，BC 的操作是 A 之后可能的选项。

B、C 选项，下一个迭代修复现在产品功能较少或质量低下的障碍不能保证在后续的迭代中同样的障碍不会继续产生。还是要找到消除障碍的方法更好。

D 选项，只谈到从团队的角度出发去消除障碍，没有从包括技术和功能本身整体考虑，而且没有考虑到保证任务能顺利交付，并且团队才刚刚采用敏捷方法，可能不太熟悉，这时候提供适当的指导会更合适。