

希赛8月份PMP®模拟题（2）



**扫码查看更多PMP
备考资料**

希赛 PMP®模拟题 (2)

1、

一个项目团队正在执行一个项目，用新系统替换现有系统。一位新的项目经理被聘用，他发现该团队由使用过旧系统的专业人员和其他几乎没有经验的人组成。项目经理应该怎么做才能确保项目成功？

- A、评估团队当前的有效性并确定开发需求
- B、根据过去的经验分配团队成员的角色和职责
- C、要求职能经理对团队进行绩效评估
- D、允许每个团队成员利用他们的个人优势来取得项目成功

试题答案：

A

试题解析：

根据题干，团队成员只有旧系统的经验或者没有经验，而新项目是用新系统替换旧系统的项目，在这种情况下项目经理怎么做来确保项目的成功。项目经理需要评估当前团队的水平，并确定开发所需的技能，以便帮助团队提升技能，选项 A 是本题的最佳实践。

选项 B，每个项目都有自己的独特性，还根据过去的经验来分配的话不一定适合当前新的项目，选项 B 不合适；

选项 C，进行绩效评估也只是了解当前的绩效水平，不是具体解决问题的措施，选项 C 不合适；

选项 D，本身没有错，每个人都应该发挥自身的优势，但是并没有针对地解决当前团队所缺乏的经验问题，选项 D 不合适。

2、

一个新的敏捷团队在完成任务方面遇到了困难。团队中发生了许多纠纷。在这种情况下，敏捷领导者应该做什么？

- A、将问题上报给团队经理
- B、与团队达成工作协议
- C、审查角色和职责文件

D、移除一些团队成员

试题答案：

C

试题解析：

本题考查：冲突管理

敏捷团队在完成任务方面遇到困难而产生了纠纷和冲突，在这种情况下最好的解决办法是理清成员的职责，明确团队成员各自承担的任务和扮演的角色。本题的最佳选项为 C 选项。

A 选项，敏捷团队是自组织团队，优先尝试自己内部解决问题，解决不了再上报给团队经理。

B 选项，应该先审查角色和职责文件，明确团队成员各自的职责，敏捷中工作协议是由团队自组织确定的，不是敏捷领导者与团队达成的工作协议。

D 选项，敏捷一般不提倡移除团队成员。

3、

项目经理正在从事软件开发项目。项目经理和项目团队确定了项目风险。随着项目的进展，其中一项风险成为现实，项目经理参考了风险管理计划来确定如何管理风险。一旦选择并实施了风险管理策略，风险就被关闭了。项目经理在什么时候将风险从风险登记册转移到问题日志？

A、风险监控

B、风险识别

C、风险管理

D、发生风险

试题答案：

D

试题解析：

本题考查：问题日志及更新

本题的关键句是“什么时候将风险从风险登记册转移到问题日志”。在发现风险升级成为问题之后，我们就需要将风险从风险登记册转移至问题日志，这是在风险发生的过程中进行的，所以本题的最佳答案是 D 选项。

选项 A，现在是将已经识别完成的风险转移至问题日志，监控过程的时间段比

较宽泛，不及 D 选项具有针对性。

选项 B，风险识别，是识别到风险的过程，这个过程会将新识别的风险记录到风险登记册，但风险还没有发生，没有演变成问题，所以不需要转移到问题日志中。

选项 C，风险管理的说法没有错，但是不及 D 选项具有针对性。

4、

负责建设工程项目的项目经理收到现场工程师的问题。有几个问题是关于执行危及工作人员安全的活动以满足时间表。在审查这些问题时，项目经理意识到工程师无权做出决策。项目经理应该如何解决这个问题？

A、将公司愿景通过电子邮件发送给工程师，告诉他们需要在截止日期前完成

B、向所有工程师强调公司对项目活动采取安全第一方法的愿景

C、确保所有工程师都知道问题只能在每周报告中提交

D、咨询之前的项目经理，讨论他们如何处理这些问题

试题答案：

B

试题解析：

本题考查：管理团队

工程师发现为了满足时间表而执行的一些活动会危机到工作人员的安全。需要确定如何协调时间表与员工安全的问题。但是工程师无权做出决策。那么项目经理作为整个项目负责人应该提供帮助和指导。综合分析四个选项：

选项 A，通过电子邮件进行沟通不是最佳的沟通方式，相对而言面对面沟通的效果会更好。而且项目经理作为圣人不应该只考虑完工日期，还应该考虑团队成员的人身安全，不考虑。

选项 B，进行活动时采取安全第一的方法这符合项目经理的圣人原则，可以选。

选项 C，如果问题都只能在每周报告中提交的话，将会不利于紧急问题的解决，同时也没有解决题干安全问题和进度时间表之间的冲突，不考虑。

选项 D，一般项目经理需要获取经验可以查询组织过程资产，而不是直接询问之前的项目经理，不太合适。

综上，本题的最佳实践是 B 选项。

5、

一个组织正在经历敏捷转型。执行领导团队担心他们将失去对项目范围的控制。负责这个项目的项目经理应该怎么做才能减轻这种风险？

- A、向执行领导团队保证当前的治理模型不会受到敏捷方法的影响
- B、提出一种治理模型，该模型赋予团队权力，同时为执行领导团队提供必要的监督
- C、提出基于风险和财务支出的多层次关口系统，根据需要让执行领导团队参与
- D、确保执行领导团队批准多个敏捷团队提出的所有范围，以避免错位

试题答案：

B

试题解析：

本题考查：组织转型

组织正在经历敏捷转型，意味着是从预测向敏捷的过渡阶段，敏捷的特点就是范围不明确，渐进明细，所以领导团队担心会失去对项目范围的控制。项目经理应该采取何种方式打消领导层的顾虑。

A 选项，向领导保证“对项目范围的控制”不会受敏捷方法影响，只是一种口头上的承诺，并没有具体措施。不是最优解。

B 选项，领导团队监控团队工作，审查项目可交付成果是否蔓延，能够在一定程度上控制范围，同时又给予了项目团队一定的权力，符合敏捷的做法。

C 选项，给予了领导团队在风险掌控和成本基准的控制权，并不是整个项目范围的控制权。不是最优解。

D 选项，确保领导团队在项目的确定范围时获得知情权跟审批权，敏捷团队发生范围的变化都需要获得执行团队的审批，这是完全的预测做法，与题干中向敏捷转型不符。

本题最佳实践是 B。

6、

项目经理被分配到一家银行的数字化转型项目。公司文化保守，抵制转型或创新。项目经理首先应该做什么来支持转型？

- A、聘请一位数字化转型专家，并指定该人作为变革的拥护者
- B、要求银行高管正式宣布项目经理领导项目



扫码查看更多PMP
备考资料

C、提供数字化转型指南，并说明这种变化是不可避免的

D、为干系人提供适当的培训课程，以便他们了解变更的目的

试题答案：

D

试题解析：

本题考查：组织转型

银行需要通过项目来进行数字化转型，但是因为组织文化的影响，转型或将被抵制。所以项目经理需要采取措施来降低相关方抵制项目的可能性。

选项 A，寻求外部支持，聘请专家进行支持只是找了一个人来拥护变革，解决不了其他人的问题。

选项 B，宣布项目经理的存在对降低抵制可能性的作用不大。

选项 C，提供指南供相关方查看属于是拉式沟通，这种做法对降低抵制可能性的帮助不大。

选项 D，为利益相关提供培训课程可以让相关方都知道这个变革的目的，是转变相关方抵制态度的可行措施。

综上所述，本题的最佳选项为 D 选项。

7、

项目团队针对少数干系人的要求强调了一个关于优先级冲突的主要问题，项目经理应该做什么？

A、升级到项目管理办公室（PMO）并请求解决方案

B、与相关干系人就要求协商达成共同协议

C、让项目团队决定要遵循的最合适的要求

D、为团队优先考虑其他工作项，稍后处理冲突的需求

试题答案：

B

试题解析：

本题考查：管理相关方参与之人际关系技能

A 选项，该问题没有超出项目的权限，是属于项目经理的职责，上报 PMO 没有体现项目经理的积极主动性，不合适。

B 选项，有冲突，协商达成一致，项目经理积极的处理问题，是可选项。
C 选项，应该优先去引导当事人去达成一致，而不是让项目团队直接来决定要遵循的最合适的要求，这种做法更容易激发矛盾，引起不满。
D 选项，将问题搁置暂时不管，没有体现项目经理的积极主动性，而且可能会影响到整个项目的进展，不合适。
综上所述，本题最佳实践为 B 选项。

8、

完成项目进度表后，项目经理得知发起人想要更早的完成日期，而不会产生额外成本。项目经理可以使用什么技术来满足这些要求？

- A、蒙特卡罗模拟
- B、资源平衡
- C、快速跟进
- D、赶工

试题答案：

C

试题解析：

本题考查：快速跟进

发起人想要提前完成项目，但是又不想产生额外的成本。

- A 选项，蒙特卡罗模拟主要用于风险定量分析，此处与题无关。
 - B 选项，资源平衡会延长关键路径，不符合题意。
 - C 选项，快速跟进也称为快速追踪，它是指将关键路径上原来先后顺序进行的工作调整为部分并行进行，属于进度压缩的工具，不会增加直接成本，可选。
 - D 选项，赶工会产生额外的成本，不符合题意。
- 所以本题最佳实践为 C。

9、

一家公司正在将项目从预测方法转变为敏捷方法。CFO 担心其中一个敏捷项目具有财务部门的一个重要特性，该特性被推迟到以后的迭代中。项目经理应该如何澄清情况？

- A、 创建一个执行委员会来审查产品待办事项列表并重新计划下一次迭代

- B、 与 CFO 澄清优先级流程基于业务价值
- C、 请求 CEO 支持如何处理这种情况
- D、 增加团队的规模以符合 CFO 之前的任何期望

试题答案：

B

试题解析：

本题考查：有价值的软件

CFO 担心事关本部门的一个重要特性，无法在早期的迭代中实现。敏捷项目当中，产品待办事项列表中的用户故事排序是基于其本身的价值，所以项目经理可以向 CFO 澄清，财务部门所需求的特性会根据它本身的价值排序，按部就班地完成，本题最佳实践为 B。

A 选项，产品待办事项列表是团队一起制定的，并且下一次迭代的内容一般也是团队自行选择，不需要经过执行委员会的审批。

C 选项，一般来说项目经理权责范围之内的工作，不会随意上报。

D 选项，敏捷团队一般不会随意更改规模，而且相关方提出的需求也还是需要分析其可行性，不会全部接受。

10、

在项目的执行阶段，项目经理注意到项目团队没有动力并且绩效正在下降，他决定对所有关键团队成员进行财务奖励。奖励发放后，团队仍然表现不佳。项目经理应该做些什么来避免这种情况？

- A、 确定对关键团队成员适合的激励方式
- B、 在项目执行过程中，对关键团队成员的表现进行频繁的监控
- C、 根据团队成员的个人表现分配金钱奖励
- D、 确定表现不佳的团队并要求人力资源（HR）部门更换他们

试题答案：

A

试题解析：

根据题干信息，已经对关键成员进行了财务奖励，但是团队仍然表现不佳，那说明财务奖励的措施没有起到效果，可能有的成员是想要成就感，有的成员是想获得职位的提升等等，要激发团队成员的功力，应当根据他们实际的需求进行激励，所以首先应该确定适合于关键团队成员的激励方式，再有针对性的采取相应的激励方式，可以达到效果。选项 A 合适。

选项 B，对关键成员的表现进行频繁的监控会引起成员的不适感，不但不能激发动力，还可能会引起反作用的效果，选项 B 不合适；

选项 C，题干中已表明财务奖励不起作用，不是金钱分配的问题，而是激励方式的不适合，选项 C 不合适；

选项 D，现在是整个团队的动力不足并且绩效下降，直接更换表现不佳的团队成员不能从根本解决问题，做法过于粗暴，并且可能会引起团队成员的不满，选项 D 不合适。

11、

项目经理正在管理一个项目，该项目已进入执行阶段的一半，可交付成果的质量标准已被正式接受。然而，政府机构最近引入了一个可能对项目产生重大影响的新标准。必须更改可交付成果，以与新的质量标准保持一致。项目经理应该怎么做？

A、评估新法规对项目的影响，并提交变更请求

B、为项目团队安排关于政府机构引入的新法规的培训

C、建立结构化、独立的流程，以确定项目活动是否符合标准

D、更新经验教训登记册，并将新标准告知高级管理层

试题答案：

A

试题解析：

本题考查变更流程

政府引入新标准，这属于事业环境因素，是必须遵守的，应该走变更流程对质量标准等内容进行更新，因此本题的最佳答案是 A 选项。

B 选项，新增的培训涉及培训资源等的更新，应该在变更请求通过后，再安排相关培训，而不是直接培训新法规内容，B 选项不太合适。

C 选项，这主要是更新质量标准后，按新标准管理和控制项目质量过程中要进行的，与题干给出的信息不太符合，C 选项不太合适。

D 选项，题干中，主要涉及质量标准的更新，与经验教训登记册的更新相关性不大，这个过程要走变更流程，变更批准后再通知相关方。

12、

在项目团队中工作的工程师有需要额外技能的任务，而该工程师没有。团队中的设计师在以前的工作中具有此技能的经验，并且愿意教授此技能，即使它不是当前工作的一部分。项目经理应该做什么？

- A、要求对工程师和设计师进行外部培训
- B、允许工程师和设计师相互交叉培训
- C、将情况上报给工程师的经理
- D、为工程师申请外部培训

试题答案：

B

试题解析：

本题考查 培训

工程师需要获得额外的技能来完成任务，设计师具有此技能并愿意传授，那么设计师可以传授该技能给工程师，项目经理可以允许他们相互进行培训，获得需要的技能，所以 B 选项是最佳实践。

AD 选项，团队内部成员可以相互解决的问题，优先团队内部自行解决，外部培训相对比来说不是最合适的方法。

C 选项，能够解决的问题一般不会进行上报，做法过于消极。

13、

假设您的实际成本为 2000 美元；您的计划价值是 2400 美元；你的挣值是 3000 美元。根据这些数据，可以确定您的进度差异是什么？

- A、-600 美元，实际进度的完成速度低于计划，这表明情况不利
- B、+600 美元，形势是有利的，因为实际进展比你的计划提前完成
- C、+1000 美元，情况是有利的，因为实际进展的成本低于预期
- D、-600 ，有进度落后的情况，并且关键路径已经出现下滑

试题答案：



扫码查看更多PMP
备考资料

B

试题解析：

本题考查：挣值分析

本题中 $PV=2400$ ； $EV=3000$ ； $AC=2000$ 。

由此可以得到 $SV=EV-PV=3000-2400=600$ （美元），

$CV=EV-AC=3000-2000=1000$ （美元）。

该项目进度提前，成本结余，因此本题的正确选项为 B 选项。

C 选项：计算没有问题，但是本选项说的是成本，但是题干所问的是“进度差异”，答非所问，因此不选。

14、

项目经理被分配到一个新项目，该项目将启动当前产品的数字版本。尽管该产品众所周知，但其数字版本的愿景对于相关方来说并不清楚。项目经理应该怎么做才能增加价值交付？

A、使用刺探来深入挖掘新产品的技术挑战，从而降低技术风险

B、创建一个包含所有相关方的可视化任务板，以支持待办事项的优先级

C、与团队一起定义最小可行产品（MVP）并将其呈现给相关方

D、召集团队制定全面的产品路线图，但只承诺下一季度的需求

试题答案：

C

试题解析：

本题考查：最小可用产品 MVP

根据题干进行分析，本题的情景为：相关方对于当前产品的数字版本的愿景不了解，也不知道为其带来价值，从这个角度对于各个选项进行分析。

A 选项，降低技术风险，没有办法促进相关方对于愿景的了解，干扰项，可以排除。

B 选项，通过可视化任务板的方式排列优先级，也没有办法促进相关方对于愿景的了解，干扰项，可以排除。

C 选项，将最小可行性产品展示给相关方看，让其可以更加直观地了解项目，可以促进其对于愿景的理解，并尽快的为其创造价值，是可选项。

D 选项，在一定程度上也是可以促进相关方对于愿景的理解，但是产品路线图终归是一个比较抽象的概念，不如最小可行性产品直观。因此相比之下，C 选

项更好。

综上所述：本题的最佳实践为 C 选项。

15、

敏捷项目中的团队成员通知项目经理他可能无法按时完成分配的任务，这可能会给团队的其他成员造成障碍。项目经理应该做什么？

- A、 将任务移至下一个迭代
- B、 让团队成员在下一次每日站会上提出问题
- C、 向所有团队成员发送一封解释问题的电子邮件
- D、 将任务重新分配给另一个团队成员

试题答案：

B

试题解析：

敏捷团队是自组织团队，并且会在每日站会上进行信息同步，根据题干背景，团队成员遇到了问题并且可能会给其他成员造成障碍，所以首先这名成员应该先将问题与其他团队成员同步，之后可以再来组织专门的会议来讨论这个问题的解决方案，而同步信息的最合适的时机就是每日站会，所以本题的最佳实践是选项 B。

选项 A，如何处理这个问题应该是团队成员一起讨论决定，项目经理直接将不能完成的任务移到下一个迭代是不妥的，选项 A 不合适；

选项 C，敏捷中推崇面对面的沟通，用电子邮件沟通问题不是一个有效的沟通方式，选项 C 不合适；

选项 D，同样，如果解决这个问题应该由团队一起决定，项目经理直接做决策不是很合适，选项 D 不合适。

16、

项目经理正在与三个虚拟团队一起处理一个项目。A 团队与 B 团队和 C 团队处于不同的时区。项目进展顺利，但最近 A 团队开始感到被冷落。信息到达 A 团队较晚或有时会丢失，B 和 C 团队优先考虑彼此的问题而不是 A 团队。项目经理已经制定了项目指导方针，但意识到需要改进。项目经理应该做哪两件事来帮助团队更好地协作？（选两项）

- A、 安排与所有三个团队的每周进度会议，并让他们轮流担任关键角色
- B、 计划让团队成员暂时在彼此的位置工作，以更好地提供社区意识
- C、 更新沟通管理计划并鼓励团队及时主动地对其进行审查
- D、 创建一个状态报告模板，并在一天结束前与所有团队成员共享
- E、 安排与每个团队的每日会议，以详细了解他们的进度和关注点

试题答案：

A;D

试题解析：

本题考查：管理团队

题干中提到三个团队是一起为同一个项目进行工作，所以他们之间是需要协作的，但是目前出现的问题就是 B 团队和 C 团队优先考虑对方的问题，而不是将 A 团队的问题包含进来一起考虑，这可能会打破三者之间的协作关系，那么项目经理就需要想办法破除这种障碍。

然后看到四个选项：

A 选项，这是一种打破壁垒的做法，让三个团队一起来参与会议，有什么问题可以在会议上进行协调，而且轮流充当关键角色，可以互相感受对方的处境，有利于之后的沟通。A 选项是可选的。

B 选项，三个团队虽然都是为同一个项目工作，但是任务角色会有所不同，如果替换团队成员的位置，可能会让本团队原本的工作停滞，不利于项目进展。

C 选项，更新沟通管理计划并鼓励团队及时主动地对其进行审查，也就是希望三个团队自己主动去审查沟通管理计划，看看是否存在问题，导致信息传递不够及时。但是题干的问题侧重于 B 和 C 团队有一种搞小团队的意味，忽略了 A 团队，并不是说沟通管理计划本身是错误的，审查沟通管理计划并不能解决题干的问题。

D 选项，创建一个状态报告模板，在一天结束前与所有团队成员共享，也就是要团队成员每天按照模板进行状态信息的填写，以便共享，这样在一定程度上能够解决 A 团队接收信息不及时，信息丢失的问题。D 选项可选。

E 选项，现在就是三个团队之间的协作存在一定障碍，分别进行会议，只能了解每个团队的状态，但没法让三个团队之间形成一个共识。没有 A 合适。

综合以上，本题最佳实践为 A、D 选项。

17、

在一次站立会议上，一名团队成员提出了一个问题，他们遇到了阻碍他们继续下一项任务的障碍。项目负责人应该如何处理这种情况？

- A、通过消除阻碍和障碍来支持团队成员
- B、在风险登记册中添加任何阻碍因素或障碍
- C、将阻碍因素和障碍分配给产品负责人解决
- D、坚持让提出阻碍和障碍的人拥有所有权

试题答案：

A

试题解析：

本题考查仆人式领导

团队遇到了障碍，作为仆人式领导，可以为团队提供指导，帮助团队消除障碍，以便团队工作能正常进行，因此本题的最佳答案是 A 选项。

B 选项，风险登记册记录的是风险不是障碍，而且仅仅是记录这些障碍并不能直接帮助解决这个问题，因此 B 选项不太合适。

C 选项，产品负责人主要负责客户的需求和产品待办事项优先级的问题，团队遇到的障碍，应该优先团队自组织解决，或敏捷教练来帮助他们解决，而不是直接抛给 PO，因此 C 选项不合适。

D 选项，团队成员遇到了障碍，应该积极帮助他们解决这个障碍，强调问题的所有权，并不能直接帮助解决这个问题，因此 D 选项不太合适。

18、

项目经理是全球项目团队的一部分，负责管理其所在国家定义范围工作。对于哪些范围应由全球和本地团队处理，存在明确的划分。在上一次冲刺期间，项目经理一直收到全球团队应该处理的请求。在这种情况下，项目经理应该怎么做？

- A、评估并了解冲突的原因
- B、将情况上报给项目发起人
- C、评估团队承担工作量的能力
- D、拒绝将工作量返还给全球团队

试题答案：

A

试题解析：

本题考查：问题解决

全球项目团队和本地项目团队的工作范围有明确划分，且项目经理属于本地团队的项目经理。但是上一次冲刺期间，项目经理一直收到全球团队应该处理的请求。根据题干，综合分析四个选项：

选项 A，对于一直出现的处理请求，先分析原因，才决定下一步行动，可以考虑。

选项 B，未了解情况之前，贸然上报发起人，不太合适。

选项 C，并不是本地团队要做的事情，所以不能直接去接受这些请求。评估团队的能力潜台词就是默认接受了这些工作，做法不合适。

选项 D，题干表明一直收到这类请求，应该分析根本原因，从根本上解决，而不是简单的拒绝，不如 A 合适。

综上，本题的最佳实践是 A 选项。

19、

一个项目的技术团队由最近被提拔至负责人岗位的人管理。在团队内部，一位成熟且经验丰富的工程师不断质疑团队负责人的行为，并且目前忽略了团队负责人的部分决策。团队负责人向项目经理寻求帮助，项目经理应该做什么？

A、向团队负责人提出如何处理该团队成员的建议，并与工程师讨论情况

B、与所有项目利益相关方组织一次会议，并告知他们新风险及其对项目的影响

C、与项目团队组织一次会议，讨论情况及其对项目交付的影响

D、向工程师建议如何与团队负责人有效合作，并与该负责人的职能经理讨论情况

试题答案：

C

试题解析：

根据题干背景，团队负责人刚被提拔至管理岗位，而团队中某位经验丰富的工程师不服从该负责人，团队负责人向项目经理寻求帮助，我们分别就以下几个选项进行分析：

选项 A，要先了解情况才能给出合理的建议，而不是给建议之后再去找项目工程师了解情况。

选项 B，这是团队内部可以解决的问题，没必要告知全部的利益相关方，不太合适；

选项 C，与项目团队开会一起讨论目前出现的问题，并且告知团队这么做对项



扫码查看更多PMP
备考资料

目交付的影响，项目经理从大局出发，警示不服从安排的成员，同时也能提醒到其他成员，是一个可行的方案；

选项 D，单独跟工程师建议似乎是可行的，但是后半句，与团队负责人的职能经理讨论情况是不太合适的，因为并不一定是团队负责人的问题，所以与团队负责人的职能经理讨论不太合适；

综上所述，选项 C 是本题的最佳实践。

20、

项目经理正在管理一个为期两年、每月迭代的敏捷项目。项目经理在项目启动期间识别出以下风险：“行业和相关方使用的新技术的快速开发可能会降低交付价值。” 项目经理可以使用哪种方法来减轻所述风险？

- A、在每次迭代中审查和更新项目管理计划和风险管理计划
- B、延长每次迭代以允许更多时间和资源来降低这种风险
- C、对使用相同技术的过去项目进行基准测试以建立基线
- D、在合同中包含应急条款，以确保在发生变化时获得额外资金

试题答案：

D

试题解析：

本题考查：规划风险应对

项目经理已经识别到了风险，要采取一定的措施应对风险，降低风险带来的影响。

A 选项，敏捷中不强调管理计划，而且风险管理计划是一份指南性文件，没有具体的风险应对措施，更新风险管理计划不能减轻风险。

B 选项，迭代时间盒一般来说都是固定的，不会轻易改变。

C 选项，为项目建立基准与减轻风险无关。

D 选项，当风险来临时，参考合同中的应急条款，获得额外的资金应对风险带来的影响，可以有效减轻风险。

本题最佳实践为 D。

21、

一个项目处于知识转移阶段，一些主题专家（SME）到客户现场进行知识转移，SMEs 捕获了各种流程偏差而没有与项目团队共享。项目经理如何确保跨团队的知识转移？

- A、要求项目组与客户召开偏差日志审查会议，强调项目可能无法如期上线
- B、要求项目管理办公室（PMO）为团队成员提供偏差的实时可见性，并帮助团队成员解决问题
- C、要求主题专家通过将文档放入项目管理信息系统（PMIS）中与所有其他成员共享知识转移文档
- D、要求项目团队在项目收尾阶段举办一次经验教训会议，以纳入这个问题

试题答案：

C

试题解析：

本题考查：知识管理与信息管理工具

主题专家获得了一下流程偏差的相关信息，却没有与团队分享，可能是因为团队缺乏信息共享的渠道和规则，针对这个问题，制定一项规则要求相关方共享信息即可。本题最佳实践为 C。

A 选项，题干中并未提及项目延期的问题

B 选项，不是最优解，项目经理应该尽可能主动解决问题，PMO 主要还是提供组织过程资产和培训等。

D 选项，收尾过程中收集信息的偏差就太滞后了。

22、

项目经理已被授权开始一个项目，并意识到需要一个高效的高绩效团队才能成功完成项目。项目经理下一步应该做什么？

- A、选择成员的技能或潜力
- B、设定绩效标准和方向
- C、确定项目范围并设定明确的团队目标
- D、尽早召开启动会议和每周例会

试题答案：

A

试题解析：

本题考查：资源需求

题干中项目经理意识到完成该项目需要一个高绩效团队，这是对资源的需求，针对于此，项目经理下一步可以选择具有相应技能或潜能的成员，A选项切合。

B、C、D选项是后续可能要做的，但是针对于资源需求，应该先选择具有相应技能或潜能的资源，没有A选项合适。

23、

质量审核的结果表明项目团队成员没有完成质量管理计划要求的设计评审。团队成员在没有审查他们的设计的情况下就开始构建几个组件。项目经理首先应该做什么？

A、阻止团队构建组件并将推荐解决方案的问题报告给项目发起人以获得指导

B、与客户和项目团队成员举行研讨会，以使客户满意地解决问题

C、与项目团队和质量主题专家（SME）举行问题解决研讨会，以确定确保组件质量所需的行动

D、执行整体变更控制，为确保组件质量所需的额外设计审查增加范围、时间和预算

试题答案：

C

试题解析：

本题考查：项目质量管理

质量审核时发现团队成员存在不遵循质量管理计划的问题，在没有审查设计的情况下就进行构建组件，后续很有可能会出现质量不达标的情况。这种情况下，首先要做的应该是要了解问题发生的原因以及确定问题的解决措施，确保后续组件质量符合标准。

A选项，目前题干并未发现质量出现问题，直接阻止团队构建组件不太妥当，并且该问题属于项目经理的正常权限内，可以自己进行决策，不用一开始就上报给发起人，由发起人进行指导。

B、C选项，两者都是进行研讨会，但B选项中是与客户进行研讨会，而题干中的问题在于团队内部的质量过程不达标，更好的做法是由组织内部进行研讨，解决问题，而不是直接让客户与团队成员进行研讨，并且就质量管理的专业性

来看，质量主题专家的建议更有参考性。C 选项会更优。
D 选项，直接走变更流程更改范围、时间和预算，做法不够积极。
因此，本题最佳实践为 C 选项。

24、

在进行绩效评估后，项目经理发现仍存在一些差距。项目经理应确保什么？

- A、为所有接受评估的团队成員组织绩效改进计划
- B、 评估结果保密，不在团队成员之间共享
- C、所有在项目中发挥作用并进行评估的团队成員都将获得奖励
- D、所有团队成员立即轮换他们的工作日程，使他们多才多艺

试题答案：

A

试题解析：

本题考查：团队绩效评价

在进行绩效评估之后，项目经理发现了团队成员实际情况和计划之间的绩效差距。不管作为预测项目经理还是作为敏捷项目经理，发现团队存在的问题，都应该提供帮助。发现问题，应该针对问题进行改进。

选项 A，对已经接受了绩效评估的团队成員，制定绩效改进计划，可以帮助团队成員提升绩效，能帮助解决题干的问题，可选。

选项 B，并没有任何规定表明团队绩效评估信息不能共享，而且不共享信息也无法改进团队成員的绩效，不考虑。

选项 C，在团队绩效评估过程中，发现了差距，说明不是所有团队成員都表现出色。发挥作用不一定就要全部给予奖励，项目经理应该根据具体的绩效标准和团队成員的实际绩效来发放奖励，不考虑。

选项 D，目前要解决的不是工作单一的问题，而是工作绩效较低的问题，相比较而言 A 选项更优。

因此，本题的最佳实践是 A 选项。

25、

一个团队正在使用混合方法开展项目，他们面临着来自一些干系人的许多障碍和阻碍。项目经理应该怎么做才能提高项目绩效？

- A、要求干系人与项目经理沟通，而不是直接与团队沟通
- B、为团队解决并消除障碍和阻碍
- C、授权团队成员消除障碍和阻碍
- D、在问题日志和风险管理计划中记录障碍和阻碍信息

试题答案：

B

试题解析：

混合项目中，项目经理受到相关方的阻碍，要求项目经理有具体做法解决阻碍进而提高绩效。遇到干系人的障碍，项目经理应该积极主动解决问题，帮助促进团队发展并为团队消除障碍。

选项 A：障碍不一定是团队与干系人沟通引起的，而且也不是所有沟通能够通过项目经理就能确保绩效提高，此选项不正确。

选项 C：授权团队成员消除障碍与选项 B 帮助团队消除障碍相比，B 更能提高项目绩效。

选项 D：风险管理计划是指南文件，不会记录阻碍信息。另外单单记录阻碍信息不能解决问题。

综上所述，本题的最佳答案是 B 选项。

26、

一位在不同大洲学习的项目经理发现，在绩效评估会议期间，一些团队成员的绩效正在下降。这些团队成员抱怨会议安排在正常工作时间之外。项目经理应该怎么做？

- A、与直线经理会面，寻找更致力于项目的资源
- B、使用新的协作技术
- C、更新沟通管理计划
- D、命令团队成员适应时区差异

试题答案：

C

试题解析：



扫码查看更多PMP
备考资料

本题考查 更新沟通管理计划

关键词：团队成员绩效正在下降，成员抱怨会议安排在正常工作时间之外。

A 选项，直接寻找新的资源做法不太合适。

B 选项，并没有说是协作技术的原因引起的绩效下降，而且也没有针对会议时间安排不合理的问题做出回应。

C 选项，可能导致绩效下降的原因是由于会议时间安排不合理引起的，针对会议时间需要进行调整，并就合理的安排时间更新至沟通管理计划，是可选项。

D 选项，会议安排在正常工作时间之外本身来说就不合理，直接命令成员去适应的做法不太合适。

综上所述，C 选项是最佳实践。

27、

一名团队成员正在抱怨上次会议期间达成的协议。该团队成员出席了会议，并参与了会议记录中记录的决策。项目经理下一步应该做什么？

A、与团队成员交谈并解释一旦会议结束，必须遵守协议

B、与团队成员会面并寻找他们行为的根本原因

C、安排与团队的额外会议，以传达上次会议期间达成的协议

D、安排新的会议来评估协议并协商新的协议

试题答案：

B

试题解析：

本题考查：先评估再行动

团队成员抱怨上次会议期间达成的协议，但是该团队成员参加了上次的会议并参与了决策，针对这个问题，需要和团队成员会面，了解其抱怨的原因，再针对根本原因进行下一步行动，所以 B 选项是最佳实践。

AC 选项，没有了解成员抱怨的原因并针对性的去解决问题，直接让其强制遵守，做法不合适。

D 选项，应先了解原因再决定下一步要怎么做，是 B 选项之后可能的做法。

28、

当数据集成团队和数据迁移团队的领域重叠时，项目会出现问题。目前不清楚谁将负责这些领域的交付。项目经理接下来应该做什么？

- A、审查项目范围以调整项目团队
- B、审查工作分解结构（WBS）以调整项目团队
- C、审查资源管理计划以调整项目团队
- D、审查项目整合计划以调整项目团队

试题答案：

C

试题解析：

本题考查：资源管理计划

集成团队和数据迁移团队的领域（工作内容）出现重叠，目前不清楚到底是哪一个团队负责重叠领域的交付。资源管理计划提供了关于如何分类、分配、管理和释放项目资源的指南。其中可以包含团队成员角色和职责的内容，通过查看资源管理计划可以避免责任分配不清的问题。因此本题的最佳实践是C选项。

选项AB，审查项目范围并不能清楚各个团队成员的职责和工作分配，只能知道项目应该完成的工作范围，不能解决问题。

选项D，项目不一定有整合计划，而且整合计划并没有资源管理计划解决资源分配问题更具针对性。相对而言C选项更合适。

29、

在项目规划阶段，项目经理召集会议，与代表不同能力最终用户的多个利益相关方讨论产品待办事项。只有一名执行经理出席了会议。项目经理应该做什么？

- A、与每个利益相关方单独会面，以收集对产品待办事项的输入并开始项目规划
- B、根据以前的经验教训对产品待办事项进行优先级排序，并完成项目规划阶段
- C、重新安排会议以确保大多数利益相关方都出席产品待办事项讨论
- D、继续会议以保持项目正常进行并开始优先处理产品待办事项

试题答案：

A

试题解析：

本题考查：敏捷项目管理

题干中本该多名利益相关方出席讨论产品待办事项的会议，只有一名相关方出席，那么此时会议得到的内容是不完整的，应该尽量保证收集到每个相关方的意见，以便综合考虑产品待办事项，规划项目计划。

A 选项，与每个相关方面对面沟通，可以保证收集到每个相关方的意见，着手开始项目规划。A 选项符合题干。

B 选项，每个项目都是独特的，不能仅依据之前的经验教训来规划本项目，并且产品待办事项的优先级也要根据相关方的反馈来确定，以价值为方向进行排列，B 选项做法不妥。

C 选项，本次安排的会议只有一名相关方出席，重新安排会议也不能保证能够全部出席，相对来说，单独面对面沟通除了可以收集相关方的意见之外，还可以了解相关方本次不出席会议的原因，A 选项更合适一点。

D 选项，需要多名相关方的意见来综合考虑，只有一名相关方的会议结果无法支撑项目经理进行项目规划和处理产品待办事项。

综合以上，本题的最佳实践为 A 选项。

30、

在一个工作与生活平衡良好的组织中，一个团队不断超负荷工作，从而提供高质量的产品。项目经理应该做什么？

A、要求团队专注于做更好的计划

B、要求更换某些团队成员

C、要求团队更多地工作以按时交付

D、要求管理高绩效团队

试题答案：

A

试题解析：

本题考查：管理团队

这道题可以用排除法来做。

A 选项，项目团队是一个工作跟生活平衡得很好的团队，但是仍然需要超负荷工作才能提供高质量的产品，有可能是因为在项目执行初期，没有做好相应的工作规划，导致工作流程混乱，是可选项。

BD 选项，团队成员表现不佳，项目经理首先可以提供帮助和技能培训，而不是更换团队成员，更加不是更换团队。

C 选项，PMP 不提倡加班，并且团队已经处于超负荷的状态了，我们应该解决这个问题，而不是继续增加时间。
本题最佳实践为 A。

31、

项目经理受雇于一家全球公司，项目经理是敏捷专家，其任务是支持项目团队减少返工和不满。项目经理应如何实现这些目标？

- A、采用增量循环向客户交付价值
- B、缩小产品组合的范围并向客户发送新的解决方案
- C、向客户交付带有投资组合时间线和交付计划
- D、准备更多细节的交付，以满足客户的需求

试题答案：

A

试题解析：

本题考查：尽早和可持续交付

为了支持项目团队减少返工和不满，采取增量循环的方式，获得客户的反馈，了解到客户的需求，找到方向，可以更好的向客户交付价值，因此 A 选项是可选项。

B 选项，直接缩小产品组合范围的做法不妥，应该优先解决问题，而不是逃避问题，因此本选项不合适。

C 选项，向客户交付带有投资组合时间线和交付计划并不能减少不满和返工，本选项不选。

D 选项，准备交付计划的时候做得很细，然后满足客户的需求，计划准备得再细，也不能保证他满意并且不返工，至少要做出东西来，让他看到，得到反馈，不断改进因此相比之下，A 选项更优，本题最佳实践为 A 选项。

32、

一位国际客户联系了一家软件开发公司以构建软件产品，并指派了一名敏捷项目经理。在其中一次审查会议上，客户抱怨在最初的汇报中提到的一项功能没有实施。项目经理应该做什么？

- A、在优先需求列表中包括提到的功能

- B、指派一名团队成员立即开始处理该功能
- C、查看原始项目文件以确认
- D、将其视为变更请求并评估对项目目标的影响

试题答案：

C

试题解析：

一项功能没有被实施，无外乎以下几种情况：1. 收集需求时被遗漏，没有记录下来；2. 该需求被记录，但是其优先级较低，目前还未进行开发；3. 在迭代过程中因为某些特殊原因被遗忘、搁置或者取消。

因此首先需要确定原因-查看相应的记录文件（产品待办事项列表、迭代待办事项列表），再根据实际情况找出应对措施，因此本题的最佳实践应为C选项。

A选项，这里说的是优先需求列表而不是产品待办事项列表，还没有经过优先级排序，无法确认是否是需要优先去做的事项。（敏捷中一般没有优先需求列表的说法）

B选项，一般来说，敏捷中的任务是团队成员自行领取的，而不是项目经理指派的。

D选项，目前尚未确定功能没有实施的原因，直接将其视为一项表“变更”不太合适。

33、

项目经理无法解释为什么有几个 Scrum 团队成员对团队在过去一年的表现不满意，本应该做什么帮助确定这些问题？

- A、分别询问团队成员哪些资源没有按预期执行
- B、在每次迭代结束时进行回顾，以便立即更改流程
- C、进行更多的团队建设练习以形成更好的人际关系
- D、移除完成故事点数最少的团队成员

试题答案：

C

试题解析：



扫码查看更多PMP
备考资料

本题考查：敏捷教练。

本题中项目经理无法解释，也就是他不知道为什么团队成员会不满意。

A 选项，私下询问成员对于其他成员的评价，不太合适的行为，不推荐。

B 选项，回顾会议是迭代的正常流程，每个迭代结束时都会进行回顾，说明已经进行过回顾会议但团队成员却还是对过去的表现不满意，有可能是本身在回顾会议上就没有提出来需要改进的问题，那么再进行回顾会议也没法解决题干的问题，其次也不一定是流程的原因，即使需要更改，也不会立即进行，应该是评估后再进行更改，做法不太合适。

C 选项，进行更多的团队建设练习以形成更好的人际关系，营造一种互相信任，开放包容的良好氛围，促进沟通，帮助这些团队成员表达内心想法，可选项。

D 选项，有失偏颇的做法，不合适。

综合而言，本题中相对最合适的选项为 C 选项。

34、

项目经理面临的一个关键挑战是各个团队成员缺乏纪律以及他们无法利用精力来实现项目目标。项目经理应该怎么做才能克服这个挑战？

A、向团队解释项目经理最终对交付负责

B、将多个经理分配给各个团队并将所有任务委派给他们

C、分别与每个团队成员会面，并对每个成员采用适当的方法

D、联系项目发起人并请求帮助与团队成员讨论项目可交付成果

试题答案：

C

试题解析：

本题考查：管理团队

各个团队成员都存在缺乏纪律的情况且不能集中注意力来实现项目目标。团队成员的状态出现问题，项目经理需要做的是和成员及时进行沟通、分析成员状态不佳的原因并找出对应的解决方法。

选项 A，仅仅是告知团队项目经理的责任作用不大。

选项 B，直接将所有的任务委派出去并不是合适的举措。

选项 C，与团队成员进行面对面的沟通是可行的方式。

选项 D，该问题并没有超出项目经理的权限，且并不是对项目产生了重大影响的问题，上报发起人并不是积极的做法。

综上所述，本题的最佳实践为 C 选项。

35、

一名项目经理被分配到一个教育项目，目的是培训应用程序开发方面的工作人员。其中一个可交付成果是在客户的活动项目中为最好的学生提供实习机会。但是，客户目前没有足够的项目在进行中。项目经理决定创建几个内部项目以确保实习。项目经理应该采取什么行动来实现这个方案，而不增加客户的成本？（选三项）

- A、使用项目的应急预算
- B、使用内部项目创建新范围的工作分解结构（WBS）
- C、创建具有新内部项目范围的变更请求
- D、管理交付的质量
- E、影响客户启动新项目

试题答案：

A;B;D

试题解析：

本题考查控制成本

我们为客户做一个项目，要在不增加成本的情况下为客户的学生提供实习机会，所以重点是不增加成本，应该跟踪项目情况避免项目超出预期的轨道，不做范围外的工作，以控制项目成本。

本题适用排除法，可以直接看到题目的几个选项：

A 选项，应急预算其实就是留一部分灵活的资金可以应对一些意外情况，这部分钱本来就是项目一开始规划过的，所以使用它并不会增加项目成本，是可行的。

B 选项，就现有的项目进行工作包分解，分一部分给这些学生实习，这是内部已有的项目，并不会增加客户的成本，所以是可行的。

C 选项，“创建”变更请求，一般涉及项目范围的变动或增加，可能会引起项目成本的变化，所以不完全符合题干不增加成本的要求。

D 选项，管理好可交付成果的质量，避免出现大量的缺陷、漏洞、错误，也能避免返工导致的成本增加，是可以采取的一种行动。

E 选项，启动一个新项目会导致成本的增加，不能满足不增加客户成本的要求，E 选项不合适。

综合以上分析，本题的最佳答案是 ABD 选项。

36、

在项目规划阶段，项目经理被告知，在另一个部门实施所需的 IT 系统完成之前，他们无法启动一项活动。项目经理应该怎么做？

- A、执行综合变更控制
- B、将依赖关系纳入项目进度表
- C、要求 IT 部门对需要的系统进行优先排序以满足进度要求
- D、快速跟踪此依赖以避免延误项目

试题答案：

B

试题解析：

本题考查：活动依赖关系

项目的一项活动必须在另一个部门的 IT 系统完成之后才能启动，所以这里包含了一种活动依赖的关系，一个活动必须依赖另一个活动的完成才能开始工作。

A 选项，目前正处于项目规划阶段，项目进度正在规划中，也还没有正式确认变更管理计划，无需走变更流程。

B 选项，可行。

C、D 选项，优先纳入项目进度表，如果在进度中发现 IT 系统完成之后开始的会影响项目的截止日期再向该部门提出要求或者进行快速跟踪以避免延误。

因此，本题的最佳选项为 B 选项。

37、

团队使用敏捷方法来维护项目产品待办事项列表。一个新的项目障碍被识别，并添加到产品待办事项列表中。团队面临着消除这个障碍的挑战，项目经理下一步应该做什么？

- A、不顾障碍，专注于创造商业价值
- B、由于障碍，进行更改以重新排列产品待办事项列表的优先级
- C、忽略障碍，将部分解决方案呈现给客户
- D、将障碍上报给仆人式领导以解决问题

试题答案：

B

试题解析：

本题考查：产品待办事项列表

新识别的障碍添加到产品待办事项列表中，要消除障碍，下一步最好是重新排列产品事项待办列表的优先级以进行更改，以便在之后的迭代中对该障碍进行处理。本题的最佳选项是 B 选项。

A 选项，解决障碍本身就是在实现产品的商业价值，已经把障碍添加到产品待办事项列表的情况下不能不顾障碍。

C 选项，已经添加到产品待办事项列表的情况下不能忽略障碍，而且敏捷项目注重开放和透明，应该把完整的解决方案呈现给客户。

D 选项，敏捷团队是自组织团队，不应直接上报给仆人式领导以解决问题。

38、

敏捷项目团队负责一个新项目，在与客户多次讨论后，似乎因为缺乏明确的需求导致项目架构和设计阶段的延迟。团队下一步应该做什么？

A、 从与客户一起审查最终用户文档开始并收集反馈

B、 从与客户一起审查原型设计开始并收集反馈

C、 从产品原型开发开始，与客户一起审查并收集反馈

D、 开始与客户一起审查产品架构并收集反馈

试题答案：

B

试题解析：

本题考查：需求收集

敏捷项目经过与客户的多次讨论后因为缺乏明确的需求而导致架构和设计阶段的延迟。需求不明确，应该审查原型。本题的最佳选项为 B 选项。

A 选项，最终用户文档与项目架构和设计无关，审查最终用户文档不能为项目架构和设计带来帮助。

C 选项，应从原型设计开始而不是等到原型开发才开始收集反馈，设计在开发之前。

D 选项，现在是需求导致产品架构延迟，所以不用审查产品架构。

39、

一名高级管理人员接洽了一个目前处于执行阶段的引人注目的项目的项目经理。该高管表示，他们不支持该项目，并将积极尝试通过将关键团队成员重新引导到另一个关键项目来阻止其成功。项目经理应该做什么？

- A、与关键项目团队成员讨论该事件
- B、要求与高级管理人员私下会面，进一步讨论此事
- C、向人力资源部寻求帮助，使关键团队成员参与项目
- D、与项目发起人合作，确定适当的响应

试题答案：

D

试题解析：

某高级管理层接洽了一个项目的项目经理，表示不支持本项目。并且试图引导本项目的关键成员到这一关键项目。因为目前团队成员跳槽到另一项目的情况还未发生，所以这可能会给项目成功带来风险，我们不能将其视作问题来对待。该风险涉及到了另一项目，而且高级管理层的决定项目经理也无法进行过多干涉，最多只能提供建议。所以最合适的处理方式就是寻求项目发起人的帮助，因此本题的最佳实践是 D 选项。

选项 A，和关键成员讨论也无法改变高级管理层的决定，不合适。

选项 B，题干已经表明该高管已经明确不支持项目，如果再要求私下会面，不太合适。高管的权职比较高，D 选项会更好。

选项 C，目前遇到的问题是高级管理人员不支持本项目，想把本项目的资源调往别的项目。直接找人力资源部也无法提供帮助，因为并不是面临的资源不足的问题。

40、

一位客户抱怨到目前为止发布的用户故事包含太多行话（行业术语），没有反映产品的期望。项目经理下一步应该做什么？

- A、请求公司董事批准对团队进行培训
- B、重写故事以包含产品的技术愿景



扫码查看更多PMP
备考资料

C、与客户互动并重写所有故事

D、要求高级开发人员重写所有故事

试题答案：

C

试题解析：

本题考查：迭代沟通

客户抱怨目前已发布的用户故事行话、术语太多，没有反馈到产品的期望，意思是用户故事未满足用户（客户）需求，再看四个选项：

A 选项，要确定需要培训的内容后才便于开展培训，而且也不一定是相关技能以及知识点的缺失。

B 选项，问题是行话太多、未反映期望需求，与是否包含了愿景关联尚未可知。

C 选项，与客户互动共识以便进一步了解客户期望，从而针对展开措施，是合适做法。

D 选项，问题是行话太多、未反映期望需求，与是否需要高级人才写用户故事关联不大。

综上，C 选项为合适做法。

41、

在一次项目审查会议上，几个项目团队成员表示，他们不了解某些功能对项目的好处。项目经理下一步应该做什么？

A、评估干系人的价值获取进程

B、确认持续价值实现的所有权

C、将问题上报给项目发起人

D、审查项目范围说明书

试题答案：

D

试题解析：

本题考查：项目范围说明书

团队成员不了解项目中某项功能对项目的好处，应该向成员解释能给项目带来

哪些好处以及为什么会带来这些好处。

A 选项，干系人的价值获取进程与项目某项功能的好处无关。

B 选项，确认了持续价值实现的所有权不代表项目成员能了解功能对项目的好处。

C 选项，没有超出项目经理的权限，无需上报发起人。

D 选项，项目范围说明书会对可交付成果进行详细的描述。

四个选项相比之下 D 选项最合适，本题的最佳选项为 D 选项。

42、

项目经理每天与客户的首席技术官（CTO）、部门经理和团队成员一起在现场工作。项目经理对相互冲突的需求和优先级感到困惑。项目经理应该做什么？

A、执行相关方分析以确定基于相关方参与的需求

B、记下要求和优先级，并请部门经理帮助最终确定它们

C、向项目经理的经理报告情况并征求解决意见

D、遵循 CTO 的要求和优先级，因为客户的 CTO 是最高权力机构

试题答案：

A

试题解析：

项目经理对于相关方之间冲突的需求和优先级感到困惑，那么就需要清晰需求与项目之间的关联性，以及相关方的角色，通过这些分析，来取舍产生冲突的需求，排列好优先级。因此本题的最佳实践为 A 选项。

B、C 选项，对于解决相关方的需求和优先级之间的冲突，这是属于项目经理职责内的事情，应该积极主动地去想办法解决，相对来说，A 选项是一个具体可行的措施，会更加合适。

D 选项，需求之间的冲突不能直接根据权力来进行决策，应该从项目的角度来进行解决，所以 D 这个说法是不妥当的。

43、

在项目过程中，团队产生消极的群体行为，变得缺乏动力和生产力。项目经理应该怎么做才能提高项目团队的绩效？

A、将业绩不佳上报给职能经理

B、进行根本原因分析会议

C、更新相关方参与计划

D、定义和分析绩效指标

试题答案：

B

试题解析：

本题考查：监控项目工作-根本原因分析。

针对于提高项目团队的绩效，进行根本原因分析，找出绩效下降、不足的根本原因，再对症下药，制定相应的解决措施，是一种很不错的解决办法，本题的最佳实践为 B 选项。

A 选项，直接将业绩不佳告知给职能经理，是不恰当的做法。

CD 选项，应该是在 B 选项-进行根本原因分析之后，再针对问题采取具体的措施。

44、

在海洋施工项目中，海洋管理局通知项目经理，在完成某些环境加固工程之前，不会颁发工作许可证。在审查项目管理计划后，加固工程不包括在项目范围内。项目经理应该做什么？

A、与环境保护部门的官员沟通，检查是否有必要

B、通过变更请求启动组织的变更控制流程

C、提出此问题，并为下一次月度项目会议审查和更新进度报告

D、组织与团队的会议，并更新工作分解结构（WBS）

试题答案：

D

试题解析：

本题考查：变更的特殊情况

制定项目管理计划时需要考虑到事业环境因素，并且项目管理计划编制完成后，需要得到关键相关方的审批，而本题的海洋管理局就是该海洋施工项目的

（具有一票否决权）的关键相关方。对于这类施工项目，除了完成合同约定的内容外，也要符合当地的其他政策（环保、安全等）要求，这些环保、安全相关的工作也是要纳入项目范围内的。根据整个题干以及关键信息：【在完成某些环境加固工程之前，不会颁发工作许可证】，本题情景为：项目管理计划报审的时候，因为范围不完整，没有被审批通过，因此需要进行修改完善。因此本题的最佳实践为D选项。

选项A，海洋管理局已经通知不完成环境加固工程，则不会发放工作许可证，这是必须要做的部分，再和环境保护部门的官员沟通没有意义，也不能解决问题。

选项B，项目当前正处于规划阶段，项目管理计划还没被审批通过，因此不存在走变更流程修改基准这一说。

选项C，仅仅提出问题、更新进度报告并不能解决问题。

45、

以下哪些场景是敏捷教练应该注意的障碍？（选三项）

- A、团队成员正在讨论迭代待办事项列表中的用户故事
- B、团队成员在每日站会上审查积压的在制品
- C、阻碍团队成员提升敏捷能力的技术
- D、团队无法进行自组织和缺乏授权
- E、团队成员讨论不在信息发射源上的用户故事

试题答案：

B;C;D

试题解析：

本题考查：仆人式领导

敏捷教练需要为敏捷团队扫清障碍，提供帮助。并且将管理团队的权力授权给团队，所以敏捷团队是自组织团队。

每日站会上不具体审查过程中的积压，不具体解决问题本身；如果有一项技术阻碍了团队提升敏捷能力，敏捷教练也需要注意；同时团队无法进行自组织也可以视为一项障碍。本题要选择敏捷教练需要注意的障碍，正确答案是BCD选项。

选项AE，均符合团队自组织管理的范畴，不属于遇到障碍的情况。

46、

项目经理的客户不熟悉敏捷方法，当客户发现项目将使用敏捷方法时，客户开始担心会牺牲产品质量。项目经理应该做什么？

- A、 确保客户和交付团队在项目开始时就完成的定义 (DoD) 达成一致
- B、 邀请客户参加每日站立会议，以更好地了解产品设计和进步
- C、 确保团队定期向该客户展示产品功能，以收集反馈并根据需要进行改进
- D、 邀请客户参加定期的迭代计划会议，以更好地了解项目的进度

试题答案：

C

试题解析：

根据题干，客户是担心最终的产品质量会不符合自己的期望，如何做能确保客户对产品质量有信心，我们来看下各个选项：

选项 A，敏捷是拥抱变化的，一些需求在开发过程中逐渐清晰明确，在项目开始时，不能一开始就确定好项目中的所有用户故事，也就不能完全确定它们的 DOD，因此 A 的描述不太准确，选项 A 不合适；

选项 B，每日站会是用来进行信息同步，可以了解到项目近期的进展情况，不一定能了解到产品设计和进步情况，选项 B 不合适；

选项 C，定期向客户展示产品功能，进行评审，收集客户的反馈并根据客户的需求进行改进，这样能让客户及时的了解产品功能的完成情况，如有不符合期望的地方可以及时给予反馈进行调整，并能在后续的评审中确认是否修正，能让客户对产品质量有信心，选项 C 是一个合适的措施；

选项 D，迭代计划会议是确定这个迭代内需要完成的用户故事，了解本次迭代要完成的功能，只是了解进度计划，不能确保功能最终的完成情况，依然不能有效消除客户的担心，不是合适的选项。

综合以上，本题的最佳实践是选项 C。

47、

某项目正在开发，项目经理审查项目进度时发现，一些任务已经落后于进度计划，调查原因后发现一些团队成员被要求从事其他工作。这影响了团队成员专注于本项目的能力。项目经理可以采取以下哪些措施来将项目团队拉回正轨？（选两项）

- A、 与团队成员各自的职能经理讨论项目延期的风险和工作重点



扫码查看更多PMP
备考资料

- B、立即通知项目干系人进度延迟情况
- C、和团队成员一起识别加速交付的选项
- D、允许团队成员按照自己的节奏追上进度
- E、举行每日站会以追踪项目进度和可交付成果完成情况

试题答案：

A;C

试题解析：

本题考查：管理团队

关键词：任务已经落后于进度计划，调查原因后发现一些团队成员被要求从事其他工作。

选项 A，为了让团队成员专注于项目工作，将成员拉回正轨，项目经理可以和团队成员的职能经理联系，与其沟通目前项目的进度情况，并希望赢得支持。是可选项。

选项 B，题干提问的是如何将团队拉回正轨，通知项目相关方该情况帮助不大。

选项 C，和团队成员一起识别能够加快交付的事项，能够一定程度上帮助团队成员回到正轨。是可选项。

选项 D，让团队成员按照自己的节奏行动来处理，没有体现项目经理的积极主动性，并且团队成员自己的节奏不一定能将项目拉回正轨的（因为团队成员可能不仅需要完成项目任务还可能需完成职能经理交待的任务，完成任务的时间可能会有冲突）。

选项 E，举行站会只能信息同步，不能解决进度落后的问题。

综上所述，最佳实践是 AC 选项。

48、

项目经理注意到项目团队在燃尽图上落后了。经过一番调查，项目经理得知一名团队成员没有积极参与，导致整个团队落后。项目经理应该做什么？

- A、请求项目管理组织（PMO）将团队成员重新分配到不同的项目团队
- B、与团队成员一起制定消除绩效障碍的行动计划

C、要求人力资源部门管理绩效管理流程

D、与项目团队开会讨论问题，并将会议记录分发给干系人

试题答案：

B

试题解析：

本题考查：自组织团队

项目进度落后的原因是一名成员没有积极参与。某一名团队成员出现问题时，可以先和该名成员沟通、探讨解决方法。

选项 A，直接让 PMO 重新分配团队成员并不合适。

选项 B，和该团队成员一起制定计划是可行的方法。

选项 C，把问题直接推给人力资源部门并不是积极的做法。

选项 D，和整个团队就某个成员的问题来开会讨论不太合适，而且直接将团队内部的会议记录分发给相关方也是不合适的做法。

综上所述，本题的最佳实践为 B 选项。

49、

在项目开工会议期间，项目经理告诉团队成员，他们可以在家或办公室参加每周的进度会议。项目经理采用哪种无形的相关方参与策略来管理关系？

A、管理期望

B、询问和倾听

C、建立信任

D、协作

试题答案：

D

试题解析：

根据题干背景，项目经理允许团队成员可以选择在家或者办公室参加每周的进度会议，此题我们可以用排除法，

选项 A，并没有信息显示这是团队成员的期望，与题意无关，排除；

选项 B，项目经理并没有询问和倾听成员的意见，与题意无关，排除；

选项 C，项目经理允许成员自由参会的地点，是基于信任，但这么做并不是来

建立信任，选项 C 不合适；

选项 D，将不同地点的相关方链接起来进行开会，是属于一种协作的方式，选项 D 符合题意。

故本题的最佳答案是 D。

50、

项目经理刚刚接手了一个进度已过半的项目。在与客户的关键项目团队的简短会议中，项目经理收到了来自未参加项目团队会议的特定客户团队成员的若干请求。信息请求似乎是针对先前在项目文件中提交的琐碎信息。项目经理首先应该做什么？

- A、查看干系人登记册以深入了解该团队成员的期望
- B、通知客户项目经理他们发送了太多琐碎的请求
- C、向客户团队成员发送一封电子邮件，说明他们已经掌握了这些信息
- D、更新项目风险登记册，包括在回答这些请求时可能出现的延迟

试题答案：

A

试题解析：

项目进行过程中，项目经理收到未参加会议客户的请求信息。客户本来应该参与会议反馈问题，但是出现没有参与会议的情况。出现这种情况我们可以审查干系人登记册中是否包含请求相关信息。

选项 A：干系人登记册记录了相关方的要求期望。可以帮助我们更加深入了解成员的期望，可选。

选项 B：项目的合理请求我们应该及时响应，不应该推卸责任。

选项 C：简单的向成员反馈掌握信息没有解决问题。

选项 D：这是管理过程中已经发生的问题，风险登记册是针对未发生的风险进行登记。

综上所述，本题的最佳答案是 A 选项。

51、

项目经理有一个团队，由其他项目的共享资源组成，他们正在处理客户项目。项目到期前三天，团队通知项目经理，项目将延迟，因为组件未按时交付。共

享资源的相互竞争的优先级正在延迟组件的交付。项目经理应该做些什么来防止这种延迟发生？

- A、与其他项目的项目干系人保持持续沟通
- B、更新风险管理计划，并记录项目的经验教训
- C、使用资源管理计划确定其他项目的影响
- D、根据工作分解结构（WBS）重组项目团队

试题答案：

A

试题解析：

本题考查：管理相关方参与之沟通技能

项目经理管理的是一个共享资源团队，同时该团队还服务其他项目。因为竞争的优先级导致了组件的延迟交付，那么为了防止情况发生，我们应该考虑从事先的角度来思考和解决问题。综合分析四个选项：

选项 A，其他项目的干系人可以包含共享资源团队、其他项目的客户等成员。为了避免延迟交付的情况，在延迟交付之前及时和各方保持沟通并了解最新的情况，甚至可以完成项目管理计划的调整工作，可以考虑。

选项 B，一般问题解决后才考虑更新经验教训登记册，属于事后措施，不考虑。

选项 C，要确定共享资源在其他项目工作对本项目的影响，应该查看资源日历，而不是资源管理计划，不合适。

选项 D，项目团队本身就是共享资源团队，最根本的方法应该是把握项目完成的情况，并及时跟进。A 选项更合适。

综上，本题的最佳实践是 A 选项。

52、

使用预测方法并在高度监管的市场中运营的公司正在失去盈利能力，因为其产品生命周期比竞争对手的生命周期更长。现已聘请新的项目经理来改变这种情况。项目经理应该提出什么方法？

- A、更改为敏捷模型，主要关注增量生命周期，将迭代方法留作下一步
- B、保持预测方法，但更加关注更好的规划和跟踪，以预测问题并避免延误
- C、迁移到敏捷模型，主要关注迭代方法，将增量生命周期留作下一步

D、提出一种混合方法，利用敏捷方法的好处，同时尊重公司行业的某些方面

试题答案：

D

试题解析：

本题考查混合项目

公司使用预测方法的产品生命周期太长，可以考虑其他产品生命周期短的方法，例如增量型、敏捷型、混合方法，再来看到四个选项：

AC 选项，敏捷方法，是增量型和迭代型的结合，适合变更程度高，交付频次高的项目，不是将增量和迭代分开分步进行的。因此 AC 选项的描述不太合适。

B 选项，题干已经提到预测方法不适用，因此更好的规划和跟踪项目情况，不能从根本上避免该方法带来的弊端，B 选项不能解决问题。

D 选项，混合方法中包括预测和敏捷的内容，这样保留部分原本的预测方法的同时，敏捷部分也能缩短整体的产品生命周期。

53、

项目团队完成了许多迭代，但没有适当调整故事的大小。在某些迭代中，团队调整了一些故事的大小并提前完成了，而在其他迭代中，团队调整了故事的大小，但无法完成计划的活动。团队应该怎么做以便在规划下一次迭代时会有所“不同”？

A、要求产品负责人和团队协调人提供故事的大小

B、平均每个团队成员为一个故事提供的故事点

C、继续多轮计划扑克并得出故事的大小

D、与不同的团队估算并得出故事的规模

试题答案：

C

试题解析：

本题考查用户故事的估算

团队要在下一次迭代时有所“不同”，其实就是希望能够调整故事的大小，以便能按计划完成项目活动的意思。要估算用户故事的大小，可以使用亲和估算，计划扑克等技术，而计划扑克的过程是：

1、每个游戏参加者按自己的理解来估计完成这个 Story 所需的时间，从自己



扫码查看更多PMP
备考资料

手里的牌中选一张合适数字的牌，同时亮牌。

2、游戏参加者各自解释自己选择这个数字的原因，数字最大和最小的人必须发言。

3、根据每个游戏参加者的解释，重新估计时间并再次出牌，直到大家的估计值比较平均和接近为止。

因此要正确估算用户故事大小，正确的操作是 C 选项。

A 选项，用户故事的大小是团队估算得到的，不是产品负责人或团队协调人提供的数据。

B 选项，故事点的估算，是多轮估算，直到最后大家的估算值比较接近为止，不是直接取平均值，直接取平均值受最大最小值的影响比较大，不太准确。

D 选项，不同团队对故事的理解不同，估算标准也不一样，一般是同一个团队，也就是完成该用户故事的团队进行估算的，不会与别的团队一起进行估算。

54、

项目经理被告知供应商提供的零件存在缺陷，这导致了测试阶段的延误。供应商声称所有零件均已按合同交付。如果供应商未在一周内修复缺陷，将影响产品发布。项目经理应该做什么？

A、请求修订采购合同以包括零件规格

B、要求取消与供应商的采购合同并处以罚款

C、将此问题上报给高级管理层，因为供应商没有遵守采购合同

D、审查采购合同并要求供应商协商解决方案

试题答案：

D

试题解析：

本题考查：协议或合同的作用

项目经理得知供应商提供的零件存在缺陷，供应商却声称所有的零件均已按合同交付，双方出现分歧之时，首先要去审查采购合同中对零件的规格是否有明确的定义，以此判断是否是供应商的过错，才能确定接下来应该如何解决问题。

A 选项，目前尚不确定是采购合同的问题，不能直接进行修订。

BC 选项，没有审查采购合同，无法定义为供应商的过错，所以直接认为供应商没有遵守合同，或者直接罚款都是不合适的，并且也无法解决零件有缺陷导致

的问题。
本题最佳实践为 D。

55、

项目经理刚刚接管了一个处于需求收集阶段的项目。项目干系人表示，即使每周发送报告，他们也未收到任何进度更新。项目经理应如何确保所有项目干系人都能收到有关项目的适当信息？

- A、与所有项目干系人举行指导委员会会议，全面更新项目进展情况
- B、创建每日进度报告并将其发送给所有项目干系人
- C、评估所有项目干系人，并记录他们首选的沟通方法和频率
- D、将项目干系人纳入与团队的每周状态会议

试题答案：

C

试题解析：

本题考查：沟通需求分析

项目正处于需求收集阶段，说明还未进入执行阶段，还在规划阶段。如果项目管理计划制定不合理，项目团队可以根据实际情况进行修改和调整。项目干系人表示即使每周都发送了报告，但是他们并未收到任何更新情况，这说明很可能是沟通需求分析出现了问题，或者没有进行完整地沟通需求分析。如果沟通管理计划已经制定则需要修正，如果沟通管理计划没有制定，则需要参考沟通需求分析的内容制定沟通管理计划。因此，本题的最佳实践是 C 选项。

选项 A，不一定所有的项目干系人都需要参加指导委员会会议，而且使用会议同步进展情况的方式不一定适合所有的项目干系人。

选项 BD，先评估沟通需求再考虑具体的沟通方式。

56、

一家大公司已就环境项目的商业论证达成一致，该项目将导致他们的操作发生一些重大变化，例如减少纸张的使用，这显然会影响到所有用户。被任命的项目经理首先应该做什么？

- A、要求所有经理协作向用户实施此更改

B、通知用户新的变化并请求他们的合作

C、评估对用户的影响并制定解决方案

D、开始实施更改，以使用户最终习惯它

试题答案：

B

试题解析：

根据题干背景，关于环境项目的商业论证已经达成一致，所产生的变化是必须需要遵守的，对用户的影响也是必然的。事业环境因素的变化，这是“大势”，不仅仅是项目团队需要遵守，用户也是需要遵守的。比如说无纸化办公，比如一些公司开具的证明材料都开始转为电子版而非纸质，比如基于市场原材料涨价带来的奶茶涨价。对于这些变化，项目经理首先应该要做的是与用户沟通这些变化并且需要获取他们的支持和合作，本题的最佳实践是 B 选项。

选项 A，不提前通知而直接实施变更不妥，选项 A 不合适；

选项 C，评估影响和制定方案之前需要收集客户的反馈的，不能直接就评估了。因此需要先将影响告知给客户了，我们将有什么样的变化，请求合作获取反馈了再根据反馈和评估的内容制定解决方案的。没有 B 选项合适。

选项 D，直接实施更改没有提前通知是不妥的，选项 D 不合适。

57、

一家公司的 CEO 抱怨项目沟通的频率。CEO 每周通过电子邮件收到五份项目报告，但没有足够的时间查看它们。另外，CEO 收到的信息不相关，没有说明项目状态，项目经理应该首先做什么？

A、与团队会面并决定向 CEO 发送报告的类型和频率

B、审查干系人参与计划

C、每周向 CEO 发送一份执行摘要，而不是每周五份报告

D、审查沟通管理计划

试题答案：

D

试题解析：

本题考查：沟通

CEO 抱怨沟通频率，并且收到多份报告，但是收到的信息不相关，说明沟通的频率和沟通类型等出现了问题。题干问的是首先应该采取什么行动。

A 选项，题干并没有说明 CEO 目前所需要的沟通频率，直接和团队讨论并决定与相关方的沟通频率并不是合适的做法。

B 选项，题干是沟通问题，并不是干系人参与度的问题。

C 选项，目前并不确定 CEO 到底需要几份执行摘要。

D 选项，项目经理首先应该查看沟通管理计划，确定当前沟通管理计划中关于这名 CEO 的沟通需求，确定沟通管理计划的合理性，再去确定后续的举措。

综上，D 选项为优解。

58、

一个从事 IT 部署项目的销售团队多次联系项目经理，抱怨他们没有支付加班费。项目经理意识到其他团队成员正在领取加班费。项目经理接下来应该做什么？

A、验证原因并将该情况作为问题添加到问题日志中

B、将问题上报给职能经理

C、指导销售团队与会计沟通以解决问题

D、与销售团队进行讨论，以找到问题的解决方案

试题答案：

D

试题解析：

本题考查：管理团队

销售团队联系项目经理称项目没有支付加班费。项目经理发现别的团队成员正在领取。说明不是共性问题，而是个性问题。题干问的是接下来怎么做，应该根据题干选择一个接下来最能解决问题的选项。

选项 A，得知道原因才能验证原因，现在还不知道原因，所以无法验证，不是下一步要做的，下一步需要跟当事人进行沟通。

选项 B，“上报”给职能经理不太合适，一般在平衡矩阵中，职能经理和项目经理处于平等地位。

选项 C，项目经理作为项目的负责人，不能“甩锅”给其他人，会计人员只负责加班费的核算。

选项 D，先和销售团队讨论了解情况之后，再寻找问题的解决方案能从根本上解决问题，而不仅仅只是更新问题日志。相对而言，D 选项解决问题的效果会

更好，而且只有和销售团队讨论之后才能更新问题日志的具体内容。
综上，本题的最佳实践是 D 选项。

59、

由于之前的糟糕经历，项目的业务干系人不愿意接受敏捷方法，目前正在推进一种预测方法。项目经理应该使用什么策略来说服干系人使用敏捷方法？

- A、确保干系人相信敏捷方法将在更短的时间内交付所有预期结果
- B、提出一种分阶段的项目方法，通过多次小型互动，并通过频繁的价值交付与干系人建立信任
- C、记录请求并上报给上级管理层，以考虑修改项目章程
- D、同意预测方法，但在项目管理框架下应用敏捷概念

试题答案：

B

试题解析：

干系人不愿意接受敏捷方法，要让干系人接受敏捷，可以用实践来证明敏捷的好处，用事实告诉相关方，敏捷能够实现持续的价值交付，从而获得干系人的信任，说服他们接受敏捷，因此本题的最佳答案是 B 选项。

A 选项，交付“所有预期结果”与敏捷小快频的交付不相符，因为敏捷是根据需求分析和排序，优先尽快交付最有价值的部分的，因此 A 选项不太合适。

C 选项，管理相关方属于项目经理的职责之一，一般超过项目经理权限范围内的工作才会选择“上报”的做法，C 选项不太合适。

D 选项，现在先要让利益干系人接受敏捷，如果不先获得他们的同意，直接在预测项目中应用敏捷概念，可能会引起相关方的反对，D 选项不合适。

60、

在敏捷的产品开发环境中，工作分配到地理上分散的城市 A、B 和 C。小团队工作和协作来交付冲刺。

A 市的团队专注于数据采集的功能；

B 市的团队专注于用户体验和开发部分；

C 市的团队协调测试；

项目经理应该怎么做才能确保成功推出迭代？



扫码查看更多PMP
备考资料

- A、 确保所有三个团队在没有交互的情况下独立交付，以便他们保持专注并满足客户要求
- B、 实施沟通技巧并确保团队遵循将工作从一个团队移交给另一个团队的接力模式
- C、 使用鱼骨分析来解决问题并解决团队之间的沟通问题
- D、 维持本地化团队以规避延迟挑战或任何其他可能阻碍进展的不可预见风险

试题答案：

B

试题解析：

本题考查：沟通

该项目由三个异地分布的小团队来协助进行，三个团队分别负责数据采集、开发、测试等工作，为保证成功推出迭代应该怎么做。

A 选项，多团队协助的项目应该注重沟通以便更好协作，绝对地独立不太合适。

B 选项，注重沟通以进行工作协作，为可选项。

C 选项，这是问题发生之后怎么解决问题的做法，确保成功推出迭代不只是在于怎么去在问题发生之后进行解决。

D 选项，本题场景就是异地分布的多团队怎么去保证成功推出迭代，直接就维持本地化的团队，不够积极。

综上，B 选项为本题最佳实践。

61、

一家银行正在考虑在邻近的三个城市之一建立另一家分行。项目经理的任务是展示建立新分支机构、租用现有建筑物或根本不扩建的好处。项目经理应该如何进行？

- A、 计算每个位置的每个选项的成本并比较每个选项的净现值（NPV）
- B、 对每个地点的租金进行差距分析
- C、 对建立新分支机构与在每个地点租用进行卡诺分析
- D、 计算在每个地点建立新分支机构与租用现有建筑物的投资回收期（PBP）

试题答案：

A

试题解析：

本题考查：成本效益分析

目前需要确定是否建立新分支机构、是否租用现有建筑物，需要通过这几种做法能够获得的效益来进行对比。因此在展示这几种选项时，要充分考虑到这几个选项的成本效益，能够带来效益最高的，则是最优的选择。

A 选项，通过计算每个选项的净现值，可以了解执行每种选项之后可获得价值，是可选的。

B 选项，仅仅对每个地点的租金进行差距分析，没有考虑到不扩建的影响。

C 选项，卡诺分析是用于给需求进行优先级排序，而非体现价值，没有 A 选项直接。

D 选项，投资回报期也是需要关注的一个指标，但这个需要结合投资收益来看，只单独看这个指标是无法判断每种选项的优缺点。

因此，本题最佳实践为 A 选项。

62、

一个预算大于三千万美元的创新项目预计将会对科技行业产生巨大影响。业务领域的成员担心项目是否会满足干系人的期望，并向项目经理提出了这种担忧。在开始项目之前，项目经理应该如何管理业务关注点和期望？

A、 与项目财务团队会面以衡量市场变化和产品影响

B、 指导项目团队更详细地估计用户故事

C、 要求产品负责人根据投资回报率(ROI) 对产品待办事项进行优先级排序

D、 要求项目团队为项目制定发布计划和路线图

试题答案：

D

试题解析：

本题考查：敏捷发布规划

在项目未正式开始执行前，业务领域的成员担心项目无法满足干系人的期望，那么项目经理需要管理业务关注点和期望。管理业务关注点和干系人的期望的关键在于，如何实现项目的业务价值以及如何实现项目的目标。而如果项目制定的目标不符合它的业务价值，则不能实现相关方的期望。综合分析以下四个选项：

选项 A，仅仅与财务人员会面无法分析衡量市场的变化，财务工作人员更多负

责成本核算工作，而且目前产品未正式发布，产品对科技行业的影响无法衡量。

选项 B，目前还未进行到具体的开发过程，不考虑。

选项 C，在产品待办事项进行优先级排序时仅仅考虑投资回报率是不合适的，而且目前还未进行到具体的开发过程，不考虑。

选项 D，产品路线图和发布计划确保产品朝着正确的方向发展，并且将战略和策略联系在一起。产品愿景驱动产品路线图，产品路线图驱动发布计划，在发布计划中规划多次迭代。只有发布计划和路线图的内容符合整体的业务价值，才能最终保证干系人的期望得以实现。

因此本题的最佳实践是 D 选项。

63、

一家分包公司正在展示其功能版本，关键相关方要求为产品添加新功能，项目经理应如何处理新需求？

- A、将变更添加到下一个迭代以满足客户的需求
- B、立即分配资源来处理新功能以完成请求
- C、遵循变更管理流程并在需要时与采购部门合作
- D、在处理新要求时聘请仲裁员解决任何冲突

试题答案：

C

试题解析：

本题考查：实施整体变更控制

关键相关方要求为产品添加新功能，涉及到范围的变化，因此需要实施整体变更控制流程，因此本题最佳实践为 C 选项。

A 选项，在敏捷项目管理中，一般由产品负责人（PO）负责对接客户、收集需求。

B 选项，不管是在预测中还是在敏捷中都是不合适的做法。

D 选项，没有体现出项目经理的主动性，不合适的做法。

64、

项目经理在软件组件开发过程中检测到的错误比平常更多。项目经理使用了哪个过程来检测这种情况？

- A、控制质量
- B、质量管理计划
- C、管理质量
- D、监控风险

试题答案：

A

试题解析：

本题考查：控制质量

控制质量过程使用一系列操作技术和活动，来核实已交付的输出是否满足要求，将管理过程的任务与成功实践的标准进行比较所做的详细检查。因此，在软件组件开发过程中检测到错误是控制质量过程中会发生的情况。本题的最佳选项为 A 选项。

B 选项，质量管理计划是一份项目文件，本身不是一个过程，也不负责检测错误。

C、D 选项，两个过程均没有使用到检查或检测技术，而且不是用来检测错误的。

65、

团队需要在产品中实施强制性合规性法规，这是其发布所必需的。在接近产品发布时，在验证完整性时，发现合规部分没有在项目中实现。项目经理下一步应该做什么？

- A、要求干系人了解合规性
- B、获得管理层的批准并放行
- C、要求团队执行合规性
- D、获得法律团队的例外批准

试题答案：

C

试题解析：

本题考查：监控项目工作

产品必须实施强制性的合规性法规，而产品即将发布时却发现合规部分并没有在项目中实现，那么项目经理必须确保项目团队执行合规性，否则产品将面临无法发布的风险，本题最佳实践为 C。

A 选项，干系人本该了解合规性，但是题干中提及是项目团队没有实现合规部分，此处与干系人无关。

BD 选项，产品合规是法规的强制性要求，产品不合规即使获得管理层或者法律团队的批准亦不可发布。

66、

在新 IT 解决方案的项目执行过程中，一项功能的测试不成功。由于此延迟，上线里程碑现在受到影响。进行了广泛的分析，没有办法在上线日期之前解决缺陷。项目经理下一步应该做什么？

A、确定在没有此功能的情况下是否会交付商业价值。并尝试在上线里程碑之后修复缺陷

B、通过实施额外的测试来改进控制质量过程，以在上线里程碑之前最大限度地减少缺陷

C、包括针对功能缺陷的额外缓解措施，并更新风险管理计划

D、评估特性的相关性，并提交变更请求以删除范围

试题答案：

C

试题解析：

功能的缺陷经项目经理分析确认无法解决，将要导致项目里程碑受到影响。面对已经发生的问题项目经理应该及时做好应对措施，减少损失。

选项 A：项目出现缺陷，不能不管，等上线后再解决。

选项 B：说法错误，测试只能发现缺陷，并不能减少缺陷。

选项 D：不能说有缺陷就把这个功能给删除。

再看 C，虽然更新风险管理计划不太好，但是对比其他选项，至少有应对措施，所以本题选 C 合适。

67、



扫码查看更多PMP
备考资料

团队是公司中第一个在传统项目中使用敏捷方法的团队。团队的经理担心风险没有得到管理。团队应该如何定期评估和管理风险？

- A、通过每日站会、迭代演示会议和回顾会议使用定期反馈循环
- B、识别任何已识别的风险并将其上报给协调人以处理
- C、在每次迭代期间更新风险登记册，包含任何未解决的问题
- D、专注于开发可行的可交付成果，而不是记录风险

试题答案：

A

试题解析：

本题考查：敏捷风险管理

敏捷团队中我们应该采取适合的方法进行风险的管理和评估。

选项 A：通过每日站会可以尽早识别风险。迭代和回顾会议中持续监控风险。在敏捷开发的全生命周期进行并循环进行管理和评估，可以很好的评估和管理风险。

选项 B：敏捷团队是自组织团队，出现问题一般会在团队内部讨论解决。

选项 C：风险登记册记录已识别单个项目风险的详细信息，问题日志将记录和跟进所有问题。

选项 D：没有针对题干的定期评估和管理风险问题采取措施。

综上所述，本题最佳选项为 A。

68、

在定期的项目进度会议上，首席执行官告知项目经理，关键相关方不知道项目的最新进展。项目经理确保相关方在相关方登记册中得到适当识别和分类。为了确定原因，项目经理应该审查哪个项目文件？

- A、需求跟踪矩阵
- B、相关方参与评估矩阵
- C、问题日志
- D、相关方登记册

试题答案：

B

试题解析：

本题考查 相关方参与评估矩阵

关键词：关键相关方不知道项目的最新进展。

A 选项，需求跟踪矩阵是将产品需求从其来源连接到能满足需求的可交付成果的一种表格。与题干不符。

B 选项，相关方参与评估矩阵显示了个体相关方当前和期望参与度之间的差距。可以判断出是否是因为相关方参与度不够导致的该问题发生，是可选项。

C 选项，问题日志是一种记录和跟进所有问题的项目文件，目前正在确定该问题的原因，是无法从问题日志中找到原因的。

D 选项，题干中提到“项目经理确保相关方在相关方登记册中得到适当识别和分类”，说明应该不是没有正确识别相关方的原因，与相关方登记册的关系不大。

综上所述，选项 B 是最佳实践。

69、

项目经理正在管理一个包含大量工件的复杂项目。一些相关方在访问工件时遇到问题。项目经理应该如何应对这种情况？

A、确保项目工件保持最新并与相关方共享

B、邀请相关方参加每日站会，以澄清（clarify）有关项目工件的任何问题

C、将相关方的项目工件问题上报给项目管理办公室（PMO）以解决问题

D、向相关方发送敏捷报告，其中包括项目工件列表

试题答案：

B

试题解析：

本题考查每日站会

相关方访问工件时遇到了问题，项目经理应该想办法解决他们的问题，告诉他们如何访问和使用该工件。每日站会是共识信息的一个重要途径，可以让他们知晓现在工件的问题，以便会后讨论解决这个问题的方案。B 中的 clarify 是澄清，阐述，说清楚的意思，因此本题的最佳实践是 B 选项。

A 选项，题干没有表明是因为使用未更新的工件导致的问题，保证工作更新不一定能解决相关方的疑问。

C 选项，项目经理权限范围内的工作，项目经理应该自己想办法积极解决，一

般情况下不会直接采用上报的方式寻求 PMO 的帮助。

D 选项，项目工件列表一般列出了工件有哪些，不一定包含使用该工件的说明，而且和相关方直接面对面进行沟通会比文字报告的沟通更直接有效，因此 D 选项没有 B 选项合适。

70、

自组织团队会给项目经理带来内部问题。项目经理作为仆人式领导者应该做什么？

- A、指导团队独立解决问题
- B、与团队负责人讨论问题并提供解决方案
- C、与管理团队讨论问题并提供解决方案
- D、为团队提供解决问题的方案

试题答案：

A

试题解析：

本题考查：仆人式领导

项目经理作为仆人式领导，应该帮助和促进团队发展，为团队消除障碍。团队找到项目经理提及团队内部的问题，项目经理可以指导团队自主解决问题，而不是直接把解决方案提供给团队。

BCD 三个选项都是直接提供解决方案，这不符合仆人式领导的原则，所以本题最佳实践为 A。

71、

一家公司决定启动一个项目，以消除过去 3 年来一直无利可图的销售渠道。项目团队的一些成员对该项目持悲观态度。在这种情况下，项目经理应该怎么做？

- A、让职能经理直接描述项目对团队成员的影响
- B、为团队成员提供关于项目目标和任务的具体明确说明
- C、沟通项目的影响和计划，让项目团队参与整个项目

D、提高团队的关注度，并要求项目发起人改变团队的组成

试题答案：

C

试题解析：

本题考查：指导与管理项目工作

公司准备启动新项目，但是团队成员却对项目持悲观态度，这种情况下项目经理应该采取积极措施解决问题。综合分析四个选项：

选项 A，一般情况下，题干默认是平衡矩阵。对项目有关的影响，项目经理让职能经理来和团队成员沟通，不太合适。

选项 B，目前项目正处于启动过程中，项目管理计划还未制定完成，无法为团队提供明确的项目目标和任务的具体说明。

选项 C，团队成员态度消极，项目经理可以积极和团队成员沟通本项目成功启动将会产生的具体影响，以及下一步的具体计划。并且让团队成员积极参与到整个项目过程中，提高团队成员的参与感，积极发表自己的反馈和意见，做法合适。

选项 D，一般情况下不会上报发起人解决问题，超过项目经理权限的问题和将产生重大影响的风险除外。

因此，本题的最佳实践是 C 选项。

72、

项目的速度最近有所下滑，因此团队决定跳过测试以增加动力并使项目重回正轨。作为这个决定的结果，项目经理需要关注什么？

A、燃尽率增加

B、成本增加

C、技术债务增加

D、效率降低

试题答案：

C

试题解析：

测试的目的是为了找出产品或服务中存在的错误、缺陷、漏洞或其他不合规问题，以便及时改进，保证产品质量。正常情况下，产品都要进行测试，但为了

保证项目速度，团队决定跳过测试过程，因此这种情况下，要保证项目能正常交付，应该重点关注跳过测试环节可能会给项目带来的影响。

技术债务，是指团队在开发过程中，为了实现短期目标选择了一种权宜之计，而非更好的解决方案，所要付出的代价。因此本题的最佳实践是 C 选项。

A 选项，跳过测试，不应该只关注速度是否增加，而应该关注它带来的负面影响，因此 A 选项不符合题干。

B 选项，跳过测试环节，一般会在一定程度上降低成本，成本增加问题一般不是重点关注的。

D 选项，跳过测试的目的就是为了使项目速度重回正轨，因此它一般会正面影响效率，效率降低问题也不是重点关注的。

73、

在执行维护项目期间，承包商提交额外工作的报价，项目经理意识到计费的活动已包含在初始工作范围内。在这种情况下，项目经理下一步应该做什么？

A、提交更改请求以批准报价

B、拒绝报价，因为它包含在初始项目范围内

C、审查项目成本并将其传达给项目发起人

D、审查项目范围并与承包商谈判

试题答案：

D

试题解析：

本题考查：索赔管理-谈判

在执行维护项目期间，承包商提交了额外工作的报价，但是项目经理“意识到”活动已经包含在工作范围内。这里是项目经理意识到，并没有明确说明已经包含在项目范围内了，所以相对 B 选项直接拒绝来看，D 选项更优，先去审查下项目范围，如果确实在范围内，那就跟承包商去沟通。本题的最佳实践为 D 选项。

A 选项，有重复的报价，仍旧提交更改请求以批准报价，是不合适的做法。

C 选项，不够主动的做法，没有体现项目经理的主动性，并且尚未超出项目经理的职权，无需上报发起人。

74、



扫码查看更多PMP
备考资料

敏捷项目已经进行到了最后一次迭代，项目经理担心团队成员已经失去动力。项目经理应该使用哪两个工具来分析团队绩效？（选两项）

- A、 项目进度表
- B、 产品待办事项进度表
- C、 工作分解结构（WBS）
- D、 已完成特征的累积流图
- E、 燃尽图

试题答案：

D;E

试题解析：

本题考查：看板、精益

该项目是一个敏捷项目，而且已经进行到了最后一次迭代，项目经理担心团队成员失去动力，因为最后的阶段往往最难坚持目标。到了最后的迭代，团队成员状态比较疲倦，这个时候需要项目经理提供帮助和进行激励。那么使用两个工具分析团队绩效时也应该考虑到这一点，综合分析以下五个选项：

选项 A，进度表的详细程度不得而知，其中表现的是类似于里程碑形式的进度安排，不会展示具体任务的详细进度，敏捷项目中不适用预测项目的进度表形式。相对而言，DE 是更直观的展示，能够让团队更清晰接下来的安排。

选项 B，产品待办事项列表中的用户故事并不都需要完成，有可能包含本次发布中不需要完成的内容，而且基本没有产品待办事项进度表这种说法，所以不太合适。

选项 C，在敏捷项目中一般不会制定明确的 WBS，不太合适。

选项 D，累积流图属于敏捷项目中信息发射源的一种，可以很好地反映工作项在每个流程环节的流动问题。横轴显示的是时间，纵轴显示的是工作项数量。在纵轴的数据中，有一部分的内容显示的就是已完成内容。通过展示已完成的内容，再结合迭代的目标可以得出目前的绩效情况，而且并不会打击团队信心，可以考虑。

选项 E，燃尽图是用于表示剩余工作量的工作图表，横轴表示时间，纵轴表示工作量。通过燃尽图可以直观的预测何时工作将全部完成。通过展示已完成的内容，再结合迭代的目标可以得出目前的绩效情况，而且并不会打击团队信心，可以考虑。

综上，本题的最佳实践是 DE 选项。

项目中定义的所有可交付成果已在最终会议上完成，以批准这些可交付成果。一些利益相关方表示该产品不能满足他们的需求。项目经理应该做什么？

- A、审查利益相关方名单，并确定是否有合适的人员出席会议
- B、验证可交付成果是否符合要求并结束项目
- C、证明项目章程中的目标已经实现
- D、证明可交付成果已经过验证并协商批准

试题答案：

D

试题解析：

本题考查：确认范围

A 选项，和本题“相关方表示该产品不能满足他们的需求”没有直接关系，干扰项，不选。

C 选项，项目章程中的目标不仅仅只包含可交付成果的完成，可交付成果的完成并不能代表着项目章程中的目标就实现了，扩大了范围，描述不合适，因此不选。

B 选项，验证可交付成果是否符合要求并结束项目，是可选的，但是 D 选项体现了“协商批准”，体现了与相关方进行沟通，更优，因此优选 D 选项。

即本题的最佳实践为 D 选项。

76、

一个团队成员在一次每日站会上被其他人公开批评未能完成昨天的任务。敏捷教练应该首先做什么来解决这种情况？

- A、 强调基本规则，然后关注当今的活动和障碍
- B、 让讨论继续进行，因为团队明确当天的优先事项很重要
- C、 在下一次迭代回顾中向涉及的团队成员声明
- D、 通过参考团队章程来避免讨论

试题答案：

A

试题解析：

正在当前的每日站会上发生的问题，一名团队成员被其他人批评未能完成任务，而每日站会主要是用于信息同步，不应该花费时间来讨论发生的问题，所以敏捷教练首先应该提醒团队成员每日站会的基本准则，并专注于当前进行的信息同步，所以本题的最佳实践是选项 A。

选项 B，每日站会是来同步信息，一般不来进行问题的讨论，所以不能让团队继续就此进行讨论，选项 B 不合适；

选项 C，可以在下一次迭代回顾会议中，提出团队成员在迭代工作中做得不好的地方以进行改进，但题目问的是当前站会上首先做什么来解决这种情况，选项 C 不太符合题意；

选项 D，团队章程中展示的大家需要共同遵守的做事规则，里面会包含大家都需要遵守的会议规则，但是这里对于遇到具体的问题，团队章程中不一定会有相应的应对措施，同时“避免讨论”一般用于避免类似问题再次发生，相对来说选项 A 能更有针对性的解决当前发生的问题。

77、

在产品开发过程中，项目经理观察到，项目干系人之间的冲突导致交付和输出批准延迟，项目经理应该关注哪个领域？

- A、审查商业论证并确定范围内的差距
- B、增加项目更新会议的频率，让干系人了解情况
- C、重新审视项目管理计划以确保按时交付
- D、重新审视干系人参与计划，重点关注被忽视的特定利益干系人

试题答案：

D

试题解析：

相关方之间出现冲突，导致项目交付延迟，要解决这个问题，项目经理应该重点关注相关方的期望和需求，关注相关方之间的关系，避免他们产生冲突和矛盾，而相关方参与计划记录了管理相关方参与的策略和方法，因此本题的最佳答案是 D 选项。

A 选项，商业论证是文档化的经济可行性研究报告，现在并不需要验证项目是否可行有价值，A 与题干不符。

B 选项，题干并没有提到相关方之间出现矛盾冲突是项目信息没有更新造成的，B 选项不能解决题干问题。

C 选项，项目延迟交付的根本原因是干系人之间出现了冲突，所以重点是要避免相关方之间出现冲突，C 选项不够具体落实，不能从根本上解决问题。

78、

项目经理意识到干系人和团队成员之间对项目范围中定义的某些功能存在误解。项目经理应该做什么？

- A、让干系人接受团队成员的建议
- B、让团队成员接受干系人的建议
- C、与团队成员和干系人合作以达成共识
- D、将沟通问题上报给项目管理办公室（PMO）并要求他们采取行动

试题答案：

C

试题解析：

本题考查 管理相关方参与

关键词：干系人和团队成员之间对项目范围中定义的某些功能存在误解。针对这些误解，双方可以进行合作沟通，形成共识，以便更好的开展工作，所以 C 选项是最佳实践。

AB 选项，单单听从一方的意见是不合适的，不利于项目工作的开展。

D 选项，该问题并没有超过项目经理的权限，上报的做法过于消极。

79、

在评估当前迭代进度的每日站立会议期间，团队成员报告了由于外部供应商管理的组件而导致的一些延迟。项目经理应该如何解决团队成员的担忧？

- A、要求团队成员独立解决问题，以尽量减少进一步的延误
- B、更新沟通管理计划以防止未来再次发生
- C、要求团队成员提供详细信息以解决与供应商的问题
- D、实施快速跟进，以减少延迟对冲刺的影响

试题答案：

C

试题解析：

本题考查：解决问题

每日站会期间，成员提出因为外部供应商管理的组件导致的进度延迟，据此应该进一步了解具体情况，再针对性的解决，C选项切合。

A选项，题干问的是如何解决成员的担忧，本题情景未涉及到技术等问题，项目经理可以协助处理，C选项合适一些。

B选项，题干未提及问题是由于沟通不当造成的。

D选项，先了解情况，再进行相应处理解决比较合适。

80、

项目经理意识到团队成员是混合方法的新手，不重视每日站会。团队成员经常迟到，跑题，或完全跳过会议。项目经理应该如何与项目团队一起改善这种情况？

A、向所有团队成员发送每日回顾报告，而不是举行每日站会

B、让项目团队参与实施和改进每日站会的关键方面

C、在每日站会中包括每日头脑风暴会议，以解决未决定的问题

D、要求产品负责人移除不遵守每日站会规则的团队成员

试题答案：

B

试题解析：

本题考查：每日站会

团队成员因为是混合方法的新手，所以不重视每日站会，团队成员经常迟到、跑题，或完全跳过会议。每日站会上成员一般会回答三个问题：昨天做了什么？今天准备做什么？遇到了哪些障碍？在这种背景下对比四个选项：

A选项，每日站会的目的是共享团队信息，更新团队状态，而且敏捷更重视面对面沟通，发送每日回顾报告在这方面的效果上不如举行每日站会。

B选项，让团队成员通过实践来接受每日站会，并做出一定的改进以适应每日站会。B选项是一个比较合适的做法。

C选项，每日站会中加入头脑风暴会议以解决未决定的问题与每日站会的目标和内容不符，每日站会不负责解决具体的问题。



扫码查看更多PMP
备考资料

D 选项，项目中一般不会随便移除团队成员。

综上所述，本题的最佳选项为 B 选项。

81、

一些行业的相关方更喜欢绕过项目经理直接与程序员和系统分析师打交道。这使得项目资源管理变得复杂，项目经理应该如何解决这个问题？

A、促进项目团队采用沟通管理计划

B、提议实施新的项目管理信息系统（PMIS）

C、举办团队建设活动，培养团队凝聚力，增进沟通

D、要求与高级管理层会面以升级情况

试题答案：

A

试题解析：

本题考查：管理沟通

相关方喜欢绕开项目经理直接与程序员沟通，影响了程序员的工作，从而导致管理项目变得更加复杂，为了解决这一问题，项目经理可以要求项目团队遵循沟通管理计划，采取合适的方法跟相关方沟通，避免自身工作受到影响。本题最佳实践为 A。

B 选项，项目管理信息系统是由收集、整合和传播项目管理过程成果的工具和技术所组成的信息系统，相关方与程序员并不一定是沟通项目的成果或者信息，所以 B 选项不合适。

C 选项，团建无法解决项目相关方直接与程序员沟通的问题，题干中也未提及团队缺乏沟通。

D 选项，一般来说在项目经理权责范围内的工作不会轻易上报给发起人。

82、

在项目的实施阶段，一个新的法规会影响项目，需要召开一个讨论范围变更的关键状态会议。项目经理发现一个关键干系人不能参加预定的会议，项目经理应该怎么做？

A、与项目发起人会面，讨论如何解决这种情况

- B、更新沟通管理计划并实施变更
- C、在会前与干系人会面，征求他们的意见
- D、召开变更控制委员会（CCB）会议，并将结果告知干系人

试题答案：

C

试题解析：

本题考查：管理相关方参与

召开一个讨论范围变更的关键会议，结果关键干系人不能参加预定的会议，我们可以在会前和干系人约好时间进行面对面沟通，事前征求他的意见。因此本题的最佳选项为 C 选项。

A 选项，尚未超出项目经理的权限，无需发起人参与。

B 选项，更新沟通管理计划不能商讨新法规对于项目的影响，更不能解决关键干系人不能参会的问题。

D 选项，尚未发起范围变更，无需 CCB 的审批。

83、

项目经理所领导的虚拟团队正处于迭代的中途，其任务复杂且落后于计划，在每日站会期间，一名团队新成员打断会议并要求每个人解释他们的职责以及在当前迭代之前他们做过什么，项目经理应该怎么做？

- A、要求每个团队成员解释他们的角色以及他们日常活动的细微差别
- B、要求团队关注新团队成员并回答任何问题以进行澄清
- C、通过回答新成员的问题立即解决问题
- D、礼貌地告知团队成员最好在另一次会议上处理

试题答案：

D

试题解析：

每日站会的作用主要是来同步信息，了解每个成员的昨日工作进展和今天工作安排，以及遇到什么障碍，不适合在每日站会上解答疑问，所以新成员的问题应该建议其再开一个会议来解决，本题的最佳实践是选项 D。

选项 ABC，不管是要求其他团队成员回答新成员的疑问还是项目经理自己来解答新成员的疑问，都是不可取的，不应该占用每日站会的时间来解决问题，选项 ABC 都不合适。

84、

一位项目经理最近被分配到一个敏捷项目，他发现该项目的承包商没有任何敏捷经验。项目经理应该做什么？

- A、向承包商发出正式通知以获得敏捷认证
- B、咨询项目团队以了解承包商的培训需求程度
- C、指导承包商接受敏捷培训，因为项目已经开始
- D、要求项目发起人更换承包商，因为他们没有敏捷经验

试题答案：

B

试题解析：

项目经理被分配到了新的敏捷项目，说明他目前对该项目的相关信息是不太熟悉的。而目前的情况是，该项目的承包商并没有任何敏捷相关的经验。但是，项目团队虽然属于敏捷团队，而承包商是否需要用敏捷的形式进行交付尚不确定，供应商所交付的成果用预测或者是混合的方法来完成也是有可能的。所以在这种情况下，敏捷教练就可以和项目团队积极进行沟通，通过项目团队去了解承包商的相关情况，以确定培训需求。

选项 A，仅通知承包商去获得敏捷认证的行为不太积极主动。

选项 B，咨询项目团队以获取供应商的相关信息是可取的方式。

选项 C，作为新的项目经理，首先需要充分了解承包商的培训需求，直接指导承包商接受培训不太合适。

选项 D，题干并没有提到承包商在其他方面存在问题，仅因为承包商不了解敏捷就让发起人更换承包商是不太合适的。

综上所述，本题的最佳实践为 B 选项。

85、

一位项目经理正在做一个建筑项目。公司业主要求项目经理在 3 小时内提供新装修工程的成本估算。项目经理将如何完成这项任务？

- A、告诉业主将提供一个粗略的数量级
- B、与项目团队召开会议以确定最合适的方法
- C、告诉业主该任务需要更多时间和专业知识
- D、联系主题专家（SME）寻求建议和咨询

试题答案：

A

试题解析：

本题考查：估算成本

项目经理需要的短时间内快速完成项目的估算成本。估算成本是对完成项目活动所需货币资源进行近似估算的过程。项目估算开始时较为粗略，但是会随着项目的进行逐步精细。题目中针对估算成本提出了时间的限制，需要我们快速得到结果。

选项 A：可以快速估算得到一个粗略的成本，及时的满足公司的要求。不需要非常精确。此选择最佳。

选项 B：召开会议可能导致估算时间过长，无法在规定时间内得出估算结果。此选项欠佳。

选项 C：要求更多的时间可能遭到业主的拒绝，导致项目无法开展。

选项 D：主题专家为精通某一领域或主题的专家。联系专家寻求建议和咨询，中间过程相比 A 选项稍显繁琐，可能非常耗时。不一定就能在短时间内给出一个结果，而且项目都具有独特性，项目经理是最了解项目的人选。此选项欠佳。

综上所述，本题的最佳答案是 A 选项。

86、

项目进度风险已成为一个问题。项目经理预见到项目执行的延误。项目经理应该怎么做才能解决问题？

- A、将进度基准更新到新的项目时间线
- B、将问题上报给高层领导解决
- C、更新风险管理计划并将其发送给项目团队
- D、与相关干系人一起确定可能的解决方案

试题答案：

D

试题解析：

关键词：项目进度风险已成为问题。

A 选项，进度延迟，直接更新进度基准不太合适，就算要更新也应该遵循变更管理流程。

B 选项，进度延迟，项目经理应该积极主动的找寻解决问题的方法，直接上报的做法过于消极，做法不太合适。

C 选项，风险管理计划是指南性文件，不包括具体的风险应对措施，现在是风险已经变成了问题，更新风险管理计划作用不大。

D 选项，和相关人员商议对策，是可选项。

本题是项目经理已经提前预料到了进度会延迟，并且现在进度风险已变成了问题，最好的办法是参考事先识别到风险后所制定的应对计划，但是选项中没有这个答案，四个选项相对比之下，D 选项的做法更合适些。

87、

团队平均每次迭代完成 50 个故事点，该团队估计还剩下大约 1000 个故事点和大约 20 次迭代。一位团队成员建议按任务特征进行估算，因为大的用户故事很难分解。 项目经理应该做什么？

A、与该团队成员会面

B、 与团队一起审查此方法

C、 接受这个基于任务的估算

D、拒绝这种基于任务的估算

试题答案：

B

试题解析：

本题考查，用户故事的估算

用户故事如何估算应该是团队成员需要一起讨论决定的，其中一名团队成员对估算提出了建议方法，项目经理可以与团队一起审查此方法是否适用，所以本题的最佳实践是选项 B。

选项 A，如何进行估算应该是团队成员一起，项目经理即使单独与这名成员会面进行讨论之后还是需要再与团队一起进行审查，所以 A 没有选项 B 合适；选项 C 和 D，不管这个估算方法是否适用，都应该由团队一起来讨论之后决定，项目经理直接接受和拒绝都不合适，选项 C 和 D 不合适。



扫码查看更多PMP
备考资料

88、

团队成员遇到的技术问题与成功完成的项目中遇到的问题类似。然而，团队成员不知道之前的项目，他们希望自己解决这个问题。项目经理应该做什么？

- A、与团队成员分享从上一个项目中吸取的经验教训
- B、改进风险管理策略和风险监控
- C、联系上一个项目的项目经理寻求帮助
- D、作为培训机会，允许团队成员解决问题

试题答案：

A

试题解析：

本题考查组织过程资产

该技术问题，在之前的成功的项目中也遇到过，说明有类似的经验教训可以参考，因此可以参考组织过程资产，或者联系之前与该项目相关的人员，寻求帮助，因此本题的最佳选项是 A 选项。

B 选项，题干问题与风险没有太大关系，B 选项与题干不符。

C 选项，因为组织是有知识库的，也就是组织过程资产，上一个项目的经验可以在组织过程资产中找到。一般不会选择直接联系上一个项目经理寻求帮助，因为可能这个人都不在这个公司了，没有 A 选项合适。

D 选项，有经验教训可以参考的情况下，一般优先考虑参考经验教训，因为这样可以快速高效地解决技术问题，没有类似经验参考的情况下，可以允许团队成员自己进行解决，因此 D 没有 A 合适。

89、

一个项目团队正在开发一个计划进行多次迭代的产品。他们正在提供增量价值。什么时候应该展示价值？

- A、当发起人批准增加时
- B、在每次迭代结束时
- C、当一个主要功能完成时

D、全面开发完成后

试题答案：

C

试题解析：

本题考查：五个事件

题干提问什么时候应该展示价值，敏捷团队在迭代评审会检视所交付的产品增量并按需调整产品待办列表。迭代评审会在迭代的功能完成时邀请项目相关方、产品负责人、团队成员一起参加，展示价值。

选项 A：发起人批准增加时，可能还没有完成价值，也就不会展示价值。

选项 B：迭代结束时会展示已完成故事的价值，但其实在迭代期间只要完成一个功能就可以进行演示，不一定要等到迭代评审会议上进行演示，相对来说 C 选项的描述更合适。

选项 C：如果迭代还没有结束，也可以进行展示，尽早让 PO 反馈。如果功能完成，正好是迭代结束，那也会进行展示。

选项 D：全面开发完成后可能无法获得反馈，造成项目失败。

综上所述，本题的最佳答案是 C 选项。

90、

主要项目利益相关方被解雇并由另一个利益相关方取代。新的利益相关方审查了项目范围并要求进行大量更改，团队认为利益相关方对迄今为止的结果不满意。项目经理应该做什么？

A、 将新需求以高优先级放在待办事项中，并实施所请求的更改

B、 将新要求放入待办事项中，并提交正式的变更请求以供批准

C、 将新需求放在待办事项中，让产品负责人检查它们的价值和优先级

D、 将新需求以低优先级放在待办事项中，并实施请求的更改

试题答案：

C

试题解析：

本题考查：产品待办事项列表

团队认为相关方对迄今为止的结果不满意，提出大量更改，团队首先应该收集相关方的需求，进行优先级排序，从而确定迭代的内容。本题最佳实践为 C。

AD 选项，需求的优先级是由产品负责人根据价值和影响等因素判断而来，不能直接认定为高优先级或者低优先级。

B 选项，提交变更请求并获得审批是预测的做法，新要求加入产品待办事项列表之后，根据优先级排序即可，不需要额外提供变更请求。

91、

在回顾性审查期间，许多项目团队成员表示，由于其他团队的干扰和帮助请求，他们没有完成迭代期间的任务。作为团队促进者，项目经理应该如何避免这种情况？

- A、 聘请教练帮助所有项目团队提高自己解决问题的能力
- B、 与受影响的项目团队成员团聚，并告诉他们不要降低团队的能力
- C、 向项目团队成员建议，他们应改进规划，使用户故事更小
- D、 确定问题的根本原因，并与所有项目团队成员一起定义基本规则，以尽量减少干扰

试题答案：

D

试题解析：

本题考查：敏捷教练 ScrumMaster

在回顾会议期间，许多团队成员表示因为开发期间帮助其他团队和受到其他团队的干扰，导致他们没有完成迭代期间的任务。作为服务式领导，项目经理应该帮助团队扫清障碍，必要时提供帮助。综合分析四个选项：

选项 A，团队完不成迭代期间的任务并不是因为解决问题的能力不足，而是因为其他团队的干扰和帮助其他团队。该选项并不能帮助解决问题。

选项 B，仅仅口头告诉团队成员不要降低团队的能力是不行的，应该要为团队解决问题提供建议和帮助，不考虑。

选项 C，将用户故事分解得更小，也无法解决被破中断的问题，不考虑。

选项 D，遇到问题先帮助团队确定问题发生的根本原因，然后再定义基本的规则，来应对被打断的时候如何采取行动，来减少干扰。

综上，本题的最佳实践是 D 选项。

92、

一位项目经理正在领导一个跨组织项目，该项目正在替换一个平台，在该平台上构建了 15 个业务部门使用的各种解决方案。该项目是大型工作计划的一部分，其中一些资源与各个业务部门发起的计划之外的其他项目共享。项目经理应该首先咨询哪些相关方来管理相互依赖关系？

- A、业务部门经理
- B、项目发起人
- C、项目集经理
- D、其他项目经理

试题答案：

A

试题解析：

项目经理负责多部门跨组织项目，对于这些部门来说，他们的资源不止用于本项目，为此，项目经理应该向谁咨询管理依赖关系。

A 选项，业务部门经理，可以询问每个业务部门的经理进行相应情况的了解，各位经理贴近自己管理的部门，对资源涉及项目情况了解，是可选项。

B 选项，资源依赖关系不需要直接就询问发起人。

C 选项，项目集经理是负责项目集的依赖关系，而题干中的资源是项目集之外的其他项目，与项目集经理关系不大。

D 选项，其他项目经理对于具体每个部门资源的了解不如各业务部门经理。

综合来看，A 选项为合适选项。

93、

项目经理正在领导一个地理位置分散的虚拟团队，项目经理应该怎么做才能避免项目因文化不同而产生的不确定性？

- A、建立一个不受文化差异影响的文化中立团队
- B、启动项目并将出现的任何不确定性添加到风险登记册中
- C、收集相关的文化数据并让成员参与有关其职业道德的讨论
- D、解散虚拟团队，建立同地团队

试题答案：

C

试题解析：

根据题干信息，团队成员所处地理位置不同，有文化差异，项目经理应该怎么避免这个文化差异导致的项目不确定性问题。综合几个选项，C选项是针对性的解决文化差异问题，收集相关数据并且让成员参与职业道德的讨论，可以更好地促进团队对其他成员的文化的理解以及工作中需要考量的职业道德因素，有助于消除项目中的不确定性，C选项为最佳实践。

选项A，建立一个文化中立团队，相对比较耗费资源，并且实现起来相对比较困难，选项A不合适；

选项B，只是将这些不确定性添加到风险登记册中，并没有积极有效的措施，也不是合适的选项；

选项D，文化差异问题是可以有对策来解决的，没必要直接解散团队，建立同地团队如果所需的资源不能及时获取，那团队都不一定能够建立，选项D不合适。

94、

在开发阶段，团队成员遇到特定任务的问题，并尝试在接下来的几天内解决问题。其他团队成员要求项目经理将任务重新分配给其他团队成员，以避免危及目标日期。当前分配的团队成员表示，如果将任务重新分配给另一个团队成员，他们会感到沮丧。项目经理应该如何应对这种情况？

A、 寻求专家的帮助以支持团队成员解决问题

B、 促进会议与整个团队达成一致

C、 与客户协商延迟项目交付

D、 接受团队重新分配团队成员的请求

试题答案：

B

试题解析：

本题考查：仆人式领导

题干的背景是，针对一个问题的处理方案，团队内部出现了不一致的主张，部分团队成员希望在未来几天去尝试解决问题。但是其他团队成员因为担心项目进度，要求重新分配任务。

选项A，项目经理需要主动、积极地促进团队解决问题，这是项目经理的本职工作，而不是直接去寻求专家的帮助。



扫码查看更多PMP
备考资料

选项 B，目前的情况是团队内部出现了不一致的主张，去促进、引导整个团队达成一致的做法是合适的、可行的。

选项 C，目前并不能确定项目将会延期，而且遇到问题就和客户协商延期交付也是不太合适的做法。

选项 D，直接采纳某一方的观点不是合适的做法。

综上所述，本题的最佳实践为 B 选项。

95、

在最终确定项目管理计划时，客户向项目经理提供了一套新的质量标准，最终产品必须遵守这些标准。项目经理应如何确保产品的顺利交付？

A、让客户参与风险识别

B、与客户商定新的项目章程

C、与客户就验收标准达成一致

D、让客户参与绩效差距分析

试题答案：

C

试题解析：

本题考查质量标准

客户提供了一套新的质量标准，要保证产品能够顺利交付，就要满足客户的质量要求（验收标准），先把新的质量标准添加到质量测量指标中，并且执行过程中，按新的质量标准，完成项目工作，因此本题的最佳答案是 C 选项。

A 选项，题干与风险无直接联系，A 选项不符合题意。

B 选项，质量标准的修改，一般不涉及项目章程的更新，因此不需要商定新的项目章程，B 选项不合适。

D 选项，绩效问题一般是团队内部讨论的，而且质量标准的更新与绩效分析也无直接关系，D 选项不太合适。

96、

一个敏捷项目团队接到了开发与机器人交互的工业系统的任务。项目团队以前没有任何执行此类工作的经验。团队成员有兴趣获得此类专业知识，但这可能会导致项目延迟。这种情况应该如何处理？

- A、聘请咨询公司在必要时解决机器人界面问题，并帮助避免延误和质量问题
- B、为团队增加一名经验丰富的专业人员，以加强知识共享并帮助提高团队在新产品方面的专业知识
- C、使用机器人供应商公司来开发接口，这样团队就不会因缺乏此类工作的专业知识而受阻
- D、创建一个独立的团队，由了解技术的经验丰富的成员组成，并根据团队专业化拆分产品待办事项

试题答案：

B

试题解析：

本题考查：仆人式领导

题干表达的团队没有相关经验，但团队成员有兴趣获取此类专业知识，从选项来看。

选项 A 和 C：完全没有考虑到帮助团队成员获得此类专业知识，不是最佳做法。

选项 B：增加一名经验丰富的专业人员解决的团队遇到经验不足的问题，通过知识的共享使得团队成员的经验增加，符合题干。

选项 D：已经原有一个团队，再去创建一个团队这种做法不合适。

综上所述，B 选项最合适。

97、

某敏捷项目已经完成了将近一半，但是大多数团队成员都是孤立的，对彼此的工作缺乏了解。最有可能导致这种沟通中断的原因是什么？

- A、 没有定期召开迭代评审会议
- B、 没有持续出席每日站会
- C、 项目经理未能制定沟通管理计划
- D、 每周的项目状态报告没有定期发布

试题答案：

B

试题解析：

本题考查：每日站会

敏捷项目已经完成将近一半，但是大多数团队成员却是孤立的，而且对彼此的工作缺乏了解。在每日站会上，每个人轮流回答问题：上次站会以来都完成了什么？从现在到下一次站会，计划完成什么？障碍或者风险或者问题是什么？因此通过站会分享，团队成员不仅能了解自己工作的完成情况，还能了解其他团队成员的完成情况，并且熟悉各位团队成员。因此，本题的最佳实践是 B 选项。

选项 A，评审会议主要是对可交付成果进行验收和评审，但是题干的问题是对彼此的工作缺乏了解，不太合适。

选项 C，在敏捷项目中，不一定会制定完善的沟通管理计划，而且敏捷项目中沟通管理计划不能仅仅由项目经理一个人制定，不太合适。

选项 D，即使每周定期发送了状态报告，也解决不了团队成员孤立的问题，所以导致问题的最可能原因是团队成员日常并没有定期召开站会进行接触和共享。

98、

项目经理正在审查项目的进度并注意到其中一个风险已成为问题。项目经理应该如何应对这种情况？

- A、安排与项目干系人的高优先级会议以讨论该问题
- B、与项目团队和客户会面，就潜在的解决方案集思广益
- C、与相关干系人合作实施风险应对计划
- D、发起变更请求以从管理储备中获得额外资金

试题答案：

C

试题解析：

本题考查 实施风险应对

关键词：其中一个风险已成为问题。针对已识别的风险变成了问题，可以参考风险登记册中的应对计划实施应对，所以 C 选项是最佳实践。

AB 选项，一般对已识别的风险会提前制定应对措施，现在风险变成了问题，直接参考应对措施即可，无需重新讨论解决方案。

D 选项，管理储备是针对未知-未知风险，与题干不符。

99、

一个项目团队正在使用敏捷方法来开发一个复杂的系统。公司不想帮助产品测试的任何初步审查，因为他们认为测试不是他们的责任。项目经理应该做什么来鼓励公司同意初步审查或测试？

- A、建议质量控制团队为公司举办一次测试研讨会
- B、使用行为驱动开发进行业务审查
- C、建议技术团队完成所有测试
- D、使用负责、问责、咨询和通知（RACI）图表向管理层解释情况

试题答案：

D

试题解析：

本题考查：敏捷十二原则-给予环境和支持

目前出现了对于测试责任归属不明确的问题，那就需要先明确责任归属，再决定采取下一步措施，因此本题的最佳实践为 D 选项。RACI 矩阵-责任分配矩阵 RAM 的一种，记录了相关方的角色和责任。

ABC 选项，本题问的是做什么来鼓励公司同意初步审查或测试；三个选项都跟这个问题没什么关系，答非所问。因此本题最佳实践为 D 选项。

100、

一位项目经理正在主持一个项目指导委员会会议，会议上正在讨论待办事项列表工作项目的优先级。工程主管希望根据工作量确定功能的优先级，首先完成最小的项目。质量主管希望首先完成最复杂的任务，以便有足够的时间来确保交付高质量的产品。合规官希望完成具有相关监管组件的项目，因为它们是不可少的项目。项目经理应该如何优先考虑工作项？

- A、首先完成较小的任务，让团队有机会对开发过程进行原型设计和评估
- B、完成与监管组件相关的任务，因为团队无法交付不遵守合规性法规的业务价值
- C、通过项目早期确定和完成复杂任务的优先级，确保项目价值在质量指南范围内
- D、确保团队评估逐步交付最高业务价值项目的机会

试题答案：

D

试题解析：

本题考查：敏捷项目管理

会议上各方持有不同的意见，因为敏捷提倡尽早和可持续逐步交付有价值的产品，所以排列顺序时应该首先考虑价值。

选项 A、B、C 从设计、合规、质量的层面考虑问题，没有涉及价值层面，敏捷管理最高目标是，通过尽早和持续地交付有价值的软件来满足客户。团队也会首先完成高价值的产品。

101、

资源管理计划已经完成，团队分布在全球不同国家团队成员身处多个时区，使用不同的语言进行沟通，项目经理需要保持团队的井井有条，避免可能产生的误解和误解对项目的负面影响，项目经理应该如何减少对项目的负面影响？

A、举办一节管理培训课程

B、召开虚拟会议讨论政治环境

C、举办文化意识研讨会

D、修改沟通管理计划以考虑区域差异

试题答案：

D

试题解析：

本题考查：监督沟通

题干关键词：团队分布在不同的国家，时区，语言跟政治文化环境都有差异，需要项目经理制定合适的沟通管理计划以解决差异问题，确保项目的正常开展。

沟通管理计划是一份描述将如何规划，结构化、执行与监督项目沟通，以提高沟通的有效性的指南性的文件。

ABC 三个选项都只能解决团队差异中的一部分问题，无法解决不同地区的时差问题，不如 D 合适。

本题最佳实践是 D。



扫码查看更多PMP
备考资料

102、

一名项目经理被分配了一个项目，建设一个新的太阳能发电场，为新的住宅小区提供清洁能源。政府决定从1月1日起降低可再生能源产品的税收。供应商已联系并表示，12月20日交付的太阳能电池板订单可能会推迟到1月初。另一方面，由于12月的假期，该项目将面临类似的限制。项目经理应该如何应对这种风险？

- A、审查供应商的合同以了解销售条款
- B、坚持要求供应商在约定日期交货
- C、接受风险并更新风险登记册
- D、更新风险登记册并利用此机会

试题答案：

A

试题解析：

本题考查风险应对

政府决定1月1日给再生能源产品免税收，所以供应商要推迟交货，因为推迟到1月初他们就能免税。而供应商延迟交付，会给本项目带来风险（威胁），面对项目中的风险，应该先把该风险更新到风险登记册，然后进行风险定性定量分析，然后规划风险应对，实施风险应对。但本题中，属于外部供应商给项目带来的风险，所以应该先审查双方签订的合同，看合同中有没有关于延期问题的处理方案，然后再根据合同的规定，看下一步应该采取什么措施，因此本题的最佳答案是A选项。

B选项，供应商表示会延期，即使坚持要求按时交付，还是可能出现延期问题，B选项不能很好地处理该风险，不太合适。

C选项，这是外部供应商给项目带来的威胁，对本项目来说不是机会，所以一般不会考虑接受策略，有审查合同的选项的情况下，应该先审查合同以确定下一步的行动，因此C选项不太合适。

D选项，降低税收，对供应商来说是机会，但对本项目来说不是机会，而且供应商延迟交付还会对我们造成威胁，所以D的说法，不适用于本项目，D选项不太合适。

103、

一个项目经理被分配到一个重要的敏捷项目中。在项目执行期间，一个供应商被批准生产项目可交付成果。项目经理应该做些什么来确保供应商和团队之间的项目连续性？

- A、提交变更请求以延长供应商的合同，为团队提供正式培训
- B、进行日常知识转移站会，以确保团队得到适当的培训
- C、要求供应商提供包含所有必需知识的手册
- D、与供应商进行回顾以收集所需的知识

试题答案：

D

试题解析：

团队在进行敏捷项目，其中一个供应商被批准生产可交付成果，相当于团队和供应商一同去完成项目，问应该做什么来确保供应商和团队之间的项目连续性。在于需要进行相关内容的共识共知。

- A 选项，项目连续性与供应商合同期限的长短关系不大。
 - B 选项，进行知识共识的做法是可行的，但是应该是双向的。
 - C 选项，单向提供知识相关手册，不合适。
 - D 选项，一起回顾，了解并分享所需知识，为可选项。
- 综合来看，D 选项为本题最佳实践。

104、

正在处理关键项目可交付成果的团队报告他们的计算机无法工作。IT 部门表示，由于工作量大，他们不能够提供一周的协助。项目经理应如何处理这种情况？

- A、安排与项目发起人的会议，请求购买或租用新计算机的预算
- B、要求团队成员找到创新的解决方案或变通方法来克服问题并避免项目延误
- C、利用项目储备购买新设备，避免对项目关键路径造成影响
- D、根据项目的紧急程度，与 IT 部门探讨加快必要维修的选项

试题答案：

D

试题解析：

本题考查：解决问题

团队在进行关键项目的工作，发现他们的计算机无法正常工作，但是相应的 IT 部门由于目前工作量过大，可以提供相应帮助的时间有限，此时可以基于事项紧急性，和 IT 部门进行沟通共识，共同得到合适的解决办法，D 选项可选。

A 选项，应该先积极评估解决，而非直接与发起人申请新计算机的预算。

B 选项，只在团队内进行讨论不如和相关的 IT 部门共同商讨共识更加合适。

C 选项，应该先积极评估解决，直接就购买新设备不太合适。

综上，D 选项为本题的最佳实践。

105、

在项目的第三次迭代期间，产品负责人请求另一个强制性功能。这也发生在前两次冲刺中，导致了冲刺失败，并在团队内部造成了挫折感。项目经理接下来应该做什么？

A、要求开发团队对产品待办事项列表进行优先排序

B、请产品负责人与项目团队一起确定产品待办事项列表的优先级

C、召开内部会议讨论变更及其价值

D、在第一个版本之前的最后一个冲刺中合并更改

试题答案：

B

试题解析：

本题考查：优先级排序

项目的强制性功能在前两次迭代中均导致迭代失败并使团队内部造成挫折感，但产品负责人请求第三次迭代继续进行另一个强制性功能。

A 选项，产品待办事项列表的优先排序是产品负责人的职责，开发团队可以参与讨论并提出建议，但不能直接插手干预。

B 选项，项目经理让产品负责人和团队成员一起开会讨论，重新确定这些强制性功能的优先级，到底要不要在前几次迭代中强制性完成，以免迭代继续失败，可选。

C 选项，讨论功能在产品待办事项列表的优先级本身就包含了讨论功能价值，C 选项的优先级不如 B 选项。

D 选项，三次迭代中进行的强制性功能并没有说是同一个，不能在最后一次中合并。

所以本题的最佳选项是 B 选项。

106、

项目经理被分配到一个混合项目。项目经理需要确保所有团队成员都在协作并了解项目的持续变化。项目经理应该做什么？

- A、 每天向所有团队成员发送包含项目状态和任务列表的电子邮件
- B、 每天与项目团队会面，并包括一份关于风险和问题的月度报告
- C、 分发包含任何项目变更和所需项目信息的项目通讯
- D、 鼓励日常协作，促进不同的沟通渠道

试题答案：

D

试题解析：

本题考查：混合项目

混合项目中，项目经理既能担任敏捷教练的角色又能担任预测项目中项目经理的角色。如果要确保所有团队成员都在协作并了解项目的持续变化，那么沟通管理是非常重要的。综合分析四个选项：

选项 A，每天发送电子邮件并不能保证一定能实现交互式沟通，沟通效果不是最佳的，不太合适。

选项 B，每天与团队会面，为了得到问题和风险相关信息，这并不能确保团队都在协作，不太合适。

选项 C，将通讯分发给团队成员也类似于使用邮件的方式进行沟通，并不能保证交互式沟通，不太合适。

选项 D，通过鼓励团队成员日常合作，并且考虑综合使用不同的沟通渠道，保证沟通效果，这符合混合项目的特征。

综上，本题的最佳选项是 D 选项。

107、

随着项目的进展，团队的绩效没有达到可接受的水平，也没有达到项目开始时设定的关键绩效指标（KPIs）。项目经理应该如何解决这个问题？

- A、 进行团队建设锻炼
- B、 将进度风险上报给发起人
- C、 停止项目并进行团队技能评估

D、确保团队对范围有充分的了解

试题答案：

A

试题解析：

本题考查：建设团队

本题可以采取排除法。

B 选项，在项目经理的职责范围当中，上报发起人的做法，过于消极，没有体现项目经理的主动性，因此不合适。

C 选项，对团队技能进行评估，本身没有错，但停止项目的做法，不合适。

D 选项，与“团队没有达到关键绩效指标”没有实质上的联系，可以排除。

团队的绩效没有达到可接受的水平，也没有达到项目开始时设定的关键绩效指标（KPIs）的原因多样：团队缺乏技能；团队遇到了阻碍；团队间的配合不够紧密等等。假如是因为团队之间配合不紧密导致的，那么可以进行团队建设锻炼来解决。相比之下 A 选项是可选的，因此本题的最佳实践为 A 选项。

108、

一个项目被分配给两个不同的项目团队来开发产品功能。一个团队使用预测方法，另一个团队使用敏捷方法来完成工作。高级管理层关心项目的成功。项目经理应该做什么？

A、建议团队遵循公司现有的项目管理方法

B、允许团队继续使用他们的方法并逐渐适应混合模型

C、让高级团队成员选择合适的方法

D、坚持团队都遵循预测或敏捷方法

试题答案：

B

试题解析：

本题考查混合

一个项目中，既使用了预测方法，也使用了敏捷方法，说明整个项目的特点是既包含了预测的部分（明确的工作）也包含了敏捷的部分（不确定性的工作）的，因此要保证项目的成功，项目经理可以结合双方使用的方法，逐渐向混合模型转变，本题的最佳答案是 B 选项。



扫码查看更多PMP
备考资料

A 选项，题干没有提到公司现有的项目管理方法是什么，也不能确保公司的方法就适合本项目，因此直接让团队遵循公司的方法不合适。

C 选项，选择某个方法应该是团队共同讨论作出的决定，而不是单独某一个人决定使用哪种方法，因此 C 选项的做法不合适。

D 选项，两个团队使用的方法不同，说明项目具有不同的特点，只使用其中一种方法可能并不合适，因此 D 选项的做法也不太妥当。

109、

让组织走上正确道路以将思维方式转变为敏捷方法的正确方法是什么？

A、 雇用专门从事敏捷方法的员工，以便他们能够更好地为项目做出贡献

B、 将员工分配给敏捷项目，以便他们能够快速适应新方法

C、 对所有员工进行敏捷方法培训

D、 转变公司看待、审查和评估员工的方式

试题答案：

D

试题解析：

本题考查：组织转型

组织要进行转型，将思维方式转变为敏捷方法，最正确也是最有效的办法就是自上而下的转变，从公司的层面开始改革，企业文化的改变，会影响员工向敏捷方向转型。本题最佳实践为 D。

AC 选项，雇佣从事敏捷的员工，或者给组织内部的员工进行敏捷培训，能在一定程度上促使组织加以改变，但是自下而上的改变通常是缓慢的，不如 D 选项直接，有效。

B 选项，直接将员工分配给敏捷项目，并不一定能够促使他们接受并转变为敏捷思维。

110、

一个客户想在市场上推出一个新产品，并成立了一个敏捷团队，在这个项目上工作了 11 个月。2 个月后，客户觉得最好比计划日期提前 1 个月发布产品。现在，该任务已分配给组织中最有才华的资源，以尽早完成该项目。在这种情况下采用了哪种风险管理策略？

- A、开拓
- B、提高
- C、分享
- D、接受

试题答案：

A

试题解析：

本题考查 积极应对之上报、开拓、提高、分享、接受

关键词：该任务已分配给组织中最有才华的资源，以尽早完成该项目。开拓旨在消除与某个特定积极风险相关的不确定性，确保机会肯定出现。例如，将组织中最有能力的资源分派给项目来缩短完成时间，或采用全新技术或技术升级来节约项目成本并缩短项目持续时间。所以 A 选项是最佳实践。

B 选项，易混淆项，开拓是确保，百分之百的让机会发生。提高是提高机会的发生概率/或积极影响。在做题的过程中根据关键词来区分，开拓是：增加最高级的资源；提高是：增加资源。题干中是分配给”最有才华的资源“，是开拓而不是提高。

C 选项，分享积极风险是指将应对机会的部分或全部责任分配给最能为项目利益抓住该机会的第三方，与题干不符。

D 选项，接受机会是指当机会发生时乐以利用，但不主动追求，与题干不符。

111、

在审查项目可交付成果的研讨会结束时，产生了一些后续行动。项目经理下一步应该做什么？

- A、 将所有行动推迟到下一次研讨会，以使团队专注于其他更高优先级
- B、 尽快跟进每个项目，以确保及时完成并将状态报告给管理层
- C、 审查关键路径并使用新确定的任务更新项目进度表
- D、 与团队一起确定行动的优先级，分配负责完成的人员，并监控进度

试题答案：

D

试题解析：

题干提到在项目可交付成果的研讨会结束时，产生了一系列行动，而这些行动应该是为了完成可交付成果的活动。针对于这些活动，下一步项目经理应该做什么，我们来看一下各选项：

选项 A，目前还不确定这些行动的优先级如何，不能就贸然将其推迟到下一次研讨会，选项 A 不合适；

选项 B，尽快跟进每个行动，没具体说明怎么做，确保项目的及时完成是每个项目都必须要做到的，与这个研讨会的审查没有太大的关系，状态报告发给管理层也并不确定是不是属于后续行动之一，选项 B 不太合适；

选项 C，同上，从题干中无法确定这些行动是什么，不可确定是否需要更新项目进度表，选项 C 不合适；

选项 D，先确定这些行动的优先级，给每个行动分配责任人并监控进度确保这些行动能够及时被执行，是一个有效的措施，选项 D 合适。

所以，本题最佳选项为 D。

112、

在第三次计划会议结束时，客户和职能经理要求召开额外会议，为产品添加更多功能。项目经理应该怎么做才能更快地开始构建产品？

- A、 允许发起人确定计划阶段应该持续多长时间
- B、 让客户决定计划阶段应该持续多长时间
- C、 要求职能经理与团队一起完成计划并开始构建产品
- D、 说明可以在即将到来的迭代中计划更多功能并开始构建产品

试题答案：

D

试题解析：

本题考查：迭代规划会议

第三次迭代计划会议正在结束，但是客户和职能经理要求召开额外的会议为产品添加更多功能，但是目前这些功能尚未确定优先级。那么为了快速构建产品，最好的做法应该是先完成本次迭代计划的内容，将额外新增的内容添加进产品待办事项列表排序后以待下次或者某次迭代完成。因为计划会议上讨论的内容必然是产品代办事项列表中优先级顺序最高的。因此本题的最佳实践是 D 选项。

选项 A，直接让发起人确定计划会议应该持续多长时间不太合适，一般在四周的迭代周期内，迭代计划会议的时间盒是 8 小时。

选项 B，召开迭代计划会议属于项目工作，直接让客户决定会议持续时间不合适，一般在四周的迭代周期内，迭代计划会议的时间盒是 8 小时。

选项 C，职能经理作为相关方可以参与计划的制定，但是并不能直接完成迭代计划并着手构建产品，他并不属于团队成员，不太合适。

113、

项目经理正在管理一个非常重要的业务转型项目。该项目的目标是使用移动应用程序模块扩展桌面应用程序。营销部门认为主要竞争对手正在开发类似的产品。项目经理应该为这个项目使用哪种交付方法？

- A、传统交付，确保高质量和产品满足市场需求
- B、极限编程（XP）交付，以降低与新产品相关的高风险
- C、迭代交付，确保将用户反馈纳入第二次迭代
- D、增量交付，保证移动能力快速释放给用户

试题答案：

D

试题解析：

本题考查生命周期的选择

竞争对手正在开发类似的产品，要使本项目处于竞争的优势地位，应该在竞争对手开发的产品上市之前，尽快占领市场，这也要求本项目的产品尽快交付。在几种生命周期类型中，增量型、敏捷型都是交付频次高的，能保证完成部分产品后，尽快交付，因此本题的最佳答案是 D 选项。

A 选项，传统交付，是产品完全做完后最后一次性进行交付的，交付时间比较滞后，不能带来竞争优势，因此不合适。

B 选项，极限编程是一种敏捷开发方法，不属于生命周期类型，也没有这种交付方式，而且极限编程的目地在于降低因需求变更而带来的成本，而要保证竞争优势，主要是要让产品尽快交付上市，因此 B 选项不合适。

C 选项，迭代交付适用于范围不明确、变更程度高的项目，但它的交付频次较低，交付时间也相对滞后，不能满足题干要求，因此 C 选项不太合适。

114、

项目团队的绩效受到阻碍活动进展和团队自主权的内部程序的影响。项目经理首先应做什么来解决这情况？

- A、 尝试消除障碍并赋予团队成员权力
- B、 要求组织改进内部程序
- C、 对团队成员进行组织程序培训
- D、 在下一次 sprint 评审会议上讨论这个问题

试题答案：

A

试题解析：

本题考查：仆人式领导。

团队受到了阻碍活动进展和团队自主权的内部程序的影响，也就是说团队的进度，还有自主权都受到了内部程序的影响，作为仆人式领导，首先要帮助扫清团队面临的障碍，同时因为团队的自主权也同样受到了影响，所以需要赋予团队自组织的权力，本题最佳实践为 A。

B 选项，内部程序是组织针对所有项目的，不能因为不适应某一个项目团队就要求组织更改。

C 选项，团队受到内部程序的影响，并不一定是因为团队成员不熟悉不适应内部程序，可能是因为组织的程序并不适合敏捷。

D 选项，迭代评审会议主要是对本次迭代的可交付成果进行审查，无法解决团队目前遇到的问题，并且也存在一定的滞后性，不是最优解。

115、

一家公司正在从预测方法过渡到敏捷方法。一个项目经理被分配到一个缺乏经验的团队的第一个试点。由于突发事件，要求整个团队远程工作。在第二个冲刺中，项目经理开始注意到团队成员缺乏承诺。 在这种情况下，项目经理作为仆人式领导者应该怎么做？

- A、 请求例外以允许团队返回现场工作
- B、 允许团队作为自组织团队解决问题
- C、 指导团队成员增加他们的参与度和协作
- D、 强制团队参加每日站会收集项目状态

试题答案：

B



扫码查看更多PMP
备考资料

试题解析：

本题考查自组织团队

敏捷团队中遇到问题，一般优先考虑团队自组织解决，其次作为仆人式领导可以帮助团队识别原因并消除障碍。本题中，正在过渡到敏捷方法，虽然可能没有完全转型到敏捷，但在过渡阶段可以慢慢践行敏捷实践，而且团队成员是远程办公的，因此遇到问题，可以尝试让团队先自行解决，如果实在解决不了，项目经理可以提供帮助。因此本题的最佳答案是 B 选项。

A 选项，团队成员缺乏承诺不一定是受远程办公的影响，而且题干已经说了要求团队远程办公，所以请求团队返回现场工作可能不太现实，A 选项不太合适。

C 选项，团队缺乏承诺，说明他们没有致力于项目工作，不一定是团队参与度和协作有问题，增加团队的参与度和协作不一定能解决问题，相比之下，让团队自组织管理他们的工作会更合适一些。

D 选项，作为仆人式领导，应该指导和帮助团队消除障碍，而不是直接强制要求他们应该怎么做，D 选项不合适。

116、

在一个跨国项目中，干系人处于不同的时区。项目经理与干系人定期举行项目更新会议。然而，一群从未参加过项目更新会议的干系人向项目发起人抱怨他们对项目知之甚少。项目经理应该做什么？

A、与所有干系人讨论该问题并制定沟通管理计划以满足所有干系人的要求

B、记录定期的项目更新会议，并在会议结束后与所有干系人分享

C、将会议时间更改为抱怨的干系人的工作时区

D、确保抱怨的干系人出席下一次项目更新会议

试题答案：

A

试题解析：

本题考查：项目沟通管理

关键句：一群从未参加过项目更新会议的干系人，抱怨对项目知之甚少。

题干明确提到，项目经理会定期举行项目更新会议，以此来让干系人了解项目状态，但不是所有的干系人都适用于此类沟通方式，才会出现抱怨这种情况，问题聚焦在沟通这一部分。

A 选项，关于干系人的沟通需求可以记录在沟通管理计划中，再按照计划去进行汇报，让干系人都能了解项目状态。A 选项可选。

B 选项，这是一种可选的沟通方式，但不能保证干系人的需求就是需要通过会议纪要的方式来获取项目状态信息，题干中并未明确提到此类信息。

C 选项，厚此薄彼的做法，只关注了一部分干系人的需求，但没有理会其他干系人的需求。

D 选项，题干明确指出是从未参加过项目更新会议的干系人，说明参加会议的这种形式可能并不适用于他们。所以也无法确保这些干系人一定能够参加会议。

综合以上，本题最佳实践为 A 选项。

117、

项目经理正在管理一个项目中的两个集成项目。关键集成点错位，导致延迟。团队的一位集成主管是该集成领域的主题专家（SME）。另一个团队的集成主管不是 SME，但级别更高，在项目中工作的时间更长。两个团队主管都在互相指责。项目经理首先应该做什么来解决这种情况？

A、将此问题的解决方案分配给作为 SME 的集成主管

B、将问题上报给制定集成计划的项目架构师

C、将问题的解决方案分配给参与项目时间更长的高级集成主管

D、与两位集成领导会面，了解根本原因并确定解决方案

试题答案：

D

试题解析：

本题考查问题处理流程

两个团队的集成出现问题，导致项目出现延迟，现在两个团队的主管在互相指责，要解决这个情况，可以找两个团队的主管见面，大家坐下来一起进行沟通，了解出现集成问题的根本原因，并一起讨论解决策略，这样也可以帮助解决他们互相指责的问题，因此本题的最佳答案是 D 选项。

AC 选项，直接将解决方案发送分配给两个团队主管中某一个都不合适，而且解决方案由大家一起讨论得出，考虑到大家的意见会比项目经理自己直接制定更合适，因此 AC 选项不太合适。

B 选项，项目架构师属于项目团队成员之一，不属于团队的上级，因此与他沟通不属于上报，一般情况，也不能直接把问题抛给第三方。

118、

一位项目经理正在从事一项重大建设项目。因为大多数团队成员都是虚拟工作的，所以达成一致的计划的一部分是使用基于云技术的系统和在高速互联网服务上运行的服务器。该公司需要尽可能降低运营成本，管理层坚持认为该项目现在将使用运行在传统拨号服务上的系统。项目经理下一步应该做什么？

- A、 更换一些虚拟工作以帮助公司省钱的团队成员
- B、就他们的决定与管理层会面，并要求他们另找一位项目经理
- C、与管理层达成一致，并继续执行项目管理计划
- D、评估该决策的影响，并与管理层沟通

试题答案：

D

试题解析：

本题考查：解决问题

根据题干，大多数团队成员都是虚拟工作的，所以计划的一部分是使用基于云技术的系统和高速互联网服务上运行的服务器。但是管理层为了降低运营成本，想要使用传统拨号服务上的系统。很显然是不太合适的，在这种情况下要综合四个选项选出一个最合适的做法。

选项 A，更换团队成员不能从根本上解决跟换服务器的问题，也不符合项目经理的圣人品质。

选项 B，将项目交给其他人负责也是不积极主动解决问题的做法，不太合适。

选项 C，目前管理层对达成一致的计划提出了质疑，因此要先沟通，才能解决问题。如果管理层不同意现有的计划，那么就无法按照计划执行项目，不太合适。

选项 D，管理层既然做出了决定，项目经理作为圣人应该将该决策的影响评估后再和管理层沟通，争取改变管理层的决定。因此本题的最佳实践是 D 选项。

119、

一位项目经理正在与他们最近收购的团队进行敏捷发布计划。他们致力于共同努力以取得优异的成绩。由于缺乏技术知识，客户对产品的要求有限。项目经理应该怎么做才能确保客户对最终产品感到满意？

- A、让客户提供自己的技术工程师
- B、让客户参与每次迭代
- C、为最终产品添加更多功能

D、在签订的合同中设定要求

试题答案：

B

试题解析：

本题考查：迭代沟通

正在进行敏捷发布计划，了解到由于对技术知识的缺乏，客户对他要求得产品内容描述和理解等有限，针对于此，可以让客户多多参与反馈，一定频率的进行及时的交流和共识，以保证客户对于最终产品感到满意，B选项合适。

A选项，题干未提及出现资源问题，更换技术人员对于客户对最终产品的满意度关系不大。

C选项，要基于客户需求和价值，而不是一味自行添加功能。

D选项，满意度在于对产品的及时了解和反馈，是主观行为，在合同中要求条款不如B选项合适。

120、

一个技术项目正在新平台上提供新功能。一些团队资源开始培训他们的团队，但他们正在询问有关该项目将提供的培训的问题。项目经理的第一个动作应该是什么？

A、审查项目章程以确定培训是否在范围内，如果不在范围内，则提出变更请求

B、表明新技术是职能经理的职责

C、记录产品的技能要求以确定需要哪些培训

D、就培训计划的内容咨询组织变革管理专家

试题答案：

C

试题解析：

本题考查：培训

在新平台提供新功能，准备对团队进行培训，正在询问有关该项目将提供的培训问题，此时项目经理首先应该要做的是了解所需要培训的技能需求，以确认和据此安排相关的培训，C选项切合，当选。

A选项，培训的目的是让相关人员更加了解明确相关知识技能，是项目可以进行的动作，一般不需要审查项目章程。

B 选项，职能经理负责安排资源和提供资源培训的相关辅助，但首先应该先去了解培训需求。

D 选项，第一个动作应该是先了解具体的培训需求，再据此展开合适的计划。

121、

产品负责人向团队提交了待办事项列表，团队因各种障碍而对实现某些功能提出了担忧，项目经理应该建议产品负责人下一步做什么？

A、开始清除障碍，先从最简单的开始，培养团队的成就感

B、捕获障碍并告知管理层需要他们的帮助来解决障碍

C、估计障碍的财务影响并申请额外资金

D、确保根据最高价值的特征捕获障碍并确定其优先级

试题答案：

D

试题解析：

本题考查：产品负责人

产品负责人的主要工作内容是指导产品的开发方向；创建、维护产品待办事项；根据商业价值排序任务；提供反馈。团队目前因为各种障碍对实现某些功能提出了担忧，产品负责人应当捕捉这些障碍（非功能性需求）并进行优先级排序，有助于团队处理这些障碍。本题最佳实践是 D。

A 选项，团队选择清除障碍的顺序应该首先经过优先级排序，而不是从最简单的开始。

B 选项，外部障碍可以寻求管理层的帮助，但是团队内部障碍比如技术缺陷等无法依靠管理层解决。

C 选项，题目中并未提及团队面临的障碍会对财务产生影响。

122、

核电站建设项目将减少该地区对外部电力供应的能源依赖。项目经理得到了该地区多位领导人对该项目的支持。然而，一些政府人士希望停止这个项目，专注于开发可再生能源。项目经理应该在相关方参与计划中包括哪些相关方？

A、已识别到且对项目有需求和潜在影响的相关方



扫码查看更多PMP
备考资料

- B、为获得额外资源而支持项目的相关方
- C、不同意项目的相关方，以主动管理他们的期望
- D、项目发起人选择的对项目有潜在影响的相关方

试题答案：

A

试题解析：

相关方参与计划确定用于促进相关方有效参与决策和执行的策略和行动，所以相关方参与计划中包含的相关方必然是对项目有需求和潜在影响的，本题的最佳答案是选项 A。

选项 B，也属于对项目有需求的，包含于 A；

选项 C，不同意项目的相关方，也就是项目所识别到的相关方之一，包含于 A；

选项 D，项目发起人选择的对项目具有潜在影响的相关方也是包含于 A。

123、

已经组建了一个项目团队并将任务分配给每个团队成员，所有团队成员都同意遵循混合项目方法。项目经理应该做些什么来确保团队作为一个有组织的单位执行？

- A、建议团队调整他们的工作习惯和行为，以便更好地解决冲突
- B、为团队成员制定规章制度，如果未达到目标则会产生后果
- C、建立团队行为，了解如何在一起工作
- D、召开团队会议，讨论团队成员的优势和劣势

试题答案：

C

试题解析：

关键词：确保团队作为一个有组织的单位执行

选项 A：题干中并没有体现出来是“工作习惯和行为”的问题，所以直接建议团队调整的做法不太合适。

选项 B：前半句没什么大问题，后半句“未达到目标会产生后果”，有“惩罚”性质的意思在里面，不是最佳的做法。

选项 C：团队行为可以理解为团队章程，可以帮助团队成员作为一个团队去工作，是可选项。

选项 D：讨论团队成员的优势和劣势并不能确保团队有组织的执行。

综上所述，选项 C 为本题的最佳实践。

124、

项目经理是团队的一员，该团队正在启动一系列功能以符合新法规。团队只有 6 周的时间将这些功能发布到旧版应用程序中。在每日站会期间，一位软件工程师表示，在指定的设计师完成特定任务之前，一项重要功能的开发将暂停。这一延迟是实现发布日期的严重障碍。项目经理应该做什么？

A、与设计团队经理会面，告知他们当前状态并要求增加一名设计师

B、与设计师会面，分享当前状态并制定完成任务的解决方案

C、联系设计团队经理，要求根据最新情况重新考虑优先级列表

D、要求软件工程师在没有完成重要功能的情况下继续前进

试题答案：

C

试题解析：

本题考查：解决问题

项目团队为了符合新法规而启动的功能会因为一系列原因而导致项目延迟发布。从题干中可以得出该项目是一个敏捷项目，对比四个选项：

A 选项，敏捷项目团队一般不会随意添加新成员，而且已经指定了一名设计师完成特定任务，添加了一名设计师也不能保证能完成这个任务。

B 选项，延迟不止是设计师完成特定任务的问题，也要考虑收到特定任务影响将暂停开发的重要功能。而且设计师属于设计团队经理管理，所以不应跨级管理设计师。

C 选项，根据需要重新考虑优先级列表是一个较为可取的方案，让设计团队经理把他们的任务排优先级，先把这个特定任务完成，通过放弃一部分低优先级的任务以让项目在发布日期截止之前顺利发布。

D 选项，在没有完成重要功能的情况下继续前进相当于无视障碍，是不可取的。

因此本题的最佳实践为 C 选项。

125、

新组建的项目团队包括在公司长期工作的团队成员和新入职的团队成员。项目组成员发现这两组人员之间的沟通存在差距，发现他们很难相互协作。项目经理应该做什么？

- A、鼓励团队成员专注于用他们的专业技能交付成果
- B、组织一系列社交活动，让团队成员相互了解
- C、请有经验的成员带领初级成员进行技能培训转移
- D、要求团队自组织并将任何问题上报给项目经理

试题答案：

B

试题解析：

根据题干背景，团队包含两组人员，一组是老员工，一组新员工，新老员工之间沟通存在问题导致很难协作，最可能的原因是两组人之间了解程度不够，项目经理当前应该想办法促进两组人员之间的了解，本题的最佳实践是选项 B，多次组织社交活动，促进团队成员之间的了解，有效促进沟通和协作。

选项 A，让成员专注于自己的专业技能，并没有对他们沟通协作问题起到帮助，不解决题目所问的问题，选项 A 不合适；

选项 C，目前已经存在沟通困难问题，在老带新的过程中会依然存在沟通问题，影响培训效果，并且当前的问题也不是因为新员工技能缺乏导致的，不解决实质问题，选项 C 不合适；

选项 D，在团队遇到障碍的时候，项目经理有义务帮助团队来扫除障碍，这种沟通协作问题让团队自组织可能效果不会太好，因为并不是专业技能问题，并且任何问题都上报项目经理也不是有效的做法，选项 D 不合适。

126、

一个项目正在实施敏捷策略，并就最小可行产品（MVP）达成一致。在第一次迭代评审之后，客户解释说第一个可交付成果价值不大。项目经理应该采取哪些不同的做法？

- A、邀请客户参加每日站会
- B、帮助团队重新定义 MVP
- C、更改迭代持续时间以提供更多价值

D、与客户一起验证迭代目标

试题答案：

D

试题解析：

第一次迭代评审会议之后，客户认为第一个可交付成果价值不大，就去跟他一起验证下，迭代目标是不是符合他的期望，一起讨论之后得出结果。

A 选项，每日站会只提出问题，不解决问题。目前客户已经提出了问题，再在每日站会上提出这个问题对消除分歧的作用不大。

BC 选项，目前客户提出了这个问题，第一个可交付成果是否有价值尚不确定，应该先确定可交付成果的价值，然后再考虑下一步的动作。而不是直接重新定义 MVP，而且 MVP 一般不是项目经理去定义的，还需要客户或者 PO 的参与。

C 选项，迭代的时间盒基本上是固定的，不会轻易改变。

D 选项，客户认为第一个可交付成果价值不大，可以和客户进行面对面沟通，判断可交付成果是否符合迭代预期的目标，确定产生差异的原因，解决问题。本题最佳实践是 D。

127、

在项目执行阶段，项目团队未能满足客户对可交付成果的期望。项目经理希望消除干扰，让团队专注于目标。项目经理应该做什么？

A、打造作战室，增强团队沟通能力

B、为团队期望制定新的基本规则

C、指导团队成员如何成为更好的团队成员

D、更新沟通管理计划以包括额外的沟通

试题答案：

B

试题解析：

本题考查：仆人式领导

看到题干中的：【项目经理想要消除干扰，让团队专注于目标】，原文为：

【The project manager wants to remove distractions and focus the team on the objectives】。

其中：“distractions”，“娱乐；消遣；使人分心的事；分散注意力的

事”，在此，为“使人分心的事；分散注意力的事”之意。举例：我在写作业，你在我旁边看电视，那对我来说就是一个 distraction。

所以，本题的情景为，项目经理需要消除这些干扰，让团队专注于目标。

B 选项原文：“B. Set up new ground rules for team expectations”。这里的基本规则，举例：在和客户进行合作的时候，双方之间也有基本规则，常见的就是：客户可以指点，甚至可以指指点点，但不能干涉我们公司的正常运营。

本题从仆人式领导的角度出发来理解：“老母鸡”——为团队提供一个不受打扰的稳定的工作环境、清除阻碍；因此本题的最佳实践为 B 选项。

A、D 选项，本题和团队的沟通能力无关，属于答非所问。

C 选项，本题和团队的能力水平无关，也属于答非所问。

128、

网络安全团队告知技术项目的项目经理，政府的网络安全要求发生了变化。项目经理召开团队会议讨论需求，团队了解到设计变更可以在不增加成本的情况下进行。项目经理应该指导团队做什么？

A、接受网络安全团队的请求，因为公司的安全存在违规风险

B、要求项目发起人增加应急准备金中的资金，以缓解风险

C、通过变更控制流程请求变更，以管理新的网络安全要求

D、更新范围管理计划，以跟踪新的政府要求

试题答案：

C

试题解析：

本题考查：实施整体变更控制

根据题干，政府的网络安全要求发生了变化，团队召开会议讨论了需求变更，可以在不增加成本的情况下进行。有变更，走流程。不涉及基准的变更请求由项目经理批准，涉及基准的变更请求由 CCB 批准。本题的最佳实践是 C 选项。

选项 A，可以接受请求，但是实现变更请求要通过实施整体变更控制流程。

选项 B，一般情况下，有变更要走流程，不能直接要求发起人增加应急储备的资金。

选项 D，范围管理计划是指导范围管理工作的指南，更新之后也解决不了题干的问题，与题干不符。



扫码查看更多PMP
备考资料

129、

楼宇管理系统（BMS）项目正处于调试阶段，即将开始移交给运营团队。然而，项目经理指出，项目和运营团队都无法正常运行 BMS。因此，项目进度被延迟的风险增加。项目经理应该做些什么来避免这种情况？

- A、将两个团队召集在一起召开联席会议以解决问题
- B、在项目的早期阶段分配了一个专门的交接团队
- C、对 BMS 进行了一些调整以更适合团队
- D、在项目计划中为 BMS 培训分配适当的资源

试题答案：

A

试题解析：

本题考查：解决问题

系统正在调试，准备移交给运营团队，但是发现项目团队和运营团队都无法正常运行系统，这个情况导致进度延迟风险增加，为了避免系统问题导致延迟风险增加，可以就系统问题进行分析及解决，A 选项可选。

B 选项，目前是无法正常运行 BMS，而不是交接的问题，干扰项，与题干无关。

C 选项，需要对 BMS 进行调整，目的是为了 BMS 能够正常运行，而不是让 BMS 更适合团队，因此不合适。

D 选项，不一定是资源培训不到位导致的 BMS 无法正常运行问题，应该先进行分析，找到问题的原因，再进行相应的解决，因此本选项不合适。

130、

客户定期与敏捷团队会面，并不断改变团队成员工作的优先级。项目经理应该怎么做才能消除这个障碍？

- A、让客户与产品负责人讨论这些变化
- B、将情况上报给客户管理团队
- C、让客户与管理团队讨论这些变化
- D、要求客户仅在每周会议上与团队会面

试题答案：

A

试题解析：

在敏捷团队中，PO 主要负责对接客户的需求，并且负责待办事项列表的优先级，客户如果直接对接团队并且调整优先级会极大影响团队成员的工作，为了消除这个障碍，项目经理应该建议客户与 PO 对接，所以本题的最佳实践是 A。选项 B，这个问题项目经理是可以解决的，上报客户管理团队不合适；选项 C，就项目的具体事宜，与 PO 讨论会更合适，C 不合适；选项 D，不能从根本上消除这个障碍，选项 A 更合适。

131、

少数虚拟团队成员位于通常具有良好互联网连接的区域。然而，他们在白天加入团队通话时经常遇到连接问题。项目经理应该做什么？

- A、要求团队成员使用聊天工具来替代通话
- B、确定问题所在并制定行动计划
- C、记录会议以与无法加入的团队成員分享
- D、采购消耗更少带宽用于互联网通话的工具

试题答案：

B

试题解析：

本题考查：管理沟通

少数虚拟团队成员白天在团队通话时经常遇到网络连接问题，在项目中遇到问题一般要确定问题的根本原因并根据根本原因制定相应的应对策略和方法，综合分析各个选项：

A 选项，可以实行团队通话的聊天工具绝大部分都要使用互联网，不能解决互联网连接的问题。

B 选项，为所在的问题制定行动计划，是可选项。

C 选项，记录会议以与无法加入的团队成員分享可以在一定程度上让遇到连接问题的团队成员获得会议信息，但这是一个治标不治本的办法，不能解决根本上的问题，优先级不如 B 选项。

D 选项，互联网连接问题不一定是带宽问题，要确定连接问题所在才能确定解决方案，相比之下不如 B 选项合适。

综上所述，本题的最佳实践为 B 选项。

132、

客户要求范围变更已根据变更管理计划获得批准，项目团队认为该变更与最初的要求相矛盾，并对其产生抵触情绪。项目经理下一步应该做什么？

- A、按照变更管理计划，在获得批准后继续进行变更
- B、确定有抵抗情绪的团队成员，并与他们的职能经理接洽
- C、与客户讨论情况并明确变更的必要性
- D、邀请客户参加团队会议，来解释变更的必要性

试题答案：

B

试题解析：

客户提出的变更已经获得批准，团队成员对变更产生抵触情绪，重点在于解决疏导成员的抵触情绪。综合几个选项，可以用排除法作出选择：

选项 A，有成员对这个变更有抵触情绪，应该先解决成员的情绪问题再实施变更比较合适，A 不合适；

选项 C，变更是客户提出的并且已经审批，没有必要再和客户讨论其必要性，C 不合适；

选项 D，这属于团队内部的问题，内部理解有偏差，需要内部处理，而不是找客户解决。

选项 B，确定有抵触情绪的成员，并与职能经理接洽处理，针对性的解决有抵触情绪的成员问题，虽然看起来会有点打小报告的感觉不太合适但对比其他三个选项来看，选项 B 是最佳实践。

133、

一位项目经理最近被分配到一个处于执行阶段并且遇到障碍的项目。在审查过程和程序期间，项目经理注意到与之前遇到类似障碍的项目的相似之处。项目经理审查任务计划并发现某些任务远远落后于预期。在与项目团队交谈时，项目经理确认团队完全遵循流程。项目经理应该做什么？

- A、审查和修改流程以确保只存在增值活动
- B、审查分配给项目的资源并进行相应的更改

C、更新计划以解决项目任务中的意外延迟

D、更新变更日志以说明延长的项目时间

试题答案：

A

试题解析：

项目经理被分配到遇到障碍的新项目。通过审查发现，任务落后于预期，通过了解，团队本身完全遵循相关流程，说明不是团队不按章做事，大概率是流程本身就存在问题，据此可以进行流程的审查以及进一步修改，以保证团队用适当的流程做有价值的活动，A选项切合。

B选项，题干表示团队遵循流程，也就是按照流程制定的计划和选择的资源，审查资源这一行为不太切合。

C选项，题干并未提及是意外的延迟，同时此前也有遇到过类似障碍的项目，不太可能是意外延迟。

D选项，意思是提交变更请求来延长项目时间，同时在变更日记上进行记录，在解决问题上不够积极。

134、

项目经理已被分配到必须获得政府监管机构批准的混合项目。在每日站会期间，一名成员报告了一个障碍，需要分配另一个项目的专家进行协作。在这种情况下，项目经理首先应该做什么？

A、 审查项目的关键绩效指标（KPI）以确定此分配的影响

B、 根据需要检查组织内专家的可用性

C、 通过指导和培训发展团队成员的能力

D、 要求项目发起人为团队分配具有必要专业知识的新资源

试题答案：

B

试题解析：

混合项目正在进行当中，遇到的某个障碍需要另外一个项目的专家进行协作，涉及到另外一个项目的资源使用问题，应该先评估判断该资源的可用性，避免出现资源的使用时间冲突问题等，B选项切合。

A 选项，要用一个跨项目的资源，主要是先确定他的可用性，需要确定能不能用，能怎么用，确定项目 KPI 与资源协助关系不大。
C、D 选项，本身我们应该需要就这个现成的资源进行分析评估，看看可不可用，直接就培训成员或者申请新资源不太合适。

135、

敏捷团队的项目负责人发现某个团队成员一直在与阻碍团队进步的障碍作斗争。该项目现在面临着比预期晚完成的风险。项目负责人应该做什么？

- A、在回顾期间确定障碍
- B、将障碍和相关风险上报给发起人
- C、在每日站会时识别障碍和相关风险
- D、向职能经理报告障碍

试题答案：

C

试题解析：

本题考查：每日站会

敏捷项目负责人（一般指项目经理）发现某位团队成员一直在于阻碍团队进度的障碍作斗争，项目面临晚于预期完工日期的风险。每日站会讨论的三个问题：上次站会以来都完成了什么？从现在到下一次站会，计划完成什么？障碍（或风险或问题）是什么？遇到阻碍团队成员可以在每日站会上共识这一信息，那么项目经理就需要根据团队成员提供的信息进行障碍和预期的风险识别，以便提供必要的帮助，发挥仆人式领导的作用。因此本题的最佳实践是 C 选项。选项 A，回顾会议主要是针对本次迭代的工作提出改进意见以及经验教训的积累。如果在回顾会议上确定遇到的阻碍会比较滞后，相对而言 C 选项更加合适。

选项 B，目前遇到的问题项目经理可以自行解决，不属于权限外的问题和重大风险，不考虑上报发起人。

选项 D，可以考虑获取职能经理的帮助，但是项目工作一般能团队内部解决的，优先考虑项目团队自己解决，向职能经理报告阻碍也无法解决问题。

136、

一名团队成员在每日站会上总是迟到。项目经理应该做什么？



扫码查看更多PMP
备考资料

- A、 在一天结束时安排会议以容纳每个人
- B、 由于团队成员正在完成他们的可交付成果，因此忽略这种情况
- C、 加强与整个团队的站立会议的基本规则
- D、 直接与团队成员交谈以强化基本规则

试题答案：

D

试题解析：

本题考查：团队规则

敏捷团队一般是跨职能的团队，内部有不同角色担负不同职责。虽然敏捷团队的规模不大，但是依然要形成一些基本的行为规范。关于每日站会的规则也需要团队共同制定好，每位团队成员应该自觉遵循。当有团队成员每日站会总是迟到的时候，项目经理应该发挥仆人式领导的作用，为团队成员提供帮助。综合分析以下选项：

选项 A，如果题干有明确说明团队成员因为时间问题导致无法参会可以考虑该选项。

选项 B，遇到了问题就应该及时处理和解决，不应该直接选择忽略该情况。

选项 C，只是一个团队成员迟到，对整个团队强调规则不太合适。

选项 D，团队成员参会的过程中出现了迟到问题，先和他沟通了解情况并重新阐述规则的重要性，再考虑下一步措施，可选。

因此，本题的最佳实践是 D 选项。

137、

一个敏捷团队发布了其产品的第二个版本，但反馈是该软件存在许多影响用户体验的错误。项目经理应该做什么？

- A、 促进下一次回顾会议，让团队专注于分析根本原因并提出建议解决方案
- B、 密切评估团队的技能组合，寻找需要提交的技术差距以提高质量
- C、 聘请外部咨询公司专注于测试和质量控制，以避免将来出现问题

D、提出一个内部计划，为发现和修复错误的团队成员提供奖励

试题答案：

A

试题解析：

本题考查迭代回顾会议

软件存在许多影响用户体验的错误，遇到问题，应该分析问题产生的根本原因，然后提出解决方案。而敏捷项目中，回顾会议是一个总结经验教训并制定改进计划的会议，因此有问题可以在回顾会议上制定解决方案，本题的最佳答案是 A 选项。

B 选项，题干并没有说软件存在错误是团队技能不足造成的，这只是一种可能原因，但先要找到原因，才能制定对应的解决方案，B 选项不太合适。

C 选项，团队能解决的问题，应该优先考虑团队内部解决，而不是遇到问题直接考虑聘请外部人员来解决，C 选项不合适。

D 选项，重点是解决现在的问题，而且解决软件问题是团队成员的职责，可以不用额外设置奖励措施，D 选项不太合适。

138、

一个新的团队成员被分配到一个始终如一地交付每次迭代的团队。新团队成员不了解所遵循的许多流程，并开始对进度产生负面影响。项目经理应该做什么？

A、 将新团队成员置于绩效改进计划中

B、 让另一个团队成员承担新团队成员的一些工作

C、 将更容易的活动分配给新的团队成员

D、 在迭代中分配时间来指导新团队成员

试题答案：

D

试题解析：

本题考查：开发团队

新团队成员因为不了解团队迭代的基本流程，对项目进度产生负面影响。因此，应分配时间来指导新团队成员了解团队的流程和规则，让他尽早适应团队。本题的最佳选项为 D 选项。

A 选项，新团队成员主要是因为不了解团队流程而带来了负面影响，置于绩效改进计划没有为新团队成员进行指导或培训来得直接。

B 选项，不能帮助团队成员成长和适应，没有解决新团队成员不了解团队流程的根本原因。

C 选项，分配更容易的活动给新团队成员也不能保证不会对进度产生负面影响，更容易的活动不能解决新团队成员不了解团队流程所导致的问题。

139、

一家公司即将资助一个新项目，以开发一种产品，技术专家和客户分析人员之前没有经验。项目经理创建一个事实和假设列表，以开发可能的解决方案。项目经理在提交项目章程审批前应该做什么？

A、应用现场专家的专家判断

B、评估和挑战项目选择

C、回顾公司所有项目的经验教训

D、接受假设为事实并提交项目章程以供批准

试题答案：

C

试题解析：

本题考查：项目章程

结合本题背景，可以利用排除法解题。

A 选项：题干中已经说明技术专家没有相关的经验，因此 A 选项不合适。

B 选项：质疑公司为何要开展项目的决定，是不合适的，因此不选。

D 选项：直接将假设设定为事实，过于武断，不合适。

C 选项：回顾公司所有项目的经验教训以尽可能的寻找解决方案，是可取的做法，虽然不是最好的，最有效的，但是在本题中，相对而言是最合适的选项。因此本题最佳实践为 C 选项。

140、

一家公司正在转型用混合项目管理方法管理他们的项目，在组建项目团队时，项目经理发现客户的要求不明确，并且还意识到团队成员缺乏项目成功所需的关键技能，但是客户不会接受对需求进行任何更改。项目经理应该怎么做才能解决这个问题？

- A、 提交变更请求，使项目目标适应当前情况
- B、 要求敏捷教练提炼用户故事，以提高团队成员的理解
- C、 寻找并为没有技能的项目团队成员提供培训所需技能
- D、 延长每日站会的持续时间，包括成员之间从受过培训到未受过培训的技能转移

试题答案：

C

试题解析：

根据题干关键信息，客户需求不明确，团队成员缺乏关键技能，客户不会接受对需求进行任何更改，我们来分析各个选项：

选项 A，项目目标一般是包含在项目章程中的，去修改项目目标依然不能解决题干中的问题，选项 A 不合适；

选项 B，提炼用户故事是可以便于团队成员对用户故事的理解，但是团队完成这些用户故事的技能不会随着用户故事的理解而提升，选项 B 不合适；

选项 C，针对团队成员缺乏的技能进行培训，能有效解决成员的技能缺乏问题，C 是一个可行的措施；

选项 D，首先每日站会一般限制在 15 分钟之内，不会随意延长这个时间，其次每日站会主要是用来进行信息同步，解决不了团队成员的技能缺乏问题，选项 D 不合适。

综上，选项 C 是本题的最佳实践。

141、

尽管问题在项目生命周期内得到了解决，但问题在项目上线日期后六个月会再次出现。项目经理在前一阶段应该做些什么来避免这个问题？

- A、 与利益干系人讨论了该问题
- B、 确保项目团队为该问题应用了长期解决方案
- C、 确保项目团队记录关于该问题的经验教训
- D、 要求项目团队对用户进行更多测试

试题答案：

B

试题解析：

本题考查：问题解决

问题在项目的生命周期内得到解决，但是问题在项目上线后的六个月再次出现，说明问题没有被长期、彻底有效的解决，是短期的解决，针对于此，应该事先使用长期有效的解决方案，B 选项合适。

A、C、D 选项，不是完全错误，但是和相关方讨论问题、记录教训、增加测试等措施在长期有效解决问题上不如 B 选项合适。

142、

敏捷项目正在进行 8 次迭代中的第 4 次迭代。在上次回顾之后，团队成员意识到他们必须加班加点才能交付承诺的工作，项目经理应该怎么做？

A、在迭代中布置检查点，以验证团队是否步入正轨

B、要求额外的团队成员来保持速度

C、进行有针对性的回顾以帮助团队发现根本原因

D、要求团队对下一次迭代有较低的承诺

试题答案：

D

试题解析：

现在已经在第 4 次迭代过程中，经过上次回顾发现了问题，问题是现在的承诺无法定期交付，敏捷自组织的速度本身就是根据团队的实际能力来做出承诺的，承诺应该跟团队实际能力相匹配，现在承诺无法定期交付，就需要调整承诺以符合团队实际能力。因此 D 选项更合适。

A 选项，是可行的预防措施之一，但是没有解决问题，团队是否步入正轨与现在的承诺问题没什么关联。

B 选项，速度要以实践情况为准，同时要从造成问题的原因着手更加合适，而且一味的增加资源去保持速度相对不太合适，而且敏捷团队的人数是有要求的，解决问题要根据情况着手。

C 选项，已经进行过迭代回顾会议，那对应就可以针对回顾结果进行相应调整，没有必要再次回顾，不用在重复的问题上多次回顾。加班加点的原因可能有很多，但是改进这个情况的措施也是我们要放在产品待办事项列表中的，既然是我们需要做的事情，那我们下次在做承诺的时候依然需要考虑团队的实际能力。



扫码查看更多PMP
备考资料

D 选项，回顾之后意识到需要加班才能完成交付承诺，说明承诺工作超过团队实践工作量，那规划时可以相应地进行更加合适地承诺，是可选项。综合来看，D 选项为本题最佳实践。

143、

一个大型建设项目的项目经理发现从客户那里收到的蓝图似乎不完整。项目经理首先应该做什么？

- A、使用客户的当前蓝图继续执行项目
- B、将此问题上报给项目发起人
- C、与客户协商确定是否应继续执行项目
- D、重新安排项目执行日期

试题答案：

C

试题解析：

本题考查：解决问题

项目经理认为收到的蓝图似乎不完整，首先要与客户沟通是否真的按照这份蓝图执行项目，如果蓝图无误，则继续，如果客户有补充，则重新安排。本题最佳时间为 C。

AD 选项，题干中提到蓝图似乎有问题，首先应该核查是否属实，继续项目或者重新安排项目都是之后的可能的做法，但是不是首先应该做的。

B 选项，一般来说项目经理职权范围内的工作不会轻易上报给发起人

144、

防御软件应用程序的项目经理拥有一支文化和性别多元化的团队，项目时间线很短，考虑到项目压力很大，项目经理应该使用什么技能来监控团队的绩效？

- A、情商
- B、谈判
- C、强制

D、解决冲突

试题答案：

A

试题解析：

本题考查：管理团队-工具与技术（人际关系与团队技能等）

情商：情商在心理学上指人的情绪品质和对社会的适应能力，被定义为一种能识别、理解、评估和管理个人情绪、他人情绪及团体情绪，以及能够有效地表达个人情感的能力，当然也包括如何成功地参与并引导他人的情感。

在本题的背景中，项目压力较大，因此最好是利用情商来感染团队成员的情绪，本题的最佳答案是 A 选项。

B、D 选项，本身没错，但是没有体现情绪的交互，相比没有 A 选项契合题意。

C 选项，一般优先考虑协作的方式解决问题，不直接考虑强制的做法强迫团队完成项目工作。

145、

在与以前的项目干系人合作的同时管理了一个类似的项目，一个项目团队决定使用他们在早期项目中使用的相同报告格式。然而，项目的新干系人并没有根据正在分发的报告完全了解项目的状态。项目经理应该如何解决这个问题？

A、 分享沟通管理计划，并提醒所有项目干系人商定的报告模板

B、 将问题添加到问题日志并确定纠正措施

C、 创建鱼骨图以确定误解的根本原因

D、 采用监督沟通技术，这可能最终触发沟通管理计划的变更

试题答案：

D

试题解析：

本题考查：更新沟通管理计划

项目的新干系人没有根据正在分发的报告完全了解项目状态，那么说明沟通方式或者报告格式不太合适。综合分析四个选项：

选项 A，目前无法确定沟通管理计划不存在问题，因为团队成员分发了报告，但是干系人却不完全了解项目的状态。所以只是分享沟通管理计划可能无法保证问题解决。

选项 B，可以考虑。

选项 C，本题的核心是寻找解决办法，而不是确定根本原因，不考虑。

选项 D，使用监督沟通技术，可以监控沟通管理计划在具体执行过程中是否存在问题并发挥相应的作用。沟通方式或报告格式可能存在问题应该考虑是否更新沟通管理计划，才能针对性解决问题。B 选项只是将问题更新进问题日志，进一步的措施还需要再确定，目前还未明确。相对而言 D 选项更直接解决题干的问题，因此本题的最佳实践是 D 选项。

146、

经验丰富的项目经理直到现在才管理敏捷项目。由于项目的不确定性，项目经理正在为定义项目范围而苦苦挣扎，并且花了很长时间试图定义它。项目经理应该做什么？

- A、 提交变更请求以利用以前的经验并使用预测方法管理项目
- B、 与团队安排每日项目定义会议，以在开始执行之前定义项目范围
- C、 开始执行项目，因为范围将在整个项目中被定义和重新定义
- D、 在开始执行之前获得产品负责人的部分批准，以作为项目范围计划的基准

试题答案：

C

试题解析：

本题考查：拥抱变化

项目经理正在管理一个敏捷项目，但是项目经理却未定义出详细的项目范围而苦苦挣扎。很显然，项目经理的做法并不符合敏捷项目范围管理的特点。在敏捷项目中项目范围是渐进明细的，并不能像预测项目一样，事先在规划过程中定义好范围基准。综合分析四个选项：

选项 A，在敏捷项目中使用预测项目的方法不太合适，不考虑。

选项 B，每天都要召开范围定义会议会浪费比较多的时间，一旦当天的范围基准被制定，第二天又可能会发生重大变化。而且如果会议时间过长也不符合敏捷原则，敏捷项目中每日站会的会议时长都只有 15 分钟。不太合适。

选项 C，先收集用户故事，经过排序之后，开始执行迭代开发工作，并在执行过程中通过多次迭代不断调整范围，符合敏捷原则。

选项 D，产品负责人负责的是产品待办事项列表的排序工作，敏捷团队属于自组织团队，具体某一次迭代需要完成的用户故事由敏捷团队讨论决定，并不需要得到 PO 的批准才能开始执行。而且敏捷项目并不需要具体的范围基准，更加重要的是根据客户的需求不断拥抱变化。

147、

在每周状态会议期间，一名团队成员通知项目经理，提交给当地政府审批的设计因蓝图中的错误而被拒绝。重新提交设计将需要额外的两周时间。项目经理首先应该做什么？

- A、更新问题日志并确定错误的可能原因
- B、通知项目发起人并寻求支持
- C、审查被拒绝的提交，并开始重新提交
- D、未来的项目添加另一层审查，以避免类似问题

试题答案：

A

试题解析：

本题考查：问题日志及解决问题

提交的设计被拒绝，重新提交设计将需要额外的两周时间，属于问题，对于这个问题，可以先更新问题日志，同时了解被拒的原因以进行解决，A选项为合适选项。

B选项，过于消极，项目经理应该先积极进行行动。

C选项，可能是A选项之后的动作。

D选项，该措施是吸取本次教训，为了避免出现此类问题应该做的措施，就本题所问的首先应该做什么，不如A选项合适。

148、

项目经理正在管理一个项目，一位新发起人正在削减项目预算，作为仆人式领导，项目经理应该如何与团队一起处理预算削减？

- A、与团队合作，评估变更对项目的影响，并建议更新项目计划
- B、通知项目发起人，预算削减将需要缩减进度表和范围
- C、与进度协调员和财务分析师会面，告诉他们要减少哪些预算项目，以及在哪里释放松弛

D、通知每个团队成员，他们必须释放一部分预算，但必须按计划进行，且范围不得改变

试题答案：

A

试题解析：

本题考查变更流程

发起人要削减项目预算，这涉及成本基准的变更，应该分析评估变更对项目的影响，按变更流程进行处理，因此本题的最佳答案是 A 选项。

B 选项，只是告知预算削减对进度和范围的影响，并不能解决预算削减的问题，成本基准的变更，应该走变更流程来进行处理，B 选项不合适。

C 选项，成本基准的变更，项目团队可以内部进行沟通，等审批通过变更请求后，可以再通知项目相关方，C 选项不太合适。

D 选项，释放部分预算，可能会导致进度和范围受到影响，应该先评估变更对项目的影响，而不是直接通知团队成员，该变更不能导致其他方面受到影响。

149、

组织在使用混合方法管理项目，项目经理已被分配到某外部项目 A，其中该项目的三个模块中有两个模块需要机器学习技能，而项目经理所在的组织中唯一的机器学习专家正在进行另一个即将结束的内部项目项目 B。项目经理应该怎么做？

A、 项目 A 优先于项目 B，因为 A 是外部项目，B 是内部项目

B、 在迭代中计划项目 A，从不需要机器学习技能的模块开始

C、 请人力资源经理为项目 A 聘请机器学习专家

D、 当机器学习专家可用时，计划项目 A 在项目 B 结束时开始

试题答案：

B

试题解析：

根据题干信息，项目 A 中有两个模块需要一名机器学习专家，而这名专家正在进行即将结束的另一个项目，也就是这名专家过一阵就能参与到项目 A 中来，并且项目 A 的第三个模块是不需要这名专家参与的，那为了不影响项目的进行，可以先从第三个模块开始执行，等专家从项目 B 中释放出来之后再参与其



扫码查看更多PMP
备考资料

他两个模块，这样也不会影响项目 A 的进展，所以本题的最佳实践是选项 B。
选项 A，从题干中无法判断哪个项目的优先级高，不能因为是外部项目而优先做项目 A，选项 A 不合适；

选项 C，是一个可选的方案，但是招聘专家需要一定的时间，并且也不一定是是否能够招到，这个可以是一个备选方案，但是不能作为主要解决当前问题的方案，相对来说没有选项 B 合适；

选项 D，没有必要等到专家结束项目 B 之后才开始项目 A，会耽误项目 A 的开展，并且现在我们是开始不需要这个专家的模块，没必要等待，所以选项 D 不合适。

150、

与虚拟团队合作的项目经理需要指导初级水平同事。该团队成员告知项目经理，他们感到缺乏动力，被排除在团队之外。项目经理应该首先做什么来解决这种情况？

- A、与团队成员谈论他们的参与和贡献
- B、将团队成员分配到他们可以贡献更多的团队
- C、开展团队建设活动，让团队成员参与
- D、对项目团队的每个成员进行评估

试题答案：

C

试题解析：

本题考查：团队建设

团队建设是通过举办各种活动，强化团队的社交关系，打造积极合作的工作环境。团队建设活动既可以是状态审查会上的五分钟议程，也可以是为改善人际关系而设计的、在非工作场所专门举办的专业提升活动。团队建设活动旨在帮助各团队成员更加有效地协同工作。初级水平的同事感到缺乏动力，和被排除在团队之外，那么这个时候可以考虑进行团队建设，让这部分的同时感受到团队归属感。本题的最佳实践是 C 选项。

选项 A，仅仅和团队成员谈论这部分成员的参与和贡献，互动效果并不能保证，更重要的是要保证团队参与程度，相对而言没有 C 选项合适。

选项 B，在没有解决问题的情况下，直接将这部分成员分配到其他团队，这是在逃避问题，不符合项目经理的圣人原则。不考虑。

选项 D，评估每位团队成员的绩效并不能提升团队成员的融入感和团队凝聚力，不考虑。

151、

一个组织开始了数字化转型过程，并试图将组织的项目开发方法由预测型方法转变成更敏捷的方法。领导变革管理流程的项目经理发现了关键团队成员的一些知识差距，这可能会阻止组织变革按计划进行。项目经理应该做什么？

- A、 为关键团队成员提供有关敏捷实践的指导，并通过培训和鼓励来支持团队
- B、 创建敏捷行为指南并确保所有团队成员都遵守文档
- C、 用已经意识到敏捷思维的新资源替换关键团队成员
- D、 指导团队成员如何加速公司转型，使项目重回正轨

试题答案：

A

试题解析：

本题考查：仆人式领导

组织正处于转型的过程中，项目经理领导敏捷变革。在过程中，他发现关键团队成员存在知识差距，知识差距的问题将可能会阻止变革按照计划进行。因为目前正处于转型过程中，团队成员很可能并不具备充足的敏捷知识。在变革过程中的项目经理兼具预测型项目经理和仆人式领导的特征，遇到知识不足的问题，可以考虑为团队成员提供敏捷方面的培训，并支持和鼓励团队能完成预测向敏捷开发的过渡。本题的最佳实践是 A 选项。

选项 B，创建指南并要求团队成员遵守的方式，并不是最合适的，并不能很好地解决知识差距的问题。

选项 C，直接替换掉敏捷知识不足的关键资源不太符合项目经理的圣人品质，不考虑。

选项 D，只有先解决好知识差距的问题，才能帮助组织实现转型。此外，在转型的过程中，项目经理不仅仅需要指导团队，更要授权和帮助团队，不太合适。

152、

一个关键项目处于执行阶段。预算很严格，将项目管理为三重约束非常重要。一名团队成员通知项目经理可能会出现重大的成本超支。项目经理下一步应该做什么？

- A、确定成本超支的原因
- B、确保有足够的储备来弥补成本超支
- C、在问题日志中记录这一点，并监控成本超支直到项目结束
- D、审查风险临界值以确定它是否是允许的成本超支百分比

试题答案：

A

试题解析：

本题考查：控制成本-先分析再行动

在一个预算严格的项目中，成员通知项目经理成本可能会出现重大的超支。虽然成本可能会超支属于风险，暂时还没有发生，不是问题。但是这个风险是比较明显的，概率很大的，所以可以当成问题来处理，可以先对当前成本可能超支的原因进行分析，再采取进一步行动。

选项 A，确定成本超支的原因，才能对症下药，制定出合适的应对方案。这是合适的举措。

选项 B，需要先进行根本原因分析，再采取下一步行动会比较合适。而且不先分析原因，只去审查储备够不够，那可能导致超支的情况就还存在，之后可能会超支更严重，A 相对更加合适。

选项 C，现在成本可能会超支属于风险，还不是问题，应该记录在风险登记册而不是问题日志。

选项 D，题干提到项目预算严格，说明风险临界值的范围很小。而项目可能有重大成本超支，说明很大可能已经超出了临界值，再审查临界值意义不大。

综上所述，本题的最佳选项为 A 选项。

153、

在敏捷项目的建立过程中，产品负责人明确表示希望在产品开发期间发布特性，而不是在一年内完成产品。项目经理应该做什么？

- A、创建一个奖励系统来认可团队贡献，以激发人们的积极性并提高绩效
- B、设计一组指标，包括速度，这是衡量交付价值的好方法

C、营造一个高效的环境，让每个人都可以在不受其他团队成员干扰的情况下工作

D、促进 sprint 计划会议，重点是定义最小可行产品（MVP）

试题答案：

D

试题解析：

本题考查：最小可用产品 MVP

注意本题中的关键信息：“产品负责人表示对在产品开发过程中发布特性比在 1 年内完成产品更感兴趣”，即本题的重点在于特性，也就是功能的发布，最小可用产品 MVP 指的是用最快、最简明的方式建立一个可用的、并可以推向市场的产品或演示，以满足用户核心需求，并获取反馈。D 选项-促进 sprint 计划会议，重点是定义最小可行产品（MVP），能够尽早的发布功能，最切合题干中的“发布功能”这个点，因此本题的最佳实践为 D 选项。

A 选项，可以在一定程度上激励团队更快的完成功能的发布，但是没有 D 选项直接推出 MVP 发布功能更加直接了当。

B 选项，速度是一个迭代中完成的故事点数，随着团队成员彼此熟悉，以及成员对项目工作的不断熟悉，速度值会趋于稳定。它反应了团队历史工作能力。但是注意速度是独特的，在不同团队、不同项目间进行比较没有意义；而不是项目经理直接定义的，因此 B 选项错误，不选。

C 选项，本身没有错误，但是没有契合题干中的“发布功能”这个点，因此不能当做最佳实践。

154、

在敏捷项目期间，项目经理失去了一个资源，同时发现了新的需求，这些需求被添加到了待办事项列表中。项目经理接下来应该做什么？

A、由于速度受到影响，与产品负责人一起重新评估待办事项列表中工作的优先级

B、重新评估当前迭代的范围，以保持相同的速度和时间线

C、重新评估项目进度，因为速度将受到资源损失的影响

D、重新评估速度，因为迭代持续时间将受到新需求的影响

试题答案：

A

试题解析：

本题考查优先级排序

敏捷项目中，失去了一个资源，团队完成的工作量，也就是团队的速度可能会受到影响，需要重新考虑团队成员的任务分配问题。同时发现了新需求，应该添加到产品待办事项列表中，并进行优先级排序，以保证团队会优先完成价值最大化的工作，因此本题的最佳答案是 A 选项。

B 选项，速度是根据团队能力评估出来的，少了一个资源，团队完成的故事数量会发生变化，不能要求团队一定要保持相同的速度，B 选项不太合适。

C 选项，题干问接下来应该怎么做，新需求放到待办事项列表中，应该先进行优先级排序，这样才能确定哪些是必须要做的，哪些是优先级低，不需要做的，有了这些信息才能评估项目进度，因此 C 选项不是接下来首先要进行的。

D 选项，团队速度是一个冲刺内团队完成的故事数或故事点数，与团队的能力，资源的多少有关；新增了需求，与团队速度没有直接关系，所以 D 选项描述的逻辑关系不正确。

155、

一个政府机构正在制定一项新的连通性政策。指定的项目经理是国际知名的著名经济学家。团队渴望与项目经理合作，但感到害怕。项目经理意识到，任务落后于计划的初级经济学家尤其害怕这种情况。项目经理首先应该做什么？

- A、考虑为初级和高级经济学家组织配对工作会议
- B、将初级经济学家的一些任务重新分配给其他经济学家
- C、要求用更有经验的经济学家代替初级经济学家
- D、评估初级经济学家在未来几个月的表现

试题答案：

A

试题解析：

本题考查：管理团队

初级经济学家害怕与项目经理合作，因为担心进度落后于计划。项目经理可以先通过会议了解相关方具体情况和原因，便于后续的分析以及解决。

选项 A：初级和高级结对工作，这样就可以帮助初级成员提高绩效。其次出现问题我们首先应该先通过会议进行分析，分析导致问题的原因之后再采取措施解决问题。

选项 B：不了解具体情况下，武断的重新分配可能无法解决问题。

选项 C：任务落后的原因不一定是由于经验造成，可能是客观因素造成，没有



扫码查看更多PMP
备考资料

了解具体情况作出方案可能无法解决问题。

选项 D：评估未来几个月情况没有解决当下的问题，会导致问题进一步加剧。

综上所述，选项 A 更合适。

156、

在迭代过程中，团队成员提出了一种新的做事方法。该方法对最终客户没有任何价值，但它可以帮助团队更有效地工作。更改可能需要几天的工作才能实施，项目经理应如何回应建议？

- A、 应考虑更改并立即将其添加到产品待办事项列表中
- B、 应考虑更改并将其提交给项目发起人以供批准
- C、 应考虑更改，因为将帮助团队更有效地工作
- D、 不应考虑更改，因为它不会为最终客户增加任何价值

试题答案：

D

试题解析：

本题考查：价值

如果这种方法在总体上可以提前交付，那么就值得考虑去做，因为“尽早持续地交付”它本身就是一种价值（时间价值），所以从这个层面看，A 选项确实是可选的。

但是解铃还须系铃人，题干中明确的说明了：“该方法对最终客户没有【任何价值】”，大白话讲就是这种做法对于客户来说，没有任何好处，也包括了之前提到的提前交付；既然带来不了任何的价值，并且还需要花几天时间去实施该方法，那么自然不需要去考虑，排除 ABC 选项。因此本题的最佳实践为 D 选项。

157、

项目经理正在领导一个将使用 Scrum 框架交付的项目。该组织拥有一个完全支持敏捷的创新项目管理办公室（PMO），并且还拥有一支非常友好的采购团队。需要聘请新的供应商为新的报告平台提供更多的开发人员。项目经理应该做什么？

- A、咨询产品所有者并聘请他们推荐的供应商
- B、使用敏捷方法并聘请以前的组织中表现良好的供应商
- C、使用采购政策、程序、表格和工作说明的正式方法
- D、咨询开发团队并聘请他们推荐的供应商

试题答案：

C

试题解析：

本题考查：敏捷项目管理

关键句：聘请新的供应商为新的报告平台提供更多的开发人员。

需要聘请新供应商，说明涉及到采购的内容，而项目中采购的资源都需要符合项目的标准。

A、D 选项，二者都是咨询他人，聘请他们推荐的供应商，但他们推荐的供应商是否符合标准，并不确定，因此直接这么做不太妥当。

B 选项，项目不同，所需的供应商种类也就不同，目前并不确定之前组织中表现好的供应商是否是本项目所需要的，又是否符合项目标准。

C 选项，关于采购的内容，本身就是需要遵循采购政策的，C 是可选的。

综合以上，本题最佳实践为 C 选项。

158、

在混合项目中，客户决定对项目设计进行重大更改。此更改已获批准，并且对进度和预算的影响已知。应该开发软件的软件团队负责人拒绝承诺交付日期，声称他们使用敏捷方法工作并且无法承诺最终交付日期，硬件团队依靠这个软件来开发他们的部分产品。项目经理应该做什么？

- A、将此风险加入风险登记册并根据风险管理计划进行监控
- B、将此上报给更高层并寻求帮助以解决问题
- C、要求软件团队负责人使用预测方法并承诺交付日期
- D、将交付日期强加给软件团队负责人，并将情况通知职能经理

试题答案：

C

试题解析：

本题考查：混合项目管理

混合项目中，已批准的更改对于进度和预算的影响是已知的，说明针对这一部分内容是可以明确规划出来的。而硬件团队是需要依靠软件团队开发的软件进行开发工作的，那么软件的交付日期应该要明确好，才能不影响接下来的工作。再来看四个选项：

A 选项，将题干中的情况定为风险，进行监控，不能及时解决这个问题，等风险发生后再去解决，过于消极。

B 选项，并非说这个问题项目经理无法解决，直接上报的做法不太妥当。

C 选项，软件团队由于使用敏捷方法所以不能明确交付日期，但本项目是混合，面对敏捷方法无法做到的内容时，可以换一种方式来达到目的，采用预测方法来给出一个明确的规划。因此 C 选项可选。

D 选项，将交付日期强加给软件团队，没有从本质上解决问题，方法不对应很难完成相应的内容，并且将这个情况通知职能经理，更倾向于是对团队的不信任，不太妥当的做法。

因此，本题最佳实践为 C 选项。

159、

营销团队正在过渡到使用混合方法进行项目。营销总监不了解混合方法，项目经理需要总监的支持，因为营销总监是关键相关方。项目经理应该怎么做才能获得支持？

A、指导营销总监了解混合方法

B、培训营销团队并让总监了解情况

C、让营销团队成员辅导总监

D、要求营销总监参加日常会议

试题答案：

A

试题解析：

本题考查：混合

团队在向混合方法过渡的过程中，团队领导不了解混合的办法，但是项目经理又需要团队领导的支持，此时向团队领导简单介绍混合方法，使其了解混合的优点，以获得他的支持。本题最佳实践为 A。

B 选项，营销团队不一定需要培训，而且培训团队不一定对主管了解混合起到大的作用。

C 选项，团队在过渡的过程中，并不能保证团队成员有足够的知识和能力辅导营销总监，而且项目经理应该自己主动积极地解决问题，而不是把问题抛给别人去解决。

D 选项，要求营销总监参加日常会议，虽然是潜移默化地传递混合的相关信息让营销总监了解混合，但是无法保证营销总监了解程度，而且耗时也十分地长，所以不是最优解。

160、

项目经理管理的技术项目需要大量的文档作为关键可交付成果的一部分。在项目评审会议上，关键干系人报告说，项目经理提供的最新文档中包含了对不相关产品的引用。项目经理应该怎么做？

- A、将问题记录在风险登记册和问题日志中
- B、要求项目管理办公室 (PMO) 支持和审查所有可交付成果
- C、为项目指定一名技术写手
- D、制定文件质量控制标准

试题答案：

A

试题解析：

本题考查：问题日志及解决问题

项目经理提供的最新文档包含了对不相关产品的引用，这是一个问题，并且将来可能带来多方面的风险。因此要将问题记录在问题日志和风险登记册中，并分析问题制定对应的解决方案同时也记录到问题日志中。本题的最佳选项为 A 选项。

B 选项，审查所有可交付成果不是项目管理办公室的工作和责任。

C、D 选项，两个选项描述的是后续可能的解决方案，但是目前并不清楚问题的缘由是什么，所以应该要将问题记录在问题日志中，以确定最合适的解决措施，相对而言，A 选项更合适。

161、

在项目执行期间，一名项目团队成员辞职，一名新的初级成员加入团队。为了顺利过渡，项目经理指派了一名高级项目团队成员传授知识并支持初级团队成员。项目经理随后收到高级团队成员的反馈，称该初级成员提交的交付成果质

量较差，应该从团队中移除，但是项目经理检查了可交付成果，发现其符合质量要求。项目经理应该使用哪种技术来解决此问题？

- A、合作/解决问题
- B、妥协/调解
- C、缓和/包容
- D、强迫/命令

试题答案：

A

试题解析：

本题考查 冲突管理的五种解决方法

高级团队成员反馈初级成员提交的可交付成果质量较差，但是项目经理检查后发现是符合质量要求的，针对于这一问题可能是初级团队成员和高级团队成员存在冲突，在没有给定限制条件的情况下，采用合作/解决问题的方法来解决冲突是最合适的，是一种双赢的方法，所以 A 选项是最佳实践。

B 选项，使冲突双方能在一定程度上满意，是寻求一种折中方案，但这种方法不一定总是可行。由于重点放在双方都做出让步，所以可以理解为“双输”的解决方法，不是最佳的解决方法。

C 选项，通过强调双方的共同点而不是差异点来解决问题，并没有针对冲突本身进行解决，不是最佳的解决方法。

D 选项，是指采用“非赢即输”的方法来解决冲突，通过牺牲别人的观点来推行自己的观点，不是最佳的解决方法。

162、

项目经理从几个相关方那里收到了相互冲突的需求，所有这些相关方的排名都很高。项目经理应该做什么？

- A、进行相关方分析
- B、与相关方进行个人访谈
- C、与项目发起人合作，解决冲突和工作重点
- D、对需求进行影响分析

试题答案：



扫码查看更多PMP
备考资料

C

试题解析：

几个相关方之间的需求存在冲突，同时这些相关方的优先级都较高。优先级高的话，这些相关方应该属于关键相关方，他们的意见可能会影响项目目标，所以可能需要项目发起人的辅助，一起合作解决问题。

A、D 选项，都是在对相关方的需求进行分析，但是题干已经明确提出收到冲突的需求，说明需求是经过分析的，现在再分析也不能解决题干的冲突。

B 选项，题干指出提出冲突需求的相关方是属于优先级排名比较高的，说明权力和影响力等方面都比较大，属于关键相关方，他们的决策以及需求，项目经理即使通过对他们进行个人访谈去调解也无法达到目的，不如与发起人合作，让权力更高的人一起来协调，直接解决冲突。相比之下，C 选项会更贴合题干，更能解决问题。

163、

在一个关键项目的执行阶段结束时，项目经理与一个领导团队合作，而领导团队的团队成员由于缺乏赏识而缺乏动力。项目经理应该做什么？

A、请团队成员的职能经理介入

B、通过为学习型成员构建协作和合作的工作环境，加强团队的社会关系

C、亲自与团队成员会面，并将其记录在风险登记册中

D、授权团队成员承担更多的项目责任并参与决策

试题答案：

D

试题解析：

本题考查：管理团队

在项目的执行阶段结束时，项目经理合作的领导团队，由于缺乏赏识而缺乏动力。团队成员希望获取更多赏识，那么可以考虑提高团队的参与感，并且激发团队实现高绩效。综合分析四个选项：

选项 A，可以适当寻求职能经理的帮助，但是直接请求职能经理介入不一定能解决问题，而且遇到问题首先就让职能经理介入会不太合适。

选项 B，仅仅为学习型成员构建协作和合作的工作环境不太合适，应该考虑到所有团队成员。

选项 C，更新风险登记册并不是最好的方式，过于消极，遇到团队成员动力不足的问题，应该首先考虑积极解决，而不是登记在风险登记册中。

选项 D，通过授权团队承担更多项目责任并参与决策，可以提高团队成员的参与感，从而激发团队成员参与项目的主观能动性。

综上，本题的最佳实践是 D 选项。

164、

经过多次会议，项目经理无法获得项目管理计划的批准，因为客户需要与上级确认。项目经理应该做些什么来避免这种情况？

A、制定项目章程

B、更明确地定义项目范围

C、更好地制定沟通管理计划

D、确保确定了正确的相关方

试题答案：

D

试题解析：

本题考查：识别相关方

项目经理多次都无法获得项目管理计划的批准，因为客户还需要和上级进行确认。这种情况说明项目经理在识别相关方的过程中产生了一定的偏差，如果事先就更加精确地识别到了客户的上级领导的话，就可以加快项目管理计划的获批效率。

选项 A，和制定项目章程的关系不大，如果没有制定项目章程的话，也就不会开始制定项目管理计划了。

选项 B，题干信息并没有提及范围存在问题，本题和定义范围的关系不大。

选项 C，本题和信息正确传递的关系不大，主要是识别相关方的问题。

选项 D，描述恰当。

综上所述，本题的最佳实践为 D 选项。

165、

一名高级经理出席了其中一次项目审查会议，并表示担心该项目将达不到质量标准。项目经理应该做什么？

- A、与高级经理一起审查质量管理计划
- B、估算待办事项以预测质量
- C、请高级经理批准用户验收测试（UAT）计划
- D、通知高级经理有批准的质量标准

试题答案：

A

试题解析：

本题考查质量管理计划

高级项目经理担心项目达不到质量标准，要解决他的担忧，可以先一起审查质量测量指标中，是否包含他的质量要求，同时制定好项目的质量管理计划，严格按质量管理计划管理项目执行过程，控制项目质量，以保证项目质量符合要求，解决高级项目经理的担心，因此本题的最佳答案是 A 选项。

B 选项，估算待办事项不能预测产品的质量，况且这也不代表实际的产品质量是合格的，不能实际解决高级项目经理的担心。

C 选项，用户验收测试只是质量管理中的一个测试环节，要保证产品质量达标，还要满足其他的质量要求，而质量管理计划描述了项目管理团队为实现一系列项目质量目标所需的活动和资源，因此 C 选项没有 A 选项合适。

D 选项，告知高级项目经理，质量标准已经获得了批准，只是通知一个结果，没有和他一起审查和确定质量管理计划是否包含他想要的内容合适。

166、

因为人员流动率很高，一个新委托的项目在招聘团队成员方面遇到了困难。人力资源经理进行了几次离职面谈。许多团队成员表示，项目经理的关系管理能力不足。项目理解释说，现有的团队成员很懒惰。项目经理应如何防止这种高离职率持续下去？

- A、向招聘经理解释项目本质上是临时性的，与运营环境不同
- B、培养作为领导者的人际关系技能，同时培养团队的情商技能
- C、避免对团队进行微观管理，执行更严格的规则，并监督员工
- D、更多地参与团队成员招聘过程，以确保选择合格的团队成员

试题答案：

B

试题解析：

本题考查：管理团队-人际关系技能

项目团队的人员流动率很高，离职人数多，人力资源经理进行了几次离职面谈，团队成员表示，项目经理的关系管理能力不足，但是项目经理则认为团队成员很懒惰。这说明项目经理的管理方式存在问题，同时项目经理的人际关系技能也有待提升。综合分析四个选项：

选项 A，没有解决高离职率的问题，而是允许问题发生，不太合适。

选项 B，不但培养项目经理的人际关系技能，同时也培养团队成员的情商技能，懂得如何和项目经理沟通，能有效解决问题。

选项 C，只监督员工，但是并未从自身找问题，一味执行严格管理，并不能有效提高员工的积极性，不太合适。

选项 D，选择合格的团队成员固然重要，但是如果不解决自身关系管理能力不足的问题，下一次还可能出现同样的情况。不太合适。

综上，本题的最佳实践是 B 选项。

167、

项目经理收到了新产品的项目章程。该项目预计将有两个主要交付：已经定义了详细规格的硬件部分，包括一台样机，以及只有基本规格和用户体验设计方法要求的用户界面软件。项目经理应该使用哪种项目管理方法？

A、软件开发具有高度的不确定性，因此建议项目采用敏捷方法

B、范围明确；因此预测方法很简单，硬件和软件可以在审查节点上同步

C、混合方法将起作用，将敏捷用于软件开发并使用预测方法进行硬件交付

D、可交付成果显着不同，因此应将项目拆分为由项目集驱动的两个项目

试题答案：

B

试题解析：

本题考查：敏捷适用性筛选器

由于本项目由两部分组成，硬件部分已经定义了详细规格，因此可以采用预测的方式进行管理；软件部分只有基本规格和用户体验设计方法要求，不具有较强的不确定性，不需要采用敏捷的方式进行管理。故整体而言，应该选择预测方法来进行管理。本题的最佳实践为 B 选项。

A 选项都只顾及到一方面，不够全面因此不选。

C 选项，并没有涉及内容复杂、需求多变，因此不需要采用敏捷的方式对于软件部分进行管理。

D 选项，并不很架构很复杂的项目，并不需要将项目拆分为由项目集驱动的两个项目。

168、

项目团队成员决定，如果交付了所有功能，就不需要让客户参与某些替代设计。整个团队决定只让技术部门参与最佳产品设计。用户验收测试后，客户对所选设计提出投诉。为了确保客户接受项目交付成果，项目经理应该做什么？

A、与客户沟通，产品设计由技术团队确定

B、将设计问题更新进问题日志，并继续执行项目

C、确保客户和技术团队共同选择新产品设计

D、要求客户接受项目交付成果，因为它们满足所有商定的功能要求

试题答案：

C

试题解析：

本题考查：频繁沟通

经团队成员共同商讨决定，如果交付了所有功能，将不再需要客户参与某些替代设计。（产品设计包含了某些替代设计）但是经过验收测试后，客户进行了投诉。要经过客户的验收，必须让客户参与整个产品开发过程，收集和满足客户需求，不断接受客户的反馈，只让技术团队参与产品设计是不太合适的，因此本题的最佳实践是 C 选项。

选项 A，产品开发完成之后最终要经过客户的验收，直接让技术团队决定产品设计，不考虑客户的反馈，不太合理。

选项 B，仅仅将设计问题更新问题日志但是不作处理，该做法不太合适，而且并没有给出具体的解决措施。

选项 D，直接忽视客户的需求，强迫客户接受已经商定的功能要求，该做法也不太合适。

169、



扫码查看更多PMP
备考资料

一名员工走近你，并要求告诉你一些机密信息。他告诉你，他去年一直在公司内从事非法活动。他对此感到内疚，告诉你你是为了得到关于他应该怎么做建议。你该怎么办？

- A、告诉员工去通知他的老板
- B、询问完整的细节
- C、确认该活动确实是非法的
- D、将非法活动通知您的经理

试题答案：

D

试题解析：

本题考查：PMI 职业道德

团队成员从事了非法活动，项目经理道德规范要求具有责任、尊重、公正和诚实的品质。对于非法活动，我们要敢于揭露，勇于斗争。这要求我们做到将了解到的情况及时的上报，避免非法活动继续下去，给公司带来不可挽回的损失。

选项 A：让员工自己告诉老板实际情况，员工自己可能会瞒报，没有完全尽责。

选项 B：询问细节没有揭露员工的违法行为，违背执业道德。

选项 C：题干已经告知是非法活动，无需再次确认。

选项 D：及时上报上级，避免损失进一步扩大。

综上所述，本题的最佳答案是 D 选项。

170、

一位项目经理听说团队每天收到大量电子邮件，这使他们无法进行项目工作。一位团队成员表示，他们希望能够在需要时访问与项目相关的信息，团队成员指的是哪种类型的沟通？

- A、拉式沟通
- B、推式沟通
- C、大众传播
- D、交互式沟通

试题答案：

A

试题解析：

本题考查：交互式、拉式、推式沟通方法

团队每天收到大量邮件导致无法工作，因而团队希望能够在需要自行访问与项目的相关信息，这符合拉式沟通的特点。拉式沟通是指在信息量很大或受众很多的情况下使用。它要求接收方自主、自行地获取信息内容。这种方法包括组织内网、在线课程、经验教训数据库和知识库等。

BCD 选项与题干不符。

B 选项：把信息发送给需要了解信息的特定接收方。这种方法能确保信息发布，但不能确保信息到达目标受众，或信息已被目标受众理解（信件、备忘录、报告、电子邮件、传真、语音邮件、新闻稿）。

C 选项：干扰项。

D 选项：在双方或多方之间进行多向信息交换。这是确保全体参与者对某一话题达成共识的最有效的方法（会谈、电话会议、视频会议）。

171、

一个项目已经运行了 2 个月，现在需要确认供应商才能开始一些执行任务。项目团队评估了几家供应商，并选择了两家首选供应商。项目发起人要求将另一个成本较低的供应商添加到列表中。但是，项目经理知道该供应商并不总是满足项目要求。项目经理应该做什么？

A、建议发起人审查团队的供应商评估结果

B、建立需求审查会议并就选择标准达成一致

C、建议团队将发起人的首选供应商添加到列表中

D、为项目选择发起人的首选供应商，以避免团队与赞助商之间的冲突

试题答案：

B

试题解析：

本题考查：供方选择标准

目前需要进行供应商的选择，项目团队已经进行评估并选出了两家供应商，而发起人要求将一家成本比较低的供应商也添加到待选列表中。应该如何进行供

应商选择是需要有一个评判标准的，在当前情况下，项目经理最好的方式是和发起人进行进行沟通，那么开展一次讨论供方选项标准的会议是比较合适的。

选项 A，单方面审查不如一起讨论，而且审查也需要根据评判标准来。

选项 B，以举办需求审查会议的形式来讨论供方选择标准是合适的方式。

选项 CD，直接将发起人的首选供应商添加进待选列表或者直接选择供应商都是不太合适的举措。

综上所述，本题的最佳选项为 B 选项。

172、

一个关键项目的自组织团队始终如一地根据他们的承诺交付价值。在回顾中，项目经理观察到大多数团队成员由于过度承诺而感到压力。项目经理应该做什么？

- A、 通过组织定期缓解压力和团队建设会议来帮助团队成员
- B、 请求额外资源以继续提供价值，同时减轻团队压力
- C、 在计划阶段支持团队，只承诺他们能够交付的东西
- D、 要求个别团队成员计划错开休假以避免压力

试题答案：

A

试题解析：

本题考查：敏捷项目管理

题干中提到自组织团队中有大多数成员在执行项目工作时，团队能够一直正常交付价值，但是对于过度承诺感到压力。那么为了团队的正常工作，项目经理需要想办法去减轻团队成员身上的压力。然后看到四个选项：

A 选项，组织大家一起来团队建设也是一个有效缓解团队成员压力的方法，同时还可以增强团队成员之间的协作。

B 选项，自组织团队的规模一般不会随意发生改变，如果通过其他方式无法缓解团队成员的压力，并且影响到了迭代交付，那么可以再考虑这种做法。

C 选项，关于迭代任务是团队自组织决定的，是根据团队的能力来确定的迭代计划，如果只承诺能够交付的东西相当于承诺了一个很容易达到的目标，那么可能不能激发团队成员的潜力，不利于团队的持续发展。

D 选项，即使错开时间进行休假，也无法避免过度承诺带来的压力，承诺过的价值，该交付时还是需要交付的，并且团队成员的休假计划应该是团队自身来确定，直接要求个别团队成员计划错开休假是不太妥当的。

因此，综合以上，本题最佳实践为 A 选项。

173、

指导委员会请一位在敏捷方面有经验的项目经理提供一个中型项目剩余时间的信息。可以使用哪些工具来提供这些信息？

- A、 发布燃尽图
- B、 业务需求文档分析
- C、 剩余用户故事的故事点
- D、 替代测量

试题答案：

A

试题解析：

本题考察：燃尽图

题干的关键信息是选项中哪一项工具可以用来得出项目的剩余时间。

选项 A，发布燃尽图可以用来展现和跟踪剩余的工作量，从而帮助推断出项目的剩余时间。

选项 B，仅仅是进行需求的分析并不能推断出项目剩余的时间信息。

选项 C，剩余用户故事的故事点虽然也可以在推断项目剩余时间时起到辅助作用，但是没有发布燃尽图直观。而且剩余的用户故事也并不是全部都需要完成的，且敏捷提倡拥抱变化，剩余用户故事的数量可能会发生变动。

选项 D，替代测量属于干扰项，和题干的关联性不大，替代测量指的是替代测量指标，题干并没有体现出存在需要进行替代的指标。

综上所述，本题的最佳实践为 A 选项。

174、

项目经理正在参加学习会议，由于潜在范围变更的影响，项目团队需要就新的时间表建议做出决定。项目经理应该怎么做？

- A、 遵循相关方参与计划
- B、 审查干系人地 图和组织结构图，并委派最高级的人做出决定
- C、 代表组织做出决定

D、安排与所有相关方的项目决策会议以讨论决策

试题答案：

A

试题解析：

由于潜在的范围变更的影响，项目团队需要就新的时间表做出决策，问项目经理该怎么做。

这道题四个选项都不太好，变更应该走变更流程，此题建议用排除法，四个选项对比之下选择一个相对合适的。

选项 A，相关方参与计划记录了用于促进相关方有效参与决策和执行的策略和行动，在此题背景下，项目经理可以通过相关方参与计划查看哪些相关方需要被通知，谁应该参与决策过程，以及如何与他们沟通这个潜在的变更。可选。

选项 B 和 C，应该与适当的干系人进行沟通，达成共识，做出决策，直接由级别最高的人或项目经理做决策不合适。

选项 D，并不一定需要所有的相关方都参与到该决策过程或被通知，因此召集所有相关方开会决策不合适。

综上所述，本题最佳实践为 A。

175、

项目经理正在开发相关方登记册，但无法理解一些相关方的动机。项目经理应该怎么做才能获得这些信息？

A、组织与每个相关方的一对一对话

B、要求相关方在启动会议（kick-off meeting）上阐明他们的动机

C、从商业论证中识别每个相关方的动机

D、将项目目标通过电子邮件发送给所有相关方并请求认可

试题答案：

A

试题解析：



扫码查看更多PMP
备考资料

本题考查：沟通

项目经理在制作相关方登记册的时候，发现有一些相关方的需求和动机无法理解，为了避免信息偏差，可以与相关方进行一对一的沟通，确保正确理解相关方的需求。

B选项，项目经理在制作相关方登记册，此时项目还处于启动阶段，等到规划阶段再去跟相关方沟通就过于滞后了。

C选项，从商业论证中识别相关方的动机，容易带有明显的主观色彩，并不能保证能够准确识别。

D选项，仅仅将项目的目标发给相关方，只能获取相关方对项目目标的意见，无法解决对相关方动机理解上的困难。

176、

一个项目是漫长而艰难的。项目即将结束，团队松了一口气，他们开始在批准的一周休息时间之前提交最终报告。总体而言，该项目是成功的。然而，项目经理意识到在整个项目过程中并没有记录所吸取的经验教训。项目经理在项目期间应该咨询谁以获得经验教训？

A、项目专家

B、初级项目经理

C、质量保证团队

D、项目团队

试题答案：

D

试题解析：

任何有助于提高当前或未来项目绩效的经验教训都应得到及时记录。经验教训登记册可以包含情况的类别和描述，以及与情况相关的影响、建议和行动方案，可以记录遇到的挑战、问题、意识到的风险和机会，或其他适用的内容。参与工作的个人和团队也参与记录经验教训，可以通过视频、图片、音频或其他合适的方式记录知识，确保有效吸取经验教训，对于项目中的经验教训是项目团队最为熟知的，本题最佳实践是D。ABC选项，项目专家是项目中负责某一个方面的专业人士，质量保证团队也只是负责质量相关工作的团队，他们和初级项目经理都是项目团队的一部分，只能提供部分项目工作的经验，不如项目团队全面。

177、

一位项目经理领导着一个由不同年龄段的人组成的团队。项目的工作时间是在项目开始时确定的，所有团队成员都同意这些时间。然而，在项目后期，一名团队成员通知项目经理，由于团队成员的个人承诺，先前商定的工作时间不再有效。项目经理应该做什么？

- A、重新评估团队的工作时间，使团队不受问题的阻碍
- B、与团队成员及其职能经理讨论缺乏奉献精神的问题
- C、允许最资深的团队成员决定适合团队工作的时间
- D、将团队成员从项目团队中移除，以公平对待其他成员

试题答案：

A

试题解析：

原本商定的团队成员工作时间，在项目后期发生了变化，工作时间不再有效，具体应该做些什么，好像没有思路，直接分析四个选项：

选项 A，团队原定的工作时间不再有效，那可以考虑重新分析评估团队的工作时间，并根据新的工作时间，安排相应的项目任务，A 选项是可以解决题干问题的行动。

B 选项，团队成员工作时间发生了变化，与是否有奉献精神无关，B 选项不合适。

C 选项，团队的工作时间，应该团队一起讨论，进行综合评估得到，而不是直接由某一个人来决定，C 选项不太合适。

D 选项，应该重点解决团队成员工作时间不匹配的问题，而不是遇到问题直接考虑移除团队成员，D 选项不合适。

综上所述，本题的最佳答案是 A 选项。

178、

项目经理被分配到一个关键的软件开发项目。该团队使用混合方法，将开发分为四个冲刺阶段。在第三个冲刺结束时，项目经理发现挣值（EV）为 300000 美元，计划值（PV）为 350000 美元。项目经理应该做什么？

- A、引入浮动时间
- B、调整项目进度时间

C、调整预算

D、快速跟进项目

试题答案：

D

试题解析：

本题考查挣值分析

进度偏差 $SV=EV-PV$ ，第三个冲刺结束时， $SV=300000-350000=-50000$ ，小于零，说明此时的进度是落后计划的，因此要保证整个项目按计划完成，可以实施进度压缩技术，进度压缩技术主要有赶工和快速跟进两种方式，因此本题的最佳答案是 D 选项。

A 选项，本来项目进度就是落后计划的，如果再引入浮动时间，会延长项目完工时长，因此 A 选项不太合适。

B 选项，调整项目进度时间一般要走变更流程，不能直接调整修改，因此 B 选项不太合适。

C 选项，根据题干信息不能判断成本是否落后，所以与预算的调整没有直接联系，而且调整预算可能涉及成本基准的变更，需要走变更流程，因此 C 选项不太合适。

179、

敏捷项目正处于 10 次迭代中的第 5 次迭代，在最后的迭代评审会议后，敏捷团队收到了来自安全部门关于项目必须遵守有关法律法规的反馈。项目经理应该采取以下哪些行动？（选两项）

A、要求团队成员分析该规定将造成的影响

B、要求团队成员将该需求添加进下一次迭代待办事项列表

C、询问项目干系人该法规的优先级

D、向安全部门咨询有关该法规的详细信息

E、联系产品负责人将该需求包含进产品待办事项列表

试题答案：

D;E

试题解析：

根据题干信息，评审会议结束后，敏捷团队收到了安全部门的反馈，要求必须遵循有关法律法规。这属于外部事业环境因素，那么首先要清楚该法规的详细内容，而且外部事业环境因素是必须遵循的，因此在产品待办事项列表中必须新增用户故事。本题的正确答案是 DE 选项。

选项 A，要向安全部门咨询详细的信息之后，才能分析法规造成的影响。

选项 B，用户故事要先加入产品待办事项列表经过 PO 排序之后，才能考虑迭代待办事项列表。

选项 C，首先团队内部分析，其次考虑与团队外部讨论。

180、

一个项目正在进行六次迭代中的第五次。团队中有一个成员意外离开了公司。项目经理下一步该怎么做？

A、在状态报告中详细说明项目延迟的原因

B、邀请干系人讨论缓解计划

C、承担一些必要的工作，以尽量减少影响

D、登记为一个问题，并将其升级到项目发起人

试题答案：

B

试题解析：

遇到问题应该先记录，然后分析它，找到根本原因，再和团队或其他相关方一起协商制定解决方案，以保证项目能继续往前推进，直接看到四个选项：

A 选项，可以先分析原因，但汇报原因这是后面项目实际发生延期后，汇报项目状态时可以做的，不是目前要做的，现在的重点应该是先分析影响，然后找到减轻影响的方法。

B 选项，缓解计划就是缓解问题带来的影响的方法，与相关方一起讨论问题的影响，讨论解决方案是可行的。

C 选项，让团队成员承担一些工作，是可能的解决方案之一，但应该先 B 后 C，而不是项目经理直接承担团队成员的工作。

D 选项，前半句没错，但题干问题在项目经理的权责范围之内，项目经理可以自己处理，无需升级上报给项目发起人。

综上，本题的最佳答案是 B 选项。