

1. 【单选题】 In an organization with good work-life balance, one team was continuously overloaded, thereby delivering the product of quality. What should the project manager do?

在一个注重工作生活平衡的组织中，有一个团队持续负荷过重，因此交付的产品质量下降。项目经理应该怎么做？

- A. Request the team to work more for on-time delivery. 要求团队加班以准时交付。
- B. Request the team to focus on doing better planning. 要求团队专注于做更好的计划。
- C. Request the replacement of certain team members. 要求更换某些团队成员。
- D. Request management for a high-performing team. 请求管理层提供一个高效表现的团队。

答案:B

解析:选项 ACD 明显错误，排除，选 B，项目经理可以鼓励团队专注于做更好的计划，这可能包括优先级设定，分工合理，和合理的时间管理。这样可以避免过度工作，提高工作效率。

2. 【单选题】 A project manager has been assigned to a important agile project. During project execution, a vendor was approved to produce the project deliverables. What should the project manager do to ensure project continuity between the vendor and the team?

一位项目经理被分派到一个重要的敏捷项目上。在项目执行过程中，批准了一个供应商来生产项目交付成果。项目经理应该怎么做来确保供应商和团队之间的项目连续性？

- A. Request that the vendor provides a manual with all required knowledge 要求供应商提供包含所有所需知识的手册。
- B. Implement retrospectives with the vendor to gather the required knowledge 与供应商实施回顾，收集所需知识。
- C. Submit a change request to extend the vendor's contract to provide formal training for the team 提交一个变更请求，延长供应商的合同，为团队提供正式的培训。
- D. Conduct daily knowledge transfer stand-ups to ensure that the team is properly trained 进行每日知识传递站立会议，确保团队得到适当的培训。

答案:B

解析:结合题目和选项，问题中的“项目连续性”指的是保持项目交付过程的连续性和一致性，确保项目团队能够在供应商完成交付后，有效地连续并维持项目的运行。因此，

项目经理需要确保供应商的知识和经验能够有效地转移到项目团队中。B 是最佳选项，通过与供应商进行回顾会议，项目经理和团队可以直接从供应商那里获得关于产品或解决方案的关键信息和理解，这可能包括技术详细信息、最佳实践、已知的问题和解决方法等，通过这种方式，项目团队可以吸取和学习这些知识，从而在供应商退出后，能够继续和有效地进行项目工作。选项 A 不是最佳选项，请求供应商提供包含所有必需知识的手册是一种有效的方式，但它不能提供实时的反馈和学习。选项 C 错误，这个选项不符合敏捷方法，而且需要额外的时间和成本。选项 D 错误，每日站会(也称为每日 Scrum 会议)通常只持续 15 分钟，其目标是让团队成员更新他们的工作进度，讨论任何障碍，这不是一个用于培训或深入技术讨论的会议。

3. 【单选题】 During a status review meeting a team member raises concerns about tasks that are not being completed due to an underperforming resource on the team. What should the project manager do first?

在一个状态评审会议上，一个团队成员对于一些任务由于团队中表现不佳的资源而无法完成表示了担忧。项目经理首先应该做什么？

A. Ask the team to solve the issue internally and review the underperforming resource's situation 让团队内部解决这个问题，并检查表现不佳的资源的情况

B. Meet with the team member privately to discuss the problem and work together to find a solution 私下里与团队成员见面，讨论问题，并一起寻找解决方案

C. Contact the functional manager and request to replace the team member with a better resource 联系功能经理，请求用更好的资源替换团队成员

D. Discuss various options to improve the team member's performance with their functional managers 与他们的职能经理一起讨论提高团队成员绩效的各种选择

答案:B

解析:选 B，首先，项目经理应当私下里与团队成员进行交谈，了解他们面临的问题和挑战，同时也给他们提供必要的反馈，并寻找合适的解决方案。这种私下讨论能与团队成员更坦诚，更深入地讨论问题，而且这样的做法更为尊重个人，不会在团队中公开指责成员，有利于维持团队的和谐氛围。

4. 【单选题】 A project manager finds an unexpected issue halfway through a customer's project. After analysis the project team determines that the issue will affect the timeline unless more resources are allocated to the project. What should the project manager do?

在客户的项目中途，项目经理发现了一个意外的问题。经过分析，项目团队确定，除非为项目分配更多的资源，否则这个问题将影响时间表。项目经理应该做什么？

A. Meet with the project team to discuss internally whether they think cost is more important to the customer than the timeline 与项目团队开会，内部讨论他们认为客户认为成本比时间表更重要。

B. Adjust the timeline since in the past the customer would not pay any additional costs then inform the customer of the change 调整时间表，因为在过去，客户不会支付任何额外的成本，然后通知客户变更。

C. Inform the customer of the issue and discuss the options so that they are able to make a decision on cost versus timeline 通知客户问题，并讨论选项，使他们能够就成本与时间表做出决定

D. Absorb the additional cost for the additional resources internally so that the project completes within the timeline 内部吸收额外资源的额外成本，以便项目在时间表内完成。

答案:C

解析:选 C，项目经理应该透明地与客户分享这个问题，并讨论可能的解决方案，分析额外的成本和对时间表的影响，这样可以让客户做出关于成本与时间表的决定。其他的选项都没有考虑客户意见，单方面改变时间表(选项 B)和自行承担额外成本(选项 D)都是不可取的。

5. 【单选题】 An agile team wants to maximize the work delivered for the upcoming project that involves considerable product complexity. What should the project manager do to help improve the team's collaboration approach?

敏捷团队希望最大限度地为即将到来的涉及相当大的产品复杂性的项目交付工作。项目经理应该做些什么来帮助改进团队的协作方法?

A. Meet with the human resources(HR) department to ask for team support.与人力资源(HR)部门开会，寻求团队支持。

B. Follow the process of the most successful team in the organization.遵循组织中最成功的团队的流程。

C. Compare the team's velocity with other teams in the organization.将团队的速度与组织中的其他团队进行比较。

D. Focus on the team's engagement during the next retrospective meeting.在下次回顾会议中关注团队的参与情况。

答案:D

解析:选 D, 回顾会议(Retrospective meeting)是敏捷方法(尤其是 Scrum)的重要组成部分, 可以帮助团队成员共享对项目的理解, 提出改进建议, 以及识别和解决项目问题。在面对复杂项目时, 让团队更加积极地参与这样的会议, 可以有助于提升团队的合作水平, 解决可能存在的问题, 从而提高工作效率和项目的成功概率。 选项 B 错误, 每个团队和项目都有其独特性, 仅仅复制其他成功团队的流程可能并不适合当前的团队和项目。

6. 【单选题】 A project manager and project team developing a new product are discussing which work methods and tools to use to build the deliverable. What should the result of this discussion be?

项目经理和开发新产品的项目团队正在讨论使用哪种工作方法和工具来构建交付成果。这次讨论的结果应该是什么?

A. An agreed-upon work method and tools that should fit the business need and project constraints 一种经过商定的工作方法和工具, 应该适应业务需求和项目限制

B. A detailed mitigation plan on the risks for each work method and the tools used 针对每种工作方法和使用的工具的风险的详细缓解计划

C. A consensus that everything will run as anticipated once the tools and work methods are identified 一种共识, 即一旦确定了工具和工作方法, 所有事情都将按照预期进行

D. A technology roadmap for creating similar deliverables in the future with the same tools 为将来用相同工具制作类似的交付成果制定一张技术路线图

答案:A

解析:选 A, 在选择用于项目的工作方法和工具时, 最重要的是确保它们适应业务需求和项目限制。这涉及到工具和方法的有效性, 对团队成员的可接受性, 以及它们是否符合项目的时间, 预算和其他限制。团队在此问题上的共识应该是一种商定的工作方法和工具, 以确保项目的成功。 选项 B 错误, 风险缓解计划与题目情景无关。 选项 C 错误, “一旦确定了工具和工作方法, 所有事情都将按照预期进行” 忽视了项目中可能遇到的其他问题和风险。 选项 D 错误, 虽然技术路线图对于规划未来的项目可能有用, 但在当前的项目中, 更重要的是选择合适的工作方法和工具, 以满足当前的业务需求和项目限制。

7. 【单选题】 During project execution, one of the project tasks is to create an important document for a service vendor. The project manager assigns a senior engineer to clearly detail the service instructions to avoid any redo loops. Two days after the service information document was sent the service vendor has doubts and needs more clarity on the task. This redo loop will probably cause a delay of one or more days. What should the project manager do next?

在项目执行期间，项目任务之一是为服务供应商创建一个重要的文档。项目经理指派一位高级工程师清晰地详细说明服务指令，以避免任何重新做的循环。在服务信息文档发送两天后，服务供应商对任务有疑虑，需要更清晰的说明。这个重新做的循环可能会导致延误一天或更多的时间。项目经理接下来应该做什么？

- A. Escalate the issue to the engineer's functional manager.将这个问题上升到工程师的职能经理。
- B. Discuss the issue with the engineer and determine how to prevent another problem.与工程师讨论这个问题，并确定如何防止再次发生这样的问题。
- C. Document the task on the kanban board and make it the highest priority.在看板上记录这个任务，并使其成为最高优先级。
- D. Assign another engineer to the task due to the urgency.由于紧急情况，将另一位工程师分配到任务上。

答案:B

解析:选 B，这是一个关于质量管理的问题，需要找到问题的根源并防止它再次发生。

8. 【单选题】A key stakeholder for a construction project has been spending a lot of time at the site and interrupting the team's efforts. What should the project manager do in this situation?

一个建设项目的关键干系人在工地花了很多时间，打断了团队的努力。在这种情况下，项目经理应该做什么？

- A. Work to understand the key stakeholder's concerns and provide feedback in regular project status reports.努力理解关键干系人的担忧，并在定期的项目状态报告中提供反馈。
- B. Arrange an ad hoc meeting to address the key stakeholder's concerns with team members.安排一个临时会议，与团队成员讨论关键干系人的担忧。
- C. Reinforce with the key stakeholder that the project is performing on schedule.向关键干系人确认项目正在按计划进行。
- D. Escalate the situation to the project sponsor because the key stakeholder's behavior is impacting progress.因为关键干系人的行为影响了进度，向项目发起人升级这个情况。

答案:A

解析:题目关键字“关键干系人在工地花了很多时间”，要了解干系人的顾虑，分析并沟通其期望等信息，选 A。通过理解干系人的担忧，项目经理可以更有效地解决他们的

问题和满足他们的需求。此外，通过定期的项目状态报告提供反馈，可以保持透明度，让干系人了解项目的进度和问题，这可以减少他们对项目的不必要的干预。选项 B 错误，了解干系人的担忧要与干系人进行沟通，而不是与团队进行讨论。选项 C 不是最佳选项，虽然可能可以暂时缓解干系人的担忧，但这并没有解决根本问题，干系人可能会继续干扰团队的工作。

9. 【单选题】A stakeholder on a project has a reputation for being easily angered and unreasonably difficult on projects. The project manager would like to minimize the impact of the stakeholder's behavior on the development team. What training should the project manager choose for their team to help with this situation?

一个项目中的干系人在项目中以容易被激怒和无理取闹而闻名，项目经理希望将干系人的行为对开发团队的影响降到最低。项目经理应该为他们的团队选择什么培训来帮助解决这种情况？

- A. Communication training.沟通培训
- B. Negotiation training.谈判培训
- C. Emotional intelligence training.情商培训
- D. Agile training.敏捷培训。

答案:C

解析:选 C，情商培训可以帮助团队更好地理解和管理他们的情绪，同时也能帮助他们理解和应对干系人的情绪。通过提高情绪智力，团队可以更有效地处理冲突，降低负面情绪的影响，并建立更强的人际关系。

10. 【单选题】The change control board(CCB)rejects a change request submitted by a subject matter expert(SME). The SME refuses to accept this rejection and does not want to continue the project without the change. What should the project manager have done to avoid this situation?

变更控制委员会(CCB)拒绝了一个主题专家(SME)提交的变更请求，SME 拒绝接受这一拒绝，并且不想在没有变更的情况下继续进行项目。项目经理应该做什么来避免这种情况？

- A. Requested that the sponsor approved the change request first.要求发起人首先批准变更请求。
- B. Assessed the change's overall impact to the project before submission.在提交之前评估变更对项目的整体影响

C. Ensured that the change request was aligned with the project scope.确保变更请求与项目范围相一致

D. Submitted the change request directly to the CCB.直接将变更请求提交给 CCB

答案:B

解析:题干中出现如果“避免” “防止”类似的关键词,都是问事前做什么就不会出现类似的问题,选 B,在提交给 CCB 审批之前,项目经理应评估变更的整体影响,包括成本、进度、质量、风险和其他可能受到影响的项目领域。这有助于 CCB 做出明智的决定。在评估变更影响的同时,也有助于 SME 更好地理解变更可能带来的影响,从而避免这种情况的发生。

每日一练
真题教育