

项目管理：五大过程组-十大管理知识领域

启动过程

04整合管理

4.1制定项目章程

13项目相关方管理

13.1识别相关方参与

规划过程

04整合管理

4.2制定项目管理计划

05范围管理

5.1规划范围管理

5.2收集需求

5.3定义范围

5.4创建WBS

06进度管理

6.1规划进度管理

6.2定义活动

6.3排列活动顺序

6.4估算活动持续时间

6.5制定进度计划

07项目成本管理

7.1规划成本管理

7.2估算成本

7.3制定预算

08项目质量管理

8.1规划质量管理

09项目资源管理

9.1规划资源管理

9.2估算活动资源

10项目沟通管理

10.1规划沟通管理

11项目风险管理

11.1规划风险管理

11.2识别风险

11.3实施定性风险分析

11.4实施定量风险分析

11.5规划风险应对

12项目采购管理

12.1规划采购管理

13项目相关方管理

13.2规划相关方参与

执行过程

04整合管理

4.3指导与管理项目工作

08项目质量管理

4.4管理项目知识

8.2管理质量

09项目资源管理

9.3获取资源

9.4建设团队

9.5管理团队

10项目沟通管理

10.2管理沟通

11项目风险管理

11.6实施风险应对

12项目采购管理

12.2实施采购

13项目相关方管理

13.3管理相关方参与

监控过程

04整合管理

4.5监控项目工作

4.6实施整体变更控制

05范围管理

5.5确认范围

5.6控制范围

06进度管理

6.6控制进度

07项目成本管理

7.4控制成本

08项目质量管理

8.3控制质量

09项目资源管理

9.6控制资源

10项目沟通管理

10.3监督沟通

11项目风险管理

11.7监督风险

12项目采购管理

12.3控制采购

13项目相关方管理

13.4监督相关方参与

收尾过程

04整合管理

4.7结束项目或阶段