1．【问答题】 [单选] 一支信息技术（IT）团队负责验证和发布一个由敏捷开发团队开发的产品。由于 IT 团队的其他优先事项，发布工作被延迟了。项目经理应采取什么行动？An information technology (TT) team is responsible for the validation and release of a product developed by the agile development team. Due to other priorities for the IT team, the releases are delayed. What action should the project manager take?
A：与 IT 团队合作，优先处理新功能的验证和发布。Work with the IT team to prioritize the validation and release of the new features.
B：当 IT 团队能够进行验证时再交付功能。Deliver the features when the IT team is able to validate them.
C：将问题从 IT 团队上报给管理层，并使验证工作得到优先处理。Escalate the issue from the IT team to management and get the validation prioritized.
D：要求 IT 团队立即发布产品，然后验证功能。Request the IT team to immediately release the product and then validate the features.

答案: A
解析：选项 A 最佳，这种方法遵循敏捷实践的协作和沟通原则，通过跨部门合作来解决问题，确保产品能够及时发布，同时保持团队成员之间的良好关系。

2．【问答题】 [单选] 一个项目团队正在执行一个项目，以一个新系统替换现有系统。一位新的 项目经理被聘用，他观察到团队由曾经使用过旧系统的专业人员和其他之前经验较少的人员组成。项目经理应该做些什么来确保项目的成功？A project team is executing a project to replace an existing system with a new one. A new project manager has been hired and observes that the team consist of professionals who have worked with the older system, and others who have little previous experience. What should the project manager do to ensure project success?
A：评估团队当前的有效性并明确发展需求。Evaluate the current effectiveness of the team and define development needs.
B：根据过去的经验分配团队成员的角色和责任。Assign team member roles and responsibilities based on past experience.
C：允许每个团队成员利用他们的个人优势以达成项目成功。Allow each team member to use their individual strengths for project success.
D：从职能经理那里请求对团队的绩效评估。Request a performance assessment for the team from the functional manager.

答案: A
解析：选项 A 最佳，关键词“团队经验不足”，项目经理应该先对团队当前状态的全面评估，了解当前团队成员的技能和经验，并据此制定培训或发展计划来弥补这些缺口。选项 C，利用个人优势是一个好方法，但不能解决团队成员经验不足的问题。

3．【问答题】 [单选] 最近，一个组织决定将预测交付方式转换为敏捷交付方式。一个正在进行的项目仍将由项目经理领导。该项目的敏捷团队还没有产生任何文档。正在进行的项目的项目经理应该做什么？An organization has recently decided to switch from a predictive to an agile delivery

approach. The one ongoing project will still be led by a project manager. The agile teams for that project have not produced any documentation. What should the project manager of the ongoing project do?
A: 向产品负责人提交新的用户故事，以便将文档放到产品待办事项列表中。Submit new user stories to the product owner in order to put documentation in the product backlog.
B: 引入文档管理工具来支持敏捷团队准备文档。Introduce a document management tool to support the agile teams in preparing the documentation.
C: 与敏捷团队核对，看项目经理对敏捷宣言的理解是否正确。Check with the agile teams to see if the project manager's understanding of the Agile Manifesto is correct.
D：增加一名额外的团队成员来担任所需文档的抄写员的角色。Add an additional team member to take up the role of scribe for the required documentation.

答案: C
解析：敏捷实践指南，2.2-《敏捷宣言》及思维方式，P8。选 C，敏捷宣言强调的是“可用的软件 高于 流程和文档”，因此必要的文档还是需要的。目前团队没有产生任何文档，因此需要项目经理评估下是否对敏捷宣言的理解出现了偏差。A 错误，既然已经有产品负责人，那么就不需要项目经理创建用户故事了。B 错误，文档管理工具是帮助团队管理文档的，但是现状是团队没产生文档。D 错误，现状是团队没有产生文档，不是没有人抄写。

4．【问答题】 [单选] 一个产品正在进行最后的迭代增量，项目团队准备进行最终部署。公司的财务经理要求项目团队尽快完成部署并关闭项目，以便可以资本化。项目经理应该怎么做？A product is undergoing its last iterative increment, and the project team is ready to make the final deployment. The company's financial manager is asking the project team to complete the deployment and close the project as soon as possible so it can be capitalized. What should the project manager do?
A：加快最终部署并关闭项目。Expedite the final deployment and close the project.
B: 忽略干系人的请求，因为有一个明确的计划。Ignore the stakeholder's request as there is a defined plan.
C：更新迭代的验收标准。Update the acceptance criteria for the iteration.
D：检查项目的完成的定义（DoD）。Check on the definition of done (DoD) for the project.

答案: D
解析：PMBOK 7th，2.6-交付绩效域，P81。选 D，“完成的定义”确定了什么样的工作可以被视为完成。在进行最终部署之前，项目经理应该确保所有的工作项都符合完成的定义，这意味着所有必要的测试、审查和批准都已完成，且产品符合客户和项目的质量标准。这样做可以确保产品真正准备好了部署，避免因急于结束而导致的质量问题或遗留问题。

5．【问答题】 [单选] 一个项目经理即将与团队启动一个新项目。由于前所未有的事件，所有团队成员目前都在远程工作。项目经理应该如何确保项目信息分享的连续性？A project manager is about to kick off a new project with the team. Due to an unprecedented event, all team members are currently working remotely. How should the project manager ensure the continuity of information sharing for the project?

A：鼓励团队创建并分发更大的周报。Encourage the team to create and distribute larger weekly reports.
B：设置清晰的沟通渠道，并增加团队在线互动。Set up clear communication channels with increased team interactions online.
C：建议团队尽可能多地与所有团队成员进行沟通。Advise the team to communicate as much as possible with all team members.
D：发送关于项目里程碑截止日期的多封电子邮件。Send out multiple emails regarding the project's milestone deadlines.

答案：B
解析：在远程工作团队需要有清晰、有效和高效的沟通渠道，来确保信息准确、及时地传递给所有团队成员，选 B。

6．【问答题】 [单选] 项目经理收到一份进度报告，显示敏捷项目没有步入正轨。由于所有的工作都是经过精心选择和排序的，以满足更高层次的目标，项目经理对报告感到惊讶。在未来，项目经理如何防止这种类型的沟通失误？The project manager receives a progress report showing that the agile project is NOT on track. Since all work was deliberately selected and sequenced to meet higher-level objectives, the project manager is surprised by the report. In the future, how can the project manager prevent this type of miscommunication?
A：支持项目团队的自我组织，并帮助他们为项目提供支持。Support self organization for the project team and help them provide buy-in for the project.
B：确保有一笔应急储备金来应付这些问题。Ensure that there is a contingency reserve to cover these issues.
C：确保团队接受过使用敏捷过程报告系统的培训。Ensure that the team is trained to use the agile process reporting system.
D：为项目团队提供敏捷方法的早期培训和持续指导。Provide early training and ongoing mentoring about the agile approach for the project team.

答案：A
解析：对于敏捷项目，不是由项目经理来选择和排序工作，而是解释更高层次的目标，并且团队成员被授权作为一个团队自组织特定的任务，以最好地满足这些目标。这意味着要创建具有团队成员高度支持的实际计划。

7．【问答题】 [单选] 项目经理正在领导一个敏捷项目，而该组织之前没有执行过这类项目。为了确保项目符合合规要求，项目经理应该做什么？A project manager is leading an agile project in an organization that has not executed this type of project before. In order to ensure the project is following the compliance requirements, what should the project manager do?
A：使用风险登记册记录项目产生的所有合规性漏洞，以确保所有决策都得到充分记录并得到干系人的批准。Use the risk register to document all of the compliance vulnerabilities generated by the project so that all decisions are well documented and approved by stakeholders.
B：与项目管理办公室（PMO）/合规实体会面，以定制流程，确保敏捷交付物支持组织的合规要求。Meet with the project management office (PMO) /compliance entity to work on process tailoring to

ensure that the agile deliverables support the compliance requirements of the organization.
C：遵循组织的对预测性项目的流程和交付物，即使这些流程和交付物影响了项目的敏捷性和表现。Follow the organization's process and deliverables for predictive projects, even if they compromise the agility and performance of the project.
D：向高层管理层辅导敏捷实践，解释敏捷项目关注价值交付，并协商一种摆脱合规要求的方式。Coach upper management on agile practices, explaining that an agile project is concerned with value delivery, and negotiate a way out of the compliance requirements.

答案: B
解析：选 B，通过与 PMO 或合规实体合作，项目经理可以定制敏捷流程，确保敏捷方法的实施不会违反任何合规要求，同时保持敏捷的灵活性。这种方法既保证了敏捷项目的顺利进行，又满足了组织的合规性需求。

8．【问答题】 [单选] 在一个敏捷环境中，一个项目正在进行六次迭代中的第四次迭代。一名团队成员离开公司且没有替代人选。项目经理应该怎么做？In an agile environment, a project is running iteration four out of six. A team member leaves the company with no replacement. What should the project manager do?
A: 向项目发起人请求公司内有经验的团队成员来帮助项目团队。Ask the sponsor for an experienced team member in the company to help the project team.
B：减少项目范围并通知干系人。Reduce the scope of the project and inform stakeholders.
C: 要求团队额外工作以完成项目承诺。Ask the team for extra work to fulfill the project commitment.
D：更新问题日志，并参考资源管理计划来解决这种情况。Update the issue log and refer to the resource management plan to address the situation.

答案: D
解析：四个选项相对都有一定的瑕疵，可以使用排除法。 选项 A--可能是一种解决方法，但是当敏捷团队出现问题时，应该优先尝试自组织解决，在求助获取新资源之前，应该优先在团队内部进行评估分析。 选项 B--项目经理不能直接同意减少项目范围，需要和 PO 协商之后由 PO 决定。 选项 C--要求团队额外工作属于典型的“加班”，直接排除。 选项 D 正确--虽然敏捷场景中尽可能不应该使用“问题日志”和“资源管理计划”这类具体的文件，但是它的做法相对最符合“自组织”的敏捷原则，优先让团队自我评估与分析当前情况，再决定如何解决。

9．【问答题】 [单选] 在一个创造完美纸飞机的项目上，飞机的开发是在迭代中进行的。翅膀和下巴上的图案是使用预测型方法完成的。干系人之一提供了与产品负责人的需求冲突的需求。谁负责分析新需求并做出最终决定？In a project to create a perfect paper airplane, the development of the airplane is carried out in iterations. The patterns on the wings and chin were completed using predictive methods. One of the stakeholders provided a requirement that conflicts with the product owner's requirements. Who is responsible for analyzing new requirements and making final decisions?
A：项目经理 Project Manager
B：敏捷教练 Scrum master
C：项目发起人 Project initiator

D：产品负责人 Product Manager

答案: D
解析：选 D，敏捷项目中，产品负责人负责需求的优先级。

10．【问答题】 [单选] 一个项目经理被分配到一个汽车产品开发项目的试点阶段。根据测试实验室的说法，六周前已完成了一个耐用性测试，并取得了良好的结果，但上个月离开组织的测试工程师没有留下任何报告。前任项目经理应该做什么来预防这个问题？A project manager is assigned to an automotive product development project in the middle of the pilot phase. According to the test lab, a durability test was completed with good results six weeks ago, but there were no reports left behind by the test engineer who left the organization the previous month. What should the previous project manager have done to prevent this issue?
A：建立一个结对工程环境，使经验丰富的工程师始终与初级工程师一起工作，以方便知识传递。Built a pair-engineering environment so that experienced engineers always work with junior engineers to assist in knowledge transfer.
B：每月领导一个技术基准研讨会，分享最新的技术趋势，并要求所有团队成员参加研讨会。Led a technical benchmark workshop every month to share state-of-the-art technology trends and ask all team members to attend the workshop.
C：与第三方测试实验室签订合同，外包所有测试过程，并要求他们产出所有测试报告。Contracted with a third-party test lab to outsource all testing processes and required that they produce all test reports.
D：在内部服务器中为项目建立共享存储库，并要求团队在服务器上创建、记录和保存所有项目交付成果。Built shared repository for the project in the internal server and asked the team to create, record, and save all project deliverables to the server.

答案: D
解析：项目经理应该确保项目交付成果和文档的可追溯性和可访问性。通过在内部服务器上为项目建立一个共享存储库，并要求团队成员将项目交付成果存储到该服务器上，可以确保团队内对知识的有效获取，选 D。

骐迹教育内部资料 仅供骐迹教育内部学员使用