1、【单选题】在审查项目报告时，项目经理识别到一个新的不稳定事件，可能延迟项目进度计划，为制定减少该事件的计划，项目经理首先应该做什么？When reviewing the project report,the project manager identifies a new unstable matter that may delay the project schedule.What should the project manager do first in order to develop a plan to reduce this event?

A、更新风险登记册 Update the risk register

B、修订进度计划 Modify the schedule

C、评估对项目的整体影响 Assess the overall impact on the project

D、执行根本原因分析 Execute root cause analysis

答案：A

解析：“可能影响项目进度计划”，属于风险，要将其添加至风险登记册。接下来对风险进行评估，根据评估的结果制定风险应对计划，选项 BCD 在 A 选项之后。

2、【单选题】在完成一个项目的规划阶段之后，但在执行之前，项目经理需要沟通并获得对项目目标的承诺。项目经理下一步应该做什么？After completing the planning phase of a project,but before it can be implemented,the project manager needs to communicate and gain commitment to the project objectives.What should the project manager do next?

A、与所有干系人一起举行开工会议 Hold a kick-off meeting with all stakeholders

B、通过电子邮件将项目管理计划发送给所有干系人 E-mail the project

软测教育信息一线软测教育内部资料

management plan to all stakeholders

C、与每个干系人通话，以解释他们的角色与职责 Call each stakeholder to explain their roles and responsibilities

D、要求项目发起人与所有干系人沟通该计划 Request the project sponsor to communicate the plan to all stakeholders

答案：A

解析：PMBOK 指南第 7 版，4.4.3 会议和活动，P179。题目关键 “规划后，执行前，获得干系人承诺”，开工会议（kick-off/start up）旨在传达项目目标，获得团队对项目的承诺以及阐明干系人的角色和职责，选 A。

3、【单选题】在项目审查会议期间，干系人 A 指出已更新一项可交付成果来反映来自干系人 B 的新需求。但是，干系人 A 未获告知并且不同意这一变更。项目经理下一步应该做什么？During the project review session,stakeholder A indicated that it had updated a deliverable to reflect new requirements from stakeholder B. However,stakeholder A was not informed and did not agree to the change.What should the project manager do next?

A、检查变更日志以确认干系人 A 的主张 Check the change log to validate the claim of stakeholder A

B、从项目中删除新需求 Remove new requirements from the project

C、要求干系人 A 和 B 之间召开会议以解决冲突 Request a meeting between stakeholders A and B to resolve the conflict

D、将新需求升级上报给项目发起人 Escalate new requirements to the

project sponsor

答案：A

解析：过程组：实践指南 P205。变更日志用于记录项目期间发生的变更。当前干系人对变更请求存在争议，首先查看变更日志中的审批记录。

4、【单选题】在项目启动阶段，项目经理发现，事业环境因素中最近的变更已对预算产生影响，导致团队完成全部工作范围的事项变得不切实际。项目经理应如何缓解这种情况？ During the project initiation phase,the project manager finds that recent changes of the enterprise environmental factors have had an impact on the budget,making it impractical for the team to complete the full scope of work.How should the project manager deal with this situation?

A、根据纠正后的预算制定项目管理计划 Develop the project management plan according to the corrected budget

B、联系项目发起人，更正项目章程并寻求其重新予以批准 Contact the project sponsor to correct the project charter and seek re-approval

C、找机会缩小项目范围，使之与获批的预算一致 Look for opportunities to narrow the project scope to align with the approved budget

D、将范围方面的顾虑列为一种风险，并制定应急计划 Identify concerns on project scope as a risk and develop contingency plans

答案：B

解析：过程组：实践指南 P72，4.1 - 制定项目章程。关键词 “启动阶段”，

事业环境因素变更影响了工作范围，因为在启动阶段，只有项目章程（含高层级需求等信息），章程由发起人负责，因此选 B，对项目章程更新并再次获得批准。此阶段不存在项目管理计划、范围，ACD 错。

5、【单选题】在向干系人提交项目管理计划时，项目经理被要求在项目管理计划内记录现有收益管理计划中已确定的项目收益。项目经理该做什么？When submitting a project management plan to the stakeholder,the project manager is required to document the project benefits identified in the existing benefits management plan within the project management plan.What should the project manager do?

A、确认已识别的项目收益会成为规划的一部分 Validate that identified project benefits will be part of the plan

B、确认在执行阶段会制定收益管理计划 Validate that a benefits management plan will be developed during the execution phase

C、确认已识别的项目收益会受到适当监督 Validate that identified project benefits will be properly monitored

D、确认在项目收尾阶段会制定收益管理计划 Validate that a benefits management plan will be developed at the closure phase of the project

答案：A

解析：题干关键词 “向干系人提交项目管理计划时”。项目管理计划提交干系人批准时，基准尚未被批准，此时可以对项目管理计划进行多次更新，无需遵循正式流程，故选 A；BCD 对应的执行、监控、收尾阶段，对项目管理计划变更

斌题教育信息咨询有限公司 内部资料

需遵循整体变更控制流程。

6、【单选题】某公司的设施经理负责组织的一场年度会议必须于每年八月在公司总部召开，在该年度会议期间，总部不得进行任何施工作业。今年项目经理安排全年在总部开展施工工作。7 月，设施经理要求项目经理停工，以便为年度会议准备会议室。项目经理本应在项目早期阶段采取什么措施来避免发生这种情况？An annual meeting organized by a company's facility manager must be held at the company's headquarters in August of each year,during which no construction work shall be carried out at headquarters,and this year the project manager has arranged for construction work to be carried out at headquarters throughout the year.In July,the facility manager asks the project manager to stop work in order to prepare the meeting room for the annual meeting.What should the project manager have done early in the project to prevent this from happening?

A、让设施经理另寻备选会议地点 Ask the facility manager to find an alternative meeting location

B、让设施经理重新安排今年的开会日期 Have the facility manager reschedule this year's meeting date

C、请求某些干系人支持全年进行施工作业 Request that certain stakeholders support construction operations throughout the year

D、将项目管理计划告知所有干系人 Inform all stakeholders of the project management plan

答案：D

解析：项目管理计划整合了子计划和基准，关键干系人不了解项目进度基准是信息传递疏漏。提前将项目计划告知干系人并获承诺，可避免问题；AB 是问题发生后的解决办法，C 需在 D 之后。

7、【单选题】技术的进步使组织需要改进产品线的规格以保持领先于竞争对手。但是，本财政年度的预算已经处于巨大压力之下，新项目的可用资金很少。项目经理应该怎么做？Advances in technology create an organizational need to improve a product line ' s specifications to stay ahead of Competitors.However,the budget for this financial year is already under significant strain,leaving very little funding available for new project.What should the project manager do?

A、等到新的财政年度再对产品改进做出任何变更 Wait for the new financial year to make any changes in product advancements

B、对商业论证执行效益成本分析，以说明实施项目的好处 Perform a cost-benefit analysis of the business case to illustrate the benefits of implementing the project

C、计算 ROI 以确定继续执行项目是否有意义 Calculate the ROI to decide it makes sense to proceed with the project

D、计算预期货币价值 (EMV) 以向组织提出必要的建议 Calculate the expected monetary value (EMV) to make the necessary recommendations to the organization

答案：B

解析：过程组：实践指南 P27-1.10 收益管理和商业文件。商业论证是经济可行性报告，新信息需重新论证项目可行性；资金拨付基于商业论证结果，排除 A；C 中 ROI 是商业论证的一个维度，非全部；D 用于风险定量分析。

8、【单选题】公司有几个项目团队经常因为项目之间互相影响而产生矛盾，比如其他项目的任务不能按时完成而造成自己的项目进度延误，尽管项目经理们经常一起开会协调但收效甚微。他们现在最需要以下哪个角色来解决这类问题？

There are several project teams in a company that often have conflicts due to the interaction between projects,such as other projects'tasks cannot be completed on time,resulting in delays in their own projects.Although project managers often have meetings together,they have little effect.What role do they need to solve these problems most now?

A、项目组合经理 Portfolio Manager

B、项目集经理 Program Manager

C、PMO 负责人 PMO Leader

D、变更控制委员会 Change Control Board

答案：B

解析：项目之间有联系，项目集管理是对有联系的项目打包管理，解决此类冲突是项目集经理的职责；C 中 PMO 是提供通用支持，指令型 PMO 才可能直接管理，B 更吻合。

项通教育 信息日一线项通教育内部资料

9、【单选题】下面哪一个不属于项目经理的职责？Which of the following does not belong to the project manager?

A、对技术能力不满足项目要求的团队成员提供针对性技术培训；Provide targeted technical training to team members who do not meet the requirements of the project;

B、在实践中积累经验，持续改进项目管理过程；Accumulate experience in practice and continuously improve project management process;

C、组织编制项目进度计划、预算并控制项目以满足绩效要求；Organize the development of project schedule,budget and control the project to meet the performance requirements;

D、负责交付符合验收标准的项目成果并力争干系人满意。Responsible for delivering the project results that meet the acceptance criteria and strive for the satisfaction of Stakeholders.

答案：A

解析：技术能力不足的成员应由职能部门经理提供技术培训；项目经理负责项目管理知识与能力的培训。

10、【单选题】一位职能经理想修改某活动的估算时间。项目经理经过分析后，认为这会导致整个项目的延期。谁有权批准该变更？A functional manager wants to change an activity duration estimate.The project manager analyzes the change and determines that it will cause a delay to the

琪迈教育每日一练琪迈教育内部资料

entire project.Who should authorize the change?

A、高级管理层 Senior management

B、发起人 Project sponsor

C、项目经理 Project manager

D、变更控制委员会 Change Control Board

答案：D

解析：影响基准的变更需经变更控制委员会（CCB）批准。

骐迹教育每日一练骐迹教育内部资料