1．【问答题】 [单选] 一个项目团队正在一起工作，进行计算机迁移项目，所有团队成员都有迁移经验。在团队会议上分享了许多想法，但太多的想法导致团队无法得出迁移方案的结论。项目经理应该怎么做？A project team is working together on a computer relocation project, and all of the team members are experienced with relocation. There are many ideas being shared during the team meeting, but too many ideas result in the team being unable to conclude the relocation approach. What should the project manager do?
A：雇佣咨询公司提供最佳实践解决方案。Employ a consulting company to offer best practice solutions.
B：寻求管理层对最佳迁移方案的决定。Seek management's decision for the best relocation approach.
C：授权团队成员自行作出决定。Empower the team members to make decision themselves.
D：帮助项目团队就解决方案达成共识。Help the project team create consensus around the solutions.

答案：D
解析：选 D，当面对多个可行方案时，项目经理的角色是促进团队就最佳方案达成共识。这可以通过有效的沟通技巧、会议管理技巧和冲突解决策略来实现，帮助团队聚焦于关键问题，考虑不同方案的优劣，并引导他们达成一致意见。

2．【问答题】 [单选] 在一次冲刺计划会议上，一个干系人被告知，他们的需求正在进行，最终产品将在接下来的两个冲刺中完成。干系人对时间表非常满意，并对敏捷团队给予全力支持。会议结束后，项目发起人打电话给项目经理，说有一个大的需求，他们希望团队马上去做，因为它有很大的商业价值。项目经理应该怎么做？During a sprint planning meeting, a stakeholder is told that their requirement is in progress and on track for the final product to be ready in the next two sprints. The stakeholder is very satisfied with the timeline and gives their full support to the agile team. After the meeting, the project sponsor calls the project manager about a large requirement they want the team to work on right away as it has significant business value. What should the project manager do?
A：给干系人打电话，告诉他们，由于这个最后一分钟的紧急要求，最终产品的进度必须延长。Call the stakeholders and tell them that due to this last-minute urgency, the schedule for the final product must be extended.
B：在决定新的优先级之前，进行影响分析并分享整体进度影响。Perform an impact analysis and share the overall schedule impact before deciding on a new priority.
C：拒绝发起人的新要求，因为这将影响利益相关者最终产品的交付。Reject the new requirement from the sponsor as this is going to impact the delivery of the stakeholder's final product.
D：要求产品负责人优先考虑发起人的新要求，并要求团队立即开展工作。Ask the product owner to prioritize the new request from the sponsor and ask the team to work on it immediately.

答案：B
解析：选 B，这个问题中，项目经理需要评估这个新需求对项目时间线和资源的潜在影响。项目经理需要与项目团队一起工作，进行这项影响分析。在了解新需求对项目可能产生的影响后，项目经理可以与相关的干系人分享这些信息，之后产品负责人决定如何重新设定项目的优先级。选项 A，C 和 D 错误，在没有进行适当的影响分析之前，就直接采取这些行动可能会导致不必要的项目延期或资源浪费。

3．【问答题】 [单选] 一家公司正在寻求采用一种新的软件解决方案，使用一种在组织中从未使用过的技术来协调跨多个业务部门的业务流程。项目经理应该关注什么？A company is seeking to adopt a new software solution that utilizes a technology that has never been used in an organization to coordinate business processes across multiple business departments. What should a project manager focus on?
A：新系统和技术债务的可能性。The possibility of new system and technology debt.
B：对重要部门的具体需求。Specific needs for important departments.
C：跨组织的范围外需求。Out of scope requirements across organizations.
D：冲突的优先级和业务（商业）需求。The priority of conflicts and business (business) requirements.

答案: D
解析：复杂场景题，考虑问题需细致。D 选项最佳，要使用一种在组织中从未使用过的技术来协调跨多个业务部门的业务流程，项目经理应该确保各个业务部门的需求和优先级之间的一致性。选项 A，技术债务指的是为了实现短期目标而采取的快速但不完善的解决方案所带来的长期成本，它并不是在采用新技术解决方案时的首要关注点；选项 B，只关注重要部门太狭窄；选项 C，虽然管理超出范围的需求是项目管理的一个方面，但主要焦点是范围内的。

4．【问答题】 [单选] 在一个产品的开发过程中，项目经理观察到项目干系人之间的冲突，导致交付物和产出批准的延迟，项目经理应该关注哪个方面？During the development of a product, the project manager observes conflicts between project stakeholders, resulting in deliverable and output approval delays. On which area should the project manager focus?
A：重新审视项目管理计划，以确保交付物的按时完成。Revisiting the project management plan to ensure deliverables are on time.
B：增加项目更新会议的频率，使干系人了解情况。Increasing the frequency of project update meetings to keep stakeholders informed.
C: 重新审视干系人参与计划，重点关注被忽视的特定干系人。Revisiting the stakeholder engagement plan, focusing on specific overlooked stakeholders.
D：审查商业论证并确定范围内的差距。Reviewing the business case and identifying gaps within scope.

答案: C
解析：选项 C 最佳，通过审视干系人参与计划，项目经理可以了解谁是关键干系人，他们对项目的需求和期望是什么，以及他们的期望是否得到了满足，以避免与其产生矛盾。

5．【问答题】 [单选] 由于价格通胀，一名敏捷项目经理发现，现有的项目资金将不足以按最初计划在即将到来的迭代中增加一名团队成员。项目预算和发布截止日期都很紧张。现有的跨职能团队经验丰富。项目经理应该首先采取什么措施？Due to price inflation, an agile project manager has identified that the available project funding will not be enough to bring on an additional team member for the upcoming iterations as initially planned. The project budget and release deadlines are tight. The existing cross-functional team is experienced. What is the first approach the project

manager should take?
A：要求业务干系人减少产品所需的功能数量。Ask the business stakeholders to reduce the number of features required for the product.
B：推迟增加额外资源，直到市场条件有利于在项目要求范围内。Delay the hiring of the additional resource until market conditions are favorable to work within project requirements.
C：要求职能经理为项目寻找一名经验较少、成本较低的团队成员。Ask the functional managers to source a less experienced and less expensive team member for the project.
D：要求当前团队分析计划安排额外资源的工作。Request the current team to analyze the work planned for the additional resource.

答案: D
解析：选 D，在面临预算限制时，项目经理应该首先探索内部资源和现有团队的潜力。团队是经验丰富的跨职能团队，项目经理应该先和团队讨论看看能不能够重新分配或优化工作，以应对没有额外团队成员的情况。

6．【问答题】 [单选] 由于其中一个团队成员没有按时完成任务，因此错过了一个关键的项目里程碑。这在一次针对最终用户的演示中引起了激烈的讨论。项目经理下一步应该做些什么？ A critical project milestone was missed because one of the team members did not complete their tasks on time. This resulted in a heated discussion during a demonstration for the end users. What should the project manager do next?
A：在一对一的会议中与团队成员讨论这个问题。Discuss the issue with the team member in a one-on-one meeting.
B：将绩效问题上报给团队成员的职能经理。Escalate the performance issue to the team member's functional manager.
C：要求团队成员在团队会议期间说明延迟的原因。Ask the team member to justify the delay during a team meeting.
D：审查人力资源（HR）政策的相关纠正措施。Review the human resources (HR) policies for relevant corrective actions.

答案: A
解析：情商指识别、评估和管理个人情绪、他人情绪及团体情绪的能力。 项目管理团队能用情商来了解、评估及控制项目团队成员的情绪，预测团队成员的行为，确认团队成员的关注点及跟踪团队成员的问题，来达到减轻压力、加强合作的目的。因此首先要和团队成员单独了解发生这种情况的原因。选 A。

7．【问答题】 [单选] 组织使用预测方法，但对使用一些敏捷实践持开放态度，项目经理被要求推荐一种敏捷实践，为整个项目中提供业务价值。项目经理应该推荐什么？Organizations use predictive methods but are open to using some agile practices, and project managers are required to recommend an agile practice that provides business value for the entire project. What should a project manager recommend?
A：有时间限制的迭代，使测试团队能够彻底测试产品的增量 Time-limited iterations enable the testing team to thoroughly test product increments

B：基于用户反馈的增量交付和频繁细化待办事项 Incremental delivery and frequent refinement of to-do items based on user feedback
C：迭代开发，收集项目团队成员的频繁反馈 Iterative development, collecting frequent feedback from project team members
D：经常回顾，以确保吸取经验教训和落实改进措施 Regularly review to ensure lessons learned and implementation of improvement measures

答案: B
解析：选 B，敏捷原则第一条，我们的最高目标是，通过尽早持续交付有价值的软件来满足客户需求。其他选项虽然也是敏捷实践的重要部分，但它们主要关注的是项目过程和团队协作，而不直接关注如何最大化业务价值。

8．【问答题】 [单选] 项目经理收到团队成员提出的在不影响进度或成本的情况下改进产品属性的建议。这将为项目和客户增加价值。项目经理应该怎么做？ A project manager receives a suggestion from a team member for improving the product attributes without impacting the schedule or cost. This will add value to the project and the customer. What should the project manager do?
A：拒绝该建议，并要求团队成员集中精力执行该计划 Reject the suggestion and ask the team member to focus on executing the plan
B：要求团队成员提交一个正式的变更请求 Ask the team member to submit a formal change request
C：接受这个建议，因为它对项目没有影响 Accept the suggestion as it has no impact on the project
D：请另一个团队成员验证该建议的影响 Ask another team member to validate the impacts of the suggestion

答案: B
解析：考点：实施整体变更控制 在整个项目生命周期的任何时间，参与项目的任何干系人都可以提出变更请求。一旦确定了项目基准，就必须通过本过程来处理变更请求。 项目正在进行，范围、进度、成本基准已经确定，对于干系人提出的改进产品属性的建议，需要通过实施整体变更控制过程来进行。选 B 正确。

9．【问答题】 [单选] 项目经理在项目执行阶段遇到治理问题。其中一名队员抱怨收到来自多个人的任务，并表示他们无法有效工作。项目经理应该在项目治理结构中首先建立什么？A project manager encounters a governance issue during the project execution phase. One of the team members complains about receiving assignments from multiple people and states they are not able to work effectively. What should the project manager establish first in the project governance structure?
A：明确项目工作分解结构（WBS）和时间表。Clear project work breakdown structure (WBS) and timeline.
B：资源管理和冲突解决方案。Resource management and conflict resolution plan.
C：风险管理和问题解决计划。Risk management and issues resolution plan.

骐迹教育内部资料 骐迹教育内部资料

D：明确执行、负责、咨询和知情（RACI）矩阵。Clear responsible, accountable, consult, and inform (RACI) matrix.

答案: D
解析：RACI 矩阵是一种展示分配给各个工作包中的项目资源的表格，用于显示执行、担责、咨询或知情，且与项目活动、决策和可交付物有关的干系人。 题干中“一名团队成员抱怨收到多个人的任务”说明在项目治理中每个人职责划分不清晰，责任分配矩阵展示项目资源在各个工作包中的任务分配，RACI 矩阵正是明确项目成员工作职责划分的工具。

10．【问答题】 [单选] 一位项目经理正在跟进一个项目，但一位关键干系人不接受该项目的关键绩效指标（KPI）结果。该项目经理该使用哪种工具或技术？A project manager is tracking a project,but a key stakeholder will not accept the project's key performance indicator (KPI) results. Which tool or technique should the project manager use?
A：专家判断。Expert judgment.
B：变更控制工具。Change control tools.
C：自主决策。Autocratic decision making.
D：系统交互图。Context diagram.

答案: A
解析：在项目实施过程中，对于估算结果、KPI 结果的可信度，项目经理免不了会受到某些干系人的质疑甚至苛责。遇到这种情况，要学会借助外在的力量，例如专家的力量。对于同样的一个结果，专家和项目经理讲述出来的可信度和话语权会存在着差异，尤其是一些在专属领域造诣很深的专家，往往会发挥一锤定音的作用，所以 A 选项正确。但是在使用专家判断这个工具时，不能由专家替代项目经理来做出决策。选项 B，绩效结果不被认可，并不是绩效指标体系出现问题，所以不涉及到变更。选项 C，并不是在备选方案中选择某一方案，与情景无关。选项 D，系统交互图常用于收集需求。

骐迹教育内部资料