第 十二 讲

资源团队管理

12

深入理解项目资源团队管理的核心目标与落地路径

掌握依托团队管理实现项目价值交付的方法论

资源绩效域

01

创建文化和环境。这一绩效域需要创建文化和环境，使不同个体的集合能够演变成为高绩效的项目团队。这包括识别促进项目团队发展所需的活动，并鼓励所有项目团队成员实施领导力行为。

02

人员活动和功能。团队绩效域涉及与负责生成项目可交付物以实现商业成果的相关的人员活动和功能。

03

预期成果。有效执行此绩效域将产生以下预期成果:

· 共享责任。

· 高绩效团队。


· 所有团队成员都展现出相关领导力和其他人际关系技能。

团队绩效域的三个定义



团队绩效域

以下定义与团队绩效域相关：



项目团队的管理和领导力

01

管理活动与领导力活动。项目管理需要将知识、技能、工具和技术应用于管理活动和领导力活动。管理活动聚焦于实现项目目标的手段，例如制定有效的程序、规划、协调、测量和监督工作等。领导力活动关注于人。领导力活动包括影响、激励、倾听、促使，以及与项目团队相关的其他活动。这两个方面对交付预期成果都很重要。

02

项目经理的双重角色。项目经理既是项目团队的领导者又是项目团队的管理者

· 项目管理活动

· 负责建设高效的团队

集中式管理和领导力

虽然领导力活动应由所有项目团队成员来实践，但管理活动可以是集中式，也可以是分布式。在管理活动集中实施的环境中，担责（对成果负责）通常分配给某位个人，例如项目经理或类似角色。在这种情况下，项目章程或其他授权文件可以批准项目经理组建项目团队，以实现项目成果。

更适用于预测型生命周期类型

分布式管理和领导力

有时项目管理活动由项目管理团队所有成员共同实施，而项目团队成员则负责完成工作。还有一些情况下，项目团队可能会通过自组织来完成项目。在这些情况下，不会指定项目经理，而是让项目团队中的某个人充当促进沟通、协作和参与的引导者。此角色可能会由项目团队成员轮流担任。

服务型领导力（Servant leadership也翻译为仆人式领导）这种领导风格聚焦于了解并满足团队成员的需要及其发展情况，以便尽可能促成最高的项目团队绩效。服务型领导者强调通过聚焦于解决以下问题来培养项目团队成员， 使其发挥最大潜能：▶ 项目团队成员个人是否在成长？▶ 项目团队成员是否在变得更健康、更明智、更自由、更自主？▶ 项目团队成员是否更有可能成为服务型领导者

更适用于适应型生命周期类型

分布式管理和领导力

服务型领导者使项目团队在可能的情况下进行自组织，并通过向项目团队成员提供适当的决策机会。

消除障碍由于是项目团队创造了大部分商业价值，因此，服务型领导者的关键角色是通过消除进展中的障碍因素来最大化地交付商业价值。这包括解决问题和消除可能妨碍项目团队工作的障碍。通过解决或缓解这些障碍因素，项目团队可以更快地向企业交付价值。

避免分心服务型领导者会使项目团队免受内部和外部分心之事影响，这些分心之事会使项目团队偏离当前目标，时间碎片化会降低生产率，因此使项目团队免受非关键外部需求影响有助于项目团队保持专注。

鼓励和发展机会服务型领导者还提供相关工具和鼓励，让项目团队保持满意度且工作富有成效。了解激励项目团队成员个人的因素，并想方设法奖励他们的出色工作，这有助于使项目团队成员保持满意。

规划资源管理

规划资源管理

输入

- 项目章程
- 项目管理计划
  - 质量管理计划
  - 范围基准
- 项目文件
  - 项目进度计划
  - 需求文档
  - 风险登记册
  - 利益相关方登记册
- 事业环境因素
- 组织过程资产
- 等

工具与技术


- 专家判断
- 数据收集
  - 访谈
- 数据分析
  - SWOT分析
- 数据表现
  - 层级图
  - 责任分配矩阵
  - 文本型格式
- 组织理论
- 会议
- 绿色人力资源管理
- 资源基础观
- 等

输出

- 项目管理计划更新
  - 资源管理计划
- 团队章程
- 项目文件更新
  - 假设日志
  - 风险登记册
- 等

7.2.2.1 规划团队结构的工具--OBS组织分解结构

- OBS 按照组织现有的部门、单元或团队排列，并在每个部门下列出项目活动或工作包。运营部门（如信息技术部或采购部）只需要找到其所在的 OBS 位置，就能看到自己的全部项目职责（整体职能，具体每项工作职能在RAM或RACI里看）。




RACI矩阵	人员				
活动	安	本	卡洛斯	迪娜	艾德
创建章程	A	R	I	I	I
收集需求	I	A	R	C	C
提交变更请求	I	A	R	R	C
制定测试计划	A	C	I	I	R
	R=负责		A=问责	C=咨询	I=通知

7.2.2.2 规划资源分类工具--RBS 资源分解结构

- 资源分解结构是资源依类别和类型的层级展现。
- 类别：人力、材料、设备和用品
- 类型：技能水平、要求证书、等级水平
- 在规划资源管理过程中，资源分解结构用于指导项目的分类活动。在这一过程中，资源分解结构是一份完整的文件，用于获取和监督资源。



估算资源


估算资源
输入
• 项目管理计划
– 资源管理计划
– 进度管理计划
– 范围基准
• 项目文件
– 活动属性
– 活动清单
– 假设日志
– 成本估算
– 资源日历
– 风险登记册
• 项目进度计划
• 事业环境因素
• 组织过程资产
• 等
工具与技术
• 专家判断
• 自下而上估算
• 类比估算
• 参数估算
• 数据分析
– 备选方案分析
• 项目管理信息系统
• 会议
• 数据收集
– 访谈
• 人工智能
• 预测分析
• 虚拟现实
• 增强现实
• 分支定界法
• 遗传算法
• 结构化成本模型
• 等
输出
• 资源需求
• 估算依据
• 资源分解结构
• 项目文件更新
– 活动属性
– 假设日志
– 经验教训登记册
– 风险登记册
• 等

新名词解释

GLOSSARY

01 **虚拟现实：**是一种计算机建模和仿真技术，通过使用头戴设备、眼镜或其他技术手段，使项目团队成员或其他利益相关方在人工构建的三维环境中进行交互

02 **增强现实：**是一种通过叠加数字信息来模拟和增强真实物理现实与环境的技术。该技术借助智能手机或头戴设备等科技产品，将现实世界与数字世界相连接（比如汽车的抬头显示HUD）

03 **分支定界法：**旨在寻找特定问题最优解的最短路径。分支定界法是一种优化问题解决的方法，它通过将复杂问题分解为更小的子问题，并利用界函数剔除不含最优解的子问题，从而快速定位最优解。该方法可用于项目进度规划，通过系统地探索潜在的进度规划方案

04 **遗传算法：**传算法是一种优化技术和迭代过程，受自然选择启发，用于寻找复杂问题的解决方案。遗传算法可用于项目优化，探索所有可能的决策组合，而不受人为偏见的影响。例如，在项目进度规划和资源管理中，遗传算法可作为有效的工具，用来制定进度策略，解决与进度冲突、资源平衡、资源约束和关键路径规划相关的问题。遗传算法属于元启发式方法的一种特定类型。

05 **结构化成本模型：**结构化成本模型是一种用于估算工作量、时间和成本的量化模型，通常适用于软件开发项目。该模型通常以源代码行数或功能点为核心输入，并结合调整因子，有助于预测软件开发成本。

获取资源

获取资源

输入

- 项目管理计划
  - 资源管理计划
  - 采购管理计划
  - 成本基准
- 项目文件
  - 项目进度计划
  - 资源日历
  - 资源需求
  - 利益相关方登记册
- 事业环境因素
- 组织过程资产
- 等

工具与技术

- 制定决策
  - 多标准决策分析
- 人际关系与团队技能
  - 谈判
  - 问题解决
- 预分配
- 虚拟团队
- 等

输出

- 实物或虚拟资源分配单
- 项目团队派工单
- 资源日历
- 变更请求
- 项目管理计划更新
  - 资源管理计划
  - 成本基准
- 项目文件更新
  - 经验教训登记册
  - 项目进度计划
  - 资源分解结构
  - 资源需求
  - 风险登记册
  - 利益相关方登记册
- 事业环境因素更新
- 组织过程资产更新
- 等

组建团队的工具--谈判，预分配


很多项目需要针对所需资源进行谈判，项目管理团队需要与下列各方谈判：

- 职能经理
- 执行组织中的其他项目管理团队。**合理协商分配稀缺或特殊资源**
- 外部组织和供应商。
- 在资源分配谈判中，项目管理团队影响他人的能力很重要，如同在组织中的政治能力一样重要。

预分派指事先确定项目的实物或团队资源，可在下列情况下发生：

- 在竞标过程中承诺分派特定人员进行项目工作；
- 项目取决于特定人员的专有技能；
- 在完成资源管理计划的前期工作之前，制定项目章程过程或其他过程已经指定了某些团队成员的工作分派。

组建团队的工具--虚拟团队



领导团队

领导团队

输入

- 项目管理计划
  - 资源管理计划
- 项目文件
  - 问题日志
  - 经验教训登记册
  - 项目进度计划
  - 资源日历
  - 团队章程
  - 工作绩效报告
  - 项目团队派工单
- 团队绩效评估
- 事业环境因素
- 组织过程资产
- 等

工具与技术

- 集中办公
- 虚拟团队
- 沟通技术
- 人际关系与团队技能
  - 冲突管理
  - 影响力
  - 激励
  - 谈判
  - 团队建设
  - 决策制定
  - 批判性思维
  - 教练与指导
  - 培训
- 问题解决
  - 六顶思考帽®
- 回顾会议
- 认可与奖励
- 个人与团队评估
- 数据分析
  - SWOT分析
- 会议
- 情商
- 组织文化智力
- 领导力
  - 分布式管理与领导
  - 集中式管理与领导
  - 服务型领导力
- 塔克曼阶梯理论
- 项目管理信息系统
- 虚拟协作工具
- 等

输出

- 团队绩效评估
- 变更请求
- 项目管理计划更新
  - 资源管理计划
  - 进度基准
  - 成本基准
- 项目文件更新
  - 问题日志
  - 经验教训登记册
  - 项目进度计划
  - 资源日历
  - 团队章程
  - 项目团队派工单
- 事业环境因素更新
- 组织过程资产更新
- 等

六顶思考帽

（six thinking hats ） 。六顶思考帽 是一种小组讨论与创意对话技术，它涉及六顶颜色各异、寓意不同的帽子，分别代表不同的思考方式：

- **蓝帽。**通常负责主持会议，从全局视角审视所讨论的想法或问题。
- **白帽。**关注事实和信息。
- **红帽。**表达情绪和感受。
- **黑帽。**持否定的观点。
- **黄帽。**关注积极的方面。
- **绿帽。**负责产生新想法。

项目管理信息系统PMIS

项目管理信息系统由用于收集、整合和分发项目管理过程输出的工具与技术组成的信息系统。提供了各类信息技术软件工具，如进度管理软件、工作授权系统、配置管理系统和信息收集与分发系统，以及与其他在线自动化系统（如组织知识库）的接口。自动收集和报告关键绩效指标（KPI）可以是该系统的一项功能。

作用总结


- 派工
- 存档知识信息
- 内部沟通
- KPI跟踪
- 进度管理

团队发展的共同方面

当项目团队基于合同、战略合作关系或其他商业关系在跨不同组织中形成时，根据合同或其他条款，执行各种职能的特定角色可能会更加正式化和缺乏灵活性。

此类安排通常需要更多的前期工作来形成“一个团队”的思维模式，这可确保项目团队成员了解每个人如何为项目做出贡献，并可确定整合了技能、能力和过程的其他驱动因素。

项目团队发展模型--塔克曼阶梯



此模型中的项目团队文化开始于形成阶段，并会在其余的发展阶段不断演进。虽然此模型显示了一个线性进展的过程，但项目团队可能会在这些阶段之间来回反复。此外，并非所有项目团队都能达到成熟阶段，有些甚至无法达到规范阶段。

每个项目团队都会发展出自己的团队文化。

项目团队的文化可以通过制定项目团队规范来有意识形成，也可以通过其项目团队成员的行为和行动来非正式形成。

项目团队文化在组织文化中运作，但反映了项目团队中个体的工作和互动方式。

7.2.5.1 项目经理在团队文化建立中的作用

- 项目经理是形成和维护一个安全、尊重、无偏见的环境的关键，项目团队在这样的环境中能够坦诚沟通。实现这一目标的一种方法是把所期望的行为树为典范，例如：

透明

在思考、做出选择和处理信息的方式上保持透明有助于他人识别和分享自己的过程。这也可以延伸适用于对偏见保持透明。

诚信

诚信是由职业道德行为和诚实组成。个人通过以下方式表现出诚实：揭示风险、说明自己的假设和估算依据、及早发布坏消息、确保状态报告准确描述项目状态等许多其他方式。职业道德行为可以包括在产品设计中揭示潜在缺陷或负面影响，披露潜在利益冲突，确保公平以及根据环境、干系人和财务影响做出决策。

尊重

要尊重每个人及其思维方式、技能以及他们为项目团队带来的观点和专业知识，这可为所有项目团队成员采取这种行为奠定基础。

讨论

在整个项目期间，将会出现各种各样的意见、应对情况的不同方式以及误解。这些是开展项目的正常组成部分。它们提供了一个对话而非辩论的机会。对话需要与他人合作解决分歧意见。对话旨在达成一项各方都能接受的决议。另一方面，辩论是一种赢-输的情景，与开诚布公地接受问题的替代解决方案相比，人们对自己获胜更感兴趣。

支持

从技术挑战、环境影响和人际互动的角度来看，项目可能具有挑战性。通过解决问题和消除障碍因素来向项目团队成员提供支持，这样可以建立一种支持性的文化，并形成了一个信任和协作的环境。支持也可以通过提供鼓励、体现同理心和参与积极倾听来加以展现。

勇气

推荐采用新的问题解决方法或工作方式可能会令人望而生畏。同样，与主题专家或拥有更大职权的人意见相左也可能是一个挑战。然而，勇于提出建议、表达异议或尝试新事物有助于形成一种实验文化，并可向他人传递出勇气与尝试新方法是安全的信息。

成功

聚焦于项目目标、挑战和问题，通常会忽视这样一个事实：单个项目团队成员和项目团队作为一个整体正在朝着这些目标稳步前进。由于优先考虑了工作，项目团队成员可能会延缓认可有关创新、适应、服务他人和学习的展示。然而，实时认可这些贡献可以保持激励项目团队和个人。

考试知识点--团队章程


团队价值观
沟通指南
决策标准和过程
冲突处理过程
会议指南
团队共识
• 团队章程是为团队创建团队价值观、共识和工作指南的文件。


TEAM CHARTER

7.2.5.3 考试知识点--RACI矩阵

- 责任分配矩阵展示项目资源在各个工作包中的任务分配。它显示了分配给每个工作包的项目资源，用于说明工作包或活动与项目团队成员之间的关系。
- RAM的一个例子是 RACI（执行、负责、咨询和知情）矩阵。分配给每项工作的资源可以是个人或小组，项目经理也可根据项目需要，选择“领导”或“资源”等适用词汇，来分配项目责任。如果团队是由内部和外部人员组成，RACI 矩阵对明确划分角色和职责特别有用。
- R是负责执行的　　A是承担后果的

RACI矩阵	人员				
活动	安	本	卡洛斯	迪娜	艾德
创建章程	A	R	I	I	I
收集需求	I	A	R	C	C
提交变更请求	I	A	R	R	C
制定测试计划	A	C	I	I	R
	R=负责　A=问责　C=咨询　I=通知				

7.2.6.2 建立和维护愿景

每个项目都有一个目的，了解这一目的对于人们将时间和精力投入到实现其目的的正确方向至关重要。项目愿景简明扼要地总结了项目的目的，它以现实且有吸引力的观点描述了未来的项目成果。除了简要描述理想的未来状态之外，愿景也是一个强大的激励工具。这是一种为项目预想目标赋予激情和意义的方法。共同的愿景有助于让人们朝着相同的方向前行。当人们专注于日常工作的细节时，明确理解了最终目标有助于指导当前决策，从而实现预期的项目成果。

项目团队成员和关键干系人协作制定的愿景应该能够回答以下问题：

- 项目的目的是什么?
- 项目工作成功的定义是什么?
- 项目成果交付后，未来将如何才能变得更好?
- 项目团队如何知道自己偏离了愿景?


良好的愿景应该清晰、简明和可行。愿景应该：

- 用强有力的词句或简短的描述对项目做出概括
- 描述可实现的最佳成果
- 在项目团队成员脑海中形成一幅共同的、有凝聚力的画面
- 激发人们对实现成果的热情

在预测型中愿景体现在项目章程中，而在敏捷中则体现在敏捷愿景中

批判性思维

- 在各个项目绩效域中，都需要识别偏见，找出问题的根本原因，并考虑具有挑战性的问题，例如模糊性、复杂性等。批判性思维有助于完成这些活动。
- 批判性思维包括训练有素、合乎理性、遵从逻辑、基于证据的思维。它需要具备开放思维和客观分析的能力。批判性思维（尤其是在应用于发现过程时）可以包括概念想象力、洞察力和直觉。它还可以包括反思性思维和元认知（“思考之上的思考”和“认知之上的认知”）。
- 项目团队成员可应用批判性思维来进行：
  - ▶ 研究和收集无偏见的、均衡的信息；
  - ▶ 识别、分析和解决问题；
  - ▶ 识别偏见、未说明的假设，以及价值观；
  - ▶ 辨别语言的使用情况以及对自己和他人的影响；
  - ▶ 分析数据和证据，以评估论点和观点；
  - ▶ 观察事件，以识别模式和关系；
  - ▶ 适当地运用归纳、演绎和溯因推理；
  - ▶ 识别并阐明错误前提、错误类比、情绪化诉求和其他错误逻辑。




对团队成员表现的激励可以是内在的，也可以是外在的。

内在激励源自个人内心或与工作相关。它与在工作本身中寻找乐趣有关，而不是关注奖励。

外在激励是因为外部奖励（如奖金）而开展工作。

项目的许多工作都与内在激励相一致。

双因素理论（激励-保健理论）——赫兹伯格



激励因素

- 人们不止有一个激励因素，但多数人都有一个首要的激励因素。要想有效地激励项目团队成员，了解每位成员的首要激励因素是很有帮助的。

- 例如，以挑战为激励因素的项目团队成员将能够很好地应对延伸目标和要解决的问题。

- 以相互关系和谐的需要为激励因素的项目团队成员会对成为充满活力的工作小组的一员反应积极。

- 如果项目团队成员能够形成自己的工作方式，甚至能够确立自己的工作时间和节奏，则愿意寻求自主权的项目团队成员将表现得更为出色。

- 因此，根据个人偏好对激励方法进行裁剪有助于实现最佳的个人和项目团队绩效。

提高团队绩效的工具--团建

可以提升团队绩效，但是不能提升团队技能和能力

- 团队建设是通过举办各种活动，强化团队的社交关系，打造积极合作的工作环境。目的是帮助各团队成员更加有效地协同工作；
- 团队建设活动既可以是状态审查会上的五分钟议程，也可以是为改善人际关系而设计的、在非工作场所专门举办的专业提升活动。团队建设活动旨在帮助各团队成员更加有效地协同工作；

如果团队成员的工作地点相隔甚远，无法进行面对面接触，就特别需要有效的团队建设策略；

非正式的沟通和活动有助于建立信任和良好的工作关系；

项目环境的变化不可避免，要有效应对这些变化，就需要持续不断地开展团队建设。

提高团队绩效的技术--认可与奖励

01 **认可与奖励的必要性。**在建设项目团队过程中，需要对成员的优良行为给予认可与奖励。

02 **有效的奖励。**最初的奖励计划是在规划资源管理过程中编制的，只有能满足被奖励者的某个重要需求的奖励，才是有效的奖励。

03 **文化差异。**在管理项目团队过程中，可以正式或非正式的方式做出奖励决定，但在决定认可与奖励时，应考虑文化差异。

04 **有形与无形奖励。**当人们感受到自己在组织中的价值，并且可以通过获得奖励来体现这种价值，他们就会受到激励。除有形奖励，也存在各种同样有效或更有效的无形奖励；

05 **表彰时机。**项目经理在整个项目生命周期内应尽可能给予表彰，而非项目完成时。

提高团队能力和绩效的工具--培训

01 **培训的定义。**提高项目团队成员能力的全部活动，相对于知识分享来说是正式的，但是实现形式上可以分为正式和非正式。

02 **技能培养。**如果项目团队成员缺乏必要的管理或技术技能，可以把对这种技能的培养作为项目工作的一部分。

03 **培训实施与成本。**项目经理应该按资源管理计划中的安排来实施预定的培训，也应该根据管理项目团队过程中的观察、交谈和项目绩效评估的结果，来开展必要的计划外培训，培训成本通常应该包括在项目预算中，或者如果增加的技能有利于未来的项目，则由执行组织承担。

04 **培训师。**培训可以由内部或外部培训师来执行。

7.2.7.4 人际关系技能--情商

EMOTIONAL IQ

情商是识别我们自己的和他人的情绪的能力。这些信息用于指导思维和行为。对个人感受的认可、对他人的感受体现同理心以及采取适当行动的能力是有效沟通、协作和领导力的基石。

有多种模型可用于定义和解释情商。它们集中在四个关键领域：

自我意识

优势和劣势。自我意识是进行现实的自我评估的能力。

它包括了解我们自己的情绪、目标、动机。

自我管理

它是在采取行动之前进行思考以及暂缓仓促判断和冲动决策的能力。

自我管理（也称为"自我调节"）是控制破坏性感受和冲动并使它们改变方向的能力。

社交意识

肢体语言的能力。社交意识涉及体现同理心以及理解并考虑他人的感受。

这包括读懂非语言暗示和找与各种干系人的共同基础以及建立融洽关系。

社交技能

社交技能是情商的其他维度的巅峰。它涉及管理项目团队等群体、建立社交网络、自我意识和自我管理是在困难的项目环境中保持冷静和富有成效的必要条件。社交意识和社交技能有助于更好地与项目团队成员和干系人建立联系。情商是各种形式的领导力的基础。

情商的组成部分

图 显示了情商四个方面的关键点及其如何关联。上面是与自我有关的方面，下面是与社交有关的方面。左侧是意识，右侧是管理和技能。

某些情商模型还包括第五个方面 — 动机。在这种情况下，动机是关于理解驱动和激励人的因素。



7.2.7.5 人际关系技能--决策

DECISION

01 **决策。**项目经理和项目团队每天都要做出许多决策。有些决策对于项目成果而言可能无关紧要，例如团队去哪里聚餐，而其他决策则会产生非常大的影响，例如使用什么样的开发方法、使用哪种工具或选择哪个供应商。

02 **单方面决策。**决策可由项目经理和项目团队单方面做出。

03 **群体决策。**基于群体的决策具有利用群体广泛的知识基础的好处。

04 **决策模式。**项目团队决策通常遵循发散/汇聚模式。

05 **决策升级。**对于超出项目团队决策权的决策，项目团队可以调查备选方案，考虑每个备选方案的影响，并将决策升级到拥有适当职权的人员。

7.2.8 人际关系技能--冲突管理

所有项目都会发生冲突。项目在动态环境中运行，面临着许多相互排斥的制约因素，包括预算、范围、进度和质量，这可能会导致冲突。通常，人们都希望避免冲突，但并非所有冲突都是负面的。处理冲突的方式既可能导致更多的冲突，也可能导致更好的决策和更出色的解决方案。应在冲突已超出有益辩论的范畴而升级之前加以解决，这可带来更好的成果。以下方法可能会有所帮助：

01 **沟通时要开诚布公且对人要表现出尊重。**由于冲突可能会引起焦虑，因此必须保持安全的环境来探索冲突的根源。没有安全的环境，人们就会停止沟通。确保言语、语调和肢体语言不具有威胁性。

02 **聚焦于问题，而不是针对人。**不对人。重点是解决问题，而不是指责。之所以会发生冲突，是因为人们对情况有不同看法。应做到对事不对人。

03 **聚焦于当前和未来，而不是过去。**保持聚焦于当前的情况，而不是过去的情况。如果以前发生过类似的事情，那么旧事重提不会解决当前的问题。事实上，它会进一步加剧当前的冲突情况。

04 **一起寻找备选方案。**冲突造成的损害可以通过寻找解决办法和替代方案来加以修复。这样还可以建立更具建设性的关系。这种做法会使冲突进入更有利于解决问题的空间，人们可以共同努力，形成创造性的替代方案。

7.2.8.1 冲突管理：解决次序

CONFLICT ORDER

如果意见分歧成为负面因素，首先应该由：

1

项目团队成员非正式场合自行解决

如果冲突升级，项目经理应提供协助，促进满意的解决方案，应该采用直接和合作的方式，尽早并且通常在私下处理冲突

2

由项目经理出面非正式场合磋商解决

如果还未能成功破坏性冲突继续存在

3

由项目经理使用正式程序

召开正式会议等依据团队章程公司政策等公开解决包括采取惩戒措施

4

以上都无效，由项目经理独裁解决

（针对于实践，考试不考）

7.2.8.2 冲突模型

CONFLICT MODEL

冲突在项目中很常见。如果处理得当，冲突可以是健康和富有成效的。它描述了以下六种解决冲突的方法：

01 **合作 解决问题。**综合考虑不同的观点和意见，采用合作的态度和开放式对话，引导各方达成共识和承诺，这种方法可以带来"双赢"局面。基于相互信任，注重维持好关系，有充足的解决手段。

02 **妥协。**在某些冲突中，各方都不会完全满意。双方地位相对平等，各自退让一步，来折中解决冲突。

03 **缓和/包容。**当实现总体目标比分歧更重要时，缓和和包容是有用的方式。这种方法可使各方之间关系保持和谐，并产生善意。一方向另一方让步来换取关系和冲突的解决

04 **强迫。**在没有足够的时间进行合作或解决问题时，会使用强迫这种方法。利用权力或者强势地位用可能损害冲突各方关系来快速解决冲突

05 **撤退/回避。**有时问题会自行消失，有时讨论会变得激烈，对此人们需要一个冷静期。在当前冲突无法解决的前提下，暂时让冲突各方不再继续发生冲突为以后解决冲突创造条件

7.2.9 裁剪领导风格

裁剪的一些变量包括：与项目的各个方面一样，也会对领导风格进行裁剪，以满足项目、环境和干系人的需要。影响领导风格

01 **特定类型项目方面的经验。**拥有特定类型项目方面的经验的组织和项目团队可能具有更强的自我管理性，所需的领导力也更少。当某一项目对组织来说是新项目时，组织往往会进行更多的监督，并运用更具指导性的领导风格。

02 **项目团队成员的成熟度。**与新加入组织、团队或技术专业的项目团队成员相比，在技术领域成熟的项目团队成员可能需要更少的监督和指导。

03 **组织治理结构。**项目会在一个更大的组织系统内运作。人们可能会期望高层管理人员的组织领导风格得到认可，并体现在团队的领导工作之中。组织结构会影响职权和担责的集中或分布程度。

04 **分布式项目团队。**如今，项目成员遍布全球的现象比过去更为普遍。尽管已尽到最大努力通过虚拟方式将人们联系在一起，但要达到与面对面工作相同的协作和和谐关系水平仍然面临挑战。为了最小化分布式项目团队面临的困境，可以通过技术手段增加和改善沟通。范例包括：

- 确保建立方便人们协同工作的协作网站。
- 建立一个项目团队网站，以便提供与项目和项目团队相关的所有相关信息。
- 使用音频和视频功能来举行会议。
- 通过即时消息和短信等技术一直保持联系。
- 及时了解远程项目团队成员。
- 至少举行一次面对面会议，以建立关系。