1.【单选题】A project manager receives a serious complaint from a functional manager about a team member. What should the project manager do?一名项目经理收到一名职能经理关于团队成员的严重投诉。项目经理应该怎么做?

A. Replace the team member immediately to maintain a good relationship with the functional manager.立即更换团队成员，与职能经理保持良好关系。

B. Discuss the issue with the functional manager to understand the reason for the complaint.与职能经理讨论问题，了解投诉的原因。

C. Support the team member and provide documentation to the functional manager proving their performance.支持团队成员，并向职能经理提供证明其绩效的文件。

D. Protect the team member and ask the project sponsor to minimize any external interruptions.保护团队成员，并要求项目发起人尽量减少任何外部干扰。

答案: B

解析:团队成员遭到投诉，项目经理需要确保完全理解了问题的性质和原因，这样才能进行有效的决策和行动,选 B。

2.【单选题】project manager is reviewing the lessons learned for an historical project. The review identifies that the client's engineer was adamant that they review all changes, even those not identified in the contract. How should the project manger deal with this when planning the project?经理正在回顾一个历史项目的经验教训。客户的工程师坚持评审所有的变更，即使是那些没有在合同中确定的变更。项目经理在规划项目时应该如何处理这个问题?

A. Ensure the change management plan highlights this requirement to prevent future issues.确保变更管理计划强调这一要求，以防止今后的问题。

B. Update the project charter with this information regarding change management.用有关变更管理的信息更新项目章程。

C. Update the project risk register to identify this risk and describe how to mitigate the issue.更新项目风险登记册，以识别该风险并描述如何缓解该问题。

D. Talk with the client to ensure they are aware of the change management procedure.与客户沟通，确保他们了解变更管理流程。

答案: D

解析:送分题，选 D.变更应遵循流程。客户的工程师坚持要审核所有变更，为了处理这个问题，项目经理需要与客户进行沟通，确保他们了解变更管理的程序，包括哪些变更需要审核，以及如何进行审核，这将避免在项目执行过程中出现不必要的冲突或延误。

选项 A 不是最佳选项，因为仅仅在变更管理计划中强调这一要求，并不能阻止将来可能出现的问题，这需要与客户进行直接沟通，确保他们了解并接受变更管理的程序。

3.【单选题】A project manager is leading a project that involves on-site and remote team members. One task that was assigned to a team member in another country appears to be behind schedule. When the project manager inquires about this, the team member claims that the task was completed and fat this was reported to the team lead via a telephone conversation. What should the project manager do?一个经理正在领导一个包括现场和远程团队成员的项目。分配给另一个国家的团队成员的一项任务似乎落后于计划。当项目经理对此进行询问时，团队成员声称任务已经完成，并且这是通过电话向团队领导报告的。项目经理该怎么做呢?

A. Communicate the ground rules, principles and reporting methods to the project stakeholders 向项目干系人传达基本规则、原则和报告方法

B. Penalize the project team lead for not updating the project documentation properly. 惩罚项目团队领导没有正确更新项目文档。

C. Review this issue with the team lead for possible ways to resolve this situation 与团队领导一起审查这个问题，寻找可能的解决办法

D. Issue guidance to the team member about reporting directly to the project manager 向团队成员发出关于直接向项目经理报告的指导

答案: C

解析:在这种情况下，存在一个明显的沟通问题或信息未正确记录的问题。项目经理应该与团队领导进行证论，理解为什么信息未能正确反映在项目的进度中并找出解决这个问题的可能方法，这可能涉及到改进沟通或记录过程。选项 A 不是最佳选项，信息没有被正确记录或传递的原因不一定是干系人不了解规则，也有可能是这些规则没有被恰当地执行。答题技巧: 在 PMP 考试中当可行的程序性选项和具体手段选项同时存在时，一般优先选择程序性选项。

4.【单选题】After assigning tasks to a project team, a project manage discovers that some team members are uncomfortable. Same team members are having difficult time understanding their assigned tasks, whereas other team members are challenging the schedule based on that allocation to the project. Which phase of the Tucumán ladder of team formatters occurring?在给项目团队分配任务后，项目经理发现一些团队成员感到不舒服。相同的团队成员在理解分配给他们的任务时遇到困难，而其他团队成员则在挑战基于项目分配的时间表。塔克曼阶梯理论的哪个阶段正在发生?

A. Forming 形成阶段

B. Mourning 成熟阶段

C. Storming 震荡阶段

D. Forming 规范阶段

答案:C

解析:知识点章节: PMBOK (7) 4.2.6.1 塔克曼阶梯选 C。形成阶段: 在本阶段，团队成员相互认识，并了解项目情况及他们在项目中的正式角色与职责。在这阶段，团队成员倾向于相互独立，不一定开诚布公。震荡阶段: 在本阶段，团队开始从事项目工作.制定技术决策和讨论项目管理方法，当人们试图弄明白如何共事时，可能会出现一些冲突或斗争。规范阶段: 在规范阶段，团队成员开始协同工作，并调整名自的工作习惯和行为来支持团队，团队成员会学习相互信任。成熟阶段: 进入这一阶段后，团队就像一个组织有序的单位那样工作，团队成员之间相互依靠平稳高效地解决问题。解散阶段: 在解散阶段，团队完成所有工作，团队成员离开项目。通常在项目可交付成果完成之后，或者，在结束项目或阶段过程中释放人员，解散团队。

5.【单选题】In a marine construction project, the project manager is informed by the marine authority that the work permit will not be issued until certain environmental reinforcement work has been completed. After reviewing the project management plan, the reinforcement work is not included in the project scope. What should the project manager do?在海上建筑工程项目中，海事主管部门会通知项目经理，在完成某些环境加固工程之前，不会发出工作许可证。审查项目管理计划后，发现加固工作不在项目范围内。项目经理该怎么做?

A. Organize a meeting with the team and update the work breakdown structure(WBS).组织与团队的会议，更新工作分解结构(WBS)。

B. Raise this issue, and review and update the progress report for the next monthly project meeting.提出这个问题，并为下一个月的项目会议审查和更新进度报告。

C. Start the organization's change control process via a change request.发起变更请求启动组织的变更控制流程。

D. Communicate with an officer in the environmental protection department to check if it is necessary.与环境保护部门的官员沟通，检查是否有必要。

答案:C

解析:环境加固工程不在项目范围之内，改变项目范围需要提交变更请求，选 C。选项 A 应该在改变项目范围之后再做。选项 B 与题目无关。

6.【单选题】A project manager has been assigned to an important project that will help set the future of the company Meanwhile. the project management office (PMO) is implementing adaptive tools in a mostly predictive environment and hare quested

that the project manager follow this process swell. However the functional manager has expressed concerns about the use of new tools on such an important project. What should the project manager do?一位项目经理被分配到一个重要的项目，该项目将有助于设定公司的未来。同时，项目管理办公室（PMO)正在一个主要是预测性的环境中实施适应性工具，并要求项目经理也遵循这一过程。但是，职能经理对在如此重要的项目中使用新工具表示担忧。项目经理该怎么做?

A. Review the adaptive tools' impact and obtain agreement from the functional manager.审查适应性工具的影响获得职能经理的同意。

B. Follow the functional manager's recommendation to implement only predictive tools in the project.遵循职能经理的建议，在项目中只实施预测性工具。

C. Make the decision on which project approach to use teakwood best fit the project 决定使用哪种项目方法最适合该项目。

D. Follow the project management office's (PMOs) request to implement the adaptive tools in the project.遵照项目管理办公室(PMOs)的要求，在项目中实施适应性工具。

答案: C

解析:关键字“PMO 要求在预测性环境中实施适应性工具，而职能经理表示担忧”，考点: 新考纲领域二任务 13: 确定适当的项目方法论/方法和实践。选 C。因为项目经理不应简单地遵循 PMO 或职能经理的建议，而不考虑特定项目的要求。项目经理的职责是根据项目的范围、进度、预算、风险和干系人的需求等各种因素做出明智的决定并确定项目的最佳方法。

7.【单选题】A company has decided to investigate the feasibility of anew product. The project manager is in charge of validating the customer requirements. What should the project manager do to game customer feedback?一家公司决定调查新产品的可行性。项目经理负责验证客户的需求。项目经理应该做些什么来获得客户的反馈?

A. Have the product owner create product documentation 让产品负责人创建产品文档

B. Have the team create a minimum viable product (MVP).让团队创造一个最小可行产品(MVP)。

C. Have the marketing department create a survey 让营销部门进行调查

D. Have the team create a prototype with all features 上网队创建一个具有所有功能的原型

答案: B

解析:选 B，要验证客户的需求，可以先推出 MVP，快速试错。MVP(最小可行产品) 即包含产品核心功能的最简化版本的产品，将其推向市场以收集反馈。MVP 的目标是以最小的成本验证产品的主要功能或理念，这能够帮助项目经理和团队了解产品是否满足客户的需求，以及哪些地方可能需要改进。

8.【单选题】In a hybrid project a stakeholder requests some feature modifications directly to one of the team members. When investigating further the project manager finds this to be a common practice m the business, which is different from what is stated in the project management plan. What should the project manager do?在一个混合项目中，干系人直接向团队成员之一请求一些功能修改。当项目经理进一步调查时，他发现这是企业中常见的做法，这与项目管理计划中所陈述的不同。项目经理应该怎么做?

A. Update the risk register including noncompliance with tale change process as a probable cause for scope creep 更新风险登记册，包括不遵守变更流程可能导致范围蔓延的原因

B. Make sure that all stakeholders are aware and in agreement with the project governance structure m place 确保所有干系人都知道并同意项目治理结构

C. Advise the team not to engage in modifications unless it follows the proper change approval process 建议团队除非遵循适当的变更批准流程，否则不要进行修改

D. Escalate to the project management office (PMO) and request that the team member who accepted the request be replaced 升级到项目管理办公室，并要求替换接受请求的团队成员

答案: B

解析:选 B，这个题目反映的情况是公司的常见做法跟项目管理计划不符合，应该确保所有干系人都知道并同意项目治理结构，确保干系人遵守整体变更控制过程。选项 C 部分正确，但它只解决了团队的行为，其他干系人的问题并没有解决。

9.【单选题】A hybrid project team is working on an upgraded variorum software for their product owner. The team is also responsible for supporting the existing product and customers. For the last three sprints, the team had to stop their project work and focus on major support items for the product owner. The testers are struggling to cope with the constant changes to the plan, which has resulted in a number of emotional outbursts. How should the project manager proceed?一个混合项目团队正在为其产品负责人开发软件的升级版本。该团队还负责支持现有产品和客户。在最近的三个冲刺中，团队专注于为产品负责人提供主要支持工作，从而不得不停止他们的项目工作。测试人员正在努力应对计划的不断变化，这导致了一些情绪爆发。项目经理应如何做?

A. Request a replacement for those team members who a unhappy with this way of working 请求替换那些对这种工作方式不满意的团队成员。

B. Schedule a session with the product owner to explain that no support items can be taken into the sprints going forward.安排一次与产品负责人的会议，向他们解释冲刺中不能包含任何支持项目。

C. Ask human resources (HR) to send the team members toad change management workshop.要求人力资源(HR)将团队成员送到变更管理研讨会。

D. Schedule a session with the team to discuss the issues arid work with them to define a plan to manage the sprints going forward.安排与团队讨论问题的会议，并与他们一起制定计划，以管理未来的冲刺。

答案: D

解析:选 D，项目经理首先需要解决团队中的问题。团队正在经历不断变化的计划，导致了一些情绪问题。因此，项目经理应该首先安排一个团队会议，明确了解团队的问题，听取他们的看法和建议，然后与他们一起定义一个更合理的管理冲刺的计划。

10.【单选题】A project manager is using a hybrid approach to comp with a regulatory requirement. The planning and closing phases will use a predictive approach, and the execution phase will use an iterative approach. During the second spent review, the project sponsor requested a change in priority tor some of the product backlog items. What should the project manager do as a servant leader?项目经理使用混合型方法来遵守监管要求。规划和收尾阶段将使用预测型方法，而执行阶段将使用迭代方法。在第二次冲刺评审期间，项目发起人要求对一些产品待办事项列表的优先级进行变更。作为服务型 (仆人型)领导者，项目经理应该做些什么?

A. Ask the sponsor to submit a change request to the change control board(CCB)要求发起人向变更控制委员会(CCB)提交变更请求

B. Support the product owners decision to change the priority of the product backlog items 支持产品负责人变更产品待办事项列表项优先级的决定

C. Accept the request and include the product backlog items in the next sprint 接受请求，在下一个冲刺中包含产品待办事项

D. Review the impact of the change on the schedule management plan baseline 审查变更对进度管理计划基准的影响

答案: B

解析:产品待办事项列表最终由产品负责人 (PO)负责，选 B。选 A 和 D 错误，这是预测型的方法。